

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 165/01
Zo dňa: 13.08.2012

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 2
Počet strán: 26
Počet príloh: 2



Z Á Z N A M

o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti

Mesto Handlová

Trenčín november 2012

Záznam o výsledku kontroly

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 165/01 zo dňa 13.08.2012 vykonali:

Ing. Anna Smižíková, vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Katarína Kuciaková, člen kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, SR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov stanovených v jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie využiť pri formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických cieľov financovania z prostriedkov SR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít.

Kontrola bola vykonaná v čase od 23.07.2012 do 05.11.2012 v

Mesto Handlová, Námestie Baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO 00318094

za kontrolované obdobie: obdobie prípravy a realizácie projektu.

Predmetom kontroly bolo:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu
2. Charakteristika a popis projektu
3. Realizácia projektu
 - 3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 - 3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu
 - 3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii
 - 3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov
 - 3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom
4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu

Mesto Handlová (ďalej len „mesto“ a „prijímateľ“) bolo v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto bola právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a schválenými všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy bola starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Povinnosti a obmedzenia možno mestu ukladať pri výkone samosprávy len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Základom finančného hospodárenia mesta bol programový rozpočet mesta, ktorý bol zostavený na obdobie troch rokov.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetkom. Majetok mesta tvoria nehnuteľné a hnutel'né veci, finančné prostriedky, cenné listiny, pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo ich mesto nadobudlo do vlastníctva prechodom z majetku SR. Orgány a organizácie mesta sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany životného prostredia.

Základnou právnou normou, podľa ktorej mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností je štatút mesta. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako samosprávu pôsobnosť mesta upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta, hlasovaním obyvateľov mesta a verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

2. Charakteristika a popis projektu

Mesto realizovalo dva projekty spolufinancované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“):

- Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu (ďalej len „projekt 1“), číslo ITMS 27120130109 schválený v rámci výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) č. OP ZASI/FSR/2007/2.1/01;
- Projekt Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej (ďalej len „projekt 2“), číslo ITMS 27120130306 schválený v rámci výzvy na podávanie žiadostí o NFP č. OP ZASI/FSR/2009/2.1/09.

Kontrolou základných ukazovateľov, cieľov a aktivít projektu bolo zistené, obidva projekty boli v súlade s vyššie uvedenými výzvami na predkladanie projektu a v súlade so základnými ukazovateľmi, cieľmi a oprávnenými aktivitami stanovenými v opatrení 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Podrobná charakteristika oboch projektov na rozvoj služieb starostlivosti je uvedená v prílohe č. 1 tohto záznamu o výsledku kontroly.

3. Realizácia projektu

3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Kontrolná skupina skontrolovala nasledujúce dva projekty:

- Projekt 1 – mesto ako prijímateľ uzatvorilo dňa 28.10.2008 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy: 229/2008-IZ-5.0/V (ďalej len „zmluva“), ktorej súčasťou boli tri prílohy – všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory NFP a podpisové vzory. K zmluve boli vypracované dva dodatky: dodatok č. 01/2009/2008-IZ-5.0/V zo dňa 21.04.2009, predmetom ktorého boli zmeny v prílohe č. 2 zmluvy v časti 7 Rozpočet projektu a dodatok č. DOD/02-2009/229/2008-IZ-5.0/V zo dňa 23.04.2009, predmetom ktorého boli úpravy zmluvy v časti predmet a účel zmluvy, výdavky projektu, predmet podpory a špecifické podmienky.
- Projekt 2 – mesto ako prijímateľ uzatvorilo dňa 18.08.2010 s poskytovateľom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy: 212/2010-IZ-5.0/V (ďalej len „zmluva“), ktorej súčasťou boli tri prílohy – všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory nenávratného finančného príspevku a podpisové vzory. K zmluve boli vypracované tri dodatky: dodatok č. DOD/01-2011/212/2010-IZ-5.0/V zo dňa 24.06.2011, predmetom ktorého boli úpravy zmluvy v časti predmet a účel zmluvy, doplnenie elektronickej formy komunikácie, dodatok č. DOD/02-2011/212/2010-IZ-5.0/V zo dňa 20.07.2011, predmetom ktorého bolo doplnenie zmluvy o elektronickú formu komunikácie a presun položiek v rámci rozpočtu projektu, dodatok č. DOD/03-2012/212/2010-IZ-5.0/V zo dňa 10.04.2012, predmetom ktorého bol presun položiek v rámci rozpočtu projektu a spresnenie elektronickej formy komunikácie. Dňa 20.07.2010 bolo mestu doručené oznámenie o zmenách v zmluve – zmeny štatutárov poskytovateľa, ktoré neboli upravené formou dodatku k zmluve čo bolo v súlade s článkom 8 bod 8 všeobecných zmluvných podmienok zmluvy.

Kontrolou správnosti, zrozumiteľnosti a úplnosti spísania oboch zmlúv neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu

Mesto realizovalo aktivity v rámci jednotlivých projektov nasledovne:

Projekt 1 – v zmysle schválenej zmluvy od 01.04.2008 do 31.03.2010.

Projekt 2 – v zmysle schválenej zmluvy od 01.09.2010 do 31.08.2012.

V priebehu realizácie projektu boli zasielané poskytovateľovi harmonogramy činnosti pre jednotlivé obdobia. Kontrolou bolo zistené, že mesto zabezpečilo publicitu v rámci oboch projektov nasledujúcimi spôsobmi: informáciami na webovom sídle mesta s trvalým odkazom na projekt, platenými článkami v miestnych novinách, tlačovými správami o projekte, televíznymi spotmi v lokálnej ako aj celoštátnych televíziách. Počas celej realizácie projektu bola publicita a informovanosť zabezpečená letákmi a informačnými plagátmi.

Publicita bola vyhodnotená na základe monitorovacích správ v rámci oboch projektov, nakoľko realizácia oboch projektov bola ukončená.

3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii

Kontrolou bolo zistené, že pri oboch projektoch mesto uplatňovalo ako oprávnené výdavky nasledujúce položky:

- priame výdavky – výdavky na terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov zamestnaných mestom v trvalom pracovnom pomere v rozsahu celkovej ceny práce, stravného a cestových náhrad, ďalej telekomunikačné poplatky za telefóny pre uvedené osoby a výdavky na publicitu projektu;
- nepriame výdavky – výdavky na administratívny a obslužný personál formou dohôd o vykonaní práce so zamestnancami mesta a režijné výdavky (pomerná časť telekomunikačných výdavkov a poštovné).

Kontrolou dodržiavania rozpočtovej klasifikácie, účelu a časového harmonogramu použitia finančných prostriedkov, náležitostí účtovných dokladov, správnosti, úplnosti a preukázateľnosti vedenia účtovníctva a postupov účtovania nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s realizáciou projektov mesto neposkytovalo preddavky.

Kontrolou bolo zistené, že mesto vykonalo telefonický prieskum trhu na dodanie telekomunikačných služieb a stravných poukážok, z ktorých boli vypracované záznamy o vykonanom prieskume. Kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Oslovení dodávateľa ponúkli rovnaké, resp. porovnateľné ponuky, preto mesto vybralo na dodanie služieb existujúcich dodávateľov služieb, s ktorými malo uzatvorené dlhodobé zmluvy.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výber nových zamestnancov na pracovné pozície refundované prostredníctvom projektov boli realizované v úzkej súčinnosti s poskytovateľom, ktorého zástupca sa zúčastnil aj výberového konania a akceptoval víťazných uchádzačov.

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní

Projekt 1

	Údaje podľa zmluvy		Údaje podľa skutočnosti	
	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %
Náklady celkom	68 257,32	100	50 740,52	100
Celkové verejné financovanie	64 844,45	95	48 203,49	95
Účasť Spoločenstva	58 018,72	85	43 129,44	85
Národné spolufinancovanie	6 825,73	10	5 074,05	10
Vlastné zdroje	3 412,87	5	2 537,03	5
Iné zdroje	-	-	-	-

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Celkové oprávnené náklady na realizáciu aktivít predstavovali sumu 68 257,32 eur. Ku dňu ukončenia kontroly bola na realizáciu aktivít projektu použité finančné prostriedky v sume 50 740,52 eur, čo predstavovalo 74,34 % z celkových oprávnených nákladov.

Projekt 2

	Údaje podľa zmluvy		Údaje podľa skutočnosti	
	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %
Náklady celkom	75 894,83	100	44 807,02	100
Celkové verejné financovanie	72 100,09	95	42 566,59	95
Účasť Spoločenstva	64 510,61	85	38 085,36	85
Národné spolufinancovanie	7 589,48	10	4 481,23	10
Vlastné zdroje	3 794,74	5	2 240,43	5
Iné zdroje	-	-		

Celkové oprávnené náklady na realizáciu aktivít predstavovali sumu 75 894,83 eur. Ku dňu ukončenia kontroly bola na realizáciu aktivít projektu použité finančné prostriedky v sume 44 807,02 eur, čo predstavovalo 59,04 % z celkových oprávnených nákladov.

Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých žiadostí o platbu

Projekt 1

Žiadosť prijímateľa o platbu			Finančné vysporiadanie nárokov prijímateľa		
Žiadosť o platbu číslo/zo dňa	Obdobie uhradených výdavkov	Požadovaná suma NFP v eur	Uhradená suma v eur	Dátum úhrady	Účtovný doklad č. /zo dňa
ŽoP č. 1 – zálohová platba (27120130109101) - 28.11.2008	-	12 968,89	12 968,89	26.2.2009	BV č. 2
ŽoP č. 2 – priebežná platba (27120130109503) -11.3.2009	22.4.2008-31.12.2008	14 839,96	14 839,97	17.9.2009	BV č. 26
ŽoP č. 3 – priebežná platba (27120130109504) -11.3.2009	13.1.2009 – 9.2.2009	4 782,73	4 782,73	11.12.2009	BV č. 32
ŽoP č. 4 –	11.3.2009-	5 128,08	5 128,08		

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

zúčtovanie ZP (27120130109205) -30.4.2009	21.4.2009			-	-
ŽoP č. 5 – zálohová platba - 28.5.2009 - zrušená	-	-	-	-	-
ŽoP č. 5 – zúčtovanie ZP (27120130109202) -30.6.2009	6.5.2009- 22.6.2009	5 132,47	5 132,47	-	-
ŽoP č. 6 – zúčtovanie ZP (27120130109206) -17.9.2009	6.7.2009- 31.8.2009	3 356,78	3 313,86	-	-
ŽoP č. 7 – priebežná platba (27120130109507) -11.11.2009	5.8.2009- 19.10.2009	5 923,98	4 644,45	24.6.2010	BV č. 9
ŽoP č. 8 – priebežná platba (27120130109508) -12.3.2010	3.11.2009- 14.1.2010	6 961,77	6 961,77	8.12.2010	BV č. 18
ŽoP č. 9 – zúčtovanie ZP (27120130109209) -12.3.2010	21.01.2010	77,05	76,00	-	-
ŽoP č. 10– záverečná ŽoP (27120130109610) -30.4.2010	21.1.2010- 31.3.2010	5 894,97	5 861,19	27.4.2011	BV č. 10
Celkom		51 372,23	50 740,52		
Zostatok		16 885,09	17 516,80		
Nárok prijímateľa		0	0		

Kontrolou bolo zistené, že mesto poslalo poskytovateľovi jednu žiadosť o zálohovú platbu, štyri žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, štyri žiadosti o priebežnú platbu a jednu žiadosť o záverečnú platbu. Celková uhradená suma na základe žiadostí o platbu bola vo výške 50 740,52 eur. Preverení oprávnenosti výdavkov v žiadostiach o platbu neboli zistené nedostatky.

Projekt 2

Žiadosť prijímateľa o platbu			Finančné vysporiadanie nárokov prijímateľa		
Žiadosť o platbu číslo/zo dňa	Obdobie uhradených výdavkov	Požadovaná suma NFP v eur	Uhradená suma v eur	Dátum úhrady	Účtovný doklad č. /zo dňa
ŽoP č. 1 – zálohová platba (27120130306101) - 25.10.2010	-	14 420,02	14 420,02	10.12.2010	BV č. 20
ŽoP č. 2 – priebežná platba (27120130306502) - 24.3.2011	14.9.2010- 31.12.2010	4 969,07	4 923,87	24.6.2011	BV č. 134
ŽoP č. 3– zúčtovanie ZP (27120130306203) -26.4.2011	5.1.2011- 15.4.2011	10 187,21	10 059,95	-	-
ŽoP č. 4 – zálohová platba (27120130306105) -9.8.2011	-	9 556,93	9 556,93	19.8.2011	BV č. 18
ŽoP č. 5– zúčtovanie ZP (27120130306204) -9.8.2011	30.4.2011- 30.6.2011	4 761,86	4 761,86	-	-
ŽoP č. 6 – priebežná platba (27120130306506) - 29.9.2011	4.7.2011- 15.8.2011	4 731,13	4 731,13	21.11.2011	BV č. 244
ŽoP č. 7– zúčtovanie ZP (27120130306207) -14.2.2012	22.8.2011- 31.12.2011	9 792,47	9 792,47	-	-
ŽoP č. 8 – priebežná platba (27120130306508) - 17.5.2012	5.1.2012- 29.2.2012	4 951,86	4 951,86	24.7.2012	BV č. 149
ŽoP č. 9 – priebežná platba (27120130306509) - 20.6.2012	2.3.2012- 30.4.2012	5 592,40	5 585,88	12.9.2012	BV č. 185
ŽoP č. 10 – priebežná platba (27120130306510) - 30.8.2012 (vo výkone admin. kontroly	4.5.2012- 5.6.2012	3 513,36	-	-	-

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

a PFK)					
ŽoP č. 11– zúčtovanie ZP (27120130306211) -30.8.2012 (vo výkone admin. kontroly a PFK)	7.6.2012-27.6.2012	624,60	-	-	-
ŽoP č. 12 – záverečná platba (27120130306612) - 26.9.2012 (vo výkone admin. kontroly a PFK)	30.6.2012-7.9.2012	7 644,73	-	-	-
Celkom		55 379,50	44 807,02		
Zostatok		20 515,33	31 087,81		
Nárok prijímateľa		0	11 782,69		

Kontrolou bolo zistené, že mesto poslalo poskytovateľovi dve žiadosti o zálohovú platbu, štyri žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, päť žiadostí o priebežnú platbu a jednu žiadosť o záverečnú platbu. Celková uhradená suma na základe žiadostí o platbu bola ku dňu ukončenia kontroly vo výške 44 807,02 eur. Preverenie oprávnenosti výdavkov v žiadostiach o platbu neboli zistené nedostatky.

3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov

Mesto malo v zmluve stanovené nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

Projekt 1:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka (počet jednotiek)		Stav realizácie aktivít projektu (%)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na sociálnu prácu v komunitách	4	4	100,00
Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na sociálnu prácu v komunitách	7 000	5 312	75,89
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu	9 800	7 438	75,90
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži	4 300	3 584	85,35
Počet osídlení marginalizovaných rómskych komunit, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	100,00

Mesto predložilo poskytovateľovi dve priebežné monitorovacie správy a záverečnú monitorovaciu správu. Výsledky uvedené v monitorovacích správach boli kontrolnou skupinou zhodnotené ako efektívne. Do podporeného projektu bolo zapojených spolu 1 562 príslušníkov rómskej komunity z toho 1 018 žien a 544 mužov.

Projekt 2:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka (počet jednotiek)		Stav realizácie aktivít projektu (%)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Počet osídlení marginalizovaných rómskych komunit, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	100,00
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži	1 585	1 322	83,41
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu	4 022	3 975	98,83
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy	2 437	2 653	108,86
Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na sociálnu prácu v komunitách	2 500	2 501	100,04
Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na sociálnu prácu v komunitách	4	4	100,00

Mesto predložilo poskytovateľovi štyri priebežné monitorovacie správy a záverečnú monitorovaciu správu. Výsledky uvedené v monitorovacích správach boli kontrolnou skupinou zhodnotené ako efektívne. Do podporeného projektu bolo zapojených spolu 1 058 príslušníkov rómskej komunity z toho 732 žien a 326 mužov.

3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom

Projekt 1

Ciele, ktoré boli plnené počas realizácie projektu a prinášali prospech cieľovým skupinám, mesto plnilo i naďalej a to v nasledovných oblastiach:

- zvyšovanie kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením,
- predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch sociálneho vývinu, fyzického, a psychického vývinu jednotlivcov a zamedzí nárastu sociálno-patologických javov,
- zvyšovanie podielu občanov z cieľových skupín na trhu práce,
- zvyšovanie počtu občanov s vyšším vzdelaním a kvalifikáciou pre potreby trhu práce,
- zvyšovanie kvality bývania rómskej komunity, ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
- integrácia sociálne vylúčených skupín, najmä marginalizovanej rómskej komunity do majoritnej spoločnosti.

Mestu, ako prijímateľovi, pokračujúca práca s cieľovými skupinami prinášala prospech aj po ukončení projektu a to v nasledovných oblastiach:

- znížil sa počet ľudí s nízkym vzdelaním a kvalifikáciou, prípadne bez praxe (aktivačná a dobrovoľnícka práca),
- znížila sa vysoká miera nezamestnanosti v meste v cieľových skupinách,
- znížila sa vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti u rómskej komunity (dobrovoľnícka práca),
- zvýšil sa záujem občanov s rómskej komunity zvyšovať si kvalifikáciu (prostredníctvom vzdelávacích aktivít a mestskej organizácie),
- zvýšila sa motivácia pracovať (aktivačná a dobrovoľnícka práca),

- znížil sa počet občanov s rómskej osady, ktorí mali problém s dlhodobou neschopnosťou platiť záväzky (10 rodín, ktorým hrozila strata bývania úplne vyrovnali svoje záväzky na bývanie – aj prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, zníženie pohľadávok mesta za odvoz odpadu),
- zvýšila sa kvalita života cieľových skupín (prostredníctvom vyššie uvedených aktivít mesta sa zlepšili bytové a celkovo i existenčné podmienky),
- znížil sa počet infekčných ochorení a zároveň sa zvýšilo povedomie o zdravotných rizikách (výživa, fajčenie, životný štýl a zároveň deklarovanie mestských škôl, školských zariadení a pediatrov o nevyskytovaní sa infekčných ochorení za uplynulé obdobie),
- znížila sa miera kriminality (zázpisy polície a sociálno-právneho oddelenia štátnej inštitúcie),
- mesto v rámci udržateľnosti a pokračovania v projekte na roky 2010-2012 terénnej sociálnej práce zaradilo jedného terénneho pracovníka do štruktúry sociálneho oddelenia a financovalo ho z vlastných zdrojov mesta.

Projekt 2

Mesto zabezpečovalo výkon terénnej sociálnej práce, nakoľko požiadavky na jej výkon vychádzali priamo z potrieb jednotlivých cieľových skupín:

- predchádzať vzniku krízových situácií v rodine,
- chrániť práva a právom chránené záujmy detí,
- predchádzať prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
- zamedziť nárastu sociálno-patologických javov,
- zlepšiť životnú situáciu a integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunit, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci,
- znížiť sociálnu depriváciu prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí,
- zvýšiť kvalitu bývania rómskej komunity, ich aktivity a zodpovednosť za riešenie svojej situácie.

Trvalá a následná udržateľnosť výsledkov projektu bola zabezpečená aj pokračovaním terénnej práce v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorého realizácia sa začala odo dňa 01.09.2012.

Mestu, ako prijímateľovi, terénna sociálna práca aj po ukončení projektu prinášala prospech v nasledovných oblastiach:

- všetky výstupy, výsledky, skúsenosti a podnety terénnych sociálnych pracovníkov mesto využilo pri spracovávaní analytických, koncepčných a metodických materiálov k danej problematike, napr. komunitný plán sociálnych služieb v Handlovej, koncepcia prevencie sociálno-patologických javov v meste Handlová, tvorba všeobecne záväzných nariadení mesta v sociálnej oblasti a pod. Pri tvorbe koncepcií bude minimálne jeden sociálny pracovník členom pracovnej skupiny,
- zlepšila sa sociálna integrácia ohrozených a marginalizovaných skupín (napr. prostredníctvom služieb zamestnanosti a mestskej organizácie),
- zvýšila sa dostupnosť a kvalita služieb starostlivosti o osoby, rodiny a komunity (všeobecná informovanosť o sociálnych službách v meste),
- znížil sa počet zanedbávania starostlivosti o deti v oblasti hygieny (deklarovanie mestských škôl, školských zariadení a pediatrov o nevyskytovaní sa infekčných ochorení za uplynulé obdobie),

- zlepšila sa dochádzka detí do škôl (správy o povinnej školskej dochádzke zo škôl, školského úradu a štátnej inštitúcie),
- zvýšila sa účelnosť využívania poskytnutých finančných prostriedkov, adresnosť, znížil sa počet neplatičov,
- znížil sa počet detí a mladistvých ohrozených sociálno-patologickými javmi,
- mesto zabezpečovalo udržateľnosť terénnej sociálnej práce prostredníctvom Národného projektu, kde zamestnávalo 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov. Štyria pracovníci na základe kvalitnej sociálnej práce z predchádzajúceho projektu plynule prešli do Národného projektu a na miesto jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka bolo vyhlásené výberové konanie.

Dotazníky plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenia udržateľnosti projektov a vyhodnotenia skutočného prínosu sú v prílohe č. 2 tohto záznamu o výsledku kontroly.

4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Výkon predbežnej finančnej kontroly v meste bol v čase realizácie projektov upravený internými predpismi na realizáciu finančnej kontroly. Kontrolou bolo zistené, že pri oboch projektoch boli účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu označené pečiatkou a číslom projektu. Úhrady záväzkov boli realizované až po vykonaní predbežnej finančnej kontroly zamestnancami mesta, čo bolo potvrdené dátumom a podpisom zodpovedného zamestnanca na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou.

Kontrolou neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad o vykonaných kontrolách u prijímateľa:

Projekt 1

Kontrolný orgán	Názov kontroly	Kontrolované obdobie	Hlavné zistenia/závery
Fond sociálneho rozvoja	Kontrola na mieste	20.01.2009 aktuálny stav	Bez zistení
Fond sociálneho rozvoja	Kontrola na mieste	11.03.2009 – 22.06.2009	Kontrola bez závažnejších nedostatkov, termín nápravy nedostatkov bol stanovený, nedostatky boli odstránené.
Fond sociálneho rozvoja	Certifikačné overovanie	15.03.2010	Záznam z certifikačného overovania sa nachádza u vykonávateľa certifikačného overovania
Fond sociálneho rozvoja	Spätné overovanie žiadostí o platbu	30.07.2010	Správa o zistenej nezrovnalosti – nesúlad v odpracovaných hodinách

Kontrolou bolo zistené, že FSR na projekt 1 vykonal tri kontroly a jedno certifikačné overovanie v súvislosti s druhou kontrolou overenia na mieste. Prvá kontrola bola vykonaná na základe poverenia č. 1/2009 zo dňa 19.01.2009, v termíne 20.01.2009, predmetom kontroly boli aktivity a oprávnenosť personálnych výdavkov odborného personálu v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s projektom. Z kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly na mieste dňa 30.01.2009, kontrolou neboli zistené nedostatky.

Druhá kontrola bola vykonaná na základe poverenia č. 1/2010 zo dňa 09.02.2010, v termíne 09.02.2010, predmetom kontroly bola vybraná žiadosť o platbu – zisťovanie súladu záznamov v spisovej dokumentácii klientov so záznamami v projektovom spise. Z kontroly bola dňa 22.02.2010 vypracovaná správa z overenia na mieste. Kontrola bola bez závažnejších nedostatkov, termín nápravy nedostatkov bol stanovený, nedostatky boli odstránené (sledovať možnú duplicitu v zozname účtovných dokladov, v sumarizačných hárkoch uvádzať chronologicky všetky obdobia, aj keď sa v nich neuplatňujú výdavky, výdavky na administratívnych pracovníkov uvádzať osobitne podľa pracovníkov, nie ako súhrn miezd za všetkých pracovníkov, doložiť čestné vyhlásenie k pevnej linke). V súvislosti s uvedenou kontrolou bolo vykonané dňa 15.03.2010 aj certifikačné overovanie výkonu kontrolných funkcií, výstupný materiál z kontroly sa nachádzal u vykonávateľa certifikačného overovania.

Tretia kontrola bola vykonaná dňa 30.07.2010. Z kontroly bola vypracovaná správa o zistenej nezrovnalosti, keď pri spätnom overovaní vybraných žiadostí o platbu bol zistený nesúlad v odpracovaných hodinách – prijímateľ neoprávnene uhradil pracovníkom terénnej sociálnej práce mzdu za neodpracované hodiny. Poskytovateľ vystavil mestu žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 65,94 eur. Mesto uvedené finančné prostriedky vrátilo v stanovenom termíne dňa 30.09.2010.

Projekt 2

Kontrolný orgán	Názov kontroly	Kontrolované obdobie	Hlavné zistenia/závery
Fond sociálneho rozvoja	Kontrola na mieste	14.02.2012	Bez zistení

Kontrolou bolo zistené, že FSR na projekt 2 vykonal jednu kontrolu na mieste na základe poverenia č. 30/2012 zo dňa 31.01.2012, v termíne 14.02.2012, predmetom kontroly bola vybraná žiadosť o platbu, overovanie dokladov účtovných dokladov a podpornej dokumentácie a originály zmlúv v súvislosti s projektom. Z kontroly bola dňa 21.02.2012 vypracovaná správa, kontrolou neboli zistené nedostatky.

Zhrnutie

Kontrolou bolo zistené, že mesto realizovalo oba projekty v súlade so zmluvami a prijaté finančné prostriedky na projekty 1 a 2 boli vynaložené v súlade so zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prvý projekt:

- vyčerpaných bolo 22 % rozpočtu projektu, pričom z piatich merateľných ukazovateľov výsledku boli dva splnené a tri neboli splnené – plnenie od 76 % do 83 %,
- do podporeného projektu bolo zapojených spolu 1 562 príslušníkov rómskej komunity z toho 1 018 žien a 544 mužov.

Druhý projekt:

- vyčerpaných bolo 68 % rozpočtu projektu, pričom z piatich merateľných ukazovateľov výsledku boli dva splnené, jeden prekročený a dva neboli splnené – plnenie na 83 % a 99 %,
- do podporeného projektu bolo zapojených spolu 1 058 príslušníkov rómskej komunity z toho 732 žien a 326 mužov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Plnenie merateľných ukazovateľov, ktoré neboli splnené na 100 %, presahovalo percentuálny podiel čerpania prostriedkov rozpočtu projektu, preto bolo použitie finančných prostriedkov vyhodnotené ako hospodárne. Nedostatky zistené externou kontrolou pri prvom projekte neboli závažné, prijaté opatrenia boli efektívne, nakoľko pri kontrole druhého projektu neboli zistené rovnaké nedostatky.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 05.11.2012

Ing. Anna Smižiková
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Katarína Kuciaková
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 07.11.2012

Ing. Rudolf Podoba
primátor

Projekt 1 – Príloha č. 1

Názov projektu	Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu
Kód projektu	ITMS 27120130109 (kód výzvy OP ZASI – FSR – 2007/2.1/01)
Registračné číslo projektu	126/OPZaSI/FSR/2007/2.1/01
Názov operačného programu	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov priority	Prioritná os č. 2 : Podpora sociálnej inklúzie
Názov opatrenia	Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Riadiaci orgán	MPSVaR SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	Fond sociálneho rozvoja
Miesto realizácie pomoci	Mesto Handlová
Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu	1.4.2008–31.3.2010
Celkový rozpočet	2 056 320,- Sk (68 257,32 €)
Príspevok ESF/ERDF	1 747 872,- Sk (58 018,72 €)
Príspevok ŠR	205 632,- Sk (6 825,73 €)
Príspevok príjemcu pomoci	102 816,- Sk (3 412,87 €)
Ciele projektu	Znížiť mieru výskytu sociálno-patologických javov v Handlovej Špecifické ciele : ✓ Zvýšenie kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ďalej predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch sociálneho vývinu, fyzického a psychického vývinu jednotlivcov a zamedzenia nárastu sociálno-patologických javov. ✓ Zvýšenie podielu občanov z cieľových skupín na trhu práce ✓ Zvýšenie počtu občanov s vyšším vzdelaním a kvalifikáciou pre potreby trhu práce ✓ Zvýšenie kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie ✓ Integrácia sociálne vylúčených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci
Cieľové skupiny projektu	Sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva : ✓ obyvatelia rómskej komunity ✓ plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ✓ dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných ✓ obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby ✓ starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc ✓ rizikové skupiny detí a mládeže ✓ bezdomovci
Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu	✓ Motivovať odborníkov k záujmu o realizáciu osvetu a výchovného pôsobenia na občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ✓ Uskutočňovať pravidelné odborné poradenstvo v lokalite rómskej osady a v zariadeniach sociálnych služieb ✓ Zabezpečiť úzku spoluprácu TSP,ATSP a lekárov v Handlovej so zámerom zlepšenia zdravotného stavu občanov ohrozených sociálnym vylúčením a zlepšenia osobnej hygieny ✓ Realizovať motivačné súťaže so zámerom zlepšiť životné podmienky v lokalite rómskej osady ✓ Poskytovať poradenstvo a pomoc v oblasti nadobúdania zručností pri vedení domácnosti a zlepšení zdravej výživy ✓ Zvýšiť sociálnu mobilitu klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne prostredníctvom individuálnej sociálnej práce s klientom, vrátane vypracovania individuálneho plánu osobného rozvoja klienta

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

	✓ Zabezpečiť efektívnu spoluprácu zainteresovaných subjektov v oblasti bezpečnosti a prevencie s cieľom minimalizovať riziká spojené so životom v sociálne znevýhodnenom prostredí ✓ Individuálne pracovať s rodinou na sanácii rodinného prostredia detí, ktoré boli z rodiny vyhaté na základe rozhodnutia súdu, vrátane spolupráce s príslušnými úradmi a organizáciami ✓ Motivovať uchádzačov o zamestnanie z cieľových skupín k absolvovaniu rekvalifikácií s cieľom získavania alebo obnovenia pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu ✓ Motivovať zamestnávateľov k vytvoreniu pracovných miest pre občanov z cieľových skupín ✓ Iniciovať spoluprácu s inštitúciami, realizujúcimi rozvojové programy v meste ✓ Podporovať tvorbu a realizáciu projektov v MŠ pre rómske deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ✓ Realizovať osvetu medzi rodičmi predškôľakov o výhodách návštevy MŠ ✓ Zapojiť MŠ a ZŠ do spolupráce s občianskymi združeniami v meste a vytvoriť plán aktivít pre deti od 3 do 15 rokov realizovaných priamo v lokalite rómskej osady ✓ Pripraviť plán aktivít pre rómske rodiny, ktoré sa budú realizovať v areáli škôl ✓ Podieľať sa na zlepšení dochádzky detí do škôl formou denného sprevádzania detí a individuálnou prácou a poradenstvom rodičom ✓ Realizovať osvetu medzi rodičmi žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ o výhodách vyššieho vzdelania detí ✓ Eliminovať výskyt sociálno-patologických javov v školskom prostredí v úzkej spolupráci s učiteľmi a výchovnými poradcami ✓ Realizovať aktivity v oblasti využívania dávok a príspevkov na zákonom stanovený účel, predovšetkým príspevku na bývanie ✓ Podieľať sa na vypracovaní analýzy a následného riešenia problematiky bývania Rómov v Meste Handlová ako člen pracovnej skupiny ✓ Vytvoriť systém vzájomnej spolupráce TSP, ATSP, OZ a Mesta Handlová ✓ Vytipovať v rómskej komunite pozitívne vzory, motivovať ich na spoluprácu ✓ Podieľať sa na vytvorení systému dobrovoľníckej práce v meste s cieľom mobilizovať okolie klienta k aktívnej pomoci ✓ Zabezpečiť objektívnu prezentáciu a medializáciu rómskej komunity a ďalších cieľových skupín v miestnych médiách s cieľom eliminovať negatívne stereotypy majority a jej senzibilizáciu vo vzťahu k týmto cieľovým skupinám a naopak ✓ Zabezpečiť pravidelné informácie v miestnych médiách o pozitívnych javoch v živote rómskej komunity a ďalších cieľových skupín projektu
Metodológia	Hlavný spôsob realizácie projektu spočíva v systematickej sociálnej práci s klientom v jeho prirodzenom prostredí, v nadväzovaní a rozvíjaní spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa môžu podieľať na skvalitnení služieb starostlivosti o cieľové skupiny projektu. Terénni sociálni pracovníci vo svojej práci používali osvedčené metódy sociálnej práce (poradenstvo, rozhovor, skupinová práca, sprevádzanie klienta).
Partner projektu	-
Očakávané výsledky	Zníženie miery výskytu sociálno-patologických javov v jednotlivých kritických oblastiach. Očakávame, že sa situácia po ukončení projektu vďaka aktivitám zmení nasledovne: ✓ zníži sa počet ľudí s nízkym vzdelaním a kvalifikáciou, prípadne bez praxe ✓ prispejeme k zníženiu vysokej miery nezamestnanosti v meste

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

	✓ prispejeme k zníženiu vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u cieľových skupín ✓ pozitívne ovplyvníme cieľovú skupinu – zvýšime ich záujem zvyšovať si kvalifikáciu a motiváciu vzdelávať sa a pracovať ✓ budeme sa podieľať na riešení problému dlhodobej neschopnosti platiť záväzky (neplatičstvo) ✓ prispejeme k zvýšeniu kvality života cieľových skupín ✓ znížime výskyt infekčných ochorení a zároveň zvýšime povedomie o zdravotných rizikách (výživa, fajčenie, životný štýl) ✓ budeme sa podieľať na znižovaní vysokej miery kriminality
Publicita projektu	✓ webová stránka mesta s trvalým odkazom na projekt (zverejňovanie príspevkov o aktivitách TSP a ATSP), ✓ PR články v miestnych i regionálnych novinách, ✓ TV spoty - STV (Televízne noviny), RTV Prievidza, TA 3, STV Banská Bystrica, So vakeres – rómsky národnostný magazín STV2, Rádio Patria – SRO ✓ Tlačové správy o projekte , ✓ Prezentácie projektu, jeho cieľov, aktivít primátorom mesta na viacerých podujatiach, ✓ spracovanie letákov a brožúr na záver projektu

Projekt 2 – Príloha č. 1

Názov projektu	Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitým zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej
Kód projektu	ITMS 27120130306, (Kód výzvy OP ZASI – FSR – 2009/2.1/09)
Registračné číslo projektu	47/OPZaSI-FSR-2009/2.1/09
Názov operačného programu	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov priority	Prioritná os č. 2 : Podpora sociálnej inklúzie
Názov opatrenia	Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Riadiaci orgán	MPSVaR SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	Fond sociálneho rozvoja
Miesto realizácie pomoci	Handlová
Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu	1.9.2010 – 31.8.2012
Celkový rozpočet	75 894,83 €
Príspevok ESF/ERDF	64 510,61 €
Príspevok ŠR	7 589,48 €
Príspevok príjemcu pomoci	3 794,74 €
Ciele projektu	Zvýšiť kvalitu života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Špecifické ciele : ✓ Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práva a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehľbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov ✓ Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci ✓ Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí ✓ Zvýšenie kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie
Cieľové skupiny projektu	✓ rómska komunita ✓ bezdomovci ✓ občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované ✓ občania s ťažkým zdravotným postihnutím starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc ✓ rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky ✓ mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti
Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu	Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločností a senzibilizačné zmeny ✓ Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín ✓ Činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti o osoby, rodiny a komunity ✓ Poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

	✓ Sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie ✓ Sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí ✓ Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunitě ✓ Opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na základe stanovený účel
Metodológia	✓ systematická terénna sociálna práca s klientom v jeho prirodzenom prostredí ✓ rozvíjanie spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa môžu podieľať na skvalitnení služieb starostlivosti o cieľové skupiny Terénni sociálni pracovníci vo svojej práci používali osvedčené metódy sociálnej práce (poradenstvo, rozhovor, skupinová práca, sprevádzanie klienta).
Partner projektu	-
Očakávané výsledky	Ako ďalšie využitie projektu v rámci jeho trvalej udržateľnosti Mesto Handlová realizuje ďalší projekt v oblasti terénnej a komunitnej sociálnej práce zapojením sa do ďalšej výzvy FSR v roku 2012. Všetky výstupy, výsledky, skúsenosti a podnety terénnych sociálnych pracovníkov plánuje mesto využiť pri spracovávaní analytických, koncepčných a metodických materiálov k danej problematike, napr. Komunitný plán sociálnych služieb v Handlovej, Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov v Meste Handlová, tvorba všeobecne záväzných nariadení mesta v sociálnej oblasti a pod. Pri tvorbe koncepcií bude minimálne jeden SP členom pracovnej skupiny. Mesto dlhodobo zvažuje projekt na vytvorenie komunitného centra v lokalite rómskej osady, a to pod gesciou terénnych sociálnych pracovníkov. V roku 2010 Handlová podala projekt na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb pre ostatné cieľové skupiny projektu – DSS a zariadenie pre seniorov a na výstavbu bytov nižšieho štandardu, kde jednou z podmienok je realizácia terénnej sociálnej práce v meste. Vďaka úzkej a dlhodobej spolupráci s neziskovou organizáciou v meste Jazmín n.o., ktorá poskytuje služby v útulku pre bezdomovcov a v zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi, očakávame ako výsledok práce TSP a ATSP ďalšie skvalitnenie poskytovanej sociálnej starostlivosti a poradenstva cieľovým skupinám neziskovou organizáciou Jazmín n.o., nakoľko klientov n.o. terénni sociálni pracovníci dobre poznajú a i po ich umiestnení sa naďalej podieľajú na riešení ich sociálnej a osobnej situácie.
Publicita projektu	✓ vlastné aktivity – webová stránka mesta , ✓ povinné a dobrovoľné komunikačné cesty - inzeráty, tlačové správy, PR články, ✓ letáky, drobné propagačné materiály

**Dotazník
plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenie udržateľnosti projektu a
vyhodnotenie skutočného prínosu projektu**

Projekt 1 – príloha č. 2

<u>Názov fondu:</u> Fond sociálneho rozvoja		
<u>Názov programu:</u> OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia		
<u>Názov opatrenia:</u> Prioritná os č. 2 : Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity		
<u>Reg. č. a názov projektu:</u> 126/OPZaSI/FSR/2007/2.1/01, ITMS 27120130109, OP ZASI – FSR – 2007/2.1/01		
Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu		
<u>Konečný prijímateľ/príjemca pomoci (ďalej len KP/PP):</u> Mesto Handlová		
<u>Celkový rozpočet projektu (suma a %):</u> 2 056 320,- Sk (68 257,32 €) 100%		
<u>Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) (suma a %):</u> 1 953 504,- Sk (64 844,45 €) 95%		
<u>Dátum začatia realizácie projektu:</u>	01.04.2008	
<u>Dátum ukončenia realizácie projektu:</u>	31.03.2010	
Vypracoval: Ing. Milica Pravdová, Ing. Diana Prokeinová Dňa: 9.10.2012 Podpis:.....		
Ing. Jana Lalahová, Bc. Jana Polakovičová		

Por.č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.	Základné údaje o realizácii projektu		
1.1.	Zrealizovali by ste projekt bez čerpania NFP z vlastných alebo iných zdrojov?	N	
1.2.	Považujete výšku svojej účasti na spolufinancovaní projektu za primeranú?	A	
1.3.	V čom vidíte hlavný prínos realizácie projektu?		• v zvýšení kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením, • v predchádzaní prehlbovania a opakovania porúch sociálneho vývinu, fyzického a psychického vývinu jednotlivcov a zamedzenia nárastu sociálno-patologických javov. • v zvýšení podielu občanov z cieľových skupín na trhu práce. • v zvýšení počtu občanov s vyšším vzdelaním a kvalifikáciou pre potreby trhu práce. • v zvýšení kvality bývania rómskej komunity, zvýšení ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie. • v integrácii sociálne vylúčených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít

Por.č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.4.	Naplnila implementácia projektu ciele, ktoré boli stanovené v projekte?	A	Terénni sociálni pracovníci realizovali nasledovné aktivity v súlade s cieľmi projektu : sprievod detí do škôl, spolupráca s MŠ Mostná v čase, keď prebiehal projekt „Hrajme sa všetci spolu“, spolupráca s lekármi, zapojenie sa do výzvy „Zdravie Rómov 2009“, výkon osobitného príjemcu na splácanie pohľadávok v súvislosti bývaním, prevádzka odevnej a nábytkovej banky, podujatie ku dňu detí pod názvom „Štátni zamestnanci na pomoc rómskym deťom“, vedenie rómskeho tanečného súboru Hviezda, vypracovanie projektu „Pomoc uplatnenia sa mladých Rómov na trhu práce prostredníctvom získania zručností v práci s informačno-komunikačnými technológiami“, realizácia projektu „Dajme prvú šancu“ podporený Nadáciou Konta Orange, spolupráca na prevádzke dočasnej nocľahárne, následne dohľad nad strediskom osobnej hygieny pre bezdomovcov, prevádzka dvojbytovky v lokalite Baníckej kolónie, ktorá má charakter Domu na pol ceste, realizácia projektu „Nástrahy života“ v partnerstve mesta Handlová a Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín. - Počet osôb, ktoré využívali služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK : 5312 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov : 7438 - celkový počet intervencií : 11 981 - oblasť zamestnanosti : 248 - oblasť kvality života, bývanie : 1883 - oblasť zdravia : 1353 - oblasť sociálnej integrácie : 5519 - oblasť definovaná ako iná : 2978

Por.č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.5.	Sú výsledky projektu udržateľné aj po skončení realizácie projektu?	A	Mesto Handlová dňa 19.2.2010 podalo projekt na zabezpečenie pokračovania projektu. V rámci nového projektu bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka. Jeden z terénnych sociálnych pracovníkov, pracujúci v rámci tohto projektu bol zaradený ako sociálny pracovník mesta do štruktúry sociálneho oddelenia a financovaný z vlastných zdrojov mesta.
1.6.	Sú ciele a indikátory projektu stanovené tak, že je možné objektívne vyhodnotiť výsledky projektu? V prípade, že nie, aké zmeny by ste navrhli?	A	
1.7.	Požiadali ste o ďalšie zdroje z fondov EÚ na HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“? Ak áno, uveďte názov projektu a programu, z ktorého je financovaný.	A	V rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 mesto podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej. Projekt sa bude realizovať v rokoch 2010 – 2012.

Dotazník
plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenie udržateľnosti projektu a
vyhodnotenie skutočného prínosu projektu

Projekt 2 – príloha č. 2

Názov fondu: Fond sociálneho rozvoja

Názov programu: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov opatrenia: Prioritná os č.2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK

Reg. č. a názov projektu: 47/OPZaSI-FSR-2009/2.1/09,

Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09, Kód ITMS 27120130306

Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej

Konečný prijímateľ/príjemca pomoci (ďalej len KP/PP): Mesto Handlová

Celkový rozpočet projektu (suma a %): 75 894,83 € (100%)

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) (suma a %): 72 100,09 € (95%)

Dátum začatia realizácie projektu: **01.09.2010**

Dátum ukončenia realizácie projektu: **31.08.2012**

Vypracoval: Ing. Milica Pravdová, Ing. Diana Prokeinová

Dňa: 9.10.2012

Podpis:.....

Ing. Jana Lalahová, Bc. Jana Polakovičová

Por.č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.	Základné údaje o realizácii projektu		
1.1.	Zrealizovali by ste projekt bez čerpania NFP z vlastných alebo iných zdrojov?	N	
1.2.	Považujete výšku svojej účasti na spolufinancovaní projektu za primeranú?	A	
1.3.	V čom vidíte hlavný prínos realizácie projektu?		✓ vo včasnom predchádzaní vzniku krízových situácií v rodine ✓ v ochrane práv a právom chránených záujmov detí, ✓ v zamedzení nárastu sociálno-patologických javov. ✓ v zlepšení životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky ✓ v znížení sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.

Por.č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.4.	Naplnila implementácia projektu ciele, ktoré boli stanovené v projekte?	A	✓ Počas realizácie projektu mesto vytvorilo 5 pracovných miest, z toho 1 pracovné miesto bolo financované z rozpočtu mesta, ✓ 3975 osôb z cieľovej skupiny sa zapojilo do aktivít projektu (väčšinou ako klienti sociálnych pracovníkov alebo ich asistentov), ✓ 2501 osôb bolo zapojených do aktivít sociálnej práce priamo v komunitách, pričom sociálna práca v komunitách bola zameraná na naplnenie hlavných aktivít projektu: opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevkov na bývanie (vykonávanie osobitného príjemcu - 46 rodín poberateľov dávky v hmotnej núdzi, 18 rodín poberateľov prídavkov na dieťa), poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky do školy a účelného využívania dávok, práca s rodinami v ich prirodzenom prostredí a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených skupín.
1.5.	Sú výsledky projektu udržateľné aj po skončení realizácie projektu?	A	✓ trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená pokračovaním terénnej práce v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce , ktorý sa začal v meste realizovať od 01.09.2012
1.6.	Sú ciele a indikátory projektu stanovené tak, že je možné objektívne vyhodnotiť výsledky projektu? V prípade, že nie, aké zmeny by ste navrhli?	A	
1.7.	Požiadali ste o ďalšie zdroje z fondov EÚ na HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“? Ak áno, uveďte názov projektu a programu, z ktorého je financovaný.	A	Mesto Handlová má schválenú žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu terénnej sociálnej práce od 01.09.2012