

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 161/01
Zo dňa: 13.08.2012

Počet výťahkov: 2
Výtlačok číslo: 2
Počet strán: 14
Počet príloh: 2



Z Á Z N A M

o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko, občianske združenie

Trenčín november 2012

**Záznam
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 161/01 zo dňa 13.08.2012 vykonali:

Ing. Anna Smižíková, vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Katarína Kuciaková, člen kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov stanovených v jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie využiť pri formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických cieľov financovania z prostriedkov ŠR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít..

Kontrola bola vykonaná v čase od 23.07.2012 do 05.11.2012 v

**Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko, Mierové námestie 3,
911 01 Trenčín, IČO 42024633**

za kontrolované obdobie: obdobie prípravy a realizácie projektu.

Predmetom kontroly bolo:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu
2. Charakteristika a popis projektu
3. Realizácia projektu
 - 3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 - 3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu
 - 3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii
 - 3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov
 - 3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom
4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko, o. z. (ďalej len „LPSI Trenčiansko“ a „prijímateľ“) bolo občianske združenie. Občianske združenie je občianske, záujmové, dobrovoľné a nezávislé združenie – právny subjekt ustanovený v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pôsobenie občianskeho združenia upravujú všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Charakteristika a popis projektu

Kontrolou základných ukazovateľov, cieľov a aktivít projektu bolo zistené, že boli v súlade s výzvou na predkladanie projektu (OP ZaSI-FSR-2009/2.1./05) a v súlade so základnými ukazovateľmi, cieľmi a oprávnenými aktivitami stanovenými v opatrení 2.1 podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb zamestnanosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Podrobná charakteristika projektu je uvedená v prílohe č. 1 tohto záznamu o výsledku kontroly.

3. Realizácia projektu

3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

LPSI Trenčiansko ako prijímateľ uzatvorilo dňa 28.06.2010 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy: 160/2010-IZ-5.0/V (ďalej len „zmluva“), ktorej súčasťou boli tri prílohy – všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a podpisové vzory. K zmluve boli vypracované dva dodatky. Dodatok č. DOD/01-2010//006-IZ-5.0/V zo dňa 13.10.2010, ktorým bola upravená príloha č. 2 (predmet podpory nenávratného finančného príspevku, rozpočet projektu) a príloha č. 3 (podpisový vzor – zmena štatutárneho orgánu) a dodatok č. DOD/02-2012//160/2010-IZ-5.0/V zo dňa 04.04.2012 (zmena predmetu a účelu zmluvy – tým, že boli slová „Európskych spoločenstiev“ nahradené „Európskej únie“, zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu z 30.05.2012 na 30.06.2012, ostatné uvedené zmeny boli len formálneho charakteru).

Kontrolou správnosti, zrozumiteľnosti a úplnosti spísania zmluvy a príslušných dodatkov neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu

LPSI Trenčiansko realizovalo aktivity projektu v zmysle schválenej zmluvy vrátane dodatkov od 01.07.2010 do 31.06.2012 a informovalo poskytovateľa vyhláseniami o začatí a o ukončení projektu v stanovených termínoch. Kontrolovaný subjekt ďalej zasielal poskytovateľovi harmonogramy činnosti aktivít projektu.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zabezpečil publicitu uverejnením článku v regionálnych novinách, uverejnením informácií o projekte na web stránke obce a zaslaním tlačovej správy. Počas celej realizácie projektu bola publicita a informovanosť zabezpečená informačnými plagátmi a označením zakúpeného materiálu logom ESF.

Publicita bola vyhodnotená na základe piatich monitorovacích správ – štyroch priebežných monitorovacích správ a jednej záverečnej správy, kde kontrolovaný subjekt uviedol spôsob zabezpečenia publicity a prílohou k monitorovacím správam boli tlačová správa a uverejnené články v regionálnych novinách.

3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii

LPSI Trenčiansko dodržalo rozpočtovú klasifikáciu pri určovaní výdavkov podľa zmluvy (osobné náklady, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympóziá, nájomné za nájom, budov objektov alebo ich častí, špeciálne služby a paušálne nepriame výdavky). V priebehu realizácie projektu boli zasielané poskytovateľovi harmonogramy činnosti pre jednotlivé obdobia.

Kontrolou dodržiavania rozpočtovej klasifikácie, účelu použitia finančných prostriedkov, dodržania časového harmonogramu použitia finančných prostriedkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri použití verejných prostriedkov zachoval hospodárnosť a neboli zistené nedostatky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V čase implementácie kontrolovaného projektu boli výdavky na projekt účtované ako osobitné stredisko a bola to jediná aktivita vykonávaná kontrolovaným subjektom. Kontrolou náležitostí účtovných dokladov, správnosti, úplnosti a preukázateľnosti vedenia účtovníctva a postupov účtovania nebolo zistené porušenie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kontrolou bolo zistené, že na obstaranie tovarov a služieb bola použitá forma obstarávania zákazka s nízkou hodnotou. Kontrolovaný subjekt v súvislosti s projektom realizoval dve zákazky s nízkou hodnotou:

- publicita, informačná kampaň a kancelárske potreby,
- vzdelávanie.

LPSI Trenčiansko zverejnilo na svojej web stránke výzvu na predloženie ponuky. Predpokladaná hodnota zákaziek s nízkou hodnotou bola určená podľa schváleného rozpočtu projektu a z cien, za ktoré sa porovnateľné predmety zákazky realizovali v čase začatia postupu zadávania zákazky. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená na web stránke kontrolovaného subjektu aj na web stránke poskytovateľa. Kontrolovaný subjekt predložil poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania na overenie. S víťaznými uchádzačmi verejného obstarávania boli uzatvorené zmluvy v súlade s predloženými ponukami na špecifikovaný tovar alebo služby.

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní

	Údaje podľa zmluvy		Údaje podľa skutočnosti	
	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %
Náklady celkom	95 856,00	100,00	75 697,35	100,00
Celkové verejné	91 063,20	95,00	71 912,25	95,00

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

financovanie				
Účasť Spoločenstva	76 684,80	80,00	61 124,98	80,75
Národné spolufinancovanie	14 378,40	15,00	10 787,27	14,25
Vlastné zdroje	4 792,80	5,00	3 785,10	5,00
Iné zdroje	-		-	

Celkové oprávnené náklady na realizáciu aktivít predstavovali sumu 95 856,00 eur. Ku dňu ukončenia kontroly bola na realizáciu aktivít projektu použité finančné prostriedky v sume 75 697,35 eur, čo predstavovalo 78,97 % z celkových oprávnených nákladov.

Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých žiadostí o platbu

Žiadosť prijímateľa o platbu			Finančné vysporiadanie nárokov prijímateľa		
Žiadosť o platbu číslo/zo dňa	Obdobie uhradených výdavkov	Požadovaná suma NFP	Uhradená suma	Dátum úhrady	Účtovný doklad č. /zo dňa
Priebežné platby					
27120130287505/ 27.01.2010	01.07.10- 31.08.10	1 414,67	1 164,70	16.05.2011	B2-11005/ 31.5.2011
27120130287511/ 06.06.2011	14.02.11- 10.05.11	2 010,44	1 980,44	13.10.2011	B2-11010/ 31.10.2011
27120130287514/ 04.11.2011	14.06.11- 03.11.11	2 384,66	2 305,93	09.12.2011	B2-11014/ 30.12.2011
27120130287517/ 29.11.2011	16.11.11- 25.11.11	4 782,43	4 782,43	28.02.2012	B2-12002/ 29.2.2012
27120130287519/ 08.02.2012	25.01.12- 08.02.12	2 808,00	2 808,00	07.03.2012	B2-12003/ 31.3.2012
27120130287522/ 23.03.2012	08.02.12- 20.03.12	2 496,00	2 496,00	30.04.2012	B2-12004/ 30.4.2012
27120130287525/ 05.06.2012	25.04.2012- 31.05.2012	4 267,00	1 983,61	03.09.2012	-
Zálohové platby					
27120130287101	-	19 171,20	18 212,64	26.8.2010	B1-10008/ 31.8.2010
27120130287110	-	11 391,98	11 391,98	25.5.2011	B1-11005/ 31.5.2011
27120130287113	-	3 784,13	3 784,11	24.10.2011	B1-11010/ 31.10.2011
27120130287115	-	9 257,00	9 257,00	25.11.2011	B1-11012/ 30.11.2011
27120130287120	-	4 499,85	4 499,85	1.3.2012	B1-12003/ 30.3.2012
27120130287121	-	8 153,00	8 153,00	22.3.2012	B1-12003/ 30.3.2012
27120130287126	-	13 650,00	-	-	-
Zúčtovanie zálohových platieb					
27120130287525/ 05.06.2012	25.04.12- 31.05.12	4 267,00	1983,61	03.09.2012	-
27120130287206/ 01.09.10-		13 710,05	11 991,65	06.05.2011	-

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

04.04.2011	31.12.10				
27120130287209/ 09.05.2011	1.1.2011- 13.2.2011	4 174,73	3 983,29	07.10.2011	-
27120130287212/ 08.08.2011	11.05.11- 13.06.11	10 160,63	9 744,48	07.11.2011	-
27120130287216/ 15.11.2011	04.11.11- 15.11.11	4 739,69	4 739,69	20.02.2012	-
27120130287218/ 20.12.2011	26.11.11- 01.12.11	8 582,57	8 582,57	01.03.2012	-
27120130287223/ 04.05.2012	2.12. 2011- 24.1.2012	1 250,11	1 209,86	09.07.2012	-
27120130287224/ 04.05.2012	06.03.12- 24.04.12	13 119,69	12 856,91	17.07.2012	-
27120130287227/ 23.08.2012	1.6.2012- 23.8.2012	5 067,79	5 067,79	19.09.2012	-
Celkom		80 968,46	75 697,35	-	-
Zostatok		-	-	-	-
Nárok prijímateľa		-	-	-	-

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt poslal poskytovateľovi spolu 22 žiadostí o platbu z toho sedem priebežných žiadostí o platbu, sedem žiadostí o zálohovú platbu a deväť žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby. Celková uhradená suma na základe žiadostí o platbu bola ku dňu ukončenia kontroly 75 697,35 eur. Preverení oprávnenosti výdavkov v žiadostiach o platbu neboli zistené nedostatky.

3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov

Obec mala v zmluve stanovené nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka (počet jednotiek)		Stav realizácie aktivít projektu (%)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Počet novovytvorených pracovných miest	5	1	20,00
Počet obcí s osídlením marginalizovaných rómskych komunít, ktoré využívajú výsledky projektu	5	5	100,00
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	30	30	100,00
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	30	49	163,33
Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	2	2	100,00
Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	1	1	100,00
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	36	39	108,33

Kontrolou bolo zistené, že projekt splnil svoje plánované ciele. Všetky merateľné ukazovatele boli naplnené okrem merateľného ukazovateľa počet novovytvorených pracovných miest. Kontrolovaný subjekt konzultoval hodnotu merateľného ukazovateľa počet

novovytvorených pracovných miest s poskytovateľom a bolo zistené, že jeho hodnota vznikla ako disproporcia medzi pôvodne žiadaným a schváleným rozpočtom projektu. V rámci projektu sa intenzívne využívajú výsledky projektu v piatich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Trenčianskom kraji - obce Trenčianska Teplá, Častkovce a Horné Srnie a mestá Partizánske a Trenčín. V obciach Trenčianska Teplá a Horné Srnie bolo do podporených projektov zapojených 15 príslušníkov rómskej komunity z toho 7 žien a 8 mužov. Kontrolou bolo zistené, že plnenie ukazovateľov bolo úspešné.

Kontrolovaný subjekt predložil poskytovateľovi štyri priebežné monitorovacie správy a záverečnú monitorovaciu správu. Výsledky uvedené v monitorovacích správach boli zhodnotené ako efektívne.

3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom

Dopad na marginalizované rómske komunity bol priamo prostredníctvom realizácie komunitného plánovania v Trenčianskom kraji. V rámci komunitných plánov boli identifikované projekty, ktoré majú pozitívne dopady na marginalizované rómske komunity. V rámci projektu pôsobili komunitní konzultanti, ktorých pracovná náplň pozostávala aj z práce priamo v komunitách.

Metodika práce realizovanej v rámci projektu zohľadňovala nediskriminačný vstup pre všetkých do sociálneho prostredia v rámci projektu a zabezpečovala, aby ľudia neboli vylúčení z participácie na takých aktivitách, ako je vzdelanie, zamestnanie, zdravotná starostlivosť a pod. Cieľom projektu bolo zamedziť diskriminácii na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, sexuálna orientácia atď.

Projekt si kládol za cieľ dodržanie rovnosti príležitostí v projektovom tíme a rovnako vo vzorke zapojených účastníkov, aktérov zapojených do tvorby vzdelávacích modulov a realizátorov vzdelávania (lektori, tréneri), implementačných tímov a ostatných pracovných skupín a tímov pracujúcich na zámeroch projektu.

Vzdelávacie aktivity projektu úspešne absolvovalo 39 zamestnancov samospráv. Boli vyhotovené komunitné plány rozvoja sociálnych služieb pre obce, ktoré boli naďalej využívané v praxi. Realizácia projektu napomohla kontrolovanému subjektu k väčšej profesionalizácii a k ukotveniu organizácie v regióne. Výsledky projektu bude možné využívať dlhodobo.

Realizáciou projektových aktivít bolo priamo podporené zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Nepriame pôsobenie bolo na cieľové skupiny projektu najmä vo forme „idúc príkladom“, t.j. podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom implementácie postupov do internej práce kontrolovaného subjektu.

Dotazník plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenia udržateľnosti projektu a vyhodnotenie skutočného prínosu je v Prílohe č. 2 tohto záznamu o výsledku kontroly.

4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Kontrolou bolo zistené, že dňa 10.10.2011 bola FSR na základe poverenia na vykonanie ohlásenej kontroly na mieste č. 152/2011 zo dňa 04.10.2011 vykonaná kontrola na mieste. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie podmienok zmluvy, vecná realizácia

projektu a fyzický súlad údajov uvedených v monitorovacích správach s aktuálnym stavom daného projektu a určená žiadosť o platbu. Z kontroly bola dňa 13.10.2011 vypracovaná správa z kontroly na mieste.

Prehľad o vykonaných kontrolách u prijímateľa:

Kontrolný orgán	Názov kontroly	Kontrolované obdobie	Hlavné zistenia/závery
Fond sociálneho rozvoja	kontrola na mieste	nebolo uvedené	neboli

Zhrnutie

Kontrolou bolo zistené, že LPSI Trenčiansko realizovalo projekt v súlade so zmluvou a prijaté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kontrole, ktorú vykonal poskytovateľ neboli zistené nedostatky.

Dôležitým aspektom realizácie projektu bol rast profesionalizácie poskytovania služieb LPSI Trenčiansko prostredníctvom vlastných zamestnancov a dobrovoľníkov. Realizácia projektu umožnila vytvorenie predpokladov na poskytovanie kvalitných poradenských služieb pre obce, mestá a profesionálne organizácie pracujúce v oblasti sociálnej inklúzie. Zvýšením účasti subjektov pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej inklúzie bola dosiahnutá lepšia podpora riešenia sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. V obciach Trenčianska Teplá a Horné Srnie bolo do podporených projektov zapojených 15 príslušníkov rómskej komunity z toho 7 žien a 8 mužov.

Ukončením realizácie projektu bol skvalitnený monitoring a hodnotenia rozvoja v oblasti sociálnej inklúzie, ako aj vznik nových akčných plánov a komunitných plánov. V regióne vznikla nová kapacita ľudského kapitálu zručná v oblasti sociálnej inklúzie.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 05.11.2012

Ing. Anna Smižiková
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Katarína Kuciaková
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 08.11.2012

Mgr. Branislav Cvacho
konateľ

Príloha č. 1

Názov projektu	Rozvoj Komunitného plánovania
Kód projektu	27120130287
Registračné číslo projektu	17/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/05
Názov operačného programu	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov priority	Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie
Názov opatrenia	2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
Riadiaci orgán	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	Fond sociálneho rozvoja
Miesto realizácie pomoci	Trenčiansky kraj
Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu	24 mesiacov
Celkový rozpočet	95 856,0 EUR
Príspevok ESF/ERDF	76 684,8 EUR
Príspevok ŠR	14 378,4 EUR
Príspevok príjemcu pomoci	4 792,8 EUR
Ciele projektu	• Budovanie partnerstiev vytvorených za účelom podpory sociálnej inklúzie s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. • Podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k sociálne vylúčeným jednotlivcom alebo skupinám • Podpora aktivít LPSI na realizáciu strategických, akčných, komunitných plánov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v oblasti sociálnej inklúzie. • Podpora tvorby partnerstiev medzi územnou samosprávou, zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými službami zamestnanosti a pod. • Zvýšenie účasti zainteresovaných strán pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni. • Zvýšenie profesionality pracovníkov a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie
Cieľové skupiny projektu	• zamestnanci miest a obcí v regionálnej pôsobnosti LPSI • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore • zamestnanci inštitúcií verejnej správy • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore • neziskové organizácie a občianske združenia poskytujúce všeobecne prospešné služby
Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu	• Aktivita 1 -Budovanie partnerstiev vytvorených za účelom podpory sociálnej inklúzie • Aktivita 2 -Podpora a zlepšenie povedomia verejnosti o činnosti LPSI • Aktivita 3 -Podpora riešenia sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít • Aktivita 4 -Zvýšenie účasti subjektov pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej inklúzie • Aktivita 5 -Podpora tvorby partnerstiev • Aktivita 6 -Podpora komunitného plánovania • Aktivita 7 -Monitorovanie a hodnotenie rozvoja v oblasti sociálnej inklúzie • Aktivita 8 - Zvyšovanie profesionality a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Metodológia	- Východiskový stav v Trenčianskom charakterizuje relatívne nízka miera spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby. Štruktúra poskytovaných služieb nie je optimálne rozložené podľa potrieb obyvateľov kraja. Existujúce sociálne služby sa v nedostatočnej miere zaoberajú zlepšovaním životných podmienok a udržateľnosti príjmu skupín ohrozených sociálnou exklúziou. Dôležitým aspektom rozvoja sociálnych služieb je príliš jednostranné zameranie sa existujúcich inštitúcií pracujúcich v sociálnej oblasti na opatrenia postihujúce príliš úzku cieľovú skupinu osôb (napr. matky s deťmi, mladí bez práce, mladí dospelí, dlhodobo nezamestnaní, bezdomovci). Impulzom na vytvorenie OZ LPSI Trenčiansko je doteraz absentujúca platforma pre komunikáciu a najmä spoluprácu jednotlivých inštitúcií navzájom za účelom zlepšovania poskytovaných služieb, a to prostredníctvom tvorby komplexných programov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny. Vzájomnou spoluprácou na pôde OZ LPSI Trenčiansko na akčnom plánovaní sociálnych služieb orientovaných na konkrétne cieľové skupiny dosiahneme efektívnejšiu alokáciu existujúcich zdrojov do konkrétnych programov a služieb. - Dôležitým aspektom realizácie projektu bude rast profesionalizácie poskytovania služieb OZ LPSI Trenčiansko prostredníctvom vlastných zamestnancov a dobrovoľníkov. Realizácia projektu umožní vytvorenie predpokladov na poskytovanie kvalitných poradenských služieb pre obce a mestá, profesionálne organizácie pracujúce v oblasti sociálnej inklúzie. Prostredníctvom informačnej kampane dosiahneme lepšie vnímanie verejnosti o činnosti LPSI. Zvýšením účasti subjektov pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej inklúzie dosiahneme lepšiu podporu riešenia sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. - Po ukončení realizácie projektu bude skvalitnenie monitoringu a hodnotenia rozvoja v oblasti sociálnej inklúzie, ako aj vznik nových akčných plánov a komunitných plánov. V regióne vznikne nová kapacita ľudského kapitálu zručná v oblasti sociálnej inklúzie.
Partner projektu	-
Očakávané výsledky	- vytvorenie 1 pracovného miesta 5 obcí s osídlením MRK využívajúce výsledky projektu 30 osôb z cieľovej skupiny zapojených do projektu - muži 30 osôb z cieľovej skupiny zapojených do projektu - ženy 36 osôb z cieľovej skupiny zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 2 projekty venované problematike MRK
Publicita projektu	- Publicita pred začatím projektu: Prostredníctvom písomnej formy – „oznamu“, ako aj e – formy, bude predkladanému projektu zabezpečená publicita (v zmysle zákona o reklame) – oznam o zavádzaní možnosti realizácie projektov podobného charakteru bude obsahovať priamu formuláciu „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF v rámci OP ZaSI.“ Rovnakým spôsobom budú o spustení projektu informovaní aj tradiční subdodávatelia a partneri žiadateľa doma i v zahraničí. Propagácia projektu bude celoplošne realizovaná prostredníctvom oznamov v regionálnych a národných periodikách, vrátane celoplošnej propagácie v celoštátnych periodikách. - Publicita a informovanie počas trvania projektu: V sídle OZ

	LPSI Trenčiansko a v jednotlivých školiacich miestnostiach budú v štandardnom predpísanom formáte a obsahu rozmiestnené informačné tabule s logom ESF a OP ZASI (tradičný záber plochy v zmysle manuálu publicity) ako i názvom projektu s označením „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF v rámci OP ZaSI.“ Vo všetkých školiacich miestnostiach budú umiestnené nálepky, perá a bloky s logom ESF a OP ZASI, s názvom projektu a priamou formuláciou „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ Účastníci projektu dostanú na písanie perá a bloky, ktoré budú opatrené názvom a logom ESF a OP ZASI. • Na oficiálnej web - stránke žiadateľa bude umiestnený elektronický oznam o realizácii predkladaného projektu – oznam bude rovnako opatrený oficiálnym logom ESF, OP ZASI a bude obsahovať aj názov projektu, dotáciu, všetky náležitosti uvedené v manuále publicity a priamu formuláciu „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
--	--

Dotazník
plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenie udržateľnosti projektu a
vyhodnotenie skutočného prínosu projektu

Príloha č. 2

Názov fondu: ESF

Názov programu: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov opatrenia: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK

Reg. č. a názov projektu: 17/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/05, Rozvoj komunitného plánovania

Konečný prijímateľ/prijemca pomoci (ďalej len KP/PP): Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko

Celkový rozpočet projektu (suma a %): 95 856,0 EUR, 100%

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) (suma a %): 91 063,2 EUR, 95%

Dátum začatia realizácie projektu: 7/2010

Dátum ukončenia realizácie projektu: 6/2012

Vypracoval: Mgr. Branislav Cvacho Dňa: 7.9.2012 Podpis:

Por. č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.	Základné údaje o realizácii projektu		
1.1.	Zrealizovali by ste projekt bez čerpania NFP z vlastných alebo iných zdrojov?	N	
1.2.	Považujete výšku svojej účasti na spolufinancovaní projektu za primeranú?	A	
1.3.	V čom vidíte hlavný prínos realizácie projektu?		Dopad na MRK bol priamo prostredníctvom realizácie komunitného plánovania v lokalite. V rámci komunitných plánov sme identifikovali projekty, ktoré majú pozitívne dopady na MRK. Taktiež v rámci projektu pôsobili komunitní konzultanti, ktorých pracovná náplň pozostávala aj z práce priamo v komunitách. Rovnosť príležitostí: Metodika práce realizovanej v rámci projektu zohľadňovala nediskriminačný vstup pre všetkých do sociálneho prostredia v rámci projektu a zabezpečovala, aby ľudia neboli vylúčení z participácie na takých aktivitách, ako je vzdelanie, zamestnanie, zdravotná starostlivosť a pod. Cieľom projektu bolo zamedziť diskrimináciu na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, sexuálna orientácia atď. Projekt si kládol za cieľ dodržanie rovnosti príležitostí v projektovom tíme a rovnako vo vzorke zapojených účastníkov, aktérov zapojených do tvorby vzdelávacích modulov a realizátorov vzdelávania (lektori, tréneri), implementačných tímov a ostatných pracovných skupín a tímov pracujúcich na zámeroch projektu.
1.4.	Naplnila implementácia projektu ciele, ktoré boli stanovené v projekte?	A	

Por. č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.5.	Sú výsledky projektu udržateľné aj po skončení realizácie projektu?	A	Trvalo-udržateľný rozvoj: Realizáciou projektových aktivít priamo podporilo zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Nepriame pôsobenie bolo na cieľové skupiny projektu bude najmä vo forme „idúc príkladom“, t.j. podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom implementácie postupov do internej práce združenia. Marginalizované rómske komunity:
1.6.	Sú ciele a indikátory projektu stanovené tak, že je možné objektívne vyhodnotiť výsledky projektu? V prípade, že nie, aké zmeny by ste navrhli?	A	
1.7.	Požiadali ste o ďalšie zdroje z fondov EÚ na HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“? Ak áno, uveďte názov projektu a programu, z ktorého je financovaný.	N	