

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 181/01
Zo dňa: 13.08.2012

Počet výťahkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 11
Počet príloh: 2



Z Á Z N A M

o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti

Obec Pruské

Trenčín november 2012

Záznam o výsledku kontroly

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 181/01 zo dňa 13.08.2012 vykonali:

Ing. Anna Smižíková, vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Katarína Kuciaková, člen kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, SR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov stanovených v jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie využiť pri formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických cieľov financovania z prostriedkov SR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít.

Kontrola bola vykonaná v čase od 23.07.2012 do 05.11.2012 v

Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské, IČO 00317721

-

za kontrolované obdobie: obdobie prípravy a realizácie projektu.

Predmetom kontroly bolo:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu
2. Charakteristika a popis projektu
3. Realizácia projektu
 - 3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 - 3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu
 - 3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii
 - 3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov
 - 3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom
4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu

Obec Pruské (ďalej len „obec“ a „prijímateľ“) bola v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Obec bola právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a schválenými všeobecne záväznými nariadeniami obce. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy bola starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Povinnosti a obmedzenia možno obci ukladať pri výkone samosprávy len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Základom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetkom. Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnutel'né veci, finančné prostriedky, cenné listiny, pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo ich obec nadobudla do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky. Orgány a organizácie obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany životného prostredia.

Základnou právnou normou, podľa ktorej obec zabezpečuje výkon samosprávnych činností je štatút obce. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnou pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce.

2. Charakteristika a popis projektu

Kontrolou základných ukazovateľov, cieľov a aktivít projektu bolo zistené, že boli v súlade s výzvou na predkladanie projektov a v súlade so základnými ukazovateľmi, cieľmi a oprávnenými aktivitami stanovenými v opatrení 2.2 podpora vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Podrobná charakteristika projektu na integráciu znevýhodnených skupín do pracovného pomeru v obci je uvedená v prílohe č. 1 záznamu o výsledku kontroly.

3. Realizácia projektu

3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Obec ako prijímateľ uzatvorila dňa 14.06.2010 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy: 179/2010-IZ-4.0/V (ďalej len „zmluva“), ktorej súčasťou boli tri prílohy – všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a podpisové vzory. K zmluve neboli vypracované žiadne dodatky ani autorizované poznámky. Dňa 18.08.2010 bolo obci doručené oznámenie o zmenách v zmluve, ktoré neboli upravené formou dodatku k zmluve, čo bolo v súlade s článkom 8 bod 7 všeobecných zmluvných podmienok zmluvy.

Kontrolou správnosti, zrozumiteľnosti a úplnosti spísania zmluvy neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu

Obec realizovala aktivity projektu v zmysle schválenej zmluvy od 01.07.2010 do 30.09.2011.

Kontrolou bolo zistené, že obec zabezpečila publicitu uverejnením článku v regionálnych novinách, uverejnením informácií o projekte na web stránke obce a zaslaním tlačovej správy FSR. Počas celej realizácie projektu bola publicita a informovanosť zabezpečená informačnými plagátmi a označením zakúpeného materiálu logom ESF. Publicita bola vyhodnotená na základe monitorovacích správ, nakoľko projekt bol ukončený ku dňu 30.09.2011.

3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii

Obec dodržala rozpočtovú klasifikáciu pri určovaní výdavkov podľa zmluvy (osobné náklady, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympóziá, materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky a paušálne nepriame výdavky). V priebehu realizácie projektu boli zasielané poskytovateľovi harmonogramy činnosti pre jednotlivé obdobia.

Kontrolou rozpočtovej klasifikácie, účelu použitia finančných prostriedkov, dodržania časového harmonogramu použitia finančných prostriedkov bolo zistené, že obec pri použití verejných prostriedkov zachovala hospodárnosť a neboli zistené nedostatky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že účtovníctvo bolo vedené správne, úplne, preukázateľne a neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zároveň bolo kontrolou zistené, že na obstaranie tovarov a služieb bola použitá forma obstarávania zákazka s nízkou hodnotou. Obec v súvislosti s projektom realizovala štyri zákazky s nízkou hodnotou:

- nákup pracovných odevov, obuvi, iných pomôcok a pracovných nástrojov,
- administrátor projektu,
- publicita,
- školenia na pozíciu murár, záhradník a správna údržba zelene a ošetrovanie zelene.

Obec ku každej zákazke zverejnila na svojej web stránke výzvu na predloženie ponuky. Predpokladaná hodnota zákaziek s nízkou hodnotou bola určená podľa schváleného rozpočtu projektu a z cien, za ktoré sa porovnateľné predmety zákazky realizovali v čase začatia postupu zadávania zákazky. Všetky výzvy na predloženie ponuky boli zverejnené na web stránke obce. Obec predložila poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania na overenie. S víťaznými uchádzačmi verejného obstarávania boli uzatvorené zmluvy v súlade s predloženými ponukami na špecifikovaný tovar alebo služby.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že obec vykonala prieskum trhu na dodanie spotrebného tovaru, z ktorého bol vypracovaný záznam o vykonanom prieskume. Prieskum trhu bol zrealizovaný elektronickou formou a jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Obec vybrala na dodanie spotrebného tovaru ponuku s najnižšou predloženou cenou.

Kontrolou dokumentácie z verejného obstarávania neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní

	Údaje podľa zmluvy		Údaje podľa skutočnosti	
	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %	Suma v eur	Podiel na celkovom verejnom financovaní v %
Náklady celkom	119 878,60	100	111 751,34	100,00
Celkové verejné financovanie	113 884,67	95	100 770,80	90,17
Účasť spoločenstva	101 896,81	85	90 163,34	80,68
Národné spolufinancovanie	11 987,86	10	10 607,46	9,49
Vlastné zdroje	5 993,93	5	10 980,54	9,83
Iné zdroje	0,00	0	0,00	0,00

Celkové oprávnené náklady na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 119 878,60 eur. Ku dňu ukončenia kontroly boli na realizáciu aktivít projektu použité finančné prostriedky v sume 111 751,34 eur, čo predstavovalo 93,22 % z celkových oprávnených nákladov.

Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých žiadostí o platbu

Žiadosť prijímateľa o platbu			Finančné vysporiadanie nárokov prijímateľa		
Žiadosť o platbu číslo/zo dňa	Obdobie uhradených výdavkov	Požadovaná suma NFP /eur/	Uhradená suma /eur/	Dátum úhrady	Účtovný doklad č. /zo dňa
01(101) / 2.9.2010 zálohová	-	36 443,00	36 443,00	04.10.2012	01 / 4.10.2010
02 (202)/ 7.7.2011 zúčtovanie zál. platby	14.06.2010 28.10.2010	36 443,00	31 514,56	12.07.2011 schválenie zúčtovania záloh. platby	-
03 / (504) 8.6.2011 priebežná	29.10.2010 19.05.2011	44 758,49	39 977,54	26.08.2011	123 / 26.8.2011
04 (505)/ 6.10.2011	20.5.2011 27.9.2011	19 569,32	19 569,32	07.03.2012	25/ 7.3.2012
507 /	29.10.2010	4 780,94	4 780,94	07.03.2012	25/

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

21.12.2011	19.05.2011	(nezúčtované v ŽoP 03)			7.3.2012
208 / 21.12.2011	14.06.2010 28.10.2010	4 928,44 (nezúčtované v ŽoP 02)	4 928,44	6.3.2012 - schválenie zúčtovania záloh. platby	-
609 / 20.3.2012 záverečná	28.09.2011 13.10.2011	5 392,96	v procese schvaľovania	-	-
Celkom		106 163,77	100 770,80	-	-
Zostatok		-	-	-	-
Nárok KP		-	-	-	-

Kontrolou bolo zistené, že obec poslala poskytovateľovi jednu žiadosť o zálohovú platbu, jednu žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby, štyri priebežné žiadosti o platbu a záverečnú žiadosť o platbu. Celková uhradená suma na základe žiadostí o platbu bola ku dňu ukončenia kontroly 100 770,80 eur. Preverením oprávnenosti výdavkov v žiadostiach o platbu neboli zistené nedostatky.

3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov

Obec mala v zmluve stanovené nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka (počet jednotiek)		Stav realizácie aktivít projektu (%)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	9	10	111,11
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	9	10	111,11
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	1	1	100,00
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	9	9	100,00

Kontrola preukázala, že hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku stanovené v zmluve boli pri dvoch merateľných ukazovateľoch naplnené na 100 % a pri dvoch merateľných ukazovateľoch bolo ich plnenie prekročené. Kontrolou bolo zistené, že plnenie ukazovateľov bolo úspešné a do podporeného projektu boli zapojení traja príslušníci rómskej komunity.

Kontrolovaný subjekt predložil poskytovateľovi dve priebežné monitorovacie správy a záverečnú monitorovaciu správu. Výsledky uvedené v monitorovacích správach boli zhodnotené ako efektívne.

3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným prínosom

Projekt pomohol vybudovať pracovné návyky a rozšíriť rozsah zručností a vedomostí frekventantov kurzov, čo výrazne ovplyvnilo ich šancu o uplatnenie sa na trhu práce, nakoľko účastníci kurzov boli osoby so zlými pracovnými návykmi, resp. osoby z marginalizovaných a sociálne problémových skupín.

Cieľová skupina si mohla vyskúšať i prácu s novšími technológiami a materiálmi, ako i prácu na tvorbe a ochrane životného prostredia. Práve takéto návyky a zručnosti v súčasnej dobe, kedy sa kladie enormný dôraz na rozvoj turizmu na kvalitu infraštruktúry, obnovu pamiatok, a tvorbu životného prostredia sú zásadným prínosom pre zmenu v myslení ľudí z cieľovej skupiny. Získané zručnosti a návyky budú následne v budúcnosti aplikovateľné v ďalších aktivitách. Z pohľadu obce ako organizátora a predkladateľa projektu bola takáto aktivita žiaduca, nakoľko:

- dlhodobí nezamestnaní dostávajú šancu na trhu práce (5 účastníci projektu sa po ukončení aktivít projektu zamestnali mimo obce),
- obec získava na atraktivite a zvyšuje svoj kultúrno-spoločenský potenciál,
- obec získala skúsenosti v danej oblasti pre ďalšiu možnú realizáciu obdobných aktivít.

Po skončení realizácie projektu jeden účastník projektu bol prijatý do trvalého pracovného pomeru priamo v obci a piati účastníci projektu sa zamestnali mimo obce.

Dotazník plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenia udržateľnosti projektu a vyhodnotenie skutočného prínosu je v prílohe č. 2 tohto záznamu o výsledku kontroly.

4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bolo preverené na zmluvách s dodávateľmi, pracovných zmluvách, faktúrach. Každý doklad bol formálne skontrolovaný a opatrený pečiatkou – s textom predbežná finančná kontrola a s dátumom vykonania a podpisom zodpovedného pracovníka. Kontrolou neboli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolou bolo zistené, že dňa 14.10.2011 bola Fondom sociálneho rozvoja na základe poverenia na vykonanie kontroly na mieste č. 173/2011 zo dňa 11.10.2011 vykonaná kontrola na mieste. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie podmienok zmluvy, kontrola na určenej vzorke výdavkov a určená žiadosť o platbu. Z kontroly bola dňa 21.10.2011 vypracovaná správa, v ktorej bolo uvedené, že neboli zistené žiadne nedostatky.

Prehľad o vykonaných kontrolách u prijímateľa:

Kontrolný orgán	Názov kontroly	Kontrolované obdobie	Hlavné zistenia/závery
Fond sociálneho rozvoja	kontrola na mieste	od 14.06.2010 do 21.10.2010	bez zistení

Zhrnutie

Kontrolou bolo zistené, že obec realizovala projekt v súlade so zmluvou a prijaté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyčerpaných bolo 88,48 % z rozpočtu projektu, pričom záverečná žiadosť o platbu bola ešte v procese schvaľovania. Všetky merateľné ukazovatele boli splnené na 100 % (pri dvoch merateľných ukazovateľoch bolo plnenie prekročené o 11,11 %), preto bolo použitie finančných prostriedkov vyhodnotené ako hospodárne. Kontrolou bolo zistené, že plnenie ukazovateľov bolo úspešné a do podporeného projektu boli zapojení traja príslušníci rómskej komunity. Pri kontrole, ktorú vykonal poskytovateľ neboli zistené nedostatky.

Projekt pomohol vybudovať pracovné návyky a rozšíriť rozsah zručností a vedomostí frekventantov kurzov, čo výrazne ovplyvnilo ich šancu o uplatnenie sa na trhu práce, nakoľko účastníci kurzov boli osoby so zlými pracovnými návykmi, resp. osoby z marginalizovaných a sociálne problémových skupín. Po skončení realizácie projektu bol jeden účastník projektu prijatý do trvalého pracovného pomeru priamo v obci a piati účastníci projektu sa zamestnali mimo obce.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 05.11.2012

Ing. Anna Smižiková
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Katarína Kuciaková
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 06.11.2012

MUDr. Viliam Cívik, PhD.
starosta

Príloha č.1

Názov projektu	Integrácia znevýhodnených skupín do pracovného pomeru v obci Pruské
Kód projektu	27120230089
Registračné číslo projektu	DP 27/OPZaSI-FSR-2009/2.2/04
Názov operačného programu	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov priority	2 Podpora sociálnej inklúzie
Názov opatrenia	2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK
Riadiaci orgán	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	Fond sociálneho rozvoja
Miesto realizácie pomoci	Pruské
Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu	15 mesiacov – 07/2010 – 09/2011
Celkový rozpočet	119 878,60 EUR - zmluva o NFP
Príspevok ESF/ERDF	101 896,81 EUR - zmluva o NFP
Príspevok ŠR	11 987,86 EUR - zmluva o NFP
Príspevok príjemcu pomoci	5 993,93 EUR - zmluva o NFP
Ciele projektu	- Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva obce Pruské do pracovného procesu, - Posilnenie rovnosti príležitostí pri začlenení znevýhodnených skupín na trh práce - Začlenením do pracovného procesu prispieť k osvojeniu praktických zručností znevýhodnených skupín
Cieľové skupiny projektu	- Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, MRK
Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu	- aktivita č.1 - Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín - Zaškolenie na pozíciu murár - Zaškolenie na pozíciu záhradník - Zaškolenie Správna údržba a ošetrovanie zelene
Metodológia	- vzdelávacie kurzy - prax
Partner projektu	-
Očakávané výsledky	- nadobudnutie a následné aplikovanie získaných vedomostí a zručností v praxi - začlenenie sa účastníkov projektu na trh práce
Publicita projektu	- Na začiatku a konci projektu uverejnený bol uverejnený článok v Regionálnych novinách Trenčiansko, Dubnicko – Ilavsko. Okrem tohto článku sú zverejnené informácie o projekte aj na web-stránke obce: www.obecpruske.sk , bola zaslaná tlačová správa. Na označenie nadobudnutého tovaru boli vyrobené nálepky s potlačou loga ESF, tiež informačné plagáty a logo ESF.

Dotazník
plnenia cieľov a indikátorov projektu, zabezpečenie udržateľnosti projektu a
vyhodnotenie skutočného prínosu projektu

príloha č. 2

<u>Názov fondu:</u>	ESF
<u>Názov programu:</u>	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
<u>Názov opatrenia:</u>	2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpor integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
<u>Reg. č. a názov projektu:</u>	DP 27/OPZaSI-FSR-2009/2.2/04
<u>Konečný prijímateľ/príjemca pomoci (ďalej len KP/PP):</u>	Obec Pruské
<u>Celkový rozpočet projektu (suma a %):</u>	119 878,60 eur 100 % - zmluva o NFP
<u>Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) (suma a %):</u>	113 884,67 eur 95 % - zmluva o NFP
<u>Dátum začatia realizácie projektu:</u>	01.07.2010
<u>Dátum ukončenia realizácie projektu:</u>	30.09.2011
Vypracoval: Mgr. Martina Klobučníková Dňa: 27.09.2012 Podpis:	

Por. č.	Otázka	A N N/A	Odpoveď/komentár/ odkaz na pracovnú dokumentáciu
1.	Základné údaje o realizácii projektu		
1.1.	Zrealizovali by ste projekt bez čerpania NFP z vlastných alebo iných zdrojov?	N	
1.2.	Považujete výšku svojej účasti na spolufinancovaní projektu za primeranú?	A	
1.3.	V čom vidíte hlavný prínos realizácie projektu?		V obnovení si pracovných návykov, v získaní nových vedomostí a zručností účastníkmi projektu, posilnenie rovnosti príležitostí a zvýšenie uplatniteľnosti účastníkov (znevýhodnených skupín) projektu na trhu práce.
1.4.	Naplnila implementácia projektu ciele, ktoré boli stanovené v projekte?	A	
1.5.	Sú výsledky projektu udržateľné aj po skončení realizácie projektu?	A	1 účastník projektu bol prijatý do trvalého pracovného pomeru priamo v obci a 5 účastníci projektu sa zamestnali mimo obce Pruské.
1.6.	Sú ciele a indikátory projektu stanovené tak, že je možné objektívne vyhodnotiť výsledky projektu? V prípade, že nie, aké zmeny by ste navrhli?	A	
1.7.	Požiadali ste o ďalšie zdroje z fondov EÚ na HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“? Ak áno, uveďte názov projektu a programu, z ktorého je financovaný.	N	