



Sprostredkovateľský orgán OPIS
Európska únia



Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V zmysle programových dokumentov Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR (projekt), ktorý je riadený podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Metodiky PRINCE 2 (Projects in Controlled Environment), sa dňa 12.04.2011 konalo piate zasadnutie Riadiaceho výboru projektu.

Okrem členov Riadiaceho výboru menovaných dodávateľom Asseco Central Europe, a. s. a objednávateľom NKÚ SR, sa zasadnutia Riadiaceho výboru zúčastnili zástupcovia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (RO OPIS), Mgr. Marek Čanecký, MSc., riaditeľ odboru regionálnych expozitúr OPIS a Ing. Jana Špyrková, programový manažér, zástupca Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS) Miloš Molnár, MBA, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti. Prizvaný bol aj nezávislý odborný dozor projektu (Quality Assurance - QA).

V programe zasadnutia Riadiaceho výboru bolo prerokovať priebežnú správu o plnení zmluvy, záverečnú správu etapy 4, schváliť plán etapy 5, ktorá bude ukončená dňa 30.06.2011. S ohľadom na schválený harmonogram etapy 4 ako aj celého projektu je možné zhodnotiť, že prioritné ciele etapy 4 boli splnené. Presunuté aktivity s vplyvom na celkový harmonogram projektu alebo riziká projektu boli zohľadnené pri plánovaní etapy 5 s bezpodmienečným ukončením v etape 5, aby boli eliminované časové riziká nesplnenie harmonogramu celého projektu. Časové tolerancie budú týždenne sledované a vyhodnocované projektovými manažermi.

V etape 5 budú dokončené produkty infraštruktúry, ktoré sa začali vyvíjať v etape 3 a pokračovali v etape 4. Do overovacej prevádzky bude odovzdaný modul Kontrolórsky systém (KS), modul Systém riadenia prípadov a znalostí (SRPZ) a modul Informačný systém ekonomických informácií (ISEI). Dodávateľ priebežne pracuje aj na module Manažérsky informačný systém (MIS), ktorý by mal byť ukončený v šiestej etape.

Riadiaci výbor ďalej prerokoval priebežnú správu o plnení požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 o štandardoch pre

informačné systémy verejnej správy, zaoberal sa stavom vo financovaní projektu, dodatkom k zmluvám s dodávateľmi vzhľadom na zvýšenie dane z pridanej hodnoty.

Riadiaci výbor súhlasil s požiadavkou Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS), aby vzhľadom na priebeh projektu ako jedného z mála projektov s prebiehajúcou implementáciou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) bol usporiadaný seminár zameraný na informovanie o cieľoch projektu, jeho priebehu, publikovaní služieb e-Governmentu a o odporúčaníach pre rýchlejšiu implementáciu projektov, ktoré majú byť financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Predbežný termín konania tohto seminára je 06.05.2011 v priestoroch NKÚ SR.

Ing. Ján Beňo
predseda Riadiaceho výboru projektu
Najvyšší kontrolný úrad SR



