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Petržalský starosta obišiel zastupiteľstvo pri schvaľovaní zmluvy 
o parkovaní 
 
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zrealizoval kontrolu v bratislavskej mestskej časti Petržalka na 
základe podnetov, ktoré úrad zaevidoval na jeseň minulého roka. Pri kontrole sa úrad sústredil na 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami 
a pri nakladaní s majetkom, ako aj na verejné obstarávania realizované mestskou časťou. Osobitne 
bola preverená správnosť postupu pri výbere dodávateľa na prevádzkovanie parkovacieho systému a 
plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou z roku 2014.  
 
NKÚ preveril dodržanie zákona o verejnom obstarávaní na vzorke desiatich zákaziek pri obstarávaní 
tovarov, služieb a prác, ktoré vybrali z predloženého zoznamu zákaziek uskutočnených mestskou 
časťou Bratislava – Petržalka (MČ) v roku 2014 a v prvom polroku 2015. Kontrolóri narazili na viacero 
nedostatkov. 
 
Parkovací systém 
 
Výber dodávateľa parkovacieho systému sa uskutočnil prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže 
podľa Obchodného zákonníka, pre ktorý sa MČ rozhodla vzhľadom na predpokladanú hodnotu 
zákazky vo výške pod päť miliónov eur (4 999 999 eur). Predpokladaná hodnota mala rozhodujúci 
vplyv na to, že MČ pri výbere dodávateľa nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale 
zvolila postup definovaný v Obchodnom zákonníku. Kontrolóri sa preto sústredili aj na výpočet 
celkovej ceny zákazky, pričom pracovali s dvoma alternatívami. Celková hodnota zákazky síce 
predstavovala v analýze č. 1 sumu 4 961 250 eur a v analýze č. 2 sumu 4 978 701 eur, obidve však 
obsahovali matematické chyby vo výpočtoch a po prepočítaní sa sumy pohybovali vo výške nad päť 
miliónov eur. Kontrolóri konštatujú, že z prílohy k súťažným podkladom a z ustanovenia zmluvy 
vyplynul zámer stanoviť rozsah a trvanie zmluvy tak, aby nebol dosiahnutý finančný limit podľa 
zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Uzatvorenie zmluvy na prevádzku parkovacieho systému, z ktorej vyplýval záväzok vyplatiť sumu až 
do päť miliónov eur možno zaradiť do skupiny najdôležitejších právnych úkonov týkajúcich sa 
majetku MČ. Kontrolóri sú toho názoru, že takýto právny úkon mal byť preto schválený miestnym 
zastupiteľstvom v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Neuplatnenie tohto ustanovenia zákona 
nie je možné zdôvodniť argumentáciou, že osobitnú povinnosť zabezpečiť schválenie koncesnej 
zmluvy miestnym zastupiteľstvom nezakotvujú ani zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.  
 
V tejto súvislosti NKÚ poukazuje na nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 389/08 z 01.04.2009, 
podľa ktorého je oprávnenie starostu obce uskutočňovať právne úkony vo veciach nakladania 
s majetkom obce spojené s právom obecného zastupiteľstva schvaľovať najdôležitejšie úkony ako 
podmienku platnosti týchto právnych úkonov, a to bez ohľadu na to, či obecné zastupiteľstvo schváli 
zásady hospodárenia s majetkom obce ako záväzného aktu obecného zastupiteľstva. Ústavný súd SR 
teda tvrdí, že „skutočnosť neschválenia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce obecným 
zastupiteľstvom neodníma tomuto orgánu obecnej samosprávy právo záväzne sa vyjadrovať  



NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26 

 

Odbor komunikácie a styku s verejnosťou 

___________________________________________________________________________ 
 

Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa 

Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 842  73 Bratislava 
tel: +421 2 501 14 451, mobil:+421 918 765 103, e-mail: daniela.bolech@nku.gov.sk, 
www.nku.gov.sk, twitter.com/NKUSR 

 

k najdôležitejším úkonom týkajúcim sa majetku obce“. Tým, že pred podpisom starostu neboli 
miestnym zastupiteľstvom prerokované základné náležitosti zmluvného vzťahu, MČ nepostupovala v 
súlade so zákonom o obecnom zriadení.  

Ak by MČ postupovala pri výbere prevádzkovateľa parkovacieho systému podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, proces by bol transparentný, otvorený a odstránili by sa pochybnosti o súťaži, vylúčení 
jednotlivých uchádzačov. Zároveň nielen poslanci, ale aj verejnosť by mohla byť aktívne zapojená do 
jedného zo strategických projektov MČ.  

 
Rozdelenie zákazky 
 
Predmetom kontroly boli aj ďalšie verejné obstarávania. Výber dodávateľa na výmenu okien na 
Dome kultúry Zrkadlový háj uskutočnila MČ vyhlásením podlimitnej zákazky. Počas rekonštrukcie 
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky listom požiadal prednostu miestneho úradu MČ o začatie 
verejného obstarávania, ktoré zdôvodnil ako zistenie závažných skutočností neriešených projektom 
a ktorými sa treba zaoberať („naviac práce“ ocenené na 42 142,78 eur s DPH). NKÚ je toho názoru, že 
požiadavku na dodatočnú výmenu ďalších okien, žalúzií na oknách, resp. úpravu mreží  na tej istej 
budove v tesnej časovej súvislosti nie je možné považovať za závažné skutočnosti, o ktorých verejný 
obstarávateľ nemohol vedieť pri prvotnom zadávaní zákazky. Z povahy jednotlivých „naviac prác“ 
nevyplývajú žiadne súvislosti, ktoré nemohli byť zistené skôr. MČ napriek predpokladanej hodnote 
stavebných prác v sume 42-tisíc eur znížila predpokladanú hodnotu zákazky pod limit stanovený v 
zákone o verejnom obstarávaní a dodávateľa vybrala na základe dvoch prieskumov trhu namiesto 
vyhlásenia podlimitnej zákazky. Rozdelením zákazky a znížením jej predpokladanej hodnoty mestská 
časť nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
K verejnému obstarávaniu „Rekonštrukcia hygienických zariadení Holíčska“ predložila MČ dva 
doklady týkajúce sa predpokladanej hodnoty zákazky v sume 36-tisíc eur bez DPH.  Napriek 
predpokladanej hodnote zákazky (nad 30-tisíc eur bez DPH na stavebné práce) MČ neuskutočnila 
výber dodávateľa vyhlásením podlimitnej zákazky, ale zadala výzvu na predloženie ponuky 
jednoduchej zákazky s predpokladanou hodnotou do 30-tisíc eur. Z uvedeného konania vyplynul 
zámer MČ znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod zákonom stanovený finančný limit na 
podlimitnú zákazku na stavebné práce, čo je porušením zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Plnenie opatrení 
 
Kontrolná skupina preverila plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou hospodárenia za rok 2013, ktorú NKÚ zrealizoval v roku 2014. Z prijatých ôsmich opatrení 
bolo splnených sedem. Jedno opatrenie splnené nebolo, keďže inventúrne súpisy neobsahovali 
všetky predpísané náležitosti, čím nebol dodržaný zákon o účtovníctve.  
 
So závermi kontroly na základe rozhodnutia predsedu NKÚ sa bude musieť oboznámiť starosta 
Petržalky i miestne zastupiteľstvo. O postupe v tejto veci budú následne rozhodovať miestni poslanci. 
NKÚ SR o výsledkoch a záveroch kontroly informoval Generálnu prokuratúru SR.  
 
 


