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VĨZNAMN£ ZISTENIA A ODPORđļANIA 

Rieġenie ot§zok dostupnosti a zvyġovania kvality predprim§rneho vzdel§vania je dlhodobo diskutovanou spolo-
ļenskou aj odbornou t®mou. Zaober§ sa vzdel§van²m, vĨģivou, soci§lnou ochranou a ochranou zdravia. Tvor² kom-
plexnĨ bal²k podpory a pomoci pre deti od ich narodenia aģ po n§stup do z§kladnej ġkoly bez ohŎadu na soci§lnu 
situ§ciu, zdravotn® znevĨhodnenie ļi in® charakteristiky1. Zniģuje tieģ riziko opakovania roļn²ka, riziko zaradenia 
dieŠaŠa do ġpeci§lnej ġkoly a zvyġuje ġance na ukonļenie strednej ġkoly2.  
 
Eur·pska ¼nia rad² predprim§rne vzdel§vanie medzi svoje priority. Do roku 2020 sa na Ŕom malo podŎa             
Agendy 2020 v priemere z¼ļastŔovaŠ 95 percent vġetkĨch det² od ġtyroch rokov po povinnĨ n§stup do ġkoly. Slo-
vensko sa  pridalo k napŌŔaniu tĨchto cieŎov a zapracovalo ich do strategickĨch dokumentov. NKĐ SR identifikoval 
vĩrazn® zaost§vanie Slovenskej republiky za cieŏmi Eur·pskej ¼nie, aj keņ sa k n²m akt²vne hl§si. KĨm 
zaġkolenosŠ v 28 krajin§ch Eur·pskej ¼nie bola v roku 2018 na ¼rovni 95,3 percenta, na Slovensku to bolo len 82,2 
percent. Slovensko malo tret² najniĤĢ² podiel det² v materskĨch ġkol§ch od ġtyroch rokov po povinnĨ n§stup do 
ġkoly zo vġetkĨch ļlenskĨch kraj²n ¼nie. Predbehli n§s aj susedn® krajiny ako Ļesko, MaŅarsko a PoŎsko. N²zky 
podiel zaġkolenosti sa tĨkal hlavne det² zo soci§lne znevĨhodnen®ho prostredia, marginalizovanĨch skup²n a det² 
so zdravotnĨm znevĨhodnen²m.  

Nevyuģitie pr²leģitost² na rozvoj Ŏudsk®ho potenci§lu predstavuje okrem soci§lnej vĨzvy aj vĨznamn® ekonomick® 
dopady. PodŎa odhadov OECD pribl²ģenie zamestnanosti a produktivity pr§ce marginalizovanej r·mskej komunity 
k priemeru Slovenska by zvĨġilo hrubĨ dom§ci produkt o viac ako 12 percent a pr²jmy ġt§tneho rozpoļtu o pªŠ 
percent hrub®ho dom§ceho produktu3.   
 
Kontroln¼ akciu ăRozĢ²renie kapac²t predĢkolskĩch zariaden²ò realizoval NKĐ SR v KoĢickom kraji, pretoģe 
ten so 70-percentnĨm podielom pªŠroļnĨch det² v predġkolskĨch zariadeniach bol v roku 2019 na poslednom 
mieste spomedzi vĢetkĩch ¹smich krajov na Slovensku. VeŎk® rozdiely v zaġkolenosti det² identifikovala kon-
trola aj v samotnom kraji.  

Matersk® Ģkoly financuje na Slovensku miestna ¼zemn§ samospr§va. Zdroje z²skava z podielovĨch dan² z pr²-
jmov fyzickĨch os¹b. Ak sa obce rozhodli vytvoriŠ predġkolsk® zariadenia, mohli vyuģiŠ ġtyri zdroje ï vlastn® fi-
nanļn® prostriedky, ¼verovĨ r§mec, ġt§tnu dot§ciu a eurofondy. NKĐ SR preveril ļerpanie prostriedkov od ġt§tu 
a z eur·pskych zdrojov poskytovan® tromi ministerstvami. Kontrola poukazuje na roztrieĢtenosš financovania 
novĨch kapac²t materskĨch ġk¹l, Ľo malo vplyv aj na rozdielne nastavenie podmienok uch§dzania sa o fi-
nanĽnĩ pr²spevok ako vĨġka dot§cie na jedno vytvoren® miesto, maxim§lna vĨġka podpory, dŌģka udrģateŎnosti 
projektov. Taktieģ bola zisten§ n²zka miera Ľerpania zazmluvnenĩch prostriedkov pri europrojektoch pohy-
buj¼ca sa v priemere na ¼rovni 52 percent. Zmluvn® podmienky ļerpania a z¼ļtovania finanļnĨch prostriedkov 
boli jednoduchġie a zrozumiteŎnejġie pri ġt§tnych dot§ci§ch. Pri europrojektoch vġak bolo moģn® z²skaŠ vĨrazne 
vyġġiu ļiastku finanļnĨch prostriedkov.  

Kontrol·ri preverili 12 projektov rozġirovania kapac²t predġkolskĨch zariaden² v r¹znych ļastiach kraja za obdobie 
rokov 2015 aģ 2019. Polovica projektov bola realizovan§ z eur·pskych finanļnĨch prostriedkov za vyġe 2,8 mili·na 
eur, polovica projektov zo ġt§tneho rozpoļtu za takmer pol mili·na eur. Pri kontrole bol d¹raz kladenĨ nielen na 
realiz§ciu projektov, ale najmª na ich udrģateŎnosŠ. Pochybenia boli zisten® v stanoven² a vyhodnocovan² mera-
teŏnĩch ukazovateŏov projektov z d¹vodu form§lneho pr²stupu samospr§v. Taktieģ bola odkontrolovan§ re-
§lna obsadenosš materskĩch Ģk¹l. KĨm kapacitu v preverenĨch materskĨch ġkol§ch obce zvĨġili z p¹vodnĨch 
463 miest na 911, ich re§lna obsadenosŠ dosiahla v priemere 76 percent, aj keŅ v ģiadostiach o projekty mest§ 
a obce poukazovali na vysokĨ poļet nevybavenĨch ģiadost² o prijatie det² do materskej ġkoly. Tento nedostatok sa 
najvypuklejġie prejavil v obci DrahŔov, kde matersk¼ ġkolu rozġ²rili skoro ġesŠn§sobne z p¹vodnĨch 24 miest na 
140. Re§lna obsadenosŠ vġak dosiahla len 22 percent.  

Pri jeden§stich projektoch boli zisten® pochybenia dodrĤiavania zmluvnĩch podmienok a platnej legislat²vy. 
Najviac nedostatkov bolo identifikovanĩch pri kontrole verejn®ho obstar§vania. Ich poĽet a administrat²vna 

                                                           
1 D¹leģitosŠ vzdel§vania v ranom detstve, To d§ rozum, 2019, https://analyza.todarozum.sk/docs/19071913120001sgp1  

2 BARNETT, W. S.Long-Term Effects of EarlyChildhoodPrograms on Cognitive and SchoolOutcomes. In TheFuture of Children. Long-term Outcomes of 
EarlyChildhoodPrograms. 1995, Vol 5, No 3, s. 25-50 
3 Rev²zia vĨdavkov na skupiny ohrozen® chudobou alebo soci§lnym vyl¼ļen²m, Priebeģn§ spr§va, MF SR, janu§r 2019, s. 6 
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n§roĽnosš ohrozovali splnenie Ľasovĩch harmonogramov. ńalej sa vyskytli nedostatky pri dodrģiavan² z§kona 
o ¼ļtovn²ctve, finanļnej kontrole ļi z§kona o slobodnom pr²stupe k inform§ci§m. ZriaŅovacie listiny ġk¹l neobsa-
hovali povinn® n§leģitosti. Mesto Gelnica dalo zrekonġtruovan¼ ġk¹lku do uģ²vania bez platn®ho rozhodnutia regi-
on§lneho ¼radu verejn®ho zdravotn²ctva. Projektom mesto rozġ²rilo svoje kapacity len o desaŠ miest, ļo bolo mini-
mum pri uch§dzan² sa o pr²spevok. Finanļn® prostriedky boli prevaģne vyuģit® na rieġenie energetickej n§roļnosti 
budovy. V obci SeŔa si miestna ¼zemn§ samospr§va neuplatŔovala sankļn® mechanizmy zo zmluvy o poskytovan² 
sluģieb extern®ho manaģmentu, pri kolaud§cii nebol vypracovanĨ energetickĨ certifik§t, pretoģe neġlo o vĨznamn¼ 
obnovu budovy, priļom to bolo jednou z podmienkou ļerpania prostriedkov. V§ģnym zisten²m bolo nastavenie 
kontrolnĩch mechanizmov v obciach a mest§ch, kde po ukonļen² projektov hlavn² kontrol·ri nevykonali ani jednu 
kontrolu zameran¼ na efekt²vnosŠ a ¼ļinnosŠ ļerpania verejnĨch zdrojov a ani plnenia merateŎnĨch ukazovateŎov.   

Novelou ġkolsk®ho z§kona sa od tohto roka stalo predprim§rne vzdel§vanie pre pªŠroļn® deti povinn®. JednĨm 
z nevyhnutnĨch predpokladov ¼speġnej implement§cie opatrenia s¼ dostatoļn® kapacity materskĨch ġk¹l4. Tie 
prib¼daj¼, ale nie dostatoĽne rĩchlo. Naņalej pretrv§vaj¼ region§lne rozdiely, na elimin§ciu ktorĩch je po-
trebn§ vĩraznejĢia ¼Ľasš Ģt§tu. Invest²cie do vzdel§vania v ranom veku maj¼ vyġġiu n§vratnosŠ ako invest²cie 
uskutoļnen® v neskorġ²ch f§zach ģivota. 

Projekty rozĢirovania materskĩch Ģk¹l z eur·pskych a Ģt§tnych finanĽnĩch zdrojov v obciach a mest§ch 
kontrola povaĤuje za dobr¼ prax. Pomoc bola adresn§, bez nej by samospr§vy invest²cie vo vªļġine pr²padov 
nedok§zali realizovaŠ z vlastnĨch zdrojov. Tento probl®m sa eġte prehŌbi v nasleduj¼com obdob² z d¹vodu poklesu 
pr²jmov do ich rozpoļtov pre ġ²renie pand®mie Covid-19.  

Optimaliz§cia materskĨch ġk¹l by vġak mala cielene poļ²taŠ s predpokladanĨm vĨvojom poļtu det² a nemala by 
prejsŠ k nadbytoļnej predimenzovanosti siete predġkolskĨch zariaden². Kontrola tak¼to prax v jednom pr²pade pre-
uk§zala. Je d¹leģit® braŠ do ¼vahy region§lne rozdiely a deform§ciu syst®mu vyplĨvaj¼cu zo zaġkolenosti det² 
z marginalizovanĨch skup²n.  

Na z§klade zistenĨch nedostatkov NKĐ SR odpor¼ļa zastreġiŠ finanļn® sch®my na rozġirovanie materskĨch ġk¹l 
na jedno miesto, zeefekt²vniŠ kontroln® mechanizmy a zjednoduġiŠ n§roļnosŠ projektov. Za kŎ¼ļov® povaģuje zre-
§lniŠ merateŎn® ukazovatele, sledovaŠ skutoļn¼ obsadenosŠ vytvorenĨch kapac²t materskĨch ġk¹l a prijaŠ opatrenia 
na maxim§lne vyuģitie alokovanĨch finanļnĨch prostriedkov z eur·pskych fondov. Ich implement§cia prispeje 
k zlepġeniu nastaven®ho syst®mu rozġirovania materskĨch ġk¹l na Slovensku.  

NKđ SR upozorŕuje, Ĥe v pr²pade neodstr§nenia zistenĩch nedostatkov bude pretrv§vaš probl®m nedosta-
toĽnĩch kapac²t pre dosiahnutie plnej zaĢkolenosti pªšroĽnĩch det² a n§sledne umiestŕovania aj mladĢ²ch 
det² do materskĩch Ģk¹l, Ľo bude Slovensko naņalej radiš medzi zaost§vaj¼ce krajiny v r§mci Eđ. Popri 
budovan² kapac²t predprim§rneho vzdel§vania sa do popredia dost§va aj ot§zka finanļnej podpory materskĨch 
ġk¹l zo strany ġt§tu. PovaĤovaš t®mu predprim§rneho vzdel§vania iba za z§leĤitosš obce je nedostatoĽn® a 
ĢirĢia particip§cia Ģt§tu na tom, aby matersk® Ģkoly plnili celospoloĽensk® ¼lohy je nevyhnutn§.   

VzhŎadom k vyġġie uvedenĨm zisteniam, ktorĨch rieġenie by malo prispieŠ k efekt²vnejġiemu riadeniu verejnĨch 
zdrojov NKđ SR navrhuje, aby vĩbor NR SR pre vzdel§vanie, vedu, ml§deĤ a Ģport:  

ü odporuļil ministerstvu ġkolstva komplexne analyzovaŠ kapacity materskĨch ġk¹l a ich re§lne vyuģ²vanie 
a n§sledne prijaŠ n§stroje na zn²ģenie region§lnych rozdielov v zaġkolenosti det² v materskĨch ġkol§ch,  

ü odporuļil ministerstvu ġkolstva v spolupr§ci s Ministerstvom invest²ci², region§lneho rozvoja a informati-
z§cie SR vytvoriŠ finanļn¼ sch®mu s cieŎom zabezpeļenia stabiliz§cie siete materskĨch ġk¹l  

 

                                                           
4 Drģ²m ti miesto, AnalĨza kapac²t materskĨch ġk¹l pre pªŠroļn® det², Inġtit¼t vzdel§vacej politiky, ministerstvo ġkolstva, okt·ber 2019, s. 1 
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KONTROLNć AKCIA 

1. đļEL KONTROLNEJ AKCIE 

Invest²cie do predprim§rneho vzdel§vania, aj formou rozġirovania kapac²t materskĨch ġk¹l,  maj¼ vysok¼ n§vrat-
nosŠ v podobe lepġ²ch vzdel§vac²ch vĨsledkov det². NezanedbateŎnĨm pr²nosom je soci§lna adapt§cia det². đĽe-
lom kontrolnej akcie bolo poskytn¼Š inform§ciu o particip§cii det² na predprim§rnom vzdel§van² v kontexte budo-
vania infraġtrukt¼ry materskĨch ġk¹l. Z§roveŔ pouk§zaŠ na stav plnenia vytĨļenĨch cieŎov preverovanĨch projektov 
a dot§ci².  

Đļel kontrolnej akcie bol splnenĨ. NKĐ SR preveril rozġirovanie kapac²t materskĨch ġk¹l z prostriedkov Eur·pskej 
¼nie a ġt§tnych zdrojov, ktor® viedlo k zvyġovaniu zaġkolenosti det² v predprim§rnom vzdel§van², ale nie v dosta-
toļnej miere.  Medzi jednotlivĨmi oblasŠami Slovenska existuj¼ naŅalej vĨrazn® region§lne rozdiely v zaġkolenosti 
det².  

Predmetom kontroly na ¼rovni prij²mateŎov finanļn®ho pr²spevku, resp. dot§ci² (mest§ a obce) bolo: 

ü analyzovaŠ opatrenia mesta/obce tĨkaj¼ce sa rozġirovania kapac²t materskĨch ġk¹l, 
ü skontrolovaŠ dodrģiavanie vġeobecne z§vªznĨch pr§vnych predpisov a zmluvnĨch podmienok, 
ü vyhodnotiŠ plnenie cieŎa a merateŎnĨch ukazovateŎov projektu. 

 

2. RćMEC KONTROLNEJ AKCIE 

2.1. ZćKLADNć CHARAKTERISTIKA 

Kontroln§ akcia bola realizovan§ v s¼lade so z§konom o NKĐ SR a so ġtandardami, ktor® vych§dzaj¼ zo z§kladnĨch 
princ²pov medzin§rodnĨch ġtandardov najvyġġ²ch kontrolnĨch inġtit¼ci² ISSAI. 

OblasŠ predprim§rneho vzdel§vania je obsiahnut§ v Programovom vyhl§sen² vl§dy SR na obdobie rokov 2020 -2024 a s¼-
visiacich programovĨch dokumentoch. Poukazuje na to, ģe problematika ġkolstva bola dlhodobo zanedb§van§. Podpora 
predprim§rneho vzdel§vania je kŎ¼ļovĨm faktorom naġtartovania ģivotnej dr§hy kaģd®ho jednotlivca v spoloļnosti. Je po-
treba zabezpeļiŠ ġirok¼ pr²stupnosš k rannej starostlivosti a predprim§rnemu vzdel§vaniu podŏa potrieb det², rodi-
Ľov a komun²t, v ktorĩch Ĥij¼.  

Kontrolou bolo preverenĨch 12 projektov tĨkaj¼cich sa rozġirovania kapac²t materskĨch ġk¹l v Koġickom kraji, pretoģe 
pr§ve tento vykazoval najniģġie percento zaġkolenost² det² v predprim§rnom vzdel§van². Pri vĨbere vzorky bolo zohŎad-
nenĨch viacero krit®ri² ako d§tum ukonļenia projektu, vĨġka  a ļerpanie finanļnej pomoci, kapacita podporenej infraġtruk-
t¼ry, zdroj financovania.   

KontrolovanĨmi subjektami bolo Ģesš miest, resp. obc², ktor® z²skali finanĽn® prostriedky z eur·pskych zdrojov pro-
stredn²ctvom Integrovan®ho region§lneho operaļn®ho programu a Operaļn®ho programu ōudsk® zdroje. Iġlo o mest§ 
Koġice, Kr§ŎovskĨ Chlmec, Gelnica a obce SeŔa, DrahŔov, Zempl²nska Teplica, ktorĨm bola poskytnut§ suma spolu 2,84 
mil. eur. ńalej bolo preverenĨch Ģesš projektov financovanĩch zo Ģt§tnej dot§cie prostredn²ctvom ministerstva ġkolstva 
vo vĨġke celkom 483 tis. eur a to pre obce Bracovce, Olġovany, Moravany, Zempl²nska Ġirok§, Mal§ TŘŔa a Ļierne Pole. 

Kontroln§ akcia bola vykonan§ ako kontrola s¼ladu a posudzovala obdobie rokov 2015 -2019. D¹raz bol kladenĨ nielen 
na f§zu realiz§cie, ale najmª na udrģateŎnosŠ projektov a plnenie merateŎnĨch ukazovateŎov.  

Bol uplatnenĨ pr²stup detailn®ho preverenia dokladov. Kontrol·ri v r§mci kontroly vyuģili techniky ako presk¼manie rele-
vantnĨch dokladov, pozorovanie,  analĨza, riaden® rozhovory, p²somn® stanovisk§ k predmetu kontroly. 

Hodnotiacimi krit®riami boli vġeobecne z§vªzn® pr§vne predpisy v oblasti rozpoļtovĨch pravidiel, verejn®ho obstar§vania, 
¼ļtovn²ctva, majetku obc², finanļnej kontroly a auditu, zverejŔovania inform§ci² ako aj dohodnut® zmluvn® podmienky.

 

2.2. VĨKON KONTROLY 

VĨsledky kontroly preuk§zali znaļn® rezervy v particip§cii det² na predprim§rnom vzdel§van². Kontroln§ akcia po-
tvrdila vġetky rizik§, ktor® boli identifikovan® v r§mci pr²pravy: 
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ü nenaplnenie strategick®ho cieŎa 95 % zaġkolenosti det² v materskĨch ġkol§ch, 
ü roztrieġtenosŠ financovania rozġirovania kapac²t materskĨch ġk¹l, 
ü nedodrģanie vġeobecne z§vªznĨch pr§vnych predpisov pri pouģit² verejnĨch zdrojov, 
ü nedodrģanie dohodnutĨch zmluvnĨch podmienok.  

 

Kontrola NKĐ SR identifikovala spolu 64 nedostatkov, ļi uģ v podobe poruġenia platnej legislat²vy alebo  zmluvnĨch 
podmienok, ku ktorĨm naformulovala odpor¼ļania. Tieto maj¼ prispieŠ k odstr§neniu zistenĨch nedostatkov, skva-
litneniu nastavenia riadiaceho a kontroln®ho syst®mu u prij²mateŎov pomoci.  

2.3. ġPECIFICK£ OBLASTI 

Pred Slovenskom stoj² ¼loha zvl§dnuŠ implement§ciu povinn®ho predprim§rneho vzdel§vania det² od piatich rokov 
poļn¼c ġkolskĨm rokom 2021/2022 a n§sledne prijaŠ do materskĨch ġk¹l ļo najviac mladġ²ch det². Uveden® si 
vyģaduje v prvom rade vybudovanie dostatoļnĨch kapac²t a s¼beģne aplikovanie Ņalġ²ch opatren² ako posilnenie 
pomocnĨch t²mov (asistenti, pomocn² vychov§vatelia). Podpora rannej starostlivosti patr² k naj¼ļinnejġ²m sp¹so-
bom zabezpeļenia inkl¼zie pre deti zo soci§lne znevĨhodnen®ho prostredia. 

Poskytnutie finanļnej podpory zo ġt§tnych a eur·pskych prostriedkov na rozġ²renie kapac²t materskĨch ġk¹l hod-
not² NKĐ SR ako pr²klad dobrej praxe i keŅ ide o origin§lnu kompetenciu miest a obc².  

Kontrola potvrdila probl®m v z§pise a n§sledne v doch§dzke det² z marginalizovanĨch komun²t v r§mci predprim§r-
neho vzdel§vania aj napriek tomu, ģe obce mali vytvoren® dostatoļn® kapacity a opakovane uskutoļŔovali pora-
densk¼ a osvetov¼ ļinnosŠ medzi rodiļmi det².  

 

3. VĨSLEDKY KONTROLNEJ AKCIE 

 

3.1. ZISTENIA 

3.1.1 NĊZKA ZAġKOLENOSŠ V MATERSKĨCH ġKOLćCH

V syst®me vĨchovy a vzdel§vania det² v predġkolskom veku maj¼ matersk® ġkoly nezastupiteŎn® miesto v kaģdom ġt§te. 
Predprim§rne vzdel§vanie zniģuje riziko opakovania roļn²ka, zvyġuje ġance na ukonļenie strednej ġkoly ako aj na uplat-
nenie na trhu pr§ce. 

JednĨm z ukazovateŎov vĨvoja predprim§rneho vzdel§vania je miera zaġkolenosti det² v ġk¹lkach. S poļtom nevybave-
nĨch ģiadost² o prijatie dieŠaŠa d§va obraz o z§ujme rodiļov o prijatie det² do predġkolsk®ho zariadenia. Spolu s perspek-
t²vnym vĨvojom poļtu obyvateŎov vo veku zodpovedaj¼com predprim§rnemu vzdel§vaniu umoģn² odhadn¼Š potrebu zvĨ-
ġenia kapac²t v ġk¹lkach na dosiahnutie stanovenej miery zaġkolenosti5.  

 

ü Slovensko nepln² eur·pske z§vªzky 

Slovensk§ republika sa prihl§sila k dosiahnutiu 95 % zaġkolenosti det² od ġtyroch rokov po povinnĨ n§stup do ġkoly do 
roku 2020  v s¼lade s cieŎom v strategickom dokumente Eur·pa 2020 pre oblasŠ vzdel§vania. Slovensko stanovenĩ cieŏ 
nenaplnilo. KĨm priemer kraj²n v Eur·pskej ¼nii bol v roku 2018  vyġġ² ako 95%, Slovensko dosiahlo ¼roveŕ len 82,2 
%. Malo tret² najniĤĢ² podiel zo vĢetkĩch 28 Ľlenskĩch kraj²n. Ġt§t vĨrazne zaost§val aj za susednĨmi krajinami ako 
Ļesko, MaŅarsko a PoŎsko. Porovnanie ukazuje graf. ļ.1 

Kaģd§ krajina si predprim§rne vzdel§vanie upravuje vo svojej legislat²ve samostatne. Napr²klad v ġkolskom roku 
2016/2017 malo povinn® predġkolsk® vzdel§vanie 12 ġt§tov Eur·pskej ¼nie, medzi ktorĨmi bolo Rak¼sko, PoŎsko i Ma-
Ņarsko. Ļesk§ republika poskytovala od piatich rokov veku dieŠaŠa vġeobecnĨ pr§vny n§rok na predprim§rne vzdel§vanie. 

 

 

                                                           
5 AnalĨza zaġkolenosti det² v materskĨch ġkol§ch ï aktualizovan®, schv§len® pod ļ²slom 2017/99:3-10A0, ministerstvo ġkolstva, september 2017, s.1 
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Slovensko m§ rozdelenĨ syst®m rann®ho vzdel§vania a starostlivosti. Pre deti do troch rokov sa odohr§va v dom§com 
prostred² alebo detskĨch jasliach. N§sledne je starostlivosŠ inġtitucionalizovan§ v materskĨch ġkol§ch. V roku 2019 chodilo 
do ġk¹lky na Slovensku takmer 166 tis²c det² v 3 022 materskĩch Ģkol§ch. Zriaņovateŏmi absol¼tnej vªĽĢiny boli 
mest§ a obce. Navġtevovalo ich vyġe 92% z celkov®ho poļtu det². Tento typ dlhodobo prevaģuje nad ostatnĨmi, aj keŅ 
pomaly rastie podiel cirkevnĨch a s¼kromnĨch predġkolskĨch zariaden².  

Priemerne jednu Ģk¹lku navĢtevovalo necelĨch 55 det², priļom ukazovateŎ mal v poslednĨch rokoch mierne st¼paj¼ci 
charakter. Z geografick®ho hŎadiska boli podŎa tohto ukazovateŎa najpoļetnejġie ġk¹lky v Bratislavskom kraji. Rovnako 
st¼paj¼ci charakter mal za ostatnĨch desaŠ rokov aj celkovĨ poļet det² v materskĨch ġkol§ch a vzhŎadom na progn·zovanĨ 
vĨvoj poļtu 3 aģ 5 roļnĨch det² sa d§ oļak§vaŠ, ģe n§rast potrv§ aj v tomto roku. Celkov§ miera v zaġkolenosti det² vo 
veku 3 aģ 5 rokov v ġkolskom roku 2018/2019 dosahovala 75%. V dom§cnostiach, ktorĨm sa poskytovala pomoc v hmot-
nej n¼dzi to vġak bolo 41% a v prostred² marginalizovanĨch r·mskych komun²t iba 32%6. Viac ako polovica det² zo soci§lne 
znevĨhodnen®ho prostredia sa nez¼ļastŔovala predprim§rneho vzdel§vania, ļo sp¹sobilo neskorġie probl®my v ich adap-
t§ci² na n§roky ġk¹l.  
 
Obce s vysokĨm podielom det² marginalizovanĨch r·mskych komun²t patrili medzi obce s najvªļġ²m nedostatkom kapac²t 
v materskĨch ġkol§ch. Tie mohli byŠ pre obyvateŎov segregovanĨch os²dlen² mimo obce Šaģko pr²stupn® aj v pr²pade, ģe 
ich obec mala. Podpora na zlepġenie dostupnosti ġk¹lok v inej podobe ako budovan²m novej infraġtrukt¼ry neexistuje, 
keŅģe v soci§lne znevĨhodnenĨch oblastiach chĨba kapacita pre viac ako 600 det². Tejto problematike sa bude venovaŠ 
NKĐ SR v r§mci samostatnej kontrolnej akcie. 
 
Od roku 2021 je na Slovensku predprim§rne vzdel§vanie povinn® pre pªŠroļn® deti. To zvĨġi tlak na existuj¼ce kapacity, 
ktor® prib¼daj¼ ale nie dostatoļne rĨchlo. Ani pri aktu§lnom tempe vĨstavby novĨch materskĨch ġk¹l podŎa Inġtit¼tu vzde-
l§vacej politiky nebud¼ v septembri tohto roka dostatoļn® kapacity na pln¼ zaġkolenosŠ predġkol§kov. NKđ SR v r§mci 
kontrolnej akcie na vybratej vzorke zistil, Ĥe vyuĤ²vanie novĩch miest v materskĩch Ģkol§ch od podpisu zmluvy 
aĤ po schv§lenie kapacity ¼radom verejn®ho zdravotn²ctva v priemere trvalo 14,5 mesiaca pri projektoch financo-
vanĩch zo Ģt§tnej dot§cie. Pri projektoch z eur·pskych zdrojov dokonca aĤ 20,3 mesiaca.  
 
ü KoĢickĩ kraj za Slovenskom vĩrazne zaost§va 

 
Medzi jednotlivĨmi krajmi existuj¼ vĩrazn® region§lne rozdiely. Dokumentuje to stav zaġkolenosti pªšroĽnĩch det². 
Najvyġġia zaġkolenosŠ tĨchto det² bola v Trenļianskom kraji 94 %. Naopak najniģġia v Koġickom kraji pohybuj¼ca sa na 
¼rovni 70 %. N²zky podiel pªŠroļnĨch det² v materskĨch ġkol§ch v okresoch na juģnom a vĨchodnom Slovensku moģno 
pravdepodobne prip²saŠ n²zkej miere zaġkolenosti marginalizovanĨch r·mskych komun²t.  

VeŎk® rozdiely v zaġkolenosti det² identifikovala kontrola aj v samotnom KoĢickom kraji. Poļet det² v materskĨch ġko-
l§ch kraja v poslednĨch desiatich rokoch r§stol. Za obdobie rokov 2010 aģ 2019 st¼pol z takmer 19 tis²c na viac ako 21 
tis²c. NajvĨraznejġ² n§rast poļtu det² v  predġkolskĨch zariadeniach zaznamenali okresy mesta Koġice a okres Koġice 

                                                           
6 Rev²zia vĨdavkov na skupiny ohrozen® chudobou alebo soci§lnym vyl¼ļen²m, Z§vereļn§ spr§va projektu Hodnota za peniaze, MF SR, marec 2020, s.57 
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okolie. Naopak najmenġ² rast bol v okresoch Trebiġov a RoģŔava. V bl²zkosti vªĽĢ²ch miest je potrebn® poĽ²taš s mig-
r§ciou Ģk¹lkarov z okolitĩch obc².  

V roku 2019 jedno predġkolsk® zariadenie v Koġickom kraji navġtevovalo v priemere 46 det². Ġk¹lky s relat²vne vyġġ²m 
poļtom det² boli v okresoch v r§mci mesta Koġice, z ktorĨch najvyġġiu hodnotu mal okres Koġice II  ï v priemere 91 det². 
N§sobne niģġie poļty mali vġetky ostatn® okresy. Najniģġ² poļet det² mal sobraneckĨ okres v priemere 26 det².  
 
Podobne ako na celom Slovensku vidieŠ v obdob² poslednĨch desiatich rokov znaļnĨ n§rast poļtu nevybavenĨch ģiadost² 
o prijatie do predġkolskĨch zariaden² aj v Koġickom kraji. Najvyġġie hodnoty poļtu nevybavenĨch ģiadost² v prepoļte na  
1 000 det² mali okresy mesta Koġice. Tieto hodnoty napriek vĨrazn®mu postaveniu v r§mci Koġick®ho kraja boli st§le 
pribliģne len polovicou hodnoty za BratislavskĨm krajom. Najniģġie poļty nevybavenĨch ģiadost² mali okresy Gelnica, 
Michalovce a Sobrance ï menej ako pªŠ.  
 
Najvyġġ² poļet miest, ktor® je potrebn® vybudovaŠ na pln¼ zaġkolenosŠ pªŠroļnĨch det² po zohŎadnen² voŎnĨch kapac²t 
materskĨch ġk¹l a vybudovan² vġetkĨch zazmluvnenĨch kapac²t z eurofondov sa oļak§va v okresoch Michalovce, Trebi-
ġov a Koġice okolie v priemere 324 miest.7 

 

3.1.2 ROZTRIEġTENOSŠ FINANCOVANIA NOVĨCH KAPACĊT V MATERSKĨCH  ġKOLćCH

Poskytovanie predprim§rneho vzdel§vania je priamo viazan® na finanļn® zdroje pouk§zan® samospr§vam z podielovĨch 
dan². Obce ako nositelia tejto origin§lnej p¹sobnosti mali zabezpeļiŠ dostatoļn® prostriedky financovania tak, aby sluģba 
bola poskytovan§ v poģadovanom rozsahu a kvalite. Mohli na to vyuģiŠ zdroje vo vlastnom rozpoļte, ¼verov® zdroje, uch§-
dzaŠ sa o z²skanie ġt§tnej dot§cie alebo podaŠ ģiadosŠ o poskytnutie prostriedkov z eur·pskych fondov (pozri obr§zok ļ.1).             

Obr§zok ļ. 1 Sch®ma ģiadosti o finanļn® prostriedky 

    

Slovensko vyļlenilo v kontrolovanom obdob² viac ako 100 mil. eur na zvĨġenie zaġkolenosti det² v materskĨch ġkol§ch 
prostredn²ctvom vĨstavby a rekonġtrukcie infraġtrukt¼ry budov s cieŎom postupne do roku 2020 dosiahnuŠ 95% ¼ļasŠ det² 
vo veku 4 aģ 5 rokov na predprim§rnom vzdel§van². Iġlo o finanļn® zdroje zo ġt§tneho rozpoļtu a eur·pskych fondov. 

V roku 2015 na tento ¼ļel samospr§vy ļerpali ġt§tne dot§cie prostredn²ctvom kapitoly ministerstva ġkolstva vo vĨġke 15 
mil. eur v r§mci dvoch vĨziev. KaģdĨ projekt mohol z²skaŠ podporu maxim§lne do vĨġky 100 tis. eur. Od roku 2016 bolo 
moģn® vyuģiŠ uģ len eur·pske prostriedky z dvoch operaļnĨch programov ï OperaļnĨ program ōudsk® zdroje (sprostred-
kovateŎskĨ org§n ministerstvo vn¼tra) a IntegrovanĨ region§lny operaļnĨ program (riadiaci org§n Ministerstvo p¹dohos-
pod§rstva a rozvoja vidieka SR). Maxim§lna vĨġka pomoci pre jednu matersk¼ ġkolu bola 1 mil. eur. Projekty mali rozdielne 
nastaven® benchmarkery na vytvorenie jedn®ho nov®ho miesta.  

 
Kontrola NKĐ SR poukazuje na rozdielne nastavenie podmienok uch§dzania sa o finanĽnĩ pr²spevok, ktor® sleduj¼ 
dosiahnutie rovnak®ho cieŏa.  Na internetovej str§nke ministerstva ġkolstva, ako gestora predprim§rneho vzdel§vania, 
absentovali s¼hrnn® inform§cie o moģnostiach z²skania finanļnej podpory z eurofondov s priamym prepojen²m na minis-
terstv§, ktor® ich poskytovali. Z²skavanie aktu§lnych inform§ci² bolo najmª pre menġie obce, ktor® maj¼ spolu do pªŠ 
zamestnancov neprehŎadn® a  ļasovo n§roļn®. 

Zmluvn® podmienky vr§tane pravidiel ļerpania a z¼ļtovania finanļnĨch prostriedkov boli jednoduchĢie a zrozumiteŏnej-
Ģie pri Ģt§tnych dot§ci§ch. Pri europrojektoch  vĢak bolo moĤn® z²skaš vĩrazne vyĢĢiu Ľiastku finanĽnĩch zdrojov. 

                                                           
7 Drģ²m ti miesto, AnalĨza kapac²t materskĨch ġk¹l pre pªŠroļn® det², Inġtit¼t vzdel§vacej politiky, ministerstvo ġkolstva, okt·ber 2019, s. 5 
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Na kontrolovanej vzorke boli verejn® prostriedky pouģit® z dot§ci² v priemernej vĨġke 80 500 eur a vytvorili 17 miest na 
projekt. Pri europrojektoch bola priemern§ pomoc na projekt v sume 472 840 eur so vznikom 62 novĨch miest.  
 
V r§mci kontrolnej akcie boli vybran® projekty z troch eurofondovĨch vĨziev. NKĐ SR poukazuje na n²zku mieru ļerpania 
zazmluvnenĨch prostriedkov tĨchto vĨziev, ktor§ sa v priemere pohybuje na 52 % (pozri graf ļ. 2). Syst®m ļerpania fi-
nanļnĨch prostriedkov je nastavenĨ zloģito s viacerĨmi obmedzeniami ako napr. nedostatoļn§ pr²prava projektov, rozsah 
administrat²vnych kontrol, absentuj¼ce odborn® kapacity, n§roļnosŠ a zdŌhavosŠ verejn®ho obstar§vania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouģitie ġt§tnych dot§ci² bolo vhodnejġie pre obce, ktor® chceli otvoriŠ jednu nov¼ triedu z d¹vodu rieġenia situ§cie v obci 
v s¼vislosti  s rastom poļtu obyvateŎov a zastabilizovan²m mladĨch rod²n. Eurofondy vo vªļġine pr²padov vyuģ²vali stredne 
veŎk® obce a mest§ s potrebou vyġġieho poļtu miest v materskĨch ġkol§ch. V pr²pade, ģe tak®to prostriedky z²skali menġie 
obce, ļasto si zazmluvnili sluģby extern®ho projektov®ho manaģmentu, nakoŎko sami nezvl§dali administrat²vnu n§roļnosŠ 
projektov.  
 
Pri vġetkĨch typoch podpory bolo povinn® minim§lne pªŠpercentn® spolufinancovanie, ļo bolo dodrģan®. Obce a mest§ 
ho rieġili v siedmich pr²padoch z vlastnĨch zdrojov, v piatich ļerpan²m ¼veru. V s¼ļasnej dobe, keŅ s¼ rozpoļty miestnej 
samospr§vy ohrozen® finanļnou kr²zou sp¹sobenou pand®miou Covid -19 vo forme vĨpadku pr²jmov sa do popredia 
dost§va ot§zka potrebn®ho financovania rozġ²renia kapac²t materskĨch ġk¹l z inĨch zdrojov ako vlastnĨch. T§to zost§va 
prim§rne naviazan§ na finanļn® prostriedky alokovan® v r§mci projektovĨch aktiv²t z eur·pskych zdrojov.    
 

3.1.3 PROJEKTY NESLEDOVALI REćLNU OBSADENOSŠ  
 

CieŎom preverovanĨch projektov bolo zlepġiŠ pr²stup ku kvalitn®mu vzdel§vaniu vr§tane vzdel§vania a starostlivosti 
v rannom detstve. Hlavnou aktivitou bolo vytvorenie potrebnej infraġtrukt¼ry materskĨch ġk¹l formou vĨstavby no-
vĨch objektov alebo rozġ²renia existuj¼cich kapac²t pr²stavbou, nadstavbou, rekonġtrukciou nevyuģitĨch priestorov 
ļi zmenou dispoz²cie objektov. Jedna z vĨziev bola smerovan§ k mest§m a obciam s pr²tomnosŠou marginalizova-
nĨch r·mskych komun²t, ktorou sa snaģilo dosiahnuŠ zapojenie vªļġieho mnoģstva tĨchto det² do vĨchovnovzde-
l§vacieho procesu, minim§lne vo vĨġke 30% z pl§novanej kapacity. VytĩĽenĩ cieŏ bol splnenĩ u vĢetkĩch pre-
verovanĩch projektov. Ich kapacita sa navĨġila z p¹vodnĨch 463 miest na 911, ļo predstavovalo takmer dvojn§-
sobnĨ n§rast. Pri deŠoch v rannom veku sa db§ o ļo najbliģġiu moģnosŠ vzdel§vania k ich bydlisku.  

Projekty z EĐ zdrojov rieġili s¼ļasne ot§zku energetickej n§roļnosti budov. Zateplen²m obvodovĨch pl§ġŠov budov 
ġk¹lok doġlo k zvĨġeniu energetickej hospod§rnosti. Vo viacerĨch projektoch boli dobudovan® bezbari®rov® pr²-
stupy pre imobiln® deti. Triedy boli vybaven® novĨm materi§lno technickĨm vybaven²m, v niektorĨch pr²padoch boli 
uskutoļnen® stavebno ï technick® ¼pravy are§lov vr§tane detskĨch ihr²sk.   

D¹vodom rozġirovania kapac²t materskĨch ġk¹l bolo rieġenie demografick®ho vĨvoja v obciach a mest§ch, v jed-
nom pr²pade iġlo o vybudovanie vlastnĨch priestorov z d¹vodu zvyġovania vĨġky n§jomn®ho na z§klade zmluvy 
o n§jme.    
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ü RozĢirovanie Ģk¹lok malo opakovan® nedostatky 
 
V r§mci kontrolnej akcie v Koġickom kraji boli pri jeden§stich projektoch zisten® poruġenia vġeobecne z§vªznĨch 
pr§vnych predpisov, nedodrģiavanie zmluvnĨch podmienok ako aj form§lne vykazovanie re§lne dosiahnutĨch me-
rateŎnĨch ukazovateŎov. Projekt mesta Koġice bol realizovanĨ ako jedinĨ v s¼lade s dohodnutĨmi podmienkami.    
 
Najviac pochyben² bolo identifikovanĩch pri kontrole verejn®ho obstar§vania. Iġlo najmª o nezverejŔovanie 
z§kaziek v ġtvrŠroļnĨch  s¼hrnnĨch spr§vach o z§kazk§ch, nezverejnenie s¼hrnnĨch kvart§lnych spr§v o z§kaz-
k§ch s n²zkymi hodnotami, neurļenie predpokladanĨch hodn¹t z§kaziek, nearchivovanie kompletnej dokument§-
cie. Bolo zisten®, ģe poĽty a administrat²vna n§roĽnosš verejnĩch obstar§van² na zabezpeļenie jednotlivĨch 
aktiv²t projektov ohrozovali splnenie zmluvne dohodnutĩch Ľasovĩch harmonogramov. K posunu term²nov 
doch§dzalo v rozpªt² od dvoch do deviatich mesiacov. OvplyvŔovali ich opakovan® a viacn§sobn® zdŌhav® kontroly 
procesov obstar§vania u poskytovateŎa pomoci, ļo vĨrazne spomaŎovalo financovanie a realiz§ciu projektov. Po-
suny term²nov boli riadne oġetren® formou dodatkov k zmluv§m a neovplyvnili plnenie stanoven®ho cieŎa a mera-
teŎnĨch ukazovateŎov. 
 
Aģ v desiatich pr²padoch samospr§vy nedodrģali pravidl§ a podmienky zml¼v o nen§vratnom finanļnom pr²spevku 
a dotaļnĨch zml¼v, ļo malo za n§sledok poruġenie finanļnej discipl²ny. NKđ SR poukazuje na zloĤito nastaven® 
pr§va a povinnosti pre prij²mateŏov pomoci v zmluv§ch pri europrojektoch. ńalej sa vyskytli nedostatky v zria-
Ņovac²ch listin§ch ġk¹l,  neboli zverejnen® vġetky uzatvoren® zmluvy s dod§vateŎmi tovarov a sluģieb. Pred vstu-
pom do z§vªzkovĨch vzŠahov nebola vykon§van§ finanļn§ kontrola z hŎadiska vplyvu na hospod§rnosŠ, efekt²v-
nosŠ a ¼ļinnosŠ. Obce a mest§ nedodrģali  platn® postupy ¼ļtovania novoobstaran®ho dlhodob®ho majetku za 
takmer 1,4 mil. eur.  
 
JednĨm z najz§vaģnejġ²ch zisten² bolo uĤ²vanie zrekonĢtruovanĩch priestorov materskej ġkoly v meste Gelnica 
bez rozhodnutia region§lneho ¼radu verejn®ho zdravotn²ctva. V obci SeŔa si miestna ¼zemn§ samospr§va 
neuplatnila sankļn® mechanizmy vyplĨvaj¼ce zo zmluvy o poskytovan² sluģieb extern®ho manaģmentu. Pri kolau-
d§cii ġk¹lky nebol vypracovanĨ energetickĨ certifik§t, pretoģe podŎa stavebn®ho ¼radu neġlo o vĨznamn¼ obnovu 
budovy, priļom to bola jedna z podmienok ļerpania prostriedkov z vĨzvy. 
 
Kontrola potvrdila, ģe vĨdavky za projekty boli vynaloģen® na opr§vnen® aktivity v stanovenom obdob². Z§vªznĨ 
ļasovĨ r§mec projektov bol dodrģanĨ. ObstaranĨ majetok bol poistenĨ a riadne vedenĨ v ¼ļtovn²ctve, nebol pre-
najatĨ a ani prevedenĨ na tretiu osobu.  

ü N²zka obsadenosš materskĩch Ģk¹l  
 

Vecn¼ realiz§ciu projektov z eur·pskych zdrojov odr§ģalo plnenie merateŎnĨch ukazovateŎov. Ich sledovanie bolo 
d¹leģit® z pohŎadu riadenia projektu a vyhodnocovania jeho vĨkonnosti. PoskytovateŎ pomoci zahrnul do vĨzvy 
zoznam merateŎnĨch ukazovateŎov, z ktor®ho si bol prij²mateŎ povinnĨ vybraŠ. Po uzatvoren² zmluvy sa  pre mest§ 
a obce stali ukazovatele z§vªzn®, zodpovedali za ich plnenie a vyhodnotenie. Momentom ukonļenia realiz§cie 
projektu sa zaļalo obdobie udrģateŎnosti projektu po dobu Ņalġ²ch piatich rokov. 
 
Kontrolou bolo preveren® re§lne dosiahnutie merateŎnĨch ukazovateŎov. Subjekty pristupovali k vypōŕaniu ¼dajov 
v monitorovac²ch spr§vach vo viacerĩch pr²padoch form§lne, aj keŅ boli opakovane vyzĨvan® poskytovateŎmi 
finanļnĨch prostriedkov o zabezpeļenie spr§vnych podkladov a odstr§nenie zistenĨch nedostatkov. V jednom pr²-
pade trval celĨ proces dopŌŔania a ¼prav z§vereļnej monitorovacej spr§vy viac ako devªŠ mesiacov predovġetkĨm 
z d¹vodu nespr§vneho vyplnenia nastavenĨch ukazovateŎov. Kontrola identifikovala ako problematick® vyhodno-
tenie plnenia merateŎnĨch ukazovateŎov tĨkaj¼cich sa odhadovan®ho roļn®ho zn²ģenia emisi² sklen²kov plynov 
a zn²ģenia roļnej spotreby prim§rnej energie v renovovanĨch verejnĨch budov§ch, ktor® prim§rne nes¼viseli s roz-
ġirovan²m kapac²t. Monitorovacie spr§vy boli v piatich pr²padoch zaslan® oneskorene.    
 
JednĨm zo sledovanĨch ukazovateŎov bola kapacita podporenej ġkolskej infraġtrukt¼ry. Iġlo o s¼ļet p¹vodnej a no-
vovybudovanej kapacity. Vªļġina projektov sledovala len vybudovanie novĨch miest, ale uģ nie ich re§lnu obsade-
nosŠ. Kontrolou bolo zisten®, ģe re§lna obsadenosŠ ġk¹lok sa pohybovala poļas fyzickĨch obhliadok od 22 % do 
106 %. Priemern§ obsadenosš vybudovanĩch kapac²t bola len 76 %, aj keŅ v ģiadostiach o projekty mest§  
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a obce poukazovali na vysokĨ poļet nevybavenĨch ģiadost² o prijatie det² do materskej ġkoly. Ako najvypuklejġ² 
probl®m sa to uk§zalo v obci DrahŔov, kde podiel obyvateŎstva z marginalizovanej r·mskej komunity bol na ¼rovni 
80%. Obec mala p¹vodne matersk¼ ġkolu s kapacitou 24 det², po rekonġtrukcii ju rozġ²rila na 140. V zmluve sa 
zaviazala, ģe vo f§ze udrģateŎnosti bude navġtevovaŠ ġk¹lku 110 det² z marginalizovanej r·mskej kominity. Kontro-
lou bolo zisten®, ģe ġk¹lku navġtevovalo 31 det², z toho 29 z marginalizovanej komunity. Pre obec bude obtiaģn® 
splniŠ ambici·zne nastavenĨ merateŎnĨ ukazovateŎ, za ļo jej hrozia sankcie vyplĨvaj¼ce zo zmluvy. Obec vykonala 
viacer® kroky v osvetovej ļinnosti u rodiļov s pomocou soci§lnych pracovn²kov, zatiaŎ bez vĨrazn®ho efektu. V os-
tatnĨch samospr§vach bola re§lna vyuģiteŎnosŠ kontrolovanĨch materskĨch ġk¹l nad 70 %. 
 
Pri ļerpan² ġt§tnych dot§ci² sa obce a mest§ zaviazali, ģe udrģia poļet existuj¼cich tried aj poļet novĨch tried, ktor® 
vznikli z prijatej dot§cie, ako aj poļet pedagogickĨch zamestnancov po dobu siedmich nasleduj¼cich rokov. Vo 
vġetkĨch preverovanĨch projektoch boli podmienky dodrģan®.  
 
ü Vĩdavky na jedno miesto boli v tis²coch eur 

 
Kontrola preverila koŎko finanļnĨch prostriedkov bolo vynaloģenĨch na jedno vytvoren® miesto v z§vislosti od 
zdroja financovania (pozri graf ļ. 3 a 4). Pri europrojektoch boli v opr§vnenĨch vĨdavkoch zahrnut® aj prostriedky 
tĨkaj¼ce sa zateplenia objektov. VĨdavky sa pohybovali v rozpªt² od 4 271 eur do 32 930 eur, t.j. v priemere na 
jedno miesto bolo potrebnĨch 11,9 tis. eur. Najniģġie vĨdavky na jedno miesto dosiahlo mesto Koġice v sume 4 271 
eur pri navĨġen² kapacity o 100 det². Naopak najvyġġie vĨdavky vyk§zalo mesto Gelnica. Pri tomto projekte v sume 
329 300 eur mesto rozġ²rilo svoje kapacity len o desaŠ miest, ļo bolo minimum pri uch§dzan² sa o pr²spevok. Fi-
nanļn® prostriedky boli vyuģit® predovġetkĨm na rieġenie energetickej n§roļnosti budovy. 

 

ńalġ²m zdrojom financovania boli ġt§tne dot§cie (bez zateplenia objektov), kde podpora jedn®ho miesta v priemere 
dosiahla sumu takmer pªŠ tis²c eur. Kapacita sa navĨġila maxim§lne o 24 miest. Ġt§t by mohol tento typ financo-
vania vyuģiŠ na rĨchlu a adresn¼ podporu v regi·noch, ktor® vĨrazne zaost§vaj¼ v zaġkolenosti det². Je vhodnĨ pre 
mal® a stredn® obce pre jednoduchġie nastaven® procesy administr§cie projektov. Obce prevaģne zrekonġtruovali 
svoje nevyuģ²van® priestory, v dvoch pr²padoch vybudovali modulov® ġk¹lky. 
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ü Kontroln® mechanizmy nefungovali spr§vne  
 

PoskytovateŎom pomoci z eur·pskych zdrojov boli vykon§van® viacn§sobn® kontroly a audit. Iġlo o overenie plne-
nia podmienok zmluvy, s¼lad n§rokovanĨch vĨdavkov a s¼visiacej dokument§cie s pr§vnymi predpismi SR a Eu-
r·pskej ¼nie, dodrģiavanie hospod§rnosti, efekt²vnosti, ¼ļinnosti a ¼ļelnosti, dosahovanie cieŎa a merateŎnĨch uka-
zovateŎov. Kontrola ļerpania dot§ci² bola vykonan§ v r§mci z¼ļtovania po ukonļen² projektov. Poskytovatelia ve-
rejnĨch zdrojov identifikovali neopr§vnen® vĨdavky 34,2 tis. eur, ktor® iġli na Šarchu samospr§v.   

Realizovan® vĨdavky projektov neboli predmetom osobitnej kontroly hlavnĨch kontrol·rov miest a obc² ani v jed-
nom pr²pade, aj keŅ iġlo o vĨznamn® investiļn® akcie k vĨġke ich rozpoļtov. NKđ SR identifikoval pri jeden§s-
tich projektoch spolu 64 nedostatkov aj napriek takto nastavenĩm kontrolnĩm mechanizmom. Kontrolovan® 
subjekty prijali opatrenia na elimin§ciu opakovan®ho vĨskytu nedostatkov.  

NKđ SR povaĤuje finanĽn¼ pomoc pre mest§ a obce na projekty rozĢirovania materskĩch Ģk¹l z eur·p-
skych a Ģt§tnych prostriedkov za dobr¼ prax. Pomoc bola adresn§, bez nej by obce invest²cie vo vªļġine pr²-
padoch nerealizovali. Okrem navĨġenia miest pre det² v predġkolskĨch zariadeniach doġlo aj k zvĨġeniu zamest-
nanosti v regi·ne. Zlepġili sa podmienky na zos¼ladenie s¼kromn®ho a pracovn®ho ģivota rodiļov v mieste bydli-
ska det². 

 

4. REAKCIA KONTROLOVAN£HO SUBJEKTU  

Kontrol·ri v priebehu vĨkonu kontroly akt²vne komunikovali so vġetkĨmi kontrolovanĨmi subjektami, ktor® poskytli 
NKĐ SR potrebn¼ s¼ļinnosŠ. Kontrolovan® subjekty neuplatnili n§mietky voļi pravdivosti, ¼plnosti a preuk§zateŎ-
nosti kontrolnĨch zisten² uvedenĨch protokoloch o vĨsledku kontroly. Pri jednom projekte bol spracovanĨ z§znam 
o vĨsledku kontroly.  

Obce a mest§ prijali na odstr§nenie zistenĨch nedostatkov 45 opatren² a n§sledne sa zaviazali zaslaŠ spr§vu o ich 
splnen², resp. plnen². Plnenie prijatĨch opatren² bude  NKĐ SR v r§mci svojej ļinnosti monitorovaŠ.  

 

5. TĊM KONTROLĎROV 

Kontroln¼ akciu vykonali piati kontrol·ri NKĐ SR pracuj¼ci na Expozit¼re Koġice, z toho ġtyria s dlhoroļnou praxou v ob-
lasti region§lneho ġkolstva a jeho financovania. S¼ļasŠou t²mu bol editor a analytik NKĐ SR.

6. KONTAKT  

Najvyġġ² kontrolnĨ ¼rad Slovenskej republiky 
Priemyseln§ 2 
824 73 Bratislava 26 
Tel.: +421 2 501 14 911 
www.nku.gov.sk  
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7. PRĊLOHY 

ZAġKOLENOSŠ DETĊ V OKRESOCH KOġICK£HO KRAJA V ROKU 2019 

 

OBSADENOSŠ MATERSKĨCH ġKďL PO REALIZćCII PROJEKTU 
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TabuŎka ļ. 1 Kontrolovan® subjekty  

Subjekt IļO VĩĢka podpory     
v eur 

 

Druh podpory Pr²rastok        
kapacity po    
rekonĢtrukcii 

N§klady na 1   
vytvoren® 

miesto v eur 

Obec DrahŔov  00331503 733 599,99 NFP 116 6 324 

Obec SeŔa  00324698 420 000,00 NFP 48 8 750 

Obec Zempl²nska Teplica  00332194 327 300,00 NFP 33 9 918 

Mesto Gelnica  00329061 329 300,26 NFP 10 32 930 

Mesto Kr§ŎovskĨ Chlmec  00331619 599 800,00 NFP 62 9 674 

Mesto Koġice  00691135 427 060,11 NFP 100 4 271 

Obec Bracovce  00325074 51 000,00 dot§cia 13 3 923 

Obec Olġovany 00324574 70 000,00 dot§cia 17 4 118 

Obec Moravany  00325503 85 000,00 dot§cia 24 3 542 

Obec Zempl²nska Ġirok§  00326071 57 000,00 dot§cia 11 5 182 

Obec Mal§ TŘŔa  00689726 127 000,00 dot§cia 20 6 350 

Obec Ļierne Pole 00331473 93 000,00 dot§cia 14 6 643 
Zdroj: NKĐ SR 

 

 

 

 


