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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú agentúru 

životného prostredia 

Kontrolná akcia bola zameraná na plnenie cieľov v oblasti EZ, ktoré boli definované v Štátnom programe sanácie 
environmentálnych záťaží 2016 – 2021. Štátny program určoval rámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie 
negatívnych vplyvov EZ na zdravie človeka a životné prostredie. MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy 
pre riešenie problematiky EZ na Slovensku. Slovenská agentúra životného prostredia je príspevková organizácia 
zriadená MŽP SR, ktorá sa podieľa na príprave, realizácii a hodnotení plnenia štátneho programu. 
 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov 
kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Pred kontrolou boli 
identifikované dve riziká, a to nenaplnenie cieľov štátneho programu v oblasti EZ a nedostatočná realizácia 
projektov sanácie EZ. Kontrolou boli riziká potvrdené. Do výkonu kontroly boli zapojení štyria kontrolóri s viacročnou 
kontrolórskou praxou na NKÚ SR. 

Neriešenie EZ má významný negatívny dopad na štátny rozpočet, zdravie a kvalitu života obyvateľstva 
v daných lokalitách.  

• Odhadované náklady na odstránenie EZ sú minimálne 1,136 mld., pričom potrebné zdroje v plnej výške 
nie sú k dispozícii. 

• Na pozadí prebiehajúcich klimatických zmien (sucho) je vysoké riziko znečistenia najväčších zdrojov pitnej 
vody, ktoré sa nachádzajú na Žitnom ostrove, čím je ohrozené zdravie obyvateľstva a zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou.  

Sanácie EZ postupujú pomaly  

• Podiel sanovaných lokalít k celkovému počtu evidovaných EZ sa v kontrolovanom období zvýšil len o 0,7 %.  
• Zo 60 lokalít, určených v zmysle uznesení vlády SR na sanáciu, bola do konca roka 2021 ukončená sanácia 

na jednej lokalite. Odstránenie EZ na 24 lokalitách, za ktoré bolo zodpovedné MŽP SR, nebolo realizované. 
• V období rokov 2016 – 2021 plánovali MŽP SR, MO SR a MH SR realizovať 10 projektov sanácie EZ  

na 51 lokalitách. Nerealizovali sa štyri projekty sanácie EZ na 18 lokalitách v celkovej predpokladanej hodnote  
107 959 711,78 eur. 

• Realizácia projektov sanácií v rámci OP KŽP bola spustená v období rokov 2018 – 2020, pričom výzva 
na predkladanie žiadostí o finančnú podporu bola vyhlásená už v roku 2015. 

Procesy súvisiace s odstraňovaním EZ sú zdĺhavé 

• Nastavenie procesov VO bolo vyhodnotené ako neúčinné a je významným problémom. Zrušenie VO zo strany 
MŽP SR na 14 lokalitách s vysokou prioritou riešenia spôsobilo, že finančná podpora vo výške  
61 418 903,00 eur z OP KŽP nebola využitá. V súčasnosti nové VO nebolo vyhlásené. VO na sanáciu ďalších 
troch lokalít v predpokladanej hodnote 18 078 208,00 eur trvá takmer tri roky. 

 

EZ je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, 
horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Najčastejšie ide o územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, 
banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom. V súvislosti 
so zabezpečením ochrany zdravia obyvateľov Slovenska a zlepšenia stavu životného prostredia je nevyhnutná 
sanácia EZ. Štátny program je strategickým dokumentom pre zabezpečenie systematického odstraňovania EZ 
a znižovania zdravotných aj environmentálnych rizík. NKÚ SR preveril, ako sa darí zodpovedným orgánom napĺňať 
tento cieľ.  
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Výboru NR SR pre životné prostredie: 

• Uložiť ministrovi životného prostredia SR predkladať raz ročne výboru NR SR pre životné prostredie správu 
o stave riešenia EZ s odpočtom konkrétnych aktivít a finančným krytím. Správa o stave EZ musí byť 
predmetom verejnej diskusie. 

• Odporučiť vláde SR a MŽP SR zmenu legislatívy tak, aby najrizikovejšie EZ boli považované za mimoriadnu 
situáciu a tomu podriadiť celý proces súvisiaci s vyvlastňovaním, VO a odstraňovaním EZ. 

• Vypracovať a predložiť analýzu potreby vytvorenia inštitúcie, ktorá by prebrala zodpovednosť za komplexné 
manažovanie problematiky EZ. 

MŽP SR: 

• Vyčleňovať v rozpočtovej kapitole MŽP SR v rámci samostatného programu finančné prostriedky priamo 
určené na financovanie EZ a vyhodnocovať ich využitie. 

• V záujme lepšieho využitia výdavkov štátneho rozpočtu dbať pri výbere lokalít určených na podrobný 
geologický prieskum dôslednejšie na oprávnenosť lokalít vo vzťahu k definovaným podmienkam vo výzve 
na čerpanie finančných prostriedkov EÚ. 

• Uplatňovať kompetencie o rozdelení zodpovednosti za sanáciu lokalít medzi ostatné ministerstvá podľa 
oblasti, v ktorej pôsobil pôvodca. 

• Zefektívniť administratívne procesy súvisiace s odstraňovaním EZ. 
• Sanácie lokalít, ktoré nebolo možné financovať z EÚ fondov uskutočniť v štátnom programe 2022 – 2027  

zo štátneho rozpočtu. 

• Sanácia lokality Vrakuňa vo výške 28 462 600,78 eur bola pozastavená z dôvodu zrušených vyvlastňovacích 
konaní v dôsledku prieťahov zo strany vlastníkov pozemkov a žalôb voči stavebnému povoleniu. 

• Okresné úrady zodpovedné za určenie povinnej osoby, schvaľovanie a kontrolu plánov prác vrátane 
rozhodnutí o ich ukončení sú podriadené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a MŽP SR nemá plnú 
manažérsku kontrolu nad ich fungovaním. Tento stav výrazne spomaľuje procesy odstraňovania EZ. 

• Určenie povinnej osoby je základným predpokladom na odstránenie EZ. Z celkového počtu 328 lokalít 
s potvrdenou EZ bola určená povinná osoba na 85 lokalitách, čo predstavovalo 26 %. Na začatie konania 
o určení povinnej osoby čaká 222 lokalít. Pokiaľ nie je možné určiť osobu, ktorá EZ spôsobila, prechádza 
povinnosť odstránenia EZ na štát, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov. 

• Zákon o envirozáťažiach neurčuje lehotu, v rámci ktorej by mala vláda SR rozhodnúť, ktoré ministerstvo 
zabezpečí odstránenie EZ, čo predlžuje proces smerujúci k odstráneniu. 

• MŽP SR nesledovalo plnenie povinností zodpovedných orgánov v súvislosti s kontrolou realizácie sanačných 
prác. 

• Proces prípravy, resp. realizácie nových projektov financovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci 
štátneho programu 2022 – 2027 zatiaľ nebol začatý. Opätovne vzniká časový posun a existuje vysoké riziko 
nevyčerpania zdrojov EÚ, určených na sanáciu EZ v súčasnom programovom období. 

Zdroje financovania sa nepodarilo využiť v plnom rozsahu 

• Sanácia EZ bola závislá od financovania zo zdrojov EÚ. Napriek tomu viac ako polovica finančných 
prostriedkov z OP KŽP nebola využitá.  

• Konkrétne opatrenia na zlepšenie čerpania EÚ fondov MŽP SR neprijalo. 

Štátny program a správa o jeho plnení neboli prehľadné a zrozumiteľné. 

• Prijaté opatrenia nemali určenú zodpovednosť a stanovené merateľné ukazovatele. Neboli vyhodnocované 
s uvedením konečného stavu plnenia a chýbala aj súhrnná informácia o ich plnení.  

• Viacero opatrení bolo zlúčených a vyhodnotených v rámci jedného opatrenia, boli inak naformulované, 
prípadne rozdelené do dvoch opatrení. Správa obsahovala vyhodnotenie opatrení, ktoré neboli prijaté 
a zadefinované. Uvedený stav spôsoboval značnú neprehľadnosť pri identifikácii ich plnenia. 

Financovanie opatrení štátneho programu 2022 – 2027 je nedostatočné a bude opäť závislé od EÚ fondov  

• Fondy EÚ pokryjú len 21,05 % predpokladaných výdavkov. Jednozdrojové financovanie môže ohroziť 
udržateľnosť realizácie jednotlivých cieľov a opatrení v oblasti EZ. 
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE  

Účel kontrolnej akcie  

Účelom a predmetom kontroly bolo vyhodnotenie plnenia štátneho programu a realizácia projektov EZ. Kontrola 
mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a sanácie EZ, poukázať na nízky podiel sanovaných lokalít 
a identifikovať prekážky v procesoch ich odstraňovania.  

Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu s prvkom výkonnosti. Kontrolovali sme plnenie cieľov a programových 
opatrení štátneho programu v oblasti zlepšenia manažmentu EZ, identifikácie a prieskumu pravdepodobných EZ, 
prieskumu, sanácie a monitorovania EZ. Preverili sme financovanie, celkový stav lokalít s evidovanými EZ a stav  
realizácie projektov v uvedených oblastiach.  

Rámec kontrolnej akcie  

K metódam a technikám, ktoré boli uplatnené počas výkonu kontroly patrili najmä: štúdium strategických 
dokumentov, interných predpisov, preskúmanie predloženej dokumentácie a dokladov, analýza a riadený rozhovor. 
Výber vzorky bol realizovaný neštatistickými metódami na základe úsudku kontrolóra. Kontrolovaným obdobím boli 
roky 2016 – 2021 a súvisiace obdobia. 

Výsledky kontrolnej akcie 

Vyhodnotenie plnenia štátneho programu   
 
Štátny program bol schválený uznesením vlády SR a predstavoval základný strategický plánovací dokument 
pre problematiku EZ na Slovensku. Určoval rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov EZ 
na zdravie človeka a životné prostredie. Bol v poradí druhým programom pre danú problematiku. Celkové výdavky 
z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu na podporu riešenia EZ v rokoch 2016 – 2021 dosiahli 
sumu 130 404 814,25 eur.  
 
Počas výkonu kontroly bola v rámci piatich cieľov štátneho programu preverená realizácia programových opatrení, 
ktoré mali byť plnené v krátkodobom, v strednodobom a v dlhodobom časovom horizonte.  
 
Cieľ 1 Zlepšenie manažmentu EZ 
 
Uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ nebolo možné overiť 
 
Povinné osoby, pôvodcovia alebo príslušné ministerstvo boli povinní predložiť okresnému úradu v sídle kraja 
na schválenie plán prác na sanáciu EZ. Lehoty na predkladanie plánu prác boli nastavené podľa priority riešenia 
EZ. Okresné úrady v sídle kraja kontrolujú realizáciu plánu prác najmenej raz ročne a štátny dozor môže vykonávať 
aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, resp. MŽP SR. Vzhľadom na to, že v súvislosti s výkonom činnosti 
štátnej správy na úseku EZ bolo identifikované nedostatočné personálne obsadenie na strane okresných úradov 
v sídle kraja a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, existuje riziko nedostatočnej kontroly realizácie 
plánov prác a s tým spojeného časového vymedzenia sanácie EZ. 

Podstatou princípu „znečisťovateľ platí“ je, že určená povinná osoba, ktorá EZ spôsobila alebo bezprostredne hrozí, 
že spôsobí EZ, by mala plne hradiť náklady na preventívne a nápravné opatrenia. Uplatňovanie princípu 
„znečisťovateľ platí“ v praxi okresných úradov v sídle kraja kontrolou NKÚ SR nebolo možné overiť. MŽP SR 
je druhostupňový odvolací orgán a nemôže vykonávať kontrolu uplatňovania tohto princípu, čo by mohlo 
byť považované za ovplyvňovanie. Opatrenie zamerané na uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ bolo 
vyhodnotené ako formálne.  
 
Informačný systém EZ nie je prepojený s dôležitými databázami 
 
On-line prístup k informáciám o stave problematiky EZ bol zabezpečený prostredníctvom webového sídla 
Informačný systém EZ. Technické podmienky používania Informačného systému EZ boli nastavené tak, 
aby umožňovali prístup k informáciám čo najpočetnejšiemu okruhu záujemcov z radov odbornej i širokej verejnosti. 
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Súčasťou každej EZ v rámci Informačného systému EZ boli aj informácie o zrealizovaných prácach v rozsahu typ 
vykonanej práce, názov záverečnej správy, objednávateľa, zhotoviteľa, riešiteľa a dátumu začatia a ukončenia 
prác. Tieto informácie neboli prepojené s informáciami o projektoch financovaných z fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu, o uzatvorených zmluvách a VO. Z hľadiska lepšej dostupnosti informácií o EZ a užívateľskej 
prívetivosti by bolo vhodné zabezpečiť aj prepojenie Informačného systému EZ s databázami Centrálneho 
registra zmlúv, Úradu pre verejné obstarávanie, prípadne Registrom právnických osôb. 
 
MŽP SR nemá plnú manažérsku kontrolu nad okresnými úradmi 
 
Nedostatočné personálne obsadenie možno považovať za jeden z hlavných problémov v oblasti sanácie 
EZ. V súvislosti s týmto problémom boli prijaté opatrenia zamerané na zlepšenie technického a personálneho 
zabezpečenia na všetkých stupňoch štátnej správy a územnej samosprávy na úseku manažmentu EZ 
a na administratívne posilnenie orgánov štátnej správy. 

V súvislosti s výkonom miestnej štátnej správy na úseku EZ je problematická najmä činnosť okresných 
úradov v sídle kraja.  MŽP SR koordinuje, usmerňuje a riadi, v akých veciach a akým spôsobom majú úradníci 
odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov rozhodovať, ale nemá plnú manažérsku kontrolu 
nad ich fungovaním. Organizačne sú okresné úrady v sídle kraja podriadené Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky, ktoré je pre nich služobným úradom a rieši ich ekonomické, personálne, administratívne 
a materiálno-technické zabezpečenie. Ich činnosť ako hlavných orgánov miestnej štátnej správy vykazuje viaceré 
problémy. Najčastejšie sa opakujú problémy s protichodnými rozhodnutiami okresných úradov v sídle 
kraja, ako sú usmernenia MŽP SR, nesprávne výklady zákonov a vyhlášok, dlhé lehoty rozhodnutí, 
technické a materiálové nedostatky, nedostatočná odborná spôsobilosť, kumulácia agendy 
a nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie.  

V oblasti EZ pretrvávajú zo strany okresných úradov v sídle kraja nedostatky vo veci určovania pôvodcu 
EZ, resp. povinnej osoby. Procesy v zmysle zákona o envirozáťažiach sú časovo náročné a zdĺhavé. Problémom 
sú aj majetkovo-právne vzťahy. Rovnako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia ako orgán štátneho dozoru 
nebola v období od roku 2012 personálne posilnená, čo sa odrazilo v nedostatočnej kontrolnej činnosti.  
Na zabezpečovanie úloh na úseku EZ na celoštátnej úrovni slúžia personálne kapacity vytvorené na Sekcii geológie 
a prírodných zdrojov MŽP SR a príslušných organizačných zložiek jeho rezortných organizácií (Slovenská agentúra 
životného prostredia, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Slovenská inšpekcia životného prostredia). 
Vývoj personálnych kapacít týchto organizácií na úseku EZ možno považovať v rokoch 2016 – 2021 
za stagnujúci.  
 

Cieľ 2 Identifikácia a prieskum pravdepodobných EZ  
 
Plnenie cieľa 2 bolo realizované prostredníctvom projektov financovaných z OP KŽP. Lokality Vlkanová – 
Vlkanovské strojárne a Hontianske Nemce – obaľovačka nespĺňali podmienky oprávnenosti  definované 
vo výzve. To spôsobilo neoprávnenosť výdavkov na geologický prieskum a výdavky v celkovej výške 
231 633,91 eur museli byť uhradené zo štátneho rozpočtu.  

V projekte „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 1“ z 55 lokalít bol 
geologický prieskum ukončený na 46 lokalitách. K týmto lokalitám boli do konca roka 2021 odovzdané 
a schválené záverečné správy z geologického prieskumu. Na šiestich lokalitách bol prieskum zrealizovaný, 
ale záverečné správy neboli predložené komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ 
s analýzou rizika znečisteného územia do konca roka 2021.   

Na lokalitách Strážske – Chemko – časť výrobného areálu, Žarnovica – areál ZSNP a Žiar nad Hronom - 
skládka PO (Slnečná stráň) sa prieskum nevykonával z dôvodu neumožnenia vstupu na pozemky zo strany 
vlastníkov pozemkov.  

Projekt „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 2“ mal byť realizovaný 
na 45 lokalitách. Na jednej lokalite nebolo preukázané znečistenie. Na zvyšných 44 lokalitách do konca roka 2021 
neboli ukončené geologické prieskumy a termín ich dokončenia bol predĺžený do 30. 11. 2022. Dôvodom 
zmeny bolo spomalenie geologických prác na niektorých lokalitách v súvislosti s pretrvávaním 
pandemického stavu súvisiaceho so šírením COVID-19. 
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Cieľ 3 Prieskum EZ 
 
Zo štátneho rozpočtu bol financovaný podrobný geologický prieskum na dvoch lokalitách – Poša – odkalisko 
Chemko Strážske a skládka odpadu na lokalite Podunajské Biskupice – južne od PD. Fondy EÚ pri prieskume 
lokalít neboli využité. Na riešení prieskumov EZ sa nemalou mierou podieľali súkromné subjekty, ktoré realizovali 
geologický prieskum z vlastných zdrojov na lokalitách, kde sa nachádzali ich prevádzky. V období rokov 
2016 – 2021 bolo realizovaných 31 geologických prieskumov financovaných zo súkromných zdrojov.  
 

Cieľ 4 Sanácia EZ  
 
Realizácia projektov sanácií v rámci OP KŽP bola spustená v období rokov 2018 – 2020, pričom výzva 
na predkladanie žiadostí o finančnú podporu bola vyhlásená už v roku 2015. Dôvodmi neskorej 
implementácie projektov boli, podľa MŽP SR, zdĺhavé konania o určení povinnej osoby, príprava projektov sanácie 
k desiatkam lokalít a vypracovanie plánov prác na odstránenie EZ, riešenie majetkovo-právnych vzťahov, realizácia 
VO a jeho následná kontrola.  
 
V období rokov 2016 – 2021 plánovali MŽP SR, MO SR a MH SR realizovať 10 projektov sanácie EZ 
na 51 lokalitách, ktoré mali byť financované v rámci projektov OP KŽP. V realizácii bolo šesť projektov sanácie 
EZ na 32 lokalitách v celkovej zazmluvnenej sume 94 662 107,23 eur s predpokladaným termínom ukončenia 
v roku 2023. Nerealizovali sa štyri projekty sanácie EZ na 18 lokalitách v celkovej predpokladanej hodnote 
107 959 711,78 eur bez DPH. Jedna lokalita nebola realizovaná z dôvodu neumožnenia vstupu na pozemky 
zo strany vlastníkov. Sanačné práce neboli realizované na ďalších šiestich lokalitách, z toho päť tvorili rušňové 
depá a jedna prekládková stanica, z dôvodu neoprávnených lokalít na poskytnutie finančnej podpory z OP KŽP.  
 
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 
Projekt bol rozdelený na sedem častí, v ktorých bolo zahrnutých 18 lokalít – prevažne rušňové depá, skládka 
priemyselného odpadu a bývalý areál Calexu – Zlaté Moravce. Prijímateľom finančných prostriedkov bolo MŽP SR. 
Celkové zazmluvnené výdavky predstavovali sumu 47 467 967,90 eur. Realizácia projektu prebieha od februára 
2018 do decembra 2023. 

Sanačné práce sú vykonávané na 17 lokalitách. Sanácia na lokalite Poproč - Petrova dolina nebola realizovaná 
vzhľadom na pretrvávajúce záporné stanoviská dotknutých občanov a subjektov k vstupu na pozemky. 
Po viacerých rokovaniach s vlastníkmi pozemkov v danej lokalite MŽP SR od realizácie ustúpilo. Dôvodom bol 
zdĺhavý proces vybavovania vstupov na pozemky a vyvlastňovania pozemkov. Realizáciu sanácie, 
financovanú z fondov EÚ, by nebolo možné ukončiť podľa podmienok OP KŽP do konca roka 2023. Lokalita 
bola navrhnutá v štátnom programe 2022 – 2027 na monitorovanie. 
 
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2)  
Projekt bol rozdelený na päť častí, v ktorých bolo zahrnutých päť lokalít napr. Myjava - skládka galvanických kalov 
- Holičov vrch, Komárno - Harčáš - skládka tuhého komunálneho odpadu a vojenské areály. Prijímateľmi finančných 
prostriedkov bolo MŽP SR (dve lokality) a MO SR (tri lokality). Celkové zazmluvnené výdavky predstavovali sumu 
16 457 693,25 eur. Realizácia projektu prebieha od mája 2019 do decembra 2023. 
 
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) 
Projekt bol rozdelený na sedem častí, v ktorých bolo zahrnutých sedem lokalít – vojenské areály, skládky popolčeka 
a tuhého komunálneho odpadu. Prijímateľmi finančných prostriedkov bolo MŽP SR (päť lokalít) a MO SR 
(dve lokality). Celkové zazmluvnené výdavky predstavovali sumu 18 989 671,12 eur. Realizácia projektu prebieha 
od decembra 2019 do decembra 2023. 
 
Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Bardejov – areál podniku JAS, Trstená – bývalý sklad 
pohonných hmôt – Hámričky a Pohronský Ruskov – Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru 
Prijímateľom finančných prostriedkov bolo MH SR. Celkové zazmluvnené výdavky predstavovali sumu 
11 746 774,96 eur. Realizácia troch projektov prebieha od decembra 2020 do decembra 2023. 
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Nerealizované projekty sanácií  
 
Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná 
Projekt nebol realizovaný. Mali byť sanované dve lokality. Hodnota zákazky: 39 429 456,00 eur bez DPH. 

Vykonané práce a proces prípravy projektu sanácie znázorňuje časová os. 

 
 
Skládky vznikli v rokoch 1963 a 1973. Pôvodca znečistenia – spoločnosť Petrochema, vykonala v roku 1997 
prieskumné práce a v roku 2007 monitoring podzemných vôd. Na skládkach neboli vykonávané práce 
až do roku 2012, keď MŽP SR začalo na lokalite vykonávať prieskum a budovať monitorovací systém. Tieto 
činnosti pokračovali do roku 2020. Dôležitým míľnikom začatia sanácie je určenie osoby zodpovednej 
za odstránenie EZ. Keďže spoločnosť Petrochema už neexistuje, v roku 2016 prešla zodpovednosť za odstránenie 
EZ na MŽP SR. Príprava projektu sanácie bola začatá v roku 2016, keď boli vypracované návrhy plánov prác 
a rámcových projektov sanácie. Plány prác predložilo ministerstvo okresnému úradu na schválenie 
až po dvoch rokoch, v januári 2019.  

VO na zhotoviteľa sanácie prebiehalo od 31. 12. 2018 do 8. 6. 2021, kedy bolo zo strany MŽP SR zrušené. 
Dôvodom zrušenia bolo nastavenie diskriminačných podmienok účasti – neprimerané nároky na technickú 
a odbornú spôsobilosť v podobe preukázania skúsenosti uchádzača s realizáciou viacerých geologických úloh 
na rôznych lokalitách a požiadaviek na odbornú prax riadiacich pracovníkov. V súčasnosti nové VO nebolo 
vyhlásené.  
 
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5) 
Projekt nebol realizovaný. Malo byť sanovaných ďalších 12 najrizikovejších lokalít napr. Zubrohlava - kalové pole 
- ZŤS Námestovo, Nová Dedina - sklad pesticídov, Stará Ľubovňa - skládka Skalka. Hodnota zákazky: 
21 989 447,00 eur bez DPH. 

MŽP SR bolo určené, ako príslušné ministerstvo zodpovedné za odstránenie EZ, uzneseniami vlády SR. Príprava 
projektu sanácie bola začatá v roku 2016 vyhlásením VO na vypracovanie plánov prác odstránenia EZ 
na 12 lokalitách. Plány prác spolu s rámcovými projektmi boli vypracované v priebehu rokov 2016 – 2017. Úpravy 
vypracovaných dokumentov MŽP SR vykonalo od novembra 2018 do mája 2019. Následne boli predložené 
okresnému úradu, ktorý ich schválil v priebehu augusta-septembra 2019.   

VO na zhotoviteľa sanácie prebiehalo od 3. 4. 2019 do 23. 6. 2021, kedy bolo zo strany MŽP SR zrušené. 
Dôvodom zrušenia bolo nastavenie diskriminačných podmienok účasti – neprimerané nároky na technickú 
a odbornú spôsobilosť v podobe preukázania skúsenosti uchádzača s realizáciou rôznych geologických úloh 
na viacerých lokalitách a požiadaviek na odbornú prax riadiacich pracovníkov. V súčasnosti nové VO nebolo 
vyhlásené.  
 
Nastavenie procesov VO na dvoch projektoch, resp. 14 lokalitách s vysokou prioritou riešenia bolo 
zo strany NKÚ SR vyhodnotené ako neefektívne. Nedostatočnú efektivitu spôsobilo prísne nastavenie 
podmienok, ktoré limitovali počet spoločností zapojených do VO. Následne bolo VO zo strany MŽP SR zrušené. 
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Zrušenie VO má za následok skutočnosť, že finančná podpora vo výške 61 418 903,00 eur z OP KŽP nebude 
využitá. 
 
Pozastavením projektov bude nutné vykonať úpravy harmonogramu plánov prác a zmeniť projekty z dôvodu 
zvýšených cien. Lokality boli navrhnuté na sanáciu v štátnom programe 2022 – 2027 s predpokladom financovania 
prostredníctvom Programu Slovensko. Vzhľadom na to, že proces prípravy sanácie EZ je zdĺhavý, existuje vysoké 
riziko, že EZ nebudú odstránené ani v súčasnom programovom období a finančné prostriedky nebudú 
vyčerpané ani z Programu Slovensko. 
 
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa  
Projekt nebol realizovaný. Sanovaná mala byť jedna lokalita. Projekt bol pripravený na realizáciu v rámci OP KŽP 
v období 2018 – 2023. Cena sanácie: 28 462 600,78 eur bez DPH. 
 
Vykonané práce a proces prípravy projektu sanácie znázorňuje časová os. 

 
 
Skládka Vrakuňa vznikla v roku 1966. Prvý podrobný geologický prieskum v oblasti skládky zabezpečilo MŽP SR 
v rokoch 2014 – 2015. V roku 2016 prešla zodpovednosť za odstránenie EZ na MŽP SR a bol vypracovaný plán 
prác sanácie. V rokoch 2017 – 2018 prebehlo VO na realizáciu projektu sanácie a v septembri 2018 bola podpísaná 
zmluva o dielo so zhotoviteľom. V novembri 2018 bola začatá prípravná etapa sanácie. 
Sanačné práce mali pokračovať po získaní stavebného povolenia a rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov. V januári 
2020 boli začaté stavebné a vyvlastňovacie konania, ktoré nadobudli právoplatnosť v období máj až august 2021. 
Vyvlastňovacie rozhodnutia sú platné do 30. 6. 2023.  
V súčasnosti je sanácia pozastavená z dôvodu zrušenia dvoch vyvlastňovacích rozhodnutí v dôsledku 
prieťahov zo strany vlastníkov pozemkov a podaných žalôb vo veci vydaného stavebného povolenia.  
 
Bez doriešenia vzťahov k daným pozemkom nie je možné v projekte sanácie pokračovať, čo bude mať 
za následok nevyčerpanie finančných prostriedkov z EÚ fondov. MŽP SR bude nútené prehodnotiť projekt 
sanácie z dôvodu neplnenia harmonogramu prác, zvýšených cien a vzniknutých ďalších nákladov (vznikajúce 
čierne skládky v okolí EZ). Tým sa sanácia EZ niekoľkonásobne predraží. V prípade už vydaných rozhodnutí 
uplynie lehota ich platnosti, pričom bude potrebné znovu absolvovať niekoľkoročný administratívny proces. 
V neposlednom rade bude nutné zopakovať VO a proces súvisiaci so žiadosťou o finančnú podporu.  
 
Na základe výsledkov prieskumných prác, skládka kontaminuje podzemné vody v jej okolí. Niektoré 
znečisťujúce látky dnes ohrozujú kvalitu podzemnej vody v časti územia Vrakune, Ružinova, Podunajských 
Biskupíc a prenikajú ďalej k Žitnému ostrovu (do vzdialenosti cca päť km juhovýchodne od skládky) –    
najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe. Akékoľvek obmedzenia brániace úspešnej sanácii EZ 
majú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a životné prostredie. 
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Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) 
Projekt nebol realizovaný. V rámci sanácie mali byť sanované tri lokality - Bratislava-Ružinov - Čierny les, 
Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP, Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park. Hodnota zákazky: 
18 078 208,00 eur bez DPH. 
 
Prípravná dokumentácia pre realizáciu sanácie na troch lokalitách bola vypracovaná v decembri 2019. Žiadosť 
o podporu z OP KŽP nebola podaná z dôvodu, že jednou z podmienok podania žiadosti je vyhlásenie VO 
na odborný geologický dohľad, ktoré vyhlásené nebolo a aktuálne je v štádiu prípravy. VO na zhotoviteľa sanácie 
bolo vyhlásené 27. 12. 2019, ktoré počas výkonu kontroly nebolo ukončené. Prebiehalo vyhodnocovanie 
podmienok účasti. Zdĺhavosť procesov VO potvrdzuje fakt, že ani po takmer troch rokoch trvania nebola 
vybraná spoločnosť, ktorá vykoná sanáciu EZ. Výkon odborného geologického dohľadu, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou realizácie sanácie EZ, nie je zabezpečený. Finančná podpora z fondov 
EÚ, z OP KŽP nebude využitá. Lokality v rámci projektu boli navrhnuté na sanáciu v štátnom programe 
2022 – 2027. Vzhľadom na dĺžku trvania procesu VO a procesov súvisiacich so žiadosťou o financovanie z fondov 
EÚ existuje riziko, že sanácia EZ nebude uskutočnená ani v súčasnom programovom období.  
 

Z lokalít určených na sanáciu v zmysle uznesení vlády bola ukončená len jedna  
 
V roku 2015 boli prijaté uznesenia vlády, ktorými bolo MŽP SR určené ako zodpovedné za odstránenie EZ 
na 28 lokalitách. V rokoch 2016 – 2021 pribudlo na základe uznesení vlády ďalších 32 lokalít, za odstránenie 
ktorých boli zodpovedné okrem MŽP SR aj MO SR a MH SR.   
 
Graf č. 1: Počet lokalít určených na sanáciu podľa uznesení vlády SR 

 
Zdroj: Uznesenia vlády SR 2015 – 2019, Správa, Informačný systém EZ 
 
Zo 60 lokalít určených v zmysle uznesení vlády SR na sanáciu bola do konca roka 2021 ukončená sanácia 
na lokalite Sliač - letisko - produktovod. Na 31 lokalitách prebiehajú sanačné práce, ktoré by mali byť podľa 
projektov ukončené do konca roku 2023. Odstránenie EZ na 24 lokalitách, ktoré sú uvedené v časti  Cieľ 4 
Sanácia EZ, za ktoré bolo zodpovedné MŽP SR, nebolo realizované. Dve lokality - Bratislava-Ružinov – Prístav, 
Trnovec nad Váhom - skládka nebezpečného odpadu (Duslo) boli navrhnuté na sanáciu v programovom období 
štátneho programu 2022 – 2027 a ďalšie dve lokality - Pukanec – skládka kalov Hampoch a Bratislava – Devínska 
Nová Ves – skládka pri Volkswagene sa monitorujú.  
 

MŽP SR nesledovalo plnenie povinností v súvislosti s kontrolou realizácie sanačných prác 
 
V kontrolovanom období vykonalo MŽP SR päť štátnych dozorov v súvislosti s kontrolou plnenia schválených 
plánov prác na odstránenie EZ. Kontrolu na ukončovanie plánov prác MŽP SR nevykonalo z dôvodu, že práce 
sú ešte v realizácii. Preverením bolo zistené, že sanačné práce boli ukončené na jednej lokalite Sliač - letisko – 
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produktovod, kde MŽP SR kontrolu ukončovania plánov prác nevykonalo. MŽP SR plnenie povinností 
okresných úradov a Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti štátneho dozoru nesledovalo. 
Zo sanácie znečisteného územia sú vypracovávané záverečné správy s analýzou rizika znečisteného 
územia, ktoré posudzuje komisia pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika 
znečisteného územia. V období rokov 2016 – 2021 sa uskutočnilo celkovo 35 zasadnutí komisie. Posúdených 
bolo celkom 32 záverečných správ s analýzou rizika. 
 

Cieľ 5 Monitorovanie EZ 
 
Cieľom geologických prác bolo zabezpečenie monitorovania vybraných EZ na Slovensku. Realizácia dvoch 
projektov financovaných z OP KŽP „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží 1. časť“ 
na 83 lokalitách a „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží 2. časť“ na 41 lokalitách prebieha 
od októbra 2016 do decembra 2023. Na základe vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov monitorovania bolo možné 
posúdiť aktuálny stav znečistenia a zhodnotiť riziko na vybraných lokalitách. Pokiaľ monitorovacími prácami nebolo 
zistené závažné znečistenie, pre lokalitu bolo odporúčané len nepravidelné kontrolné sledovanie kvality vody. 
V kontrolovanom období nebolo monitorovaných 26 lokalít,  z čoho 81 % tvorili banské lokality, a to najmä 
z dôvodu neoprávnenosti financovania z OP KŽP. V prípade lokalít, na ktorých prebehli sanačné práce, bolo 
následne realizované posanačné monitorovanie. V monitorovacích prácach sa bude pokračovať na lokalitách 
navrhnutých v štátnom programe 2022 – 2027. 
 

Štátny program a správa o jeho plnení neboli prehľadné a zrozumiteľné 
 
Štátny program sa nepodarilo splniť v celom rozsahu jeho definovaných cieľov a zámerov. Väčšina EZ 
sa stále odstraňuje, resp. sanácie neboli ukončené. Zistený stav ministerstvo zdôvodnilo tým, že štátny program 
bol strategický dokument, ktorého plnenie nebolo záväzné. 
 
Prijaté programové opatrenia štátneho programu nemali určené zodpovednosti a stanovené merateľné 
ukazovatele plnenia opatrení a cieľov. V štátnom programe nebol definovaný spôsob monitorovania 
a hodnotenia realizácie programu. Podľa MŽP SR boli opatrenia priebežne monitorované, ale nevyhodnocovali 
sa písomným spôsobom. Plnenie štátneho programu bolo vyhodnotené až na konci programového obdobia 
v Správe a v štátnom programe 2022 – 2027. Väčšina opatrení bola vyhodnocovaná prostredníctvom 
realizovaných aktivít bez uvedenia konečného stavu plnenia – ako splnené, nesplnené, čiastočne splnené, 
priebežne plnené, nehodnotené. Chýbala aj celková súhrnná informácia o plnení prijatých opatrení.  
 
Kontrolou bolo zistené, že v Správe neboli programové opatrenia vyhodnocované podľa jednotlivých 
časových horizontov (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý), ale za celé programové obdobie rokov 2016 – 2021. 
Viacero programových opatrení bolo zlúčených a vyhodnotených v rámci jedného opatrenia, boli inak 
naformulované, prípadne rozdelené do dvoch opatrení. Správa obsahovala tiež vyhodnotenie opatrení, 
ktoré neboli prijaté a zadefinované v štátnom programe. Uvedený stav spôsoboval značnú neprehľadnosť 
pri identifikácii plnenia programových opatrení. 
 
Obdobie trvania štátneho programu sa nezhodovalo s programovým obdobím OP KŽP a väčšina projektov bude 
postupne ukončovaná až v roku 2023. Ukončovanie projektov do konca roku 2023 malo priamy vplyv 
na vyhodnocovanie štátneho programu, keď neboli k dispozícii všetky potrebné údaje. 
 

Viac ako polovica finančných prostriedkov z OP KŽP nebola využitá  
 
V štátnom programe boli na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikovej analýzy, realizáciu sanácií 
a monitoringu EZ, vrátane výskumu, vzdelávania, práce s verejnosťou a plánov prác odhadnuté celkové finančné 
výdavky vo výške 210 000 000,00 eur. Celková alokovaná čiastka z OP KŽP na riešenie problematiky EZ bola 
224 940 682,52 eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške 15 % bolo 39 695 415,00 eur.  
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Graf č. 2: Alokované zdroje na riešenie problematiky EZ a ich čerpanie 

 
Zdroj: MŽP SR 
 
Z alokácie nebude vyčerpaných 121 745 096,87 eur. Zazmluvnených bolo 103 195 585,65 eur, 
čo predstavovalo iba 46 % z poskytnutej alokácie. Skutočné čerpanie zazmluvnených prostriedkov bolo na úrovni 
52 %, pričom tieto zdroje podľa podmienok OP KŽP je nutné vyčerpať do konca roka 2023.  
 
Podľa MŽP SR, dôvodom nízkeho čerpania boli vykonávané audity projektov geologických úloh, zrušené a zdĺhavé 
VO, oneskorené predkladanie projektov zhotoviteľmi geologických prác, nevyriešené vlastnícke vzťahy 
k pozemkom, na ktorých sa EZ nachádzajú, pandemická situácia koronavírusu, ktorá spôsobila spomalenie, 
odloženie alebo pozastavenie niektorých prác a činností. Konkrétne opatrenia na zlepšenie čerpania fondov 
EÚ však MŽP SR neprijalo.  
 
NKÚ SR identifikoval niekoľko príčin nevyužitia celej alokovanej sumy: 

- nerealizovanie dvoch projektov sanácií 14 lokalít z dôvodu zrušenia VO zo strany MŽP SR z dôvodu 
nastavenia neprimeraných podmienok na technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzačov, 

- VO na realizáciu projektu sanácie troch lokalít, vyhlásené 27. 12. 2019, stále prebieha, pričom VO 
na odborný geologický dohľad, ako súčasť realizácie, je ešte len v procese prípravy, 

- sanačné práce na lokalite Bratislava - Vrakuňa sú pozastavené z dôvodu zrušenia vyvlastňovacích 
rozhodnutí a podaných žalôb vo veci vydaného stavebného povolenia.  

  

Financovanie sanácií EZ je závislé od fondov EÚ 
 
MŽP SR rozpočtovalo v rokoch 2016 až 2021 finančné prostriedky pre oblasť sanácií EZ v rámci programu  
Starostlivosť o životné prostredie, prvok Geologické práce. Samostatný prvok na financovanie riešenia 
problematiky EZ nebol vytvorený. V rámci kapitoly MŽP SR boli rozpočtované finančné prostriedky na EZ 
len ako účtovne evidované neoprávnené výdavky pre projekty podľa štátneho programu a výdavky na sanáciu 
environmentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa. Finančné prostriedky na samostatné projekty sanácie EZ, 
ktoré by boli financované len zo štátneho rozpočtu, neboli rozpočtované.  
 
V zmysle uznesenia vlády SR k štátnemu programu vyplývali povinnosti v oblasti EZ aj pre MO SR, MH SR, 
MDV SR a MPRV SR. Zodpovednosť vykonávať sanácie EZ si v kontrolovanom období okrem MŽP SR plnili MO 
SR a MH SR. Z vlastných zdrojov financovali len neoprávnené výdavky v rámci OP KŽP – prieskum, monitoring 
a výdavky súvisiace s prípravou projektov sanácie. Samotná sanácia EZ bola závislá od financovania z fondov 
EÚ. MDV SR a MPRV SR nezabezpečovali v rokoch 2016 – 2021 odstraňovanie EZ z dôvodu, že neboli 
uznesením vlády SR určené za povinnú osobu. 
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Program Slovensko pokrýva len pätinu potrebných finančných zdrojov na riešenie EZ 
 
Pokračovanie riešenia problematiky EZ v SR bolo zabezpečené schválením štátneho programu 2022 – 2027.  
V štátnom programe 2022 – 2027 boli odhadnuté celkové finančné výdavky na realizáciu prieskumu, 
vypracovanie rizikovej analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, sanáciu a monitorovanie EZ, podpory vedy a výskumu, 
vzdelávania a práce s verejnosťou, vrátane  sanácie celého areálu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova 
v sume 1 136 050 000,00 eur. V predpokladaných výdavkoch neboli zahrnuté náklady na sanáciu deviatich lokalít 
z dôvodu neúplnosti a absencie údajov potrebných na stanovenie kvalifikovaného odhadu finančných nákladov 
sanácie. 

 
Graf č. 3: Potrebné a disponibilné finančné prostriedky na realizáciu štátneho programu 2022 – 2027 

 
Zdroj: štátny program 2022 – 2027 
 
Hlavným zdrojom financovania EZ boli identifikované fondy EÚ v sume 239 118 586,00 eur v rámci Programu 
Slovensko. Financovanie zo štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov právnych subjektov 
s účasťou štátu nebolo vyčíslené. Identifikované zdroje financovania opatrení štátneho programu 2022 – 2027 
pokrývajú len 21,05 % predpokladaných výdavkov potrebných na jeho realizáciu. Tým, že fondy EÚ 
nepokryjú všetky potreby, udržateľnosť realizácie jednotlivých cieľov a opatrení v oblasti EZ bude 
ohrozená.  
 
Proces prípravy, resp. realizácie nových projektov financovaných z Programu Slovensko v rámci štátneho 
programu 2022 – 2027 zatiaľ nebol začatý. Dôvodom je nízke čerpanie prostriedkov z OP KŽP, stále 
prebiehajúce a neukončené projekty z predchádzajúceho programového obdobia štátneho programu a skutočnosť, 
že neboli schválené podmienky čerpania finančných prostriedkov z Programu Slovensko ani ich výška zo strany 
EÚ. Z tohto dôvodu opätovne vzniká časový posun a existuje vysoké riziko nevyčerpania EÚ zdrojov 
určených na sanáciu EZ alokovaných v súčasnom programovom období. 
 
Podiel sanovaných lokalít s evidovanými EZ sa nezvyšuje 
 
EZ a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti boli evidované v rámci Informačného systému EZ. 
Na území Slovenska bolo v roku 2022 evidovaných 1 793 lokalít s EZ. V registri časť A - pravdepodobné EZ, 
bolo 873 lokalít; v registri časť B - potvrdené EZ, bolo 328 lokalít; v registri časť C - sanované a rekultivované 
lokality, bolo 819 lokalít. Z toho 113 lokalít bolo evidovaných v registri časti A a súčasne v registri časti C 
a 114 lokalít bolo evidovaných v registri časti B a súčasne v registri časti C. Ide o 227 lokalít, ktoré boli sanované, 
resp. rekultivované, a napriek realizovaným opatreniam nie je jednoznačne preukázané, že lokalita je bez 
kontaminácie, resp. bolo preukázané, že lokalita bola naďalej kontaminovaná.  
 
Jedným z dôvodov dlhodobého neriešenia EZ boli konania o určení povinnej osoby zodpovednej za odstránenie 
EZ. 
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Graf č. 4.: Určené povinné osoby pri potvrdených EZ – register B – počet lokalít  

 
Zdroj: Informačný systém EZ 
 
Z celkového počtu 328 lokalít s potvrdenou EZ bola určená povinná osoba na 85 lokalitách, 
čo predstavovalo 26 %. Na začatie konania o určení povinnej osoby čaká 222 lokalít, zastavené konanie o určení 
povinnej osoby bolo na 21 lokalitách. Konanie o určení povinnej osoby zabezpečujú okresné úrady, ktoré môžu 
začať konanie z vlastného podnetu, z podnetu MŽP SR alebo z podnetu tretej osoby. Kontrolou bolo zistené, 
že väčšina konaní bola začatá z podnetu MŽP SR. Zákonnú možnosť začať konanie z vlastného podnetu okresné 
úrady využívali v menšej miere. Jedným z dôvodov tohto stavu bolo nedostatočné personálne zabezpečenie 
okresných úradov. Pokiaľ subjekt, ktorý spôsobil EZ, neexistuje, alebo okresný úrad nemôže určiť povinnú 
osobu, konanie zastaví a rozhodnutie o zastavení konania oznámi MŽP SR. V tomto prípade prechádza 
povinnosť odstránenia EZ na štát, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov. 
 
Zákon o envirozáťažiach neurčuje lehotu, počas ktorej by MŽP SR bolo povinné navrhnúť vláde SR a vláda 
následne rozhodnúť, ktoré ministerstvo zabezpečí odstránenie EZ, čo predlžuje proces smerujúci k odstráneniu 
EZ. Určenie povinnej osoby je základným predpokladom na odstránenie EZ. 
 
V kontrolovanom období boli začaté sanačné práce na 32 lokalitách. Do konca roka 2021 bola sanácia ukončená 
na jednej lokalite. Sanačné práce na 31 lokalitách neboli ukončené do konca obdobia štátneho programu 
z dôvodu, že čerpanie finančných prostriedkov z OP KŽP je možné do konca roka 2023 a s ohľadom na túto 
skutočnosť boli nastavené aj jednotlivé projekty. Podiel sanovaných lokalít k celkovému počtu evidovaných 
EZ sa v kontrolovanom období zvýšil o 0,7 %. 

 
Záver 

Neriešenie EZ má významný negatívny dopad na štátny rozpočet, zdravie a kvalitu života obyvateľstva 
v daných lokalitách. Dostupné finančné zdroje EÚ sú nedostatočné a pokrývajú len 21,05 % odhadovaných 
nákladov na riešenie EZ. Prostriedky štátneho rozpočtu sa na sanácie EZ nevyčleňujú. V prípade neodstránenia 
nedostatkov zistených v nastavení procesov riadenia a koordinácie plnenia úloh v oblasti EZ nebude možné 
dosiahnuť ich systematické odstraňovanie. V dôsledku spomalených procesov a neuplatnených kompetencií 
MŽP SR je ohrozené zdravie tisícok obyvateľov Slovenska. Znečistené zdroje pitnej vody nebude možné využívať. 
Je potrebné vytvoriť samostatný subjekt špecializovanej štátnej správy, ktorý by prebral zodpovednosť 
za komplexné riešenie problematiky EZ. Pri EZ, ktoré ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva, podzemné vody 
a životné prostredie musí začať konanie smerujúce k odstráneniu EZ z dôvodu mimoriadnej situácie bez 
vyvlastňovania, VO a stavebného povolenia. Na prvom mieste musí byť ochrana života, zdravia a prírody – tomu 
je potrebné prispôsobiť proces súvisiaci s riadením a financovaním. 

 
Reakcia kontrolovaného subjektu 

Kontrolované subjekty nevzniesli voči kontrolným zisteniam NKÚ SR námietky. 
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Kontakt 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Zoznam použitých skratiek  

DPH Daň z pridanej hodnoty 
EÚ Európska únia 
EZ Environmentálna záťaž 
MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
MŽP SR, ministerstvo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
NR SR Národná rada Slovenskej republiky 
OP KŽP  Operačný program kvalita životného prostredia 

Správa Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 
– 2021) 

Štátny program  Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) 
Štátny program 2022 – 2027  Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) 
SR Slovenská republika 
VO Verejné obstarávanie 

zákon o envirozáťažiach  Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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