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 S P R Á V A  O  V Ý S L E D K U  K O N T R O L Y   

I N T E G R O V A N É H O  S Y S T É M U  K R Í Z O V É H O  R I A D E N I A 

 

NKÚ SR vykonal kontrolu Integrovaného systému krízového riadenia (ISKRA) na základe vyhodnote-
nia podnetu ministra hospodárstva a následného identifikovania rizík spojených s nehospodárnym, neefek-
tívnym a neúčinným konaním. Za jedno z najvýznamnejších rizík sa javilo riziko nepotrebnosti systému, 
nefunkčnosti systému resp. celková predraženosť systému. 

 

Predmetom kontroly bolo preverenie opodstatnenosti obstaraného systému, hospodárnosť a efek-
tivita jeho obstarania. Posudzovaná bola aj reálna účinnosť a funkčnosť systému z pohľadu pomeru ceny a 
využitia. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v roku 2013 iniciovalo vybudovanie samostatného informač-
ného systému pre krízové riadenie (ISKRA). Systém mal komplexne zjednotiť riadenie procesov transportu 
nebezpečných nákladov (TNN), hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a ochrany kritickej infraštruk-
túry do jednotného informačného systému, v ktorom by boli zahrnuté systémy práce s utajovanými 
a neutajovanými informáciami.  

 

Odôvodnenie potreby systému v nadrezortnom rozsahu a v uvedených oblastiach nebolo podlo-
žené žiadnym interným procesom pre identifikovanie požiadaviek na systém formou napr. výstupu pracov-
nej skupiny, odborných analýz, pracovných stretnutí atď. Neexistuje dokument, ktorý by zahŕňal odborné 
posúdenie potreby v internom prostredí MH SR ako napríklad vyjadrenie relevantných organizačných jed-
notiek alebo v rámci externého prostredia dokument definujúci potreby subjektov dotknutých oblastí spo-
lupráce.  

 

Implementáciu systému ISKRA je možné rozdeliť do viacerých realizačných fáz, počas ktorých do-
chádzalo k zásadným zmenám v zameraní projektu, jeho funkcionalitám a technologickom riešení 
v podobe rozšírení pôvodného projektového zámeru. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené viacnásobné porušenia zákona o rozpočtových pravidlách  
v oblasti finančnej disciplíny. 

  

Systém ISKRA bol plánovaný a budovaný ako nadrezortný v rozpore s princípom legality, t.j. po-
vinnosti alebo oprávnenia ho budovať v takom rozsahu. Pre oblasti, ktoré mali byť podľa MH SR systémom 
pokryté, vyhodnotil NKÚ SR oprávnenosť nasledovne: 

 oblasť hospodárskej mobilizácie: zákonom vymedzená kompetenčná zodpovednosť neumožňuje 
resp. neprikazuje subjektom mimo pôsobnosti MH SR systém používať. Oblasť hospodárskej mobili-
zácie je pokrytá špeciálnym aplikačným programom EPSIS® JISHM a systém ISKRA je prevažne za-
meraný len na správu a prenos údajových dokumentov z EPSIS® JISHM. Neexistuje ani definovaná 
potreba systému ISKRA či už z externého prostredia alebo z prostredia MH SR. Systém vytvorený 
v pôsobnosti MH SR v tejto oblasti by bol s ohľadom na povinnosť využívať program EPSIS® JISHM 
využiteľný len pre subjekty v jeho pôsobnosti. 

 oblasť kritickej infraštruktúry: zhromažďovanie a prenášanie informácií je v kompetencii Minister-
stva vnútra SR. MH SR môže takéto informácie prenášať len v oblastiach resp. len v prípade  subjek-
tov v jeho kompetenčnej zodpovednosti, a to len pre sektor energetiky a priemyslu, teda nie 
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na nadrezortnej úrovni. Garantom  takéhoto systému na nadrezortnej úrovni by muselo byť MV SR. 
V tejto oblasti bol teda systém ISKRA budovaný nad rámec kompetenčnej zodpovednosti MH SR. 

 oblasť organizácie transportu nebezpečného odpadu: v zmysle zákona o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy je stanovené MH SR ako ústredný orgán štátnej správy pre 
energetiku (vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a  uskladňovania rádioaktívnych odpadov) 
a energetickú efektívnosť. Avšak oblasť TNN ako i prepravu rádioaktívneho materiálu upravuje zá-
kon o mierovom využívaní jadrovej energie. Ten prisudzuje právomoci pre koordináciu a riadenie, 
resp. pre potrebu spracovávania a uchovávania údajov o preprave rádioaktívneho materiálu Úradu 
jadrového dozoru SR. Z uvedeného vyplýva, že MH SR budovalo systém ISKRA nad rámec svojej 
kompetenčnej zodpovednosti v tejto oblasti. 

 pre oblasť krízového riadenia je pôsobnosť MH SR v daná zákonom o riadení štátu v krízových situ-
áciách mimo času vojny a vojnového stavu. Zákon vymedzuje orgány krízového riadenia, medzi kto-
ré patrí, okrem iných ministerstiev a subjektov, aj MH SR Každý orgán krízového riadenia vytvára 
podmienky na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia a jeho oprávneného využí-
vania. Avšak subjektom, ktorý riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia je v zmysle zá-
kona vláda SR. Z uvedeného nepriamo vyplýva, že na vybudovanie systému ISKRA pre oblasť krízo-
vého riadenia s nadrezortným pôsobením je potrebný príkaz vlády SR (formou napr. uznesenia), 
ktorý pre MH SR udelený nebol. 

Nehospodárnosť a neefektívnosť vynakladania verejných prostriedkov bola identifikovaná v rámci 
procesu obstarania systému ISKRA. MH SR v oboch prípadoch rámcových dohôd, ktoré pokrývajú celý 
proces obstarania systému ISKRA, použil výnimku z uplatnenia postupov verejného obstarávania, týkajú-
cu sa zákaziek, pri plnení ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia. Obe rámcové dohody 
boli pôvodne utajovaná skutočnosť v režime utajenia tajné a čiastkové zmluvy/zmluvy o dielo/objednávky 
boli v režime vyhradené. Po zrealizovaní obstarania systému boli s odstupom času nariadením ministra 
hospodárstva všetky dokumenty súvisiace so systémom ISKRA odtajnené. Vzhľadom na to, že nedošlo 
k žiadnej zmene v povahe informácií resp. bezpečnostnej situácie, zakladá generálne odtajnenie pochyb-
nosti o citlivosti informácií obsiahnutých v utajovaných dokumentoch s podozrením na účelové utajenie 
z dôvodu uplatnenia výnimky zo zákona o VO. Ministerstvo sa malo riadiť v zmysle dobrej praxe a s cieľom 
zvýšenia transparentnosti, metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie a použiť tzv. užšiu 
súťaž. Napriek tomu, že informácie utajené v spojitosti so systémom ISKRA vznikli v oblasti, v ktorej podľa 
zákona utajované skutočnosti vznikať môžu, je možné celkový proces utajenia (na základe predikcie stupňa 
utajenia, nedostatočného zdôvodnenia utajenia, nedostatočnej evidencie utajovaných skutočností 
a následného generálneho odtajnenia) považovať za netransparentný. Pre úplnosť treba uviesť, že napriek 
rozhodnutiu ministra o celkovom zrušení stupňa utajenia všetkých dokumentov v súvislosti so systé-
mom ISKRA, neboli všetky dokumenty v princípe dodržania rozhodnutia ministra odtajnené. 

 

Samotný proces obstarania systému ISKRA bol s cieľom zdôvodniť potrebu tohto obstarania sys-
tému ministrovi (prostredníctvom Informácie pre ministra), poznačený uvádzaním účelovo formulovaných 
a nepravdivých argumentov.  A to opakovane, v rôznych Informáciách pre ministra, ako aj pri zdôvodnení 
ďalšieho rozšírenia systému ISKRA. 

 

Počas kontroly boli identifikované skutočnosti, ktoré porušujú princípy transparentnosti. Minister-
stvo napr. nedisponuje ponukou uchádzača, ktorá bola vyhodnotená ako víťazná pre fázu ISKRA 2, napriek 
tomu, že išlo o utajovanú skutočnosť so špecifickým procesom evidencie. Kontrolovaný subjekt taktiež viac-
násobne nevykonal základnú finančnú kontrolu zmlúv v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite napriek 
tomu, že ide o základný reťazec činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti finančných operácií. Nevykonanie resp. nemožnosť vykonať základnú finančnú kontrolu 
z dôvodu chýbajúcich bezpečnostných previerok relevantných zamestnancov poukazuje na nedostatky 
a zlyhanie vnútorného kontrolného systému.  
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Kontrolou bola preverená taktiež oblasť po-realizačnej podpory, ktorá síce bola zazmluvnená, ale 
len pre potreby fázy ISKRA 2, no nebola nikdy čerpaná ani využívaná. Zároveň hodnota jej obstarania 
z pohľadu pomeru hodnoty celkového diela a po realizačnej podpory prekročila  podľa princípov dobrej 
praxe akceptovateľnú hodnotu 10%.  

 

Životný cyklus systému ISKRA je možné, s výnimkou pred realizačnej fázy (fáza 0), rozdeliť do 4 fáz 
s povinnou certifikáciou NBÚ SR a formálnym zavedením do prevádzky. K neúčinnému vynakladaniu verej-
ných prostriedkov došlo na základe preverených informácií v tejto oblasti z nasledovných dôvodov: 

 

 Systém ISKRA 1 nebol certifikovaný NBÚ SR napriek tomu, že dokumentácia pre certifikáciu bola súčas-
ťou dodania a nebol v produkčnom ani v testovacom prostredí, t.j. nebol používaný a podľa dostupných 
dokumentov ani reálne funkčný.  

 Systém ISKRA 2 bol certifikovaný NBÚ SR, ale nebol schválený do prevádzky v rámci interných procesov 
MH SR a teda nebol v testovacej ani produkčnej prevádzke, t.j. nebol používaný. 

 Systém ISKRA 3 bol certifikovaný NBÚ SR, schválený do prevádzky MH SR aj pre prácu v režime „vyhra-
dené“ , ale nebol nikdy reálne využívaný.  

 V rámci ISKRA 4 bol dodaný HW a príslušná dokumentácia, avšak inštalácia nebola vykonaná, nakoľko 
realizácia diela bola pozastavená.  

 

MH SR predĺžilo na podnet dodávateľa termín dodania predmetu plnenia zmluvy o dielo č. 
184/2019-2060-1020 (ISKRA 4) v cene plnenia 2 7000 000 EUR bez DPH, postupne z 31.12.2019 na 
31.12.2020. MH SR podpísalo dodatočné posunutie termínu dodania predmetu zmluvy dodávateľom z pô-
vodného dátumu dodania 31.12.2019, dodatkom č.1 na 31.07.2020 a dodatkom č.2 na 31.12.2020. Doda-
tok č.1 bol podpísaný deň pred vypršaním termínu dodania t.j. 30.12.2019 vtedajším ministrom hospodár-
stva Ing. Petrom Žigom, PhD. Dodatkom č.2 bol predĺžený termín dodania dodávateľovi z 31.07.2020 na 
31.12.2020. Dodatok bol podpísaný dňa 09.07.2020 aktuálnym ministrom hospodárstva Ing. Richardom 
Sulíkom. V prípade nedodržania termínu dodania diela bolo MH SR oprávnené uložiť dodávateľovi sankciu 
v sume 0,03 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.  

 

Počas výkonu kontroly bolo MH SR zo strany NKÚ SR odporučené zdržať sa akýchkoľvek finančných 
transakcií v súvislosti so systémom ISKRA. 

 

Predĺžením termínu dodania MH SR umožnilo dodávateľovi naďalej plniť zmluvu a čerpať finančné 
prostriedky v čase po prvotne zazmluvnenom termíne realizácie, navyše v období, keď už bolo zrejmé jed-
noznačné nevyužívanie systému v žiadnej z realizačných fáz resp. verzií. Predĺženie doby realizácie uvede-
nej zmluvy vykonalo MH SR aj napriek oboznámeniu sa so správou z kontroly na mieste vlastnej organi-
začnej jednotky Odboru kontroly a prevencie korupcie, ktorej závery sú totožné so závermi NKÚ SR. 

 

MH SR vznieslo námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti k dvom zisteniam NKÚ SR. 
Preverením námietok podľa §15 písm. f) zákona NR SR č. 39/1993 o NKÚ SR v znení neskorších predpisov 
obe námietky Úrad vyhodnotil za neopodstatnené. 

 

V súčasnosti prebieha delimitácia systému ISKRA na Národný bezpečnostný úrad SR. Systém bol 
MH SR označený ako prebytočný majetok štátu, ktorý neslúži, neslúžil a ani v budúcnosti nebude slúžiť na 
plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
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Na systém ISKRA bolo vynaložených viac ako 8  mil. EUR s DPH, napriek tomu, že ani jedna z fáz 
nebola reálne používaná a niektoré neboli ani certifikované NBÚ SR alebo v prevádzke.  

 

Súhrnom vyššie uvedených zistení NKÚ SR konštatuje, že došlo k nehospodárnemu, neefektívne-
mu a neúčinnému vynaloženiu finančných prostriedkov v hodnote obstarania systému ISKRA s presným 
vyčíslením do termínu ukončenia kontroly 8 593 911,82 EUR s DPH, avšak celková škoda by v prípade 
kompletného naplnenia rámcových dohôd mohla vzniknúť až vo výške  23 760 000 EUR s DPH.  

 

NKÚ SR považuje za nevyhnutné prijatím adekvátnych opatrení zo strany MH SR zamedziť ob-
dobnému plytvaniu verejných prostriedkov v budúcnosti.  

 

Na základe vyššie uvedeného postúpi NKÚ SR zistenia identifikované počas kontroly Úradu vládne-
ho auditu, orgánom činným v trestnom konaní a Národnému bezpečnostnému úradu. 

 


