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ZOZNAM SKRATIEK A SKRÁTENÝCH POMENOVANÍ 

 

SKRATKA / SKRÁTENÉ POMENOVANIE VÝZNAM 

EÚ Európska únia 

IKT informačno-komunikačné technológie 

MŠ materská škola 

ministerstvo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja SR 

ministerstvo školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

stavebný zákon  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

ZŠ základná škola 

zákon o energetickej hospodárnosti budov  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov  

zákon o majetku obcí Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov 

zákon o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

zákon o verejnom obstarávaní Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 

 

 

ZOZNAM GRAFOV 

Graf č.1: Projekty v štruktúre „stavebné práce a podporné aktivity“ ...................................................................................6



N A J V Y Š Š Í  K O N T R O L N Ý  Ú R A D  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y  

 

| 5  
 

ZHRNUTIE

NKÚ SR vykonal v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 
rok 2017 kontrolnú akciu, zameranú na financovanie škôl 
a školských zariadení, s dôrazom na celospoločensky zá-
ujem. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení dekla-
rovala zabezpečenie vecného a transparentného financo-
vania kapitálových výdavkov, skvalitnenie vzdelávacieho 
prostredia novými učebnými prostriedkami a zdrojmi, aj no-
vým materiálno-technickým vybavením. Vytýčila rozšírenie 
kapacít MŠ tak, aby sa postupne, do roku 2020, dosiahla 
95-percentná účasť detí vo veku od štyroch do piatich ro-
kov na predprimárnom vzdelávaní v MŠ. 
 
Kontrolná akcia bola vykonaná v Košickom kraji. V rámci 
akcie boli preverené projekty zamerané na obnovu nehnu-
teľného majetku ZŠ. Prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, v rámci „Opatrenia 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania“, bolo v košickom kraji na daný účel preinves-
tovaných 62 537 443,41 eur. NKÚ SR skontroloval štyri 
projekty v celkovej sume 4 283 234,00 eur. Financie boli 
určené na zníženie energetickej náročnosti komplexu bu-
dov ZŠ, vrátane vzniku odborných učební IKT a jazykových 
laboratórií. Preverené boli štyri mestá a obce, prijímatelia 
pomoci, a štyri ZŠ v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, kde 
bola realizovaná investičná výstavba. Odkontrolované boli 
aj tri dotácie zo štátneho rozpočtu, v celkovej sume 
131 000,00 eur, nasmerované na rozšírenie a udržanie ka-
pacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie pries-
torov. Kontrolná akcia reagovala najmä na aktuálne výzvy 
v školstve.   

Kontrolou bolo zistené, že implementácia projektov viedla 
k zníženiu energetickej náročnosti budov, a školy ušetrené 
verejné prostriedky za spotrebu tepla použili predovšetkým 
na dofinancovanie potreby bežných výdavkov, akými sú 
napr. opravy a údržba, nákup učebných pomôcok a bež-
ného spotrebného materiálu. V školách sa skvalitnila vý-
učba vznikom jazykových laboratórií a učební IKT. Zabez-
pečila sa dostupnosť objektov pre imobilných a telesne po-
stihnutých žiakov.  

Z dotácií určených pre MŠ sa zrekonštruovali pôvodné, 
z hygienických a bezpečnostných dôvodov nevyhovujúce 
staré triedy, v jednom prípade bola realizovaná nadstavba 
novej triedy. Do predškolských zariadení nastúpilo o 17 
detí viac, pričom boli vytvorené kapacity na prijatie vyš-
šieho počtu detí v ďalšom školskom roku.  

Preverením dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov boli zistené porušenia zákona o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve, stavebného zákona, zá-
kona o energetickej hospodárnosti budov, zákona o účtov-
níctve, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, 
zákona o majetku obcí a zákona o verejnom obstarávaní.  

Zistené bolo aj nedodržanie zmluvných podmienok: (i) boli 
uhradené služby externého manažmentu nad zmluvne do-
hodnutú cenu, (ii) za služby externého manažmentu bol 
zaplatený preddavok, ktorý nebol v zmluve dohodnutý, (iii) 
priebežné monitorovacie správy a následná monitorovacia 
správa boli zaslané oneskorene, (iv) neuchovali sa všetky 
originálne dokumenty.  

Nedodržanie všeobecných zmluvných podmienok zmlúv 
o nenávratnom finančnom príspevku malo za následok po-
rušenie finančnej disciplíny.  

Kontrola sa zamerala aj na preverenie plnenia tých mera-
teľných ukazovateľov projektov, ktorých plnenie bolo zá-
väzné. Merateľné ukazovatele preukazovali kvantifikova-
teľné prínosy projektov pre školy aj pre mestá. Zistilo sa, 
že nebola zabezpečená jednoznačná metodika výpočtu 
niektorých merateľných ukazovateľov, napr. zníženie ener-
getickej náročnosti budov. Monitorovacie správy kontrolo-
vaných subjektov uvádzali 100-percentné plnenie merateľ-
ných ukazovateľov. Kontrolou boli zistené viaceré od-
chýlky. T. j. údaje v monitorovacích správach za projekty 
neboli presné a správne, ani pravdivé a úplné, pričom za 
ich vypĺňanie a vyhodnocovanie boli platené externé firmy.  

Zvláštny problém s financovaním nastal pri dvoch projek-
toch. Ministerstvo ako riadiaci orgán oznámilo, že nemá 
dostatok finančných zdrojov, pričom odporučilo mestám 
pozastaviť realizáciu projektov v čase, keď už mestá mali 
zazmluvnené firmy na rekonštrukciu. Dočasný výpadok fi-
nančných zdrojov riešili obce z vlastných zdrojov, resp. do-
hodou s dodávateľom prác o posunutí splatnosti faktúr.  

Dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedky z EÚ, určené 
na obnovu majetku škôl, boli pre obce a mestá významné. 
Realizácia investícií len z vlastných zdrojov by bola reali-
zovaná v podstatne dlhšom časovom horizonte alebo by 
bol obmedzený rozsah vykonaných prác (v závislosti od 
výšky vlastných rozpočtov).  
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1  CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE  

Cieľom kontrolnej akcie bolo: 
(1) preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov a zmluvných podmienok v oblasti regionálneho 
školstva, a to pri implementácii vybraných projektov, finan-
covaných zo zdrojov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu; 
 

(2) skontrolovať dosiahnutie nastavených merateľných 
ukazovateľov, a to podľa zmlúv o poskytnutí nenávratných 
finančných prostriedkov;  
(3) preveriť využívanie novoobstaraného vybavenia IKT, 
špecializovaných učební a novootvorených tried v MŠ.  

 

Účelom a predmetom kontroly bolo – na úrovni prijímateľov nenávratných finančných príspevkov a dotácií preveriť 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok, zhodnotiť čerpanie účelovo viazaných 
prostriedkov pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení.  

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

Kontrolná akcia bola vykonaná v Košickom kraji. Boli pre-
verené štyri projekty, vybrané z Regionálneho operačného 
programu na roky 2007 až 2013, spolufinancované Európ-
skym fondom regionálneho rozvoja v rámci  „Opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania“. Program riešil obnovu regio-
nálnej infraštruktúry, jedného z najdôležitejších ukazovate-
ľov kvality života obyvateľstva. Podpora bola cielene na-
smerovaná na zlepšenie vybavenosti územia zariadeniami 
občianskej infraštruktúry; s cieľom naplniť súčasné požia-
davky a ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalit-
ňovania a rozširovania sídelných prvkov vybavenosti úze-
mia.  
 
Na vybrané projekty boli uzatvorené zmluvy v celkovej 
sume 4 283 234,00 eur, ktorých účelom bolo zvýšenie kva-
lity poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostred-
níctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie ZŠ, 
vrátane ich vybavenia. Kontrolou boli preverené nasledu-
júce mestá, resp. obce ako prijímatelia pomoci: Rožňava, 
Sečovce, Plešivec a Pavlovce nad Uhom a štyri základné 
školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, v ktorých bola rea-
lizovaná rekonštrukcia. Súčasťou projektov boli podporné 
aktivity, akým je stavebný dozor, verejné obstarávanie, ex-
terný projektový manažment.  
 
Graf č.1 Projekty v štruktúre „stavebné práce a podporné akti-
vity“, v euro 

 

Zdroj: Zmluvy o nenávratných finančných príspevkoch 

Skontrolované bolo čerpanie troch poskytnutých dotácií, 
v celkovej sume 131 000,00 eur, nasmerovaných na rozší-
renie a udržanie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a 
rekonštrukcie priestorov, a to pre potreby MŠ z kapitoly mi-
nisterstva školstva. Príjemcami dotácií boli obce, ktoré mali 
zriadené MŠ bez právnej subjektivity – Sady nad Torysou, 
Malá Ida, Veľké Ozorovce. 

 
Výber projektov bol uskutočnený na základe analýzy rizík 
a stanovených kritérií – (i) výška investície, (ii) obdobie 
ukončenia realizácie projektu s možnosťou sledovania vý-
voja nákladov po vykonanej rekonštrukcii minimálne tri 
roky, (iii) sledovanie udržateľnosti projektu. Pri výbere do-
tácií pre MŠ boli určujúcimi kritériami: výška skutočne čer-
paných kapitálových výdavkov a ukončenie investície 
v roku 2016. Do vzorky neboli zahrnuté projekty realizo-
vané v okresných a krajských mestách, v ktorých ku koncu 
roka 2016, resp. v januári 2017 vykonával NKÚ SR kon-
trolu ich hospodárenia. 

Kontrolovaným obdobím boli roky 2015 a 2016, ako aj ob-
dobie súvisiace s implementáciou a s udržateľnosťou vy-
braných projektov. 

Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade so zákonom 
o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základ-
ných princípov medzinárodných štandardov najvyšších 
kontrolných inštitúcií.  

Kontrola bola realizovaná ako kontrola súladu, pri ktorej 
boli použité techniky a postupy, akým je štúdium vnútor-
ných predpisov, pozorovanie, rozhovory so zamestnan-
cami, fyzická obhliadka, preskúmanie dokladov, prepočty.  
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3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

3.1 ZLEPŠENIE PODMIENOK PROCESU VZDELÁVANIA V ZŠ 

Kontrolou boli preverené projekty, ktorých cieľom bolo: (1) zníženie energetickej náročnosti komplexu školských budov a 
(2) zlepšenie podmienok procesu vzdelávania. V školách boli uskutočnené stavebné práce na zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností budov, realizovala sa obnova energetického a technologického vybavenia. Súčasťou projektov bolo prefinanco-
vanie vzniku odborných učební vybavených IKT a jazykových laboratórií, a to v celkovej sume 74 397,00 eur, čo tvorilo 
1,74 % z objemu zazmluvnených prostriedkov na projekty. V školách boli vykonané úpravy smerujúce k debarierizácii.  

Všetky ZŠ naplnili hlavný cieľ projektu – znížili energetickú náročnosť budov. Za obdobie po ukončení realizácie 
projektov dosiahli celkovú úsporu 255 636,00 eur. Zníženie energetickej náročnosti sa pohybovalo v kontrolovaných 
subjektoch od 43 % do 49 %. Najvyššiu úsporu v percentuálnom vyjadrení dosiahla ZŠ v Pavlovciach nad Uhom a to 49 
%, čo predstavovalo úsporu 67 190,00 eur. Najnižšiu relatívnu úsporu dosiahla ZŠ v Rožňave 43 %, čo predstavovalo 
úsporu 114 978,00 eur. ZŠ v Plešivci, resp. v Sečovciach dosiahli úsporu vo výške 46 %, resp. 47 %, čo predstavovalo 
45 301,00 eur v Plešivci a 28 167,00 eur v Sečovciach. 

 
Ušetrené verejné prostriedky boli použité predovšetkým na 
opravu a údržbu objektov škôl, nákup učebných a didaktic-
kých pomôcok, spotrebného materiálu a na navýšenie čer-
pania mzdových výdavkov. Len v jednom prípade boli tieto 
verejné prostriedky použité na obstaranie nového dlhodo-
bého majetku, t. j. na  výstavbu atletickej dráhy. Výrazný 
negatívny vplyv na výšku ušetrených verejných prostried-
kov za energetické médiá malo nezahrnutie objektov teloc-
viční do projektov zateplenia školských budov.  

Projekty priniesli nasledujúce prínosy: 

 zlepšenie tepelno-technických vlastností staveb-
ných konštrukcií 

 zefektívnenie využívania finančných prostriedkov 
realizáciou zateplenia objektov školy 

 skvalitnenie výučby moderným vybavením mul-
timediálnych jazykových laboratórií a učební IKT 

 zabezpečenie komplexnej dostupnosti objektov 
pre imobilných a telesne postihnutých žiakov 
a občanov 

 zníženie environmentálnej záťaže inštaláciou so-
lárnych panelov 

 zvýšenie kvality pracovného prostredia pre za-
mestnancov školy.  

 

Obr. 1 Zrekonštruovaná ZŠ Akademika J. Hronca, Rožňava 

 

 

 
Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov boli počas výkonu kontroly zistené porušenia: 

 zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve – zriaďovacie listiny škôl neobsaho-
vali vecné a finančné vymedzenie spravovaného 
majetku, ani spôsob odvolávania a vymenováva-
nia štatutára školy (Rožňava, Plešivec, Pavlovce 
nad Uhom) 

 stavebného zákona – mesto nepožiadalo o pre-
dĺženie stavebného povolenia a termínu ukonče-
nia realizácie stavby (Rožňava); užívalo stavebný 
objekt ako plynovú a elektrickú prípojku bez ko-
laudačného rozhodnutia (Sečovce) 

 zákona o energetickej hospodárnosti budov –
škola nemala energetický štítok umiestnený na 
nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste 
(Rožňava); mesto nedalo vypracovať energetický 
certifikát po vykonaní rekonštrukcie ZŠ (Sečovce) 

 zákona o účtovníctve – nedodržaním postupov 
účtovania pri obstaraní „schodolezu“ v sume 
6 200,00 eur (Plešivec); zaradením majetku do 
užívania viac ako 15 mesiacov po kolaudácii 
stavby v sume 1 359 379,00 eur (Pavlovce nad 
Uhom) 

 zákona o finančnej kontrole a vnútornom au-
dite – z dôvodu formálne vykonávanej predbež-
nej finančnej kontroly (Rožňava, Plešivec, Se-
čovce, Pavlovce nad Uhom), resp. nevykonanej 
predbežnej finančnej kontroly pri piatich uzatvore-
ných zmluvách (Plešivec) a dvoch finančných 
operáciách (Sečovce) 

 zákona o verejnom obstarávaní – v troch prípa-
doch nebola predpokladaná hodnota zákazky sta-
novená bez DPH (Rožňava); v troch prípadoch 
nebola určená predpokladaná hodnota zákazky 
(Plešivec); v dvoch prípadoch nebola uchovaná 
dokumentácia k vykonanému verejnému obstará-
vaniu (Plešivec, Pavlovce nad Uhom); v siedmich 
prípadoch nemalo mesto doklady k stanoveniu 
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predpokladanej hodnoty zákazky (Sečovce, Pav-
lovce nad Uhom); v jednom prípade nebolo ve-
rejné obstarávanie zrealizované vôbec (Pavlovce 
nad Uhom) 

 zákona o majetku obcí – obec neupravila 
zmluvu o zverení majetku do správy ZŠ po vyko-
naní rekonštrukčných prác v sume 1 653 231,79 
eur (Sečovce). 
 

Preverením dodržiavania ustanovení zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku bolo zistené: 

 nejednoznačné uzatvorenie dodatku k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
pretože zníženie výdavkov na projektovú doku-
mentáciu v rozpočte projektu zo strany poskyto-
vateľa nebolo zapracované priamo v príslušnom 
článku dodatku zmluvy, ale len v prílohe; dodatok 
k zmluve vykazoval možnosti rôzneho výkladu 
(Pavlovce nad Uhom) 

 uhradenie dodávateľovi služieb za externý ma-
nažment o sumu 272,00 eur viacej, než bolo 
zmluvne dohodnuté; finančná disciplína bola po-
rušená vyplatením verejných prostriedkov nad rá-
mec oprávnenia (Sečovce) 

 uhradenie faktúr dodávateľovi služieb za externý 
manažment, za vypracovanie monitorovacích 
správ o päť mesiacov skôr, než bolo zmluvne do-
hodnuté, v celkovej sume 958,00 eur; finančná 
disciplína bola porušená poskytnutím preddavku 
bez zmluvnej dohody (Sečovce) 

 oneskorené zaslanie troch priebežných monitoro-
vacích správ (Rožňava, Pavlovce nad Uhom) a  
jednej následnej monitorovacej správy (Sečovce) 

 neuchovanie originálneho dodatku k zmluve o ne-
návratnom finančnom príspevku (Pavlovce nad 
Uhom), dvoch originálov faktúr (Sečovce) a pod-
kladov k jednému vykonanému verejnému obsta-
rávaniu (Plešivec). 
 

Nedodržanie všeobecne záväzných zmluvných podmienok 
o nenávratnom finančnom príspevku malo za následok po-
rušenie finančnej disciplíny.  

Výdavky za projekty boli vynaložené na oprávnené akti-
vity v oprávnenom období. Záväzný časový rámec projek-
tov bol dodržaný.  

Fyzickou obhliadkou boli preverené vybrané stavebné 
práce na rekonštrukcii škôl, ako aj využívanie vytvorených 
odborných učební v rámci vyučovacieho procesu. V jed-
nom prípade bolo zistené, že škola mala v rámci projektu 
zabezpečiť sprístupnenie svojich objektov pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, avšak v čase 
výkonu kontroly bol novopostavený výťah odstavený z dô-
vodu havarijného stavu (Rožňava). Vytvorené jazykové la-
boratória a odborné učebne prispievali ku skvalitneniu vý-
chovnovzdelávacej činnosti na všetkých školách. IKT boli 

využívané v rámci vyučovacieho procesu, krúžkovej čin-
nosti a počas prázdnin pre organizované tábory.  

Súčasťou zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prí-
spevkov bolo nastavenie merateľných ukazovateľov pri 
projektoch, ktorých dodržanie bolo pre mestá a obce zá-
väzné. Ukazovatele vyjadrovali priamy, hmatateľný efekt, 
a to bezprostredne po ukončení realizácie projektu pre jeho 
užívateľov; ich plnenie bolo vyhodnocované v monitorova-
cích správach. Kontrolou dokladov bolo preverené reálne 
dosiahnutie merateľných ukazovateľov. Kontrolované sub-
jekty v monitorovacích správach uvádzali stopercentné pl-
nenie merateľných ukazovateľov, v skutočnosti však boli 
zistené odlišné hodnoty, napr. pri plnení merateľných uka-
zovateľov zníženie energetickej náročnosti budov, maxi-
málny počet užívateľov, počet kvalitnejších a počet nových 
služieb (Rožňava, Sečovce, Pavlovce nad Uhom, Ple-
šivec). V jednom prípade nebol splnený merateľný ukazo-
vateľ, nebolo vytvorené nové pracovné miesto v stanove-
nom termíne (Pavlovce nad Uhom); v jednom prípade bol 
merateľný ukazovateľ zníženia energetickej účinnosti spl-
nený v prípustnej 5-percentnej odchýlke (Rožňava). 
V ďalších prípadoch boli dosiahnuté lepšie výsledky mera-
teľných ukazovateľov, ako bolo stanovené v zmluvách. 
Monitorovacie správy boli vypracovávané prostredníctvom 
firiem poskytujúcich externý projektový manažment. 
Mestá, ako príjemcovia pomoci, porušili finančnú dis-
ciplínu, pretože podľa uzatvorených zmlúv boli zodpovední 
za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť poskytova-
ných informácií v monitorovacích správach. 

Taktiež bolo zistené, že zo strany ministerstva, ako posky-
tovateľa nenávratného finančného príspevku, nebola za-
bezpečená jednoznačná metodika výpočtu niektorých me-
rateľných ukazovateľov, akým je napr. zníženie energetic-
kej náročnosti budov. Uvedená medzera spôsobovala 
mestám problémy, pretože niektoré školy zateplili objekty 
bez telocvične a mali jeden merač tepla na vstupe pre 
všetky budovy, no niektoré školy realizovali súčasne so za-
teplením aj nadstavbu na svojich budovách. Nastavenie 
merateľného ukazovateľa bolo rozdielne popísané v žia-
dostiach o poskytnutie nenávratného finančného prí-
spevku a v uzatvorených zmluvách o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku.  

Dvaja prijímatelia pomoci (Pavlovce nad Uhom, Plešivec) 
počas implementácie projektov riešili problém týkajúci sa 
financovania. Ministerstvo, ako riadiaci orgán, určité ča-
sové obdobie nepreplácalo žiadosti o platby a odporúčalo 
obciam pozastaviť realizáciu projektov do vyplatenia pla-
tieb, čo bolo pre obce neprijateľné, pretože už mali uzatvo-
rené zmluvy s dodávateľmi na vykonanie rekonštrukčných 
prác. V jednom prípade to obec riešila dočasným prefinan-
covaním z vlastných zdrojov, získaných z predaja obec-
ných lesov, a v druhom prípade bola po vzájomnej dohode 
obce a dodávateľa stavebných prác posunutá splatnosť 
dodávateľských faktúr o 8 až 15 mesiacov, čím obci hrozili 
úroky za oneskorené platby.  
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3.2 ZLEPŠENIE PODMIENOK PROCESU VZDELÁVANIA V MŠ  

Kontrola preverila poskytnutie troch dotácií zo štátneho rozpočtu, určených na rekonštrukciu priestorov pre potreby MŠ, 
ktoré sa využívali na výchovnovzdelávaciu činnosť. Príjemcami dotácií boli obce: Sady nad Torysou, Malá Ida, Veľké 
Ozorovce. 

 
Z dotácií sa vo dvoch prípadoch zrekonštruovali pôvodné 
priestory MŠ, resp. vytvorili sa obnovené triedy. Išlo 
o triedy, ktoré sa nepoužívali z dôvodu nevyhovujúcich hy-
gienických a bezpečnostných podmienok. V jednom prí-
pade bola realizovaná nadstavba na existujúcu MŠ. 
V rámci nadstavby pribudla nová trieda s herňou a spál-
ňou, zariadenia na osobnú hygienu pre deti a pracovníkov 
MŠ.  
 
Do predškolských zariadení pribudlo ďalších 17 detí a bol 
prijatý aj ďalší pedagogický pracovník. 
 
Prínosy dotácie pre obce boli tieto: 

 zvýšenie kapacity MŠ 

 zrekonštruovanie priestorov a obstaranie nového 
moderného interiérového vybavenia skultúrnilo 
prostredie, zvýšilo úroveň vzdelávacieho procesu 
a výchovy detí v predškolskom veku, spríjemnilo 
pracovné prostredie zamestnancov 

 zvýšenie atraktivity obce pre mladé rodiny 

 uspokojovanie potrieb miestnych občanov a ob-
čanov z okolitých obcí pri umiestňovaní detí 
v predškolskom veku do MŠ v blízkosti bydliska.  
 

Účel čerpania a časový rámec poskytnutých dotácií bol do-
držaný. 

Kontrolou plnenia zmluvných podmienok a dodr-
žiavania všeobecne záväzných právnych predpisov bolo 
zistené: 

 neuchovanie všetkých nevyhnutných podkladov 
a tým aj informácií, na základe ktorých boli určené 
predpokladané hodnoty zákaziek, nevykonanie 
verejného obstarávania prostredníctvom elektro-
nického trhoviska a nezverejňovanie v profile (raz 

štvrťročne) súhrnnej správy o zákazkách 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

 nesprávne vykázanie kódov zdroja pri čerpaní fi-
nančných prostriedkov, čo viedlo ku skresleniu 
ekonomických informácií vo finančnom výkaze 
v celkovej sume 8 838,00 eur 

 v jednom prípade nedodržanie postupu účtovania 
v sume 50 879,13 eur 

 v jednom prípade formálne vykonaná predbežná 
finančná kontrola.  

Všetky obce splnili podmienku spolufinancovania, a to mi-
nimálnym 5-percentným podielom.  

Taktiež sa zaviazali, že udržia počet existujúcich tried aj 
počet nových tried, ktoré vznikli z prijatej dotácie, ako aj po-
čet pedagogických zamestnancov po dobu siedmich nasle-
dujúcich rokov. V prvom roku po prijatí dotácie bola uve-
dená podmienka dodržaná u všetkých príjemcov dotácie. 

Obr. 2 Zrekonštruovaná MŠ Veľké Ozorovce 

Zdroj: obec Veľké Ozorovce                                                             

ODPORÚČANIA 

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiacemu orgánu:  

 vypracovať jednoznačnú metodiku týkajúcu sa výpočtu merateľných ukazovateľov 

 zefektívniť interné kontrolné mechanizmy, smerujúce k zlepšeniu dodržiavania zmluvných podmie-
nok a k plneniu merateľných ukazovateľov. 

Ministerstvu školstva: 

 pravidelne vyhodnocovať dodržiavanie zmluvných podmienok prijímateľmi dotácie o počte nových 
tried, novoprijatých detí, novoprijatých pedagogických zamestnancov a pod. 
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4 REAKCIA KONTROLOVANÝCH  SUBJEKTOV 

Kontrolované subjekty nevzniesli žiadne námietky proti 
pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zis-
tení, ktoré sú uvedené v piatich protokoloch o výsledkoch 
kontroly. Keďže v šiestich prípadoch neboli zistené nedos-
tatky, boli vypracované záznamy. Na podnet NKÚ SR boli 
viaceré zistené formálne nedostatky odstránené  
 

už v priebehu výkonu kontroly. Výsledky kontroly boli pre-
rokované s primátormi miest, resp. starostami obcí. Na od-
stránenie zistených nedostatkov bolo prijatých celkom 27 
opatrení. NKÚ SR bude plnenie prijatých opatrení sledovať 
v zmysle monitoringu plnenia.  

5 TÍM KONTROLÓROV 

Kontrolná akcia bola vykonaná štyrmi kontrolórmi NKÚ SR, z Expozitúry v Košiciach, s dlhoročnou odbornou praxou.  

ZÁVER 

Kontrolná akcia splnila ciele stanovené v predmete kon-
troly. Kontrolou čerpania nenávratných finančných príspev-
kov bolo preukázané, že školy dosiahli zníženie energetic-
kej náročnosti budov. Ušetrené verejné prostriedky boli po-
užité predovšetkým na vykrytie nedostatku zdrojov na 
bežné opravy a údržbu. Vybudovaním nových odborných 
učební, vybavených IKT, sa podstatne zlepšili podmienky 
procesu vzdelávania.  

Kontrola dotácií, určených na rozšírenie kapacít MŠ, potvr-
dila nutnosť vytvárania nových miest v týchto predškol-
ských zariadeniach, zvlášť pre deti vo veku 4 až 5 rokov. 

Obidva typy finančnej podpory v oblasti školstva boli pre 
obce mimoriadne významnou pomocou. Z vlastných pro-
striedkov obcí by totiž realizácia projektov nebola v takom 
rozsahu reálna a modernizácia dlhodobého majetku by 
bola uskutočnená v podstatne dlhšom časovom horizonte.  

Pri výkone kontroly boli zistené porušenia všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, ako aj zmluvných podmie-
nok. Prijaté opatrenia smerujú k ich eliminácii pri ďalšom 
rozvoji obcí a miest.  

NKÚ SR bude naďalej sledovať čerpanie verejných pro-
striedkov nasmerovaných do oblasti školstva.

KONTAKT 

Najvyšší kontrolný úrad SR 
Priemyselná 2 
824 73  Bratislava 
+421 2 5011 4451     info@nku.gov.sk       
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