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Kontrolovali sme 

Ministerstvo zdravotníctva SR    

Úrad vlády Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA) 

MZ SR zabezpečovalo prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej 

nemocnice sv. Martina. 

Národná implementačná a koordinačná autorita monitorovala a koordinovala proces prípravy a realizácie projektov 

národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina.     

Ako sme postupovali 

NKÚ SR použil pri výkone kontroly kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych 

štandardov (ISSAI), najmä preskúmanie podkladovej dokumentácie a rozhovory so zainteresovanými osobami. 

Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až 2023 a súvisiace obdobia. 

 

Prečo sme kontrolovali 
 
NKÚ SR vykonal kontrolu procesu prípravy a realizácie národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice 

sv. Martina. Na výstavbu novej národnej Univerzitnej  nemocnice v lokalite Rázsochy bolo možné použiť financie 

z Plánu obnovy vo výške 281 000 000 eur, ale tento zámer sa MZ SR nepodaril naplniť.                                                      

Projekt Univerzitnej nemocnice sv. Martina je naďalej súčasťou financovania z Plánu obnovy, kde je na tento účel 

vyčlenená z Plánu obnovy alokácia vo výške 330 000 000 eur.   

 

Čo sme zistili 

 MZ SR  nedodržalo základné princípy riadenia a uplatňovanie metodických postupov pri návrhoch 

veľkých investičných projektov a ich zaraďovanie do fázy realizácie.  

 MZ SR nedisponovalo potrebnými odborníkmi pre takto významné investičné projekty. Rezort 

zdravotníctva nevedel NKÚ SR predložiť žiadne relevantné podklady hodnotenia stavu projektov, na 

základe ktorých rozhodlo o zaradení realizácie projektov NUN Rázsochy a UN sv. Martina do Plánu 

obnovy.  

 Nedostatky pripravenosti projektu NUN Rázsochy v nadväznosti na časový harmonogram boli zistené 

už po zaradení projektu Rázsochy do Plánu obnovy. Zároveň boli identifikované aj riziká 

implementácie projektu zo strany NIKA. Krízové riadenie tak malo suplovať  projektové riadenie tohto 

projektu na ministerstve zdravotníctva.   

 MZ SR zároveň porušilo zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti tým, že 

nedodržiavalo pri projekte NUN Rázsochy plnenie zavedených krízových opatrení v stanovených 

termínoch, v požadovanej kvalite a rozsahu.  

 V kontrolovanom období rokov 2017 až 2023 boli na nezrealizovaný projekt NUN Rázsochy vynaložené 

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške  23 879 944 eur.  

Čo odporúčame 

Na základe zistených nedostatkov NKÚ SR odporúča: 

 NR SR zaviazať  Vládu SR posúdiť potrebu zriadiť verejnú inštitúciu, ktorá by zabezpečovala komplexnú 

prípravu a realizáciu veľkých investičných projektov v oblasti zdravotníctva obdobne ako je tomu pri 

veľkých investičných projektoch v rezorte hospodárstva, dopravy a životného prostredia. 
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE 

Účel kontrolnej akcie  

Preveriť proces výberu a realizácie investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice 

sv. Martina financovaných z Plánu obnovy. 

Rámec kontrolnej akcie  

Kontrola bola realizovaná podľa príslušných ustanovení zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú  
zo základných princípov kontroly v zmysle medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). 
Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až 2023 a súvisiace obdobia. Použitými metódami boli: preskúmanie 
dokladov a dokumentov a rozhovory so zamestnancami kontrolovaného subjektu. 

Výsledky kontrolnej akcie  

V rámci Plánu obnovy je na oblasť zdravotníctva vyčlenená  alokácia vo výške 1,4 mld. eur. Na území Slovenska 

máme v súčasnosti zriadených 78 zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré po optimalizácii sieti nemocníc 

v zmysle zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť od 

1. 1. 2024, budú rozdelené do piatich úrovní: 

• Národná V. 

• Koncová IV. 

• Komplexná III. 

• Regionálna II. 

• Komunitná I. 

 

Na základe vyššie uvedeného vláda svojím uznesením č. 441/2022 z 1. júla 2022 zaradila projekty NUN Rázsochy 

a UN sv. Martina do Plánu obnovy, aby splnila cieľ vybudovaním lôžok v počte 2 400, ktorým sa zaviazala Európskej 

komisii. Na základe toho bol v Pláne obnovy stanovený rozpočet: NUN Rázsochy vo výške 281 000 000 eur  a  UN 

sv. Martin vo výške   330 000 000 eur.  

Plánovaná výstavba nemocníc Rázsochy a sv. Martina mala spĺňať úroveň tretieho až piateho stupňa, tzn. že 

nemocnice by v rámci svojho zaradenia a následného poskytovania medicínskych služieb priniesli obyvateľom 

výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade zvýšili a predĺžili kvalitu života už pri 

diagnostikovaných ochoreniach. Vzhľadom na aktualizáciu Plánu obnovy zo dňa 14. 7. 2023, ktoré priniesli zmeny 

v nastavených cieľoch, ako aj v počte lôžok, ktorých bude vytvorených 1 602, projekt nemocnice Rázsochy bol 

z Plánu obnovy vyradený. Projekt nemocnice sv. Martina sa tak naďalej bude realizovať z Plánu obnovy s tým, že 

do termínu jún 2026 má byť dokončená hrubá stavba nemocnice.  

Chýbajúca dokumentácia na MZ SR pre zaradenie projektov nemocníc NUN 
Rázsochy a UN sv. Martina do Plánu obnovy  

Realizácia projektov nemocníc Rázsochy a sv. Martina bola zaradená do Plánu obnovy na základe uznesenia vlády 

č. 441/2022 z 1. júla 2022. NKÚ SR preverovala, na základe akých analytických podkladov a metodiky hodnotenia 

projektov bolo rozhodnutie zrealizované. Podľa písomného stanoviska MZ SR hodnotenie výberu projektov NUN 

Rázsochy a UN sv. Martina vypracovala externá spoločnosť. NKÚ SR nebol predložený žiadny doklad, ktorým 

by bola metodika hodnotenia projektov záväzne uplatňovaná na  MZ SR, a taktiež nebol predložený ani záznam 

z hodnotenia investičných projektov, ktorý mal slúžiť ako podklad k návrhu na určenie MZ SR ako vykonávateľa 

investície projektov nemocníc Rázsochy a  sv. Martina za priameho prijímateľa investície realizácie projektu sv. 

Martina. Z uvedeného vyplýva, že MZ SR nevedelo preukázať, že projekty nemocníc Rázsochy a sv. Martina boli 

zaradené do Plánu obnovy na základe metodiky hodnotenia projektov, ktorú mala vypracovať externá spoločnosť. 
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Iba jeden stupeň kontroly na projekte NUN Rázsochy  

MZ SR v prípade realizácie projektu NUN  Rázsochy bolo vykonávateľom a súčasne aj prijímateľom prostriedkov 

z Plánu obnovy, tzn. že MZ SR malo kontrolovať samo seba. Ďalší stupeň kontroly na projekte NUN Rázsochy 

chýbal. Projekt Univerzitnej nemocnice sv. Martina mal tento stupeň kontroly zachovaný, keďže MZ SR bol 

vykonávateľ investície a prijímateľ bola Univerzitná nemocnica Martin. 

MZ SR nedodržalo odporúčanie Útvaru hodnoty za peniaze 

MZ SR tým, že organizačne zabezpečovalo realizáciu projektu NUN Rázsochy, nepostupovalo podľa odporúčaní 

ÚHP, podľa ktorého na projektovú a realizačnú fázu mal dohliadať súkromný manažér na základe predpokladov 

väčšej efektívnosti súkromného manažéra oproti plnému riadeniu štátom. 

MZ SR neplnilo termíny zo zavedených krízových opatrení na projekt  
NUN Rázsochy 

Dňa 13. 7. 2022 MZ SR, ako objednávateľ, uzatvoril so zhotoviteľom, skupinou dodávateľov: Amberg Engineering 

Slovakia, s r. o., a CED Consulting, s. r. o.  Zmluvu o dielo a poskytnutí služieb, ktorej predmetom bolo 

zabezpečenie komplexnej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu Rázsochy s počtom lôžok 653 a 

možnosťou jej dodatočného rozšírenia o 500 lôžok. Celková cena diela podľa zmluvy o dielo bola 16 679 979,60 

eur s DPH, pričom ku dňu 30. 9. 2023 bolo vyfakturované a uhradené 5 288 792,53 eur. V mesiaci júl 2022, po 

zaradení projektu NUN Rázsochy do Plánu obnovy aj napriek identifikovaným problémom s implementáciou 

projektu NUN Rázsochy, MZ SR neprijalo v tejto súvislosti opatrenia, ktoré by zastabilizovali nepriaznivú 

situáciu. Úrad vlády SR, ako národná implementačná a koordinačná autorita, pri plnení úloh podľa zákona o 

mechanizme v súvislosti s realizáciou projektu NUN Rázsochy identifikoval oblasti, v ktorých bola ohrozená 

realizácia investícií a reforiem v lehote, účele a rozsahu určenom v Pláne obnovy. Z uvedeného dôvodu bolo 

navrhnuté zavedenie krízových opatrení podľa ustanovenia § 10 zákona o mechanizme. Účelom predloženého 

návrhu krízových opatrení bolo zabezpečenie včasnej, kvalitnej a úplnej realizácie investícií a reforiem 

vyplývajúcich z Plánu obnovy pre oblasť zdravotníctva, vrátane včasného, kvalitného a úplného plnenia a 

dosahovania míľnikov a cieľov, ktorých plnenie je legitímnou podmienkou žiadosti o vyplatenie finančného 

príspevku, predkladaných EK. Predložený návrh krízových opatrení bol prerokovaný s MZ SR ako vykonávateľom 

Plánu obnovy. Návrh krízových opatrení bol predložený na rokovanie vlády SR v súlade s ustanovením § 3 písm. 

d) zákona o mechanizme, pričom schválený bol Uznesením vlády SR č. 34 z 25. 1. 2023. Na základe uvedeného 

uznesenia bol minister zdravotníctva poverený vládou SR vykonaním krízových opatrení spôsobom a v lehotách 

určených v predkladanom návrhu krízových opatrení pre MZ SR.  

Na projekte NUN Rázsochy zabezpečovala procesy na MZ SR len jedna osoba 

Zavedené krízové opatrenia mali odvrátiť negatívny stav implementácie projektu NUN Rázsochy. Najzávažnejšie 

zistenie v rámci riadenia projektu bolo, že na MZ SR paralelne prebiehalo niekoľko náročných procesov, ako 

kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré 

zastrešovala len jedna osoba. V čase realizácie projektu na MZ SR chýbal odborný útvar a odborné kapacity, 

ktoré by boli poverené plniť takého vysoko odborné a náročné úlohy.  

MZ SR chýbal komplexný harmonogram v súvislosti s implementáciou projektu 
NUN Rázsochy 

Národná implementačná a koordinačná autorita zaviazala MZ SR, aby vypracovalo komplexný harmonogram so 

všetkými procesmi dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, 

štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a zahájenia výstavby v grafickej 

podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu. Krízové opatrenia sa týkali aj vedenia 

projektového tímu Rázsochy, omeškanie termínov dodania projektovej dokumentácie, navýšenie celkovej 

podlahovej plochy Rázsochy, ako aj nejasný vzťah AMBERG E. s.r.o. – CED C. s.r.o. 
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Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že NIKA za sledované obdobie v 15 prípadoch konštatovala nesplnenie 

stanovených termínov krízových opatrení pri projekte NUN Rázsochy. MZ SR k 12. 5. 2023 spracovalo informáciu 

k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočtovaného obdobia, kde v súvislosti s realizáciou projektu  NUN 

Rázsochy bolo konštatované, že všetky prijaté krízové opatrenia boli splnené len čiastočne. V štyroch krízových 

opatreniach z piatich bolo identifikované vysoké riziko jeho nesplnenia v nadväznosti na plnenie míľnika Plánu 

obnovy, t. j. podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby do konca 1Q 2024.  

Zavedené krízové opatrenia na projekt NUN Rázsochy nepriniesli očakávané 
výsledky  

ÚV SR prostredníctvom NIKA zaviazal MZ SR krízovými opatreniami na projekt  NUN Rázsochy, ale tieto opatrenia 

neboli zo strany MZ SR plnené v stanovených termínoch, požadovanom rozsahu a kvalite.  

NKÚ SR konštatuje, že zavedené krízové opatrenia  bolo potrebné vyhodnocovať s dôrazom na ich plnenie  

v stanovených termínoch. V prípade, že termín zo strany vykonávateľa nie je plnený, je potrebné bezodkladne 

pristúpiť k okamžitému prehodnoteniu nastavenia krízových opatrení, príp. navrhnúť nové krízových opatrenia.  

 Graf č.1: Vynaložené výdavky na projekt Rázsochy v rokoch 2017 až 2023: 

 

zdroj: vlastné spracovanie  

Na projekt NUN Rázsochy bolo od roku 2017 do 2023 vynaložených 23,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu (napr. 

búracie práce, projektová dokumentácia, oplotenie areálu, dopravnokapacitné posúdenie, zameranie inžinierskych 

sietí, výkup pozemkov, predbežné statické posúdenie). Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania  týchto 

zdrojov nebola kontrolou posudzovaná.   

Vyradenie projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina z Plánu obnovy  
a jeho opätovné zaradenie 

Dôvodom vyradenia projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina z Plánu obnovy bolo neúspešné verejné 

obstarávanie, do ktorého sa neprihlásil ani jeden záujemca. Výstavba nemocnice mala byť pôvodne zrealizovaná 

v štádiu („ full fit out“), tzn. plne vybavená nemocnica. k termínu jún 2026 a bola naviazaná na časový harmonogram 

Plánu obnovy, kde bol okrem iných skutočností nastavený aj prísny sankčný mechanizmus pre zhotoviteľa stavby 

v prípade neplnenia zmluvných podmienok.  

Na základe negociácie s EK pristúpila SR k aktualizácii Plánu obnovy, kde boli upravené podmienky plnenia 

jednotlivých míľnikov a cieľov. Pri projekte Univerzitnej nemocnice sv. Martina sa pristúpilo k zmene: k termínu jún 

2026 bude nemocnica odovzdaná v štádiu („shell & core“), tzn. v hrubej stavbe, nie v štádiu (“full fit out“), tzn. plne 

vybavená nemocnica. Opätovné zaradenie projektu UN sv. Martina do Plánu obnovy bolo zrealizované na základe 

uznesenia vlády č. 334/2023 zo dňa 12. 6. 2023. V zmysle harmonogramu by nemocnica mala byť uvedená do 

prevádzky v roku 2028.  
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Záver 

Slovenská republika získala jedinečnú šancu využiť finančné prostriedky vo výške 1,4 mld. eur na investície  do 

zdravotníctva a jeho rozvoj  z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR konštatuje, že 

MZ SR nie je dostatočne metodicky a personálne pripravené na realizáciu veľkých investičných projektov. 

Výsledkom takéhoto stavu je, že projekt nemocnice Rázsochy, ktorý sa začal pripravovať v roku 1970 nie je dodnes 

realizovaný a možnosť využiť mimoriadne finančné zdroje ostala nenaplnená. Nedostatky pripravenosti projektu 

NUN Rázsochy v nadväznosti na časový harmonogram boli zistené už po zaradení projektu Rázsochy do Plánu 

obnovy a zároveň boli identifikované aj riziká implementácie projektu zo strany NIKA. V tomto prípade malo krízové 

riadenie projektu nahradiť neexistujúce projektové riadenie. Ministerstvo zdravotníctva však neprijalo a zrejme ani 

nemohlo prijať také opatrenia, ktoré by zabezpečili realizáciu projektu. Výsledkom tohto stavu bolo vyradenie 

projektu NUN Rázsochy z Plánu obnovy.  Finančné prostriedky boli realokované na výstavbu fakultnej nemocnice  

s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici vo výške 368 000 000 eur. V prípade pokračovania projektu NUN 

Rázsochy  bude potrebné zabezpečiť financovanie zo štátneho rozpočtu, čo v súčasnom stave verejných financií 

bude značným problémom.  

V rokoch 2017 až 2023   bolo na projekt NUN Rázsochy vynaložených približne 23,8 mil. eur rozpočtových 

prostriedkov.  NKÚ SR odporúča ministerstvu zdravotníctva zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 

doteraz vynaložených finančných zdrojov na tento projekt a vyvodiť z výsledkov vnútorného auditu aj zákonné 

dôsledky.  

Upravený projekt nemocnice sv. Martina je naďalej súčasťou financovania z Plánu obnovy. Aktuálne sa nachádza 

v štádiu realizácie. Po jeho ukončení by  nemocnica mala mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú 

časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú 

prevádzku detí a dospelých s počtom 660 lôžok.  

NKÚ SR v tejto súvislosti  upozorňuje, že pri príprave veľkých investičných projektov je potrebný vopred stanovený 

časový harmonogram s ohľadom na možné odchýlky vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami. Veľmi naliehavou 

potrebou je i aktualizácia zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, aby sa predchádzalo podobným 

rizikám pri implementácii investičných projektov. V súčasnom znení zákon nestanovuje časové lehoty v súvislosti 

s predložením, zmenou alebo novým návrhom krízových opatrení. Vzhľadom na aktuálnosť problému je potrebné 

zo strany kompetentných orgánov zvážiť včasnú realokáciu finančných prostriedkov pri ďalších rizikových 

projektoch zaradených do Plánu obnovy tak, aby Slovensko malo možnosť využiť čo najviac a najúčelnejšie tieto 

jedinečné a neopakovateľné zdroje. 

Veľké investičné projekty v zdravotníctve, ale aj všetky ďalšie projekty budovania infraštruktúry nevyhnutnej pre 

realizáciu verejných politík vyžadujú množstvo odbornej a profesionálne realizovanej prípravy a realizácie. Viaceré 

etapy prípravy takýchto projektov sú náročné na čas a nedajú sa podstatne skracovať. Dôležité je zabezpečiť 

projektové riadenie, monitoring a pravidelný reporting stavu projektov.  

Kontrola na ministerstve zdravotníctva ukázala, že takýto prístup nie je zabezpečený. Ministerstvo nedisponuje 

samostatnými odbornými útvarmi ani projektovými tímami, ktoré by tieto činnosti zabezpečovali. Poverení štátni 

zamestnanci rezortov nie sú dostatočne pripravení na to, aby zvládli tak závažné úlohy, čo dokumentujú aj 

kontrolované projekty. Na základe vyššie uvedeného NKÚ SR navrhuje zriadiť verejnú inštitúciu pre projektovanie, 

inžiniering a manažment významných investičných projektov ako je tomu v rezorte hospodárstva, dopravy a 

životného prostredia. 

Reakcia kontrolovaného subjektu 

Kontrolované subjekty nevzniesli námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.  

V zápisnici o prerokovaní protokolu sa kontrolovaný subjekt MZ SR zaviazal prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a informovať o tom NKÚ SR v stanovených termínoch. NKÚ SR bude plnenie týchto opatrení 

následne monitorovať. 
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Zoznam použitých skratiek  

EÚ Európska únia 

EK Európska komisia 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NIKA Národná implementačná a koordinačná autorita 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NUN Nová/Národná univerzitná nemocnica 

Plán obnovy  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

SR Slovenská republika 

ÚHP Útvar hodnoty za peniaze 

UN Univerzitná nemocnica 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky  

zákon o mechanizme  Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

ZS Zdravotná starostlivosť 

Najvyšší kontrolný úrad SR  Ministerstvo zdravotníctva SR      Úrad vlády SR 

Priemyselná 2    Limbová 2                                           Námestie slobody 1 

824 73 Bratislava 26   837 52 Bratislava 37                             813 70 Bratislava                                                      

 +421 250 114 911    +421 2 593 73 111                                   02 / 209 25 370 

 info@nku.gov.sk   office@health.gov.sk                               premier@vlada.gov.sk 
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Prílohy 

Oblasť Komponent  Pôvodná 
alokácia  

Nová alokácia 

Zelená ekonomika 
 

2,301 mld. eur 2,103 mld. eur 

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra                                                                                                                                                       232 mil. eur                                                                                                                                                                            207 mil. eur 

Obnova budov     741 mil. eur        620 mil. eur 

Udržateľná doprava                                                                                 801 mil. eur     759 mil. eur 

Dekarbonizácia priemyslu                                 368 mil. eur    368 mil. eur 

Adaptácia na zmenu klímy               159 mil. eur    149 mil. eur 

        

Kvalitné vzdelávanie 
 

892 mil. eur 818 mil. eur 

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na 
všetkých stupňoch 

210 mil. eur 210 mil. eur 

Vzdelávanie pre 21. storočie 469 mil. eur 449 mil. eur 

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213 mil. eur 159 mil. eur 

        

Veda, výskum a inovácie 
 

739 mil. eur 670 mil. eur 

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, 
výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky  

633 mil. eur 576 mil. eur 

Lákanie a udržanie talentov  106 mil. eur   94 mil. eur 

        

Lepšie zdravie 
 

1,532 mld. eur 1,402 mld. eur 

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1,163 mil. eur 1,072 mld. eur 

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné 
zdravie 

   105 mil. eur      83 mil. eur 

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná 
starostlivosť 

   265 mil. eur     247 mil. eur 

        

Efektívna verejná správa a 
digitalizácia 

 
1,110 mld. eur 1,014 mld. eur 

Zlepšenie podnikateľského prostredia      11 mil. eur      11 mil. eur 

Reforma justície    255 mil. eur     233 mil. eur 

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť 
a ochrana obyvateľstva 

   229 mil. eur     209 mil. eur 

Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická 
bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna 
ekonomika) 

    615 mil. eur     561 mil. eur 

    

REPowerEU 
  

403 mil. eur 

Energetika a povoľovacie procesy 
 

150 mil. eur 

Obnova a spravovanie budov 
 

149 mil. eur 

Rozvoj zelených zručností 
 

  15 mil. eur 

Udržateľná doprava 
 

  85 mil. eur 

Komunikácia a koordinácia 
 

    3,5 mil. eur 

Plán obnovy a odolnosti SR 
celkom 

  6,575 mld. eur 6,410 mld. eur 

 
zdroj: https://www.planobnovy.sk/ 


