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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 173/01 z 13.08.2012 vykonali: 

 

Ing. Tomáš Tokár, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Ivan Valent, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaloţených finančných 

prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006                        

a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–

ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto 

oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov 

vynaloţených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých 

foriem verejných zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ŠR SR“), prostriedkov samosprávy. Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých  

cieľov a zámerov stanovených v jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie vyuţiť pri 

formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce 

programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických 

cieľov financovania z prostriedkov ŠR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných 

rómskych komunít. 

 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.09.2012 do 24.10.2012v 

 

Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74  Drahňov, IČO 00331503, ktorá bola 

Konečným prijímateľom(ďalej len „KP“) nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„NFP“) z prostriedkov EÚ a ŠR SR 

 

 

za kontrolované obdobie:  obdobie prípravy a realizácie projektu. 

 

Predmetom kontroly bola: charakteristika kontrolovaného subjektu, charakteristika 

a popis projektu, zmluva o poskytnutí NFP, vecné plnenie projektu v nadväznosti na 

harmonogram predpokladanej realizácie projektu, financovanie projektu so zameraním na 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho 

realizácii, splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov, vyhodnotenie skutočného prínosu 

realizovaného projektu vo vzťahu k predpokladaným prínosom a účinnosť riadiaceho 

a kontrolného systému. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu 

 

KP bol zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Štatút obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.05.2003 v Drahňove. 

Kontrolovaný subjekt je právnickou osobou, ktorá   samostatne hospodárila s vlastným majetkom 

a vlastnými príjmami.  
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Orgánmi obce boli obecné zastupiteľstvo zloţené z deviatich poslancov a starostu 

obce. KP mal 1 426 obyvateľov k 31.12.2011. 

 

2. Charakteristika a popis projektu 

 

Názov projektu: Zamestnanie vo vlastnej obci (ďalej len „ projekt“), 

Kód ITMS: 11220100699, 

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Michalovce, obec Drahňov, 

Číslo výzvy : SOP ĽZ – FSR – 2007/2.1/01, 

Sektorový operačný program: Ľudské zdroje, 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“), 

Prioritná os : Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleţitosti na trhu, 

Opatrenie : Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. 

 

Cieľom projektu bolo zlepšiť ţivotnú situáciu a integrovať sociálne vylúčené 

komunity s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej 

osobitnej pomoci, zlepšiť začlenenie rizikových a marginalizovaných skupín a komunít 

prostredníctvom komunitného rozvoja a sprístupniť ekonomické moţnosti a sociálne sluţby   

a prispieť tak k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti 

v spoločnosti. 

Podrobná charakteristika a popis projektu tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu. 

 

3. Realizácia projektu 

3.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

Zmluva o NFP č. 089/2007-IZ-3.1/V  (ďalej len „Zmluva o NFP“) bola uzatvorená 

medzi Poskytovateľom NFP:  Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SORO“) a KP 

dňa 29.11.2007 na základe Ţiadosti o poskytnutie NFP registračné č. ITMS 11220100699 

predloţenej dňa 19.07.2007 a schválenej dňa 12.11.2007. 

 

NFP bol poskytnutý v zmysle článku III. ods. 1 Zmluvy o NFP v celkovej výške 

96 195,15 EUR.   

 

Oprávnené výdavky projektu sa podľa článku III. ods. 2 Zmluvy o NFP skladali z: 

- príspevku z ESF vo výške 81 006,44 EUR, čo predstavovalo 80 % z celkových 

oprávnených výdavkov, 

- z príspevku zo ŠR SR vo výške 15 188,71 EUR čo predstavovalo 15 % z celkových 

oprávnených výdavkov, 

- z príspevku KP vo výške 5 062,90 EUR, čo predstavovalo 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov. 

 

Celkové oprávnené výdavky boli vo výške 101 258,05 EUR. 

 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 4 

Dňa 06.03.2008 bol podpísaný DODATOK č. DOD/01-2008/089/2007-IZ-3.1/V k  

Zmluve o NFP, ktorým sa zmenilo sídlo KP. Dňa 14.03.2008 bol podpísaný DODATOK č. 

DOD/02-2008/089/2007-IZ-3.1/V k  Zmluve o NFP, ktorým sa doplnila Zmluva o NFP o účet 

pouţívaný pri systéme refundácie. Dňa 29.10.2008 bol podpísaný DODATOK č. DOD/03-

2008/089/2007-IZ-3.1/V k  Zmluve o NFP, ktorým sa zmenila doba ukončenia realizácie 

projektu z 30.11.2008 na 31.12.2008 a dňa 07.09.2009 bol podpísaný DODATOK č. 

DOD/04-2009/089/2007-IZ-3.1/V k  Zmluve o NFP, ktorým sa doplnil termín finančného 

vysporiadania nezrovnalosti. 

 

 SORO vydalo v zmysle čl. XIII ods. 6 písm. b) Zmluvy o NFP tieto autorizované 

poznámky (ďalej len „AP“): 

- dňa 06.08.2008 AP č. 1, ktorou boli posunuté termíny aktivít projektu č.1 – 4, 

- dňa 29.10.2008 AP č. 2, ktorou boli doplnené aktivity projektu č. 5 a 6,  

- dňa 02.12.2008 AP č. 3,ktorou bola presunutá časť oprávnených výdavkov projektu 

z kategórie č. 4 Náklady na aktivity projektu do kategórie č. 6 Publicita projektu.  

 

 

3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej 

realizácie projektu 

 

KP na dosiahnutie cieľov projektu realizoval aktivity č. 0 - Riadenie projektu, č. 1 - 

Zriadenie funkcie komunitný pracovník a zariadenie priestorov, č. 2 -  Nákup zariadenia pre 

školenie krajčírok, č. 3 - Odborné školenie krajčírok, č. 4 - Odborné školenie nezamestnaných 

a ich rekvalifikácia, č. 5 - Vzdelávanie nezamestnaných a č. 6 Poradenský program pre trh 

práce. KP realizoval aktivity projektu podľa schváleného harmonogramu predpokladanej 

realizácie  projektu Zmluvy o NFP. 

 

KP pri zabezpečení informovanosti a publicity postupoval v zmysle čl. IX. ods. 4 a 5 

Zmluvy o NFP a Nariadenia Komisie (ES) č. 1159/2000 o opatreniach pre informovanosť 

a publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov 

z 30.05.2000. V rámci informovanosti a publicity KP realizoval tieto aktivity: distribuoval 

informačné letáky a informačné plagáty, podal inzerát o aktivitách projektu v regionálnych 

novinách Régio, zverejnil  informácie o projekte na svojej webovej stránke, uskutočnil 

regionálny workshop a usporiadal záverečnú konferenciu zameranú na prezentáciu projektu. 

 

Kontrolou vecného plnenia projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej 

realizácie projektu neboli zistené nedostatky. 

 

 

3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii 

 

 

KP predloţil na SORO celkom šesť ţiadosti o platbu (ďalej len „ŢoP“) – 3 zálohové 

a 3 priebeţné (refundácia) platby na základe účtovných dokladov. ŢoP boli finančne 

vysporiadané.  
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Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých ţiadosti o platbu v EUR  

 

Ţiadosť KP o platbu 

 

Finančné vysporiadanie nárokov KP 

ŢoPčíslo/zo dňa Poţadovaná 

suma NFP 

Uhradená 

suma 

Účtovný 

doklad č. 

Dátum 

úhrady 

1/- zálohová 9 031,63 9 031,63 BV č. 12 12.12.2007 

2/16.06.2008 - zálohová 7 083,80 7 083,80 BV č. 15 04.07.2008 

3/10.10.2008 - zálohová 18 887,34 18 887,34 BV č. 28 29.10.2008 

1/14.04.2008 –priebeţná 

(refundácia) 

34 534,50 34 534,50 BV č. 87 20.06.2008 

2/29.09.2008 - priebeţná 

(refundácia) 

19 862,07 19 862,07 BV č. 157 07.11.2008 

3/29.09.2008 - priebeţná 

(refundácia) 

1 955,12 1 955,12 BV č. 157 07.11.2008 

Spolu  91 354,46 91 354,46   

Ţiadosť o vrátenie 

finančných 

prostriedkov/11.03.2009 

-229,20  -229,20  BV č. 3 13.3.2009 

Ţiadosť o vrátenie 

finančných prostriedkov 

/12.06.2009 

-4 304,43  -4 304,43  BV č. 17 27.11.2009 

Celkom v EUR 86 820,83 86 820,83   

 

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní  

 Údaje podľa Zmluvy o NFP Údaje podľa skutočnosti 

Suma v EUR 

Podiel na celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Suma v EUR 

Podiel na celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Náklady celkom 101 258,05 100 91 390,96 100 

Celkové verejné 

financovanie 
96 195,15 95 86 820,83 95 

Účasť Spoločenstva 81 006,44 80 73 112,77 80 

Národné 

spolufinancovanie 
15 188,71 15 13 708,06 15 

Vlastné zdroje 5 062,90 5 4 570,13 5 

 

KP bol povinný podávať ŢoP – refundáciu aspoň raz za 3 mesiace a zároveň bol 

oprávnený podať maximálne jednu ŢoP za mesiac. KP podal ŢoP -  refundáciu č. 1 

dňa 14.04.2008 a ďalšiu ŢoP -  refundáciu č. 2 aţ 29.09.2008. KP odoslal poštou na SORO 
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ŢoP -  refundáciu č. 2 a ŢoP -  refundáciu č. 3 v ten istý deň 29.09.2008, čím nekonal v súlade 

s čl. VII. ods. 16 Zmluvy o NFP. 

 

KP bol oprávnený podávať maximálne jednu ţiadosť o zúčtovanie zálohovej platby za 

mesiac. KP odoslal poštou v ten istý deň 30.01.2009 na SORO Ţiadosť o zúčtovanie 

zálohovej platby č. 4  z 26.01.2009 a Ţiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 5 z 26.01.2009, 

čím nekonal v súlade s čl. VII. ods. 17 Zmluvy o NFP. 

 

KP bol povinný uchovávať všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“) a to najmenej 10 rokov od finančného ukončenia realizácie projektu. KP 

nevedel predloţiť ku kontrole ŢoP – zálohová č. 1, čím konal v rozpore s čl. IX ods. 15 

Zmluvy o NFP a § 35 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

 

KP si v Ţiadosti o zúčtovanie zálohovej platby č. 5 z 26.01.2009 nárokoval na 

preplatenie ako oprávnené výdavky na publicitu projektu za Regionálny workshop v celkovej 

výške 1 659,10 EUR a Záverečnú konferenciu v celkovej výške 4 660,86 EUR. Kontrolovaný 

subjekt ako podklady k zúčtovaniu zálohovej platby č. 5 predloţil na SORO Fa. č. 01/12/2008 

z 16.12.2008 v celkovej sume 4 660,86 EUR za dodávku teplých a studených jedál a nápojov 

na záverečnú konferenciu, ktorá bola uhradená 17.12.2008 BV č. 39.  Fa č. 02/12/2008 

z 08.12.2008 v celkovej sume 1 659,10 EUR za dodávku teplých a studených jedál a nápojov 

na akciu Regionálny workshop, ktorá bola uhradená 12.12.2008 BV č. 38. 

Podľa čl. V ods. 1 písm. d) Zmluvy o NFP oprávnené výdavky museli byť nevyhnutné 

pre realizáciu projektu a v súlade s cieľmi projektu. 

Tým, ţe KP predloţil v Ţiadosti o zúčtovanie zálohovej platby č. 5 z 26.01.2009 na 

preplatenie výdavky na Záverečnú konferenciu Fa. č. 01/12/2008 zo 16.12.2008 v sume 

4 660,86 EUR a Regionálny workshop Fa č. 02/12/2008 z 08.12.2008 v sume 1 659,10 EUR, 

ktoré neboli nevyhnutné pre realizáciu projektu a neboli v súlade s cieľmi projektu, konal 

v rozpore s čl. V ods. 1 písm. d) Zmluvy o NFP a nehospodárne, neefektívne vynaloţil 

verejne prostriedky, čím zároveň podľa § 31 ods. 1 písm. j)zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) porušil 

finančnú disciplínu  v celkove výške 6 319,96 EUR. 

 

KP postupoval pri obstarávaní tovarov a sluţieb na zabezpečenie aktivít projektu 

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov 

 

 

KP predloţil na SORO šesť monitorovacích správ podľa čl. IX. ods. 11 Zmluvy 

o NFP. 

Priebeţná monitorovacia správa č. 1. Monitorovacie obdobie 13.12.2007 – 31.3.2008. Zaslaná 

poštou dňa 16.04.2008. 
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Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 

1.1.do 31.3. 

2008 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.1.do 31.3. 

2008 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet zúčastnených 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

počet 55 38 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 69% 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 2. Monitorovacie obdobie 01.04.2008 – 30.6.2008. Zaslaná 

poštou dňa 15.7.2008. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.4. 

do 30.6. 2008 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.4. do 30.6. 

2008 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet zúčastnených 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

počet 55 38 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 69% 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 3. Monitorovacie obdobie 01.07.2008 – 30.9.2008. Zaslaná 

poštou dňa 10.10.2008. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.7. 

do 30.9. 2008 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.7. do 30.9. 

2008 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet zúčastnených 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

počet 55 25 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 45% 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 4. Monitorovacie obdobie 01.10.2008 – 31.12.2008. 

Zaslaná poštou dňa 15.1.2009. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.10. 

do 31.12. 2008 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.10. do 

31.12. 2008 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet zúčastnených 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

počet 77 22 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 29% 

 

Záverečná monitorovacia správa. Monitorovacie obdobie 13.11.2007 – 31.12.2008. Zaslaná 

poštou dňa 15.1.2009. 
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Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP na 

konci 

realizácie 

projektu 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota na 

konci 

realizácie 

projektu 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výsledok Percento umiestnenia 

znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie 

zúčastnených na 

programoch predprípravy 

percento 9% 10% Čestné 

prehlásenie 

obce 

Indikátor sa plnil 

na 111% 

Výsledok Počet fungujúcich  

partnerstiev na konci 

realizácie projektu na 

lokálnej 

a mikroprojektovej úrovni 

počet 1 1 - Indikátor sa plnil 

na 100% 

 

Dopadová monitorovacia správa. Monitorovacie obdobie 1.1.2009 – 30.6.2009. Zaslaná 

poštou dňa 3.9.2009. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP 6 

mesiacov po 

skončení 

realizácie 

projektu 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota 6 

mesiacov po 

skončení 

realizácie 

projektu 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výsledok Percento zníţenia 

nezamestnanosti cieľovej 

skupiny znevýhodnených 

uchádzačov 

o zamestnanie  

percento 11% 10% Čestné 

prehlásenie 

obce 

Indikátor sa plnil 

na 91% 

Výsledok Počet fungujúcich  

partnerstiev 1 rok po 

ukončení  realizácie 

projektu  

počet 1 1 - Indikátor sa plnil 

na 100% 

 

Merateľný ukazovateľ počet zúčastnených znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie sa v sledovanom období plnil len na 29%, resp. 45%, resp. 69%. 

 

KP neuviedol údaje, ktoré mal monitorovať od 13.11.2007 do 31.12.2007 a ktoré mal 

zachytiť v priebeţnej monitorovacej správe č. 1, čím nekonal v súlade s Príručkou k realizácii 

projektov pre KP z ESF a čl. IX ods. 11 Zmluvy o NFP. 

 

 

3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaného projektu vo vzťahu 

k predpokladaným prínosom 
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Dopad projektu po ukončení jeho realizácie: 
Očakávaný dopad projektu 

po ukončení jeho realizácie 

Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota rok 

po ukončení 

projektu 

Poznámka 

 

Trvalo udržateľný rozvoj 

Počet vytvorených pracovných 

miest v dôsledku realizácie 

projektu 

počet 2 6 4 absolventi aktivity č. 4 projektu 

„rekvalifikačný kurz modul murár“ 

sa zamestnali sa v stavebníctve, 

1 absolventka aktivity č. 5 projektu 

na zvládnutie základov výpočtovej 

techniky sa zamestnala 

v administratíve, 

Komunitný pracovník projektu – 

od 01.01.2009 sa zamestnal na         

obecnom úrade v Drahňove – 

pracovný pomer trvá aj 

v súčasnosti. 

Počet pracovných miest, ktoré    

by bez realizácie projektu boli 

zrušené 

počet 5 2 1) Komunitný pracovník projektu – 

od 01.01.2009 sa zamestnal na         

Obecnom úrade v Drahňove – 

pracovný pomer trvá aj v súčasnosti. 

2) Absolvent kurzu  výpočtovej 

techniky od  15.04.2009   do 

31.12.2011  bol zamestnaný na 

Obecnom úrade v Drahňove. 

Rovnosť príležitostí 

Počet vytvorených pracovných 

miest pre znevýhodnené skupiny 

počet 2 2 V prvom  prípade sa jednalo 

o občana staršieho ako 50 rokov, 

 vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. 

V druhom prípade sa jednalo 

o osamelého občana starajúceho sa 

o dieťa do 10 rokov,  vedeného 

v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. 

Počet udrţaných, alebo 

vytvorených pracovných miest, 

ktoré sú obsadené ţenami 

počet 13 2 Ţena nad 50 rokov vedená 

v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. 

Osamelá ţena s dieťaťom do 10 

rokov vedená v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie. 

Počet znevýhodnených osôb 

vyuţívajúcich sluţby programu 

počet 300 330 Vyuţívanie komunitného centra 

zriadeného v rámci projektu. 

Pomer muţov a ţien ako 

účastníkov programov 

pomer 1:1 24:36 Celkový počet účastníkov aktivít 

projektu: 60 z toho: 24 ţien a 36 

muţov. 

Informačná spoločnosť 

Počet uţívateľov pouţívajúcich 

PC a internet v dôsledku 

realizácie projektu  

počet 47 60 Výpočtovú  techniku vrátane 

internetu vyuţívajú všetci 

absolventi vzdelávacích aktivít 

projektu v Komunitnom centre. 
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Na projekte sa zúčastnilo celkom 60 uchádzačov o zamestnanie z toho 24 ţien a 36 

muţov, ktorí absolvovali jednotlivé vzdelávacie aktivity projektu. V sledovanom období roka 

2009 sa zamestnalo spolu 6 osôb, ktoré sa zúčastnili na aktivitách projektu.  

Na aktivite projektu č. 3, ktorá bola zameraná na školenie krajčírok sa v období 

03.03.2008 – 29.04.2008 zúčastnilo 13 účastníčok kurzu, z ktorých sa ani jednej nepodarilo 

zamestnať v sledovanom období. Na aktivite projektu č. 4, ktorá bola zameraná na školenie 

v obore murár sa v mesiacoch 3/2008 - 8/2008 zúčastnilo 25 uchádzačov o zamestnanie. 

V sledovanom období sa zamestnali v stavebníctve štyria absolventi rekvalifikačného kurzu 

murár. Na aktivite projektu č. 5, ktorá bola zameraná na zvládnutie základov výpočtovej 

techniky sa v období 10.11.2008 – 14.11.2008 zúčastnilo 11 uchádzačov o zamestnanie. Jedna 

účastníčka kurzu na zvládnutie základov výpočtovej techniky sa v sledovanom období 

zamestnala na Obecnom úrade v Drahňove ako administratívna pracovníčka. Na aktivite 

projektu č. 6 – poradenský program pre trh práce sa v období 20.11.2008 – 25.11.2008 

zúčastnilo 11 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých sa ani jednému v sledovanom období 

nepodarilo zamestnať. S komunitou pracovníčkou projektu, ktorá bola financovaná v rámci 

aktivity projektu č. 1 – zriadenie pozície komunitný pracovník, KP uzatvoril po ukončení 

projektu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú na pozíciu komunitného pracovníka. 

 Na aktivity projektu č. 1 aţ 6 boli skutočne vynaloţené oprávnené výdavky v celkovej 

výške 41 653,59 EUR, čo predstavovalo len 45,58% z skutočne vynaloţených oprávnených 

výdavkov (91 390,96 EUR) na projekt.  

 

4. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému 

 

Prehľad o vykonaných kontrolách u KP: 

Kontrolný orgán Názov kontroly Kontrolované 

obdobie 

Hlavné 

zistenia/závery 

SORO Správa z kontroly na 

mieste a Správa 

z monitorovacej 

návštevy 

13.3.2008 aţ 

14.4.2008 

KP realizuje projekt 

v súlade so Zmluvou 

o NFP a výdavky 

moţno povaţovať za 

oprávnené. 

 

Kontrolovaný subjekt vykonával predbeţnú finančnú kontrolu podľa zákona                

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na 

všetkých účtovných dokladoch, ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR.  

 

Pri kontrole účinnosť riadiaceho a kontrolného systému neboli zistené nedostatky. 

 

 

Zhrnutie 

  

  Kontrolná skupina preverila súlad poskytnutia finančných prostriedkov EÚ a ŠR SR  

poskytnutých na financovanie projektu  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, 

relevantnými pravidlami a predpismi EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

Kontrolou bolo zistené, ţe KP si vo viacerých prípadoch nesplnil povinnosti, ktoré mu 

vyplývali zo Zmluvy o NFP a v jednom prípade porušil zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a zákon o účtovníctve. 
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Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov 

  

1. Dôsledne dodrţiavať podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

2. Uchovávať účtovne doklady v súlade so zákonom o účtovníctve. 

3. Prepracovať čl. 4 ods. 8 smernice o verejnom obstarávaní, aby bola v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 24.10.2012 

 

Ing. Tomáš Tokár 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Ivan Valent 

člen kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 07.11.2012 

 

Tibor Jasovský 

starosta obce 

 

 

 

 


