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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 166/01 z 13.08.2012 vykonali: 

 

Ing. Tomáš Tokár, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Ivan Valent, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaloţených finančných 

prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006                        

a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–

ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto 

oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov 

vynaloţených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých 

foriem verejných zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ŠR SR“), prostriedkov samosprávy. Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých  

cieľov a zámerov stanovených v   jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie vyuţiť pri 

formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce 

programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických 

cieľov financovania z prostriedkov ŠR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných 

rómskych komunít. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.09.2012 do 05.11.2012 v 

 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice-Západ, IČO 00691135, ktorá bola 

Prijímateľom (ďalej len „Prijímateľ“) nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

z prostriedkov EÚ a ŠR SR 

 

za kontrolované obdobie:  obdobie prípravy a realizácie projektu. 

 

Predmetom kontroly bola: charakteristika kontrolovaného subjektu, charakteristika 

a popis projektu,  zmluva o poskytnutí NFP, vecné plnenie projektu v nadväznosti na 

harmonogram predpokladanej realizácie projektu, financovanie projektu so zameraním na 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho 

realizácii, splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov, vyhodnotenie skutočného prínosu 

realizovaného projektu vo vzťahu k predpokladaným prínosom a účinnosť riadiaceho 

a kontrolného systému. 

 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

 

1  Charakteristika kontrolovaného subjektu 

 

Prijímateľ bol v čase výkonu kontroly samostatný územný samosprávny a správny 

celok SR zdruţujúci osoby, ktoré mali na území mesta trvalý pobyt. Činnosť mesta bola 

upravená zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom 

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt mal 

22 mestských častí, ktoré boli právnickými osobami.  
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Orgánmi mesta boli mestské zastupiteľstvo v počte 50 poslancov a primátor mesta. 

Prijímateľ k  31.12.2011 mal 240 700 obyvateľov. 

 

 

2  Charakteristika a popis projektu 

 

Názov projektu:     Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách 

v meste  Košice (ďalej len „projekt“), 

Kód ITMS:          27120130360, 

Miesto realizácie projektu: Košice – Západ, Košice – Košická Nová Ves, Košice – Sever. 

 

Číslo výzvy:                        OP ZaSI – FSR- 2009/2.1/09, 

Operačný program:              Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond, 

Prioritná os:                          Podpora sociálnej inklúzie, 

Opatrenie: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením   

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb 

starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity. 

Opatrenie:                  

Cieľom projektu bolo udrţať a zlepšiť kvalitu práce komunitných pracovníkov 

prostredníctvom doplnenia ich počtu a tak obnovovať a rozvíjať schopnosti klientov a rodín 

ako celku. 

Podrobnejšia charakteristika a popis projektu tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu. 

 

 

3  Realizácia projektu 

3.1  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. 270/2010 – IZ – 5.0/V (ďalej len „Zmluva o NFP“) bola 

uzavretá medzi: Poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení  

Fondom sociálneho rozvoja (ďalej len „Poskytovateľ“) a Prijímateľom dňa 22.09.2010 na 

základe Ţiadosti o poskytnutie NFP registračné č. ITMS 27120130360 prijatej 

a zaregistrovanej dňa 25.02.2010, ktorá bola schválená 03.08.2010. 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu na základe čl. 3 ods. 3.1  

písm. b) Zmluvy o NFP boli vo výške  47 198,24 EUR.  Poskytovateľ poskytol Prijímateľovi 

NFP na základe čl. 3. ods. 3.1 písm. c) Zmluvy o NFP do výšky 44 838,33 EUR, čo 

predstavovalo 95 % z celkových oprávnených výdavkov  na  realizáciu projektu. Prijímateľ 

mal na základe čl. 3. ods. 3.1 písm. d) Zmluvy o NFP zabezpečiť vlastné zdroje financovania 

projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov  na realizáciu aktivít projektu, t. j. 

2 359,91 EUR. 

 

Na základe Ţiadosti o povolenie vykonania zmeny zo dňa 24.08.2011 Prijímateľ 

poţiadal o úpravu rozpočtu projektu v poloţke výdavky na beţnú prevádzku v dôsledku 

chyby v podrobnom komentári rozpočtu. Súčasne ţiadal o povolenie vykonania zmeny  

systému financovania. Poskytovateľ listom zo dňa 09.09.2011 súhlasil s navrhovanými 

zmenami. 
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3.2  Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie     

projektu 

 

Vecné  plnenie projektu  v nadväznosti  na  harmonogram predpokladanej realizácie  

projektu sa plnilo v súlade s prijatým harmonogramom realizácie aktivít Zmluvy o NFP. 

 

Prijímateľ na dosiahnutie cieľov projektu realizoval tieto aktivity: 

- administratíva projektu – písanie priebeţných monitorovacích správ, 

- realizovanie poradenských aktivít, sprevádzanie klientov, 

- voľno časové aktivity pre deti a mládeţ, 

- vykonávanie nových a opakovaných sociálnych prieskumov, 

- vypracovanie plánu práce s rodinou,  

- zoznámenie sociálnych pracovníkov v komunite s klientmi, 

- riadenie projektu, 

- publicita a informovanosť. 

 

Prijímateľ pri zabezpečení publicity postupoval v súlade s Manuálom pre publicitu 

a informovanosť pre Prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vydaným Poskytovateľom v auguste 2010. 

 

V rámci informovanosti a publicity prijímateľ realizoval tieto aktivity: zabezpečil tlač 

informačných letákov a umiestnil ich na miestach realizácie projektu, na internetovej stránke 

mesta Košice zverejnil informáciu o realizácii projektu, podal 3 inzeráty v novinách 

o aktivitách projektu. 

 

 Kontrolou vecného  plnenia projektu  v nadväznosti  na  harmonogram 

predpokladanej realizácie  projektu neboli zistené nedostatky. 

 

3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii 
 

Prijímateľ predloţil Poskytovateľovi celkom šesť ţiadosti o platbu (ďalej len „ŢoP“) – 

1 zálohovú a 5 priebeţných platieb (refundácia) na základe účtovných dokladov. ŢoP boli 

finančne vysporiadané.  

 

Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých ŢoP v EUR: 

 

Ţiadosť Prijímateľa o platbu 

 

Finančné vysporiadanie nárokov Prijímateľa 

ŢoP č./zo dňa Poţadovaná 

suma NFP 

Uhradená 

suma 

Dátum 

úhrady 

Účtovný doklad č. 

ŢoP č. 1-zálohová/ 

04.02.2011 

11 956,89 11 956,89 10.03.2011 BV č. 3  

Vrátenie nezúčtovanej 

zálohy z roku 2011 

-3 042,83 -2 722,57 

-320,26 

31.01.2012 

01.02.2012 

BV č. 2 

BV č. 3 
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ŢoP č. 2-refundácia/ 

11.07.2011 

6 495,77 6 495,77 08.09.2011 BV č. 172/2011 

ŢoP č. 3-refundácia/ 

30.11.2011 

6 935,48 6 935,48 10.02.2012 BV č. 29/2012 

ŢoP č. 4-refundácia/ 

17.02.2012 

6 656,66 6 656,66 26.04.2012 BV č. 81/2012 

ŢoP č. 5-refundácia/ 

03.05.2012 

4 579,02 4 579,02 02.02.2012 BV č. 126/2012 

ŢoP č. 6-refundácia/ 

15.06.2012  

5 701,94 5 701,94 16.08.2012 BV č. 158/2012 

Celkom 39 282,93 39 282,93   

 

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní v EUR: 

 Údaje podľa Zmluvy o NFP Údaje podľa skutočnosti 

Suma  Podiel na celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Suma  Podiel na celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Náklady celkom 47 198,24 100 41 353,29 100 

Celkové verejné 

financovanie 

44 838,33 95 39 282,93 95 

Účasť Spoločenstva 40 118,50 85 35 147,73 85 

Národné 

spolufinancovanie 

4 719,83 10 4 135,20 10 

Vlastné zdroje 2 359,91 5 2 070,36 5 

 

Prijímateľ postupoval pri obstarávaní sluţieb na zabezpečenie aktivít projektu v súlade 

s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Pri kontrole financovania projektu so zameraním na dodrţiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii neboli zistené 

nedostatky. 

 

 

3.4  Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov 

 

Prijímateľ predloţil Poskytovateľovi tri Priebeţné monitorovacie správy a jednu 

Záverečnú monitorovaciu správu v tomto poradí: 
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Priebeţná monitorovacia správa č. 1 z 23.3.2011. Monitorovacie obdobie 09/2010 – 02/2011.  
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP  

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota  

Zdroj údajov Plnenie v % 

 

Výsledok Počet osídlení MRK, v 

ktorých boli realizované 

aktivity komunitného 

charakteru 

počet 3 3 Herlianska, 

Sládkovičova, 

Popradská 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- muţi 

počet 345 116 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

33,62 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- spolu  

počet 736 240 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

32,61 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- zdravotne postihnuté 

osoby  

počet 7 6 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

85,71 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- ţeny  

počet 391 124 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

31,71 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporen.ch projektov 

vo veku 15- 24 

počet 106 38 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

35,85 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

vo veku 55- 64  

počet 18 9 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

50 

Výsledok Počet osôb, ktoré 

vyuţívajú sluţby 

sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov, 

zamerané na SPK  

počet 736 240 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

32,61 

Výsledok Počet projektov 

venovaných 

problematike 

marginalizovanych 

rómskych komunít  

počet 1 1 Projekt 100 

Výsledok Počet príslušníkov 

marginalizovan.ch 

rómskych komunít 

uţívajúcich výstupy 

projektu 

počet 630 194 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

30,79 

Výsledok Počet sociálnych 

pracovníkov a ich 

asistentov zameraných 

na SPK 

 

počet 4 4 Pracovná 

zmluva 
100 
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Priebeţná monitorovacia správa č. 2 z 20.9.2011. Monitorovacie obdobie 03/2011 – 08/2011.  
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP  

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota  

Zdroj údajov Plnenie v % 

 

Výsledok Počet osídlení MRK, v 

ktorých boli realizované 

aktivity komunitného 

charakteru 

počet 3 3 Herlianska, 

Sládkovičova, 

Popradská 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- muţi 

počet 345 265 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

76,81 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- spolu  

počet 736 575 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

78,12 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- zdravotne postihnuté 

osoby  

počet 7 7 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- ţeny  

počet 391 310 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

79,28 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporen.ch projektov 

vo veku 15- 24 

počet 106 81 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

76,42 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

vo veku 55- 64  

počet 18 14 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

77,78 

Výsledok Počet osôb, ktoré 

vyuţívajú sluţby 

sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov, 

zamerané na SPK  

počet 736 575 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

78,12 

Výsledok Počet projektov 

venovaných 

problematike 

marginalizovanych 

rómskych komunít  

počet 1 1 Projekt 100 

Výsledok Počet príslušníkov 

marginalizovan.ch 

rómskych komunít 

uţívajúcich výstupy 

projektu 

počet 630 460 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

73,02 

Výsledok Počet sociálnych 

pracovníkov a ich 

asistentov zameraných 

na SPK 

počet 4 4 Pracovná 

zmluva 
100 
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Priebeţná monitorovacia správa č. 3 z 13.3.2011. Monitorovacie obdobie 09/2011 – 02/2012.  
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP  

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota  

Zdroj údajov Plnenie v % 

 

Výsledok Počet osídlení MRK, v 

ktorých boli realizované 

aktivity komunitného 

charakteru 

počet 3 3 Herlianska, 

Sládkovičova, 

Popradská 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- muţi 

počet 345 339 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

98,26 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- spolu  

počet 736 701 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

95,24 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- zdravotne postihnuté 

osoby  

počet 7 7 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- ţeny  

počet 391 385 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

98,47 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporen.ch projektov 

vo veku 15- 24 

počet 106 104 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

98,11 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

vo veku 55- 64  

počet 18 17 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

94,44 

Výsledok Počet osôb, ktoré 

vyuţívajú sluţby 

sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov, 

zamerané na SPK  

počet 736 701 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

95,24 

Výsledok Počet projektov 

venovaných 

problematike 

marginalizovanych 

rómskych komunít  

počet 1 1 Projekt 100 

Výsledok Počet príslušníkov 

marginalizovan.ch 

rómskych komunít 

uţívajúcich výstupy 

projektu 

počet 630 630 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

100 

Výsledok Počet sociálnych 

pracovníkov a ich 

asistentov zameraných 

na SPK 

 

počet 4 4 Pracovná 

zmluva 
100 
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Záverečná monitorovacia správa z 14.5.2012. Monitorovacie obdobie 03/2012 – 04/2012.  
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP  

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota  

Zdroj údajov Plnenie v % 

 

Výsledok Počet osídlení MRK, v 

ktorých boli realizované 

aktivity komunitného 

charakteru 

počet 3 3 Herlianska, 

Sládkovičova, 

Popradská 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- muţi 

počet 345 329 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

95,36 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- spolu  

počet 736 706 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

95,92 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- zdravotne postihnuté 

osoby  

počet 7 7 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

100 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

- ţeny  

počet 391 377 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

96,42 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporen.ch projektov 

vo veku 15- 24 

počet 106 104 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

98,11 

Výsledok Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

vo veku 55- 64  

počet 18 17 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

94,4 

Výsledok Počet osôb, ktoré 

vyuţívajú sluţby 

sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov, 

zamerané na SPK  

počet 736 706 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

95,92 

Výsledok Počet projektov 

venovaných 

problematike 

marginalizovanych 

rómskych komunít  

počet 1 1 Projekt 100 

Výsledok Počet príslušníkov 

marginalizovan.ch 

rómskych komunít 

uţívajúcich výstupy 

projektu 

počet 630 630 Evidencia 

sociálnych 

pracovníkov 

100 

Výsledok Počet sociálnych 

pracovníkov a ich 

asistentov zameraných 

na SPK 

 

počet 4 4 Pracovná 

zmluva 
100 
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Dôvodom nenaplnenia niektorých merateľných ukazovateľov projektu na 100%, bolo 

vysťahovanie niektorých obyvateľov jednej z lokalít, konkrétne na Sládkovičovej ul., kde sa 

projekt realizoval. Najčastejším dôvodom ich vysťahovania sa bolo nepredĺţenie nájomnej 

zmluvy, nedoplatky na nájomnom, prípadne sa rozhodli odísť dobrovoľne. Z uvedeného 

dôvodu tak došlo k poklesu klientov, ktorí boli zapojení do hlavnej aktivity projektu a to - 

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny. 

 

Prijímateľ bol povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania projektu Priebeţné 

monitorovacie správy kaţdých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

sledovanom období. Prijímateľ odoslal poštou Poskytovateľovi Priebeţnú monitorovaciu 

správu č. 1 za obdobie 09/2010 – 02/2011 dňa 25.03.2011 a Priebeţnú monitorovaciu správu 

č. 2 za obdobie 03/2011 – 08/2011 dňa 21.09.2011, čím nekonal v súlade s čl. 3 ods. 2 

Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP (ďalej len „VZP“), ktoré boli podľa čl. 

6 ods. 6.3 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP. 

 

Prijímateľ bol povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania projektu informáciu 

o účastníkoch projektu za kaţdý kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa 

mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prijímateľ odoslal poštou Poskytovateľovi  

informáciu o účastníkoch projektu za obdobie 01.11.2010-31.12.2010 dňa 25.01.2011                  

a informáciu o účastníkoch projektu za obdobie 01.01.2011-31.12.2011 dňa 17.01.2012, čím 

nekonal v súlade s čl. 3 ods. 9 VZP, ktoré boli podľa čl. 6 ods. 6.3 neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o NFP. 

 

 

3.5  Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu 

k predpokladaným prínosom 

 

Hlavným cieľom projektu bolo udrţať a zlepšiť kvalitu práce komunitných 

pracovníkov prostredníctvom doplnenia ich počtu a tak obnovovať a rozvíjať schopnosti 

klientov a rodín ako celku. Cieľ sa podarilo naplniť doplnením počtu 3 komunitných 

pracovníkov v troch lokalitách (Herlianska, Sládkovičova, Popradská), kde Príjemca 

koordinoval činnosť komunitných pracovníkov realizovaním tohto projektu. Do praxe sa to 

prenieslo zvýšením činností a aktivít v komunitných centrách, čo dokazuje aj štatistika 

úkonov, ktorú si komunitní pracovníci viedli. Tieto aktivity pomáhali klientom a rodinám 

k tomu, aby dosiahli osamostatnenie sa a mobilitu rodín, aby boli schopné svojpomocne si 

zabezpečiť všetky ţivotné potreby a neboli odkázaní na sociálne sluţby. Počas realizácie 

projektu sa podarilo 15 rodinám zo všetkých troch lokalít v ktorých bol projekt realizovaný 

tieto dobrovoľne opustiť, hoci ich nájomné zmluvy boli stále platné. U niektorých rodín bol 

zaevidovaný odchod do podnájmu, prípadne si zabezpečili vlastné bývanie a niektoré rodiny 

odišli za prácou do zahraničia. V minulosti tieto rodiny opúšťali sociálne bývanie aţ vo chvíli, 

keď si neplnili svoje záväzky a následne prišli o moţnosť bývať v sociálnych bytoch. Tento 

výsledok sa dá vnímať ako pozitívum pôsobenia komunitných pracovníkov.  

 

Dennodenným kontaktom medzi sociálnymi pracovníkmi a klientmi v lokalitách 

dochádzalo k budovaniu dôvery medzi nimi. To viedlo k zlepšeniu spolupráce a následnému 

zefektívneniu poradenského procesu. 
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4  Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému 

 

Prehľad o vykonaných kontrolách u Prijímateľa: 

Kontrolný orgán Názov kontroly Kontrolované 

obdobie 

Hlavné 

zistenia/závery 

Fond sociálneho 

rozvoja Bratislava 

Správa z kontroly na 

mieste  

3/2011 aţ 5/2011 Bez zistení. 

 

Kontrolovaný subjekt vykonával predbeţnú finančnú kontrolu podľa zákona                

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na 

všetkých účtovných dokladoch, ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR.  

 

Pri kontrole účinnosť riadiaceho a kontrolného systému neboli zistené nedostatky. 

 

 

Zhrnutie 

  

  Kontrolná skupina preverila súlad poskytnutia finančných prostriedkov EÚ a ŠR SR  

poskytnutých na financovanie projektu  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, 

relevantnými pravidlami a predpismi EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

Kontrolou bolo zistené, ţe Prijímateľ si v štyroch prípadoch nesplnil povinnosti, ktoré mu 

vyplývali zo Zmluvy o NFP.  

 

 

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov 

 

Dôsledne dodrţiavať podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvy. 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 09.11.2012 

 

Ing. Tomáš Tokár 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Ivan Valent 

člen kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 13.11.2012 

 

 

Ing. Pavol Lazúr 

riaditeľ 

 

 

 

 


