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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 195/01 z 13.08.2012 vykonali: 

 

Ing. Tomáš Tokár, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Ivan Valent, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolnú akciu: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaloţených finančných 

prostriedkov v rámci vybraných  projektov programového obdobia 2004 – 2006                        

a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–

ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto 

oblasti, ktorej účelom bolo: Preskúmať hospodárnosť,  efektívnosť a účinnosť výdavkov 

vynaloţených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých 

foriem verejných zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ŠR SR“), prostriedkov samosprávy. Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých  

cieľov a zámerov stanovených v   jednotlivých projektoch. Závery kontrolnej akcie vyuţiť pri 

formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického finančného rámca pre nadchádzajúce 

programové obdobie všeobecného rozpočtu EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických 

cieľov financovania z prostriedkov ŠR SR a samosprávy pre oblasť marginalizovaných 

rómskych komunít. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 17.09.2012 do 05.11.2012 v 

 

Stredná odborná škola, Prakovce 282, Prakovce 282, 055 62  Prakovce, IČO 

35568348, ktorá bola Konečným prijímateľom (ďalej len „KP“) nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „NFP“) z prostriedkov EÚ a ŠR SR  

 

 

za kontrolované obdobie:  obdobie prípravy a realizácie projektu. 

 

Predmetom kontroly bola: charakteristika kontrolovaného subjektu, charakteristika 

a popis projektu, zmluva o poskytnutí NFP, vecné plnenie projektu v nadväznosti na 

harmonogram predpokladanej realizácie projektu, financovanie projektu so zameraním na 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho 

realizácii, splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov, vyhodnotenie skutočného prínosu 

realizovaného projektu vo vzťahu k predpokladaným prínosom a účinnosť riadiaceho 

a kontrolného systému. 

 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

 

1  Charakteristika kontrolovaného subjektu 

 

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona               

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. 
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o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydal 

Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja - Stredná 

odborná škola Prakovce 282 s účinnosťou od 01.09.2010. Škola bola zaradená do siete 

s termínom začatia činnosti od 01.09.2010 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 2010-10935/24043:1-917 zo dňa 19.07.2010. 

Škola vzdelávala študentov pre : 

 študijné odbory oblasti strojárstva, obchodu, ekonomiky a sluţieb, 

 učebné odbory strojárske, obchod a sluţby, spracovanie dreva,  

 učebné odbory 2-ročné  oblasti lesnej výroby, spracovania dreva a strojárenstva, 

 pomaturitné štúdium oblasti cestovného ruchu a verejnej správy, 

 rekvalifikačné kurzy pre spracovanie dreva, strojárstvo, zváranie a informačné 

technológie. 

 

2  Charakteristika a popis projektu 

 

Názov projektu: Druhá šanca – pre nekvalifikovaných mladých, ktorí predčasne ukončili 

školskú dochádzku – Rómov (ďalej len „ projekt“), 

Kód ITMS: 11210300264, 

Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola Prakovce.  

Číslo výzvy : SOP-ĽZ – 2005/1.3/01,  

Sektorový operačný program: Ľudské zdroje, 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, 

Prioritná os : Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, 

Opatrenie : Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich 

moţnosti na trhu práce. 

Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu kvalifikácie mladých nezamestnaných ľudí 

regiónu a dať im druhú šancu zamestnania. Získavanie základných znalostí a zručností pre 

nekvalifikovaných prevaţne Rómov, ktorí nezískali ţiadnu kvalifikáciu a majú sťaţenú 

moţnosť nájsť si prácu. 

Podrobnejšia charakteristika a popis projektu je v prílohe č. 1 tohto protokolu. 

 

3  Realizácia projektu 

3.1  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

 Zmluva o poskytnutí NFP k projektu č. 2005/1.3/01/030 (ďalej len „Zmluva o NFP“) 

bola uzatvorená medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava (ďalej 

len „RO“) a KP dňa 06.07.2006. Zmluva o NFP bola upravená Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP 

z 31.10.2006 a Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP z 03.12.2007. 

    
 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli vo výške  64 860,92 EUR.  

NFP zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a ŠR SR na základe čl. 

V ods. 1 Zmluvy o NFP bol poskytnutý  v celkovej  výške 59 549,89 EUR, čo predstavovalo 

91,8 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 NFP poskytnutý KP bol financovaný: 
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a) z rozpočtových zdrojov ESF v maximálnej výške  51 888,73 EUR, čo predstavovalo 

80 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

b) zo ŠR SR v maximálnej výške 7 661,16 EUR, čo predstavovalo 11,8 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu. 

KP sa zaviazal financovať projekt z vlastných prostriedkov v minimálnej výške 

5 311,03 EUR. Táto suma predstavovala 8,2 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Na základe oznámenia RO o oprave chyby zo dňa 12.12.2006, došlo k zvýšeniu 

celkových oprávnených výdavkov projektu na sumu 64 869,15 EUR a oprave rozdelenia 

výšky NFP: 

a) z rozpočtových zdrojov ESF v maximálnej výške  47 639,91 EUR, čo predstavovalo 

73,4 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

b) zo ŠR SR v maximálnej výške 11 909,98 EUR, čo predstavovalo 18,4 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu. 

KP sa zaviazal financovať projekt z vlastných prostriedkov v minimálnej výške 

5 319,26 EUR. Táto suma predstavovala 8,2 % z celkových oprávnených výdavkov  projektu. 

 

RO vydal v zmysle čl. XV ods. 5 Zmluvy o NFP tieto autorizované poznámky (ďalej len 

„AP“): 

- dňa 03.12.2007 AP č. 4, ktorou sa zmenila Matica personálneho zabezpečenia projektu, 

- dňa 07.12.2007 AP č. 5, ktorou sa zmenila tabuľka č. 2 a 3. 

 

 KP bol povinný uchovávať túto zmluvu vrátane jej príloh a doplnkov v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“), najmenej 10 rokov od poslednej platby. KP nevedel predloţiť ku kontrole AP 

č. 1, 2 a 3, čím konal v rozpore s čl. IX ods. 4 Zmluvy o NFP a § 35 ods. 1 zákona 

o účtovníctve.  

 

KP uzatvoril dňa 25.09.2006 Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, ktorej účelom bolo zabezpečiť výber 

vhodných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

a uzatvoriť s nimi dohody o ich účasti na realizácii aktivity. 

 

 

3.2  Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie    

projektu 

  

Vecné  plnenie projektu  v nadväznosti  na  harmonogram predpokladanej realizácie  

projektu sa plnilo v súlade s prijatým harmonogramom realizácie aktivít Zmluvy o NFP. 

                  

KP pri zabezpečení publicity postupoval v zmysle čl. IX ods. 9 Zmluvy o NFP. 

V rámci informovanosti a publicity KP realizoval tieto aktivity: označil logom priestory 

školiacich miestností  s  informáciou o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ, podal 2 inzeráty 

o aktivitách projektu, ktoré boli zverejnené v regionálnych novinách Spišský Korzár dňa 

22.12.2006 a 08.01.2007, zverejnil  informácie o projekte na svojej webovej stránke. 

 

 Kontrolou  vecného  plnenia projektu  v nadväznosti  na  harmonogram 

predpokladanej realizácie  projektu neboli zistené nedostatky. 
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3.3  Financovanie projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných  

právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii 

 

KP predloţil na RO celkom štyri ţiadosti o platbu (ďalej len „ŢoP“) – 3 zálohové a 1 

priebeţnú (refundácia) platbu na základe účtovných dokladov. ŢoP boli finančne 

vysporiadané.  

 

Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých ţiadosti o platbu v EUR  

 

Ţiadosť KP o platbu 

 

Finančné vysporiadanie nárokov KP 

ŢoP č./zo dňa Poţadovaná 

suma NFP 

Uhradená 

suma 

Účtovný 

doklad č. 

Dátum 

úhrady 

ŢoP č. 1 - 

zálohová/27.09.2006 

8 331,67 8 331,67 BV č. 4 15.12.2006 

ŢoP č. 2 - 

zálohová/08.07.2008 

15 488,28 15 488,28 BV č. 1 09.09.2008 

ŢoP č. 1- 

refundácia/05.04.2007 

646,22 646,22 BV č. 23 10.10.2007 

Ţiadosť o vrátenie 

finančných prostriedkov č. 1 

-819,58  -819,58 BV č. 74 26.05.2009 

Ţiadosť o vrátenie 

finančných prostriedkov č. 2 

-646,22 -646,22 BV č. 128 23.09.2009 

Celkom v EUR 23 000,37 23 000,37   

 

Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní v EUR 

 Údaje podľa Zmluvy o NFP Údaje podľa skutočnosti 

 Suma v EUR Podiel na 

celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Suma v EUR Podiel na 

celkovom 

verejnom 

financovaní v % 

Náklady celkom 64 869,15 100 25 054,87 100 

Celkové verejné 

financovanie 

59 549,89 91,80 23 000,37 91,80 

Účasť 

Spoločenstva 

47 639,91 73,40 18 390,27 73,40 

Národné 

spolufinancovanie 

11 909,98 18,40 4 610,10 18,40 

Vlastné zdroje 5 319,26 8,20 2 054,50 8,20 

 

KP bol povinný podávať ŢoP maximálne v 3-mesačných intervaloch. KP odosielal RO 

poštou ŢoP v týchto intervaloch: 

- ŢoP č. 1 – zálohová z 27.09.2006 bola odoslaná RO poštou 28.09.2006, 

- ŢoP č. 1 – refundácia z 05.04.2007 bola odoslaná RO poštou 20.04.2007, 

- ŢoP č. 2 – zálohová z 08.07.2008 bola odoslaná RO poštou 08.07.2008. 

 

Tým, ţe KP nedodrţal stanovený interval zasielania ŢoP na RO, konal v rozpore s čl. 

VII ods. 19 Zmluvy o NFP. 
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KP postupoval pri obstarávaní tovarov a sluţieb s nízkou hodnotou v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

3.4  Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov 

 

KP predloţil na RO sedem monitorovacích správ podľa čl. IX ods. 15 Zmluvy o NFP. 

Priebeţná monitorovacia správa č. 1. Monitorovacie obdobie od 01.10.2006 do 31.12.2006. 

Zaslaná poštou dňa 15.01.2007 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.10. 

do 31.12. 2006 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.10. do 

31.12. 2006 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet uchádzačov 

o zamestnanie 

zúčastnených na 

aktivitách projektu 

počet 40 40 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 100% 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 2. Monitorovacie obdobie od 01.01.2007 do 31.03.2007. 

Zaslaná poštou dňa 18.04.2007. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.1. 

do 31.3. 2007 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.1. do 31.3. 

2007 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet uchádzačov 

o zamestnanie 

zúčastnených na 

aktivitách projektu 

počet 15 13 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 86% 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 3. Monitorovacie obdobie od 01.04.2007 do 30.06.2007. 

Zaslaná poštou dňa 13.07.2007. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.4. 

do 30.6. 2007 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.4. do 30.6. 

2007 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet uchádzačov 

o zamestnanie 

zúčastnených na 

aktivitách projektu 

počet 15 10 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 67% 

Výstup Počet oslovených 

zamestnávateľov 

počet 10 13 Osobne 

jednanie 

zástupcu 

riaditeľa 

Indikátor sa plnil 

na 130% 
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Priebeţná monitorovacia správa č. 4. Monitorovacie obdobie od 01.07.2007 do 30.09.2007.  
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.7. 

do 30.9. 2007 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.7. do 30.9. 

2007 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet uchádzačov 

o zamestnanie 

zúčastnených na 

aktivitách projektu 

počet 15 6 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na40% 

 

 

Priebeţná monitorovacia správa č. 5. Monitorovacie obdobie od 01.10.2007 do 31.12.2007. 

Zaslaná poštou dňa 08.01.2008. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP od 1.10. 

do 31.12. 2007 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota od 

1.10. do 

31.12. 2007 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výstup Počet uchádzačov 

o zamestnanie 

zúčastnených na 

aktivitách projektu 

počet 15 6 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na 40% 

 

 

Záverečná monitorovacia správa. Monitorovacie obdobie 01.10.2006 do 31.12.2007. Zaslaná 

poštou dňa 31.03.2008. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP na 

konci 

realizácie 

projektu 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota na 

konci 

realizácie 

projektu 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výsledok Počet uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí 

úspešne ukončili aktivity  

počet 12 6 Dochádzka Indikátor sa plnil 

na50% 

Výsledok % umiestnenia 

absolventov vzdelávania 

1 mesiac po ukončení 

kurzu 

% 20 26 Evidencia 

KP 

Indikátor sa plnil 

na 130% 
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Dopadová monitorovacia správa. Monitorovacie obdobie . Zaslaná poštou dňa 14.11.2008. 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Očakávane 

hodnoty 

uvedené 

v zmluve 

o NFP po 6 

mesiacoch od 

ukončenia 

kurzu 

Skutočne 

dosiahnutá 

hodnota po 6 

mesiacoch od 

ukončenia 

kurzu 

Zdroj 

údajov 
Poznámka 

 

Výsledok % zamestnaných 

absolventov vzdelávania 

a prípravy pre trh práce 

po 6 mesiacoch od 

ukončenia kurzu 

% 20 26 Evidencia 

KP 

Indikátor sa plnil 

na 130% 

 

 Merateľný ukazovateľ počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí úspešne ukončili 

aktivity  za obdobie od 01.07.2007 do konca realizácie projektu, sa KP podarilo plniť len na 

40%, resp. 50%. 

 

KP bol povinný predkladať RO za kaţdý kalendárny štvrťrok trvania projektu 

monitorovaciu správu za uplynulé obdobie, do 15 dňa v mesiaci po uplynutí sledovaného 

obdobia. KP odoslal poštou na RO priebeţnú monitorovaciu správu č. 2. za monitorovacie 

obdobie od 01.01.2007 do 31.03.2007 dňa 18.04.2007, čím nekonal v súlade s čl. IV písm. g) 

Zmluvy o NFP. 

 

KP bol povinný uchovávať všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP v zmysle 

zákona o účtovníctve, najmenej 10 rokov od poslednej platby. KP nevedel predloţiť ku 

kontrole doklad o tom kedy bola predloţená RO priebeţná monitorovacia správa č. 4, čím 

konal v rozpore s čl. IX ods. 4 Zmluvy o NFP a § 35 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

 

 

3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaného projektu vo vzťahu 

k predpokladaným prínosom 

 

Projekt bol zameraný na nekvalifikovaných mladých ľudí s dôrazom na rómsku mládeţ 

regiónu, ktorí nezískali ţiadnu kvalifikáciu. Cieľom projektu bolo dať druhu šancu mladým 

nekvalifikovaným ľuďom a umoţniť im získať kvalifikáciu v spracovaní dreva, aby mali 

väčšiu šancu uplatniť sa na pracovnom trhu. 

 

Na začiatku projektu malo záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti spracovania dreva 40 

mladých nekvalifikovaných ľudí, z ktorých bolo vybratých 15 uchádzačov, ktorí mali ďalej 

pokračovať v aktivitách projektu. Z týchto 15 uchádzačov o zamestnanie vzdelávanie 

ukončilo a získalo osvedčenie o absolvovaní projektu šesť absolventov vzdelávania, ostatní 

boli počas vzdelávania vyradení pre nespoluprácu. V sledovanom období sa zamestnali štyria 

absolventi projektu, ktorí úspešne ukončili aktivity projektu. 

 

Plánovaný počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu bol 10 

a v skutočnosti sa zamestnali 4 uchádzači o zamestnanie, ktorí sa zúčastnili na aktivitách 

projektu. Očakávaný dopad projektu po ukončení jeho realizácie sa podarilo v skutočnosti 

splniť na 40% z plánovanej hodnoty.       
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4 Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému 

 

Prehľad o vykonaných kontrolách u konečného prijímateľa: 

Kontrolný orgán Názov kontroly Kontrolované 

obdobie 

Hlavné 

zistenia/závery 

RO Správa z kontroly na 

mieste  

19.12.2006 aţ 

30.9.2007 

Vykonanou kontrolou 

na mieste neboli 

zistené neoprávnené 

výdavky. 

 

Kontrolovaný subjekt vykonával predbeţnú finančnú kontrolu podľa zákona                

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na 

všetkých účtovných dokladoch, ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR.  

 

Pri kontrole účinnosť riadiaceho a kontrolného systému neboli zistené nedostatky. 

 

 

Zhrnutie 

 

Kontrolná skupina preverila súlad poskytnutia finančných prostriedkov EÚ a ŠR SR  

poskytnutých na financovanie projektu  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, 

relevantnými pravidlami a predpismi EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

Kontrolou bolo zistené, ţe KP si v štyroch prípadoch nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývali 

zo Zmluvy o NFP a porušil zákon o účtovníctve. 

 

 

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov 

  

1. Dôsledne dodrţiavať podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

2. Uchovávať účtovne doklady v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 05.11.2012 

 

Ing. Tomáš Tokár 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Ivan Valent 

člen kontrolnej skupiny 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 13.11.2012 

 

 

Ing. Ján Blaškovan 

                          riaditeľ školy 

 

 

 


