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Zhrnutie 
 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v Žilinskej univerzite v Žiline 
kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskej únie, ktorej cieľom bola spoluúčasť 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na audite Európskeho dvora audítorov  
v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a preverenie informácií, získaných  
na základe doručených poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, 
parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov pri realizácii projektov 
financovaných Európskou úniou. 

Zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa zúčastnil v pozícii 
pozorovateľa finančného auditu platby projektu eTwinning za rok 2014 na Slovensku. V rámci 
kontroly bola vykonaná aj kontrola projektu „Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity  
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ so zameraním na jeho aktivitu  
1.1 - Rekonštrukcia výučbových a ubytovacích priestorov v Liptovskom Mikuláši. 

Kontrolou bolo zistené, že Žilinská univerzita v Žiline nepostupovala v súlade so zmluvou 
o poskytnutí finančného príspevku, keď v dôsledku uplatnenia kolaudačnej raty (zádržného) voči 
zhotoviteľovi diela došlo k nesprávnemu zúčtovaniu predfinancovania a neodvedeniu prostriedkov 
v sume zadržanej kolaudačnej raty na účet platobnej jednotky. Platobná jednotka nedostatok  
pri administratívnej kontrole nezistila a akceptovala vyúčtovanie zo strany Žilinskej univerzity  
v Žiline. 

V jednom prípade neboli dodržané platné štandardy pre informačné systémy verejnej 
správy, keď zmluva so zhotoviteľom vrátane dodatku bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
tak, že nebola zabezpečená čitateľnosť jej obsahu v súlade s platnými štandardmi pre informačné 
systémy verejnej správy. 
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Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  
(ďalej aj „NKÚ SR“) č. 1469/01 z 02.07.2015 vykonali: 
 
Ing. Vladimír Jendrisek, vedúci kontrolnej skupiny, 
Ing. Juraj Podolák, člen kontrolnej skupiny, 
 
kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskej únie (ďalej aj „EÚ“), ktorej cieľom 
bola spoluúčasť NKÚ SR na audite Európskeho dvora audítorov (ďalej aj „EDA“) v súlade  
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a preverenie informácií, získaných na základe 
doručených poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, 
poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov pri realizácii projektov  
financovaných EÚ. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 06.07.2015 do 21.08.2015 v kontrolovanom subjekte 

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, IČO 00397563 

(ďalej aj „kontrolovaný subjekt“ alebo „ŽU“) za kontrolované obdobie rokov 2012 až 2015. 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré 
vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných 
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií. 

Predmet kontroly bol určený: 

• predmetom príslušného auditu EDA: finančný audit platby projektu eTwinning za rok  
2014 na Slovensku na základe grantového rozhodnutia číslo 2014-0189/001-001, 

• informáciami získanými na základe doručených poznatkov a odporúčaní  
od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej 
správy, organizácií a občanov: projekt Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity  
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, kód  
ITMS 26250120046 (ďalej aj „Projekt“), aktivita 1.1 - Rekonštrukcia výučbových  
a ubytovacích priestorov v Liptovskom Mikuláši. 
 
Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 
1. Finančný audit platieb projektu eTwinning za rok 2014 na Slovensku 

V dňoch 08. – 09.07.2015 sa poverený zástupca NKÚ SR zúčastnil finančného auditu  
EDA platieb projektu eTwinning za rok 2014 na Slovensku na základe grantového rozhodnutia 
číslo 2014-0189/001-001 v pozícii pozorovateľa. Audit bol vykonaný na základe oficiálneho 
oznámenia o uskutočnení auditu a bol zameraný na oprávnenosť výdavkov súvisiacich s projektom. 
Výsledky auditu budú audítori EDA reportovať Európskej komisii (auditovaným subjektom  
EDA v tomto prípade nebola ŽU, ale Európska komisia). 

Zástupca NKÚ SR počas finančného auditu nevykonával kontrolu dokladov. 

 

2. Projekt „Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzit y za účelom zlepšenia podmienok 
vzdelávacieho procesu“ 

ŽU dňa 19.10.2009 predložila Agentúre Ministerstva školstva Slovenskej republiky  
pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej aj „ASFEU“) žiadosť o nenávratný finančný príspevok  
(ďalej aj „NFP“) pre Projekt. 
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operačný program:  Výskum a vývoj,  
prioritná os:   5 – Infraštruktúra vysokých škôl,  
opatrenie:   5.1 – Budovanie infraštruktúry vysokých škôl  a modernizácia ich vnútorného 
                                            vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, 
výdavky projektu: 6 500 240,29 Eur, 
výška NFP:  5 549 555,45 Eur, 
cieľ projektu:  zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou hmotnej  
   a modernizáciou IKT infraštruktúry Žilinskej univerzity. 
 
2.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

Zmluva o poskytnutí NFP č. 046/2010/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“) medzi 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP, v zastúpení  
ASFEU a ŽU ako prijímateľom NFP bola uzatvorená dňa 28.05.2010.  

Podľa ods. 3.1 Zmluvy celkové oprávnené výdavky na realizáciu Projektu predstavovali 
sumu 5 840 998,56 Eur. NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavoval sumu 
4 964 848,78 Eur a zo štátneho rozpočtu sumu 584 099,85 Eur, čo spolu predstavovalo sumu 
5 548 948,63 Eur, t. j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.  
ŽU zabezpečila vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 292 049,93 Eur  
(5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu). Rozpočet projektu je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka č. 1 – Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít Projektu 

Číslo 
aktivity 

Názov aktivity 
Oprávnené 

výdavky (v Eur) 
Neoprávnené 

výdavky (v Eur) 
Výdavky 

celkovo (v Eur) 

1.1 
Rekonštrukcia výučbových  
a ubytovacích priestorov  
v Liptovskom Mikuláši 

590 976,25 0,00 590 976,25 

1.2 
Rekonštrukcia výučbových 
priestorov v Dolnom Hričove 350 452,52 0,00 350 452,52 

1.3 
Stavebné úpravy priestorov budovy 
laboratórií 99 646,19 0,00 99 646,19 

2.1 
Rekonštrukcia ubytovacích 
zariadení Hliny V. a Veľký diel 1 560 019,31 0,00 1 560 019,31 

3.1 Modernizácia IKT infraštruktúry  
pre účely vzdelávania 2 986 468,09 0,00 2 986 468,09 

Podporné aktivity       
Riadenie projektu 217 239,80 0,00 217 239,80 
Publicita a informovanosť 36 196,40 0,00 36 196,40 
Celkovo 5 840 998,56 0,00 5 840 998,56 
 

Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu bol podľa Zmluvy do 31.05.2012, kedy  
ŽU bola povinná predložiť čestné vyhlásenie u ukončení realizácie aktivít Projektu. 
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V priebehu realizácie Projektu bola Zmluva upravená desiatimi dodatkami. V dvoch 
prípadoch predmetom dodatku bola zmena podpisového vzoru (dodatok č. 1 zo dňa 29.07.2010, 
dodatok č. 2 zo dňa 20.10.2010). V jednom prípade sa upravoval spôsob podávania žiadosti 
o platbu (dodatok č. 4 zo dňa 30.05.2011), v jednom prípade sa menil časový rámec realizácie 
Projektu (dodatok č. 7 zo dňa 17.05.2012). V štyroch prípadoch sa upravoval rozpočet projektu  
bez vplyvu na celkové výdavky (dodatok č. 3 zo dňa 12.04.2011, dodatok č. 5 zo dňa 18.11.2011, 
dodatok č. 8 zo dňa 09.07.2012, dodatok č. 10 zo dňa 25.07.2013). Dodatkom č. 6 zo dňa 
26.03.2012 boli  výdavky Projektu pre aktivitu č. 3.1 Modernizácia IKT infraštruktúry pre účely 
vzdelávania znížené o sumu 107 000,75 Eur a v jednom prípade bola aktualizovaná tabuľka Výkaz 
výmer bez vplyvu na celkové výdavky Projektu.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený príspevok jednotlivých aktivít Projektu k celkovému 
výsledku projektu po aktualizovaní Zmluvy všetkými dodatkami. 
 
Tabuľka č. 2 – Príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Číslo 
aktivity 

Názov aktivity Merateľné ukazovatele aktivity 

1.1 
Rekonštrukcia výučbových a 
ubytovacích priestorov v Liptovskom 
Mikuláši 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 3 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu budov a zariadení 499 024,74 Eur 

1.2 Rekonštrukcia výučbových priestorov v 
Dolnom Hričove 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 1 

Zateplená plocha 633,4 m2 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu budov a zariadení 356 508,13 Eur 

1.3 Stavebné úpravy priestorov budovy 
laboratórií 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 1 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu budov a zariadení 77 546,69 Eur 

2.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení 
Hliny V. a Veľký diel 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 3 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu budov a zariadení 1 690 420,56 Eur 

3.1 Modernizácia IKT infraštruktúry pre 
účely vzdelávania 

Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným 
vybavením 1 

Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými 
IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt 3 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
modernizáciu vnútorného vybavenia 2 879 467,34 Eur 

Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný a 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu 1 

 
 

Kontrola bola prioritne zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami 
vynaloženými na realizáciu aktivity č. 1.1 - Rekonštrukcia výučbových a ubytovacích priestorov 
v Liptovskom Mikuláši (ďalej aj „aktivita č. 1.1“). Celkové oprávnené výdavky  
na aktivitu 1.1 podľa Zmluvy predstavovali sumu 590 976,25 Eur, ktoré boli dodatkom  
č. 8 k Zmluve znížené na sumu 499 024,74 Eur.  Cieľom aktivity č. 1.1 bola výmena okien  
na dvoch budovách a rekonštrukcia kotolne vrátane zavedenia plynofikácie detašovaného 
pracoviska v Liptovskom Mikuláši. 

Financovanie Projektu bolo podľa Zmluvy realizované predfinancovaním alebo refundáciou. 
V prípade predfinancovania ŽU jedenkrát za kalendárny mesiac podávala žiadosť o platbu s tým,  
že do žiadosti o platbu zahrnula všetky účtovné doklady na preplatenie za predchádzajúci mesiac. 
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V prípade refundácie (zúčtovanie predfinancovania) ŽU podávala žiadosť o platbu jedenkrát za dva 
kalendárne mesiace, a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom zahrnula deklarované oprávnené výdavky do žiadosti o platbu. 

Oprávnené výdavky za stavebné práce realizácie aktivity 1.1 boli predmetom žiadosti 
o platbu č. 11 (predfinancovanie), ktorú ŽU predložila ASFEU dňa 11.02.2013.  Žiadaná suma bola 
1 854 593,17 Eur, z toho nárokovaná suma za stavebné práce realizácie aktivity 1.1 bola  
224 562,48 Eur. 

ASFEU v dňoch 14.02.2013 – 18.03.2013 vykonala administratívnu kontrolu žiadosti 
o platbu č. 11, pričom podľa záznamu z administratívnej kontroly zo dňa 18.03.2013 všetky 
deklarované výdavky uznala za oprávnené. Finančné prostriedky v sume 1 761 863,41 Eur (žiadaná 
suma znížená o 5 % spolufinancovanie) boli na účet ŽU poukázané dňa 03.04.2013. 

Podľa Zmluvy bola  ŽU povinná do siedmich kalendárnych dní  od pripísania finančných 
prostriedkov na účet vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi a následne  zúčtovať poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet.  

Dodávateľské faktúry za stavebné práce aktivity 1.1 boli uhradené dňa 09.04.2013 (šiesty 
kalendárny deň od pripísania finančných prostriedkov), pričom v súlade so zmluvou o dielo  
na stavebné práce z fakturovanej sumy bolo uhradených 95 % a 5 % kolaudačná rata (zádržné) bola 
vyplatená až po odstránení kolaudačných závad dňa 25.10.2013. 

Žiadosť o platbu č. 12 (zúčtovanie predfinancovania) ŽU zaslala ASFEU dňa 23.04.2013, 
čím bola dodržaná 21 dňová lehota zúčtovania poskytnutého predfinancovania. Podľa údajov  
uvedených v žiadosti o platbu, ŽU zúčtovala 100 % výdavkov za stavebné práce aktivity č. 1.1, 
pričom v skutočnosti bolo uhradených len 95 % nárokovanej sumy. Nezúčtované poskytnuté 
predfinancovanie z prostriedkov EU a ŠR pre aktivitu 1.1 predstavovalo sumu 10 666,72 Eur. Tieto 
finančné prostriedky si ŽU ponechala na svojom bankovom účte do uvoľnenia kolaudačnej raty  
(do 25.10.2013).  

Podľa Zmluvy v prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania, bola ŽU povinná 
nezúčtovaný rozdiel vrátiť na účet platobnej jednotky po dohode s poskytovateľom.  

Podľa záznamu z administratívnej kontroly žiadosti o platbu č. 12 zo dňa 07.05.2013, 
žiadosť o platbu bola založená na skutočne uhradených výdavkoch. K žiadosti o platbu boli 
doložené výpisy z bankového účtu preukazujúce uhradenie len 95 % stavebných prác aktivity 1.1. 
ASFEU pri administratívnej kontrole nedostatok nezistila a vyúčtovanie zo strany ŽU akceptovala. 

ŽU nevrátením sumy rovnajúcej sa zadržanej kolaudačnej rate na účet platobnej jednotky 
porušila ustanovenie Čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy, podľa ktorého v prípade nezúčtovania plnej výšky 
predfinancovania bola ŽU povinná nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s poskytovateľom na účet 
platobnej jednotky. 

Povinnosťou ŽU bolo podľa ustanovenia Čl. 4 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré 
tvorili neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „všeobecné zmluvné podmienky pre publicitu 
a informovanosť“) najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu umiestniť 
v mieste realizácie Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu. 

Fyzickou kontrolou realizácie aktivity 1.1 bolo zistené, že v priestoroch realizácie aktivity 
bola umiestnená trvalo vysvetľujúca tabuľa, ktorá obsahovala povinné údaje uvedené  
vo všeobecných zmluvných podmienkach pre publicitu a informovanosť a spĺňala grafický štandard 
obsiahnutý v manuáli pre publicitu, ktorý bol súčasťou systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 
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Taktiež všetky dokumenty a písomné výstupy v súlade so všeobecnými zmluvnými 
podmienkami pre publicitu a informovanosť obsahovali znak EÚ a odkaz na Európsky fond 
regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj. 

Kontrolou náhodne vybraných výdavkov aktivity 1.1 Projektu, ktoré tvorila vzorka 
účtovných dokladov v celkovej sume 213 334,40 Eur (faktúry za technológiu kotolne a stavebné 
práce) bolo zistené, že spĺňali podmienku oprávnenosti podľa čl. 14 prílohy č. 1 k Zmluve. 

Doklady súvisiace s aktivitou 1.1 Projektu (účtovné doklady – faktúry) boli overené 
predbežnou finančnou kontrolou pred realizáciou ich úhrad v súlade so zákonom  
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a internými predpismi kontrolovaného subjektu. 

V súvislosti s realizáciou Projektu bola v priebehu roka 2013 ASFEU vykonaná kontrola  
na mieste. Záverom kontroly bolo celkom päť kontrolných zistení vyplývajúcich z neoprávnenosti 
výdavkov. V dvoch prípadoch ASFEU akceptovala zdôvodnenie kontrolovaného subjektu a v troch 
prípadoch si kontrolovaný subjekt výdavky neuplatnil ako oprávnené. 

V priebehu roka 2013 bol v kontrolovanom subjekte vykonaný aj vládny audit  
č. A516 za auditované obdobie 01.01.2007 až 31.12.2012. Auditovaných bolo celkom šesť 
projektov; v rámci Projektu neboli vládnym auditom identifikované nedostatky. 

 

2.2 Správnosť a úplnosť účtovníctva 

Kontrolou účtovných dokladov – faktúr  (11 ks) v celkovej sume 500 408,11 Eur bolo 
zistené, že kontrolovaný subjekt triedil výdavky súvisiace s realizáciou Projektu v súlade s platnou 
rozpočtovou klasifikáciou a pri účtovaní o účtovných prípadoch postupoval podľa platných 
postupov účtovania.  

Kontrolou na mieste bolo zistené, že obstaraný majetok, materiál a služby (technológia 
kotolne a rekonštrukčné práce v Liptovskom Mikuláši) boli skutočne dodané a sú aj v súčasnosti 
využívané. Kontrolnú vzorku, na ktorej bola overená existencia majetku, tvorili náhodne vybrané 
položky podľa súpisov vykonaných prác a dodaných tovarov a služieb pri stavebných objektoch  
SO – 01, SO – 02 a SO – 03 v celkovej sume 152 325,10 Eur bez DPH (plynové kotly a ich riadiace 
systémy, úpravňa vody, plastové okná a dvere). 

 

2.3 Verejné obstarávanie a dodávateľsko - odberateľské vzťahy 

ŽU ako verejný obstarávateľ bola povinná pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 
postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“). V podmienkach ŽU obstarávanie tovarov, služieb 
a stavebných prác a postavenie súčastí ŽU ako obstarávateľov v procese verejného obstarávania 
upravovala Smernica č. 69 o postupoch pri verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinskej 
univerzity v Žiline. 
 

NKÚ SR bol preverený spôsob výberu zhotoviteľa stavebných prác realizácie Projektu. 
Predpokladaná hodnota zákazky v sume 2 420 603,30 Eur bez DPH bola  určená  
na základe nacenenia stavebných prác spôsobilou osobou ako podklad pre spracovanie žiadosti 
o NFP. Na základe  predpokladanej hodnoty zákazky ŽU v súlade s ustanovením  
§ 4 zákona č. 25/2006 Z. z. určila danú zákazku ako podlimitnú. Oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania bolo zverejnené vo vestníku č. 246/2010 zo dňa 28.12.2010, pričom ako postup 
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verejného obstarávania zvolila užšiu súťaž a počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní  
na predloženie ponuky obmedzila na päť.  

V lehote od 08.01.2011 do 17.01.2011 si žiadosti o účasť spolu s požadovanými dokladmi 
v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania prevzalo desať záujemcov. Podľa zápisnice 
z vyhodnotenia podmienok účasti všetkých desať uchádzačov splnilo podmienky účasti  
vo verejnom obstarávaní. Vyhodnotením kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania bol zoznam záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky obmedzený na päť.  

Výzva na predloženie ponuky vybraným uchádzačom bola zaslaná dňa 07.11.2011. Súťažné 
podklady si prevzalo všetkých päť záujemcov, pričom ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
predložili štyria uchádzači verejného obstarávania. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 
23.01.2012 cena za dielo víťaznej ponuky predstavovala sumu 2 862 000,00 Eur s DPH a komisia 
navrhla s víťazným uchádzačom uzatvoriť zmluvu.  

ŽU uzavrela v lehote viazanosti dňa 28.03.2012 so zhotoviteľom podľa ustanovenia  
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo č. 7-146/2011 na stavbu „Podpora 
infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.“ 
K predmetnej zmluve bol dňa 06.12.2012 uzatvorený jeden dodatok, ktorým sa zmenilo sídlo 
jedného zhotoviteľa stavby. Predmet, ktorý mal NKÚ SR preveriť, mal byť najmä vzťah medzi 
subdodávateľom predmetnej stavby v prvom a druhom rade pri realizácii aktivity 1.1. 

Pokiaľ kontrolovaný subjekt spadal v plnej miere do kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR, 
obchodné spoločnosti - dodávateľov (vedúci účastník a účastník) bolo možné v tomto prípade 
preverovať len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uvedenej vyššie 
vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu. Subdodávatelia – či už v prvom alebo druhom rade 
nespadali do kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR, nakoľko sa jednalo o súkromnoprávne obchodné 
vzťahy medzi vedúcim účastníkom/zhotoviteľom diela a obchodnými spoločnosťami 
(subdodávateľmi), ktoré sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vyššie 
uvedená zmluva o dielo navyše obsahovala ustanovenie (čl. 1 ods. 3), podľa ktorého 
„poddodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne 
práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo vyhotovil 
sám.“ 

Kontrolou bolo zistené, že zhotovitelia riadne plnili svoje povinnosti vo vzťahu 
k objednávateľovi – kontrolovanému subjektu.  

Kontrolou povinnosti zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
neboli zistené nedostatky. Zmluva vrátane dodatkov, ako aj zmluva so zhotoviteľom  vrátane 
dodatku,  boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. V jednom prípade neboli dodržané platné 
štandardy pre informačné systémy verejnej správy, keď zmluva so zhotoviteľom vrátane dodatku 
bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv tak, že nebola zabezpečená čitateľnosť jej obsahu 
podľa ustanovenia § 19 písm. a) a b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky  
č. 312/2010 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Účtovné doklady – faktúry boli 
zverejnené na webovom sídle ŽU. 
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Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 24.08.2015 
 
Ing. Vladimír Jendrisek 
vedúci kontrolnej skupiny 
 

 

Ing. Juraj Podolák 
člen kontrolnej skupiny 

 

 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bola oboznámená dňa: 25.08.2015 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
rektorka 

            

 
 


