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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 842/01 z 15.05.2014 vykonali: 

 

Ing. Anna Kapusňáková – vedúca kontrolnej skupiny 

Ing. Štefan Ivan              – člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolu v rámci kontrolnej akcie s názvom: Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania 

finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie, 

ktorej účelom bolo prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu  v programovom období 2007-2013 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR s ohľadom na efektívnosť a účinnosť; prekontrolovať výber, realizáciu, 

kontrolu, monitorovanie, výsledky a dosah projektov. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 09.06.2014 do 04.08.2014 v subjekte: 

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej len „FÚ SAV“) 

Dúbravská cesta 9 

845 11  Bratislava 

IČO 00166537 

 

Kontrolovaným obdobím bola doba prípravy a realizácie projektu v rámci 

programového obdobia 2007 – 2013 do termínu 30.06.2014. 

Predmetom kontroly bola analýza čerpania finančných prostriedkov, dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní finančných prostriedkov, 

kontrola a monitorovanie, výsledky a dosah projektu „Centrum rozvoja doktorandov - 

vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch“. 

 

Úvod 

 

Ústav vznikol ako Kabinet fyziky SAV. V roku 1957 bol premenovaný na 

Laboratórium fyziky a od roku 1963 nesie terajší názov. Je orientovaný na vedecko-

výskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym 

ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), 

v jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), 

v subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD 

metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a v kvantovej optike. Ústav je rozsiahle zapojený 

do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky 

(CERN – Ženeva, ICTP – Terst, SÚJV Dubna, atď.). 

FÚ SAV hospodáril ako príspevková organizácia. K 31.12.2013 mal celkom 

116 zamestnancov, z toho 75 vedeckých zamestnancov. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na projekt s názvom: 

„Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch“ predložil 

žiadateľ FÚ SAV na sprostredkovateľský orgán – Agentúru MŠVVaŠ SR pre štrukturálne 
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fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) 24.08.2009 na základe výzvy s kódom OPV-2009/1.2/01-

SORO, vyhlásenej 18.06.2009 v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritnej osi 1 – 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, na opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum 

a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná 

25.08.2009 pod kódom NFP 26110230021. 

 

Cieľmi projektu bolo:  

- Poskytnúť doktorandom a postdoktorandom vedomosti v oblastiach VŠ vzdelávania 

a aplikácie nových a inovatívnych postupov pri vzdelávaní. Väzbou na tento cieľ 

opatrenia bolo zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji. 

- Rozhodujúcim spôsobom napomôcť zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania na Slovensku 

prostredníctvom školení začínajúcich VŠ učiteľov. Prispôsobiť vysokoškolské 

vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Špecifickými cieľmi projektu bolo: 

1. Rozvoj pedagogickej spôsobilosti doktorandov, postdoktorandov a začínajúcich 

vysokoškolských učiteľov. Väzbou na tento cieľ opatrenia bola podpora rozvoja 

ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. 

2. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania doktorandov, postdoktorandov a začínajúcich 

vysokoškolských učiteľov. Väzbou na tento cieľ opatrenia bol rozvoj inovatívnych 

foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane 

podpory kariérového poradenstva. 

Celkové výdavky projektu podľa žiadosti o NFP boli vo výške 368 404,00 eur. 

 

Časový rámec realizácie projektu bol plánovaný na 36 mesiacov od 03/2010 do 

02/2013.  

Projekt mal byť realizovaný v rámci dvoch aktivít: 

- Aktivita 1.1 – Tvorba a pilotné overovanie komplexného študijného programu; 

- Aktivita 1.2 – Využívanie informačných technológií a nových postupov pri vyučovacom 

procese. 

Podpornými aktivitami boli: 

- Riadenie projektu; 

- Publicita a informovanosť. 

Všetky aktivity mali prebiehať v celom období realizácie projektu.  

 

Za merateľné ukazovatele projektu boli stanovené: 

za indikátory výsledku (plánovaná hodnota v roku 2013): 

- počet novovytvorených študijných programov: 1 

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 30 

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 30 

- počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu: 80 

- počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

  komunikačné technológie vo vyučovacom procese: 3 

za indikátor dopadu (s plánovanou hodnotou v roku 2018):  

- počet organizácií využívajúcich výsledky projektu: 10 

- počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program: 80 
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- počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie: 80 

 

Na základe výzvy ASFEU na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie 

podmienok poskytnutia pomoci zo dňa 16.11.2009 žiadateľ doplnil požadované dokumenty 

a upravil rozpočet v niektorých položkách. Rozhodnutím ASFEU o schválení žiadosti o NFP 

z 12.02.2010 bol žiadateľovi stanovený NFP v maximálnej výške 324 000,00 eur. 

Následne bola medzi poskytovateľom Ministerstvom školstva SR v zastúpení ASFEU 

a prijímateľom FÚ SAV uzavretá zmluva o poskytnutí NFP č. 002/2010/1.2/OPV zo dňa 

17.03.2010. Predmetom zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.1 bola úprava zmluvných podmienok, 

práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu 

aktivít projektu s kódom ITMS 26110230006. Miestom realizácie projektu bolo detašované 

pracovisko Vrbovská cesta 5051/110, 92101 Piešťany. Celkové oprávnené výdavky 

na realizáciu aktivít projektu boli dohodnuté vo výške 324 000,00 eur, z toho z Európskeho 

sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) vo výške 275 400,00 eur a zo štátneho rozpočtu vo výške 

48 600,00 eur (financovanie v podiele 85:15 %). Prijímateľ nemusel na oprávnené výdavky 

zabezpečiť žiadne vlastné zdroje. Obdobie realizácie aktivít projektu bolo dohodnuté 

od 04/2010 do 03/2013. 

 

 Zmluvou boli zároveň stanovené nasledovné podmienky: 

- v zmysle bodu 2.4 zmluvy bol prijímateľ povinný ukončiť projekt do 31.03.2013, 

dokedy bol zároveň povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít 

projektu, 

- podľa bodu 3.3 oprávneným obdobím pre výdavky bolo obdobie od podpisu zmluvy 

oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

projektu, 

- podľa bodu 3.4 prijímateľ bol povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní 

od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP bolo šesť príloh: 

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP 
Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP 

Príloha č. 3 – Podpisové vzory 

Príloha č. 4 – Rozpočet projektu 

Príloha č. 5 – Podrobný popis aktivít projektu 

Príloha č. 6 – Plnomocenstvo 

 

V čl. 4 všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí 

NFP (príloha č. 1 zmluvy o NFP) bolo o. i. dohodnuté: 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy informovať verejnosť o pomoci, 

ktorú na základe zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 

informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú 

obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie, 

b) odkaz na Európsky sociálny fond, ktorý spolufinancuje projekt, s použitím 

nasledujúcich označení ESF – Európsky sociálny fond vrátane znaku operačného 

programu vzdelávanie, 
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c) vyhlásenie určené poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 

intervencie ES – moderné vzdelávanie pre Európsku spoločnosť/Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov ES. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít projektu inštaláciu reklamnej 

tabule na mieste realizácie projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- celková výška NFP na projekt presahuje 500 000,- eur a, 

- projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP 

trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít projektu trvalo 

vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít 

projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ 

je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít 

projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká, a to v prípade 

projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- celková výška NFP na projekt presahuje 500 000,- eur a, 

- projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 

infraštruktúry alebo stavebných činností. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh 

a názov projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené 

v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25 % reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej 

tabule. 

 

K zmluve boli uzavreté tri dodatky: 

dodatok č. 1 zo 07.04.2011 pod registračným číslom 002/2010/1.2/OPV/D01, ktorým:  

1) bola zrušená príloha č. 3 a príloha č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP. Z tohto dôvodu boli 

premenované prílohy k zmluve o poskytnutí NFP nasledujúcim spôsobom: 

a) Príloha č. 1 – VZP k zmluve o poskytnutí NFP, 

b) Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP, 

c) Príloha č. 3 – Rozpočet projektu, 

d) Príloha č. 4 – Podrobný popis aktivít projektu.  

Na základe vyššie uvedeného  došlo zodpovedajúcim spôsobom aj k zmene článku 6 

bodov 6.3 a 6.4 zmluvy o poskytnutí NFP; 

2) v prílohe č. 3 zmluvy „Rozpočet projektu“ bola tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ nahradená novou tabuľkou pod rovnakým názvom a stala sa prílohou 

č. 1 k dodatku č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP a jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Táto príloha je však v dodatku č. 2 pomenovaná nesprávne ako „Príloha č. 1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP“. Správny názov prílohy mal byť „Príloha č. 1 dodatku č. 1 zmluvy 

o poskytnutí NFP“. V časti tabuľky „Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu“ bol stĺpec 

„Reálne limity rozpočtu v %“ uvedený celý s chybnými údajmi, nakoľko uvedené údaje 

nepredstavovali percentuálne hodnoty. 

 

dodatok č. 2 z 19.12.2011 pod registračným číslom 002/2010/1.2/OPV/D02, ktorým: 

1) v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ bola tabuľka „Rozpočet 

projektu“ nahradená novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. Nová tabuľka sa stala prílohou 

č. 1 k dodatku č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP a jej neoddeliteľnou súčasťou, 
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2) v prílohe č. 3 zmluvy „Rozpočet projektu“ bola tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ nahradená novou tabuľkou pod rovnakým názvom a stala sa 

prílohou č. 2 k dodatku č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP. V časti tabuľky „Kontrola kritérií 

efektívnosti rozpočtu“ bol stĺpec „Reálne limity rozpočtu v %“ uvedený celý s chybnými 

údajmi, nakoľko uvedené údaje nepredstavovali percentuálne hodnoty, 

3) v prílohe č. 4 zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ boli všetky tabuľky nahradené 

novými tabuľkami. Nový podrobný popis aktivít projektu sa stal prílohou č. 3 dodatku č. 2 

a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

dodatok č. 3 z 22.05.2012 pod registračným číslom 002/2010/1.2/OPV/D03, ktorým:  

1) v prílohe č. 3 zmluvy „Rozpočet projektu“ bola tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ nahradená novou tabuľkou pod rovnakým názvom a stala prílohou 

č. 1 dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP a jej neoddeliteľnou súčasťou. V časti 

tabuľky „Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu“ bol stĺpec „Reálne limity rozpočtu v %“ 

uvedený celý s chybnými údajmi, nakoľko uvedené údaje nepredstavovali percentuálne 

hodnoty. 

 

Kontrolou realizácie projektu bolo zistené: 

 

Projekt začal 01.04.2010 vyhlásením o začatí realizácie aktivít projektu, čo bolo 

v súlade s tab. č. 6 prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP. Pred začiatkom realizácie i následne 

boli uzatvorené dohody o pracovnej činnosti s externými zahraničnými expertmi.  

V dňoch 18.03 – 20.03.2010 sa uskutočnil plánovaný workshop, v ktorom pozvaní 

špičkoví odborníci z Európy a mimoeurópskych krajín predstavili modely školiacich 

programov pre VŠ učiteľov vrátane vyhodnotenia ich výsledkov. Workshop bol plánovaný 

už pred podpisom zmluvy o NFP a bol financovaný zo zdrojov Európskej nadácie pre vedu 

(European Science Foundation). Jeho výstupy však boli využité v projekte ako podklad pre 

tvorbu školiaceho programu. 

 

Personálna matica projektu 

Dňa 24.03.2010 bola na ASFEU listom č. 409/4/1/2010 odoslaná personálna matica 

projektu. Termín zaslania personálnej matice bol v súlade s podmienkami zmluvy 

o poskytnutí NFP, teda pred začatím realizácie aktivít projektu. Personálna matica obsahovala 

údaje por. číslo, meno, funkcia/zaradenie, číslo podpoložky v rozpočte, telefón, e-mail, 

aktivity/činnosti, obdobie vykonávania prác na projekte, predpokladaný rozsah práce 

v hodinách venovaných projektu ESF, % podiel práce na ESF projekte k celkovej pracovnej 

dobe pracovníka v rámci jednej aktivity, účasť v iných projektoch. Zahrňuje dve skupiny 

pracovníkov projektu: 

1. „Odborné kapacity“ – 11 domácich aj zahraničných pracovníkov projektu, 

2. „Riadiace a administratívne kapacity“ – 5 domácich aj zahraničných pracovníkov 

projektu. 

Pracovníci pracovali na projekte na hlavný pracovný pomer, vedľajší pracovný pomer 

alebo na dohodu o vykonaní práce. 

 

Monitoring realizácie aktivít projektu 

V čl. 3 VZP k zmluve o NFP (príloha č. 1 zmluvy o NFP) bolo dohodnuté 

o. i. predkladať monitorovacie správy nasledovne:  
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1. Počas platnosti a účinnosti zmluvy pravidelne predkladať poskytovateľovi monitorovacie 

správy vo formáte určenom poskytovateľom, a to: 

- priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu, 

- záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu, 

- následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít projektu až do ukončenia 

platnosti a účinnosti zmluvy. 

2. Počas trvania realizácie aktivít projektu predkladať priebežné monitorovacie správy po 

3 mesiacoch a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým 

mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola 

zmluva podpísaná. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu za celé 

obdobie realizácie projektu do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu, podľa 

článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi následné monitorovacie správy počas 

5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Následné monitorovacie správy je 

prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa 

ukončenia realizácie aktivít projektu do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 

období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy je mesiac, 

v ktorom bola ukončená realizácia aktivít projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci následnej 

monitorovacej správy povinný predložiť poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdajoch 

vyplývajúcich z užívania výsledku projektu. 

Celkovo bolo v tomto projekte vypracovaných osem priebežných monitorovacích 

správ (ďalej len „PMS“) a jedna záverečná monitorovacia správa (ďalej len „ZMS“) vo 

formáte určenom poskytovateľom. Tieto boli zaslané na ASFEU v nasledovných termínoch: 

- PMS č. 1 listom zo dňa 15.06.2010, 

- PMS č. 2 listom zo dňa 14.09.2010, 

- PMS č. 3 listom zo dňa 15.12.2010, 

- PMS č. 4 listom zo dňa 15.03.2011 a jej doplnenie zo dňa 29.03.2011, 

- PMS č. 5 listom zo dňa 16.09.2011, 

- PMS č. 6 listom zo dňa 14.03.2012, 

- PMS č. 7 listom zo dňa 14.09.2012 a jej doplnenie zo dňa 01.10.2012, 

- PMS č. 8 listom zo dňa 15.03.2013, ktorá obsahovala aj šesť príloh preukazujúcich 

plnenie cieľov projektu, 

- ZMS č. 9 listom zo dňa 15.04.2013. 

 

Podľa ZMS projektu boli všetky aktivity ukončené v termíne do 31.03.2013. Skutočné 

čerpanie oprávnených výdavkov projektu dosiahlo podľa ZMS k 15.04.2013 výšku 

218 350,44 eur, teda len 67,39 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov projektu 

(324 000,00 eur).  
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Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov podľa ZMS bolo nasledovné: 

 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 

realizácie 

projektu  

(v %) 

Východis

kový stav 

Plánovaný 

stav 
Skutočný 

stav 

V
ý

sl
ed

o
k
 

Počet novovytvorených študijných 

programov 

počet 0 1 1 100,00 

Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených 

projektov - muži 

počet 0 30 20 66,67 

Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených 

projektov - ženy 

počet 0 30 63 210,00 

Počet osôb zapojených do realizácie 

aktivít projektu 

počet 0 80 83 103,75 

Počet škôl zapojených do realizácie 

aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

počet 0 3 9 300,00 

Zdroj: ZMS projektu 

 

Na základe vyhodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov po ukončení projektu 

možno konštatovať, že tieto boli (odhliadnuc od pohlavia muži – ženy) splnené, resp. mierne 

prekročené a ich plnením boli zároveň napĺňané ciele projektu. 

Všetky aktivity projektu boli podľa ZMS ukončené do 31.03.2013. Následná 

monitorovacia správa (ďalej len „NMS“) mala byť podľa zmluvy predložená do 15.03.2014 

(v tomto termíne NMS predložená nebola), ale podľa portálu ITMS bol termín pre NMS 

nastavený na 31.05.2015. 

Kontrolná skupina NKÚ SR nezistila nedodržanie termínov zasielania PMS. ASFEU 

k predloženým PMS vyjadrila dve námietky v prípade PMS č. 4 a č. 7, tieto boli následne 

doplnené.  

 

Počas trvania projektu boli zrealizované nasledujúce aktivity: 

- marec - máj 2010: verejné obstarávanie na zabezpečovanie monitoringu a publicity, 

- koncom roka 2010 publikácia "IT in Action Stimulating Quality Learning at 

Undergraduate Students." v rámci aktivity 2.1, 

- marec - jún 2011: príprava online prihlasovania na Letnú školu 2011, príprava 

dotazníkov pre frekventantov a ich študentov, 

- júl a august 2011: uskutočnenie Letnej školy v dvoch termínoch: 03.07.2011 - 

11.07.2011 a 14.07.2011 - 22.08.2011, 

- september 2011: koordinátorka aktivity 1.1. začala študovať MSc. program Higher 

Education na Oxfordskej univerzite. Výstupom bola obhájená diplomová práca, 

v ktorej komplexne vyhodnotila výsledky prvého ročníka programu na zúčastnených 

učiteľov. Práca získala v rámci hodnotenia Oxfordskej univerzity vyznamenanie, 

- september 2011: bol otvorený ročný školiaci program 2011/2012, ktorý nadväzoval 

na letnú školu. Účastníci letnej školy, ktorí v nasledujúcom školskom roku učili kurz 

na vysokej škole, mohli v rámci programu aplikovať získané poznatky do svojej 

učiteľskej praxe. Pri aplikácii im poradenstvom pomáhal pridelený odborný tútor 
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spomedzi lektorov/odborníkov zúčastnených na projekte. O ročný program 2011/2012 

bol pomerne veľký záujem, zapísalo sa do neho 29 VŠ učiteľov – účastníkov letnej 

školy. V priebehu nasledujúceho semestra účastníci programu pripravili prepracované 

sylaby svojho kurzu, písomne spracovali plán inovácie svojho vyučovania, realizovali 

inováciu, zozbierali a vyhodnotili údaje o jej vplyve na študentov. Výstupy sú uvedené 

v časti publicita, 

- január a február 2012: bola pripravená a vyhlásená nová výzva pre prihlasovanie 

sa na letné školy 2012/2013 (bolo obdržaných 65 prihlášok), letná škola a školiaci 

program boli priebežne propagované medzi potenciálnymi záujemcami, 

- júl 2012: uskutočnené letné školy v dvoch termínoch: 01.07.2012 - 09.07.2012 

a 22.07.2012 - 30.07.2012, na ktorých sa zúčastnilo 35 účastníkov. Bola dokončená 

kniha „Teacher Development in Higher Education: Existing Programs, Program 

Impact and Future Trends (Routledge Research in Education)“. Kniha bola vydaná 

20.8.2012 vydavateľstvom Routledge, 

- september 2012: začiatok realizácie ročného školiaceho programu 2012/2013. O ročný 

program bol dostatočný záujem, zapísalo sa do neho 11 VŠ učiteľov – účastníkov 

letnej školy. Záujem bol významný najmä preto, že v porovnaní s minuloročným 

ročným programom už študentom za účasť na programe neboli ponúknuté štipendiá, 

keďže všetkých 20 štipendií sa vyčerpalo v prvom ročníku programu. Na workshop, 

ktorý sa konal 04.02.2013 a na ktorom účastníci programu opäť prezentovali výsledky 

svojich inovácií, boli pozvaní aj koordinátori podobných školiacich programov 

na slovenských vysokých školách. Na tomto workshope, sa zúčastnilo 

6 frekventantov, ich školitelia (tútori) a 4 zástupcovia univerzít. 

 

Koncom roka 2012 sa pokračovalo vo vyhodnotení vplyvu školiaceho programu 

na študentov aj zúčastnených učiteľov. Zároveň bola pripravená štúdia o vplyve programu 

na zúčastnených učiteľov založená na výsledkoch výskumu v rámci diplomovej práce 

obhájenej na Oxfordskej univerzite. Štúdia bola zaslaná do odborného časopisu Journal of 

Further and Higher Education (štúdia bola predložená v MS č. 8). Tiež: 

- koordinátorka aktivity 1.1 projektu získala akreditáciu „Higher Education Academy 

Senior HEA Fellow“, ktorá bola udelená koncom marca 2013,  

- bola vypracovaná štúdia o vzdelávaní lektorov školiacich programov pre VŠ učiteľov 

– časť štúdie vyšla v rámci position paper Európskej nadácie pre vedu (štúdia bola 

predložená v MS č. 8), 

- bolo zostavených niekoľko publikácií, ktoré sa venovali využitiu IT vo VŠ vyučovaní,  

- bol zostavený program školenia VŠ učiteľov v oblasti začlenenia IT do pedagogickej 

praxe (súčasť programu Letnej školy „Ako kvalitne učiť“) a bola zabezpečená odborná 

pomoc zúčastneným učiteľom s praktickou aplikáciou a vyhodnotením výsledkov, 

- bol zostavený zborník najlepších prác účastníkov ročného programu s názvom 

Innovating Teaching and Learning. Zborník zahŕňal desať správ o výsledkoch inovácie 

vyučovania. Viaceré príspevky obsahovali popis a vyhodnotenie inovácií vyučovania 

s využitím informačných technológií. Zborník vyšiel v akademickom vydavateľstve 

Budrich Unipress v marci 2013. 
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Publicita  

Na publicitu projektu bol vytvorený plagát v súlade s Manuálom pre informovanie 

a publicitu. Bol umiestnený na viditeľnom mieste na FÚ SAV v Bratislave a v detašovanom 

pracovisku v Piešťanoch. Okrem toho bola vytvorená internetová stránka projektu na adrese 

http://crd.sav.sk/. Cez spomínanú web stránku prebiehalo prihlasovanie na letné školy. 

Záujemcovia o letnú školu tak mali aktuálne informácie o počte prihlášok, výsledku výberu a 

zozname prijatých uchádzačov na letnú školu a na ročný program. Na web stránke si účastníci 

našli aj inštrukcie týkajúce sa letných škôl, program letnej školy aj komplexný programový 

materiál a objavili sa na nej aj hodnotenia a názory frekventantov na priebeh a kvalitu letných 

škôl. Osvedčilo sa aj vypĺňanie dotazníkov cez portál. Prostredníctvom internetovej stránky 

bola podaná informácia o konaní workshopu a záverečnej konferencie, o publikáciách 

pripravených v rámci projektu a ďalších výstupoch. Webová stránka www.crd.sav.sk bola 

aktualizovaná priebežne. V rámci publicity boli vykonané tieto aktivity: 

- o výstupoch projektu bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase rozhovor 

s koordinátorkou programu, 

- na Slovenskom rozhlase dňa 12.02.2012 o 14:45 hod odznel aj príspevok o školeniach 

pre doktorandov pod názvom „Aby učenie nebolo mučenie“, 

- výsledky inovácií vyplývajúcich zo školiaceho programu 2011/2012 prezentovali 

zúčastnení učitelia 10.02.2012 na jednodňovom workshope v Bratislave. Následne 

učitelia prezentovanú správu spracovali do písomnej podoby tak, aby spĺňala kritériá 

kladené na odbornú prácu a spísali zásady, ktorými sa riadia vo vyučovaní. Tento 

nový dokument „filozofie vyučovania“ odrážal poznatky a skúsenosti, ktoré získali 

svojou účasťou v programe. Štipendiá boli udelené 20 absolventom školiaceho 

programu 2011/2012, ktorí zadané úlohy splnili najkvalitnejšie, 

- o projekte a jeho výsledkoch vyšlo viacero článkov v univerzitných časopisoch, ako 

napríklad Náš čas (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Spravodajca (Žilinská 

univerzita v Žiline) a i. Stručná správa o výsledkoch projektu bola zaslaná Asociácii 

doktorandov Slovenska, ktorá ju ďalej rozposlala svojím členom, ako aj vedeniu SAV 

a slovenských univerzít. 

 

Výsledok projektu 

Podľa ZMS bol výsledkom projektu školiaci program, ktorý získal mimoriadne 

priaznivý ohlas zo strany účastníkov, a to aj v rámci Oxfordskej univerzity. Program navyše 

nespočíval len v krátkodobom školení účastníkov, ale zahŕňal aj ročnú podpornú fázu, v rámci 

ktorej VŠ učitelia implementujú získané poznatky do praxe a vyhodnocujú výsledky svojho 

vyučovania. Vyhodnocovanie dopadov projektu preukázalo, že účastníci projektu získali nové 

dôležité schopnosti a dokázali skvalitniť svoje vyučovanie, o čom svedčili aj názory zo strany 

študentov. V rámci projektu boli pripravené tri odborné knihy, ktoré vyšli v renomovaných 

akademických vydavateľstvách. Štúdie vyhodnocujúce výsledky projektu boli zaslané do 

rešpektovaných odborných časopisov. Spolupráca s Európskou nadáciou pre vedu 

sa premietla do zorganizovania medzinárodného workshopu a zostavenia tzv. „position paper“ 

o potrebe a výsledkoch školení VŠ učiteľov, ktorý bol zaslaný akademickým inštitúciám 

v celej Európe. 
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Rozpočet projektu a jeho čerpanie 

Z celkovo oprávnených výdavkov uznaných poskytovateľom, resp. platobnou 

jednotkou bolo na základe podaných a skontrolovaných ŽoP na projekt vyčerpaných 

228 605,74 eur, čo tvorilo 70,56 % z plánovaného stavu celkových oprávnených výdavkov 

projektu (324 000,00 eur). 

Časový harmonogram zúčtovania zálohových platieb (v eur) zobrazuje nasledujúca 

tabuľka: 

 
Kód ŽoP 

Portál 
Kód ŽoP Core Typ ŽoP 

Suma 
nárokovaná 

Suma 
schválená 

Dátum odoslania 
Stav ŽoP 

Portál 
Stav ŽoP 

6004267 26110230006202 Zúčt. zál. platby 8 382,71   23.07.2010 11:29 Odoslaná Zamietnutá 

6006469 26110230006203 Zúčt. zál. platby 17 949,82 17 949,82 18.10.2010 14:31 Odoslaná Uhradená 

6008052 26110230006204 Zúčt. zál. platby 4 394,24 4 242,23 18.10.2010 15:00 Odoslaná Uhradená 

6010993 26110230006205 Zúčt. zál. platby 6 276,53 6 276,53 11.01.2011 09:43 Odoslaná Uhradená 

6014060 26110230006206 Zúčt. zál. platby 6 426,93 6 426,93 04.02.2011 14:50 Odoslaná Uhradená 

6017147 26110230006208 Zúčt. zál. platby 3 217,32 3 217,32 03.05.2011 13:33 Odoslaná Uhradená 

6020480 26110230006209 Zúčt. zál. platby 7 218,96 7 194,96 28.06.2011 11:36 Odoslaná Uhradená 

6023452 26110230006211 Zúčt. zál. platby 6 654,69 6 654,69 05.09.2011 13:37 Odoslaná Uhradená 

6026830 26110230006212 Zúčt. zál. platby 24 724,78 24 716,48 02.11.2011 11:43 Odoslaná Uhradená 

6030493 26110230006215 Zúčt. zál. platby 31 275,66 31 274,00 01.02.2012 10:26 Odoslaná Uhradená 

6033526 26110230006216 Zúčt. zál. platby 5 277,34 5 277,34 26.01.2012 09:15 Odoslaná Uhradená 

6037270 26110230006218 Zúčt. zál. platby 16 952,96 9 282,13 08.08.2012 15:22 Odoslaná Uhradená 

6039515 26110230006219 Zúčt. zál. platby 14 793,09 11 850,85 09.10.2012 08:03 Odoslaná Uhradená 

6042775 26110230006221 Zúčt. zál. platby 22 973,10 22 854,87 17.10.2012 10:40 Odoslaná Uhradená 

6045556 26110230006223 Zúčt. zál. platby 7 323,46 7 249,45 31.10.2012 10:23 Odoslaná Uhradená 

6047501 26110230006225 Zúčt. zál. platby 4 211,99 4 211,99 13.12.2012 09:26 Odoslaná Uhradená 

6049391 26110230006226 Zúčt. zál. platby 6 381,68 6 362,60 25.03.2013 12:32 Odoslaná Uhradená 

6051514 26110230006229 Zúčt. zál. platby 34 493,04 34 445,83 24.05.2013 11:11 Odoslaná Uhradená 

6052735 26110230006231 Zúčt. zál. platby 12 822,69 12 195,74 25.06.2013 11:25 Odoslaná Uhradená 

6054444 26110230006232 Zúčt. zál. platby 7 808,16 6 921,98 25.06.2013 16:10 Odoslaná Uhradená 

  SPOLU 249 559,15  228 605,74     
Zdroj: FÚ SAV – Konečný stav čerpania finančných prostriedkov projektu 

 

 

Kontrolná skupina NKÚ konštatuje, že nedočerpanie finančných prostriedkov 

vo výške takmer 30 % je pomerne vysoké, čím došlo k zbytočnému viazaniu a nevyužitiu 

finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 

V rozpočte bola plánovaná aj riziková prirážka (položka X.1 rozpočtu) vo výške 

13 500,00 eur, ktorá bola kalkulovaná z položiek personálnych nákladov vzhľadom na ich 

očakávaný rast, z nákladov na ubytovanie, stravu a cestovné vzhľadom na očakávanú infláciu 

a dlhé trvanie projektu, ako aj nákladov na publikácie. Riziková prirážka bola v priebehu 

celého projektu použitá na zvýšené náklady spojené s absolvovaním štúdia v Oxforde 

(poplatok za štúdium a za akreditáciu pre hlavnú riešiteľku projektu) a za zvýšené náklady 

na zahraničné cestovné, ktoré bolo obmedzené v rámci komentára príslušnej položky 

zahŕňajúcej cestovné, ubytovanie, stravné a ostatné náklady. Celkovo bolo z rizikovej 

prirážky čerpaných 2 901,03 eur. 

 

Kontrolou podkladovej dokumentácie bolo zistené: 

 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.03.2011 uzavretá medzi poskytovateľom 

Penzión Tematín, s. r. o. a objednávateľom FÚ SAV, predmetom ktorej bolo 

poskytnutie služieb ubytovania a stravovania v termíne od 14.08.2011 do 22.08.2011 
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pre 24 účastníkov školení a štyroch lektorov projektu „Centrum rozvoja doktorandov – 

vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch“, bola podpísaná v dvoch rozdielnych 

origináloch. Rozdiel medzi originálmi bol v čl. II. ods. 1 vo vete „Maximálna cena 

zákazky teda bude 9280,- eur. Skutočná cena zákazky bude určená na základe 

skutočne poskytnutého ubytovania a stravy“. 

 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.04.2011 uzavretá medzi poskytovateľom 

ESPA LINE spol. s r. o., Hotel Máj a objednávateľom FÚ SAV, predmetom ktorej 

bolo poskytnutie služieb ubytovania a stravovania v termíne od 03.07.2011 do 

11.07.2011 pre 24 účastníkov školení a štyroch lektorov projektu „Centrum rozvoja 

doktorandov – vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch“, bola tiež podpísaná 

v dvoch rozdielnych origináloch. Rozdiel medzi originálmi bol v čl. II. 

 

Podľa písomného vyjadrenia projektového manažéra zo 14.07.2014 došlo k duplicite 

uzavretých zmlúv z dôvodu, že ASFEU žiadalo úpravu konkrétneho ustanovenia v zmluve. 

Na základe toho FÚ SAV zmluvy doplnil a podpísal nový originál. V každej z týchto dvoch 

zmlúv však chýbalo ustanovenie o zrušení prvého originálu. Z priloženej dokumentácie 

navyše nie je jasné, ktorý z dvoch originálov je ten prvý. Vyššie uvedeným rozporom došlo 

k porušeniu ustanovenia § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave 

zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. 

 

Dňa 07.03.2013 vykonala ASFEU kontrolu na mieste, ktorá zahŕňala kontrolu: 

- správnosti vedenia účtovníctva, 

- súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP, 

- existencie podpornej dokumentácie (neprekrývania sa výdavkov) a reálnosti 

vykazovaných hodín, 

- skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb, 

- realizácie opatrení v oblasti informovania a publicity. 

 

Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 01.04.2010 do 07.03.2013. Kontrolná skupina 

ASFEU v prípade všetkých piatich vyššie uvedených oblastí konštatovala: 

„Kontrolné zistenie: Bez zistení. Záver: Irelevantné.“ 

 

Listom číslo spisu P1604/2013-062, číslo záznamu A 38693/2013-062 z 28.10.2013 

ASFEU informovala FÚ SAV o projektovej nezrovnalosti, ktorú uviedla v správe o zistenej 

nezrovnalosti č. N21301231/S01. ASFEU v tomto liste o. i. uviedla „dovoľujeme si Vám 

zaslať Správu o zistenej nezrovnalosti s číslom N21301231/S01 spolu so Žiadosťou o vrátenie 

finančných prostriedkov, vzhľadom na to, že Vám boli neoprávnene uznané výdavky, ktoré sú 

v rozpore s článkom 14, Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“.  

Bolo zistené nedodržanie pomeru reálne čerpaných nepriamych výdavkov k reálne 

čerpaným priamym výdavkom pri ukončení projektu. Limit na nepriame výdavky vo výške  

20 % z reálne čerpaných priamych výdavkov bol prekročený o sumu 6 804,17 eur. Reálne 

čerpané priame výdavky boli vo výške 187 617,87 eur a reálne čerpané nepriame výdavky 

boli vo výške 44 327,74 eur, čo tvorilo 23,63 % z priamych výdavkov (pričom limit bol 20%). 
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Táto nezrovnalosť bola 30.12.2013 vysporiadaná a listom FÚ SAV č. 1088/4/1 zo 

14.05.2014 bolo ASFEU zaslané „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov v rámci 

projektu Centrum rozvoja doktorandov s kódom ITMS 26110230006“. 

ASFEU listom číslo spisu P 1601/2014-062, číslo záznamu A 20658/2014-PaV01  

zo 16.05.2014 potvrdila vysporiadanie nezrovnalosti v plnej výške. 

 

 

Zhrnutie 

Na základe výzvy s kódom OPV-2009/1.2/01-SORO, vyhlásenej ASFEU dňa 

18.06.2009 v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritnej osi 1 – Reforma systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, na opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnosti, predložil žiadateľ FÚ SAV dňa 24.08.2009 žiadosť o NFP 

na projekt s názvom: „Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých 

poznatkoch“. 

Rozhodnutím ASFEU o schválení žiadosti o NFP z 12.02.2010 bol žiadateľovi 

stanovený NFP v maximálnej výške 324 000,00 eur. Podľa zmluvy o poskytnutí NFP 

zo 17.03.2010 nemusel prijímateľ zabezpečiť k celkovým oprávneným výdavkom na projekt 

vo výške 324 000,00 eur žiadne vlastné zdroje. Obdobie realizácie aktivít projektu bolo 

dohodnuté od 04/2010 do 03/2013. 

Cieľmi projektu bolo: 

- Poskytnúť doktorandom a postdoktorandom vedomosti v oblastiach VŠ vzdelávania 

a aplikácie nových a inovatívnych postupov pri vzdelávaní.  

- Rozhodujúcim spôsobom napomôcť zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania na Slovensku 

prostredníctvom školení začínajúcich VŠ učiteľov. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie 

potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Za merateľné ukazovatele projektu boli stanovené počty novovytvorených študijných 

programov, osôb zapojených do realizácie aktivít projektu, osôb cieľovej skupiny zapojených 

do podporených projektov a škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúcich 

informačno - komunikačné technológie vo vyučovacom procese. 

Kontrolou podkladovej dokumentácie k časovému priebehu realizácie projektu bolo 

zistené, že realizácia aktivít projektu prebiehala v zmysle plánovaného časového 

harmonogramu. 

Kontrolou vypracovávania priebežných monitorovacích správ bolo zistené, že tieto 

boli vypracovávané a predkladané v požadovaných formulároch a v stanovených termínoch. 

Pri termíne predloženia následnej monitorovacej správy vznikol problém v dátume 

požadovanom zmluvou o poskytnutí NFP a portálom ITMS, ktorý uvádzal termín predloženia 

o rok neskôr ako zmluva. V tomto prípade nešlo o nedostatok na strane kontrolovaného 

subjektu. 

Na základe vyhodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že 

tieto boli na konci realizácie projektu splnené, resp. mierne prekročené a ich plnením boli 

zároveň napĺňané ciele projektu. 

 Celkové čerpanie finančných prostriedkov na projekt bolo 249 559,15 eur, z toho 

poskytovateľom uznané oprávnené výdavky boli vo výške 228 605,74 eur. 

Listom z 28.10.2013 oznámil poskytovateľ ASFEU prijímateľovi FÚ SAV zistenú 

finančnú nezrovnalosť vzhľadom na to, že mu boli neoprávnene uznané výdavky a zároveň 

zaslal žiadosť o vrátenie prostriedkov vo výške 6 804,17 eur. 
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Táto nezrovnalosť bola vysporiadaná 30.12.2013 a ASFEU potvrdila vysporiadanie 

nezrovnalosti listom zo 16.05.2014. 

 

Kontrolou podkladovej dokumentácie boli zistené nedostatky pri uzatváraní zmlúv 

s dodávateľmi, kedy kontrolovaný subjekt uzatvoril v dvoch prípadoch v rovnaký deň 

duplicitné zmluvy s rôznym znením v jednom konkrétnom ustanovení zmluvy. 

 

Odporučenie na riešenie systémového nedostatku 

Podľa zmluvy o poskytnutí NFP boli celkové oprávnené výdavky projektu dohodnuté 

vo výške 324 000,00 eur. Prijímateľ však nevyčerpal oprávnené výdavky v plnej výške. 

Výška čerpania nepriamych výdavkov bola znížená zo sumy 51 750,00 eur (podľa prílohy č. 1 

dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP) na sumu 44 327,74 eur. Poskytovateľ v zastúpení 

ASFEU v zaslanej správe o nezrovnalosti č. N21301231/S01 zo dňa 28.10.2013 uviedol 

„Nedodržanie pomeru reálne čerpaných nepriamych výdavkov k reálne čerpaným priamym 

výdavkom pri ukončení projektu... “. V tejto správe o nezrovnalosti však explicitne neuviedol 

zoznam položiek nepriamych výdavkov, pri ktorých malo dôjsť k neoprávneným výdavkom. 

Kontrolná skupina NKÚ SR je toho názoru, že ak sú ciele projektu naplnené 

za nižšieho čerpania priamych výdavkov, je v procese realizácie aktivít projektu veľmi 

náročné úmerne znižovať čerpanie nepriamych výdavkov, nakoľko ich hlavné položky sú 

viazané zmluvou o poskytnutí NFP a sú teda takmer nemenné (monitoring, publicita, finančné 

riadenie projektu, príp. koncepčné a výkonné riadenie projektu). 

Kontrolná skupina NKÚ SR preto navrhuje prehodnotiť metodiku posudzovania reálne 

čerpaných nepriamych výdavkov v prípade, ak ciele projektu boli naplnené a projekt 

zrealizovaný v nižšej sume priamych výdavkov ako bol schválený rozpočet priamych 

výdavkov v rámci poskytnutého NFP. 

 

 

 

 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 04.08.2014: 

 

Ing. Anna Kapusňáková  

vedúca kontrolnej skupiny 

 

         

Ing. Štefan Ivan 

člen kontrolnej skupiny 

              

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:  

 

 

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. 

riaditeľ FÚ SAV 

 

 


