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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1006/01 z 09.09.2014 vykonali: 

 

Ing. Viera Lazarová, vedúca kontrolnej skupiny  

Ing. František Babej, člen kontrolnej skupiny  

Ing. Jana Dubovská, členka kontrolnej skupiny   

 

kontrolnú akciu: kontrolu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci 

Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ“), ktorej účelom bolo prekontrolovať 

stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len 

„ERDF“) v programovom období 2007-2013 v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej 

len „MZ SR“) a prekontrolovať výber, realizáciu, kontrolu, monitorovanie, výsledky a dosah 

projektov. 

 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.09.2014 do 25.11.2014 na  

 

Ministerstve zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto, 

IČO 00165565 

 

za kontrolované obdobie:  roky 2007-2013. V prípade potreby objektívneho zhodnotenia 

kontrolovaných údajov aj súvisiace obdobie na získanie potrebných informácií.  

 

Predmetom kontroly bola: 

- analýza čerpania finančných prostriedkov 

- výber, realizácia, kontrola a monitorovanie projektov 

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní 

finančných prostriedkov OPZ. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

 

Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 sa MZ SR stalo Riadiacim 

orgánom (ďalej len „RO“) pre OPZ na roky 2007-2013. 

  Globálnym cieľom OPZ na roky 2007–2013 je zlepšenie podmienok vplývajúcich      

na zdravotný stav populácie prostredníctvom zvyšovania kvality, účinnosti a prístupnosti 

zdravotnej starostlivosti a podpory zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej 

infraštruktúry zameriavajúcej sa na všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice, 

polikliniky a zdravotné strediská. 

 

 V nadväznosti na identifikované potreby zdravotníckej infraštruktúry sú v OPZ         

na roky 2007–2013 zadefinované nasledovné 3 prioritné osi:   

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 

 Opatrenie č. 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc 

 Opatrenie č. 2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc 
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Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 

 Opatrenie č. 1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti 

 Opatrenie č. 2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky 

Prioritná os 3 – Technická pomoc 

 Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola implementácie 

pomoci zo ŠF a KF 

 Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácia a komunikácia ŠF a KF. 

 

Prioritná os 1 OPZ na roky 2007-2013 „Modernizácia zdravotníckeho systému 

nemocníc“ je na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu 

materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti 

zameraná na zabezpečenie ekonomicky udržateľnej, kvalitnej, efektívnej a dostupnej 

zdravotnej starostlivosti vrátane zdravotnej bezpečnosti a spokojnosti občanov. Kľúčovým 

cieľom je podpora investičných projektov výstavby, rekonštrukcií a modernizácií 

zdravotníckej infraštruktúry všeobecných a špecializovaných nemocníc s prednostným 

zameraním na liečbu ochorení skupiny „5“, do ktorej patria:  

 ochorenia obehovej sústavy, 

 nádory, 

 vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, 

 choroby dýchacej sústavy, 

 choroby tráviacej sústavy. 

 

Prioritná os 2 OPZ na roky 2007-2013 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným 

rizikám“ je zameraná na zlepšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti 

a podpory zdravia v rámci zdravotníckej infraštruktúry prostredníctvom podpory investičných 

projektov rekonštrukcií a modernizácií zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti vrátane adekvátneho prístrojového vybavenia s prednostným zameraním           

na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“. Kľúčovým cieľom je posilnenie 

schopností jednotlivca a spoločnosti rozvíjať a zlepšovať svoje a verejné zdravie vrátane 

vytvárania pre zdravie priaznivého a motivujúceho prostredia. 

Prioritná os 3 OPZ na roky 2007-2013 – Technická pomoc (ďalej len „TP“) je 

zameraná na podporu efektívnej implementácie operačného programu, na jeho propagáciu, 

hodnotenie prioritných osí a vybraných projektov vrátane podpory aktivít spojených  

s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií v súlade 

s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za jeho realizáciu. 

 V rámci Prioritnej osi 3 sú realizované dva projekty TP  pre nasledovné témy: 

Téma 85 – Projekt využívania TP I (zabezpečenie administratívnych kapacít, materiálno-

technické zabezpečenie na MZ SR za účelom implementácie, riadenia a kontroly OPZ na roky 

2007-2013; personálne zabezpečenie prípravy riadenia a kontroly OPZ na roky 2007-2013 

vrátane súvisiacich služieb, činnosti znaleckých výborov a komisii vrátane vzdelávania 

personálu, projektov a pod.). 

Téma 86 – Projekt využívania TP II (zabezpečenie informácií, komunikácie, hodnotenia 

a štúdií OPZ na roky 2007-2013). 

 

Implementácia OPZ na roky 2007-2013 je zabezpečovaná 2 typmi projektov, a to formou: 

 dopytovo - orientovaných projektov, ktoré odrážajú potreby regiónu, sú pripravované 

priamo v regiónoch v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 a predkladajú ich subjekty  

na základe vyhlásenej výzvy formou žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc. 
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 národných projektov definovaných OPZ na roky 2007-2013, ktoré sú vopred určené   

na základe oslovenia RO tohto programu a ktoré sa predkladajú formou žiadosti  

o nenávratnú finančnú výpomoc (ďalej len „NFP“).   

 

 

1. Analýza čerpania finančných prostriedkov 

 Pre OPZ boli na 2. programové obdobie 2007 – 2013 (pravidlo n+2) vyčlenené 

finančné prostriedky z ERDF v objeme 250 mil. eur.  

  

Nasledovná tabuľka zobrazuje čerpanie finančných prostriedkov za OPZ podľa 

jednotlivých prioritných osí (v eur): 
Prioritná os  Záväzok OPZ    

      Čerpané 

prostriedky EÚ* 
k 31.10.2014 

 

% plnenie 

     (čerpané 

prostr. EÚ voči 

záväzku EÚ) 

 

 

Spolu zdroj 

ERDF a ŠR 

Z toho: 

 

Zdroj ERDF 

(85%) 

 

Zdroj ŠR 

(15%) 

Prioritná os č. 1 – 

Modernizácia 

zdravotníckeho 

systému nemocníc 

220 676 459,00 187 574 990,00 33 101 469,00 177 318 997,31 94,53 

Prioritná os č. 2 – 

Podpora zdravia 

a predchádzanie 

zdravotným rizikám 

64 235 306,00 54 600 010,00 9 635 296,00 40 285 752,35 73,78 

Prioritná os č. 3 – 

Technická pomoc  

9 205 883,00 7 825 000,00 1 380 883,00 5 225 723,02 66,78 

OPZ spolu: 294 117 648,00 250 000 000,00 44 117 648,00 222 830 472,68 89,13 

Pozn.: * ide o údaje o certifikovanom čerpaní na úrovni programu a zohľadňuje individuálne korekcie  

na projektovej úrovni ako aj nezrovnalosti na programovej štruktúre. 

Zdroj: MZ SR 

 

V rámci   prioritných  osí   OPZ   bolo   najvyššie  čerpanie  za programové obdobie 

v prioritnej osi 1, kde bolo k 31.10.2014 vyčerpaných 177 318 997,31 eur.  

Nasledovný graf zobrazuje čerpanie fin. prostriedkov zo zdroja EÚ (v eur):

 
                             Zdroj: MZ SR 

 

prioritná os č. 1 prioritná os č. 2 prioritná os č. 3

 177 318 997,31  
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Čerpané prostriedky EÚ k 31.10.2014 - spolu 222 830 472,68 (v eur)
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Nasledovná tabuľka zobrazuje čerpanie finančných prostriedkov (za zdroj EÚ)  

za 2. programové obdobie do 31.10.2014 podľa jednotlivých prioritných osí a opatrení OPZ  

(v eur): 
 

Prioritná os/opatrenie 

 

Záväzok OPZ 

                       

Čerpané 

prostriedky 

k 31.10.2014* 

 

% plnenia 

k 31.10.2014 

Prioritná os č. 1 

Opatrenie 1.1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

špecializovaných nemocníc  

 

 

19 136 395,00 18 432 457,81 96,32 

Opatrenie 1.2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

všeobecných nemocníc 

 

168 438 595,00 158 886 539,50 94,33 

Spolu za prioritnú os č. 1: 187 574 990,00 177 318 997,31 94,53 

Prioritná os č. 2 

Opatrenie 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

 

 

48 737 836,08 34 423 578,52 70,63 

Opatrenie 2.2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej 

techniky 

 

5 862 173,92 5 862 173,83 99,99 

Spolu za prioritnú os č. 2: 54 600 010,00 40 285 752,35 73,78 

Prioritná os č. 3 

Opatrenie 3.1 – Technická pomoc pre prípravu, 

implementáciu, monitorovanie a 

kontrolu  

 

 

 

7 104 625,00 4 855 318,64 68,34 

Opatrenie 3.2 – Technická pomoc pre hodnotenie 

a štúdie, informovanie a komunikáciu 

 

720 375,00 370 404,38 51,42 

Spolu za prioritnú os č. 3: 7 825 000,00 5 225 723,02 66,78 

CELKOM za OPZ: 250 000 000,00   222 830 472,68 89,13 

Zdroj: MZ SR  

 

 Najväčší objem finančných prostriedkov zo zdroja EÚ bolo čerpaných za prioritnú os 

1, opatrenia 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc, kde bolo 

čerpanie vo výške 158 886 539,50 eur.  

Čerpanie finančných prostriedkov OPZ (vrátane finančných prostriedkov čerpaných  

na technickú pomoc) bolo od začiatku programového obdobia do 31.10.2014 na 89,13 %  

(bez spolufinancovania zo ŠR).  OPZ je programom s najvyššou úrovňou čerpania v rámci 

programov Národného strategického referenčného rámca a je reálny predpoklad, že sa  

do konca 2. programového obdobia finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčerpajú v plnej 

výške, t.j. na 100,0 %.  

 

 

2. Výber, realizácia, kontrola a monitorovanie projektov 

V rámci OPZ bolo k 31.10.2014 vyhlásených celkovo 15 výziev, z nich 13  

pre dopytovo – orientované projekty a 2 pre národné projekty (z nich bolo 1 priame zadanie).    

Na základe výziev jednotlivých prioritných osí a opatrení bolo na MZ SR  

k 31.10.2014 doručených 300 žiadostí o NFP za OPZ, z nich bolo 75 schválených a 225 

projektov bolo neschválených. 

K 31.10.2014 bolo 67 zazmluvnených projektov a z nich bolo riadne ukončených 53 

projektov a 8 projektov bolo mimoriadne ukončených.   

 Kontrolnej skupine bol predložený zoznam všetkých zazmluvnených projektov. 

Z uvedeného zoznamu kontrolná skupina na základe neštatistickej metódy, založenej  

na odbornom úsudku kontrolóra vybrala ku kontrole nasledovných 5 dopytovo - 

orientovaných projektov podľa prioritnej osi 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným 

rizikám, opatrenia 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej   

starostlivosti: 
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 Projekt s kódom 28120120003 v Informačno-technologickom monitorovacom systéme 

(ďalej len „ITMS“)  

Názov projektu:  Kompletná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného 

zdravotníckeho zariadenia 

Prijímateľ: ŽILPO, s.r.o., Žilina 

Spôsob financovania: predfinancovanie 

Stav projektu: riadne ukončený 

 
Celkové oprávnené 

výdavky projektu 

Objem zazmluvnených fin. 

prostriedkov – po zohľadnení 

dodatkov (v eur) 

Skutočne vyčerpané fin. 

prostriedky  

(v eur) 

Stav realizácie 

projektu  

(v %) 

1 725 298,73 1 557 042,79 95,00 

Zdroj: Záverečná monitorovacia správa č. 6  

Zmluva o poskytnutí NFP č. 8/2009/OPZ – Z2812012000301 bola uzatvorená dňa 

20.05.2009. K predmetnej zmluve boli uzatvorené tri dodatky; dňa 22.07.2009 bol uzatvorený 

dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200030106, dňa 13.11.2009 bol uzatvorený dodatok č. 2  

pod č. DZ 281201200030107 a dňa 29.04.2010 bol uzatvorený dodatok č. 3 pod č. DZ 

281201200030108.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali  

(po zapracovaní dodatkov č. 1 a 2) sumu 1 725 298,73 eur. 

  

 Kód v ITMS: 28120120008 

Názov projektu:  Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou 

zdravotného strediska 

Prijímateľ: Jesenius Šamorín, s.r.o. 

Spôsob financovania: predfinancovanie 

Stav projektu: riadne ukončený 

 
Celkové oprávnené 

výdavky projektu 

Objem zazmluvnených fin. 

prostriedkov - po zohľadnení  

dodatkov (v eur) 

Skutočne vyčerpané fin. 

prostriedky  

(v eur) 

Stav realizácie 

projektu  

(v %) 

2 080 633,74 2 080 547,66 100,00 

Zdroj: Záverečná monitorovacia správa č. 8 

Zmluva o poskytnutí NFP č. 27/2009/OPZ – Z2812012000801 bola uzatvorená dňa 

01.03.2010. K predmetnej zmluve boli uzatvorené dva dodatky; dňa 22.10.2010 bol 

uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200080101 a dňa  31.08.2011 bol uzatvorený 

dodatok č. 2 pod č. DZ 281201200080103.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali  

(po zapracovaní dodatkov č. 1 a 2) sumu 2 080 633,74 eur.  

 

 Kód v ITMS: 28120120017 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky  

Prijímateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.    

Spôsob financovania: predfinancovanie a refundácia 

Stav projektu: riadne ukončený 

 
 

Celkové oprávnené 

výdavky projektu 

Objem zazmluvnených fin. 

prostriedkov – po zohľadnení 

dodatku (v eur) 

Skutočne vyčerpané fin. 

prostriedky  

(v eur) 

Stav realizácie 

projektu  

(v %) 

1 924 861,27 1 924 861,25 100,00 

Zdroj: Záverečná monitorovacia správa č. 8 
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Zmluva o poskytnutí NFP č. 45/2010/OPZ – Z2812012001701 bola uzatvorená dňa 

18.11.2010. K predmetnej zmluve bol 10.10.2011 uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 

28120120170101.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali  

(po zapracovaní dodatku č. 1) sumu 1 924 861,27 eur.  

 

 Kód v ITMS: 28120120030 

Názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska  

Prijímateľ: Obec Muráň   

Spôsob financovania: predfinancovanie a refundácia 

Stav projektu: riadne ukončený 

 
 

Celkové oprávnené 

výdavky projektu 

Objem zazmluvnených fin. 

prostriedkov – po zohľadnení 

dodatku (v eur) 

Skutočne vyčerpané fin. 

prostriedky  

(v eur) 

Stav realizácie 

projektu  

(v %) 

478 387,81 477 344,35 99,78 

Zdroj: Záverečná monitorovacia správa č. 9 

Zmluva o poskytnutí NFP č. 58/2010/OPZ – Z2812012003001-8/2011 bola 

uzatvorená dňa 13.01.2011. K predmetnej zmluve bol 02.07.2012 uzatvorený dodatok č. 1 

pod č. DZ 281201200300101.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali  

(po zapracovaní dodatku č. 1) sumu 478 387,81 eur.  

 

 Názov projektu:  Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou 

zdravotného strediska 

Prijímateľ: Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 

Kód v ITMS: 28120120033 

Spôsob financovania: predfinancovanie 

Stav projektu: prebieha realizácia (ukončenie 02/2015) 

 
 

Celkové oprávnené 

výdavky projektu 

Objem zazmluvnených fin. prostriedkov 

- po zohľadnení 1 až 3 dodatku  

(v eur) 

Skutočne vyčerpané fin. 

prostriedky k 31.08.2014 

(v eur) 

Stav realizácie 

projektu  

(v %) 

890 046,00 620 064,05 69,67 

Zdroj: Monitorovacia správa č. 11 (k 31.08.2014) 

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. 61/2011/OPZ – Z2812012003301-232/2011 bola 

uzatvorená dňa 15.12.2011. K predmetnej zmluve boli uzatvorené štyri dodatky; dňa 

10.12.2012 bol uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200330101, dňa 26.08.2013 bol 

uzatvorený dodatok č. 2 pod č. DZ 281201200330102, dňa 17.02.2014 bol uzatvorený 

dodatok č. 3 pod č. DZ 281201200330103 a dňa 09.09.2014 bol uzatvorený dodatok č. 4  

pod č. DZ 281201200330104.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali  

(po zapracovaní dodatkov č. 1 až 4) sumu 885 861,88 eur.  

   

Pri vyššie uvedených 5 projektoch boli odkontrolované uzatvorené zmluvy 

o poskytnutí NFP spolu s dodatkami; monitorovacie správy (priebežné, pri ukončených 

projektoch záverečná a následné monitorovacie správy); žiadosti o platby vrátane záverečnej  

žiadosti o platbu.  Na základe preverení na vybranej vzorke projektov počas ich realizácie 

v jednotlivých etapách kontrolná skupina zistila, že RO pri implementácii postupoval v súlade 

so Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
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fondu na programové obdobie 2007- 2013 ako aj v súlade s internými manuálmi procedúr RO 

OPZ jednotlivých odborov sekcie európskych programov a projektov.  

Kontrolou dokumentácie verejného obstarávania vyššie uvedených 5 projektov boli 

zistené porušenia v projektoch s kódmi ITMS: 28120120017 a 28120120033 zákona 

o verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 3 protokolu o výsledku kontroly. 

 

 Kontrolná skupina na základe neštatistickej metódy, založenej na odbornom úsudku 

kontrolóra si vyžiadala vzorku dokumentácie z verejného obstarávania 8 projektov z prioritnej 

osi 1 a 2: 

- ITMS: 28110120011 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša 

v Košiciach, n.o. – Modernizácia prístrojového vybavenia 

- ITMS: 28120120014 Wesper s.r.o. Prešov – Komplexná rekonštrukcia a modernizácia 

zákrokových sál      

- ITMS: 28110120010 ORL Humenné, s.r.o. – Modernizácia špecializovanej nemocnice   

- ITMS: 28120120027  Mesto Giraltovce – Rekonštrukcia polikliniky  

- ITMS: 28110120006 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany – dodávka 

zdravotníckej techniky a propagačných materiálov pre Národný ústav reumatických 

chorôb  

- ITMS: 28120120015 SANAT s.r.o. Levice – Rekonštrukcia a modernizácia 

polikliniky 

- ITMS: 28120120024  Zdravotné stredisko Markušovce  

- ITMS: 28110220001  Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Banská Bystrica  

 

Kontrolou dokumentácie verejného obstarávania projektov s kódmi ITMS: 

28110220001, 28110120011, 28120120014, 28120120015 a 28110120010 neboli zistené 

porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pri projektoch s kódmi ITMS: 28110120006, 

a 28120120024 a 28120120027 boli zistené porušenia, ktoré sú uvedené v bode 3 protokolu 

o výsledku kontroly.  

  

 

3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní 

finančných prostriedkov OPZ 

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečenie hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti bolo preverené na vzorke projektov, ktoré boli vybraté  

z predloženého zoznamu zazmluvnených projektov (uvedené v bode 2 protokolu o výsledku 

kontroly).  

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:  

 

 ITMS: 28120120017 -  Užšia súťaž – Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky, 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou n. o. Lučenec 

  Užšia súťaž ako nadlimitná zákazka  bola vyhlásená vo  VVO č. 1/2011 zo dňa 

01.01.2011 pod č. 00009 - MUT  a vo Vestníku Publikačného úradu 2011/S 1-001432 dňa 

04.01.2011 pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou  n.o. Lučenec. Predpokladaná cena 

predmetu zákazky bola 1 607 812,75 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo 

žiadosti o účasť  bola 14.07.2011 do 10,00 h, lehota viazanosti ponúk do 14.10.2011, 

zábezpeka sa nevyžadovala. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola zmluvná cena  

za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk 

zo 14.07.2011  bola predložená len jedna ponuka. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 9 

ponúk z 22.07.2011 sa víťazom súťaže stala skupina dodávateľov E-BA tpz, spol. s r.o., 

Bratislava a Ing. M.P. C., Lučenec. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 08.09.2011 v sume 

1 927 620,46 eur s DPH. 

 V predloženej dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú je verejný 

obstarávateľ v zmysle ustanovenia   § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný 

zaslať ÚVO na uverejnenie pri použití zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle 

najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku. 

 

 ITMS: 28120120033 - Dodávka novej diagnostickej prístrojovej techniky 

umožňujúcej skvalitnenie a včasný záchyt ochorení skupiny 5 pre 2. súkromnú 

nemocnicu s.r.o. Handlová 

Verejná súťaž - Dodávka novej diagnostickej prístrojovej techniky umožňujúcej skvalitnenie 

a včasný záchyt ochorení skupiny 5  

 Verejná súťaž ako podlimitná zákazka bola vyhlásená vo  VVO č. 187/2012 dňa 

27.09.2012 pod č. 11298-MST pre nemocnicu Handlová -2. Súkromná nemocnica, s.r.o. 

Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 101 513,00 eur bez DPH. Lehota na predkladanie 

ponúk alebo žiadosti o účasť ponúk bola 29.10.2012 do 10,00 h, lehota viazanosti ponúk 

28.01.2013, zábezpeka bola stanovená vo výške 3 000,00 eur. Na základe žiadosti boli 

súťažné podklady poskytnuté 15 uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk 

z 29.10.2012 bola predložená len jedna ponuka.  Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných 

ponúk z 21.11.2012 jedinú ponuku predložil uchádzač  U., s.r.o. Žiar n/Hronom. Ponuka 

spĺňala zadefinované základné technické a funkčné charakteristiky predmetu zákazky, určené 

verejným obstarávateľom v časti C – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Komisia 

na vyhodnotenie ponúk zaradila po úvodnom vyhodnotení ponúk, ponuku jediného uchádzača 

na prvé miesto poradia. Verejný obstarávateľ pozval uchádzača do elektronickej aukcie, ktorá 

sa uskutočnila 20.11.2012 a na základe jej výsledku označila ponuku za úspešnú. 

 S úspešným uchádzačom bola dňa 13.02.2013 uzatvorená kúpna zmluva  medzi 

kupujúcim Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a predávajúcim U., s.r.o. 

Žiar n/Hronom na sumu 121 404,00 eur s DPH. Miestom dodania prístrojového vybavenia je 

Nemocnica Handlová – 2.súkromná nemocnica, s.r.o. Predávajúci sa zaväzuje podľa čl. II. 

Miesto a čas dodania, ods. 2 dodať prístrojové vybavenie najneskôr do 19 mesiacov  

od podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

 Kúpna zmluva bola uzavretá  až 13.02.2013, čo nebolo v súlade s ustanovením § 45 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzatvorí 

zmluvu v lehote viazanosti ponúk (lehota viazanosti bola 28.01.2013). 

 

 

Užšia súťaž - Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia 

kvality a ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia 

u ochorení skupiny 5 

 Užšia súťaž ako podlimitná zákazka  bola vyhlásená vo  VVO č. 245/2012 dňa 

21.12.2012 pod č. 15597-MUP pre nemocnicu Handlová -2. Súkromná nemocnica, s.r.o. 

Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 1 230 013,44 eur bez DPH. Lehota  

na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť ponúk bola 25.01.2013 do 09,00 h, lehota 

viazanosti ponúk 30.06.2013, zábezpeka bola stanovená vo výške 61 000,00 eur.  Kritériom 

pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk 

z 05.04.2013 bolo predložených 9 ponúk.  Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk 

z 19.04.2013 komisia na vyhodnotenie ponúk konštatovala, že všetci záujemcovia, ktorí 

predložili žiadosti o účasť splnili všetky podmienky účasti stanovené v bodoch III.2.1, III.2.2 
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a III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež všetky požiadavky stanovené -

verejným obstarávateľom uvedené v súťažných podkladoch. Všetci uchádzači boli pozvaní  

do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila dňa 18.04.2013 a na jej základe sa víťazom stala 

ponuka E.C. SR, s.r.o., Bratislava. 

 S úspešným uchádzačom bola dňa 14.6.2013 uzatvorená Zmluva o dielo medzi 

objednávateľom Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a zhotoviteľom E.C. 

SR s.r.o., Bratislava. na sumu 764 700,00 eur bez DPH, cena celkom 917 640,00 eur. 

Miestom dodania prístrojového vybavenia je Nemocnica Handlová – 2.súkromná nemocnica, 

s.r.o. Dňa 14.07.2014 bol uzavretý Dodatok  č. 1 k zmluve o dielo, v ktorom bola pôvodná 

cena znížená o sumu 3 486,77 eur a jej celková hodnota bola 761 213,23 eur bez DPH. 

Celková cena vrátane DPH bola 913 455,88 eur. 

 V bode 15.2 a 15.3 súťažných podkladov sa vyžadovalo v rámci obsahu ponuky 

predložiť návrh zmluvy vrátane jej príloh aj nacenený štrukturálny rozpočet zmluvnej ceny 

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač A.S., s.r.o. predložil 

Návrh zmluvy bez požadovaných príloh a štrukturálny rozpočet ceny predložil len digitálne 

na CD nosiči. Členovia hodnotiacej komisie túto skutočnosť hodnotili ako splnenú 

podmienku, aj keď v zmysle čl. VI. ods. 26.2 je uvedené, že komisia vylúči ponuku, ktorá 

nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávateľa a v týchto súťažných podkladoch. 

 Kontrolou bolo zistené, že nebolo dodržané ustanovenie § 33 ods. 7 písm. c) zákona 

o verejnom obstarávaní, keď víťazný uchádzač nepredložil vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v určenej súťaži, resp. predložil vysvetlenie  

po uplynutí stanovenej lehoty ( lehota bola do 18.02.2013 do 15,00 h mailom a následne 

poštou, doručené bolo až dňa 19.02.2013 a ani po opätovnom vyzvaní na doručenie 

vysvetlenia nebol dodržaný termín. Termín bol do 04.03.2013 do 15,00 h (doručené bolo 

05.03.2013). Podobne predložili vysvetlenia neskôr aj iní uchádzači, napr. A.S. spol. s r.o., O. 

spol. s r.o.. Niektorí uchádzači predložili vysvetlenie v lehote (napr. V.–SK, a.s.,  H. B. a. s.) 

čo znamená, že uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 Prijímateľ nedodržal ustanovenie § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keď 

bezodkladne nezaslal ÚVO kópie dokladov na uvedený postup zadávania zákazky. 

 Prijímateľ nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa § 92 ods. 2 

písm. a) zákona o verejnom obstarávania v lehote 14 dní po uzavretí zmluvy. Zmluva 

s úspešným uchádzačom bola uzavretá 14.06.2013 a oznámenie o výsledku verejného 

obstarávania bolo odoslané ÚVO na zverejnenie až 06.07.2013. 

 

 ITMS: 28110120006 - Verejná súťaž - Dodávka zdravotníckej techniky 

a propagačných materiálov pre Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 

 Verejná súťaž ako nadlimitná zákazka bola vyhlásená vo  VVO č. 43/2010 dňa 

05.03.2010 pod č. 01607 – MST a v Úradnom vestníku EÚ 2010/S 45-066394 z 05.03.2009 

pre  Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany. Jednalo sa o dodávku zdravotníckej 

techniky ( 1 ks ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre všeobecné zobrazovanie a podrobnú 

echokardiografiu, 1 ks celotelový kostný denzitometer s otočným ramenom ) a propagačné 

materiály. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 412 663,87 eur bez DPH. Lehota  

na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť bola 22.04.2010 do 12,00 h, lehota viazanosti 

ponúk do 18.11.2010, zábezpeka sa nevyžadovala. Na základe žiadosti boli súťažné podklady 

poskytnuté 8  uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 23.04.2010 boli 

predložené 3 ponuky. Podľa zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 

z 26.04.2010 boli dvaja uchádzači vylúčení pre nesplnenie všetkých podmienok účasti  

vo verejnom obstarávaní. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk zo 07.05.2010 

bola víťazná ponuka od dodávateľa A. R., Dunajská Streda.  Ponuka spĺňala zadefinované 
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základné technické a funkčné charakteristiky predmetu zákazky, určené verejným 

obstarávateľom v časti B 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. S víťazným 

uchádzačom bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 07.06.2010. 

V dokumentácii chýbal doklad o odoslaní zápisnice z otvárania cenových ponúk 

víťaznému uchádzačovi, čím nebolo dodržané ustanovenie § 41 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa 

otvárania ponúk pošle zápisnicu z otvárania cenových ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili svoje ponuky. 

Tiež chýbala informácia resp. doklad o odoslaní výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Verejný obstarávateľ tým, že bezodkladne neodoslal oznámenie o výsledku vyhodnocovania 

ponúk verejnej súťaže jednotlivým  uchádzačom, konal v rozpore s ustanovením § 44 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný 

po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky 

sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, čo sa v danom prípade nestalo. 

  

 ITMS: 28120120024  - Podprahová zákazka – Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie 

energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT 

vybavenia v obci Markušovce 

 Obec Markušovce vyhlásila súťaž (podprahová zákazka) na vyššie uvedený druh prác. 

Lehota na predkladanie ponúk bola 12.04.2011 do 15,00 h. Lehota viazanosti ponúk bola  

do 31.12.2011. Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky bola najnižšia cena bez DPH.  

Na základe výzvy požiadali o predloženie súťažných podkladov traja záujemcovia.  

Podľa zápisnice o vyhodnotení ponúk zo dňa 13.04.2011  sa  víťazom súťaže stala I. 

spol. s.r.o., Markušovce  s cenovou ponukou vo výške 357 061,11 eur, s ktorým  bola dňa 

19.07.2011 uzatvorená  Zmluva o dielo č. 02/2011. Kontrolou bolo zistené, že v dokumentácii 

sa nenachádza oznámenie o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk, čím došlo  

k porušeniu ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, kedy verejný 

obstarávateľ  najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, 

ktorí predložili svoje ponuky zápisnicu z otvárania ponúk. 

V dokumentácii chýbala informácia o uzavretí zmluvy a jej odoslanie úradu  

pre verejné obstarávanie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 101 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, keď toto oznámenie má verejný obstarávateľ odoslať ÚVO do 14 dní po uzavretí 

zmluvy. 

 

 ITMS: 28120120027 - Verejná súťaž – Rekonštrukcia polikliniky v Giraltovciach 

 Verejná súťaž ako nadlimitná zákazka bola vyhlásená obstarávateľom Mesto 

Giraltovce vo  VVO č. 68/2011 dňa 07.04.2011  pod č. 02714 – MST a v Úradnom vestníku  

EÚ/S S69 112003-2011 z 08.04.2011 pod názvom „ Rekonštrukcia polikliniky“. Predmetom 

projektu bola komplexne zrekonštruovaná budova polikliniky s vybudovanou nadstavbou 

a novou strechou.  Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 1 540 000,00 eur bez DPH. 

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť bola 23.05.2011 do 14,30 h, lehota 

viazanosti ponúk do 31.12.2011, zábezpeka sa nevyžadovala. Kritériom na výber bola 

najnižšia celková zmluvná fakturačná  cena. Na základe žiadosti boli súťažné podklady 

poskytnuté 13  uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 24.05.2011 bola 

predložená 1 ponuka. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk z 24.06.2011  bola 

víťazná ponuka od dodávateľa R.A.S., s.r.o., Sveržov,  s ktorým bola dňa 11.10.2011 uzavretá 

Zmluva o dielo a kúpna zmluva s cenou vo výške 1 882 075,50 eur s DPH. Uchádzač  bol 

pozvaný do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila dňa 07.07.2011 so vstupnou cenou  
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1 882 075,50 eur, ktorá bola zároveň aj cenou výslednou a na jej základe sa víťazom stala 

ponuka vyššie uvedeného uchádzača. 

 Kontrolou bolo zistené, že v dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú 

je obstarávateľ v zmysle ustanovenia  § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný 

zaslať ÚVO na uverejnenie pri použití zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle 

najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku. 

 

 

 

Zhrnutie 

 

 Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci OPZ bola 

vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2014. K 31.12.2015 sa skončí 

2. programové obdobie 2007 – 2013 (pravidlo n+2), pre ktoré bolo vyčlenených na daný 

operačný program 250 mil. eur zo zdrojov EÚ.  

 Účelom kontrolnej akcie bolo: 

- prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov ERDF v programovom období 2007 – 

2013 v kapitole MZ SR; 

-  prekontrolovať výber, realizáciu, kontrolu, monitorovanie, výsledky a dosah projektov.  

Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 sa MZ SR stalo RO pre OPZ 

na roky 2007-2013. 

  Globálnym cieľom OPZ na roky 2007–2013 je zlepšenie podmienok vplývajúcich      

na zdravotný stav populácie prostredníctvom zvyšovania kvality, účinnosti a prístupnosti 

zdravotnej starostlivosti a podpory zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej 

infraštruktúry zameriavajúcej sa na všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice, 

polikliniky a zdravotné strediská. 

 

 V OPZ boli na roky 2007–2013 zadefinované nasledovné 3 prioritné osi:   

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 

 Opatrenie č. 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc 

 Opatrenie č. 2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc 

Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 

 Opatrenie č. 1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti 

 Opatrenie č. 2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky 

Prioritná os 3 – Technická pomoc 

 Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola implementácie 

pomoci zo ŠF a KF 

 Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácia a komunikácia ŠF a KF. 

 

Implementácia OPZ na roky 2007-2013 je zabezpečovaná 2 typmi projektov, a to formou: 

 dopytovo - orientovaných projektov, ktoré odrážajú potreby regiónu, sú pripravované 

priamo v regiónoch v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 a predkladajú ich 

subjekty na základe vyhlásenej výzvy formou žiadosti o nenávratnú finančnú 

výpomoc, 

 národných projektov definovaných OPZ na roky 2007-2013, ktoré sú vopred určené        

na základe oslovenia RO tohto programu a ktoré sa predkladajú formou žiadosti  

o nenávratnú finančnú výpomoc.   
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V rámci OPZ bolo k 31.10.2014 vyhlásených celkovo 15 výziev, na základe ktorých 

bolo na MZ SR doručených 300 žiadostí o NFP a z nich bolo 75 schválených. 

Zazmluvnených bolo 67 projektov, z ktorých bolo riadne ukončených 53 a 8 mimoriadne 

ukončených.  

Najväčší objem finančných prostriedkov zo zdroja EÚ bolo čerpaných za prioritnú os 

1, opatrenia 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc, kde bolo 

čerpanie vo výške 158 886 539,50 eur.  

Čerpanie finančných prostriedkov OPZ (vrátane finančných prostriedkov čerpaných na 

technickú pomoc) bolo od začiatku programového obdobia do 31.10.2014 na 89,13 %  

(bez spolufinancovania zo ŠR).  OPZ je programom s najvyššou úrovňou čerpania v rámci 

programov Národného strategického referenčného rámca a je reálny predpoklad, že sa  

do konca 2. programového obdobia finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčerpajú v plnej 

výške, t.j. na 100,0 %.  

 

Kontrolou dokumentácie jednotlivých projektov za kontrolované obdobie boli zistené 

nasledovné nedostatky v oblasti zákona o verejnom obstarávaní:  

 v jednom prípade prijímateľ bezodkladne nezaslal ÚVO kópie dokladov na uvedený 

postup zadávania zákazky,  

 v jednom prípade víťazný uchádzač predložil vysvetlenie dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti v určenej súťaži po uplynutí zákonom stanovenej lehoty,  

 v dvoch prípadoch v dokumentácii chýbal doklad o zaslaní zápisnice z otvárania 

cenových ponúk,   

 v jednom prípade verejný obstarávateľ bezodkladne neodoslal oznámenie o výsledku 

vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže jednotlivým uchádzačom,  

 v jednom prípade bola kúpna zmluva uzatvorená až po lehote viazanosti ponúk,  

 v dvoch prípadoch v dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú mal 

verejný obstarávateľ zaslať ÚVO na uverejnenie vo vestníku,  

 v jednom prípade prijímateľ nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania,  

 v jednom prípade v dokumentácii chýbala informácia o uzavretí zmluvy, ktorú mal 

verejný obstarávateľ odoslať ÚVO do 14 dní po uzavretí zmluvy. 

 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 26.11.2014 

 

Ing. Viera Lazarová 

vedúca kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. František Babej 

člen kontrolnej skupiny 

 

 

 

                     Ing. Jana Dubovská 

                členka kontrolnej skupiny                               

                

    

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:  

 

MUDr. Vilam Čislák             

                minister zdravotníctva SR 


