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Zoznam použitých skratiek  
 

AK                  Administratívna kontrola 

CKO  Centrálny koordinačný orgán 

ERDF  Európsky fond regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund) 

ESF  Európsky sociálny fond 

FM                  Finančný manažér  

GM                 Generálny manažér (=GRS) 

GRS   Generálny riaditeľ sekcie 

HM                 Hlavný manažér (= riaditeľ odboru) 

IM   Interný manuál 

ITMS   IT monitorovací systém 

KM                 Koordinujúci manažér (= vedúci oddelenia) 

KZ                  Kontrolný zoznam 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva SR 

NFP  Nenávratný finančný príspevok 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad 

NSRR  Národný strategický referenčný rámec 

OIP  Odbor implementácie projektov  

OKVO Odbor kontroly verejného obstarávania 

OP  Operačný program 

OPEÚ  Odbor programov EÚ 

OPP  Odbor posudzovania projektov 

OPV               Operačný program Vzdelávanie 

OPZ  Operačný program Zdravotníctvo 

PJ  Platobná jednotka (Odbor financovania projektov) 

PK  Poradná komisia 

PM  Projektový manažér 

RO   Riadiaci orgán  

SEPP              Sekcia európskych programov a projektov 

SFR                Systém finančného riadenia  

SORO  Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

SR ŠF a KF    Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

ŠF   Štrukturálne fondy 

VK  Výberová komisia MZ SR na schvaľovanie Žiadostí o NFP  

VO                  Verejné obstarávanie  

ZVO               Zákon o verejnom obstarávaní 

ZzAK             Záznam z administratívnej kontroly 

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP               Žiadosť o platbu 
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Zhrnutie 

Predmetom kontroly bolo vyhodnotenie efektívnosti nastavených procedúr pri čerpaní 

finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na ministerstvách, ktoré sú riadiacimi orgánmi 

pre vybrané operačné programy NSRR 2007 – 2013. 

Preverením predloženej dokumentácie a na základe vykonaných rozhovorov NKÚ SR 

identifikoval nasledovné: 

Kontrolná skupina NKÚ SR dospela k záveru, že systém prípravy a zverejnenia výziev  

pre OP Z bol nastavené včas a z pohľadu rozsahu nastavenia výziev/písomných vyzvaní tak, 

aby bol zabezpečený základný predpoklad úspešnej implementácie programu.  

Je však nutné upozorniť na skutočnosť, že plánovanie výziev je jedným zo strategických 

momentov pri implementácii operačného programu. RO by sa mal vyvarovať častého 

menenia harmonogramu výziev tak ako tomu bolo v roku 2010 a hlavne v roku 2013. 

V takomto prípade je samotný akt plánovania neefektívny.  

Ako efektívna sa javí skutočnosť, že RO pri vyhlasovaní výziev zvolil prístup vysokých 

alokácií na jednotlivé opatrenia hneď zo začiatku implementácie programu, čím si vytvoril 

dostatočnú základňu pre spustenie aktivít a následných výdavkov v rámci projektov a tým 

výrazne znížil riziko automatického rušenia záväzku z dôvodu nedodržania pravidla n+2/n+3 

(decomitment).  

Kontrolná skupina NKÚ SR usudzuje, že je možné zvážiť zníženie „overujúcich“   

a „schvaľujúcich“  úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo 4 očí. Navyšovanie úrovni nad 

úroveň 4 očí nie je efektívne vo väzbe na viazanie administratívnych kapacít, úsporu času 

a môže viesť k formálnemu konaniu. 

Preverením postupov IMP a predloženej dokumentácie kontrolná skupina NKÚ SR 

konštatuje, že zavedený systém je efektívny, predbežná finančná kontrola bola vykonaná včas 

v zmysle stanovených termínov v stanovenom rozsahu. Kontrolná skupina NKÚ SR odporúča 

prípadné zníženie „overujúcich“ a „schvaľujúcich“  úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo  

4 očí.  

Vykonaná predbežná finančná kontrola projektov sa javí ako efektívny nástroj na preverenie 

kvality predložených  projektov. Vysoká pridaná hodnota uvedenej procedúry je aj z dôvodu, 

že RO sa nesústreďoval len na kontrolu finančnej stránky projektu, ale v rámci tejto fázy 

kontroly uvádza stanovisko k projektovým ukazovateľom a ukazovateľom k horizontálnym 

prioritám. 

Kontrolná skupina NKÚ SR zaznamenala vysoké percento výziev RO na doplnenie 

chýbajúcich náležitostí žiadateľom, čo následne vyvolalo zvýšenú administratívnu záťaž  

na pracovníkov RO. 

Zavedený systém odborného hodnotenia je efektívny z pohľadu rozsahu nastavených 

procesov, ktoré boli vykonávané včas a v zmysle termínov.  

Proces tvorby databázy externých hodnotiteľov hodnotí kontrolná skupina NKÚ SR  

ako efektívny nástroj. Vzhľadom na to, že výber kvalitných a dobre pripravených projektov  

je základom úspešnej implementácie  operačného programu. Zavedením hodnotenia 

odborných predpokladov externých hodnotiteľov formou samostatného hodnotiaceho hárku 

a následným pohovorom sa výrazne znížilo riziko nekvalitných externých hodnotiteľov.  

Proces overenia kvality práce hodnotiteľov,  ktorý pracovníci RO vykonávajú  

nie je zaznamenaný v IMP. Je na zvážení RO v prípade potreby, prípadne pri plnení funkcií 
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v programovom období 20014-2020 zaviesť uvedený postup, ktorý pracovníci vykonávajú  

aj do oficiálnych postupov. 

Proces výberu ŽoNFP je v súlade so Systémom riadenia. Na základe preverenej dokumentácie 

kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí proces ako primerane efektívny. 

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov s jednotlivými spôsobmi financovania 

NKÚ SR konštatuje, že RO pri implementácii postupoval v súlade so Systémom riadenia 

a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013. Lehoty na spracovanie jednotlivých procesov schvaľovania ŽoP boli 

vykonávané včas.  

Z dôvodu prehľadnosti kontrolná skupina NKÚ SR odporúča v KZ uvádzať funkcie 

pracovníkov, ktorí sa podieľali na vypracovaní, schvaľovaní a potvrdzovaní KZ, ako aj ich 

zatriedenie do organizačného útvaru. 

Po kontrole vybraných KZ, z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti NKÚ SR odporúča 

rozdelenie KZ AK VO pred/po podpise zmluvy na dve časti, a to na časť A, ktorá  

by obsahovala otázky vzťahujúce sa ku AK VO pred podpisom zmluvy a na časť B, kde by 

KM odpovedal na otázky vzťahujúce sa k AK VO po podpise zmluvy. Nakoľko 

z preskúmaných KZ vyplýva, fakt že KM vypĺňajú jeden KZ, kde KM odpovedá na otázky 

pred aj po podpise zmluvy vždy duplicitne, a to tak, že pri AK VO pred podpisom zmluvy 

vypĺňa celé KZ, okrem otázok určených po podpise zmluvy (do poznámky uvedie „zmluva 

ešte nebola uzatvorená) a pri AK VO po podpise zmluvy odpovedá len na 4 relevantné otázky 

vzťahujúce sa k Zmluve a k ostatným otázkam vzťahujúcim sa ku AK VO pred podpisom 

zmluvy uvedie N/A. Odporúčanie sa vzťahuje aj ku KZ AK VO  pred a po podpise Dodatku. 

Z dokumentácie vyplýva, že AK VO vykonávajú PM/MK len v rámci jednej Sekcie a jedného 

odboru, v rámci ktorého AK VO reálne vykonávajú 2 PM/MK a jeden referent, a teda  

na každej AKVO sa zúčastňujú obaja PM/MK, keďže takýmto spôsobom si vykonávajú 

kontrolu 4 očí. Z tohto dôvodu odporúčame zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov na AK 

VO, aby nedochádzalo k nedodržiavaniu lehôt na AK VO. Ďalej odporúčame, aby bol do 

procesu AK VO zapojený potrebný počet PM projektov Sekcie európskych programov 

a projektov, ktorý by v rámci AK VO posudzovali súlad predmetu zákazky a rozpočtu 

projektu, resp. výkazu výmer so zmluvou o poskytnutí NFP, čo by prispelo k zvýšeniu 

odbornosti AK VO a zároveň odbremenilo PM/MK a poskytlo by im to časový priestor  

na dôslednejšie a rýchlejšie vykonanie AK VO z pohľadu dodržiavanie pravidiel a princípov 

verejného obstarávania. 

RO komunikuje s prijímateľom vo väčšine prípadov listinnou formou. Listinná forma 

v niektorých prípadoch zbytočne/neprimerane predĺžila lehotu na vykonanie AK VO, najmä 

pri výzvach na dožiadanie, resp. odstránenie nedostatkov. Z dôvodu urýchlenia, 

zjednodušenia AK VO kontrolná skupina odporúča zasielanie Výzvy na doplnenie 

dokumentácie/odstránenie nedostatkov, odôvodnenia postupu a Oznámenia o výsledku AK 

VO Prijímateľovi elektronicky pri zachovaní paralelného zasielania listom. Emailová 

komunikácia by s veľkou pravdepodobnosťou urýchlila proces AK VO a zamestnancov RO 

by administratívne nezaťažovala. 

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov NKÚ SR konštatuje, že RO/SORO  

pri kontrole realizácie projektu na mieste postupoval v súlade so Systémom riadenia 

a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013.  

Nakoľko kontrola realizácie projektu na mieste predstavuje najvhodnejší prostriedok 

odhalenia prípadných nedostatkov, NKÚ SR odporúča intenzívny dohľad nad týmto 
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procesom. Včasným overovaním má RO možnosť indikovať nedostatky v počiatočnom štádiu 

a predchádzať negatívnym zisteniam väčšieho rozsahu. 

Plánované stavy administratívnych kapacít neboli v sledovanom období 2007-2014 naplnené. 

V posledných dvoch rokoch sledovaného obdobia bola fluktuácia vyššia ako v prvých rokoch 

implementácie. Všetky tieto aspekty môžu vplývať negatívne pri implementácii OPZ 

a čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov a tiež nezabezpečujú kontinuitu 

implementácie a nezabraňujú vyvarovaniu sa chýb.  

 

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov 

 

Plánovanie výziev je jedným zo strategických momentov pri implementácii operačného 

programu. RO by sa mal vyvarovať častého menenia harmonogramu výziev tak ako tomu 

bolo v roku 2010 a hlavne v roku 2013. V takomto prípade je samotný akt plánovania 

neefektívny. 

Kontrolná skupina NKÚ SR usudzuje, že je možné zvážiť zníženie „overujúcich“   

a „schvaľujúcich“  úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo 4 očí. Navyšovanie úrovni nad 

úroveň 4 očí nie je efektívne vo väzbe na viazanie administratívnych kapacít, úsporu času 

a môže viesť k formálnemu konaniu. 

Proces overenia kvality práce hodnotiteľov,  ktorý pracovníci RO vykonávajú nie je 

zaznamenaný v IMP. Je na zvážení RO v prípade potreby, prípadne pri plnení funkcií 

v programovom období 20014-2020 zaviesť uvedený postup, ktorý pracovníci vykonávajú aj 

do oficiálnych postupov. 

Z dôvodu prehľadnosti kontrolná skupina NKÚ SR odporúča v KZ uvádzať funkcie 

pracovníkov, ktorí sa podieľali na vypracovaní, schvaľovaní a potvrdzovaní KZ, ako aj ich 

zatriedenie do organizačného útvaru. 

Po kontrole vybraných KZ, z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti NKÚ SR odporúča 

rozdelenie KZ AK VO pred/po podpise zmluvy na dve časti, a to na časť A, ktorá by 

obsahovala otázky vzťahujúce sa ku AK VO pred podpisom zmluvy a na časť B, kde by KM 

odpovedal na otázky vzťahujúce sa k AK VO po podpise zmluvy. Odporúčanie sa vzťahuje aj 

ku KZ AK VO  pred a po podpise Dodatku. 

Odporúčame zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov na AK VO, aby nedochádzalo 

k nedodržiavaniu lehôt na AK VO. Ďalej odporúčame, aby bol do procesu AK VO zapojený 

potrebný počet PM projektov Sekcie európskych programov a projektov, ktorý by v rámci AK 

VO posudzovali súlad predmetu zákazky a rozpočtu projektu, resp. výkazu výmer so zmluvou 

o poskytnutí NFP, čo by prispelo k zvýšeniu odbornosti AK VO a zároveň odbremenilo 

PM/MK a poskytlo by im to časový priestor na dôslednejšie a rýchlejšie vykonanie AK VO 

z pohľadu dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania. 

Z dôvodu urýchlenia, zjednodušenia AK VO kontrolná skupina odporúča zasielanie Výzvy na 

doplnenie dokumentácie/odstránenie nedostatkov, odôvodnenia postupu a Oznámenia 

o výsledku AK VO prijímateľovi elektronicky pri zachovaní paralelného zasielania listom. 

Emailová komunikácia by s veľkou pravdepodobnosťou urýchlila proces AK VO 

a zamestnancov RO by administratívne nezaťažovala. 

Nakoľko kontrola realizácie projektu na mieste predstavuje najvhodnejší prostriedok 

odhalenia prípadných nedostatkov, NKÚ SR odporúča intenzívny dohľad nad týmto 

procesom. Včasným overovaním má RO možnosť indikovať nedostatky v počiatočnom štádiu 

a predchádzať negatívnym zisteniam väčšieho rozsahu. 
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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 836/01 zo dňa 24. 04. 2014 vykonali: 

 

Ing. Tomáš Honza, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Tomáš Kanás, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Peter Ružič, člen kontrolnej skupiny 

Mgr. Lucia Trnková, členka kontrolnej skupiny 

Mgr. Romana Trojanová, členka kontrolnej skupiny 

 

kontrolnú akciu: Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného 

strategického referenčného rámca 2007 - 2013, ktorej účelom bolo:  

Preveriť primeranosť  systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami  

v rámci vybraných operačných programov NSRR 2007 - 2013. 

Zistiť aktuálny stav využívania finančných prostriedkov alokovaných pre vybrané operačné 

programy. 

 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. 05. 2014 do 26. 09. 2014 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 

837 52  Bratislava -Nové Mesto, IČO 00165565 

 

za kontrolované obdobie:  2007 - 2014. 

 

Predmetom kontroly bolo: Vyhodnotenie efektívnosti nastavených procedúr  

pri čerpaní finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na ministerstvách, ktoré  

sú riadiacimi orgánmi pre vybrané operačné programy NSRR 2007 – 2013. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Opis kontrolovaného subjektu 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá je príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej 

republiky. MZ SR bolo schválené ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program 

Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ“) uznesením vlády SR č. 832/2006 zo dňa 08. 10. 2006 

v súlade s čl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
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fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999  

(ďalej len „všeobecné nariadenie“). Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) je zodpovedný  

za riadenie a vykonávanie OPZ v súlade s predpismi EÚ a SR a tiež zodpovedá  

za koordináciu s RO iných OP, aby nedochádzalo k prekrývaniu aktivít a ich dvojitému 

financovaniu v zmysle vytýčených deliacich línií.  

V zmysle čl. 2 Organizačného poriadku MZ SR plní úlohy v organizačných útvaroch, ktorými 

sú sekcia, odbor, oddelenie a špecializovaný organizačný útvar. V súlade s Organizačným 

poriadkom, koordináciu OPZ zabezpečuje Sekcia európskych programov a projektov (ďalej 

len „sekcia“).  

Sekcia sa člení na: 

a) odbor programov EÚ, 

- oddelenie monitorovania 

- oddelenie programovania 

b) odbor posudzovania projektov, 

- oddelenie posudzovania investičných projektov 

- oddelenie posudzovania neinvestičných projektov 

c) odbor implementácie projektov 

- oddelenie implementácie investičných projektov 

- oddelenie implementácie neinvestičných projektov 

d) odbor financovania projektov, 

e) odbor kontroly verejného obstarávania. 

Sekcia európskych programov a projektov najmä zabezpečuje úlohy vyplývajúce  

z uznesení NR SR a vlády SR v oblasti riadenia, koordinácie, prípravy a implementácie 

programov a projektov zahraničnej pomoci a štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“),  

ako aj v oblasti záležitostí EÚ v sektore zdravotníctva.  

Odbor programov EÚ v rámci riadenia a koordinácie predvstupovej pomoci a povstupovej 

pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov pre oblasť zdravotníctva najmä riadi  

a koordinuje zahraničnú pomoc, pomoc zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu  

v oblasti zdravotníctva v súlade s platnou legislatívou v spolupráci s príslušnými odbornými 

útvarmi ministerstva a organizáciami v jeho rezorte.  

Odbor posudzovania projektov sa z hľadiska svojej pôsobnosti podieľa na plnení funkcie RO 

a SORO v rozsahu delegovaných právomocí v relevantných opatreniach, administratívne  

a technicky posudzuje projekty OPZ a OPV v súlade s globálnym cieľom, prioritnými osami 

(v prípade OPV relevantných opatrení), a zásadami stratégie štátnej zdravotnej politiky. 

Odbor implementácie projektov sa podieľa na plnení funkcie RO a SORO v rozsahu 

delegovaných právomocí v relevantných opatreniach, administratívne a technicky riadi 

a monitoruje implementáciu projektov OPZ a OPV v súlade s globálnym cieľom, prioritnými 

osami (v prípade OPV relevantných opatrení) a zásadami stratégie štátnej zdravotnej politiky, 

zabezpečuje riadne administratívne a technické riadenie a monitorovanie projektov, 

vytváranie vhodného systému implementácie v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzatvorenú s prijímateľom. 
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Odbor financovania projektov plní funkciu platobnej jednotky pre OPZ a OPV v súlade  

s globálnym cieľom, prioritnými osami (v prípade OPV relevantných opatrení) a zásadami 

stratégie štátnej zdravotnej politiky. Zabezpečuje finančné riadenie štrukturálnych operácií 

operačných programov ministerstva v rámci pôsobnosti platobnej jednotky v súlade  

so zmluvou s prijímateľom, ustanoveniami EÚ a platnými právnymi predpismi SR. 

Odbor kontroly verejného obstarávania sa podieľa na plnení funkcie RO a SORO v rozsahu 

delegovaných právomocí v relevantných opatreniach, vykonáva administratívnu kontrolu 

procesov verejného obstarávania v rámci projektov z OPZ a OPV. 

 

Operačný program  

Stratégia OPZ sa orientuje na vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry s cieľom 

zvýšenia ekonomickej efektívnosti, posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti  

a dosiahnutia harmonického, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja. Naplnením tohto 

programového kontextu sa dosiahne zníženie hospodárskych, sociálnych a územných 

rozdielov, ktoré vznikli v minulosti najmä v súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou  

a sociálnou reštrukturalizáciou a so starnutím obyvateľstva. 

OPZ bol schválený Európskou komisiou dňa 8. novembra 2007 a je implementovaný  

prostredníctvom 3 prioritných osí a 6 opatrení. 

Globálny cieľ pre OPZ je zameraný na zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav 

obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania 

kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci 

zdravotníckej infraštruktúry. Globálny ciel je možné najúčinnejšie dosiahnuť spoločným 

aplikovaním tematickej a územnej koncentrácie intervencií realizovaných v rámci prioritnej 

osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“ a prioritnej osi 2 „ Podpora zdravia 

a predchádzanie zdravotným  rizikám“, ktoré sú ďalej členené na 4 opatrenia.  

Prioritná os 3 OPZ „Technická pomoc“  je zameraná na zabezpečenie implementácie OPZ.  

RO nedeleguje riadenie a implementáciu žiadnej časti OPZ sprostredkovateľskému orgánu 

pod riadiacim orgánom.  

V rámci OP Z sú implementované: 

- dopytovo-orientované projekty sú projekty, ktoré sú pripravované priamo v regiónoch, 

pričom odrážajú potreby regiónu. Projekty predkladajú subjekty v rámci vyhlásenej 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (časovo ohraničenej) .  

- národné projekty sú projekty, ktoré sú realizované vopred určeným subjektom  

s výsledkami využívanými na celom území cieľa. Definuje ich programový dokument 

Operačný program Zdravotníctvo. Národný projekt je predkladaný na základe oslovenia 

príslušného subjektu Riadiacim orgánom (pri OPZ je to Ministerstvo zdravotníctva SR) 

na štandardnom formulári žiadosti o NFP. 

 

 Identifikácia druhu podpory 

Operačný program Zdravotníctvo je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“) objemom finančných prostriedkov vo výške 250 000 000 EUR. 

Čerpanie prostriedkov ERDF k 26. 09. 2014 je na úrovni 88,90%.  
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Tabuľka č. 1 Rozdelenie národných a dopytovo-orientovaných projektov podľa prioritných osí 

Prioritná os 1 “Modernizácia 

zdravotníckeho systému nemocníc“ 

Prioritná os 2 “ Podpora zdravia a predchádzanie 

zdravotným rizikám“ 

dopytovo – orientované  projekty dopytovo - orientované 

projekty 

národné projekty 

· výstavba nových kapacít, 

likvidácia starých kapacít 

· rekonštrukcia, modernizácia 

budov 

 prevádzkových súborov 

 stavebných objektov 

· dodávka zdravotníckej techniky – 

high technology 

 diagnostická 

 operačná 

 atď. 

· dodávka IT a iného prístrojového 

vybavenia 

 

 

· rekonštrukcia, modernizácia 

budov, 

 prevádzkových 

súborov 

 stavebných objektov 

· dodávka zdravotníckej 

techniky – high technology, 

 diagnostická 

 detekčná 

 demonštračná 

 atď. 

· dodávka IT a iného 

prístrojového vybavenia 

- - nákup mobilných 

mamografických 

jednotiek 

-  

- - dobudovanie 

infraštruktúry 

Národnej transfúznej 

služby SR 

Zdroj: Operačný program Zdravotníctvo 
 

2. Systém riadenia Operačného programu Zdravotníctvo 

2.1. Výzvy, výber projektov 

2.1.1. Harmonogram výziev 

Za účelom zabezpečenia dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach 

získania NFP na financovania projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných návrhov 

projektov vypracováva RO indikatívny harmonogram výziev (ďalej len „harmonogram 

výziev“) na predkladanie žiadostí o NFP, a to na obdobie minimálne jedného kalendárneho 

roka.  

2.1.2. Príprava harmonogramu výziev OP Zdravotníctvo 

Harmonogram výziev bol RO vypracovávaný len pre dopytovo-orientované projekty 

v termíne najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka „n“. Harmonogram výziev  

ako aj jeho všetky aktualizácie na príslušný rok schvaľuje generálny riaditeľ sekcie 

európskych programov a projektov. RO s cieľom zabezpečenia zverejnenia aktuálneho 

harmonogramu výziev na centrálnej úrovni zasiela CKO schválený harmonogram výziev  

na kalendárny rok „n + 1“ v termíne do 15. decembra kalendárneho roka „n“ a oznamuje 

CKO bezodkladne všetky zmeny v  harmonograme výziev.  

Tabuľka č. 2 Počet aktualizácií harmonogramu výziev 2007-2014 OP Zdravotníctvo 

 

Zdroj: MZ SR, ITMS 

 

Harmonogram výziev

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet aktualizácií v 

období 2007-2014

OP Z x 3 1 4 2 0 7 0 17
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2.1.3. Výzvy na predkladanie ŽoNFP 

Výzvy pre dopytovo orientované projekty 

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená RO 

pre opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc dňa  

22. 07. 2008. V rokoch 2008 a 2009 RO vyhlásil ďalšie výzvy pre opatrenia 1.1, 1.2 a 2.2 vo 

finančnom objeme pokrývajúcom finančné alokácie uvedených troch opatrení v plnom 

rozsahu. Výzvy v rámci opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti boli vyhlasované počas celého programové obdobia až do roku 2014.  

Príprava výzvy sa vykonáva na odbore programov EÚ (ďalej len „OPEÚ“) v spolupráci 

s ostatnými odbormi sekcie. Kontrola návrhu výzvy bola zaznamenaná v dokumente 

Kontrolný list výzvy/písomného vyzvania. Dokument, vo forme kontrolného zoznamu 

vypracováva manažér programovania, overuje koordinujúci manažér a hlavný manažér 

a schvaľuje generálny manažér. 

Výzva je schvaľovaná uznesením gremiálnej porady MZ SR a ministrom zdravotníctva. 

Prípadné zmeny vo výzve schvaľuje minister zdravotníctva. 

Písomné vyzvania pre národné projekty 

Národný projekt v rámci OPZ bol realizovaný v rámci opatrenia 2.2 a je bližšie zadefinovaný 

v Programovom manuáli OPZ. Národný projekt v rámci OPZ bol predložený na základe 

písomného vyzvania RO vybranému subjektu na štandardnom formulári žiadosti o NFP. 

Návrh vyzvania vypracoval OPEU v spolupráci so ostatnými odbormi sekcie.  

Tabuľka č. 3 Prvé výzvy/písomné vyzvania pre opatrenia OP Zdravotníctvo 

Operačný 

program 
Vykonávateľ Kód Opatrenie 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP 

na výzvu 

(NFP) v EUR  

ŠF/KF+ŠR 

OP Z MZ SR 

OPZ 

2008/

1.1/01 

1.1 Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia 

špecializovaných nemocníc 

22.7.2008 23.10.2008 19 916 351,32 

OP Z MZ SR 

OPZ 

2008/

1.2/01 

1.2  Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia všeobecných 

nemocníc 

11.9.2008 9.1.2009 79 665 405,30 

OP Z MZ SR 

OPZ 

2008/

2.1/01 

2.1 Rekonštrukcia 

a modernizácia zariadení 

ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti 

4.9.2008 5.12.2008 6 638 783,77 

OP Z MZ SR 

OPZ 

2008/

2.2/01 

2.2 Obnova a modernizácia 

zdravotníckej techniky 
4.9.2008 15.4.2009 7 302 662,15 

Zdroj: MZ SR, ITMS 
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Záver: 

Kontrolná skupina NKÚ SR dospela k záveru, že systém prípravy a zverejnenia výziev  

pre OP Z bol nastavené včas a z pohľadu rozsahu nastavenia výziev/písomných vyzvaní tak, 

aby bol zabezpečený základný predpoklad úspešnej implementácie programu.  

Je však nutné upozorniť na skutočnosť, že plánovanie výziev je jedným zo strategických 

momentov pri implementácii operačného programu. RO by sa mal vyvarovať častého 

menenia harmonogramu výziev tak ako tomu bolo v roku 2010 a hlavne v roku 2013. 

V takomto prípade je samotný akt plánovania neefektívny.  

Ako efektívna sa javí skutočnosť, že RO pri vyhlasovaní výziev zvolil prístup vysokých 

alokácií na jednotlivé opatrenia hneď zo začiatku implementácie programu, čím si vytvoril 

dostatočnú základňu pre spustenie aktivít a následných výdavkov v rámci projektov a tým 

výrazne znížil riziko automatického rušenia záväzku z dôvodu nedodržania pravidla n+2/n+3 

(decomitment).  

Kontrolná skupina NKÚ SR usudzuje, že je možné zvážiť zníženie „overujúcich“   

a „schvaľujúcich“  úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo 4 očí. Navyšovanie úrovni nad 

úroveň 4 očí nie je efektívne vo väzbe na viazanie administratívnych kapacít, úsporu času 

a môže viesť k formálnemu konaniu. 

2.1.4. Konanie o žiadosti o NFP 

Konanie o žiadosti o NFP zahŕňa procesy príjmu a registrácie ŽoNFP a schvaľovania ŽoNFP. 

Proces schvaľovania o žiadosti o NFP pozostáva z nasledovných fáz: 

 kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, 

 odborné hodnotenie žiadostí o NFP, 

 výber žiadostí o NFP, 

 vydávanie rozhodnutí a opravné prostriedky proti rozhodnutiam. 

 

2.1.5 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP 

Predmetom kontroly formálnej správnosti je overenie: 

1.  splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných žiadostí o NFP, 

2.  kritérií oprávnenosti zaregistrovaných žiadostí o NFP formálneho charakteru, 

3.  kritérií úplnosti zaregistrovaných žiadostí o NFP, 

4.  výkon predbežnej finančnej kontroly zaregistrovaných žiadostí o NFP. 

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, musí byť vykonaná v termíne  

do 53 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 

príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.  

Administrátor prevezme doručené žiadosti o NFP z podateľne a na základe pokynu  

HM pridelí žiadosti o NFP príslušnému oddeleniu. Žiadosti o NFP neotvára. PM sú žiadosti 

prideľované HM v spolupráci s KM. PM prostredníctvom ITMS vystaví Potvrdenie 

o registrácii žiadosti o NFP, ktoré je následne zaslané žiadateľovi poštou. 
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Oprávnenosť   

Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia oprávnenosti projektu a žiadateľa, príp. 

partnera žiadateľa v zmysle podmienok definovaných vo výzve a v dokumentoch, na ktoré 

sa výzva odvoláva. Overenie kritérií oprávnenosti formálneho charakteru a kritérií úplnosti 

žiadosti pozostáva z overenia kompletnosti formulára žiadosti a kompletnosti povinných 

príloh žiadosti vrátane overenia právoplatnosti relevantných príloh žiadosti o NFP príp. iných 

náležitostí v zmysle podmienok definovaných vo výzve. 

Postupy pre kontrolu oprávnenosti a úplnosti sú oddelené. Projektový manažér v zmysle IMP 

vypracuje v prvom kroku samostatný Kontrolný zoznam OPZ pre kontrolu formálnej 

správnosti žiadosti o NFP - 1. časť overenie kritérií oprávnenosti -  overí oprávnenosť 

žiadosti o NFP v lehote 14 kalendárnych dní. Následne kontrolný zoznam vytlačí a podpíše. 

KM vykoná kontrolu štyroch očí, čo potvrdí svojím podpisom. Kontrolný zoznam predloží  

na schválenie HM.  

V prípade nenaplnenia kritérií oprávnenosti formálneho charakteru, riadiaci orgán v rámci 

Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí, vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí. Overenie predložených chýbajúcich dokumentov PM zaznamená do Kontrolného 

zoznamu  OPZ pre KFS ŽoNFP po doplnení. 

V prípade splnenia kritéria oprávnenosti sa vykoná kontrola úplnosti predloženej žiadosti  

o NFP.  

Úplnosť 

PM vykoná kontrolu úplnosti žiadosti o NFP v lehote 14 kalendárnych dní a kontrolu 

právoplatnosti všetkých predložených dokumentov. Výsledky kontroly úplnosti  zaznamená 

v ITMS do Kontrolného zoznamu OPZ pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP – 

časť 2. Overenie kritérií úplnosti. Následne vytlačí kontrolný zoznam z ITMS a potvrdí  

ho svojím podpisom s uvedením svojho mena a priezviska. KM vykoná kontrolu štyroch očí, 

čo potvrdí svojím podpisom. Kontrolný zoznam predloží na schválenie HM. Uvedené úkony 

sú zároveň zaznamenané v zázname o obehu spisu projektu.  

RO umožnil, aby dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci v presne 

určených bodoch v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve boli pri predkladaní 

žiadosti o NFP nahradené čestným vyhlásením žiadateľa a predložené žiadateľmi, ktorých 

žiadosti o NFP boli odporučené na schválenie, pred vydaním Rozhodnutia o schválení 

žiadosti o NFP. 

Predbežná finančná kontrola 

Najneskôr do 25 kalendárnych dní od ukončenia kontroly úplnosti žiadosti o NFP vrátane 

ukončenia doplnenia dokumentácie žiadateľom, vykoná PM predbežnú finančnú kontrolu 

žiadosti o NFP. Predbežná finančná kontrola bola zameraná na prvotnú identifikáciu 

neoprávnených výdavkov ako i opodstatnenosť, hospodárnosť nárokovaných výdavkov  

vo vzťahu k predloženému projektu riadiacim orgánom, slúži ako podklad pre ďalší proces 

schvaľovania ŽoNFP.  

Výstupom z kontroly formálnej správnosti jednotlivých žiadostí o NFP je Kontrolný zoznam 

pre predbežnú finančnú kontrolu, ktorý je vygenerovaný z ITMS. 

Pri dokumentárnom preverovaní boli kontrolnej skupine NKÚ SR predložené aj dokumenty, 

ktoré boli súčasťou dokumentácie ku predbežnej finančnej kontrole. Súčasťou vyššie 

uvedeného KZ bola: 
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- príloha č. 1 ku KZ k predbežnej finančnej kontrole - finančná analýza (tabuľkový 

formát), v ktorej boli záznamy o preverovaní ukazovateľa zadlženosti žiadateľa, 

rentability celkového kapitálu (z účtovnej uzávierky), kontrole položiek rozpočtu 

s prípadnou identifikáciou matematických chýb, neoprávnených výdavkov.  

- Príloha č. 2 ku KZ k predbežnej finančnej kontrole – dokument, v ktorom  

sú samostatne vyhodnotené oblasti navrhovaných úprav výšky NFP a rozpočtu, 

hodnotenie finančnej analýzy ako aj stanovisko k projektovým ukazovateľom 

a ukazovateľom k horizontálnym prioritám.  

- Príloha č. 3 ku KZ k predbežnej finančnej kontrole – Overenie stanovenia výšky 

náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti  

na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy 

o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme 

udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného 

hospodárskeho záujmu. 

 

Spracovanie týchto dokumentov má za cieľ posúdenie navrhnutého rozpočtu projektu 

a finančnej situácie prijímateľa ale aj reálnosti ukazovateľov v projekte, ktoré vykazuje 

žiadateľ. Po posúdení obsahu KZ ako aj jeho príloh  bolo zjavné, že neboli vypĺňané 

formálne.  

KZ je vypracovaný jedným projektovým manažérom, overený koordinujúcim manažérom a 

následne schválený hlavným manažérom. Do procesu je zapojený iba odbor OPP.  

Konečným výstupom formálnej kontroly je Správa z kontroly formálnej správnosti žiadostí 

o NFP (okrem NP). Správu spracuje PM prostredníctvom ITMS po vykonaní kontroly 

formálnej správnosti všetkých žiadostí o NFP v prípade časovo ohraničených výziev  

na predkladanie žiadostí o NFP (resp. po vykonaní kontroly všetkých žiadostí o NFP  

za príslušné posudzované časové obdobie výzvy).  

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP je ukončená podpísaním Správy z kontroly 

formálnej správnosti hlavným manažérom.  RO v prípade národných projektov Správu 

nevypracováva, čo hodnotí kontrolná skupina NKÚ SR ako efektívny krok. 

Kontrolné zoznamy  pre kontrolu formálnej správnosti jednotlivých žiadostí o NFP  

ako aj podpísaná Správa z kontroly formálnej správnosti boli generované z ITMS. 

Všetky kroky pri kontrole formálnej správnosti vykonávajú pracovníci odboru posudzovania 

projektov. 

Všetky žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, sa predkladajú 

na odborné hodnotenie.  

 

Pravidlo štyroch očí 

Za minimálny štandard dodržania pravidla štyroch očí sa považuje vykonanie kontroly 

formálnej správnosti vecne zodpovedným/povereným zamestnancom a príslušným vedúcim 

(schvaľujúcim) zamestnancom. Vykonanie je potvrdené podpisom vyššie uvedených 

zamestnancov.  

Pri preverovaní predloženej dokumentácie boli vyššie uvedené KZ podpisované projektovým 

manažérom, overené koordinujúcim  manažérom a schválené hlavným manažérom. 
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Záver: 

Preverením postupov IMP a predloženej dokumentácie kontrolná skupina NKÚ SR 

konštatuje, že zavedený systém je efektívny, predbežná finančná kontrola bola vykonaná včas 

v zmysle stanovených termínov v stanovenom rozsahu. Kontrolná skupina NKÚ SR odporúča 

prípadné zníženie „overujúcich“ a „schvaľujúcich“  úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo  

4 očí.  

Vykonaná predbežná finančná kontrola projektov sa javí ako efektívny nástroj na preverenie 

kvality predložených  projektov. Vysoká pridaná hodnota uvedenej procedúry je aj z dôvodu, 

že RO sa nesústreďoval len na kontrolu finančnej stránky projektu, ale v rámci tejto fázy 

kontroly uvádza stanovisko k projektovým ukazovateľom a ukazovateľom k horizontálnym 

prioritám. 

Kontrolná skupina NKÚ SR zaznamenala vysoké percento výziev RO na doplnenie 

chýbajúcich náležitostí žiadateľom, čo následne vyvolalo zvýšenú administratívnu záťaž  

na pracovníkov RO. 

2.1.6 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

Samotnému výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predchádza: 

1. vypracovanie a schválenie hodnotiacich kritérií, 

2. výber hodnotiteľov a prideľovanie žiadostí o NFP jednotlivým hodnotiteľom, 

3. školenie hodnotiteľov. 

Odborné hodnotenie je vykonané pre ŽoNFP,  ktoré splnili podmienky kontroly formálnej 

správnosti.  

Výber hodnotiteľov 

Za prípravu a aktualizáciu databázy interných a externých hodnotiteľov, stanovenie  

a schválenie kritérií na výber externých hodnotiteľov, návrh podmienok pre odmeňovanie 

externých hodnotiteľov, evidenciu výberu hodnotiteľov, ako aj za vyhodnotenie práce 

hodnotiteľov zodpovedá HM OPP.  

Za vyhotovenie, vedenie a aktualizáciu databázy odborných hodnotiteľov ako aj za archiváciu 

všetkých príslušných dokumentov je zodpovedný PM určený HM.  

Interní hodnotitelia 

Ministerstvo zdravotníctva SR za účelom hodnotenia žiadostí o NFP uskutočňuje výber 

interných a externých hodnotiteľov. Výber interných hodnotiteľov žiadostí o NFP  

sa uskutočňuje z odborných útvarov ministerstva. Návrh nominácie odborných hodnotiteľov 

je schvaľovaný ministrom/ministerkou. Za účelom predchádzania zneužívania informácií 

(uvedených v žiadosti o NFP a jej prílohách), ako aj vylúčenia zaujatosti v priebehu 

posudzovania projektov, sú hodnotitelia po svojom menovaní povinní podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti. Odbor 

posudzovania projektov vedie zoznamy interných hodnotiteľov. Pri aktualizácii tohto 

zoznamu je potrebné zohľadňovať aj prípadné skúsenosti s danými hodnotiteľmi z minulosti.  

Externí hodnotitelia 

Pri možnostiach využitia externých hodnotiteľov berie RO do úvahy kapacitné možnosti RO 

a špecifiká daného programu. Po schválení kritérií na výber hodnotiteľov (forma 

Hodnotiaceho hárku) RO zverejní výzvu na výber externých hodnotiteľov. Na základe 

podaných žiadostí externých hodnotiteľov na zaradenie do databázy hodnotiteľov, OPP 
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zostaví databázu externých hodnotiteľov. Užšiu databázu externých hodnotiteľov zostaví PM 

z databázy tak, že vylúči tie žiadosti o zaradenie do zoznamu, ktoré nesplnili definované 

kritériá. Hodnotiteľov zároveň v užšej databáze zoradí podľa počtu získaných bodov  

za jednotlivé kritéria. Overenie užšej databázy zabezpečuje KM a schválenie HM. Súčasťou 

zložky je aj hodnotiaci hárok každého z potenciálnych hodnotiteľov, ktorý vypracoval PM, 

overil KM a schválil HM.  

 

Odborné predpoklady vybraných hodnotiteľov  

Odborné predpoklady externých hodnotiteľov sú hodnotené samostatným hodnotiacim 

hárkom (Hodnotiace kritériá pre výber externých odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP). 

Hodnotenie je zamerané na: 

- základné kritériá 

o vzdelanie  VŠ II. Stupňa technického alebo ekonomického zamerania 

o doba praxe 

o ovládanie PC 

- doplňujúce kritériá 

o  prax v oblasti hodnotenia 

o  odborná prax. 

Určené je bodovanie každého hodnotiaceho kritéria s pridelenou váhou a maximálnym 

počtom bodov. Výber externých hodnotiteľov sa uskutoční výberovým konaním, ktorý 

zabezpečuje nezávislý výber z užšej databázy externých hodnotiteľov. Za výber hodnotiteľov 

zodpovedá GM, ktorý za týmto účelom zriaďuje Komisiu na výber externých hodnotiteľov 

z útvarov OPP, OIP, OPEÚ, OFP - PJ. Predsedom komisie je GM. Na výberové konanie  

sú pozvaní  potenciálni hodnotitelia, ktorí získali minimálne 50% z celkového počtu bodov  

za jednotlivé kritériá. Pri výbere hodnotiteľov sa postupuje v súlade s Postupom výberu 

externých hodnotiteľov a je potrebné dodržiavať princíp rovnosti príležitostí. Z výberového 

procesu sa spracuje zápisnica, ktorú schvaľuje predseda a podpisujú všetci členovia komisie. 

Následne RO oboznámi prihlásených uchádzačov s výsledkami výberu. Hodnotiaci hárok 

každého z potenciálnych hodnotiteľov vypracoval PM, overil KM a schválil HM.  

Prideľovanie ŽoNFP hodnotiteľom 

Pridelenie jednotlivých žiadostí o NFP hodnotiteľom zabezpečí OPP formou náhodného 

výberu (losovaním) jednotlivých hodnotiteľov pre každú ŽoNFP. Losovanie sa uskutočnilo  

za prítomnosti všetkých hodnotiteľov, projektového manažéra, koordinujúceho manažéra 

(VO), hlavného manažéra (RO) a generálneho manažéra (GR). ŽoNFP boli jednotlivým 

hodnotiteľom vydávané zodpovednou osobou a vydávanie zaznamenané v preberacích 

protokoloch. Hodnotiace hárky boli hodnotiteľmi odovzdávané po ukončení hodnotenia 

predmetnej žiadosti. Následne boli vypracované odborné posudky za prítomnosti osôb 

zodpovedných za miestnosť. 

Interný aj externý hodnotiteľ podpisuje Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní 

dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti.  

Školenie hodnotiteľov 

Koordinujúci manažér (VO) odprezentoval prítomným základné  informácie týkajúce  

sa vyhodnocovania výzvy na predkladanie ŽoNFP, proces zabezpečenia odborného 

hodnotenia a spôsob prideľovania bodov jednotlivým kritériám. Súčasne bol odborným 

hodnotiteľom zdôraznený význam komentárov k prideleniu bodov pre jednotlivé hodnotiace 
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kritériá a povinnosť zdôvodniť pridelenie každého bodového hodnotenia za každé jednotlivé 

kritérium v hodnotiacom hárku. 

Proces odborného hodnotenia 

Hodnotenie vykonávajú hodnotitelia prostredníctvom Hodnotiacich hárkov odborného 

hodnotenia žiadostí o NFP v súlade s  Inštrukciou pre hodnotiteľa schválenou RO. 

Po ukončení hodnotenia jednotlivých žiadostí o NFP hodnotiteľ podpíše príslušný hodnotiaci 

hárok. Po vyhodnotení všetkých pridelených žiadostí o NFP vypracujú hodnotitelia Spoločný 

odborný hodnotiaci posudok. Spoločný odborný hodnotiaci posudok oboch hodnotiteľov 

obsahuje najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie žiadosti (priemerné), bodové 

hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov, celkové stanovisko k žiadosti o NFP.  

Konečným výstupom odborného hodnotenia je  Súhrnná správa z odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP. 

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP je ukončené podpísaním Súhrnnej správy  

z odborného hodnotenia generálnym manažérom RO.  Súhrnná správa z odborného 

hodnotenia žiadosti o NFP vrátane jej príloh predstavuje podklad pre výber žiadostí o NFP. 

Overenie kvality práce hodnotiteľov 

Na základe rozhovorov s pracovníkmi bolo deklarované, že pracovníci RO vykonávajú 

kontrolu úplnosti hodnotiaceho hárka ako aj kontrolu matematickej správnosti bodového 

hodnotenia. Uvedené pracovníci vykonajú následne po odovzdaní hodnotiaceho hárka 

odborným hodnotiteľom. Proces nie je zaznamenaný v IMP.  

Záver: 

Zavedený systém odborného hodnotenia je efektívny z pohľadu rozsahu nastavených 

procesov, ktoré boli vykonávané včas a v zmysle termínov.  

Proces tvorby databázy externých hodnotiteľov hodnotí kontrolná skupina NKÚ SR  

ako efektívny nástroj. Vzhľadom na to, že výber kvalitných a dobre pripravených projektov  

je základom úspešnej implementácie  operačného programu. Zavedením hodnotenia 

odborných predpokladov externých hodnotiteľov formou samostatného hodnotiaceho hárku 

a následným pohovorom sa výrazne znížilo riziko nekvalitných externých hodnotiteľov.  

Proces overenia kvality práce hodnotiteľov,  ktorý pracovníci RO vykonávajú  

nie je zaznamenaný v IMP. Je na zvážení RO v prípade potreby, prípadne pri plnení funkcií 

v programovom období 20014-2020 zaviesť uvedený postup, ktorý pracovníci vykonávajú  

aj do oficiálnych postupov. 

 

2.1.7. Výber žiadostí o NFP 

Cieľom procesu výberu žiadostí o NFP je vykonať výber projektov, ktoré najvhodnejším 

spôsobom prispievajú k plneniu cieľov príslušného OP a špecifických cieľov horizontálnych 

priorít (ak relevantné), posúdením súladu predložených žiadostí o NFP s výberovými 

kritériami.  

RO výberovú komisiu nezriaďuje. Splnenie povinností súvisiacich s procesom výberu pre 

OPZ pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP zabezpečuje zriaďovaním Poradnej 

komisie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber 

a schvaľovanie žiadostí o NFP pre Operačný program Zdravotníctvo. Pre každú výzvu RO pre 

OPZ zriaďuje osobitnú poradnú komisiu. Poradná komisia je kolektívnym  

a nezávislým poradným orgánom zriadeným RO, ktorý reprezentuje a presadzuje verejný 
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záujem pri posudzovaní žiadostí o NFP z hľadiska možného príspevku k plneniu cieľov OPZ. 

Predsedom je štatutárny zástupca RO, alebo ním menovaná osoba.  

Výstupom procesu výberu a schvaľovania žiadostí o NFP je Záverečná správa z výberu 

žiadostí o NFP, ktorá musí byť spracovaná a podpísaná v súlade s rokovacím poriadkom PK 

a obsahuje súhrnné výsledky procesu výberu žiadostí o NFP. 

Záver: 

Proces výberu ŽoNFP je v súlade so Systémom riadenia. Na základe preverenej dokumentácie 

kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí proces ako primerane efektívny. 

 

2.2 Oprávnenosť výdavkov, realizácia platieb 

 

 2.2.1 Administratívna kontrola ŽoP 

 

Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prijímateľom poskytované 

systémom predfinancovania, zálohových platieb alebo refundácie. V prípade OPZ sa systém 

zálohových platieb neuplatňuje. 

Systém predfinancovania sú oprávnení využiť všetci oprávnení prijímatelia zo sektora 

verejnej správy a zo súkromného sektora pre projekty OPZ financované z ERDF.  

Systém refundácie sa uplatňuje v prípade rozhodnutia riadiaceho orgánu po dohode 

s prijímateľom a v prípade záverečných platieb pri uplatňovaní systému predfinancovania. 

Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej  správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, 

obec, príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty 

súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) platobná jednotka 

zabezpečuje prevod prostriedkov na realizáciu projektu z výdavkového účtu formou transferu.  

Prevod prostriedkov systémom refundácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu 

certifikačného orgánu. Prevod prostriedkov systémom predfinancovania nepodlieha 

predchádzajúcemu schváleniu certifikačného orgánu. 

 

Cieľom administratívnej kontroly žiadosti o platbu je najmä kontrola oprávnenosti a reálnosti 

výdavkov nárokovaných v rámci žiadosti o platbu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

vrátane jej príloh a dodatkov, resp. s dokumentmi, na ktoré sa príslušná Zmluva o poskytnutí 

NFP odvoláva, na základe kontroly formálnej a vecnej správnosti prijímateľom predloženej 

žiadosti o platbu vrátane účtovných dokladov a inej podpornej dokumentácie v súlade 

s požiadavkami Systému finančného riadenia ŠF a KF a Príručky pre prijímateľa.  

 

Administratívna kontrola zahŕňa: 

 kontrolu formálnej správnosti žiadosti o platbu a jej príloh, 

 kontrolu vecnej správnosti žiadosti o platbu a jej príloh.  

Oprávnené osoby RO (PM I, PM II, resp. KM) môžu vykonať procesy kontroly formálnej 

a vecnej správnosti ŽoP spolu, t.j. nie ako dva samostatné procesy. 

 

Kontrolou ŽoP po formálnej stránke získa RO (OIP) primerané uistenie sa, že predložený 

formulár ŽoP a ostatná relevantná dokumentácia je kompletná, správna a úplne vyplnená vo 

všetkých relevantných poliach z hľadiska správnej a jednoznačnej identifikácie prijímateľa 

a jeho finančných nárokov v zmysle Zmluvy, ako aj z pohľadu časového súladu predloženej 

ŽoP s podmienkami Zmluvy. 
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Kontrola vecnej správnosti ŽoP spočíva najmä v kontrole oprávnenosti, správnosti, 

reálnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov a nákladov, 

Tabuľka č. 4 Lehoty na  administratívnu kontrolu ŽoP  

Typ ŽoP 
Registrácia 

ŽoP v ITMS 

Kontrola 

formálnej 

správnosti ŽoP 

Kontrola vecnej 

a matematickej 

správnosti ŽoP 

Ukončenie AK - 

schválenie / 

zamietnutie ŽoP 

Predloženie 

schválenej ŽoP na 

PJ 

Refundácia, 

Záverečná 

platba 

Do 4 dní od 

prijatia ŽoP 

Do 14 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 14 dní od 

prevzatia ŽoP, t.j. 

do 28 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 12 dní od 

vrátenia ŽoP z VK 

a MK, t.j. do 40 dní 

od registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 40 dní od 

registrácie ŽoP 

v ITMS 

Predfinan-

covanie 

Do 4 dní od 

prijatia ŽoP 

Do 14 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 14 dní od 

prevzatia ŽoP, t.j. 

do 28 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 7 dní od vrátenia 

ŽoP z VK a MK, t.j. 

do 35 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 35 dní od 

registrácie ŽoP 

v ITMS 

Zúčtovanie 

predfinanco-

vania 

Do 4 dní od 

prijatia ŽoP 

Do 12 dní od registrácie ŽoP v ITMS 14 dní od registrácie 

ŽoP v ITMS 

14 dní od registrácie 

ŽoP v ITMS 

Zálohová 

platba 

Do 4 dní od 

prijatia ŽoP 

Do 12 dní od registrácie ŽoP v ITMS 14 dní od registrácie 

ŽoP v ITMS 

14 dní od registrácie 

ŽoP v ITMS 

Zúčtovanie 

zálohovej 

platby 

Do 4 dní od 

prijatia ŽoP 

Do 14 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 14 dní od 

prevzatia ŽoP, t.j. 

do 28 dní od 

registrácie ŽoP v 

ITMS 

Do 12 dní od 

vrátenia ŽoP z VK 

a MK, t.j. do 40 dní 

od registrácie ŽoP 

v ITMS 

Do 40 dní od 

registrácie ŽoP 

v ITMS 

Zdroj: Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 2007 - 2013 

 

Systém predfinancovania 

Prijímateľ predkladá na RO Žiadosť o platbu v EUR v písomnej podobe, v stanovených 

termínoch a v požadovanom množstve spolu s požadovanými prílohami. Prijímateľ v lehote 

splatnosti záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi/poskytovateľovi služieb predkladá spolu  

so žiadosťou o platbu aj účtovné doklady.  

PM OIP do 4 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu, zaregistruje 

túto žiadosť prijímateľa o platbu v ITMS. 

PM OIP vykoná kontrolu podľa čl. 60 nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia 

EK (ES) č. 1828/2006, ktorá zahrňuje administratívnu kontrolu ŽoP a v prípade potreby 

kontrolu na mieste. PM OIP vykoná kontrolu vecnej správnosti - kontroluje reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Pri kontrole 

matematickej správnosti sa preukázateľne kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, 

službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet 

jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom 

doklade. Ďalej kontroluje súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (najmä či bolo akceptované  

zo strany RO verejné obstarávanie resp. obchodná verejná súťaž, štátna pomoc,  

pomoc de minimis,  publicita). PM OIP v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste.  

Po vykonaní administratívnej kontroly ŽoP PM OIP žiadosť o platbu schváli, neschváli, 

pozastaví alebo ju zníži o relevantnú sumu. Konečné schválenie resp. neschválenie žiadosti 

o platbu potvrdí podpisom KM OIP a HM OIP. V prípade schválenia PM OIP predloží 

formulár tejto žiadosti o platbu spolu so Záznamom z administratívnej kontroly ŽoP   
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na platobnú jednotku, v termíne do 35 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti 

prijímateľa o platbu v ITMS. 

Platobná jednotka po schválení  žiadosti o platbu zo strany OIP (PM, KM a HM OIP) vykoná 

overenie žiadosti o platbu, vrátane predbežnej finančnej kontroly, ktoré zahrňuje overenie 

dokladov predložených RO (OIP) -  Záznamu z administratívnej kontroly a formulára žiadosti 

o platbu. PJ vykoná overenie formálnej správnosti, ktoré zahrňuje overenie pravdivosti, 

kompletnosti a správnosti vyplnenia údajov vo vyhlásení o overení a žiadosti o platbu.  

PJ rovnako overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom PJ. PJ následne žiadosť 

o platbu schváli alebo neschváli do 8 kalendárnych dní od jej prijatia.  

Platobná jednotka najneskôr do 4 kalendárnych dní od schválenia žiadosti o platbu zadá 

platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice 

z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu) / zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov 

rozpočtovým opatrením úpravy limitov výdavkov pomerne za prostriedky EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie. 

Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa 

pripísania prostriedkov poskytnutého predfinancovania na jeho účte/aktivácie rozpočtového 

opatrenia, previesť prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných 

zdrojov  dodávateľovi/zhotoviteľovi/poskytovateľovi služieb na úhradu nezaplatených 

účtovných dokladov.  

Záver: 

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila kontrolu oprávnenosti výdavkov na RO pre OPZ.  

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov so systémom predfinancovania NKÚ SR 

konštatuje, že RO pri implementácii postupoval v súlade so Systémom riadenia a Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie  

2007-2013. Lehoty na spracovanie jednotlivých procesov boli vykonávané včas. Priemerná 

doba spracovania ŽoP predstavuje 27 dní od zaregistrovania ŽoP až po jej schválenie  

na úrovni RO. Pri vypracovaní KZ z administratívnej kontroly je potrebné zo strany PM 

vykonať priemerne 41 rozhodnutí (formou odpovede na otázku v KZ) v rámci formálnej 

kontroly a vecnej správnosti, následne pri vypracovaní záznamu z administratívnej kontroly 

overuje správnosť 14 rozhodnutiami a opisom zistení. Pri uvedenom postupe je zabezpečená 

kontrola 4 očí zo strany KM, ktorý overuje všetky predchádzajúce rozhodnutia. Schválenie 

záznamu z administratívnej kontroly uskutočňuje HM, čím RO zabezpečuje primerané 

uistenie o správnosti schválenia ŽoP.  

Systém zúčtovania predfinancovania 

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku následne zúčtovať najneskôr 

do 10 kalendárnych dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účte/aktivácie 

rozpočtového opatrenia. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže 

prijímateľ predložiť RO len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 

Riadiacemu orgánu predkladá vyplnený formulár žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania).  

RO (PM, KM, HM OIP) vo vzťahu k žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

postupuje podobne ako v prípade systému predfinancovaia. 

PM OIP skontroluje žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a výpis z bankového 

účtu. Po vykonaní administratívnej kontroly PM OIP žiadosť o platbu schváli, neschváli, 

pozastaví alebo ju zníži o relevantnú sumu. Konečné schválenie resp. neschválenie žiadosti 

potvrdí podpisom HM OIP (KM OIP). V prípade schválenia PM OIP predloží formulár tejto 
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žiadosti o platbu spolu  so Záznamom z administratívnej kontroly ŽoP prípadne inými 

dokladmi v závislosti od dohody s platobnou jednotkou na platobnú jednotku, v termíne  

do 14 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti prijímateľa o platbu v ITMS. 

Platobná jednotka vo vzťahu k žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne  

ako pri systéme predfinancovania. V prípade schválenia zahrnie schválenú sumu zúčtovaných 

výdavkov z poskytnutého predfinancovania do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, 

a v intervale dvakrát do mesiaca podľa stanovených termínov predkladá certifikačnému 

orgánu elektronicky oznámenie o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu. 

Vyššie uvedené kroky sa opakujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % oprávnených 

výdavkov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany  

RO a s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií. 

Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt je prijímateľ 

povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,  

aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, uhradiť najskôr 

z vlastných zdrojov. Až po uskutočnení tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít projektu  

je prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie.  

Záver: 

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila kontrolu oprávnenosti výdavkov na RO pre OPZ.  

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov so systémom zúčtovania predfinancovania 

NKÚ SR konštatuje, že RO pri implementácii postupoval v súlade so Systémom riadenia 

a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013. Lehoty na spracovanie jednotlivých procesov boli vykonávané včas. 

Priemerná doba spracovania ŽoP predstavuje 7 dní od zaregistrovania ŽoP až po jej 

schválenie na úrovni RO. Pri vypracovaní KZ z administratívnej kontroly je potrebné  

zo strany PM vykonať priemerne 42 rozhodnutí (formou odpovede na otázku v KZ) v rámci 

formálnej kontroly a vecnej správnosti, následne pri vypracovaní záznamu z administratívnej 

kontroly overuje správnosť 15 rozhodnutiami a opisom zistení. Pri uvedenom postupe  

je zabezpečená kontrola 4 očí zo strany KM, ktorý overuje všetky predchádzajúce 

rozhodnutia. Schválenie záznamu z administratívnej kontroly uskutočňuje HM, čím RO 

zabezpečuje primerané uistenie o správnosti schválenia ŽoP.  

Systém refundácie – záverečná platba 

Prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi/zhotoviteľovi/poskytovateľovi služieb z vlastných 

zdrojov. 

Prijímateľ v stanovených termínoch a v požadovanom množstve predkladá na RO žiadosť 

o platbu v EUR spolu s požadovanými prílohami elektronicky prostredníctvom verejnej časti 

ITMS a v písomnej podobe. 

Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj účtovné doklady. 

PM OIP do 4 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu, zaregistruje 

túto žiadosť prijímateľa o platbu v ITMS. 

PM OIP vykoná kontrolu žiadosti o platbu podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktorá zahrňuje administratívnu kontrolu ŽoP 

a v prípade potreby kontrolu na mieste.  

Po vykonaní administratívnej kontroly ŽoP PM OIP do stanovenej lehoty žiadosť o platbu 

schváli, neschváli, pozastaví alebo ju zníži o relevantnú sumu. Konečné schválenie resp. 
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neschválenie žiadosti potvrdí podpisom  HM OIP (KM OIP). V prípade schválenia PM OIP 

predloží formulár tejto žiadosti o platbu spolu  so Záznamom z administratívnej kontroly  

ŽoP príp. inými dokladmi v závislosti od dohody s platobnou jednotkou platobnej jednotke, 

v termíne do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti prijímateľa o platbu v ITMS. 

Platobná jednotka po schválení  žiadosti o platbu zo strany OIP (PM, KM a HM OIP) vykoná 

overenie žiadosti o platbu, vrátane predbežnej finančnej kontroly do 8 kalendárnych  

dní od prijatia žiadosti o platbu, ktoré zahrňuje overenie dokladov predložených  

od OIP - Záznamu z administratívnej kontroly ŽoP a formulára žiadosti o platbu. Platobná 

jednotka vykoná overenie formálnej správnosti, ktoré zahrňuje overenie pravdivosti, 

kompletnosti a správnosti  vyplnenia údajov  v Zázname z administratívnej kontroly  

ŽoP a žiadosti o platbu. Platobná jednotka rovnako overí súlad deklarovanej sumy  

so schváleným rozpočtom platobnej jednotky. Platobná jednotka následne v stanovenej lehote 

schváli alebo neschváli žiadosť o platbu. V prípade schválenia žiadosti o platbu platobná 

jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu a v intervale dvakrát  

do mesiaca podľa stanovených termínov predkladá certifikačnému orgánu elektronicky 

oznámenie o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu.  

Záver: 

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila kontrolu oprávnenosti výdavkov na RO pre OPZ.  

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov so systémom refundácie (záverečná 

platba) NKÚ SR konštatuje, že RO pri implementácii postupoval v súlade so Systémom 

riadenia a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  

na programové obdobie 2007-2013. Pri vypracovaní KZ z administratívnej kontroly je 

potrebné zo strany PM vykonať priemerne 42 rozhodnutí (formou odpovede na otázku v KZ) 

v rámci formálnej kontroly a vecnej správnosti, následne pri vypracovaní záznamu 

z administratívnej kontroly overuje správnosť 15 rozhodnutiami a opisom zistení. Pri 

uvedenom postupe je zabezpečená kontrola 4 očí zo strany KM, ktorý overuje všetky 

predchádzajúce rozhodnutia. Schválenie záznamu z administratívnej kontroly uskutočňuje 

HM, čím RO zabezpečuje primerané uistenie o správnosti schválenia ŽoP.  

2.2.2  Kontrola verejného obstarávania 

Právny rámec administratívnej kontroly verejného obstarávania 

Prijímateľ je pri realizácii projektu financovaného z fondov EÚ povinný postupovať v súlade 

s príslušnými právnymi aktmi EÚ ako aj s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. Realizáciu projektu zabezpečuje prijímateľ prostredníctvom procesu verejného 

obstarávania, ktorý je kontrolovaný RO. Povinnosť kontrolovať dodržiavanie princípov 

a pravidiel verejného obstarávania pre RO vyplýva z čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES)  

č. 1083/2006, na ktorý nadväzuje čl. 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08.12.2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (vykonávacie 

nariadenie). Podľa článku 60 písm. b) nariadenia č. 1083/2006 je RO zodpovedný za riadenie 

a vykonávanie OP v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, najmä za overenie,  

že výdavky na operácie vykázané prijímateľom sa skutočne vynaložili a sú v súlade  

s predpismi spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami.   

Povinnosť RO vykonávať kontrolu verejného obstarávania je zakotvená aj v zákone  

č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore, kde § 24c ukladá RO povinnosť vykonávať 

administratívnu kontrolu, ktorou overuje  doklady a iné písomnosti predložené kontrolovaným 

subjektom. V zmysle čl. 12 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a § 8 zákona  

č. 528/2008 Z.z. môže jednu alebo viac úloh RO vykonávať SORO na základe splnomocnenia 
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RO. Na SORO sa vzťahujú práva a povinnosti RO ustanovené v rozsahu určenom  

v splnomocnení.  

Základný rámec kontroly verejného obstarávania a verejnej obchodnej súťaže zrealizovanej 

prijímateľom stanovuje platný Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „systém riadenia“), ktorý len rámcovo 

vymedzuje základné pravidlá a povinnosti pri výkone administratívnej kontroly VO. 

Podrobnejšie procesy a postupy sú zakotvené v Internom manuály procedúr jednotlivých 

RO/SORO pre konkrétny operačný program. 

Administratívna kontrola VO RO OPZ 

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR.  

RO nedeleguje riadenie a implementáciu žiadnej časti OPZ sprostredkovateľskému orgánu 

pod riadiacim orgánom.  

RO vykonáva administratívnu kontrolu v súvislosti s obstarávaním tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov realizovaných prijímateľom pred uzavretím zmluvy 

prijímateľa s úspešným uchádzačom najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa  

k výdavkom projektu, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou obstarávania. RO kontroluje 

najmä  dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania vyplývajúcich zo Zmluvy  

o Európskej únii, definovaných príslušnými právnymi aktmi EÚ a ZVO. 

AK VO v rámci Sekcie európskych programov a projektov vykonávajú manažéri kontroly 

(ďalej len „MK“) a projektoví manažéri (ďalej len „PM“) Odboru kontroly verejného 

obstarávania (ďalej len „OKVO“). OKVO tvoria 4 zamestnanci z ktorých je jeden 

zamestnanec Riaditeľ OKVO (HM), 2 zamestnanci sú PM a jeden zamestnanec je referent. 

Pri administratívnej kontrole sa uplatňuje pravidlo 4 očí, ktoré je vykonávané PM II/MKII, 

alebo hlavným manažérom, t. j. riaditeľ OKVO (ďalej len „HM“). OKVO vykoná AK VO  

do 21 dní od doručenia kompletnej dokumentácie. 

OKVO zaznamenáva nedodržanie princípov a postupov verejného do Kontrolného zoznamu 

identifikácie porušenia zásad verejného obstarávania. OKVO po ukončení každej AK VO 

vypracováva Záznam z administratívnej kontroly VO. RO oboznamuje prijímateľa a Odbor 

implementácie projektov (ďalej len „OIP“) so závermi z administratívnej kontroly  

do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľa na RO 

(rovnaká lehota pri AK VO pred/po podpise Zmluvy/Dodatku). Ak RO – MK/PM OKVO v 

rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky, požaduje odôvodnenie 

zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve prijímateľa na ich odstránenie. 

Odôvodnenie zvoleného postupu požaduje v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia výzvy. Lehota 21 kalendárnych dní prestáva plynúť dňom odoslania výzvy.  

Po doručení odpovede prijímateľa na výzvu plynie RO nová 21 dňová lehota.  

Po vypracovaní príslušného KZ, jeho obsah schváli MK, PM alebo Riaditeľ OKVO.  

Po schválení KZ KM/PM vypracuje Záznam z AK VO (ZAK), ktorý overí PM/MK a schváli 

HM. Z čoho vyplýva, že na každej AK VO sa zúčastňujú 3 zamestnanci zo 4. Oznámenie 

o výsledku AK VO zasiela listom GR SEPaP prijímateľovi. 

Prijímateľ je povinný v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek pred plánovaným 

vyhlásením verejného obstarávania predložiť na kontrolu RO OKVO dokumentáciu z procesu 

VO.  
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Záver: 

Z dôvodu prehľadnosti kontrolná skupina NKÚ SR odporúča v KZ uvádzať funkcie 

pracovníkov, ktorí sa podieľali na vypracovaní, schvaľovaní a potvrdzovaní KZ, ako aj ich 

zatriedenie do organizačného útvaru. 

Po kontrole vybraných KZ, z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti NKÚ SR odporúča 

rozdelenie KZ AK VO pred/po podpise zmluvy na dve časti, a to na časť A, ktorá  

by obsahovala otázky vzťahujúce sa ku AK VO pred podpisom zmluvy a na časť B,  

kde by KM odpovedal na otázky vzťahujúce sa k AK VO po podpise zmluvy. Nakoľko 

z preskúmaných KZ vyplýva, fakt že KM vypĺňajú jeden KZ, kde KM odpovedá na otázky 

pred aj po podpise zmluvy vždy duplicitne, a to tak, že pri AK VO pred podpisom zmluvy 

vypĺňa celé KZ, okrem otázok určených po podpise zmluvy (do poznámky uvedie „zmluva 

ešte nebola uzatvorená) a pri AK VO po podpise zmluvy odpovedá len na 4 relevantné otázky 

vzťahujúce sa k Zmluve a k ostatným otázkam vzťahujúcim sa ku AK VO pred podpisom 

zmluvy uvedie N/A. Odporúčanie sa vzťahuje aj ku KZ AK VO  pred a po podpise Dodatku. 

Z dokumentácie vyplýva, že AK VO vykonávajú PM/MK len v rámci jednej Sekcie a jedného 

odboru, v rámci ktorého AK VO reálne vykonávajú 2 PM/MK a jeden referent, a teda na 

každej AK VO sa zúčastňujú obaja PM/MK, keďže takýmto spôsobom si vykonávajú 

kontrolu 4 očí. Z tohto dôvodu odporúčame zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov  

na AK VO, aby nedochádzalo k nedodržiavaniu lehôt na AK VO. Ďalej odporúčame, aby bol 

do procesu AK VO zapojený potrebný počet PM projektov Sekcie európskych programov 

a projektov, ktorý by v rámci AK VO posudzovali súlad predmetu zákazky a rozpočtu 

projektu, resp. výkazu výmer so zmluvou o poskytnutí NFP, čo by prispelo k zvýšeniu 

odbornosti AK VO a zároveň odbremenilo PM/MK a poskytlo by im to časový priestor  

na dôslednejšie a rýchlejšie vykonanie AK VO z pohľadu dodržiavanie pravidiel a princípov 

verejného obstarávania. 

RO komunikuje s prijímateľom vo väčšine prípadov listinnou formou. Listinná forma 

v niektorých prípadoch zbytočne/neprimerane predĺžila lehotu na vykonanie AK VO, najmä 

pri výzvach na dožiadanie, resp. odstránenie nedostatkov. Z dôvodu urýchlenia, 

zjednodušenia AK VO kontrolná skupina odporúča zasielanie Výzvy na doplnenie 

dokumentácie/odstránenie nedostatkov, odôvodnenia postupu a Oznámenia o výsledku  

AK VO Prijímateľovi elektronicky pri zachovaní paralelného zasielania listom. Emailová 

komunikácia by s veľkou pravdepodobnosťou urýchlila proces AK VO a zamestnancov  

RO by administratívne nezaťažovala. 

2.2.3 Kontrola realizácie projektu na mieste 

Cieľom kontroly na mieste je najmä overiť reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác 

a poskytnutie služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a požadovanej, podpornej  

dokumentácii predložených prijímateľom spolu so žiadosťou o platbu v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, vrátane príloh resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva odvoláva. 

Kontrola na mieste sa vzťahuje na realizáciu projektu ako celku. 

Kontrola na mieste môže byť vykonaná v akejkoľvek fáze počas alebo po ukončení realizácie 

projektu. Za moment skončenia kontroly na mieste je považované doručenie správy z kontroly 

na mieste, príp. ak sa vypracúva dodatok k správe, doručenie dodatku k správe prijímateľovi. 

Kontrola na mieste sa vykonáva spravidla po dosiahnutí určitého stupňa fyzického 

a finančného pokroku v implementácii projektu, ktorého úroveň definuje RO. Z pohľadu  

RO možno o dosiahnutí finančného a fyzického pokroku projektu hovoriť po predložení prvej 

ŽoP. 
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Frekvenciu kontrol na mieste, v závislosti od charakteru a komplexnosti projektov s ohľadom 

na dosiahnutý stupeň fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, stanovuje 

RO. Kontrola na mieste sa uskutočňuje zo strany RO pre OPZ minimálne 2 krát, a to v rámci 

administratívnej kontroly prvej a v rámci AK záverečnej Žiadosti prijímateľa o platbu. 

O vykonaní kontroly daného projektu na mieste rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec RO, 

a to GM SEPP na základe podnetu zodpovedného zamestnanca RO / HM, KM alebo, PM OIP 

podpísaním Poverenia na výkon kontroly na mieste.  Na tento účel rozhodne o zložení 

kontrolnej skupiny na kontrolu projektu na mieste, ktorú tvoria minimálne dvaja poverení 

zamestnanci RO. V rámci uvedeného platí zásada, že jedným zo zamestnancov 

vykonávajúcich kontrolu na mieste je vždy zamestnanec RO zodpovedný za monitorovanie 

daného projektu (PM OIP) v súlade s interným manuálom RO. Členom kontrolnej skupiny 

môže byť aj pracovník OFP, OKVO, OPP alebo OPEÚ. RO sa v prípade potreby môže 

rozhodnúť prizvať nezávislého experta za člena kontrolnej skupiny. V prípade kontroly  

na mieste v období udržateľnosti projektu tvoria kontrolnú skupinu minimálne 1 pracovník 

OIP a 1 pracovník OFP. 

PM OIP zašle prijímateľovi Oznámenie o vykonaní kontroly na mieste listom, faxom alebo 

elektronickou poštou v lehote minimálne 3 kalendárne dni pred dňom začatia kontroly  

na mieste. 

Z každej kontroly na mieste vyhotovuje príslušný PM OIP písomnú Správu z  kontroly  

na mieste.  

Záver: 

Na základe preverení na vybranej vzorke projektov NKÚ SR konštatuje, že RO/SORO  

pri kontrole realizácie projektu na mieste postupoval v súlade so Systémom riadenia 

a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013.  

V prípade RO predstavuje priemerná doba oboznámenia o začatí kontroly na subjekte  

6 dní (systémom riadenia stanovená lehota sú 3 dni). Pri vypracovaní KZ pre vykonanie 

kontroly na mieste PM vykonal priemerne 26 rozhodnutí, na základe ktorých konštatujú 

skutkový stav, ktorý uvedú v Správe z kontroly na mieste, ktorú schvaľuje HM. 

Nakoľko kontrola realizácie projektu na mieste predstavuje najvhodnejší prostriedok 

odhalenia prípadných nedostatkov, NKÚ SR odporúča intenzívny dohľad nad týmto 

procesom. Včasným overovaním má RO možnosť indikovať nedostatky v počiatočnom štádiu 

a predchádzať negatívnym zisteniam väčšieho rozsahu. 

 

3. Administratívne kapacity 

Uznesením vlády SR č. 396/2007 bolo schválených Ministerstvu zdravotníctva SR  ako 

ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý plní funkciu riadiaceho orgánu pre OPZ  

65 administratívnych kapacít. Všetci zamestnanci RO OPZ (okrem projektových manažérov) 

sa podieľajú aj na plnení úloh spojených s implementáciou OPV opatrenie 2.2. Všetci 

pracovníci SORO OPV MZ SR sa podieľajú aj na plnení úloh spojených s implementáciou 

OPZ. Projektoví manažéri v rámci OPZ a OPV vykonávajú kumulované úlohy finančného 

manažéra a manažéra kontroly. V nasledovnej tabuľke sú uvedené plánované stavy a skutočné 

stavy administratívnych kapacít  v priebehu programového obdobia 2007-2013. 
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Tabuľka č. 5  Administratívne kapacity MZ SR 

 
Zdroj: Analýza administratívnych kapacít za roky 2007-2013 

 

Rezort za sledované obdobie evidoval 43,8 administratívnych kapacít (priemerný 

evidenčný stav). Na implementácii a kontrole OPZ participovalo k 30.6.2014  

o 21,2 administratívnych kapacít menej oproti plánovanému stavu 65 administratívnych 

kapacít, čo predstavuje obsadenosť 67,4 %. 

 

V sledovanom období od 1.7.2007 do 30.6.2014 evidoval rezort MZ SR spolu 53 ukončení 

štátnozamestnaneckého resp. pracovného pomeru administratívnych kapacít 

participujúcich na implementácii OPZ. Priemerná miera fluktuácie za celé sledované 

obdobie je 16,9 %. 

Tabuľka č. 6 Výstupy administratívnych kapacít v rezorte MZ SR 

Počet výstupov 
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1
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2
 

1
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.1
2
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3
 

1
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3
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Celkový počet výstupov  

2007 - 2013 

rezort MZ SR 2 2 8 3 13 12 13 53 
Zdroj: Analýza administratívnych kapacít za roky 2007-2013 

 

CKO spracúva každoročne dokument Analýza administratívnych kapacít za všetky 

subjekty podieľajúce sa na implementácii ŠF a KF. Analýzy za jednotlivé roky boli 

hlavným zdrojom pre spracovanie tejto kapitoly. 

Záver: 

Plánované stavy administratívnych kapacít neboli v sledovanom období 2007-2014 

naplnené. V posledných dvoch rokoch sledovaného obdobia bola fluktuácia vyššia  

ako v prvých rokoch implementácie. Všetky tieto aspekty môžu vplývať negatívne  

pri implementácii OPZ a čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov  

a tiež nezabezpečujú kontinuitu implementácie a nezabraňujú vyvarovaniu sa chýb.  
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Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 30.09.2014 

 

Ing. Tomáš Honza 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Tomáš Kanás 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Peter Ružič 

člen kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Lucia Trnková 

členka kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Romana Trojanová 

členka kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 23.10.2014 

 

 

Ing. Martin Senčák 

Vedúci služobného úradu (písomne poverený 

ministerkou zdravotníctva SR) 

. 

 

 

 


