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Zhrnutie 

 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pouţitia verejných prostriedkov         

a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údrţbe a obnove miestnych komunikácií 

vychádzala zo schváleného strategického zámeru kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky na roky 2012 - 2014, kde nosnou oblasťou kontrolnej činnosti je 

efektívna verejná správa a v rámci nej samospráva – spokojný občan. Na rozdiel od kontroly 

súladu, ktorej výsledkom sú spravidla kontrolné zistenia súvisiace s porušením všeobecne 

záväzných právnych predpisov, sa kontrola výkonnosti zamerala na dosahovanie efektívnosti 

a účinnosti programov obce v oblasti miestnych komunikácií, s ohľadom na hospodárnosť 

a porovnanie zvolených ukazovateľov s vybranými štandardmi. 

Pri financovaní správy, údrţby a obnovy miestnych komunikácií obec 

v kontrolovanom období okrem vlastných zdrojov vyuţila v roku 2012 moţnosť 

spolufinancovania jednej investičnej akcie z prostriedkov Európskej únie, prostriedkov 

štátneho rozpočtu a v prípade ďalšej investície súvisiacej s miestnymi komunikáciami pouţila 

prostriedky z prijatého bankového úveru.  

Výdavky obce na správu, údrţbu a obnovu miestnych komunikácií tvorili v rokoch 

2010 – 2012 výdavky, ktoré boli podľa funkčnej klasifikácie zatriedené nielen na Správe 

a údrţbe ciest, ale aj v ďalších klasifikáciách vzhľadom k tomu, ţe obec nemala zostavený 

programový rozpočet. Pre porovnávanie údajov bola výška beţných výdavkov čerpaná 

z výdavkov zatriedených podľa funkčnej klasifikácie na Správe a údrţbe ciest, do sumy 

kapitálových výdavkov boli zahrnuté aj výdavky zatriedené na iných funkčných 

klasifikáciách, ktoré ale súviseli s oblasťou miestnych komunikácií.  

Celkové výdavky na miestne komunikácie boli v kaţdom z kontrolovaných rokov 

rozpočtované výrazne odlišne, t. j. obec rozpočty nezostavovala konzervatívne. Obec pri 

rozpočtovaní výdavkov prihliadala na aktivity, ktoré plánovala v jednotlivých rokoch 

realizovať. Podiel celkových výdavkov na miestne komunikácie na celkových výdavkoch 

obce mal v kontrolovanom období stúpajúci trend. Rozpočtované prostriedky na Správe 

a údrţbe ciest boli v priebehu jednotlivých rokov výrazne menené. Kým v roku 2010 a 2011 

došlo k ich rapídnemu zvýšeniu, v roku 2012 predstavoval pokles výdavkov takmer 73 %. 

Kaţdoročné výrazné zmeny rozpočtu výdavkov na miestne komunikácie poukázali             

na skutočnosť, ţe prístup, ktorý si obec pre alokáciu prostriedkov zvolila nebol dostatočný. 

Neprehľadnosť v alokovaní prostriedkov z dôvodu absencie programového rozpočtu  

indikuje rezervy pri tvorbe rozpočtu obce. 

V rokoch 2010 – 2012 nemala obec prijatý operačný plán alebo program údrţby 

a obnovy miestnych komunikácií, ktorý by konkretizoval a špecifikoval podmienky výkonu 

činností súvisiacich s ich údrţbou a obnovou a ani rozpočet obce neobsahoval ţiadne ciele 

obnovy a údrţby miestnych komunikácií. Pri plánovaní údrţby a obnovy miestnych 

komunikácií obec nevychádzala z údajov o zostatkovej ţivotnosti miestnych komunikácií,     

ale údrţba a obnova sa vykonávala podľa iných priorít. Vzhľadom ku skutočnosti, ţe údrţba 

a opravy na miestnych komunikáciách sa vykonávali podľa potreby, nebolo moţné 

vyhodnotiť priemerný interval údrţby a obnovy na jednotlivých úsekoch miestnych 

komunikácií. 

Obec zabezpečovala údrţbu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií 

v kontrolovanom období kombinovane, čiastočne vo vlastnej réţií a sčasti dodávateľsky. 

Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou bolo v podmienkach obce upravené internou 

smernicou. 

Obec zabezpečovala správu, údrţbu a obnovu miestnych komunikácií dodávateľským 

spôsobom v prípade náročnejších prác. Podľa vyjadrenia obce výhodnosť činností sa v danom 

období sledovala porovnaním cenových ponúk s rozpočtom pri svojpomocnej realizácii.  
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Kritériom pri verejných obstarávaniach súvisiacich s miestnymi komunikáciami bola 

najniţšia cena. Po vyhodnotení ponúk uzavrela obec s vybranými uchádzačmi zmluvy. 

 Kontrolou verejných obstarávaní bolo zistené,  ţe jedna zmluva neobsahovala 

predpokladanú hodnotu zákazky a NKÚ SR tým nemohol overiť dodrţanie ustanovených 

postupov pre verejné obstarávanie. 

V jednom prípade nepredloţila obec ku kontrole uzavretú zmluvu ani dokumentáciu 

z verejného obstarávania. V dôsledku nepredloţenia zmluvnej úpravy prác, povinností, doby 

trvania a cien za práce a sluţby poskytované zo strany dodávateľa nebolo moţné preukázať 

hospodárne, účinné a efektívne konanie zo strany obce. 

V ďalšom prípade verejného obstarávania došlo k uzavretiu zmluvy sedem mesiacov 

po verejnom obstarávaní. Aţ do času uzavretia zmluvy s dodávateľom sa teda uplatňoval 

obchodno-právny vzťah, ktorý nebol upravený písomne, čo zakladalo zo strany obce 

nezanedbateľné riziko. Navyše obsahom uzavretej zmluvy neboli všetky poloţky, ktoré boli 

predmetom verejného obstarávania, ale iba jedna vybratá hodinová sadzba za vykonané práce. 

Takéto znenie zmluvy umoţňovalo teda vzhľadom na predmet obstarania viacvýznamový 

výklad a bolo v rozpore so zrealizovaným obstarávaním, ktorého predmetom bolo obstaranie 

troch činností, nie jednej.  

V priebehu posledných piatich rokov obec nesledovala vlastné náklady na miestne 

komunikácie a nesledovala ani trend týchto výdavkov. Obec nemala vytvorené formálne 

mechanizmy na sledovanie týchto nákladov, ale pri tvorbe a zmenách rozpočtov, 

predovšetkým pri schvaľovaní rozpočtov boli tieto náklady analyzované v zmysle 

porovnávania s predchádzajúcimi rokmi a predpokladanými nákladmi v ďalšom roku. 

Pri realizácií opráv a rekonštrukcií obec nemala formálne zadefinované postupy         

pri odstraňovaní porúch jednotlivých miestnych komunikácií, pričom podľa vyjadrenia obce 

sa riadila  pri opravách technologickým postupom pre údrţbu a opravy cestných komunikácií 

TP 08/2011 a normou STN 736110. Ak by boli predmetné procedúry aspoň formálne 

zadefinované, uľahčilo by to kontrolu ich dodrţiavania vedením obce. Takisto neboli 

formálne zadefinované ani minimálne úrovne pre procesy údrţby a opráv (napr. stanovenie 

reakčného času, maximálnej lehoty na odstránenie poruchy), ani minimálne poţiadavky        

na úroveň kvality miestnych komunikácií (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlku a pod.). 

Zadefinovanie týchto úrovní by bolo ţiaduce z titulu precíznejšieho vyhodnocovania cieľov 

obce v oblasti miestnych komunikácií . 

Obec nevykonávala monitoring stavu miestnych komunikácií systematicky 

a pravidelne. Obec vykonávala diagnostiku stavu miestnych komunikácií iba fyzickou 

obhliadkou, bez meraní technických parametrov a ich zmien a neviedla si ţiadnu evidenciu 

o technickom stave miestnych komunikácií.  

Utlmovanie dopravy obec realizovala pridaním dopravného značenia prechodu          

pre chodcov, vylúčením premávky nákladných vozidiel z niektorých ulíc, dopravnými 

značkami, osadením parabolických dopravných zrkadiel a osadením signalizačného merača 

rýchlosti. 

 

Základným programovým dokumentom regionálneho rozvoja územia obce bol 

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obsahujúci ciele, ktoré mala obec v záujme 

dosiahnuť a tieţ aktivity na dosiahnutie cieľov. Pozitívnou skutočnosťou bolo, ţe jednotlivé 

aktivity  mali vyčíslenú potrebu finančných prostriedkov na ich realizáciu a predpokladaný 

čas ich realizácie. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemal stanovené správne merateľné 

ukazovatele a tieţ absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku      

pri napĺňaní cieľov. Tým, ţe neboli správne formulované merateľné ukazovatele, nebolo 

moţné vyjadriť očakávaný pozitívny dôsledok/dopad strednodobého plnenia príslušného cieľa 
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v nadväznosti na stanovené špecifické ciele a globálny cieľ. Vyhodnocovanie programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obec nevykonávala.  

Obec nemala v kontrolovanom období zostavený rozpočet v programovej štruktúre, 

neformulovala v rozpočte zámery, ciele, merateľné ukazovatele a nealokovala výdavky          

do programovej štruktúry, čím nevytvorila primerané podmienky pre plánovanie svojich úloh 

a aktivít a nekládla dôraz na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

Obec nezabezpečila zrealizovanie takého systému plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, 

ktorý by kládol dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce a očakávanými (plánovanými) 

výstupmi a výsledkami realizovaných činností, financovanými z rozpočtu obce. Takýto 

rozpočet neumoţnil vedeniu obce zlepšovanie, resp. neumoţnil merať zvýšenie výkonnosti 

komunálnych sluţieb a ich kvalitu. Tým, ţe obec nemala programový rozpočet, nemohla 

vykonávať k 30.6. monitorovanie a k 31.12. príslušného  rozpočtového roka hodnotenie 

programov obce. 

Aj napriek skutočnosti, ţe jednotlivé rozpočty v kontrolovanom období nezostavila 

obec ako programové rozpočty, do rozpočtov zahrnula väčšinu aktivít z programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja na dosahovanie cieľa opatrenia, ktorého aktivity súvisia 

s miestnymi komunikáciami. Čiastočným a priebeţným plnením jednotlivých aktivít v oblasti 

miestnych komunikácií bol aj cieľ čiastočne naplnený. Zároveň je potrebné poukázať            

na skutočnosť, ţe obec realizovala aj rozsiahlu a finančne náročnú aktivitu nad rámec 

programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to revitalizáciu centra obce. 

 

 

 

 

 

 

Odporúčania:  

 

 

 prijať plán alebo program údrţby a obnovy miestnych komunikácií, 

 vo vhodnej miere aplikovať pri monitorovaní miestnych komunikácií Technické 

podmienky „TP 13/2006 - Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych  

prehliadok asfaltových vozoviek“,  formálne zadefinovať postupy pri odstraňovaní 

porúch, 

 v súvislosti s predchádzajúcim odporúčaním zaviesť systém hodnotenia siete miestnych 

komunikácií na základe viacerých premenných parametrov, napr. druh, rozsah 

a závaţnosť poškodenia, komfort jazdy a pod. a tieţ zadefinovať minimálne poţiadavky        

na úroveň kvality miestnych komunikácií (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlkov, 

maximálne prípustná šírka puklín a pod.) a tieto parametre dodrţiavať, 

 zaktualizovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, doplniť zámery, nové 

aktivity, ktoré obec plánuje v budúcnosti realizovať a správne formulovať merateľné 

ukazovatele, 

 zostavovať rozpočet v programovej štruktúre, formulovať v rozpočte zámery, ciele, 

merateľné ukazovatele, definovať zodpovednosť za jednotlivé výdavky - programy 

rozpočtu a alokovať výdavky do programovej štruktúry, 

 rozdeliť výdavky do jednotlivých oblastí tak, aby sa zabezpečila prezentácia úplných 

(celkových) výdavkov obce na danú oblasť, monitorovať  a hodnotiť programy obce 

a v nadväznosti na to vypracovávať monitorovaciu správu k 30.06. a hodnotiacu správu 

ako súčasť záverečného účtu k 31.12. príslušného rozpočtového roka. 
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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej 

len „NKÚ SR“) č. 471/01 z 19. 06. 2013 vykonali: 

 

Ing. Gabriela Kakašová, vedúca kontrolnej skupiny 

                                   Mgr. Lukáš Meţdej, člen kontrolnej skupiny 

   Ing. Denisa Moncmanová, členka kontrolnej skupiny 

 

 

kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pouţitia verejných prostriedkov a majetku 

subjektov územnej samosprávy pri správe, údrţbe a obnove miestnych komunikácií (ďalej    

len „MK“), ktorej účelom bolo zistiť a zhodnotiť stav dodrţiavania hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti pri vyuţívaní verejných prostriedkov a majetku územnej samosprávy 

v oblasti správy, údrţby a obnovy MK. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.07.2013 do 22.11.2013 v kontrolovanom 

subjekte 

 

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43  Cífer, IČO 00312347 

 

(ďalej len „obec“) za kontrolované obdobie  rokov 2010 - 2012 a súvisiace obdobie. 

 

 

Predmetom kontroly bolo preverenie hospodárnosti pri správe, údrţbe a obnove MK, 

aplikácia postupov a princípov najlepšej praxe a preverenie efektívnosti pri správe, údrţbe      

a obnove MK a úroveň dosahovania stanovených cieľov a zámerov subjektu samosprávy      

pri správe, údrţbe a obnove MK (účinnosť). 

 

Obec ako subjekt územnej samosprávy je právnickou osobou, ktorá samostatne 

hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a vlastným majetkom podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 

prostredníctvom verejných zhromaţdení obyvateľov obce, hlasovaním obyvateľov obce 

a najmä prostredníctvom volených zástupcov - obecného zastupiteľstva a starostu. 

Podľa platnej legislatívy sú MK všeobecne prístupné a uţívané ulice, parkoviská         

vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúţia miestnej doprave a sú zaradené          

do siete MK. Pre účely kontroly sa pod MK rozumeli komunikácie na území obce, ktorých 

majetkovú správu zabezpečovala obec, vrátane chodníkov, námestí, parkovísk a cestných 

telies, ktoré sú v správe obce bez ohľadu na to, kto ich reálne vyuţíval. 

Pod správou MK sa vo všeobecnosti rozumie spôsob riadenia údrţby, obnovy a ich 

výstavby. Údrţba MK je súbor činností, ktorými sa cesty udrţujú v prevádzkyschopnom stave 

za všetkých poveternostných podmienok. Údrţbou sa odstraňujú alebo zmierňujú 

predovšetkým prekáţky v zjazdnosti a jej úlohou je zachovať projektom stanovené parametre 

MK a odstránením porúch prinavrátiť cestám pôvodné funkčné vlastnosti. Údrţba a opravy sú 

zamerané len na premenné parametre, tzn. na charakteristiky, ktoré moţno opravami 
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a údrţbou zlepšovať. Nepremenné parametre môţu byť zlepšované len v rámci rekonštrukcií 

ciest. Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie MK za účelom 

jej uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.  

Cieľom kontroly bolo preveriť procesy v obci súvisiace s MK a poukázaním              

na prípadné rezervy v plánovacích, rozpočtových, riadiacich a iných procesoch subjektov 

samosprávy skvalitniť manaţérske riadenie týchto subjektov a tým napomôcť čerpať verejné 

zdroje hospodárnejšie, efektívnejšie a účinnejšie. 

Pri kontrole bola preverovaná najmä úroveň dosahovania vytýčených cieľov 

a zámerov obce v oblasti MK, t. j. účinnosť vo väzbe na strategické materiály, ktorými boli 

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (ďalej len „PHSR“) a programový rozpočet, 

ako aj iné strategické materiály, napr. Dopravná politika SR do roku 2015 a z nej vyplývajúce 

odporúčania. Ďalej bola preverená úroveň efektívnosti, t. j. aplikácia princípov a postupov 

najlepšej praxe  pri správe, údrţbe a obnove MK a úroveň hospodárnosti najmä v nadväznosti 

na vybrané otázky verejného obstarávania, na úrovni rozpočtového procesu a zdrojov krytia 

komunálnych sluţieb. 

Pri kontrole bola pouţitá metóda preskúmania relevantných dokladov (zmluvy, 

účtovné doklady, rozpočty, strategické dokumenty, uznesenia obecného zastupiteľstva  

a pod.), rozhovory s manaţmentom obce, dotazníky. Zistené údaje boli analyzované, bol 

vykonaný výpočet pomerových ukazovateľov a preverený logický rámec jednotlivých 

programov. 

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR 

v znení neskorších predpisov. Kontrola bola tieţ vykonaná v súlade s medzinárodne 

akceptovanými audítorskými štandardami ISSAI (INTOSAI) a Európskymi vykonávacími 

štandardami pre kontrolné štandardy INTOSAI.  

 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Preverenie hospodárnosti pri správe, údržbe a obnove MK 
 

Obec nemala v kontrolovanom období zriadenú organizáciu za účelom 

zabezpečovania údrţby a obnovy MK.  

V rokoch 2010 - 2012 neupravila obec ţiadnymi internými predpismi ani všeobecne 

záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) poriadok, čistenie, údrţbu, alebo podmienky 

pouţívania MK. Vyuţívanie verejných priestranstiev čiastočne upravovalo VZN č. 7/2011 

o hospodárení a nakladaní s majetkom obce schválené obecným zastupiteľstvom (ďalej len 

„ObZ“) č. 138/8/2011 dňa 03.11.2011, v ktorom ustanovilo prípady hodné osobitného zreteľa 

pri nájme pozemkov za účelom výstavby MK, chodníkov alebo parkovísk. VZN č. 26/2005 

o státí, parkovaní, odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní starých vozidiel na územní 

obce Cífer, miestnej časti (ďalej len „m. č.“) Pác a m. č. Jarná účinné od 01.01.2006 

ustanovovalo vymedzenie pozemných komunikácií, nevyznačených verejných priestranstiev 

a parkovacích plôch na státie motorových vozidiel. V kontrolovanom období podľa VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad      

za jednotlivé roky ukladala obec miestnu daň za uţívanie verejného priestranstva. 

 

Výdavky obce na správu, údrţbu a obnovu MK tvorili v rokoch 2010 – 2012 výdavky, 

ktoré boli podľa funkčnej klasifikácie začlenené nielen na 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest,      

ale aj na 06.2.0 Rozvoj obcí, 08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské sluţby a na 01.1.1.6 Obce. 

Výdavky začlenené na 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest zahŕňali výdavky na zimnú údrţbu MK, 
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výdavky na dopravné značenie a nákup strojov na správu MK a výdavky na údrţbu a obnovu 

MK. Kapitálové výdavky na revitalizáciu centra obce, vrátane výdavkov na stavebný dozor, 

výdavky na projektovú dokumentáciu, výdavky na nákup rozmetacieho stroja 

s príslušenstvom mala obec zatriedené podľa funkčnej klasifikácie  na 06.2.0 Rozvoj obcí.  

Do funkčnej klasifikácie na 01.1.1.6 Obce boli zahrnuté výdavky na nákup traktorbágra, ktorý 

sa vyuţíval pri odhŕňaní snehu, výstavbe chodníkov a oprave MK a tieţ výdavky na nákup 

traktorovej kosačky, ktorá bola vyuţívaná aj ako odhŕňač snehu. Výdavky začlenené             

na 08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské sluţby tvorili výdavky na výstavbu prístupovej cesty 

a parkoviská k novému cintorínu.  

 

Celkové výdavky na MK boli v kaţdom z kontrolovaných rokov rozpočtované 

výrazne odlišne, t. j. obec rozpočty nezostavovala konzervatívne. Obec pri rozpočtovaní 

výdavkov prihliadala na aktivity, ktoré plánovala v jednotlivých rokoch realizovať.  

Pri financovaní správy, údrţby a obnovy MK obec v kontrolovanom období okrem 

vlastných zdrojov pouţila aj prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“), prostriedky 

štátneho rozpočtu a rovnako aj cudzie prostriedky vo forme bankového úveru. Prostriedky EÚ 

a štátneho rozpočtu boli pouţité na projekt revitalizácie centra obce. Cudzie zdroje vo forme 

bankového úveru obec pouţila na projekt výstavby prístupovej cesty na nový cintorín 

a parkoviská.  

 
Tabuľka č. 1 - Prehľad zdrojov financovania správy, údrţby a obnovy MK v rokoch 2010 - 2012  

Kontrolované 

obdobie 

Vlastné zdroje Cudzie zdroje (bankové 

úvery) 

Prostriedky EÚ 

€ % € % € % 

Rok 2010 - 

skutočnosť 

k 31.12.2010 

32 907, 93 

 

100,00 - - - - 

Rok 2011 - 

skutočnosť 

k 31.12.2011 

145 909,44 100,00 - - - - 

Rok 2012 - 

skutočnosť 

k 31.12.2012 

79 637, 45 7,19 54 240, 81 4,72 972 798,30 87,90 

 

Obec v roku 2010 financovala správu, údrţbu a obnovu MK výlučne z vlastných 

zdrojov vo výške 32 908,00 €, ktoré predstavovali 100,00 % všetkých zdrojov financovania. 

Táto suma predstavovala beţné výdavky na MK určené na zimnú údrţbu, nákup dopravného 

značenia a celkovú údrţbu a obnovu MK. V roku 2011 boli vlastné zdroje v celkovej výške 

145 909,00 € pouţité na zimnú údrţbu, nákup dopravného značenia a celkovú údrţbu 

a obnovu MK v rámci beţných výdavkov. Výdavky na nákup merača rýchlosti a odhŕňača 

snehu, výdavky na projektové dokumentácie a samotné realizácie projektov tvorili 100,00 %  

všetkých kapitálových výdavkov čerpaných na MK v obci. V roku 2012 bolo financovanie 

správy, údrţby a obnovy MK v prevaţnej miere realizované z prostriedkov EÚ. Prostriedky 

v celkovej sume 972 798,00 € predstavovali 87,90 % z celkových výdavkov obce na MK.  

V roku 2012 obec pouţila cudzie zdroje – bankový úver na financovanie výstavby prístupovej 

cesty na nový cintorín a parkoviská. Vlastné výdavky na MK tvorili v roku 2012 len 7,20 % 

z celkových výdavkov čerpaných na MK. Tieto výdavky boli pouţité na zimnú údrţbu, nákup 

dopravného značenia, kosačiek, krovinorezu a celkovú údrţbu MK.  

 

Celkové výdavky na MK sa v kontrolovanom období skladali z beţných výdavkov 

(zimná údrţba, údrţba a obnova, dopravné značenia a nákup strojov určených na správu MK 

– kosačky, krovinorezy) a z kapitálových výdavkov (nákup merača rýchlosti, odhŕňača snehu                  
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a rozmetacieho stroja, výdavky na stavebný dozor, projektovú dokumentáciu a realizácie 

jednotlivých projektov). 

 Výdavky obce na údrţbu a obnovu MK tvorili najpodstatnejšiu časť beţných 

výdavkov na MK. Tieto výdavky boli určené napríklad na nákup a dovoz štrkodrvy, štrku, 

štrkopiesku a piesku, na spevnenie plôch MK, na zásyp výkopov, ktoré sa na MK tvorili po 

prudkých daţďoch, na úpravu MK po realizácii kanalizačných prípojok, zametanie MK v obci 

a pod.. 

Obec neevidovala výdavky na letnú údrţbu MK samostatne, zahŕňala ich medzi 

všeobecnú údrţbu a opravy MK.  

 
Tabuľka č. 2 - Podiel výdavkov obce na MK v porovnaní s celkovými rozpočtovými výdavkami obce v rokoch 

2010 - 2012 (v €) 

* - celkové výdavky rozpočtu = beţné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie   

** - celkové výdavky na MK = beţné výdavky na MK + kapitálové výdavky na MK    

 

 

Podiel beţných výdavkov na MK na celkových beţných výdavkoch mal 

v kontrolovanom období klesajúci charakter. Kým v roku 2010 bol na úrovni 2,36 %, v roku 

2011 tvoril 1,81 %  a v roku 2012 predstavoval 1,75 % celkových beţných výdavkov obce.   

Podiel kapitálových výdavkov na MK k celkovým kapitálovým výdavkom mal oproti  

trendu beţných výdavkov výrazne stúpajúci charakter. Kým v roku 2010 to bolo 0,00 %, 

v nasledujúcom roku sa tento podiel pohyboval na úrovni 21,36 % a v roku 2012 aţ na úrovni 

77,52 %.  

Podiel celkových výdavkov na MK na celkových výdavkoch sa v kontrolovanom 

období pohyboval v rozpätí od 1,97 % v roku 2010 cez 7,16 % v roku 2011 aţ po 37,55 % 

v roku 2012. V kontrolovanom období tak bolo moţné stanoviť jednoznačný stúpajúci trend 

vývoja podielu výdavkov na MK na celkových výdavkoch obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolované obdobie Rok 2010 - skutočnosť 

k 31.12.2010  

Rok 2011 -skutočnosť 

k 31.12.2011  

Rok 2012- skutočnosť 

k 31.12.2012  

Celkové výdavky rozpočtu* 1 669 282, 00 2 038 913, 00  2 947 350, 32 

Celkové výdavky na MK** 32 907, 93 145 909, 44 1 106 676, 56 

Podiel výdavkov na MK 

k celkovým výdavkom 
1, 97 % 7, 16 % 37, 55 % 

Celkové beţné výdavky 

rozpočtu 

1 397 081, 00 1 445 315, 00 1 518 350, 79 

Beţné výdavky na MK  32 907, 93 26 105, 29 26 544, 06 

Podiel beţných výdavkov na 

MK k celkovým beţným 

výdavkom  

2, 36 % 1, 81 % 1, 75 % 

Celkové kapitálové výdavky 

rozpočtu 

239 773, 00 560 845, 00 1 393 284, 71 

Kapitálové výdavky na MK 0 119 804, 15 1 080 132, 5 

Podiel kapitálových 

výdavkov na MK k celkovým 

kapitálovým výdavkom  

0 % 21, 36 % 77, 52 % 
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Graf č. 2 Prehľad výdavkov na MK v obci v rokoch 2010 – 2012 v € 

 

 

 
 

V roku 2013 boli Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 134/2013 a uznesenie vlády SR č. 184/2013 

poskytnuté obci prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 3 131,54 €. Táto suma bola 

účelovo určená    na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v obci, pričom kritériom 

prerozdelenia bola dĺţka MK. Podľa vyjadrenie obce poskytnuté finančné prostriedky mali 

pozitívny dopad na stav MK a boli pouţité na opravu výtlkov na MK II. triedy, na ulici      

M. R. Štefánika, ul. Budovateľskej a ul. Novej. 

Priemerná hodnota beţných výdavkov na MK v obci za roky 2010 – 2012 bola 

28 519,09 €. Finančné prostriedky pridelené obci v rámci dotácie predstavovali 10,98 % 

z priemerných beţných výdavkov obce na MK za roky 2010 – 2012. Prínosom poskytnutej 

dotácie bola skutočnosť, ţe obec ušetrí vlastné zdroje, ktoré mohla následne pouţiť na iné 

účely. 

 

V rámci kontrolovaného obdobia dochádzalo k zmenám celkových výdavkov na MK. 

V roku 2012 došlo k presunu prostriedkov určených na MK na iné účely vzhľadom                

na zníţenie rozpočtu o takmer 72,76 %.  

 Obec na rozpočtový rok 2010 schválila výdavky na MK v sume 16 600,00 €, pričom 

skutočné čerpanie výdavkov na MK bolo vo výške 32 907,93 €, čo predstavovalo 198,24 % 

z pôvodne schváleného rozpočtu. Obec v priebehu roka zvyšovala rozpočet hlavne z dôvodu 

nepriaznivých klimatických podmienok a s tým súvisiacimi zvýšenými výdavkami na zimnú 

údrţbu (odhŕňanie MK a posyp), a tieţ z dôvodu opráv MK po budovaní kanalizačných 

prípojok a  úpravy cesty v m. č. Pác (brúsenie asfaltu). 

 V roku 2011 bol trend rovnaký ako v predchádzajúcom roku, keď skutočné výdavky 

na MK boli o 89,95 % vyššie ako pôvodne rozpočtované. Obec tieto výdavky zvyšovala 

z dôvodu realizácie projektov na ul. M. Čulena a Pavetitšovej ul. a spevnenia plôch                

na trhovisku.  

Rozpočtované výdavky na MK boli v roku 2012 najvyššie z kontrolovaného obdobia 

a to na úrovni 111 199,00 €. Skutočne čerpané výdavky na MK v tomto roku predstavovali 

sumu 30 288,06 € čo bolo 27,24 % pôvodne rozpočtovaných prostriedkov. Pokles výdavkov 

súvisel s tým, ţe pôvodne plánovaná realizácia projektu Trnavská – Mlynská sa napokon 

neuskutočnila.   

 
 

 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Bežné výdavky na MK 32 907,93 26 105,29 26 544,06

Kapitálové výdavky na MK 0 119 804,15 1 080 132,50

Prehľad výdavkov na MK v obci Cífer v rokoch 2010 - 2012



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 10 

Tabuľka č. 3 - Vývoj celkových výdavkov na MK v príslušnom roku (v €)  

Celkové výdavky na 

MK na 04.5.1.3 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet na MK  Skutočné čerpanie k 31.12.  

Rok 2010  16 600, 00 36 670, 00 32 907, 93 

Rok 2011  37 800, 00 80 260, 00 71 809, 14 

Rok 2012  111 199, 00 30 382, 94 30 288, 06 

 

 Podľa vyjadrenia obce, alokovali prostriedky na MK pri zostavovaní rozpočtov 

trendovou analýzou predchádzajúcich rokov v kombinácii s kvalifikovaným odhadom. 

Kaţdoročné výrazné zmeny rozpočtu celkových výdavkov na MK poukazujú na skutočnosť, 

ţe prístup, ktorý si obec pre alokáciu prostriedkov zvolila nebol dostatočný.  

Rozpočet obce vypracovával starosta obce v spolupráci s účtovníčkou obce, 

finančnou a stavebnou komisiou a poslancami ObZ. Na zostavovaní rozpočtu obce mali 

podiel aj poslanci ObZ, ako aj obyvatelia obce, ktorí mali zákonnú moţnosť vyjadriť           

sa k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v ObZ. 

 

Obec zabezpečovala údrţbu, obnovu a výstavbu MK v kontrolovanom období 

kombinovane, t. j. čiastočne vo vlastnej réţií a sčasti dodávateľsky. Vlastnou činnosťou 

zabezpečovala väčšinou jednoduchšie práce, ktoré pozostávali z prác pri údrţbe verejných 

priestranstiev a MK, obnovy jarkov pri MK ako aj pri obnove vsakovacích priekop pri MK. 

Na letnú a zimnú údrţbu obec vyuţívala vlastné stroje, prístroje, zariadenia a dopravné 

prostriedky, pričom väčšina strojovej techniky bola vyuţívaná výlučne na letnú a zimnú 

údrţbu, niektorá aj pri budovaní kanalizácie a vodovodu a následných opravách MK 

a výstavbe chodníkov. Strojovú techniku obsluhovali prevaţne vlastní zamestnanci obce. 

Priame aj nepriame náklady týkajúce sa strojovej techniky obec účtovala v beţných 

výdavkoch, náklady neboli rozpočítavané samostatne na sluţby spojené s MK. Obec v rámci 

sledovaného obdobia nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

Vykonávanie zimnej údrţby bolo realizované podľa potreby. Obec nemala 

vypracovaný operačný plán údrţby MK, ktorý by podmienky na vykonávanie údrţby 

špecifikoval a konkretizoval. V obci platila zásada, ţe ako prvé sa upravovali hlavné ťahy,      

t. j. ul. M. R. Štefánika, ul. Bernolákova, ul. Pavetitša, ul. Vendelínska a ul. M. Š. 

Trnavského. Táto zásada platila v prípade, ţe cesty I., II. a III. triedy boli upravené včas. 

V prípade ak neboli, prvé sa upravovali  cesty I., II. a III. triedy, následne hlavné ťahy MK 

a nakoniec vedľajšie ulice. 

 

Postupy pri verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) obec v kontrolovanom období 

upravila smernicou, ktorá stanovovala postup obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, 

zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie sluţieb, koncesiu            

na stavebné práce a súťaţ návrhov.  

 Obec zabezpečovala správu, údrţbu a obnovu MK dodávateľským spôsobom 

v prípade náročnejších prác, napr. asfaltovania MK. Podľa vyjadrenia obce výhodnosť 

činností sa v danom období sledovala porovnaním cenových ponúk s rozpočtom                    

pri svojpomocnej realizácii.  

Jedna z firiem zabezpečovala  v rokoch 2010 do februára 2011 zimnú údrţbu, ktorú 

realizovala vo forme odhŕňania a posypu MK. Obec v tomto prípade nepredloţila zmluvu, 

ktorou by deklarovala zmluvný vzťah medzi obcou a dodávateľom. Kontrolou nebolo moţné 

overiť, či fakturované ceny za jednotlivé dodané sluţby a práce boli v súlade so zmluvne 

dohodnutou cenou. Ceny boli v tomto prípade moţné overiť len z predloţených faktúr. 

V dôsledku nepredloţenia dokumentácie z VO a zmluvnej úpravy prác, povinností, doby 
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trvania a cien za práce a sluţby poskytované zo strany dodávateľa nebolo moţné preukázať 

hospodárne, účinné a efektívne konanie zo strany obce. V roku 2011 sa zástupcovia obce 

v rámci efektívnejšieho vyuţívania finančných prostriedkov rozhodli údrţbu a obnovu MK 

vykonávať sčasti vo vlastnej réţii.  

 

NKÚ SR bola ku kontrole vykonaných VO súvisiacich s MK predloţená 

dokumentácia z ôsmich VO, pri ktorých základným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola 

najniţšia cena. Podmienkou účasti na kaţdom výberovom konaní bolo predloţenie cenovej 

ponuky. Po vyhodnotení ponúk uzavrela obec s vybranými uchádzačmi zmluvy.  

V prípade jedného VO obec ku kontrole predloţila dve cenové ponuky uchádzačov 

a uzavretú zmluvu s dodávateľom, ktorého cenová ponuka bola niţšia. Zmluva uzavretá na 

dobu neurčitú  neobsahovala predpokladanú hodnotu zákazky, čím NKÚ SR nemohol overiť 

dodrţanie ustanovených postupov pre VO.  

 VO na realizáciu drobných stavebných prác pri úpravách MK v obci,                       

resp. pri zabezpečení plynulej prevádzky v zbernom dvore  bolo uskutočnené dňa 21.01.2012. 

Podmienkou účasti na VO bolo predloţenie cenových ponúk v troch poloţkách – likvidácia 

stavebnej sute, úprava účelových komunikácií za pouţitia sute zo zberného dvora a práce 

bagrom. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najniţšia cena v kaţdej poloţke. Verejný 

obstarávateľ však neurčil pre kaţdú poloţku váhu, čo uţ vo fáze vyhodnotenia ponúk 

prinieslo riziko ich nesprávneho vyhodnotenia. 

S víťazným uchádzačom bola uzavretá dňa 31.08.2012 zmluva o dielo. Aţ do času uzavretia 

zmluvy s dodávateľom sa teda uplatňoval obchodno-právny vzťah neupravený písomne,        

čo predstavovalo zo strany obce nezanedbateľné riziko. Navyše obsahom uzavretej zmluvy 

neboli všetky poloţky, ktoré boli predmetom VO, ale iba hodinová sadzba za vykonané práce 

v cene, ktorá bola VO vybratá ako najlacnejšia ponuka v poloţke „práce bagrom“. Takéto 

znenie zmluvy umoţňovalo teda vzhľadom na predmet obstarania viacvýznamový výklad 

a bolo v rozpore so zrealizovaným obstarávaním, ktorého predmetom bolo obstaranie troch 

činností, nie jednej.  

 

 Obec vyuţívala moţnosť zamestnávať osoby vedené v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Títo občania vykonávali 

činnosti spojené s drobnou údrţbou MK, kosenie krajníc a jarkov a v menšom rozsahu 

rekonštrukcie jarkov. Tento fakt moţno hodnotiť pozitívne, keďţe obec týmto spôsobom 

zniţovala svoje výdavky na údrţbu MK.  

 Informácie o počte zamestnaných osôb a počte odpracovaných hodín, ktoré 

odpracovali v rámci správy, údrţby a obnovy neboli zo strany obce presne zaznamenané 

a boli poskytnuté len na základe kvalifikovaného odhadu zamestnanca obecného úradu (ďalej 

len „ObÚ“), ktorý mal na starosti rozdeľovanie prác týmto spôsobom. Podľa odhadu 

odpracovali na MK v roku 2010 spolu 480 hodín, v roku 2011 spolu 670 hodín a v roku 2012 

spolu  2 107 hodín 

 

 Na úrovni obce neexistujú nákladové strediská a nie je moţné sledovať celkové 

náklady zabezpečenia sluţieb. V tomto prípade je moţné pouţiť ako pribliţné meradlo          

na porovnanie výdavky rozpočtu obce na zabezpečovanie sluţby pripadajúce na jedného 

občana.  

 V priebehu posledných piatich rokoch obec nesledovala vlastné náklady na MK 

a nesledovala ani trend týchto výdavkov. Obec nemala vytvorené formálne mechanizmy        

na sledovanie týchto nákladov, ale pri tvorbe a zmenách rozpočtov, predovšetkým                 

pri schvaľovaní rozpočtov boli podľa vyjadrenia obce tieto náklady analyzované v zmysle 

porovnávania s predchádzajúcimi rokmi a predpokladanými nákladmi v ďalšom roku.  
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Obec v pravidelných intervaloch odpisovala hmotný majetok a účtovala                      

ho do nákladov.  

 Podľa vyjadrenia obce, celkové náklady sleduje cez jednotkové ceny (motohodiny, 

ceny materiálov, celkové náklady na 1 m
2
) a porovnáva ich s cenami v cenových ponukách    

na porovnateľné práce. Obec na základe vyjadrenia pri príprave rozpočtov a pri príprave 

jednotlivých investičných akcií analyzuje výhody a nevýhody rôznych modelov realizácie – 

dodávateľskej a svojpomocnej. Túto prípravu vykonáva ObÚ v spolupráci so stavebnou 

a finančnou komisiou. Porovnávajú sa priame a nepriame náklady, predovšetkým za pomoci 

rozpočtov jednotlivých projektov, prípadne rozpočtov podobných projektov definujúcich 

jednotkové ceny. Pri porovnávaní výhodnosti okrem priamych a nepriamych nákladov obec 

sleduje aj jednotky ako flexibilita dodávky, administratívna a časová náročnosť manaţovania 

sluţieb, miery rizika zlyhania partnera, miera porušovania dodávateľskej etiky atď.  

 V prípade správnej réţie obec nezapočítavala do nákladov náklady spojené 

s prevádzkou ObÚ vzhľadom na to, ţe táto činnosť nie je významná v rámci náplne práce 

zodpovedného pracovníka z hľadiska času.  

 

Obec v kontrolovanom období hľadala moţnosti zniţovania výdavkov na správu, 

údrţbu a obnovu MK tým, ţe si správu, údrţbu a obnovu v určitom rozsahu zabezpečovala 

svojpomocne. Od roku 2012 realizovala obec opravu menších porúch a výtlkov prevaţne 

vlastnými zdrojmi.  

 Obec ako správca MK v rámci zimnej údrţby a kalamitných situácií koordinovala 

svoju činnosť so správcom ciest I. triedy a niţších tried napojených na MK. Tieto činnosti 

obec vykonávala nad rámec svojich zákonných povinností. V prípade kalamitných situácií 

obec realizovala aj údrţbu ciest patriacich do správy Trnavského samosprávneho kraja.  

 

Obec sa dlhodobo zameriavala na systematickú rekonštrukciu MK. V kontrolovanom 

období sa v obci realizovali dve veľké investičné akcie, ktoré boli financované z prostriedkov 

EÚ ako aj z vlastných prostriedkov. Kvalifikovaným odhadom výšky nákladov potrebných   

na odstránenie porúch MK dospela obec k záveru, ţe z celkovej dĺţky MK 11 348 m              

je v havarijnom stave celkovo 2 360 m MK. Náklady na odstránenie porúch MK predstavujú 

podľa odhadov obce sumu 136 662,40 €. Náklady na celkovú obnovu MK v obci sa 

predpokladajú vo výške 657 154,40 €. Výška týchto prostriedkov súvisí aj s faktom, ţe v obci 

prebieha budovanie kanalizácie a vodovodných prípojok, pri ktorých sa zhoršuje celkový stav 

MK. Tieto prostriedky sú určené aj na znovuobnovenie týchto MK.     

 

2. Aplikácia postupov a princípov najlepšej praxe a preverenie efektívnosti            

pri správe, údržbe a obnove MK 

 

Obec má priame napojenie na štátnu cestu I. triedy č. I/61 Bratislava – Trnava – 

Piešťany – Ţilina, ktorá má priame napojenie na diaľnicu D1. Tým, ţe sa obec nachádza 

v blízkosti dôleţitého  dopravného ťahu, stala sa súčasťou rozvojovej osi. Rozvojové osi sú 

súčasťou tvorby vyváţenej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Obec má zväčša charakter 

individuálnej domovej zástavby, ale aj hromadnej bytovej zástavby.  

V rokoch 2010 – 2012 na základe vyjadrenia zástupcov obce, pasportu MK a ročného 

výkazu o MK za roky 2010 - 2012, spravovala obec 13,71 km MK (cesty a chodníky) 

s rozlohou 72 978,50 m
2 

(cesty, chodníky, námestia a parkoviská). Priemerná šírka ciest bola 

4,96 m a priemerná šírka chodníkov bola 2,13 m. MK I. triedy mali celkovú dĺţku 1 108 bm, 

MK II. triedy mali celkovú dĺţku 10 240 bm a 4 chodníky boli v celkovej dĺţke 2 360 bm. 

V obci sa nachádzalo šesť parkovísk o rozlohe 2 637 m
2 

s 97 parkovacími miestami a jedno 

námestie o rozlohe 6 652 m
2
.  
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V roku 2010 do februára roku 2011 zabezpečovala obec zimnú údrţbu MK,              

a to odhŕňanie snehu a posyp MK, dodávateľským spôsobom. V roku 2011 sa zástupcovia 

obce v rámci efektívnejšieho vyuţívania finančných prostriedkov rozhodli údrţbu a obnovu 

MK vykonávať sčasti vo vlastnej réţii, vlastnou strojovou technikou. Opravy väčšieho 

rozsahu a rekonštrukcie MK boli zabezpečované dodávateľsky na základe výsledkov VO. 

Podľa vyjadrenia obce pri rozhodovaní, akým spôsobom budú jednotlivé činnosti vykonané, 

prihliadala na viacero faktorov. Napríklad na odbornú spôsobilosť vlastných alebo        

verejno-prospešných pracovníkov, strojové vybavenie potrebné na realizáciu výkonu činností 

a pod.. Výhodnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosti spojené 

s údrţbou a obnovou MK bola podľa vyjadrenia obce v danom období preverovaná 

porovnaním cenových ponúk s rozpočtovanými prostriedkami na svojpomocnú realizáciu. 

Výsledky preverenia konania obce pri zabezpečovaní činností v oblasti MK v nadväznosti     

na hospodárnosť a efektívnosť sú uvedené v bode 1. protokolu o výsledku kontroly. 

 

Zimnú údrţbu obec vykonávala len v nevyhnutných prípadoch, keď bolo nutné pre zlé 

poveternostné podmienky zabezpečiť prejazdnosť a prevádzkovú spôsobilosť MK odhrnutím 

snehu a posypom MK. Údrţba MK po zimnom období bola vykonávaná podľa potreby. Obec 

realizovala predovšetkým opravu výtlkov. Čo sa týkalo preventívnych opatrení, obec 

realizovala odvodnenie MK prostredníctvom nových odvodňovacích jarkov na odvádzanie 

daţďovej vody a roztopeného snehu, aby neboli MK poškodzované podmývaním 

a nevytvárali sa pukliny a výtlky v asfaltovej pokrývke. Tieto činnosti uţ patrili do letnej 

údrţby a obnovy MK. V rámci letnej údrţby okrem toho obec vykonávala preventívnu 

pravidelnú údrţbu jarkov, vykonávala opravy prepadnutých častí MK nad kanalizačným 

potrubím a kosenie krajníc a jarkov.  

V rámci analýzy činností súvisiacich s údrţbou a obnovou MK kontrola NKÚ SR 

zistila, ţe obec nemala vypracovaný  operačný plán alebo program údrţby a obnovy MK, 

ktorý by podmienky na vykonávanie údrţby konkretizoval a špecifikoval. Ani rozpočet obce 

neobsahoval ţiadne ciele obnovy a údrţby MK. Na základe schváleného plánu alebo 

programu by mohla obec objektívne vyhodnocovať dodrţiavanie stanovených cieľov, 

harmonogramu vykonávaných prác, pouţitie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom 

obce a tieţ stanoviť potrebu budúcich nákladov na údrţbu a obnovu MK. 

  

V PHSR bolo uvedených niekoľko aktivít na dosiahnutie stanoveného cieľa, ktoré sa 

týkali údrţby, obnovy a výstavby MK. Plánované boli regenerácia verejných priestranstiev 

a s ňou súvisiace protipovodňové opatrenia, výstavba chodníkov a kruhový objazd, 

rekonštrukcia ciest v správe obce, výstavba nového cintorína (z toho sa oblasti MK týkala 

prístupová cesta a parkoviská). 

Väčšinu stanovených aktivít v PHSR obec počas kontrolovaného obdobia postupne 

realizovala a vykonala aj rozsiahlu a finančne náročnú aktivitu nad rámec PHSR,                     

a to revitalizáciu centra obce.   

Obec nevykonávala monitorovanie a meranie stanovených cieľov vzhľadom               

ku skutočnosti, ţe nemala v rokoch 2010 – 2012 zostavený programový rozpočet.  

 

 Celkové  beţné výdavky obce na MK boli v kontrolovanom období najvyššie v roku 

2010, čo súviselo so zvýšenými výdavkami na zimnú údrţbu a tieţ s opravou MK v m. č. Pác. 

Celkové beţné výdavky na MK zahŕňali finančné prostriedky na zimnú údrţbu, údrţbu 

a obnovu MK, dopravné značenie a nákup strojovej techniky na údrţbu MK. Okrem beţných 

výdavkov financovala obec činnosti spojené s MK aj z kapitálových výdavkov, pričom 

zdrojmi boli vo veľkej miere prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedky z prijatého 

bankového úveru. 
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 Podiel beţných výdavkov na MK k celkovým beţným výdavkom rozpočtu mal 

klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2010 bol na úrovni 2,36 %, tak v nasledujúcom období sa 

zníţil na 1,81 %. V roku 2012 jeho hodnota klesla na 1,75 %. Podiel beţných výdavkov 

k celkovým výdavkom bol pozitívne ovplyvnený čerpaním nenávratných finančných 

prostriedkov. Obec neúčtovala beţné výdavky týkajúce sa MK len do výdavkov podľa 

funkčnej klasifikácie 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest, čím sa čerpanie a vyuţitie finančných 

prostriedkov na MK stalo neprehľadným. 

 

 Obec uplatňovala pre manaţment MK kombináciu dvoch stratégií. Stratégiu, kedy 

obec spravidla reaguje len na najnutnejšie opravy podľa stavu MK, prípadne plánuje údrţbu 

v krátkodobom horizonte (najviac dva roky) bez posúdenia dodatočných nákladov                   

v budúcnosti a stratégiu údrţby MK, kedy sa obec snaţí zniţovať celkové náklady ţivotného 

cyklu MK, to znamená preventívnou údrţbou dosiahnuť zníţenie celkových nákladov 

v dlhodobom horizonte. MK v obci boli v kontrolovanom období v nevyhovujúcom stave, 

z dôvodu budovania vodovodu a kanalizácie, pričom väčšina MK bola po dobe ţivotnosti.        

Pri realizácii týchto prioritných investičných akcií obec nielen opravovala MK a dávala ich    

do pôvodného stavu, ale tieţ budovala nové parkoviská, chodníky, spevnené 

plochy, odvodňovacie rigoly a prístupovú cestu na cintorín, realizovala revitalizáciu centra 

obce a vypracovávala projektovú dokumentáciu na pripravované investičné akcie. Prioritou 

obce bolo dokončiť dlhoročné a rozsiahle investičné akcie - dobudovanie kanalizácie 

a vodovodu a aţ následne riešiť úpravu a obnovu MK.  

 

Podľa vyjadrenia obce pri rekonštrukciách, resp. výstavbe MK obec vţdy dodrţiavala 

parametre poţadované normou STN 73 6110 a v prípade akýchkoľvek sporných, 

nejednoznačných riešení spôsobu opráv MK tieto konzultovala s Okresným riaditeľstvom 

Policajného zboru v Trnave, Okresným dopravným inšpektorátom Trnava, resp. Správou 

a údrţbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Podľa vyjadrenia obce sú akékoľvek 

opravy a údrţba MK vykonávané vţdy v súlade s Technologickým predpisom pre údrţbu 

a opravy cestných komunikácií – TP 08/2011. 

Zo zápisníc zo zasadnutí ObZ vyplynulo, ţe na zasadnutí ObZ dňa 30.06.2011 bola 

poslancom poskytnutá informácia o výjazdoch na MK, ktorá deklaruje, ţe v obci dochádza 

k nedodrţiavaniu parametrov poţadovaných normou STN 73 6110. Úpravy priestorov        

pred rodinnými domami v obci boli v mnohých prípadoch v rozpore so zákonom                     

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 

ako aj s normou STN 73 6110. Vybudované vjazdy často narúšali odtokové pomery na MK    

a nezriedka ohrozovali bezpečnosť premávky tým, ţe boli neúmerne vyvýšené oproti úrovni 

samotnej cesty. Z uvedených dôvodov, ako aj na základe návrhu stavebnej komisie sa           

od 01.07.2011 vyţadovalo od občanov, aby riešili takéto stavby ohlásením drobnej stavby, 

stavebných úprav. 

Pri realizácií opráv a rekonštrukcií obec nemala formálne zadefinované postupy         

pri odstraňovaní porúch pri jednotlivých MK, pričom podľa vyjadrenia obce sa riadila          

pri opravách MK technologickým postupom pre údrţbu a opravy cestných komunikácií TP 

08/2011 a normou STN 736110. Ak by boli predmetné procedúry aspoň formálne 

zadefinované, uľahčilo by to kontrolu ich dodrţiavania vedením obce. Takisto neboli 

formálne zadefinované ani minimálne úrovne pre procesy údrţby a opráv (napr. stanovenie 

reakčného času, maximálnej lehoty na odstránenie poruchy), ani minimálne poţiadavky        

na úroveň kvality MK (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlku a pod.). Podľa vyjadrenia 

obce, aj napriek tomu, ţe ich nemá obec formálne určené, vyţaduje v praxi pri zimnej údrţbe 

reakčný čas 1 hodinu a pri výtlkoch šírku maximálne 10 cm. Zadefinovanie týchto úrovni     

by bolo ţiaduce z titulu precíznejšieho vyhodnocovania cieľov obce v oblasti MK. 
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Obec vykonávala diagnostiku stavu MK iba fyzickou obhliadkou, bez meraní 

technických parametrov MK a ich zmien a neviedla si ţiadnu evidenciu o technickom stave 

MK. Kontrola NKÚ SR odporúča, aby si obec evidovala údaje o výsledkoch diagnostiky 

technického stavu MK a jej vyhodnotenie s uvedením predpokladanej príčiny vzniku porúch. 

Ak by obec mala odporúčanú evidenciu k dispozícii, mohla by navrhnúť taký spôsob opravy, 

ktorý by viedol nielen k odstráneniu príčin porúch, ale aj k obmedzeniu následkov 

s dodrţaním princípov hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Okrem technológií uvedených 

v TP 08/2011 je moţné pouţiť aj ďalšie technológie definované výrobcom materiálov             

a strojových zariadení. Jedná sa hlavne o nové technológie a kombináciu rôznych technológií. 

V prípade, ţe údrţba a obnova MK bola realizovaná dodávateľsky na základe výsledkov VO, 

bola povinnosť zrealizovať tieto činnosti podľa príslušných predpisov a noriem prenesená     

na dodávateľa, pričom obec predpokladala, ţe dodávateľ bude postupovať v zmysle 

príslušných predpisov a noriem. Pri investičných akciách väčšieho rozsahu bola táto 

povinnosť priamo ustanovená zmluvou a obec takýmto spôsobom zniţovala riziko 

nedodrţania kvalitatívnej stránky vykonanej opravy.  

 Obec nevykonávala monitoring stavu MK systematicky a pravidelne. Podľa vyjadrenia 

obce vykonávala v nepravidelných intervaloch vizuálne obhliadky MK, a to pracovníkmi 

pracujúcimi v teréne, zamestnancom ObÚ zodpovedným za MK a výjazdmi stavebnej 

komisie do terénu.  

Obyvatelia obce mali moţnosť deklarovať svoje poţiadavky ohľadom MK viacerými 

spôsobmi. Jedným zo spôsobov bola moţnosť podávať sťaţnosti a podnety a tieţ nahlasovať 

problémy týkajúce sa MK telekomunikačnými prostriedkami, mailom, priamou 

komunikáciou, alebo na verejných zhromaţdeniach a zasadnutiach ObZ. Podľa vyjadrenia 

obce boli ďalšie podnety monitorované stavebnou komisiou a stavebným oddelením ObÚ. 

Podľa vyjadrenia obce sa snaţili reflektovať na poţiadavky občanov v čo najväčšej miere,    

ale nie všetky podnety bolo moţné realizovať.  

Počas kontrolovaného obdobia nebola zaevidovaná ţiadna sťaţnosť týkajúca sa MK. 

V roku 2012 bola na ObÚ podaná jedna petícia týkajúca sa MK. V petícii ţiadali obyvatelia 

m. č. Jarná zabezpečenie spracovania komplexnej projektovej dokumentácie odvodnenia 

a následnú realizáciu v najkratšom moţnom čase. Dôvodom bolo opakované zatápanie 

dvorov, pivníc a studní obyvateľov ţijúcich v tejto oblasti daţďovou vodou a topiacim sa 

snehom. Príčinou zatápania MK bolo  sadanie častí MK po realizácii kanalizácie. Podľa 

vyjadrenia obce, takéto situácie vznikajú aj z dôvodu, ţe obyvatelia obce v rámci úprav okolia 

svojich nehnuteľností svojvoľne zasypali odvodňovacie jarky popri cestách, ktorých hlavnou 

úlohou bolo odvádzanie prívalovej daţďovej vody a roztopeného snehu po zimnom období. 

Petíciou sa zaoberali poslanci obce na zasadnutí ObZ. Zo zápisu z rokovania vyplynulo, ţe 

stavebná komisia navrhla vybudovanie odvodňovacieho jarku na pravej strane MK. Obec 

v roku 2011 a 2012 vypracovala projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia 

a postupne sa budujú nové odvodňovacie jarky.  

 

 Kontrolou predloţených výsledkov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za roky 

2010 - 2012 NKÚ SR zistil, ţe hlavná kontrolórka obce sa nezamerala osobitne na výdavky 

súvisiace so správou, údrţbou a obnovou MK. Vykonala kontrolu beţných aj kapitálových 

výdavkov, z ktorých sa niektoré týkali aj MK, pričom bolo poukázané na nedostatky v oblasti 

účtovníctva, ktoré však nemali vplyv na výšku fakturovaných prác.  

  

ObÚ sa v kontrolovanom období riadil organizačným poriadkom zo dňa 20.01.2012 

(NKÚ SR nebol predloţený dovtedy platný organizačný poriadok), v ktorom mala obec 

vytvorené vnútorné organizačné útvary, do kompetencií ktorých patrili aj činnosti týkajúce sa 

správy a údrţby MK. Odbor stavebný a ţivotného prostredia mal v kompetencii okrem inej 
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agendy aj zabezpečovať výkon  štátneho stavebného dohľadu a správy na MK a účelových 

komunikáciách, investičnú výstavbu obce, spolupracovať pri prešetrovaní petícií a sťaţností 

v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti, spracovávať podklady pre rozhodovanie o údrţbe 

a opravách MK, predkladať poţiadavky na realizáciu týchto prác, riadiť a kontrolovať zimnú 

údrţbu MK. Odbor údrţby obecného majetku a komunikácií mal v pôsobnosti v rámci 

kumulovaných činností aj kosenie trávnatých plôch na verejných priestranstvách v obci, 

zabezpečovanie zimnej údrţby chodníkov v obci, zabezpečovanie menších opráv a úprav MK, 

organizovanie a kontrolovanie činnosti pracovníkov pridelených v rámci aktivačných 

programov a ostatných pridelených pracovníkov. Od roku 2012 tak mali dvaja zamestnanci 

ObÚ vymedzené povinnosti a kompetencie v oblasti MK, ktoré však kumulovali viaceré 

činnosti týkajúce sa správy a výkonu ďalších činností súvisiacich s beţným chodom obce. 

Kumulácia pracovných činností nemala negatívny vplyv na výkonnosť zamestnancov 

a neplnenie termínov. 

 

 Na základe vyjadrenia obce v kontrolovanom období nevykonávala ţiadne kompletné 

obnovenie povrchu MK a ani v blízkej budúcnosti neplánuje komplexnú obnovu väčších 

úsekov MK. Hlavnou prioritou obce bude dokončiť investičnú akciu dobudovania 

kanalizácie. Na ukončených úsekoch dala obec MK do pôvodného stavu, ale len v časti 

vozovky, kde bolo nutné vykonať výkopové práce. Kompletné poloţenie asfaltového povrchu 

na celú šírku vozovky sa obci javilo ako nehospodárne a neefektívne a bolo tieţ ovplyvnené 

moţnosťami a rozsahom schváleného rozpočtu. Takéto rozhodnutie obce moţno povaţovať 

za správne. Investičné akcie, opravy a údrţba MK boli vykonávané na základe subjektívneho 

výberu manaţmentom obce. O jednotlivých akciách rozhodovali volení zástupcovia občanov,        

preto uvedený spôsob rozhodovania moţno povaţovať za transparentný.  

 

Obec uchovávala historické údaje o údrţbe a oprave MK v rámci povinnej archivácie, 

ale nie v ucelenom dokumente. Analýzu stavu, potreby obnovy a údrţby MK vykonávala 

obec len príleţitostne. Pri správe, obnove a údrţbe MK neboli v obci aplikované moderné 

technológie, napr. geografický informačný systém evidencie MK.  

 

Obec nemá zavedený systém evidencie technického stavu MK, ktorý by poskytoval 

relevantné údaje o premenných a nepremenných parametroch MK. NKÚ SR odporúča obci 

sledovať technický stav MK, napríklad geometrickými parametrami MK a ich zmenami, 

technickými parametrami a ich zmenami, zostatkovou ţivotnosťou MK, spôsobmi 

preventívnej ochrany MK proti podmytiu vodou atď.. 

Informovanosť uţívateľov MK o výkonových a únosnostných parametroch MK 

a objektov na nich zabezpečila obec podľa jej vyjadrenia hlavne trvalým zvislým dopravným 

značením.  

 

S modernými informačnými systémami prišli aj moţnosti pouţiť ich pre vyuţívanie 

dômyselnejších analytických nástrojov a techník, ako aj pre informačné technológie, ktoré 

podporujú zrozumiteľné, plne integrované systémy manaţmentu aktív. Manaţment aktív 

(Asset management) je koncepcia v cestnom hospodárstve, ktorá vo svojej podstate poskytuje 

pevný základ, z ktorého moţno monitorovať dopravný systém a optimalizovať zachovávanie, 

rast a dočasné premiestnenie cestných aktív (pozn.: t.j. majetkovej podstaty) prostredníctvom 

nákladovo efektívneho manaţmentu, programovania a rozhodovania o umiestnení zdrojov. 

Obec doposiaľ neaplikovala metódy a postupy manaţmentu aktív.  

 

V rámci intenzity dopravného a prepravného prúdu na MK sledovala obec hlavne 

intenzitu nákladnej dopravy, inak dopravu nemonitoruje. Keďţe sa v obci nachádzala 
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základná škola s materskou školou a obytné zóny, obec vykonala kroky k utlmeniu dopravy 

najmä v týchto častiach pridaním dopravného značenia prechodu pre chodcov, vylúčením 

premávky nákladných vozidiel z niektorých ulíc, dopravnými značkami, osadením 

parabolických dopravných zrkadiel a osadením signalizačného merača rýchlosti. 

 

V ţiadnom z kontrolovaných dokumentov nemala obec zadefinovanú stratégiu 

budovania MK alebo ich úsekov pre nemotorizovanú dopravu. V obci absentovali takéto 

úseky MK. V oblasti cyklistickej dopravy  sa v obci začala budovať prvá časť cyklochodníka. 

Koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy, ktorej prijatie bolo odporučené v zmysle Dopravnej 

politiky SR do roku 2015, nemala obec v čase výkonu kontroly spracovanú. 

 

 

3. Úroveň dosahovania stanovených cieľov a zámerov subjektu samosprávy       

pri správe, údržbe a obnove MK (účinnosť) 

 

PHSR bol vypracovaný v roku 2007 pre obdobie rokov 2007 – 2013 a schválený 

uznesením ObZ č. 5/2008 dňa 04.02.2008. Tvoril základný strednodobý programový 

dokument, ktorým si obec pri výkone svojej činnosti zabezpečuje rozvoj svojho územia 

a potreby obyvateľov.  

PHSR bol vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom 

rozvojovom pláne a s metodikou na vypracovanie príslušného PHSR pre obce. PHSR 

obsahoval sociálno – ekonomickú analýzu obce v čase jeho vypracovania, analýzy 

realizovaných opatrení, vyhotovenie swot analýzy, určenie kľúčových disparít a hlavných 

faktorov rozvoja, definovanie samotnej stratégie, vymedzenie opatrení a aktivít a opis 

rozvojovej stratégie. Súčasťou bol aj finančný plán, ktorého východiskom boli disponibilné 

finančné zdroje obce, vymedzené opatrenia a aktivity a tieţ definovanie priorít a opatrení. 

 

Kľúčovými faktormi rozvoja obce boli predovšetkým veľkosť obce a poloha obce 

s úzkou prepojenosťou na krajské mesto Trnava, s čím súvisí v oblasti MK napr. dochádzka 

za prácou alebo mimopracovnými aktivitami. Obec má výhodnú geografickú polohu 

s existujúcim napojením na multimodálne koridory a disponuje veľmi dobrou polohou voči 

hlavným dopravným koridorom nadregionálneho aţ medzinárodného významu. 

 

Významnými faktormi v rámci technickej infraštruktúry, ktoré súvisia s MK v obci 

boli verejná kanalizácia a verejný vodovod. V období vypracovávania PHSR bola v obci 

budovaná kanalizácia a vodovod chýbal v 60 % obce. 

Z analýzy v minulosti realizovaných opatrení v obci vyplynulo, ţe v obci boli do roku 

2007 realizované dva projekty súvisiace s MK:  

 
Tabuľka č. 4 – Realizované projekty do roku 2007 

Názov 

realizovaného 

projektu 

rok Výška nákladov 

 (v Sk/€ ) 

Dotácia  

(v Sk/€ ) 

Poskytovateľ 

dotácie 

Výstavba vodovodu,   

stavba č. 3 

 

2003 - 2007 

 

44 000 000,00/ 

1 460 532,43 

 

21 300 000/ 

707 030,47 

 

MŢP SR 

Rekonštrukcia 

chodníkov 

 

2006 

 

  4 900 000/ 

162 650,20 

 

  4 000 000/ 

132 775,68 

 

ERDF 
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Základným predpokladom pre stanovenie stratégií bolo spracovanie swot analýzy 

obce, z ktorej pre oblasť MK vyplynulo: 

 silné stránky – výborná geografická poloha, existencia významných mestských 

sídiel v blízkosti prepojených s obcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, 

ľahká dopravná dostupnosť, výhodná poloha v rámci SR, blízkosť nadradených 

vnútroštátnych a medzinárodných koridorov, 

 slabé stránky – chýbajúca kanalizácia, nevyhovujúci stav niektorých úsekov 

MK, absencia verejného vodovodu,  

 príleţitosti - moţnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ, zapájanie 

obyvateľov a nezamestnaných pri úpravách a zveľaďovaní obce, 

 ohrozenia – nedostatok financií, moţnosť narušenia enviromentálnej 

rovnováhy vplyvom nedokončenej kanalizácie, nedostatočne prepracované 

projekty rozvoja a zvyšujúca sa intenzita cestnej dopravy. 

 

Ako kľúčové disparity obce boli určené absencia verejného vodovodu, dobudovanie 

kanalizácie v obci a neuskutočnenie obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych 

vzťahov k nim. 

 

V rámci rozvojovej stratégie bol v PHSR stanovený globálny cieľ - podporiť vyváţený 

rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania  jej konkurencieschopnosti. Zámery, 

ktoré mali vyjadrovať stav, ktorý chcela obec v daných oblastiach dosiahnuť a ktoré by mali 

byť dôsledkom plnenia cieľov, nemala obec v PHSR formulované. V oblasti MK by zámer 

mohol byť formulovaný napr. Bezpečné a kvalitné cesty, alebo Bezpečné, kvalitné 

a pravidelne udrţované MK. 

Strategickým cieľom obce bolo vytvorenie vhodného sociálne – trhového a trvalo 

udrţateľného prostredia, ktoré  bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov             

pri tvorbe pracovných príleţitostí, bude zaloţené na akceptácii vlastníckych práv jednotlivcov 

a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o ţivotné 

prostredie. Prioritnou oblasťou, ktorá obsahovala cieľ súvisiaci s MK bola priorita č. 3 

Investície do občianskej infraštruktúry (ďalej len „priorita č. 3“). Cieľom bolo prispieť 

k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, 

sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. Na zmapovanie potrieb, názorov a myšlienok 

obyvateľov obce bol vypracovaný dotazník, z ktorého z pohľadu priorít rozvoja obce podľa 

obyvateľov jednoznačne dominovala priorita dostupnosti kanalizácie a vodovodu, verejné 

priestranstvá ako priorita boli na poslednom mieste. 

Opatrením v rámci priority č. 3 bolo Komplexné budovanie, dobudovanie 

a modernizácia infraštruktúry obce (ďalej len „opatrenie č. 3“). Cieľom opatrenia č. 3 bolo 

prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, 

sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. V rámci opatrenia č. 3 malo dôjsť                        

k zabezpečeniu potrebnej technickej infraštruktúry pre kontinuálne zvyšovanie a udrţanie 

kvality ţivota obyvateľstva a naplnenie jeho potrieb ako aj potrieb firiem sídliacich na území 

obce a vyuţívajúcich uvedenú infraštruktúru. 

V rámci opatrenia č. 3 bolo stanovených deväť aktivít s celkovými potrebnými 

nákladmi vo výške 8 720 706,37 €. 

Z deviatich aktivít súviseli s MK štyri aktivity s potrebnými finančnými prostriedkami 

vo výške 3 651 331,08 €,  a to: 

 regenerácia verejných priestranstiev a s ňou súvisiace protipovodňové opatrenia 

 výstavba chodníkov a kruhový objazd 

 rekonštrukcia ciest v správe obce 
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 výstavba nového cintorína (z toho sa oblasti MK týkala prístupová cesta                  

a parkoviská). 

 

Z uvedených aktivít iba jedna aktivita, výstavba nového cintorína, bola stanovená  

dostatočne konkrétne, nebola všeobecná a definovala konkrétny stav, ktorý má byť 

realizáciou dosiahnutý. MK sa z nej týkala výstavba prístupovej cesty a parkovísk. Ostatné 

aktivity súvisiace s MK, regenerácia verejných  priestranstiev a s ňou súvisiace 

protipovodňové opatrenia, výstavba chodníkov, kruhový objazd a rekonštrukcia ciest v správe 

obce, boli stanovené nekonkrétne a všeobecne a nedefinovali konkrétny stav, ktorý mal byť 

realizáciou dosiahnutý. V PHSR neboli stanovené hodnotiace kritériá pre plnenie cieľov. 

 

Jednotlivé aktivity obsahovali popis, prioritnú oblasť, predpokladaný čas realizácie    

(v troch prípadoch išlo o rozpätie viac rokov podľa finančných moţností obce), zodpovednosť 

za realizáciu, stanovenie stupňa dôleţitosti, potrebné finančné zdroje, náklady na prípravu 

projektu, potrebu vlastných zdrojov, moţné zdroje financovania, prepojenie na národné 

programovacie dokumenty a dopady na zamestnanosť, rozpočet a kvalitu ţivota.  

Napriek tomu, ţe v PHSR bolo deklarované, ţe opatrenia boli navrhnuté a budú 

realizované s cieľom komplexného zabezpečenia cieľov a priorít podľa prioritných oblastí, 

ani jedno z opatrení a s tým súvisiacimi aktivitami, neobsahovalo dobudovanie kanalizácie 

v obci. Pritom išlo o jeden z významných faktorov v rámci technickej infraštruktúry,         

ktorý priamo súvisel s MK. Vyplývalo z neho riziko vynakladania finančných prostriedkov   

na rekonštrukcie MK, či budovanie nových MK v častiach obce bez kanalizácie a nutnosť ich 

následnej opravy. Výstavba vodovodu, ďalšieho významného faktora technickej 

infraštruktúry, bola obsiahnutá v opatrení č. 2 Zabezpečenie ochrany ţivotného prostredia, 

v aktivite verejný vodovod stavba č. 4, ktorý zahŕňal výstavbu vodovodu, nový vodovod 

a rozvod vody a prepojenie časti Pác a Jarná. 

 

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. 

nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.  

PHSR v časti 3.4 Programová štruktúra, merateľné ukazovatele, obsahoval len 

informáciu, ţe do merateľných ukazovateľov sa zaraďuje aj výška nákladov (náklady celkové, 

náklady na prípravu projektov a potrebu  financovania z vlastných zdrojov) a merateľné sú aj 

dopady na zamestnanosť, prevádzkový rozpočet a kvalitu ţivota v obci. Za merateľné 

ukazovatele boli v PHSR povaţované náklady na financovanie a dopady.  

Uvedené merateľné ukazovatele neboli správne formulované, pretoţe neumoţňovali 

merať výkonnosť obce vzhľadom na dosahovanie stanovených cieľov. Ich nesprávne 

stanovenie tieţ neumoţňovalo obci prijímať priebeţne nápravné opatrenia, pretoţe 

hodnotenie takto stanovených merateľných ukazovateľov nedokázalo poskytnúť informácie 

o nepriaznivom vývoji pri plnení.  

Merateľnými ukazovateľmi v oblasti MK by mohli byť napr. ako merateľné 

ukazovatele výstupu,  ukazovatele mnoţstva - počet (dĺţka) udrţiavaných ciest (km),  počet 

(dĺţka) opravených ciest (km), počet (dĺţka) vybudovaných ciest (km), počet vysadených 

drevín pri MK. Ukazovateľmi nákladov/efektívnosti  napr. náklady (priemerné) na 1 km 

opravenej cesty, náklady (priemerné) na 1 km vybudovanej cesty, alebo náklady na údrţbu 

1m² zelene pri MK. Merateľné ukazovatele kvality by mohli byť formulované napr. percento 

vodičov spokojných so zimnou údrţbou MK, alebo percento zníţenia počtu sťaţností 

obyvateľov v roku. 

V čase zostavenia PHSR nebolo stanovenie merateľných ukazovateľov v PHSR 

vyţadované zo zákona, ich uvedenie však bolo ţiaduce z titulu moţnosti merania dosiahnutia 

stanovených cieľov. 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 20 

PHSR tým nemal správne stanovené merateľné ukazovatele, ktoré by boli nástrojom 

na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, t. j. ciele PHSR neboli merateľné, resp. 

nestanovenie správnych merateľných ukazovateľov znemoţnilo merať pokrok pri plnení 

cieľov PHSR. PHSR obsahoval pri jednotlivých aktivitách iba rozdelenie financovania            

a dopady na zamestnanosť, rozpočet a  kvalitu ţivota.  

 

Taktieţ absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku pri 

napĺňaní cieľov PHSR. Tým, ţe neboli správne naformulované merateľné ukazovatele, nebolo 

moţné vyjadriť očakávaný pozitívny dôsledok/dopad strednodobého plnenia príslušného cieľa 

v nadväznosti na stanovený cieľ opatrenia č. 3 a globálny cieľ.  

Pozitívnym prvkom bolo, ţe jednotlivé aktivity v rámci PHSR mali vyčíslenú potrebu 

finančných prostriedkov na ich realizáciu. Kontrolou nebolo moţné vyhodnotiť, či finančná 

potreba pre realizáciu akcií uvedených v PHSR bola spracovaná reálne vo väzbe na vlastné 

disponibilné zdroje a vo väzbe na potenciálne disponibilné prostriedky (napr. 

spolufinancovanie z EÚ), najmä z dôvodu, ţe stanovené aktivity, okrem výstavby nového 

cintorína boli všeobecné a nekonkrétne. Reálnosť finančnej potreby pre konkrétnu aktivitu, 

výstavbu nového cintorína (MK sa týkala výstavba prístupovej cesty a parkovísk), tieţ nebolo 

moţné vyhodnotiť, pretoţe celková výstavba v zmysle projektu ešte nie je ukončená, len jej 

určitá časť.  

 

Pri aktivite Regenerácia verejných priestranstiev a s ňou súvisiace protipovodňové 

opatrenia bol  plánovaným rokom realizácie v PHSR rok 2008, podľa finančných moţností 

obdobie rokov 2008 - 2011. V rokoch 2011 a 2012 čerpala obec výdavky na projektovú 

dokumentáciu na protipovodňové opatrenia. V januári 2012 predloţila obec Ministerstvu 

ţivotného prostredia SR, ako riadiacemu orgánu  operačného programu ţivotné prostredie, 

prioritná os č. 2 (ďalej len „RO“) – ochrana pred povodňami, ţiadosť o nenávratný finančný 

príspevok s názvom – Protipovodňové opatrenia v obci Cífer (ďalej len „ţiadosť“).  

V decembri 2012 bolo obci doručené rozhodnutie o neschválení ţiadosti. Kontrolou bolo 

overené, ţe obec do viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 zahrnula aj kapitálové 

výdavky na protipovodňové opatrenia, kaţdoročne vo výške 5 000,00 € vzhľadom                

na disponibilné finančné prostriedky. 

Predmetnú aktivitu tým obec plnila len čiastočne.   

  

Plánovaným rokom realizácie aktivity Výstavba chodníkov a kruhový objazd v PHSR 

bol rok 2013, podľa finančných moţností obce obdobie rokov 2009 - 2013. V rokoch 2011 

a 2012 čerpala obec výdavky na projektovú dokumentáciu a na realizáciu výstavby chodníkov 

na Pavetitšovej ulici, ul. M. Čulena a bola vypracovaná projektová dokumentácia na chodník 

a cyklochodník na Trnavskej a Mlynskej ulici. Kontrolou bolo overené, ţe obec                      

do viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 zahrnula aj kapitálové výdavky na výstavbu 

chodníka na uliciach Trnavská a Mlynská a tieţ výdavky súvisiace s výstavbou chodníkov    

na uliciach Štadiónová, Štúrova, Bernolákova. Je teda predpoklad, ţe aktivita výstavby 

chodníkov bude aj naďalej v  budúcnosti realizovaná, pričom z dôvodu, ţe aktivita bola 

stanovená všeobecne a nie konkrétne, bude postupne realizovaná aj v ďalších rokoch. 

Výstavba kruhového objazdu mala byť podľa dostupných informácií plánovaná 

v centre obce v blízkosti cintorína, ale jeho realizácia nebola nevyhnutná, preto obec od tejto 

investičnej akcie upustila. Podľa vyjadrenia starostu obce by bolo potrebné vybudovať 

kruhový objazd pri výjazde z Cífera, na kriţovatke ciest Cífer, Trnava, Senec, Pác.             

Táto investícia však nebola v kompetencii obce, preto ju obec realizovať nebude.  

Predmetnú aktivitu ako celok obec priebeţne plní.  
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Realizácia aktivity Rekonštrukcia ciest v správe obce bola v PHSR plánovaná  v roku 

2009, podľa finančných moţností obce v období rokov 2009 - 2013. V kontrolovanom období 

obec v rámci rekonštrukcie ciest vykonávala skôr opravy a údrţbu MK, a to opravy výtlkov 

a prepadnutých časti vozovky nad kanalizačnými prípojkami a opravy ciest brúseným 

asfaltom. Obec vykonávala opravu a údrţbu havarijných stavov MK a podľa vyjadrenia obce 

v najbliţšej dobe ani neplánuje komplexnú obnovu väčších úsekov MK. V rámci preventívnej 

údrţby MK realizovala obec odvodnenie MK prostredníctvom odvodňovacích rigolov.     

Tým, ţe ide o všeobecne stanovenú aktivitu, je moţné zhodnotiť, ţe ju obec priebeţne plní.  

 

Aktivita Výstavba nového cintorína bola plánovaná v PHSR v roku 2013. Obec  

realizovala časť predmetnej aktivity v rámci kontrolovaného obdobia v roku 2012, pričom 

MK sa týkala iba časť aktivity, a to výstavba prístupovej komunikácie a parkovacích miest pri 

novom cintoríne. Aktivita bola doteraz hradená predovšetkým z prostriedkov prijatého 

investičného úveru. 

 

Obec okrem uvedených aktivít z PHSR realizovala v kontrolovanom období aj 

rozsiahlu investičnú akciu, ktorá sa vo veľkej miere týkala aj MK. Jednalo sa o  revitalizáciu 

centra obce s predpokladanou hodnotou 787 870,00 € bez DPH, pričom obec získala finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu s prostriedkov EÚ v rámci Regionálneho operačného 

programu, číslo výzvy ROP- 4.1a-2009/01, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel. V rámci celého 

projektu a jeho následnej realizácie sa MK týkali výdavky na uličnú verejnú zeleň, 

rekonštrukciu verejných priestranstiev a spevnených plôch – parkoviská, chodník, prístupová 

cesta. Súčasťou bola tieţ výstavba a rekonštrukcia chodníka na ulici SNP a rekonštrukcia 

autobusovej zástavky, nástupištia a odvodnenia MK (rozšírenie komunikácie, chodník). 

Uvedená investičná akcia nebola zahrnutá v PHSR a mohla by byť povaţovaná za regeneráciu 

verejných priestranstiev. 

 

Všetky aktivity z PHSR, ktoré sa týkali oblasti MK, boli súčasťou opatrenia č. 3 

s jediným cieľom, prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry 

v oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. Vyhodnotenie 

plnenia cieľov PHSR nebolo obcou vykonávané. V čase výkonu kontroly bol cieľ čiastočne 

napĺňaný a to čiastočným a priebeţným plnením jednotlivých aktivít v oblasti MK. Vzhľadom 

k absencii správnych merateľných ukazovateľov nebolo moţné vyhodnotiť mieru dosiahnutia 

cieľa a jednotlivých aktivít. Je potrebné zároveň poukázať na skutočnosť, ţe obec realizovala 

aj rozsiahlu a finančne náročnú aktivitu nad rámec PHSR - revitalizáciu centra obce. 

 

PHSR bol otvoreným dokumentom, ktorý bolo potrebné dopĺňať a v prípade zmeny 

východiskových podmienok aj celkovo aktualizovať. Táto povinnosť vyplýva z legislatívneho 

rámca stanoveného zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len 

„zákon o podpore regionálneho rozvoja“), ktorý pre obec ustanovuje povinnosť zabezpečovať 

a koordinovať vypracovanie a realizáciu PHSR, pravidelne ho monitorovať, kaţdoročne 

vyhodnocovať jeho plnenie a aktualizovať ho podľa potreby. 

Obec od roku 2007 neaktualizovala a nedopĺňala PHSR, a teda ani globálny cieľ,      

ani ciele obce v rámci jednotlivých opatrení. Podľa vyjadrenia obce nebol dôvod na jeho 

aktualizáciu, obec ho povaţovala za dostatočný, aktuálny a presný v definícii priorít a cieľov. 

Na základe analýzy stavu plnenia jednotlivých aktivít stanovených v PHSR je však 

preukázateľné, ţe ak by bol PHSR aktualizovaný, mohli byť doplnené zámery, aktivita 

dobudovania verejnej kanalizácie, ktorá nebola obsiahnutá ani v jednom z opatrení, nová 

aktivita, ktorú obec v konečnom dôsledku realizovala a správne formulované merateľné 

ukazovatele, na základe ktorých by bolo moţné vyhodnotiť mieru naplnenia cieľa. Zákon 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 22 

o podpore regionálneho rozvoja dokonca ustanovil obciam povinnosť uviesť PHSR, ktoré boli 

schválené pred 1. januárom 2009 do súladu s uvedeným zákonom do 1. októbra 2010, t. j. 

mali obsahovať systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením 

merateľných ukazovateľov. 

Vyhodnocovanie PHSR nebolo v obci vykonávané, a to aj napriek zákonom 

ustanovenej povinnosti kaţdoročne vyhodnocovať jeho plnenie, a tieţ odporúčaniu 

spracovateľa PHSR vykonávať pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia programu 

rozvoja obce.  

 

Programové rozpočtovanie je systém zaloţený na plánovaní úloh a aktivít obce 

v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov                     

do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

V podmienkach územnej samosprávy bolo programové rozpočtovanie zavedené od roku 

2009. 

Obec tvorila v kaţdom roku kontrolovaného obdobia finančný rozpočet podľa 

funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a tieţ viacročný 

rozpočet. Ani v jednom roku kontrolovaného obdobia obec nezostavila rozpočet 

v programovej štruktúre, ktorý by alokoval výdavky rozpočtu do jednotlivých programov 

a jeho častí. Rozpočet obce mal obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať 

z výdavkov rozpočtu. Zámer mal vyjadrovať očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého 

plnenia príslušných cieľov, t. j. budúci stav, ktorý chce obec v konečnom dôsledku dosiahnuť 

realizáciou programu a plnením príslušných cieľov v rámci programu. Cieľ je forma              

na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. 

Kontrolou bolo zistené, ţe zámery, ktoré mali vyjadrovať očakávaný pozitívny dôsledok 

dlhodobého plnenia príslušných cieľov a tieţ samotné ciele, ktoré mali byť formou                

na vyjadrenie výstupu, resp. výsledku obec v rozpočte neformulovala. 

Nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom 

ktorého sa meria pokrok pri plnení cieľa je merateľný ukazovateľ. Obec tým, ţe nemala 

v kontrolovanom období zostavený rozpočet v programovej štruktúre, neformulovala 

v rozpočte ani zámery, ciele, merateľné ukazovatele a nealokovala výdavky do programovej 

štruktúry, nedodrţala zásadu transparentnosti pre verejnosť z pohľadu posúdenia účelu 

a výsledného efektu vynakladania rozpočtových prostriedkov. Obec zostavila programový 

rozpočet prvý krát na rok 2013. 

 

V rámci členenia výdavkov mala obec výdavky na MK rozpočtované podľa funkčnej 

klasifikácie na 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest a podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie v členení na beţné výdavky a kapitálové výdavky. Beţné výdavky v jednotlivých 

rokoch tvorili výdavky na zimnú údrţbu MK, na dopravné značenie a údrţbu a obnovu MK. 

Kapitálové výdavky na MK boli rozpočtované a skutočne čerpané iba v rokoch 2011 a 2012.  

 V roku 2011 obec rozpočtovala kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou chodníka 

na Trnavskej a Mlynskej ulici vrátane projektovej dokumentácie, rekonštrukciu Bernolákovej 

ulice a výdavky na oddychovú zónu m. č. Jarná. V skutočnosti v roku 2011 čerpala obec 

kapitálové výdavky na nákup merača rýchlosti, projektovú dokumentáciu parkoviska             

na ul. M. Čulena a chodníkov na Trnavskej a Mlynskej ulici. Výdavky na realizáciu nových 

stavieb v oblasti MK boli čerpané na chodník a parkovisko na Pavetitšovej ulici, parkovisko 

na ul. M. Čulena, spevnenú plochu verejného priestranstva trhoviska a oddychovú zónu     

v m. č. Jarná. Kapitálové výdavky, ktoré obec nemala zahrnuté v schválenom rozpočte, boli 

v priebehu roka doplnené do rozpočtu obce zmenami rozpočtu. Rozpočtované kapitálové 

výdavky na MK, ktoré obec v priebehu roka nečerpala, zahrnula do rozpočtov v ďalších 

rokoch, okrem rekonštrukcie Bernolákovej ulice, ktorú obec zatiaľ nerealizovala.  
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V roku 2012 boli rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu výstavby chodníkov 

na uliciach Mlynská a Trnavská, pričom v priebehu roka nedošlo k realizácii stavby. Výdavky 

boli čerpané na projektovú dokumentáciu súvisiacu s ich výstavbou a doplatok merača 

rýchlosti nakúpeného v roku 2011. 

 

Kontrolou čerpania rozpočtu obce, beţných a kapitálových výdavkov, kníh 

dodávateľských faktúr, predloţených dodávateľských zmlúv a komunikáciou                          

so zodpovednými zamestnancami obce bolo zistené, ţe  výdavky súvisiace s MK obec 

nerozpočtovala a následne nečerpala len v rámci výdavkov zahrnutých podľa funkčnej 

klasifikácie na 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest. Počas kontrolovaného obdobia súviseli s MK aj 

výdavky na revitalizáciu centra obce (okrem výdavkov na parkovú zeleň, verejné osvetlenie 

a modernizáciu prvkov drobnej architektúry) vrátane výdavkov na stavebný dozor, výdavky 

na projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia, nákup rozmetacieho stroja 

s príslušenstvom, ktoré mala obec zatriedené podľa funkčnej klasifikácie na 06.2.0 Rozvoj 

obcí. Ďalšie výdavky, ako nákup traktorovej kosačky (vyuţívaná je aj ako odhŕňač snehu) 

a traktorbágra (vyuţitie pri výstavbe chodníkov, oprave MK, odhŕňanie snehu), zatriedila 

obec podľa funkčnej klasifikácie na 01.1.1.6 Obce. Výdavky na výstavbu prístupovej cesty    

na nový cintorín a parkoviská boli zase zatriedené na 08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské 

sluţby.  Okrem uvedených výdavkov sa MK týkala aj nešpecifikovaná časť výdavkov           

na nákup kosačiek (vyuţívané boli nielen na kosenie pri MK, ale aj iných plôch intravilánu 

obce), časť mzdových prostriedkov dvoch zamestnancov, ktorí v rámci organizačnej štruktúry 

mali v náplni práce okrem iných činností aj výkon činností v oblasti MK, výdavky                 

na aktivačnú činnosť osôb a  verejnoprospešné práce (časť činností vykonávali aj pri údrţbe 

MK a výkope odvodňovacích rigolov). Výdavky na pohonné hmoty do strojov, prístrojov, 

zariadení a dopravných prostriedkov slúţiacich na MK obec samostatne nesledovala.  

 

Obec nezostavila rozpočet v programovej štruktúre, a ani v rámci členenia výdavkov 

podľa funkčnej klasifikácie neboli všetky výdavky súvisiace so správou, údrţbou a obnovou 

MK zatriedené na 04.5.1.3 Správa a údrţba ciest. Obec tým nerozpísala a nečerpala výdavky 

tak, aby zodpovedali objektívne výdavkom pre oblasť MK. Pri stanovení celkových výdavkov 

na správu, údrţbu a obnovu MK tak nebolo moţné vyčísliť presné sumy, nakoľko systém 

vykazovania bol  nepresný. Uvedeným konaním nebola dodrţaná zásada transparentnosti pre 

verejnosť z pohľadu posúdenia účelu a výsledného efektu vynakladania rozpočtových 

prostriedkov na MK. Zároveň nesledovanie celkových nákladov na MK predstavovalo riziko 

skreslenia vykazovania, čo môţe negatívne ovplyvňovať rozhodovanie manaţmentu obce. 

 

Obec tým, ţe nemala v kontrolovanom období zostavený rozpočet v programovej 

štruktúre, neformulovala v rozpočte ani zámery, ciele, merateľné ukazovatele a nealokovala 

výdavky do programovej štruktúry, nevykonala  v kontrolovanom období rokov 2010  - 2012  

ani monitorovanie, ktorého výsledky by mali byť spracované do monitorovacej správy. 

Zároveň tak nemohla vykonávať ani hodnotenie, ktoré je podmienené celoročným 

priebeţným získavaním údajov o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov príslušných 

cieľov. 

 

Monitoring plnenia stanovených cieľov v oblasti MK, t. j. či boli plnené ciele v súlade 

s PHSR obec nevykonávala. Zhodnotenie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich                

zo schváleného rozpočtu vykonávala ústnym oboznámením a zhodnotením splnenia úloh       

na zasadnutiach ObZ v príslušnom rozpočtovom roku a pri schvaľovaní záverečného účtu 

obce.  

 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 24 

Za účelom preskúmania dopadu činnosti obce na uţívateľov MK bol na webovej 

stránke obce od 31.08.2013 do 31.10.2013 zverejnený elektronický dotazník. V priebehu 

zverejnenia dotazníka odpovedalo celkom 56 respondentov, čo predstavuje len 1,36 % 

z celkového počtu obyvateľov obce. Závery z dotazníka preto nemoţno povaţovať  

za reprezentatívny obraz vnímania preverovanej problematiky obyvateľov obce a jeho 

výsledky teda nemoţno generalizovať. Výsledkom dotazníkového prieskumu bolo: 

 viac ako 38 % respondentov sa vyjadrilo, ţe nepozná zámery a ciele obce v oblasti 

MK. NKÚ SR zistil, ţe obec mala na svojej webovej stránke zverejnený PHSR, 

územný plán obce, podané a aj schválené projekty obce a rozpočty za jednotlivé roky. 

Napriek relatívne vysokému percentu záporných odpovedí nemoţno teda túto 

skutočnosť hodnotiť ako  nedostatok na strane obce, nakoľko všetky relevantné 

informácie týkajúce sa MK boli zverejnené na webovom sídle obce, a teda všetkým 

prístupné. Obyvatelia obce mali moţnosť zúčastňovať sa verejných zasadnutí ObZ, 

a tieţ po zverejnení návrhov rozpočtov obce na jednotlivé roky mali zákonnú moţnosť 

vyjadriť sa k návrhom rozpočtov, a tým aj ovplyvniť zámery a ciele obce. 

 Polovica respondentov sa vyjadrila, ţe má moţnosť ovplyvniť zámery a ciele obce 

v oblasti MK, pričom je moţné kedykoľvek kontaktovať vedenie obce alebo podať 

sťaţnosť, prípadne vyjadriť názor stavebnej komisii, alebo na zasadnutí ObZ. 36 % 

respondentov sa vyjadrilo, ţe nevie, či majú takúto moţnosť, z čoho je moţné usúdiť, 

ţe doteraz takúto moţnosť nijakým spôsobom nevyuţili. Nízke percento záporných 

odpovedí (14 %) poukazuje na skutočnosť, ţe občania obce majú moţnosť vyjadriť 

k plánovaným aktivitám týkajúcim sa MK. Obec mala okrem zákonných moţností 

(sťaţnosti, zákon o slobodnom prístupe k informáciám) vytvorený aj ďalší 

komunikačný kanál umoţňujúci obyvateľom obce vyjadriť vo všeobecnosti svoj názor 

– na webovej stránke obce je moţnosť podať podnet občana, a to priamo starostovi 

obce. V neposlednom rade mali občania moţnosť riešiť svoje podnety 

prostredníctvom nimi volených zástupcov za jednotlivé volebné obvody v ObZ. 

Navyše takmer 79 % respondentov sa vyjadrilo, ţe sa nikdy nesťaţovalo na správu, 

údrţbu a obnovu MK. 

 Viac ako 70 % respondentov vyjadrilo nespokojnosť najmä s technickým stavom MK 

a  s podporou rozvoja nemotorovej dopravy (cyklistická doprava). Z komentárov 

respondentov jednoznačne vyplynulo, ţe majú výhrady k stavu MK predovšetkým     

po zásahoch pri budovaní kanalizácie, ktoré neboli dané do pôvodného stavu, pretoţe 

ich oprava bola vykonaná neodborne a nekvalitne a dôsledkom je nevyhnutnosť ich 

následnej opravy z vlastných zdrojov obce. Respondenti tieţ poukazovali na ţiadny 

rozvoj v oblasti cyklistickej dopravy v obci, aj napriek tomu, ţe majú informácie 

o tom, ţe sa buduje prvá časť cyklochodníka. Zároveň však poukázali na skutočnosť, 

ţe obec nemá  v prvom rade vybudované chodníky pre chodcov, prípadne tie pôvodné 

sú vo veľmi zlom stave. Negatívne vnímali bezpečnosť detí a chodcov na MK,           

čo súvisí práve s absenciou chodníkov v obci. Obec nemala prijatú stratégiou rozvoja 

cyklistickej dopravy, pritom v rokoch 2011 – 2012 realizovala obec prípravu 

projektovej dokumentácie na chodník a cyklochodník na Trnavskej ulici. Spokojnosť 

a skôr spokojnosť s prístupom obce k riešeniu poţiadaviek deklarovalo 43 % 

respondentov, na druhej strane 34 % bolo skôr nespokojných a nespokojných, pritom 

79 % respondentov sa nikdy nesťaţovalo.  

 39 % respondentov uviedlo, ţe za roky 2010 – 2012 sa zvýšila aj bezpečnosť 

aj plynulosť premávky na MK a 34 % respondentov uviedlo, ţe sa nezvýšil ani jeden 

z týchto ukazovateľov, pritom v rámci projektu revitalizácie centra obce pribudli 
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v obci prechody pre chodcov (pri základnej škole) a z niektorých ulíc sa vylúčila 

premávka nákladných motorových vozidiel. Na základe komentárov respondentov sa 

bezpečnosť v posledných troch rokoch zvýšila postupným budovaním chodníkov, 

prechodov pre chodcov, ktoré sú pravidelne obnovované a dopravným značením.      

Na sťaţenú plynulosť jazdy vodičov má podľa vyjadrení respondentov vplyv 

nekvalitne a neodborne realizovaná oprava MK po rôznych zásahoch do MK, keď MK 

neboli dané do pôvodného stavu. 

 Respondenti boli relatívne spokojní, viac ako 50 %, s úrovňou letnej údrţby a zimnej 

údrţby, t. j. s jej včasnosťou, pravidelnosťou a dostatočnosťou. Na druhej strane viac 

ako 30 % respondentov uviedlo svoju skôr nespokojnosť a nespokojnosť so zimnou 

údrţbou. Jedna štvrtina respondentov nebola ani spokojná, ani nespokojná s letnou 

údrţbou. Dve tretiny respondentov vyjadrilo nespokojnosť s včasnosťou 

a dostatočnosťou zrealizovaných opráv.  
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