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Zhrnutie 
 

Kontrola èerpania finanèných prostriedkov poskytnutých na zabezpeèenie zníženia 
rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 
manažmentu povodí Slovenskej republiky v obci Hrabkov bola vykonaná na základe Plánu 
kontrolnej èinnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2014. 
 

Úèelom kontroly bolo preveri• použitie finanèných prostriedkov poskytnutých  
na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 
povodí Slovenskej republiky. 
 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finanèných prostriedkov na realizáciu 
prác prvého realizaèného projektu s Úradom vlády SR boli obci poskytnuté finanèné 
prostriedky v sume 92 700,00 eur s úèelovým urèením na realizáciu projektu „Prvý realizaèný 
projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej 
republiky pre rok 2011“. Cie¾om projektu bolo zníži• povodòové riziká a zmierni• dosahy 
extrémnych prívalových dažïov pri tvorbe lokálnych záplav a zároveò vytvori•  pracovné 
príležitosti pre ôsmich nezamestnaných obyvate¾ov obce. Obec sa v uvedenej zmluve 
zaviazala vytvori• 31 300,00 m3 vodozádržných prvkov a systémov v krajine pod¾a 
projektovej dokumentácie.  

  
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ïalej len „NKÚ SR“) kontrolou 

dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití 
verejných prostriedkov zistil, že obec porušila:  
 
zákon o verejnom obstarávaní 

·  nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur  
ako cenu s daòou z pridanej hodnoty, 

·  nedodržala princíp nediskriminácie uchádzaèov tým, že uzatvorila so zhotovite¾om 
Zmluvu o dielo so 14 – dòovou lehotou splatnosti faktúr v rozpore s výzvou  
na predloženie cenovej ponuky a ponukou uchádzaèa, kde bola ustanovená 30 – dòová 
lehota splatnosti faktúr,  

 
zákon o rozpoètových pravidlách verejnej správy 

·  v troch prípadoch nedodržala zmluvné podmienky tým, že nepožiadala o zmenu 
štruktúry výdavkov, použila verejné prostriedky na úhradu výdavkov za školenie 
priamo zhotovite¾ovi diela v sume 120,00 eur v rozpore so štruktúrovaným rozpoètom 
a nedodržala zmluvne dohodnutý termín vyúètovania poskytnutých finanèných 
prostriedkov, èím došlo k porušeniu finanènej disciplíny, 

·  v priebehu roka nesprávne triedila poskytnutý preddavok v sume 45 000,00 eur. 
 
 

Zrealizovaním navrhovaných vodozádržných opatrení v skutoènom objeme  
31 356,00 m3 za úèasti ôsmich krátkodobo zamestnaných obyvate¾ov obce došlo k splneniu 
cie¾a projektu. NKÚ SR fyzickou obhliadkou protipovodòových objektov zistil,  
že vodozádržné opatrenia plnia èiastoène svoj úèel z dôvodu, že pri zachytávaní povrchových 
vôd došlo k poškodeniu vybudovaného systému èiastoèným odplavením objektov. 
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Protokol 
o výsledku kontroly 

 
 

Pod¾a poverenia predsedu NKÚ SR è. 699/01 z 12.03.2014 vykonali: 
 

Ing. Jozef Žák, vedúci kontrolnej skupiny 
Ing. Lenka Mrosková, èlenka kontrolnej skupiny 

 
kontrolu èerpania finanèných prostriedkov poskytnutých na zabezpeèenie zníženia rizík 
povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 
manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej úèelom bolo preveri• použitie finanèných 
prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny  
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. 
 

Kontrola bola vykonaná v èase od 20.03.2014 do 11.06.2014 v kontrolovanom 
subjekte 

Obec Hrabkov  
Hrabkov 81  

082 33  Hrabkov  
I"O 00327093 

 
za kontrolované obdobie: rok 2011 a súvisiace obdobie. 
 

Predmetom kontroly bola charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného 
realizaèného projektu, ako aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov.      
            
  
 

Poèas výkonu kontroly bolo zistené:  
 

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realiza!ného projektu 

 
Obec Hrabkov (ïalej len „obec“ alebo „prijímate¾“) je v súlade s èl. 64a Ústavy 

Slovenskej republiky samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 
združujúci obèanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Pod¾a èl. 65 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky  je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finanènými prostriedkami. 
Èinnos• obce je upravená zákonom è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Obec mala k 31.12.2013 celkom 689 obyvate¾ov.  
 

Vláda SR schválila dòa 09.03.2011 uznesením è. 183/2011 Prvý realizaèný projekt 
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 (ïalej len  
„1. RP“). Na základe prihlášky do 1. RP požiadala obec o poskytnutie podpory formou 
dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len „poskytovate¾“ alebo „ÚV SR“), s ktorým 
uzatvorila dòa 10.06.2011 Zmluvu o poskytnutí finanèných prostriedkov na realizáciu prác 
prvého realizaèného projektu CEZ:UVSR –234/2011 (ïalej len „Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov“). 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 4 

 
 Predmetom Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol záväzok poskytovate¾a poskytnú• 
prijímate¾ovi finanèné prostriedky v sume 92 700,00 eur a záväzok prijímate¾a použi• 
poskytnuté finanèné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s úèelovým urèením  
na realizáciu projektu 1. RP v zmysle štruktúrovaného rozpoètu projektu. Prijímate¾ sa 
zaviazal vytvori• na základe zmluvy 31 300,00 m3 vodozádržných prvkov a systémov 
v krajine pod¾a projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom. Dodatkom è. 1 
z  02.11.2011 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov sa zmenil termín použitia a vyúètovania 
finanèných prostriedkov z 15.11.2011 do 30.11.2011.  

 
Kontrolou zverejòovania zmlúv bolo zistené, že v centrálnom registri zmlúv bola dòa 

10.06.2011 zverejnená Zmluva o poskytnutí prostriedkov a dodatok è. 1 k Zmluve 
o poskytnutí prostriedkov dòa 09.11.2011, èo bolo v súlade s § 5a zákona è. 211/2000 Z. z.  
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ïalej len „zákon o slobode informácií“), s § 47a ods. 1 a 4 
Obèianskeho zákonníka a v súlade s èl. III Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. 
 

Realizácia vodozádržných opatrení bola uskutoènená dodávate¾ským spôsobom. 
Cie¾om realizácie projektu prevencie pred povodòami a revitalizácie krajiny obce bolo zníži• 
povodòové riziká a zmierni• dosahy extrémnych prívalových dažïov pri tvorbe lokálnych 
záplav. Ïalším cie¾om bolo vytvorenie pracovných príležitostí pre ôsmich nezamestnaných 
obyvate¾ov obce. S týmto zámerom boli od júna do novembra roku 2011 realizované 
revitalizaèné, rekultivaèné, protierózne a vodozádržné opatrenia v objeme 31 300,00 m3.  
 

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok   
pri použití verejných prostriedkov 

 
NKÚ SR preveril oprávnenos•, hospodárnos• a úèel použitia finanèných prostriedkov 

z h¾adiska dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok. 
 

·  Verejné obstarávanie 
 

Stavebné práce na zhotovenie vodozádržných opatrení boli vykonané dodávate¾ským 
spôsobom na základe uskutoèneného verejného obstarávania na výber dodávate¾a prác. 
Preverením dodržania postupov pri obstaraní tovarov, prác a služieb bolo zistené, že obec 
vykonala v roku 2011 verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou pod¾a § 102 
zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na výber 
zhotovite¾a stavebných prác projektu v hodnote 90 000,00 eur. Dòa 30.03.2011 bolo 
vypracované rozhodnutie o zákazke, kde bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky 
(ïalej len „PHZ“) v sume 90 000,00 eur s DPH. Žiados• o predloženie cenovej ponuky spolu 
s výzvou na predloženie zaslala obec trom dodávate¾om dòa 30.03.2011, èím splnila 
podmienku realizova• verejné obstarávanie do 31.03.2011, uvedenú v Záväznej metodike  
pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci 1. RP.  
 

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že verejné obstarávanie na výber 
dodávate¾a prác bolo spracované externým dodávate¾om služieb. Pod¾a písomného 
vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 06.05.2014, zamestnanci obecného úradu nemali 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 5 

dostatoèné skúsenosti ani èasové kapacity na zrealizovanie výberu dodávate¾a revitalizaèných 
opatrení formou zákazky s nízkou hodnotou, ani na prípravu a implementáciu projektu, preto 
uvedené aktivity boli pripravené a spracované externou firmou.  
 

Obec uhradila obchodnej spoloènosti dòa 18.01.2012 sumu 30,00 eur pod¾a 
uzatvorenej Zmluvy o dielo z 25.03.2011 a vystavenej faktúry za práce súvisiace s výberom 
zhotovite¾a revitalizaèných opatrení, s vypracovaním projektovej dokumentácie 
a implementáciou projektu.  
 

Kontrolou bolo zistené, že obec v rozhodnutí o zákazke a vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky stanovila PHZ v sume 90 000,00 eur s DPH, èím nepostupovala v súlade 
s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pod¾a ktorého sa PHZ urèuje ako cena bez DPH. 
 

Kontrolovaný subjekt pri stanovení PHZ uviedol, pod¾a písomného vyjadrenia 
zo 06.05.2014 cenu aj s DPH, keïže v záväznej metodike pre prípravu, vypracovanie 
a realizáciu projektov v rámci 1. RP boli uvedené finanèné prostriedky, ktoré sa preinvestujú 
do obcí, uvedené s DPH. 
 

Výpoèet PHZ nebol podložený žiadnym relevantným dôkazom o jej stanovení 
v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní, pod¾a ktorého PHZ vychádza z ceny, za ktorú sa 
obvykle predáva rovnaký alebo porovnate¾ný predmet zákazky v èase vyhlásenia verejného 
obstarávania.  
 

Lehotu na predloženie ponúk dodržali všetci traja uchádzaèi a boli zaradení 
do vyhodnotenia ponúk. Pod¾a zápisnice z vyhodnotenia ponúk z 26.04.2011, predložil 
dodávate¾ è. 1 najvýhodnejšiu ponuku – najviac vodozádržných opatrení v m3 vrátane 
najvýhodnejšieho riešenia lokality v zmysle predpísanej metodiky. Obec oznámila 
neúspešným uchádzaèom a úspešnému uchádzaèovi výsledky z vyhodnotenia ponúk listom 
dòa 27.04.2011. 
 

·  Zmluva o dielo 
 

Obec uzatvorila s úspešným uchádzaèom (ïalej len „ zhotovite¾“) dòa 13.06.2011 
Zmluvu o dielo è. 080421/2011 (ïalej len „ Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo 
vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec. Výsledkom realizácie prác malo by• 
vybudovanie 31 300,00 m3 vodozádržných opatrení, vypracovanie a predloženie projektu, 
porealizaèná dokumentácia, fotodokumentácia a GPS zameranie. Zhotovite¾ sa zaviazal 
koordinova• pridelenie prác ôsmim nezamestnaným obyvate¾om, ktorých obec zamestnala 
pod¾a § 50j zákona è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Cena 
diela bola dohodnutá v sume 90 000,00 eur s DPH a termín plnenia zmluvy od 06/2011  
do 10/2011. V èl. VI. Zmluvy o dielo bol dohodnutý preddavok, ktorý poskytne obec 
zhotovite¾ovi vo výške 50 % z ceny diela.  
 

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola výzva obce na predloženie cenovej 
ponuky (ïalej len „výzva“) a cenová ponuka uchádzaèa, èo bolo ustanovené aj v samotnej 
Zmluve o dielo. Porovnaním zmluvných podmienok a podmienok uvedených vo výzve  
na predloženie cenovej ponuky bolo zistené, že nebol dodržaný bod 10 uvedenej výzvy,  
v ktorej obec požadovala 30 - dòovú lehotu splatnosti faktúr. Obec uzatvorila so zhotovite¾om 
Zmluvu o dielo, kde bola ustanovená 14 - dòová lehota splatnosti faktúr.  
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Tým, že obec s úspešným uchádzaèom uzatvorila zmluvu o dielo so 14 – dòovou 
lehotou splatnosti faktúr, konala v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky 
a ponukou uchádzaèa, kde bola ustanovená 30 – dòová lehota splatnosti faktúr a nedodržala 
princíp nediskriminácie uchádzaèov v zmysle § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

·  Zmluva o poskytnutí prostriedkov - štruktúrovaný rozpoèet 
 

Súèas•ou zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol štruktúrovaný rozpoèet 
protipovodòovej stavby, ktorý pozostával z osobných výdavkov, z výdavkov na materiál 
práce a služby èlenený pod¾a stavebných objektov, z výdavkov na technické a poradenské 
služby a iné oprávnené výdavky, ktoré predstavovali výdavky na vstupnú zdravotnú 
prehliadku, ochranné pracovné prostriedky, stravu pre zamestnancov a školenie pre 
zamestnancov.  
 

Osobné výdavky (celková cena práce) boli spolufinancované poskytovate¾om 
finanèných prostriedkov vo výške 5 % na jedno pracovné miesto. Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prešove (ïalej len „ÚPSVaR“) zaevidoval dòa 12.05.2011 žiados• obce 
o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 
povodòami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie pod¾a § 50j zákona o službách 
zamestnanosti. Následne obec uzatvorila s ÚPSVaR dòa 30.05.2011 Dohodu è. 42/§50 j/2011 
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 
povodòami (ïalej len „D ohoda o poskytnutí príspevku“). Obec sa zaviazala prija• ôsmich 
uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 6 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii 
uchádzaèov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ÚPSVaR sa zaviazal poskytova• obci 
mesaène príspevok na každé pracovné miesto vo výške 95 % z celkovej ceny práce pod¾a 
Dohody o poskytnutí príspevku. Dòa 01.08.2011 bol uzatvorený Dodatok è. 1 k Dohode 
o poskytnutí prostriedkov, pod¾a ktorého sa príspevok skladal z príspevku zo štátneho 
rozpoètu a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu v pomere 15:85. Obec uzatvorila 
pracovné zmluvy s ôsmimi uchádzaèmi o pracovné miesto na dobu urèitú do 31.10.2011.   

 
V oblasti èerpania mzdových výdavkov pod¾a štruktúrovaného rozpoètu neboli zistené 

nedostatky. 
 
Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu zahàòali pod¾a 

štruktúrovaného rozpoètu výdavky na zriadenie staveniska a vybudovanie objektov 
vodozádržných opatrení na zadržanie 31 300,00 m3. Preverením predloženej projektovej 
dokumentácie a vyfakturovaných dodávok bol zistený rozdiel v objeme vybudovaných 
vodozádržných opatrení, uvedených v tabu¾ke è. 1.  
 
Tabu¾ka è. 1 Objem vybudovaných vodozádržných opatrení pod¾a objektov 

Názov objektu 

Objem vybudovaných vodozádržných opatrení 

Pod¾a projektovej 
dokumentácie 

Pod¾a 
vyfakturovaných 

dodávok 
Rozdiel 

1. Približovacie linky/staré konské 
cesty/odrážky/hrádzky 

5 564,70 m3 184,80 m3 - 5 379,90 

2. Erózne ryhy a rokliny – hrádzky 16 392,47 m3 19 202,01 m3 + 2 809,54 
3. Jazierka 1 074,72 m3 142,40 m3 - 932,32 
4. Zasakovacie pásy  1 798,63 m3 5 231,36 m3 + 3 432,73 
5. Plocha nad zasakávacími pásmi – 
zhotovenie násypov 

6 469,88 m3 6 539,83 m3 + 69,95 

Spolu  31 300,40 m3 31 300,40 m3   0,00 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 7 

Zrealizovaním prác bolo vybudovaných 31 300,40 m3 vodozádržných opatrení. Pod¾a 
zamerania zrealizovaných opatrení z 11/2011 sa zrealizovaním objektov zadrží v skutoènosti  
31 356,00 m3. V danom katastrálnom území obce sa realizovali opatrenia formou 
prehradzovania zaktivovaných zerodovaných hlbokých roklín - strží, ktoré vznikli pôsobením 
stekajúcich povrchových vôd a združovaním vody z plôch lesných porastov v období dažïov 
a topenia sa snehu. Súèas•ou uvedeného zamerania bola fotodokumentácia objektov a GPS 
zameranie. 

 
Fotodokumentácia z fyzickej obhliadky vybudovaných vodozádržných opatrení, ktorú 

NKÚ SR vykonal dòa 11.06.2014, tvorí prílohu è. 1 tohto protokolu. NKÚ SR fyzickou 
obhliadkou protipovodòových objektov zistil, že vodozádržné opatrenia plnia èiastoène svoj 
úèel z dôvodu, že pri zachytávaní povrchových vôd došlo k poškodeniu vybudovaného 
systému èiastoèným odplavením objektov. 

 
Pod¾a èl. II Podmienky použitia finanèných prostriedkov v bode 4 zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov, sa prijímate¾ zaviazal použi• finanèné prostriedky pod¾a 
schválených položiek štruktúrovaného rozpoètu. Zmena štruktúry výdavkov, na ktoré boli 
finanèné prostriedky poskytnuté, bola možná maximálne do výšky 10 % v rámci jednotlivých 
položiek. V tomto prípade sa nevyžadoval dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov. 
Na základe písomnej žiadosti mohol prijímate¾ v lehote do 15 pracovných dní požiada•  
o zmenu štruktúry výdavkov vyššiu ako 10 % v rámci jednotlivých položiek.  

 
Preverením èerpania výdavkov pod¾a schválených položiek štruktúrovaného rozpoètu 

bolo zistené, že celkom v štyroch prípadoch došlo k zmenám štruktúry èerpania rozpoètu  
v rámci jednotlivých položiek o viac ako 10 %, prièom celkový rozpoèet pod¾a zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov bol dodržaný. Išlo o zmeny štruktúry èerpania výdavkov pod¾a 
jednotlivých položiek uvedených v tabu¾ke è. 2.  
 
Tabu¾ka è. 2 Preh¾ad o zmenách štruktúry èerpania výdavkov pod¾a jednotlivých položiek 

Typ výdavku 

Výdavky 
pod¾a 

rozpoètu 
v eur 

Skutoèné 
výdavky 

v eur 
 

Rozdiel 
v eur 

Povolená zmena 
10 % 

z výdavkov 
pod¾a rozpoètu 

1. Výdavky na materiál, práce a služby     
Objekt 1. Približovacie linky/staré 
konské cesty/odrážky, hrádzky  

15 024,69 465,87 - 14 558,82 1 502,47 

Objekt 2. Jazierka  2 364,38 358,99 - 2 005,39 236,44 
Objekt 3. Zasakovacie pásy  5 395,89 13 188,15 + 7 792,26 539,59 
Objekt 4. Plocha nad zasakávacími 
pásmi 

7 763,86 16 486,51 + 8 722,65 776,39 

 
Pod¾a schváleného rozpoètu projektu mala obec schválené výdavky na školenie 

zamestnancov v sume 120,00 eur, len v prípade, ak ich nevyškolí zhotovite¾. Kontrolou bolo 
zistené, že na základe objednávky zo 06.06.2011 obec objednala a uhradila dòa 28.11.2011 
sumu 120,00 eur za školenie zamestnancov samotnému zhotovite¾ovi diela.  
 

Prijímate¾ tým, že nepožiadal o zmenu štruktúry výdavkov z dôvodu zmeny  
nad stanovené percento a použil verejné prostriedky na úhradu výdavkov za školenie priamo 
zhotovite¾ovi diela v rozpore so štruktúrovaným rozpoètom, nepostupoval v súlade  
s èl. II bod 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov.  
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Nedodržaním zmluvne dohodnutých podmienok zároveò došlo k porušeniu finanènej 
disciplíny pod¾a § 31 ods. 1 písm. n) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej 
len „zákon o rozpoètových pravidlách verejnej správy“), keïže neboli dodržané pravidlá 
a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky použité. 

 
·  Vyúètovanie použitých finanèných prostriedkov 

 
V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol prijímate¾ povinný použi• a vyúètova• 

finanèné prostriedky v termíne do 30.11.2011. NKÚ SR preveril 100 % výdavkov na 
vybudovanie vodozádržných opatrení. Preverením predložených úètovných dokladov bolo 
zistené, že výdavky boli použité do 30.11.2011, avšak vyúètované boli pod¾a predloženého 
listu dòa 01.12.2011, ktorý bol odoslaný poskytovate¾ovi 07.12.2011   
t. j. po stanovenom termíne na predloženie vyúètovania.  

 
Nedodržaním zmluvne dohodnutého termínu na vyúètovanie poskytnutých finanèných 

prostriedkov, došlo k porušeniu zmluvných podmienok uvedených v èl. II bodu 5 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov a k porušeniu finanènej disciplíny pod¾a § 31 ods. 1 písm. n) 
zákona o rozpoètových pravidlách verejnej správy. 

 
Vyúètovanie použitých finanèných prostriedkov z 01.12.2011 obsahovalo stanovené 

náležitosti a to vecné vyhodnotenie projektu a finanèné vyúètovanie v sume 92 528,63 eur, 
ktoré pozostávalo z celkovej rekapitulácie výdavkov, z vyèíslenej výšky celkovej vyèerpanej 
sumy z poskytnutých prostriedkov v èlenení na bežné a kapitálové výdavky. Súèasne  
obsahovalo vyhlásenie prijímate¾a k výnosom, písomné potvrdenie formálnej a vecnej 
správnosti vyúètovania a miesto, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutými 
finanènými prostriedkami u prijímate¾a nachádzajú.  

 
Prijímate¾ zaslal poskytovate¾ovi avízo o platbe dòa 07.12.2011 a vrátil 

poskytovate¾ovi finanèné prostriedky v sume 171,37 eur, ktoré prijímate¾ zistil pri vyúètovaní 
dokladov v zmysle èl. II bod 5 a) a b) zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Skutoèné výdavky 
projektu boli vo výške 92 528,63 eur, èo predstavuje o 171,37 eur menej oproti schválenému 
rozpoètu. Prijímate¾ nevyèerpal v plnej výške osobné výdavky, výdavky na vstupné zdravotné 
prehliadky a na stravu pre zamestnancov. Dokladová kontrola finanèného vyúètovania bola 
poskytovate¾om uzatvorená dòa 29.05.2012. 
 

·  Poskytnutý preddavok 
 
Obec poskytla dòa 28.06.2011 v zmysle zmluvy o dielo zhotovite¾ovi preddavok 

 vo výške 45 000,00 eur t. j. vo výške 50 % z celkovej sumy výdavkov. Pod¾a predloženého 
úètovného dokladu bol preddavok triedený v rámci rozpoètovej klasifikácie ekonomickej 
klasifikácie na podpoložke 637004 – Všeobecné služby. 
 

Nesprávnym triedením poskytnutého preddavku v priebehu roka v sume 45 000,00 eur 
na podpoložke 637004 – Všeobecné služby miesto na podpoložke 637030 – Preddavky, obec 
nepostupovala v súlade s § 4 ods. 7 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ïalej len „zákon o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy“) a § 4 ods. 4 zákona         
o rozpoètových pravidlách verejnej správy a v zmysle § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR                 
è. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizaèná klasifikácia  
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a ekonomická klasifikácia rozpoètovej klasifikácie (ïalej len „Opatrenie MF SR                    
è. MF/010175/2004-42“). 
 

·  Systém finanèného riadenia 
 

Obec mala v kontrolovanom období vypracovanú Smernicu na zabezpeèenie 
vykonávania finanènej kontroly v pôsobnosti obce, ktorá upravovala základné pravidlá, ciele 
a spôsob vykonávania finanènej kontroly. Pod¾a uvedenej smernice bol starosta obce 
oprávnený vykonáva• predbežnú finanènú kontrolu. 
 

Vymedzenie oprávnených osôb na vykonávanie predbežnej finanènej kontroly 
neumožòovalo aplikova• § 9 ods. 2 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
pod¾a ktorého predbežnú finanènú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim 
orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpoèet, verejné obstarávanie, správu 
majetku alebo iné odborné èinnosti pod¾a charakteru finanènej operácie.  
 

Vykonanie predbežnej finanènej kontroly bolo preverené NKÚ SR na faktúrach 
súvisiacich s úhradou výdavkov za uskutoènené práce v celkovej sume 90 000,00 eur. 
Kontrolou bolo zistené, že starosta obce vykonal predbežnú finanènú kontrolu 
v kontrolovanom období pred úhradou pripravovanej finanènej operácie. 
 

·  Odovzdanie diela a kontroly plnenia úèelu 
 

Preverením termínov skutoènej realizácie projektu bolo zistené, že: 
- pod¾a stavebného denníka a uzatvorenej zmluvy o dielo zaèali práce dòa 06.06.2011 

a termín ukonèenia prác bol 31.10.2011, 
- pod¾a uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku a samotných pracovných zmlúv, obec 

zamestnávala ôsmich pracovníkov v èase od 01.06.2011 do 31.10.2011. 
 
Kontrolou bolo zistené, že zo strany zhotovite¾a nebola uskutoènená fakturácia 

v mesiaci október za vykonané práce. Zhotovite¾ vystavil faktúru za práce až v mesiaci 
november, ktorú obec uhradila v deò odovzdania diela dòa 29.11.2011, èím nebol dodržaný 
termín ukonèenia prác uvedený v èl. V. Zmluvy o dielo a zároveò bol porušený èl. VI. 
Zmluvy o dielo, pod¾a ktorého fakturácia mala prebieha• na základe mesaèných faktúr pod¾a 
skutoène vykonaných prác. Pod¾a vyjadrenia starostu obce z 11.06.2014, práce boli ukonèené 
dòa 31.10.2011 pod¾a stavebného denníka, avšak stavba bola odovzdaná a prevzatá v mesiaci 
november. 
 

Dokonèenie prác potvrdil starosta obce svojim podpisom dòa 29.11.2011 v zápise 
o prevzatí a odovzdaní stavebného diela, ktorý bol spísaný v zmysle prílohy è. 3 vyhlášky 
è. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
zákona è. 260/2007 Z. z. Kontrolou bolo zistené, že dielo bolo odovzdané obci v lehote 
na použitie a vyúètovanie finanèných prostriedkov. Potvrdenie o dokonèení prác bolo 
doruèené poskytovate¾ovi dòa 03.04.2012.  
 
 Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že poèas realizácie projektu neboli 
zo strany poskytovate¾a vykonané v obci kontroly použitia poskytnutých finanèných 
prostriedkov. 
. 
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Obec pred realizáciou vodozádržných opatrení získala súhlasné stanovisko vstúpi• 

na obhospodarované pozemky a súhlas s realizáciou vodozádržných opatrení  
od pozemkového spoloèenstva aj od štátneho podniku na spravovanie lesného a iného 
majetku vo vlastníctve SR. 

 
Pod¾a rozhodnutia stavebného úradu v Župèanoch è. 63/2011 z 09.05.2011, ktoré bolo 

vydané na základe obcou podaného návrhu na vydanie rozhodnutia o využití, umiestnenie 
vodozádržných opatrení zodpovedalo h¾adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp.  
týmto h¾adiskám neodporovalo, ani neohrozovalo životné prostredie. Predmetom riešenia 
bola úprava pozemku vodozádržným systémom protipovodòových objektov jednoduchými 
technickými riešeniami – mokrade, zasakávacie pásy, prútené hrádky. Príslušný stavebný úrad 
vzh¾adom na rozsah prác v konaní upustil od povolenia terénnych úprav.  
 

Kontrolu plnenia úèelu, údržbu a servis vytvorených opatrení do èasu výkonu kontroly 
vykonával, pod¾a predložených výpisov z kontrol prijímate¾ v zmysle zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov od 04.07.2011 do 28.06.2013. 

 
Pod¾a zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol prijímate¾ povinný vo všetkých 

tlaèených, elektronických materiáloch a mediálnych vystúpeniach a prezentáciách, ktoré 
súvisia s realizáciou projektu uvádza•, že projekt bol realizovaný za pomoci finanènej 
podpory ÚV SR. Uvedená informácia bola pod¾a vyjadrenia starostu obce z 11.06.2014, 
v èase realizácie prác vyvesená na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. 
 
 
 
Protokol o výsledku kontroly vypracovali dòa 12.06.2014 
 

Ing. Jozef Žák 
vedúci kontrolnej skupiny 

 

 
 

Ing. Lenka Mrosková 
èlenka kontrolnej skupiny 

 
 

 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dòa 26.06.2014 
 
 
                  Jaroslav Hovanèák 
                    starosta obce 

            

 
 
 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Príloha � . 1 
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