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Protokol 

o výsledku kontroly 
 
 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 255/01 z 05.10.2012 vykonali: 
 

Ing. Michaela Kmecová, vedúca kontrolnej skupiny 
Mgr. Tomáš Tirpák, člen kontrolnej skupiny 

 
kontrolnú akciu: Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej 
republiky v rokoch 2007 - 2013, ktorej účelom bolo  preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky a zo štátneho 
rozpočtu  Slovenskej republiky  na  spolufinancovanie vybraných projektov. 
 

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.10.2012 do 21.11.2012 v kontrolovanom 
subjekte: 
 

Prešovská univerzita v Prešove 
Ulica 17. novembra 15  

080 01  Prešov 
IČO 17070775 

 
za kontrolované obdobie:  2007 - 2012. 
 

Predmetom kontroly bolo postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu, 
charakteristika a popis projektu, realizácia projektu týkajúca sa zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku, vecného plnenia projektu v nadväznosti na harmonogram 
predpokladanej realizácie projektu, splnenia cieľov a ukazovateľov plnenia, financovania 
projektu so zameraním na dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných 
podmienok pri jeho realizácii a účinnosti riadiaceho a kontrolného systému v rámci 
implementácie operačného programu. 
 
 Prešovská univerzita v Prešove (ďalej aj „PU v Prešove“ alebo „kontrolovaný 
subjekt“) je univerzitná verejná vysoká škola. Bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. 
o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňom 01.01.1997.  PU v Prešove je 
verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, 
vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene 
a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 
 
Počas výkonu kontroly bolo zistené:  
 
 
1. Postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu  

 PU v Prešove bola v zmysle Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 - 2013 (ďalej len „Program“), prioritnej osi II. Sociálny a ekonomický rozvoj, 
oblasť podpory 3. Vytváranie sietí a druhej výzvy Programu na predkladanie projektov 
v období od 11.01.2010 do 31.03.2010 oprávneným žiadateľom o podporu na spolufinancovanie 
projektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“). 
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Na základe uvedenej výzvy predložila PU v Prešove ako vedúci partner (ďalej len „VP“)   
žiadosť o finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o FP“), ktorá bola zaregistrovaná na Spoločnom 
technickom sekretariáte v Krakowe dňa 30.03.2010. 
 
  
2. Charakteristika a popis projektu   

 
Hlavným cieľom schváleného projektu je podpora moderných – elektronických sietí 

spolupráce firiem v cezhraničnom regióne. Špecifickým cieľom projektu je identifikácia stavu 
elektronickej spolupráce firiem v cezhraničnom regióne a analýza bariér jej rozvoja, návrh 
dôveryhodných operačných scenárov obchodovania na elektronických obchodných 
platformách pre čo najširšiu podporu využívania týchto služieb, vytvorenie elektronickej 
obchodnej platformy pre efektívnu štandardizovanú komunikáciu. 

 
Tabuľka č. 1 

Názov projektu:                               Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce 
Operačný program: Cezhraničná spolupráca Poľsko –  Slovenská republika 2007 – 

2013 
Prioritná os: II. Sociálny a ekonomický rozvoj   
Oblasť podpory: 3 – Vytváranie sietí 
Kód projektu:                                   WTSL.02.03.00-84-147/10 
Miesto realizácie 
projektu:                   

Slovenská republika – Prešovský samosprávny kraj,  Poľsko 

Vedúci partner Prešovská univerzita v Prešove 
Partner projektu Univerzita v Rzeszowe,  

Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n. o. 
Celkové oprávnené 
náklady projektu 

278 198,77 eur    
v tom: príspevok z ERDF                235 798,58 eur 
           národné spolufinancovanie     42 400,19 eur 

Doba realizácie:                                 od 01.04.2011 do  30.09.2013 
Stav projektu:                                     Neukončený 
 

Žiadosť o FP bola podaná v súlade s výzvou na predkladanie projektov, so základnými 
ukazovateľmi, cieľmi a oprávnenými aktivitami, stanovenými v Programe. Zároveň spĺňala 
stanovené kritériá z hľadiska oprávnenosti získania finančného príspevku z ERDF. Projekt bol 
schválený na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru č. 3/2010 zo dňa 15.12.2010, tzn. 
260 dní po podaní žiadosti o FP. 
 
 
3. Realizácia projektu    

 
3.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  
 

Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľska, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) a PU 
v Prešove, ako vedúci partner (ďalej len „VP“) uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku č. WTSL.02.03.00-84-147/10-00 dňa 12.09.2011 (ďalej len „zmluva o poskytnutí 
FP“). Zmluva o poskytnutí FP bola uzatvorená na realizáciu projektu „Podpora cezhraničnej 
regionálnej e-spolupráce“, tzn. 271 dní odo dňa schválenia žiadosti monitorovacím výborom. 
 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 4

Predmetom zmluvy o poskytnutí FP bolo určenie podmienok, za ktorých RO poskytne 
finančný príspevok z prostriedkov ERDF na realizáciu projektu. V zmysle uvedenej Zmluvy 
o poskytnutí FP priznal RO finančný príspevok z prostriedkov ERDF vo výške 
235 798,58 eur, tzn. 84,76 % celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavovali 
278 198,77 eur. VP sa zaviazal za seba a v mene svojho partnera poskytnúť národné 
spolufinancovanie vo výške 42 400,19 eur. 

 
V zmysle Programového manuálu a zmluvy o poskytnutí FP uzatvoril VP partnerskú 

zmluvu v rámci Programu na realizáciu projektu č. WTSL.02.03.00-84-147/10-00 s názvom 
„Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce“ (ďalej len „partnerská zmluva“). Partnerská 
zmluva bola uzatvorená s partnermi projektu – Univerzita v Rzeszowe a Vzdelávacie 
a inovačné centrum – Velmax, n. o. dňa 04.02.2011. 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV SR“) ako 

poskytovateľ a PU v Prešove ako prijímateľ uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku zo štátneho rozpočtu SR č. WTSL.02.03.00-84-147/10 zo dňa 07.03.2012, t.j. 177 
dní od podpísania zmluvy o poskytnutí FP.  

 
Predmetom zmluvy bolo poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR 

na realizáciu určených aktivít projektu realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú 
predmetom projektu najviac do výšky 18 499,83 eur, z toho 16 252,11 eur predstavovali 
finančné prostriedky pre VP. Podiel poskytnutého finančného príspevku na celkových 
oprávnených výdavkoch VP predstavoval 10 %. 

 
 

3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na časový harmonogram projektu   
 

Kontrolovaný subjekt zodpovedá v zmysle § 5 Zmluvy o poskytnutí FP                             
za implementáciu celého projektu, pričom podľa partnerskej zmluvy mal zabezpečiť včasné 
začatie realizácie projektu a implementáciu všetkých aktivít plánovaných v projekte spolu 
s ostatnými partnermi, podľa dohodnutého zoznamu aktivít a časového harmonogramu 
projektu.  

 
V zmysle Programového manuálu a partnerskej zmluvy vypracoval VP do 31.10.2012 

štyri čiastkové správy o postupe realizácie projektu a tri správy o postupe realizácie projektu. 
 
a) Čiastkové správy o postupe realizácie projektu 
 
• čiastková správa o postupe realizácie projektu č. 1/2012 (1) za obdobie                        

od 01.04.2011 do 11.12.2011 
• čiastková správa o postupe realizácie projektu č. 2/2012 (2) za obdobie                         

od 12.12.2011 do 11.03.2012 
• čiastková správa o postupe realizácie projektu č. 3/2012 (3) za obdobie                    

od 12.03.2012 do 11.06.2012 
• čiastková správa o postupe realizácie projektu č. 3/2012 (4) za obdobie               

od 12.06.2012 do 11.09.2012  
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b)  Správy o postupe realizácie projektu 
 
• správa o postupe realizácie projektu č. 1/2012 (1) za obdobie od 01.04.2011                 

do 11.12.2011 
• správa o postupe realizácie projektu č. 2/2012 (2) za obdobie od 12.12.2011                  

do 11.03.2012 
• správa o postupe realizácie projektu č. 3/2012 (3) za obdobie od 12.03.2012        

do 11.06.2012 
 
Podľa Programového manuálu a Príručky pre prijímateľa mali byť čiastkové správy 

o postupe realizácie projektu  podané kontrolórovi prvostupňovej kontroly na certifikáciu do 
10 kalendárnych dní po ukončení monitorovacieho obdobia. Správy o postupe realizácie 
projektu mal VP odovzdať na STS v lehote do 80 dní po ukončení monitorovacieho obdobia. 
Kontrolou bolo zistené, že v uvedených prípadoch boli čiastkové správy o postupe realizácie 
projektu a správy o postupe realizácie projektu  predložené po termíne, a to: 

 
Tabuľka č. 2 

Číslo 
správy 

Monitorovacie 
obdobie 

Dátum 
vypracovania 
správy 

Dátum 
prijatia 
kontrolórom 
1. stupňa 

Počet dní po 
skončení MO 
do 
predloženia 
správy, resp. 
do jej 
vypracovania 

Počet dní po 
stanovenom 
termíne do 
predloženia 
správy, resp. 
do jej 
vypracovania 

Dátumy 
doplnenia 
správ 

ČMS 
č. 
1/2012  
(1) 

01.04.2011  
11.12.2011 

03.04.2012 16.04.2012 127 117 
31.05.12 
27.08.12 
14.09.12 

ČMS 
č. 
2/2012  
(2) 

12.12.2011  
11.03.2012 

11.06.2012 - 92 82 - 

ČMS 
č. 
3/2012  
(3) 

12.03.2012  
11.06.2012 

28.06.2012 - 17 7 - 

SMS č. 
1/2012  
(1) 

01.04.2011                
11.12.2011 

22.05.2012 - 163 83 - 

SMS č. 
2/2012  
(2) 

12.12.2011                  
11.03.2012 

31.05.2012 - 81 1 - 

SMS č. 
3/2012  
(3) 

12.03.2012        
11.06.2012 

20.09.2012 - 101 21 - 

ČMS – čiastková správa o postupe realizácie projektu (čiastková monitorovacia správa) 
SMS – správa o postupe realizácie projektu (súhrnná monitorovacia správa) 
MO – monitorovacie obdobie 

 
Vypracovanie čiastkových správ o postupe realizácie projektu v uvedených termínoch 

nebolo v súlade s Programovým manuálom, bod 11.2.2 Postupy podávania správ a Príručkou               
pre prijímateľa, bod 4 Monitorovanie projektu, podľa ktorého VP a partner projektu zostavujú 
čiastkovú monitorovaciu správu za každé monitorované obdobie a predkladajú ju národnému 
kontrolórovi do 10 kalendárnych dní od skončenia monitorovaného obdobia. Tento termín               
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je záväzný a nie je možné ho predĺžiť. Monitorované obdobia sú 3 - mesačné a stanovujú                 
sa odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z ERDF oboma zmluvnými 
stranami.  

  
Kontrolovaný subjekt vypracovaním správ o postupe realizácie projektu v uvedených 

termínoch nepostupoval v súlade s Programovým manuálom, bod 11.2.1 Termíny podávania 
správ a Príručkou pre prijímateľa, bod 4.2 Monitorovanie projektu ako celku, podľa ktorého 
za spracovanie a predloženie súhrnnej monitorovacej správy je zodpovedný VP, ktorý 
spracováva a predkladá do 80 kalendárnych dní od skončenia monitorovacieho obdobia                 
na Spoločný technický sekretariát. Zároveň kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore                  
s § 2 bod 3 zmluvy o poskytnutí FP, podľa ktorého bol povinný dodržiavať právne predpisy 
Európskej komisie, národné predpisy a  príslušné národné pokyny.  

 
V uvedených prípadoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 11 ods. 1 bod 

5 zmluvy o poskytnutí FP, podľa ktorého VP mal pripravovať a včasne doručovať 
dokumenty, informácie a správy o postupe realizácie projektu.  

 
V rámci plnenia časového harmonogramu bol kontrolnou skupinou preverený súlad 

skutočnej realizácie aktivít projektu s plánovaným časovým harmonogramom, pričom nedošlo 
k oneskoreniu plnenia aktivít v nadväznosti na stanovený časový harmonogram. 
 
 V zmysle § 9 bod 1 a § 11 bod 9 zmluvy o poskytnutí FP je VP povinný zabezpečiť 
informovanosť verejnosti o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ERDF podľa Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08.12.2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre implementáciu 
Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006 o ERDF (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“) a Komunikačného plánu. 
 

Kontrolou bolo zistené, že dokumentácia, týkajúca sa verejného obstarávania 
na predmet obstarania „Notebook vrátane softvéru pre potreby koordinácie projektu“ 
a dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, súvisiacich s realizáciou projektu 
v celkovom počte 31, neboli označené prvkami, preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii 
projektu. VP tým nekonal v súlade s článkom 8 bod 4 Vykonávacieho nariadenia, podľa 
ktorého každý dokument, vrátane certifikátu o účasti alebo akéhokoľvek iného certifikátu, 
ktorý sa týka takejto operácie, obsahuje vyhlásenie o tom, že operačný program bol 
spolufinancovaný z ERDF a bodom 8 Príručky pre prijímateľa, podľa ktorého je prijímateľ 
povinný dbať, aby všetky materiály a dokumenty používané počas procesu implementácie 
projektu spolufinancovaného z ERDF boli označené prvkami, ktoré jednoznačne preukazujú 
účasť Európskej únie na realizácii projektu. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval 
v súlade s § 11 ods. 9 zmluvy o poskytnutí FP. 
 
 VP zabezpečil informovanosť verejnosti prostredníctvom informačnej tabule 
umiestnenej v mieste realizácie projektu s uvedením základných informácií o projekte. 
Informácie o výsledkoch projektu boli zároveň publikované v článku s názvom „Analýza 
vplyvu vybraných e-commerce faktorov na efektivitu podnikania na virtuálnom 
stredoeurópskom trhu“ na konferencii Conf-irm 2012, ktorá sa uskutočnila na pôde 
Viedenskej univerzity v máji roku 2012. 
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3.3  Splnenie cieľov a merateľných ukazovateľov   
 

Kontrolovaný subjekt ako VP v súlade s § 11 ods. 1 bod 2 zmluvy o poskytnutí FP 
monitoroval ukazovatele výstupu a výsledku dosiahnuté vďaka realizácii Projektu v súlade 
s monitorovacími ukazovateľmi zadefinovanými v žiadosti o finančný príspevok.  
 

Podľa čiastkovej správy o postupe realizácie projektu č. 3/2012 (4) v období                    
do 11.09.2012 bolo plnenie hodnotiacich ukazovateľov za VP nasledovné: 
 
Tabuľka č. 3 

Druh 
ukazovate
ľa 

Ukazovateľ Jednotka Cieľová 
hodnota 

Skutočnosť 
k 11.06.2012 

% 
plnenia 

1. etapa 

Produktu 
Výstupu 

Prezenčné listiny a správy 
z projektových stretnutí 

Počet 8 1 12,50 

Záverečné zúčtovanie projektu 
a certifikácia výdavkov 

Počet 1 0 0,00 

2. etapa 

Produktu 
Výstupu 

Štúdia dôveryhodných operačných 
scenárov pre elektronické kooperačné 
prostredie 

Počet 1 0 0,00 

Správa o analýze nasadzovania 
a adopcie       e-riešení 

Počet 1 0 0,00 

3. etapa 

Produktu 
Výstupu 

Správa o súčasných cezhraničných 
obchodných dokumentoch 
a porovnanie s UBL 

Počet 1 1 100,00 

Data model Počet 1 0 0,00 
4. etapa 

Produktu 
Výstupu 

Metodika testovania a merania Počet 1 0 0,00 

Firmy registrované a testované Počet 30 0 0,00 
Správa o výsledkoch testovania Počet 1 0 0,00 
Elektronická obchodná platforma Počet 1 1 100,00 

5. etapa 

Produktu 
Výstupu 

Propagačné materiály Počet 452 0 0,00 
Konferencia Počet 1 0 0,00 
Články Počet 8 2 25,00 
Plány využiteľnosti a regionálna 
stratégia nasadzovania rozvoja          
e-prostredia 

Počet 1 0 0,00 

 
 Plnenie hodnotiacich ukazovateľov odrážalo stav vo vecnom plnení  realizácie 
projektu. 
 
 
3.4 Financovanie  projektu  so  zameraním  na  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych  
       predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácií 

 
Zmluvou o poskytnutí FP boli schválené oprávnené výdavky na realizáciu projektu 

v sume 278 198,77 eur, ktoré majú byť použité v časovom období jeho realizácie                            
od 01.04.2011 do 30.09.2013 podľa schváleného rozpočtu projektu. Čerpanie prostriedkov 
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v rámci realizácie projektu podľa stavu podania správy o postupe realizácie projektu č. 3/2012 
(3), t. j. k 11.06.2012 bolo nasledovné: 
 
Tabuľka č. 4                       v eur 

 Údaje podľa Zmluvy 
o poskytnutí FP 

Údaje podľa skutočnosti 

Suma  Podiel na celkovom 
verejnom 

financovaní v % 

Suma 
 

Podiel na  
celkovom 
verejnom 

financovaní 
v % 

Náklady celkom 278 198,77 100,00 1 376,80 100,00 
Celkové verejné 
financovanie 

278 198,77 100,00 1 376,80 100,00 

- Účasť Spoločenstva 
(ERDF)  

235 798,58 84,76 1 170,28 85,00 

- Národné 
spolufinancovanie 

42 400,19 15,24 206,52 15,00 

 
Prehľad o rozpočte oprávnených nákladov projektu VP podľa zmluvy o poskytnutí FP:  

 
  Tabuľka č. 5                                 v eur 

  Údaje podľa Zmluvy 
o FP 

v tom: vedúci partner 

Suma  Podiel v 
% 

Suma  Podiel  v % 

Náklady celkom 278 198,77 100,00 162 521,15 100,00 
Celkové verejné 
financovanie 

  278 198,77 100,00 162 521,15 100,00 

- Účasť Spoločenstva 
(ERDF)  

235 798,58 84,76 138 142,98 85,00 

- Národné 
spolufinancovanie 

42 400,19 15,24 24 378,17 15,00 

 
Stav vo finančnej realizácii projektu podľa čiastkových správ o postupe realizácie 

projektu obce ako VP bol nasledovný: 
 
 

 Tabuľka č. 6                    v eur 
Čiastková 

správa 
o postupe 
realizácie 

Monitorovacie 
Obdobie 

Zdroje 
Financovania 

Nárokované 
výdavky  

Certifikované 
výdavky   

1/2011 (1) 
od 01.04.2011 
do 11.12.2011 

Spolu 14 972,81 14 944,96 
v tom: ERDF 12 726,91 12 703,21 
            ŠR SR   1 497,28   1 494,50 
            Vlastné     748,62 747,25 

2/2012 (2) 
od 12.12.2011 
do 11.03.2012 

Spolu 6 211,66 prebieha certifikácia 
v tom: ERDF 5 279,91 prebieha certifikácia 
            ŠR SR    621,17 prebieha certifikácia 
            Vlastné    310,58 prebieha certifikácia 
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3/2012 (3) 

 
od 12.03.2012 
do 11.06.2012 

Spolu 0,00 prebieha certifikácia 
v tom: ERDF 0,00 prebieha certifikácia 
            ŠR SR 0,00 prebieha certifikácia 
            Vlastné 0,00 prebieha certifikácia 

3/2012 (4) 
od 12.03.2012 
do 11.09.2012 

Spolu 11 988,00 prebieha certifikácia 
v tom: ERDF 10 189,80 prebieha certifikácia 
            ŠR SR 1 198,80 prebieha certifikácia 
            Vlastné   599,40 prebieha certifikácia 

 
Ku dňu začatia výkonu kontroly boli kontrolovanému subjektu certifikované výdavky 

národným kontrolórom v sume 14 944,96 eur, uvedené v čiastkovej správe o postupe 
realizácie č. 1/2012 (1). Na základe kontroly prvého stupňa celková suma neoprávnených 
výdavkov predstavovala 27,88 eur. Neoprávnenými výdavkami boli personálne náklady 
v celkovej sume 27,88 eur, ktoré vznikli z dôvodu presiahnutia maximálneho limitu daného 
pravidlami oprávnenosti výdavkov.  

 
Oprávnené výdavky uvedené v čiastkovej správe o postupe realizácie projektu            

č. 2/2012 (2) v sume 6 211,66 eur neboli do času výkonu kontroly certifikované národným 
kontrolórom. Uvedené bolo spôsobené problémami s prípravou podkladov pre podpísanie 
zmluvy o poskytnutí FP a následným oneskorením vyhotovenia a predloženia čiastkových 
správ o postupe realizácie projektu. Na základe správy o postupe realizácie projektu č. 2/2012 
(2) žiadal VP o refundáciu zo zdrojov ERDF vo výške 370,00 eur, čo predstavovalo 
certifikované oprávnené výdavky projektového partnera č. 1.   

 
V rámci oprávnenosti a preukázateľnosti výdavkov boli preverené výdavky,   

nárokované v čiastkovej správe o priebehu realizácie č. 1/2011 (1) celkom v sume     
14 972,84 eur, tzn. 100 % z nárokovaných oprávnených výdavkov v uvedených čiastkových 
správach o priebehu realizácie projektu. Preverením správnosti overených nárokovaných 
výdavkov kontrolou NKÚ SR neboli zistené nedostatky. 
 

Kontrolou preukázateľnosti oprávnených výdavkov bolo zistené, že kontrolovaný 
subjekt v jednom prípade (dohoda o pracovnej činnosti č. 112045a z 30.05.2011) 
nepostupoval v súlade s § 228a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“), podľa ktorého možno vykonávať 
pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Na základe uvedenej dohody 
o pracovnej činnosti zamestnanec vykonal pracovnú činnosť v rozsahu 13 hodín týždenne. 

 
V jednom prípade (dohoda o pracovnej činnosti č. 112046 z 30.09.2011) bolo zistené 

nedodržanie podmienok dohodnutých v dohode o pracovnej činnosti tým, že pracovná doba 
bola dohodnutá na dobu od 05.10.2011 do 31.10.2011 a zamestnanec vykonával pracovnú 
činnosť v čase od 01.10.2011 do 31.10.2011. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného 
subjektu zo  16.11.2012 podmienky dohody neboli dodržané z dôvodu nutnosti vykonať 
predmetné činnosti pred začatím platnosti dohody o pracovnej činnosti. 

 
Okrem toho bolo zistené, že PU v Prešove nepostupovala v súlade s § 231 ods. 1  

písm. b) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) tým, že si v piatich prípadoch ako zamestnávateľ 
nesplnila povinnosť prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového 
sporenia zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce,  konkrétne: 
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Tabuľka č. 7 
Číslo dohody Dátum a čas podania registračného 

listu do Sociálnej poisťovne 
Skutočný začiatok výkonu 
pracovnej činnosti podľa 

pracovného výkazu 

DoVP č. 112032a 06.06.2011, 15:58:31 h. 06.06.2011, 13:30 h. 

DoVP č. 11274a 06.06.2011, 16:18:25 h. 06.06.2011, 08:30 h. 

DoVP č. 212045a 06.06.2011, 16:05:03 h. 06.06.2011, 08:30 h. 

DoVP č. 112745a 06.06.2011, 16:10:22 h. 06.06.2011, 08:15 h. 

DoPČ č. 112046 05.10.2011, 11:58:31 h. 01.10.2011, 16:00 h. 

DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti  
DoVP – dohoda o vykonaní práce 

 
Pri účtovaní výdavkov súvisiacich s personálnymi nákladmi projektu v sume 

14 380,04 eur, kontrolovaný subjekt neúčtoval na analytických účtoch, čím nepostupoval 
v súlade s bodom 3.2 Príručky pre prijímateľa k Programu. Zároveň nepostupoval v súlade 
s § 11 ods. 1 bod. 6 zmluvy o poskytnutí FP, podľa ktorého PU v Prešove ako VP mala viesť 
osobitnú účtovnú evidenciu spôsobom umožňujúcim identifikáciu každej finančnej operácie 
realizovanej v rámci projektu. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 
16.11.2012 PU v Prešove ako VP projektu účtovala účtovné prípady týkajúce sa obstarávania 
tovarov a služieb v analytickej evidencii. Účtovné prípady týkajúce sa odmien neboli 
účtované v analytickej evidencii, čo vzniklo nepozornosťou pri zadávaní účtovných prípadov 
do ekonomického softvéru.  

 
V uvedenom prípade došlo tiež k porušeniu čl. 4 bod 1. písm. a) všeobecných 

zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí FP zo ŠR SR, podľa ktorého bola PU v Prešove 
povinná v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu 
v analytickej evidencii a na analytických účtoch. Neúčtovaním účtovných prípadov na 
analytických účtoch súvisiacich s realizáciou projektu kontrolovaný subjekt nepostupoval 
v súlade s § 5 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  
o postupoch účtovania a rámcovej  účtovej  osnove  pre  rozpočtové  organizácie,  
príspevkové  organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
doplnkov (ďalej len „Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“). Zároveň nepostupoval 
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“). 

 
 
3.5 Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému v rámci implementácie operačného programu 
 

Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom období stanovené postupy na vykonávanie 
vnútornej kontroly, ktoré boli upravené v „Smernici na vykonávanie finančnej kontroly“ 
z 01.02.2004.  

 
V súvislosti s realizáciou projektu bola zo strany zamestnancov PU v Prešove 

vykonávaná predbežná finančná kontrola. V kontrolovanom období nebola okrem                  
1. stupňovej kontroly oprávnených výdavkov vykonaná kontrola na mieste národným 
kontrolórom. Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému v rámci implementácie operačného 
programu bola  primeraná. 
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Zhrnutie 
 

• tri čiastkové správy o postupe realizácie projektu neboli vypracované v stanovenom 
termíne, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s Programovým manuálom, 
bod 11.2.2 Postupy podávania správ a Príručkou pre prijímateľa, bod 4 Monitorovanie 
projektu a zároveň nepostupoval v súlade so zmluvou o poskytnutí FP, 
 

• tri správy o postupe realizácie projektu neboli vypracované VP v stanovenom termíne, 
čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s Programovým manuálom, bod 
11.2.1 Termíny podávania správ a Príručkou pre prijímateľa, bod 4.2 Monitorovanie 
projektu ako celku a zároveň nepostupoval v súlade so zmluvou o poskytnutí FP, 
 

• dokumenty, týkajúce sa verejného obstarávania, dohôd o vykonaní práce a dohôd 
o pracovnej činnosti súvisiace s realizáciou projektu, neboli označené prvkami, 
preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii projektu, čím kontrolovaný subjekt nekonal 
v súlade s článkom 8, bod 4 Vykonávacieho nariadenia, bodom 8 Príručky pre 
prijímateľa a § 11 ods. 9 zmluvy o poskytnutí FP, 

 
• v jednom prípade bola dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená na pracovnú činnosť  

v rozsahu väčšom ako je 10 hodín týždenne, čím kontrolovaný subjekt nekonal 
v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z., 

 
• v piatich prípadoch si PU v Prešove ako zamestnávateľ nesplnila povinnosť 

prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 
zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce, čím kontrolovaný subjekt 
nepostupoval v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z., 

 
• výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu neboli účtované na analytických 

účtoch, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s bodom 3.2 Príručky pre 
prijímateľa k Programu, so zmluvou o poskytnutí FP, so všeobecnými zmluvnými 
podmienkami k zmluve o poskytnutí FP zo ŠR SR, Opatrením MF SR 
č. MF/16786/2007-31 a zákonom č. 431/2002 Z. z. 

 
 
Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 26.11.2012 
 

Ing. Michaela Kmecová 
vedúca kontrolnej skupiny 

 

 
 

Mgr. Tomáš Tirpák 
člen kontrolnej skupiny 

 
 

 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 29.11.2012 
 
 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
rektor 

 

 

 


