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Zhrnutie 

 

 

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia 

rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí Slovenskej republiky v meste Hlohovec bola vykonaná na základe Plánu 

kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ 

SR“) na rok 2014. 

Účelom kontroly bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých  

na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí Slovenskej republiky. 

 

 Kontrolou realizácie projektu revitalizácie v meste Hlohovec boli zistené porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov:  

 

Mesto vo výzvach na predloženie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou 

nesprávne stanovilo predpokladanú hodnotu zákazky ako sumu s daňou z pridanej hodnoty, 

čím nepostupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 Mesto nevykonalo v dvoch prípadoch predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením 

zmlúv, čím nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a vnútornom 

audite.  
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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 741/01 zo 04.04.2014 vykonali: 

 

Ing. František Veselický, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Monika Tóthová, členka kontrolnej skupiny 

 

kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík 

povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej účelom bolo preveriť použitie finančných 

prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny      

a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 09.05.2014 do 15.08.2014  

 

v  meste Hlohovec,  

M. R. Štefánika 1, 920 01  Hlohovec, IČO 00312509 

 

za kontrolované obdobie doby realizácie projektu, rok 2011 a súvisiace obdobia. 

 

 

Predmetom kontroly bolo:  

 

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu 

- charakteristika kontrolovaného subjektu so zameraním na činnosti vo vzťahu 

k prijatým finančným prostriedkom, charakteristika realizačného projektu a jeho 

financovania, vykonanie kontroly plnenia zmluvných podmienok zo strany 

poskytovateľa finančných prostriedkov 

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok       

pri použití verejných prostriedkov  

- preverenie oprávnenosti, hospodárnosti, preukázateľnosti a účelu použitia 

poskytnutých finančných prostriedkov, obstaranie tovaru, prác a služieb, správnosť 

vyúčtovania použitých prostriedkov  

          . 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu 

Mesto Hlohovec (ďalej len „mesto“) je samostatný územný samosprávny a správny 

celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári             

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. 

Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom               

na základe medzinárodnej zmluvy. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami  

v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. 
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Činnosť mesta je upravená zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

Mesto malo 22 570 obyvateľov k 31.12.2013. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje 

všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej 

samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva 

štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.  

Štatút mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MsZ“),               

uznesením č. 44 z 24.06.2010, účinnosť nadobudol 01.07.2010. Štatút mesta upravoval o. i. 

územie mesta a pôsobnosť, symboly mesta a najdôležitejšie otázky týkajúce sa orgánov mesta 

a základné postupy pri zriaďovaní jednotlivých komisií. 

 

Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí Slovenskej republiky 2011 (ďalej len „1RP“) bol schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 183/2011 z 09. marca 2011 a bol finančne zabezpečený schválenými 

prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR (ďalej len   

„ÚV SR alebo „poskytovateľ“). 1RP mal zabezpečiť zníženie povodňových rizík v 200 

obciach a vytvoriť viac ako 2 500 pracovných miest v priebehu roka 2011. 1RP mal vytvoriť 

predpoklady pre vytvorenie zhruba šesť miliónov m³ vodozádržných systémov v krajine, 

prioritne v najviac problémových regiónoch. Tým sa malo znížiť riziko eróznych procesov      

a prívalových vôd najmä od zdrojových oblastí povodí, čo by malo byť prínosom pre celé 

skupiny obcí, ktoré ležia nižšie v povodiach. 

 

Projekt bol zameraný na realizáciu opatrení prevencie pred povodňami a revitalizáciu 

krajiny v katastrálnych územiach obcí v Slovenskej republiky. Revitalizáciou opatrení sa mali 

vytvoriť vodozádržné prvky a systémy v objeme minimálne 30 000 m³ na území každej obce 

a mesta vybratého do programu.  

 

Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

 Prihlasovanie do 1RP prebiehalo od 10.03.2011 do 17.03.2011 na webovom sídle 

poskytovateľa. Mesto Hlohovec zaslalo 15.03.2011 elektronickú prihlášku, teda splnilo 

časový limit podania prihlášky. Kontrolou prihlášky  do 1RP bolo zistené, že prihláška bola 

úplná, správne vyplnená a preukazovala splnenie podmienok na poskytnutie finančných 

prostriedkov. Dňa 18.03.2011 ÚV SR elektronicky potvrdil zaradenie mesta do 1RP. 

Mesto si dalo v januári 2011 vypracovať štúdiu s názvom „Protipovodňová ochrana 

v povodí Šumperského jarku v katastri mesta Hlohovec“, spracovateľom štúdie bolo 

občianske združenie. Projekt „Revitalizácia krajiny v katastri mesta Hlohovec“ (ďalej len 

„realizačný projekt“) bol vypracovaný v apríli 2011 stavebnou spoločnosťou z Oščadnice. 

 

Zámerom realizačného projektu bolo pozitívne ovplyvniť odtok vody z lokality          

na okraji mesta (tzv. Šumperský jarok), ktorá je v prívalových dažďoch vystavená riziku 

povodne. Projekt navrhoval systém vodozádržných opatrení, ktorý by zamedzil uvedeným 

krízovým situáciám. 
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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 

 Dňa 07.06.2011 uzatvorilo mesto ako prijímateľ Zmluvu o poskytnutí finančných 

prostriedkov na realizáciu prác 1RP Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 CEZ: UVSR – 191/2011 (ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí FP“) s ÚV SR ako poskytovateľom. 

 Predmetom Zmluvy o poskytnutí FP bol záväzok poskytovateľa poskytnúť 

prijímateľovi finančné prostriedky v sume 92 700,00 Eur a záväzok prijímateľa použiť 

poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením            

na realizáciu projektu v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu. Prijímateľ sa zaviazal 

vytvoriť na základe Zmluvy o poskytnutí FP 31 701 m
3
 vodozádržných prvkov a systémov 

v krajine podľa projektovej dokumentácie spracovanej dodávateľom diela z Oščadnice. 

Zmluva o poskytnutí FP nadobudla platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona    

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe                        

k informáciám“) v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka       

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

Preverením zverejnenia Zmluvy o poskytnutí FP bolo zistené, že táto bola 

v Centrálnom registri zmlúv zverejnená 08.06.2011, čo bolo v súlade so zákonom 

o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva o poskytnutí FP nadobudla účinnosť  

09.06.2011. Na webovom sídle mesta bola zverejnená 16.06.2011. 

Podľa čl. II bod 4. Zmluvy o poskytnutí FP mohol prijímateľ požiadať o zmenu 

štruktúry výdavkov vyššiu ako 10 % v rámci jednotlivých položiek formou písomnej žiadosti 

o zmenu štruktúrovaného rozpočtu v lehote do 15 pracovných dní pred uplynutím termínu, 

ktorým je 15.11.2011. Kontrolou bolo zistené, že mesto požiadalo dňa 13.10.2011 o zmenu 

štruktúry rozpočtu, čím postupovalo v súlade so Zmluvou o poskytnutí FP.  

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o poskytnutí FP (ďalej len „dodatok“) nadobudol 

platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 20.10.2011 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona o slobodnom prístupe       

k informáciám v spojitosti s Občianskym zákonníkom.  

Preverením zverejnenia dodatku bolo zistené, že tento bol v Centrálnom registri zmlúv 

zverejnený 25.10.2011, účinnosť nadobudol 26.10.2011.  

 

2. Dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok         

pri pouţití verejných prostriedkov 

Preverením oprávnenosti, hospodárnosti, preukázateľnosti a účelu použitia 

poskytnutých finančných prostriedkov z hľadiska dodržania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a zmluvných podmienok bolo zistené: 

Preverenie postupov pri obstarávaní tovarov, prác a sluţieb  

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) bolo mesto povinné na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných 

prác použiť postupy verejného obstarávania podľa uvedeného zákona. 

Kontrolovaný subjekt mal vypracovaný interný predpis upravujúci postup verejného 

obstarávateľa pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 
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Stavebné práce boli vykonané dodávateľským spôsobom na základe uskutočneného 

verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Kontrolou dodržania postupov pri obstaraní 

tovarov, prác a služieb bolo zistené, že mesto vykonalo v roku 2011 verejné obstarávanie 

formou zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní na výber 

zhotoviteľa stavebných prác projektu v hodnote 90 000,00 Eur.  

Dňa 25.03.2011 boli vypracované výzvy na predloženie cenových ponúk, v ktorých 

bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) v sume 90 000,00 Eur 

s DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol objem vybudovaných vodozádržných opatrení 

v danej lokalite za uvedenú cenu. Výzvy na predloženie cenových ponúk zaslalo mesto trom 

dodávateľom do 31.03.2011, čím splnilo termín na realizovanie verejného obstarávania, 

uvedený v Záväznej metodike pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci 

1RP.  

Kontrolou bolo zistené, že mesto vo výzvach na predloženie cenovej ponuky stanovilo 

PHZ v sume 90 000,00 Eur s DPH, čím nepostupovalo v súlade s § 5 ods. 1 zákona                

o verejnom obstarávaní, podľa ktorého PHZ na účely tohto zákona sa určuje ako cena          

bez dane z pridanej hodnoty. 

Lehota na predloženie ponúk bola daná do 20.04.2011 do 14.00 h. Traja uchádzači 

predložili v tejto lehote svoje cenové ponuky. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk 

z 21.04.2011, predložil dodávateľ so sídlom v Oščadnici najvýhodnejšiu ponuku. Kontrolou 

predloženej víťaznej ponuky neboli zistené nedostatky. 

 

Zmluva o dielo  

 

Zmluvu o dielo bolo možné podľa záväznej metodiky uzatvoriť až následne                

po pripísaní finančných prostriedkov na účet prijímateľa. Finančné prostriedky z dotácie boli 

na účet mesta pripísané 16.06.2011. Dňa 17.06.2011 uzatvorilo mesto zmluvu o dielo             

č. 198/2011 (ďalej len „zmluva o dielo“) s úspešným uchádzačom, obchodnou spoločnosťou 

so sídlom v Oščadnici ako zhotoviteľom.  

Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok zhotoviteľa vybudovať vodozádržné prvky, 

opatrenia a systémy v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v katastri mesta podľa 

projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal, že dielo bude mať vlastnosti 

špecifikované podľa projektovej dokumentácie, zadrží minimálne 31 701  m
3
 vody a bude 

mať vlastnosti zodpovedajúce technickým normám a usmerneniam platným v Slovenskej 

republike. Cena za dielo bola stanovená na základe rozpočtu vo výške 90 000,00 Eur vrátane 

DPH a termín plnenia zmluvy bol od 01.07.2011 do 31.10.2011. Zmluva o dielo zodpovedala 

podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a vychádzala z predloženej cenovej 

ponuky. Kontrolou NKÚ SR neboli zistené nedostatky. 

Preverením zverejnenia zmluvy o dielo bolo zistené, že mesto zverejnilo predmetnú 

zmluvu na svojom webom sídle dňa 22.06.2011, čím konalo v súlade s § 5a zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. Zároveň postupovalo v súlade s § 47a ods. 1 a 4 

Občianskeho zákonníka.  

 

Kontrola správnosti vedenia účtovníctva 

Kontrolou bolo preverené, či účtovníctvo týkajúce sa poskytnutých finančných 

prostriedkov na realizáciu prác realizačného projektu bolo vedené správne, úplne 

a preukázateľne, a či všetky účtovné prípady boli doložené účtovnými dokladmi v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“). 
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Ku kontrole boli predložené dodávateľské faktúry, ktorých prílohu tvorili súpisy 

vykonaných prác v súlade so zmluvou o dielo.  

Tabuľka č. 1  - Prehľad dodávateľských faktúr (v Eur) 

Číslo faktúry Faktúra vystavená  
Uhradená suma  

zhotoviteľovi 

Suma uhradená 

dňa 

20110007 – preddavková 

FA 
01.07.2011  9 000,00 08.07.2011 

Vyúčtovanie preddavkovej 

FA  č. 20110007 
08.07.2011         0,00 15.08.2011 

FA č. 10110073 07.09.2011 44 829,78 26.09.2011 

FA č. 10110088 24.10.2011 21 561,52 26.10.2011 

FA č. 10110107 03.11.2011 14 608,70 07.11.2011 

Spolu  90 000,00 
 

 

 

 

Podľa čl. VII ods. 2 zmluvy o dielo mohol objednávateľ poskytnúť zhotoviteľovi 

zálohu do výšky 10 % z celkovej ceny diela, a zhotoviteľ bol povinný do troch kalendárnych 

mesiacov odo dňa pripísania zálohovej platby vyúčtovať poskytnutú zálohu.  

Kontrolovaný subjekt poskytol 08.07.2011 v zmysle zmluvy o dielo zhotoviteľovi 

preddavok vo výške 9 000,00 Eur t. j. vo výške 10 % z celkovej sumy výdavkov za dielo. 

Kontrolnou skupinou bola preverená správnosť poskytnutia preddavku podľa § 19 ods. 8  

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy“), pričom neboli zistené nedostatky. 

Faktúra na sumu 44 829,78 Eur vyhotovená 07.09.2011 mala vyznačenie splatnosti 

21.09.2011. Kontrolou bolo zistené, že podľa čl. VII ods. 14 zmluvy o dielo bola splatnosť 

faktúr do 30 dní odo dňa doručenia. Faktúra bola uhradená 26.09.2011, mesto tým dodržalo 

termín  splatnosti. 

 

Kontrolou zatriedenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie neboli 

zistené nedostatky. Účtovné doklady obsahovali všetky povinné náležitosti v súlade s § 10 

zákona o účtovníctve.  

 

Ďalej bolo kontrolou NKÚ SR zistené, že mesto zverejnilo všetky faktúry súvisiace 

s realizáciou projektu na svojom webom sídle, čím konalo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Faktúry boli overené vykonanou predbežnou finančnou kontrolou v zmysle zákona     

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom 

audite“). 
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Predbeţná finančná kontrola 

 

Mesto malo v kontrolovanom období vypracovanú internú smernicu pre obeh 

účtovných dokladov a finančných operácií a taktiež internú smernicu o postupe                     

pri vykonávaní finančnej kontroly, účinnú od 01.05.2010, ktorá v prílohách určovala 

menovite zamestnancov mesta zodpovedných za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. 

  

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu 

pred uzatvorením zmlúv týkajúcich sa realizačného projektu (Zmluva o poskytnutí FP              

a zmluva o dielo). Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením 

§ 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého predbežnou 

finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.  

Zároveň nekonal v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole 

a vnútornom audite, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad 

pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, 

uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním         

na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.                   

Pri uzatváraní zmluvy (právny úkon) ide o finančnú operáciu, na základe ktorej sa realizuje 

vstup do záväzku, pričom uzatvorenie zmluvy predpokladá finančné plnenie  na výdavkovej 

alebo príjmovej strane rozpočtu. 

 

Zmluva o poskytnutí FP  

Mesto uzatvorilo zmluvu o dielo so zhotoviteľom dňa 17.06.2011 a Zmluvu 

o poskytnutí FP s  ÚV SR 07.06.2011. Súčasťou Zmluvy o poskytnutí FP bol štruktúrovaný 

rozpočet protipovodňovej stavby, ktorý pozostával: 

 

Tabuľka č. 2 – Prehľad rozpočtu podľa Prílohy č.1 Zmluvy o poskytnutí FP (v Eur) 

Typ výdavku Suma 

Osobné výdavky  1 550,00 

Cestovné výdavky a cestovné náklady        0,00 

Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou 

projektu 
81 900,00 

Výdavky na služby (odborný garant)   8 100,00 

Iné oprávnené výdavky (ost. náklady na uchádzačov o zamestnanie)   1 200,00 

Spolu 92 700,00 

 

Tabuľka č. 3 – Prehľad opraveného rozpočtu podľa Dodatku k Zmluve z 20.10.2011 (v Eur) 

Typ výdavku Suma 

Osobné výdavky  1 031,70 

Cestovné výdavky a cestovné náklady         0,00 

Výdavky na materiál a práce súvisiace s realizáciou projektu 81 900,00 

Výdavky na služby (odborný garant)   8 100,00 

Iné oprávnené výdavky (ost. náklady na uchádzačov o zamestnanie)   1 668,30 

Spolu  92 700,00 

 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 9 

Osobné výdavky (celková cena práce) boli spolufinancované poskytovateľom 

finančných prostriedkov vo výške 5 % na jedno pracovné miesto. Mesto podalo 08.06.2011 

žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu 

pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004   

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Následne mesto uzatvorilo s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany (ďalej len „ÚPSVaR“) 29.06.2011 Dohodu               

č. 019/§50j/2011/SR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení 

na ochranu pred povodňami (ďalej len „dohoda“).  

V zmysle dohody bol kontrolovaný subjekt povinný prijať desiatich uchádzačov 

o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej tri mesiace a ÚPSVaR sa zaviazal poskytovať mestu mesačne 

príspevok na jedno pracovné miesto vo výške 95 % z celkovej ceny práce.  

Mesto uzatvorilo pracovné zmluvy s desiatimi uchádzačmi o pracovné miesto na dobu 

určitú do 31.10.2011. V oblasti čerpania osobných výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu 

neboli zistené nedostatky. 

 

 

Vyúčtovanie pouţitých finančných prostriedkov 

 

V zmysle Zmluvy o poskytnutí FP bol prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať finančné 

prostriedky v termíne do 15.11.2011. Kontrolnou skupinou NKÚ SR bolo preverených 100 % 

výdavkov na vybudovanie vodozádržných opatrení. Preverením predložených účtovných 

dokladov bolo zistené, že výdavky boli použité do 15.11.2011 a vyúčtovanie bolo odoslané 

poskytovateľovi 11.11.2011, t. j. v stanovenom termíne. Vyúčtovanie použitých finančných 

prostriedkov obsahovalo stanovené náležitosti a to vecné vyhodnotenie projektu  a finančné 

vyúčtovanie, ktoré pozostávalo z celkovej rekapitulácie výdavkov.  

Ďalej obsahovalo vyhlásenie prijímateľa k výnosom, písomné potvrdenie formálnej 

a vecnej správnosti vyúčtovania a miesto, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutými 

finančnými prostriedkami u prijímateľa nachádzajú. 

 

Tabuľka č. 4 – Prehľad celkovej rekapitulácie výdavkov (v Eur) 

Typ výdavku Suma Skutočnosť 

Osobné výdavky   1 031,70        879,29 

Cestovné výdavky a cestovné náklady          0,00            0,00 

Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu 81 900,00   81 900,00 

Výdavky na služby (odborný garant)   8 100,00     8 100,00 

Iné oprávnené výdavky (ost. náklady na uchádzačov o zamestnanie)   1 668,30     1 266,72 

Spolu  92 700,00   92 553,36 

 

  

Dňa 14.11.2011 bolo na ÚV SR zaslané avízo o vrátení nevyčerpaných prostriedkov 

na ich účet uvedený v Zmluve o poskytnutí FP vo výške 553,99 Eur. Nevyčerpané prostriedky 

bolo treba vrátiť do desiatich pracovných dní odo dňa určeného na použitie prostriedkov.  

Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ vrátil nepoužité finančné prostriedky v určenej 

lehote. Mesto taktiež 11.11.2011 zaslalo poskytovateľovi písomné potvrdenie, v ktorom 

prehlásilo, že z poskytnutých finančných prostriedkov nevznikli výnosy. 
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 Prijímateľ bol povinný podľa Zmluvy o poskytnutí FP vo všetkých tlačených, 

elektronických materiáloch a mediálnych vystúpeniach a prezentáciách, ktoré súviseli 

s realizáciou projektu uvádzať, že projekt bol realizovaný za pomoci finančnej podpory  

ÚV SR. Mesto zabezpečilo propagáciu a publicitu 1RP za finančnej podpory ÚV SR  

na informačnej tabuli pri vstupe k Šumperskému jarku, prostredníctvom mestskej televízie,     

a taktiež na informačnej tabuli mesta. Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi požadovaným 

a skutočným stavom. 

 

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, mesto vykonávalo pravidelné kontroly 

vybudovaných vodozádržných prvkov formou obchôdzky v teréne. Pri týchto obchôdzkach sa 

kontroloval stav valov, hrádzok, odrážok, ich funkčnosť a tiež, či neboli narušené činnosťou 

poľnohospodárov a dažďovými vodami. Ďalej sa kontrolovali priepuste a ich priechodnosť. 

 

Kontrola NKÚ SR vyhotovila z obhliadky vybudovaných vodozádržných opatrení 

fotodokumentáciu. Vodozádržné prvky sa javili ako plne funkčné a schopné plniť svoj účel. 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca boli zatiaľ vodozádržné prvky v meste účinné 

a prívalové vody boli zadržiavané a odvedené na miesta, kde nevytvárali škody.  

 

 

Obr. 1, 2 – vstup do doliny Šumperský jarok 

 

 

 

Obr. 3, 4 – kamenné  hrádze 
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Obr. 5, 6 – drevené hrádze 

 

 

Obr. 7, 8 – kamenná hrádza a odtokový kanál 

 

 

Realizácia projektu 

Mesto pred realizáciou projektu získalo v apríli 2011 súhlasné stanoviská                   

od užívateľov pozemkov so vstupom na  pozemky a tiež súhlas s úpravami terénu spojenými  

s realizáciou vodozádržných opatrení. Mestom Leopoldov, ako príslušným stavebným 

úradom, bolo vydané územné rozhodnutie o povolení využitia dotknutého územia                 

na „Vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Hlohovec“.  

 Podľa zmluvy o dielo bol dátum začatia prác 01.07.2011, dátum skončenia prác 

31.10.2011. Dňa 03.11.2011 zhotoviteľ protokolárne odovzdal zástupcom mesta dokončenú 

verejnú prácu. Kontrolou vedenia stavebného denníka bolo zistené, že dodávateľ stavebných 

prác v súvislosti s realizáciou projektu viedol stavebný denník a vodozádržné objekty 

odovzdal na základe odovzdávacieho protokolu. Súpisy vykonaných prác preukazovali 

uskutočnenie prác v zmysle zmluvy o dielo. Kontrolou neboli zistené porušenia. Mesto 

vyhotovilo 29.12.2011 protokol o zaradení stavby do majetku. 

Monitorovacia správa 

Podľa Zmluvy o poskytnutí FP, čl. II bod 6.1 sa prijímateľ zaviazal predložiť 

poskytovateľovi priebežnú správu o  realizácií projektu podľa požiadaviek poskytovateľa. 

Dňa 13.10.2011 dostalo mesto z ÚV SR dotazník, ktorý mal byť distribuovaný vodným 

majstrom, vyplnený a poslaný naspäť do 21.03.2012 Dotazník bol vyplnený a odoslaný 

v termíne. Zároveň bol dňa 17.10.2011 vyplnený monitorovací list o priebehu realizácie.  
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ÚV SR následne zaslal mestu 27.02.2012 žiadosť o vyplnenie monitorovacieho listu 

o účinnosti, funkčnosti a prínosoch vodozádržných opatrení v súvislosti so snehovou 

kalamitou, ktorý mal byť odoslaný späť do 29.02.2012. Mesto 29.02.2012 vyplnilo 

monitorovací list a v ten istý deň ho aj odoslalo. 

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že ÚV SR nevykonal v meste následnú finančnú 

kontrolu zameranú na hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami na realizáciu 

projektu.  

 

 

 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali: 18.08.2014 

 

 

 

 

 

Ing. František Veselický 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Monika Tóthová 

členka kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený:  

Peter Dvoran            

primátor mesta             

 

 


