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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky   

MS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. MS SR plní úlohy ustanovené v rozsahu podľa                
§ 13 kompetenčného zákona a vykonáva štátnu správu okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného 
trestného súdu. V jeho pôsobnosti je tiež ZVJS, Inštitút vzdelávania MS SR, Justičná akadémia SR a Centrum 
právnej pomoci.  

MS SR plní aj činnosti súvisiace s realizáciu národného projektu elektronického systému monitoringu obvinených 
a odsúdených osôb (ESMO), ktorého hlavným účelom bolo zavedenie služieb súvisiacich s elektronickým 
monitoringom osôb a vytvorenie podmienok pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov domáceho väzenia. 

Kontrola bola realizovaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov 
kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Kontrolu vykonal tím 
kontrolórov so skúsenosťami v oblasti IKT za asistencie analytickej podpory. Výber vzorky bol realizovaný na 
základe odborného úsudku kontrolóra. Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2021 a v prípade vecných 
súvislostí aj predchádzajúce a nasledujúce obdobia.  

Kontrola bola ukončená protokolom o výsledku kontroly. MS SR nevznieslo námietky proti pravdivosti, úplnosti 
a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených v protokole. 

• Projekt ESMO integrujúci technológiu dôveryhodného a spoľahlivého monitoringu mal priniesť rozsiahlejšie 
využívanie alternatívnych trestov domáceho väzenia, čo malo byť zabezpečené plánovanou kapacitou 
projektu s možnosťou súbežne monitorovať až 2 000 obvinených alebo odsúdených osôb ročne, 
v dôsledku čoho malo dôjsť k dosiahnutiu úspory verejných financií. 

• Projekt ESMO bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s 
celkovými oprávnenými výdavkami, vyčlenenými na realizáciu aktivít projektu, v sume 26 945 900,00 eur 
s DPH, a dohodnutým záväzkom prijímateľa, MS SR, že v období piatich rokov od riadneho finančného 
ukončenia projektu nedôjde k jeho podstatnej zmene. 

• Ďalšími dôvodmi na kontrolu bola kontrola plnenia opatrení z kontroly NKÚ SR, vykonanej v roku 2017, a 
anonymný podnet, ktorý poukazoval na neštandardné postupy a rozhodnutia zamestnancov MS SR, 
zodpovedných za riadenie a prevádzku projektu ESMO.    

Nedostatky v projekte ESMO sa vyskytovali od nastavenia parametrov projektu až po fázu jeho realizácie 
a udržateľnosti. Boli identifikované nasledovné dôvody nedosiahnutia očakávaných cieľov zavedeného 
systému elektronického monitoringu osôb počas stanovenej 6-ročnej produkčnej fázy projektu ESMO. 

• Zlé nastavenie už základných parametrov (východísk) projektu v rámci štúdie uskutočniteľnosti ESMO, 
ktorá nezohľadnila všetky špecifiká danej oblasti a nevhodne nastavila rozsah celého projektu ESMO pre 
potreby SR. Nebola dosiahnutá plánovaná kapacita projektu súbežne monitorovať 2 000 obvinených alebo 
odsúdených osôb ročne. 

• Nedostatky v procese verejného obstarávania projektu ESMO (2013) a obnovy technických zariadení 
ESMO (2020). Porušenie pravidiel rozpočtového hospodárenia. 

• Technické zariadenia určené na elektronický monitoring osôb neboli dostatočne a efektívne využívané. 
Využiteľnosť technických zariadení sa v rokoch 2016 až 2021 pohybovala od 0,71 % do 21,75 %. 

• Už v priebehu piatich rokov od riadneho finančného ukončenia projektu v roku 2016, boli zakúpené 
a uhradené zo štátneho rozpočtu ďalšie technické zariadenia na monitoring osôb vo výške cca 2 mil. eur 
s DPH, ktoré museli byť preinvestované nad rámec prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektu ESMO 
v Zmluve o poskytnutí NFP, aby projekt ESMO neskolaboval a zachovala sa jeho funkčnosť. 
 

 

Kontrolovali sme 

Prečo sme kontrolovali 

 Čo sme zistili   

Ako sme postupovali 
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NKÚ SR navrhuje Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaviazal MS SR 
vypracovaním stratégie efektívneho využívania technických prvkov určených na monitorovanie obvinených a 
odsúdených osôb. 

 

NKÚ SR odstupuje kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny na konanie Úradu vládneho 
auditu a zistenia týkajúce sa podozrenia z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku orgánom činným 
v trestnom konaní. 

 Čo odporúčame 

• MS SR v roku 2015 uzatvorilo s dodávateľom Zmluvu SLA na dobu neurčitú. Pôvodne dohodnutá 
maximálna ročná suma 3,8 mil. eur s DPH bola síce dodatkom v roku 2016 znížená pre rok 2016 
a v rokoch 2017 a 2018 cca o 1,7 mil. eur, avšak ďalším dodatkom uzatvoreným v roku 2018 sa opäť vrátila 
na pôvodnú úroveň. Od roku 2015 do roku 2021 MS SR spolu na prevádzku systému ESMO vynaložilo cca 
23,3 mil. eur s DPH.  

• MS SR do projektu ESMO investovalo v roku 2014 na nákup elektronických monitorovacích zariadení osôb, 
zariadení na technickú obsluhu monitoringu vrátane licencií a ďalších potrebných komponentov cca 27,2 mil. 
eur a počas 6 rokov produkčnej fázy projektu ESMO vynaložilo na servisné služby a rozvoj systému ESMO 
ďalších 23,3 mil. eur, čo spolu predstavovalo viac ako 50 mil. eur s DPH.  

• Primárnym cieľom projektu ESMO podľa štúdie uskutočniteľnosti bolo dosiahnutie ekonomických 
úspor. S návratnosťou vložených finančných prostriedkov do projektu sa rátalo v 6. roku jeho produkčnej fázy 
(2021). K 31.12.2021 boli výdavky na investície, prevádzku a riadenie elektronického monitoringu o 35,6 mil. 
eur vyššie ako výdavky na odsúdených, ak by elektronický monitoring nebol implementovaný. Ekonomická 
návratnosť projektu nebola dosiahnutá.   

• Pri zistenej 10-percentnej priemernej využiteľnosti monitorovacích zariadení z celkovej ich možnej 
kapacity osobodní, počas ktorých zariadenia v priebehu 6 rokov osoby skutočne monitorovali (328 298 
osobodní), potom prostredníctvom projektu ESMO s investíciami viac ako 50 mil. eur, jeden deň 
monitorovania osoby SR stál celkom cca 152,30 eur. Ak prostriedky vynaložené na jeden osobodeň 
monitorovania boli prerátané len cez uhradené náklady na servisné služby a spotrebný materiál počas 6 
rokov prevádzky ESMO (bez vynaložených vstupných nákladov cca 27,2 mil. eur), potom jeden deň 
monitorovania osoby stál SR i tak až 63,48 eur. 

• Ak by SR postupovala spôsobom ako napr. Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, kde je monitoring 
nakupovaný ako služba na základe zmluvy o lízingu za fixný mesačný poplatok, čím zároveň vstupné 
náklady eliminovali de facto na nulu, potom náklady na monitoring by aj v SR boli niekoľkonásobne nižšie. 
Napr. v Belgicku, kde sa vyhodnocovanie využiteľnosti monitorovania taktiež štandardne robí cez osobodni, 
počas ktorých boli osoby skutočne monitorované, potom podľa údajov poskytnutých belgickými justičnými 
orgánmi, celkové náklady na servisné služby v roku 2022 v regióne Flámsko so 6 mil. obyvateľov boli 
v takej výške, že jeden deň monitorovania osoby stál Belgicko 4,92 eur. 
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE 

Účel kontrolnej akcie  

Účelom kontroly bolo preveriť projekt ESMO po šiestich rokoch od jeho uvedenia do prevádzky a získať primerané 
uistenie o jeho aktuálnej funkčnosti a efektívnom využívaní zavedených služieb súvisiacich s elektronickým 
monitoringom osôb. Zároveň bolo potrebné posúdiť, či MS SR realizuje opatrenia z kontroly implementácie a 
využívania ESMO, vykonanej NKÚ SR v roku 2017, a vyhodnotiť, či ich prijíma v záujme vytvorenia podmienok pre 
flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov domáceho väzenia.  

Kontrola bola vykoná ako kontrola súladu so zameraním na preverenie postupov pri obstaraní, správe a prevádzke 
ESMO a na vyhodnotenie využívania a udržateľnosti projektu ESMO a dôvodov nedosahovania cieľov ESMO. 

Rámec kontrolnej akcie  

Pri kontrole boli použité kontrolórske postupy a techniky so zameraním na preskúmanie dokladov a dokumentov, 
rozhovory so zamestnancami kontrolovaného subjektu, a najmä metódy porovnávacia a analytická. Pri kontrole bol 
použitý prístup detailného preverovania vecnej a obsahovej správnosti vybratých dokladov, resp. vybratej vzorky k 
preverovanému predmetu kontroly. Výber vzorky bol vykonaný neštatistickými metódami na základe odborného 
úsudku kontrolóra. V priebehu výkonu kontroly boli údaje, informácie a doklady ku kontrole vyžadované písomne, 
elektronicky, alebo ústne od zamestnancov, ktorí boli poverení za jednotlivé oblasti komunikovať s NKÚ SR.  

Výsledky kontrolnej akcie  

Hlavný účel implementácie projektu ESMO 

Dôvody realizácie projektu ESMO majú základ v Programovom vyhlásení vlády SR 2012 – 2016, podľa ktorého 
jednou z alternatív, ako zlepšiť situáciu v oblasti väzenstva, je tá, aby sa rezort spravodlivosti osobitne zameral 
na otázku možností ukladania alternatívnych trestov. Už Trestný zákon, s účinnosťou od 1. 1. 2006, rozšíril rad 
alternatívnych trestov v rámci právneho poriadku SR o trest domáceho väzenia ako o samostatný druh trestu. 
Avšak legislatívne podmienky na reálne využívanie kontroly výkonu rozhodnutí ukladania alternatívnych trestov 
boli v SR upravené až od roku 2016 – zákonom o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, 
ktorý vytvoril právny základ pre praktickú aplikáciu elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb v 
rámci trestného a civilného práva. 

Hlavným účelom implementácie projektu ESMO malo byť zavedenie moderného, efektívneho a integrovaného 
informačného systému, poskytujúceho elektronické služby súvisiace s elektronickým monitoringom 
obvinených a odsúdených osôb, slúžiaceho občanom, podnikateľom a samosprávam, a vytvorenie podmienok 
pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (domáceho väzenia, povinnej práce, zákazu priblíženia sa k inej 
osobe a lokalite, dodržiavania určených hodín pobytu na pracovisku, zákazu konzumácie alkoholických nápojov a 
pod.), ktoré sa javili výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než ich umiestnenie v nápravnom zariadení.  

Národný projekt ESMO, integrujúci technológiu dôveryhodného a spoľahlivého monitoringu, mal teda priniesť 
nielen rozsiahlejšie využívanie alternatívnych trestov domáceho väzenia, čo malo byť zabezpečené 
plánovanou kapacitou projektu s možnosťou súbežne monitorovať až 2 000 obvinených alebo odsúdených osôb 
ročne, ale v dôsledku toho malo dôjsť aj k dosiahnutiu úspory verejných financií. 

Realizácia projektu ESMO 

Nástrojom predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu ESMO, s ohľadom na dosiahnutie merateľných cieľov 
a dopadov navrhovaným riešením a odhadu nákladov projektu, bola štúdia uskutočniteľnosti ESMO, ktorú 
spracoval odborný tím pracovníkov MS SR v spolupráci s externými konzultantmi. 

Ako sa uvádzalo v štúdii uskutočniteľnosti, „Primárnym cieľom projektu je prínos úspor (finančné úspory 
a operatívne prínosy). Tie sú dané najmä úsporami pri prepustení väznených osôb (či už obvinených alebo 
odsúdených) a prepočítané na ideálny stav plnej prevádzky systému v oblasti elektronického monitoringu 

(EM) domáceho väzenia“. Kalkulácia nákladov a výnosov projektu ESMO bola v štúdii uskutočniteľnosti  
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spracovaná pre 1 000, 1 700 a 2 000 osôb súbežne v elektronickom monitoringu ročne. V CBA analýze ako 
výsledný rok návratnosti investície bol stanovený šiesty rok produkčnej prevádzky projektu ESMO.   

Zásadným problémom sa ukázalo zlé nastavenie už základných parametrov (východísk) projektu v rámci štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorá nezohľadnila všetky špecifiká danej oblasti a nevhodne nastavila rozsah celého projektu 
ESMO pre potreby SR, čo v stanovisku pre predsedu vlády SR v roku 2017 skonštatovala aj vtedy úradujúca 
ministerka spravodlivosti. Štúdia uskutočniteľnosti ESMO v konečnom dôsledku v jednotlivých oblastiach 
obsahovala neúplné a nedostatočne zrozumiteľné informácie, čo v protokole o výsledku kontroly uviedol     
NKÚ SR už v rámci kontroly systému ESMO v roku 2017. 

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ            

Projekt ESMO bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí NFP            
s celkovými oprávnenými výdavkami, vyčlenenými na realizáciu aktivít projektu, v sume 26 945 900,00 eur s DPH, 
čo zodpovedalo kalkulácii nákladov podľa štúdie uskutočniteľnosti ESMO pre 2 000 súbežne elektronicky 
monitorovaných osôb ročne a dohodnutým záväzkom prijímateľa, MS SR, že v období piatich rokov od riadneho 
finančného ukončenia projektu nedôjde k jeho podstatnej zmene. 

Prijímateľ sa zároveň zaviazal, že zavedenie elektronického monitoringu bude pre cieľovú hranicu 2 000 súbežne 
monitorovaných osôb ročne. Na tento účel mal víťaz verejnej súťaže dodať 1 500 kusov náramkov RF (OIZ – 
osobných identifikačných zariadení), 1 000 kusov monitorovacej stanice RF (ZNKP – zariadenie na kontrolu 
prítomnosti), 500 kusov monitorovacích jednotiek (ZKPA – zariadenie na kontrolu požitia alkoholu), 500 kusov 
GPS monitorovacích zariadení (ZUPKO – zariadenie na určenie polohy) a 200 kusov mobilných zariadení pre 
chránenú osobu (ZVB – zariadenie varovania blízkosti monitorovanej osoby – páchateľa). Spolu malo byť 
dodaných 3 700 kusov zariadení, ktoré v rôznych kombináciách ich použitia mali zabezpečiť súbežné 
monitorovanie 2 000 osôb ročne. 

Zmluva o poskytnutí NFP bola dodatkami štyrikrát menená. Ku všetkým zmenám došlo až po ukončení 
verejného obstarávania projektu ESMO (2013) a uzatvorení zmluvy (28. 4. 2014) s víťazom verejnej súťaže, 
dodávateľom ESMO. V rámci dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP z 22. 9. 2014, došlo k zmene počtu dodávaných 
monitorovacích jednotiek na alkohol z 500 kusov na 50 kusov. Po schválení predmetného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP však výška celkových oprávnených výdavkov na projekt ESMO zostala nezmenená.  

Verejné obstarávanie projektu ESMO (2013) 

Komplexné posúdenie využiteľnosti a účelnosti zakúpených technických zariadení v rámci projektu ESMO 
a preskúmanie zamýšľaného počtu 2 000 súbežne monitorovaných osôb ročne, s ktorými sa rátalo vo verejnej 
súťaži, si vyžiadalo preveriť aj technické riešenie projektu ESMO a podmienky stanovené v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch k verejnej súťaži vyhlásenej MS SR na predmet zákazky 
„Elektronický systém monitoringu osôb“.  

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania MS SR, okrem iného, určilo, že splnenie podmienky účasti 
technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač dokladuje zoznamom poskytnutých služieb za 
predchádzajúce 3 roky, ktorým preukáže, že realizoval minimálne 5 zákaziek/projektov IS určených na 
monitoring osôb, a to na základe rozhodnutia orgánu štátnej moci (napr. rozhodnutie súdu, OČTK a pod.), 
pričom implementácia všetkých predložených referenčných projektov mala byť realizovaná v členských 
krajinách EÚ a aspoň jeden referenčný projekt bol zmluvne dohodnutý na sumu minimálne 5 mil. eur.  

Súťažné podklady si vyžiadalo 40 záujemcov, no len dvaja predložili ponuku. Úspešným uchádzačom sa stala 
spoločnosť zo Slovenska, ktorá podľa komisie zriadenej na vyhodnotenie ponúk ako jediná splnila podmienky účasti 
súvisiace s technickou a odbornou spôsobilosťou, avšak ňou predložené referencie nepotvrdzovali, že by 
v predchádzajúcich 3 rokoch osobne realizovala zákazky/projekty v subjektoch zo Španielska, Rakúska, 
Fínska, Belgicka, Nemecka, Švédska a Portugalska. Zo všetkých referencií vyplývalo, že zákazky/projekty 
elektronického monitoringu pre tieto krajiny realizovala firma z Izraela, ktorá sa verejnej súťaže nezúčastnila, ale 
len poskytla referencie o svojich aktivitách úspešnému uchádzačovi. Napriek tomu, komisia zriadená na 
vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ponuku uchádzača spôsobom, že splnil zákonné podmienky ustanovené v § 28 
ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a kritériá určené v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, resp. v Súťažných podkladoch.  
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Využiteľnosť projektu ESMO  

Kontrolná skupina preskúmala využívanie technických zariadení elektronického monitoringu ESMO v ich vzájomnej 
možnej kombinácii (použiteľnosti) jednotlivo a komplexne. 

Bolo zakúpených 1 000 ks technických zariadení na kontrolu prítomnosti (ZNKP) a k nim 1 000 ks osobných 
identifikačných zariadení (náramkov) OIZ 860, bez ktorých sú technické zariadenia na kontrolu prítomnosti 
nepoužiteľné, v celkovej sume 2,43 mil. eur s DPH. Zariadenia sú neprenosné a umiestňujú sa v mieste, kde 
sa zdržiava monitorovaná osoba. Počas prvých 3 rokov (2016 – 2018) sa nevyužívalo ani 50 ks z týchto 
zariadení. Najviac ich bolo nasadených v roku 2020 (164 ks), pričom i tak ich na sklade stále zostávalo nevyužitých 
836 ks. Počas rokov 2016 až 2021 boli ZNKP/OIZ 860 skutočne využívané 75 516 osobodní (z celkového 
možného počtu 2 192 000 osobodní), čo znamená, že tieto zariadenia boli nasadené počas 3,44 % osobodní 
z ich celkovej možnej kapacity.  Z  2 000 ks zariadení ZNKP/OIZ 860 zakúpených v roku 2014 nebolo doteraz, 
za 7 rokov, použitých spolu 1 672 kusov v hodnote viac ako 2 mil. eur s DPH.  

V roku 2020 došlo k nákupu nových monitorovacích zariadení z dôvodu nutnej obnovy systému ESMO. Dňa 14. 1. 
2021 bolo MS SR dodaných 100 ks jednoprvkových monitorovacích zariadení na určenie polohy (ZUPKOJ) 
v sume 194,4 tis. eur a k nim 110 ks akumulátorov v sume 29,7 tis. eur, spolu za 224,1 tis. eur s DPH. Zariadenie 
pracuje ako samostatný modul bez potreby kombinácie s náramkom (obsahuje aj jeho funkcionality). Podľa údajov 
doložených MS SR, zariadenie ZUPKOJ bolo prvýkrát nasadené v rámci trestného konania až 26. 1. 2022, čo 
znamená, že ZUPKOJ neboli použité na monitorovanie obvinených alebo odsúdených osôb viac ako jeden rok 
napriek tomu, že boli plne funkčné a k dispozícii. V roku 2022 boli nasadené ešte 2 kusy, zostávajúcich 97 kusov 
monitorovacích zariadení ZUPKOJ nebolo použitých.  

Subjekt verejnej správy je podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, okrem iného, 
povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 
Neefektívne využívanie zakúpených monitorovacích zariadení NKÚ SR kvalifikoval ako porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona. 

Kontrola potvrdila, že využívanie technických zariadení v rámci projektu ESMO je vo všeobecnosti nízke. 
Pri skutočnej kapacite projektu ESMO v rozsahu (1 500, 1 510, 1 610 podľa jednotlivých rokov) súbežne 
monitorovaných osôb za rok, a teda o celkovom počte možných osobodní 3 335 460 využitia všetkých technických 
zariadení (v ich možných kombináciách) v rokoch 2016 až 2021, vzhľadom na skutočný počet osobodní 328 298, 
počas ktorých boli osoby technickými zariadeniami reálne monitorované, boli všetky technické zariadenia zakúpené 
na monitoring osôb využívané v priemere len necelých 10 percent osobodní z celkovej ich možnej kapacity.  

Tabuľka č. 1: Využiteľnosť všetkých technických zariadení (TZ) v jednotlivých rokoch 2016 – 2021 
 Všetky TZ – probácia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Počet dní v roku 366 365 365 365 366 365 
2. Max. skutočná kapacita všetkých 

TZ podľa počtu osôb 
1 500 1 500 1 500 1 510 1 510 1 610 

3. Skutočná max. kapacita všetkých 
TZ v osobodňoch 

549 000 547 500 547 500 551 150 552 660 587 650 

Spolu  3 335 460 
4. Počet skutočných osobodní 

nasadenia –  všetky TZ 
3 896 13 031 18 684 57 389 107 504 127 794 

Spolu  328 298 
5. Využitie skutočnej kapacity, všetky 

TZ osobodni v % 
0,71 2,38 3,41 10,41 19,45 21,75 

6. Počet monitorovaných osôb – 
celkovo všetkými TZ 

38 61 110 302 323 351 

Zdroj: Spracované na základe odpovede MS SR na vyžiadanie NKÚ SR z 03.08.2021, dáta z roku 2021 z materiálu stav ESMO 08/2022. 

Vzhľadom na prognózy, keď sa, či už v rámci štúdie uskutočniteľnosti alebo neskôr (v Žiadosti NFP, Zmluve 
o poskytnutí NFP, v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu ESMO, ako aj v Zmluve o poskytovaní 
komplexných služieb k ESMO) očakávalo, že kapacita projektu ESMO bude v rozsahu 2 000 súbežne 
monitorovaných osôb za rok, potom pri takomto nízkom využívaní technických zariadení, a z toho 
vyplývajúceho nízkeho počtu monitorovaní (osobodní), možno hovoriť o neefektívnom projekte, ktorého 
predpokladané zámery a ciele doteraz neboli naplnené a ich budúce dosiahnutie je výrazne ohrozené. 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 

6 

www.nku.gov.sk 

Udržateľnosť projektu ESMO 

Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP plynulo 5-ročné obdobie udržateľnosti projektu ESMO od jeho riadneho 
finančného ukončenia dňa 23. 9. 2016, ktorým bol stanovený termín udržateľnosti projektu do 23. 9. 2021.  

Dodávateľ listom z 26. 9. 2018, informoval MS SR o ukončení životného cyklu a technologickej podpory  
monitorovacích zariadení nakúpených v roku 2014 vo verzii V4. Od 01/2019 výrobca pre tieto zariadenia ukončil 
podporu vývoja nových funkcionalít a  od 10/2020 ukončil podporu GPS. MS SR vypracovalo Plán obnovy 
technických zariadení ESMO, pretože bolo nevyhnutné zrealizovať technologickú obmenu monitorovacích 
zariadení verzie V4 a nasadiť novú verziu V6.  

Už v októbri 2019, počas plynutia doby udržateľnosti projektu, MS SR zakúpilo na základe objednávky 160 ks 
nových osobných identifikačných zariadení (náramkov) OIZ 700 a v apríli 2021, MS SR zakúpilo ďalších 100 ks 
OIZ 700. 

Verejné obstarávanie na obnovu technických zariadení ESMO (2020) 

V súvislosti s ukončením životného cyklu monitorovacích zariadení verzie V4 a zabezpečením nových zariadení 
verzie V6, MS SR v októbri 2020 vyhlásilo verejné obstarávanie, predmetom ktorého bola obnova technických 
zariadení na zabezpečenie pokračovania projektu ESMO. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola určená 
v objeme 1,7 mil. eur bez DPH. Výšku PHZ určilo MS SR na základe oslovenia iba jednej spoločnosti, 
súčasného a zároveň pôvodného dodávateľa technických zariadení, ktorý zároveň poskytuje služby údržby 
systému, na základe Zmluvy SLA. Predmetom zákazky bolo dodanie nasledovného tovaru: 

Tabuľka č. 2: Špecifikácia predmetu kúpy 

Predmet kúpy – špecifikácia j.m. Počet 

Zariadenie na určenie polohy monitorovanej osoby (ZUPKO) verzia – V6 ks 610 
Zariadenie varovania blízkosti (ZVB) verzia – V6 ks 110 
Dokovacia stanica pre (ZUPKO) ks 100 
Jednoprvkové zariadenie na určenie polohy monitorovanej osoby (ZUPKOJ) ks 100 
Nabíjací akumulátor – plug in power banka pre jednoprvkové (ZUPKOJ) ks 110 
Prislúchajúci spotrebný materiál  ks 1 180 

Zdroj: Podklady od subjektu, verejný portál ÚVO. 

Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťaže bola najnižšia cena v eurách s DPH. Pre splnenie podmienok 
účasti verejný obstarávateľ požadoval predloženie prehľadu o celkovom obrate, dosiahnutom za posledné tri 
hospodárske roky v minimálnej kumulatívnej výške 5 mil. eur bez DPH. Uchádzač mal zároveň preukázať, že 
za posledné tri roky dodal tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Obdobným 
predmetom zákazky sa rozumela dodávka komponentov kompatibilných s riešením od spoločnosti Attenti. 
Uvedené mal uchádzač preukázať aspoň jednou referenciou s minimálnou hodnotou 60 tis. eur bez DPH. 

Z hľadiska technickej špecifikácie verejný obstarávateľ upresnil, že všetky dodávané technické zariadenia 
musia byť kompatibilné s centrálnym monitorovacím systémom od výrobcu Attenti, pričom dodávateľ musí 
byť oprávnený využívať API centrálneho monitorovacieho systému od tohto výrobcu. Verejný obstarávateľ 
v technickej špecifikácii zároveň podrobne popísal požadované vlastnosti technických zariadení a príslušenstva s 
doložením fotografií konkrétnych zariadení vo verzii V6. 

MS SR zvoleným postupom v rámci verejného obstarávania ESMO nekonalo v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, podľa ktorého verejný obstarávateľ musí dodržať princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.  

MS SR stanovilo PHZ na základe vyjadrenia súčasného a zároveň pôvodného dodávateľa. MS SR súčasne 
obmedzilo účasť tým, že požadovalo predložiť od uchádzačov zoznam dodávok tovaru kompatibilných s riešením 
Attenti, referenciou s minimálnou hodnotou 60 tis. eur bez DPH. Špecifikácia predmetu zákazky neumožňovala 
dodať iný výrobok, ktorý by bol alternatívou produktu, a to ani v prípade, ak by príslušný softvér k produktu 
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bol bezplatne dodaný s daným produktom. Jediná možnosť bola dodať produkty od spoločnosti Attenti, ktoré 
boli zároveň presne špecifikované.  

MS SR potvrdilo, že sa nezaoberalo možnosťou využívania alternatívnych produktov s príslušným 
softvérom, ktorý by bol, aj keby bezplatne, dodaný s daným produktom. Podľa MS SR by to predstavovalo 
proces premostenia aktuálneho riešenia na nové riešenie, čo je predpokladom zamietnutia takéhoto 
nákupu. 

Napriek tomu, že ponuku predložil iba jediný uchádzač, verejný obstarávateľ súťaž nezrušil, čo zdôvodnil 
nevyhnutnosťou zabezpečenia kontinuity a plynulosti prevádzky kľúčového IS.  

Výsledkom bola kúpna zmluva uzatvorená 21. 12.  2020, na základe ktorej MS SR zariadenia prevzalo 14. 1. 2021 
a zaradilo ich do majetku. MS SR na základe predmetnej zmluvy zakúpilo 720 ks nových monitorovacích 
zariadení verzie V6, 100 ks jednoprvkových zariadení ZUPKOJ a spotrebný materiál. MS SR následne vyradilo 
700 ks monitorovacích zariadení verzie V4, ktoré tvorili infraštruktúru projektu pred skončením termínu 
udržateľnosti projektu, čo malo za následok, že časť pôvodnej infraštruktúry (30 % monitorovacích zariadení) 
bola vyradená z produktívnej činnosti. 

MS SR, ako prijímateľ, v následnej monitorovacej správe za obdobie 09/2020 – 08/2021, potvrdilo, že došlo 
k obmene monitorovacích zariadení, ktoré tvorili infraštruktúru projektu, pred uplynutím termínu 
udržateľnosti projektu. MS SR nepresne informoval RO. Sumu za nákup nových monitorovacích zariadení 
v objeme viac ako 2 mil. eur s DPH zaradil do výdavkov na prevádzku projektu, pričom išlo o technické 
zariadenia určené na monitorovanie, ktoré boli základnou infraštruktúrou projektu, a nebol to len spotrebný 
materiál. Nové monitorovacie zariadenia boli zakúpené na základe zvýšenia limitu kapitálových výdavkov 
z pridelených prostriedkov kapitoly VPS. 

MS SR zakúpilo a uhradilo zo štátneho rozpočtu ďalšie technické zariadenia na monitoring osôb vo výške 
cca 2 mil. eur s DPH, ktoré museli byť preinvestované nad rámec prostriedkov vyčlenených na realizáciu 
projektu ESMO v Zmluve o poskytnutí NFP, aby projekt ESMO neskolaboval a zachovala sa jeho funkčnosť. 

Projekty OPIS predpokladajú 5-ročné obdobie udržateľnosti, pričom patria do kategórie "iné služby", pre ktoré 
je určené referenčné obdobie (životnosť projektu) 15 rokov. Vzhľadom na to, že základná infraštruktúra 
projektu nevydržala v plnej funkcionalite ani 5 rokov, je tento projekt alarmujúcim príkladom zle 
nastavených východiskových podmienok projektu.  

Na základe postupov, ktoré uplatnilo MS SR vo verejnom obstarávaní bude dodávateľ doživotným 
partnerom MS SR a bude mať monopol na dodávku technických zariadení a komponentov pre ESMO. 

Celkový prehľad výdavkov na obnovu a investičný rozvoj projektu ESMO  

Celkové skutočné investičné výdavky na zakúpenie a neskorší investičný rozvoj ESMO, vynaložené od roku 
2015 do roku 2021, teda predstavovali spolu objem 29,5 mil. eur s DPH. Počiatočná vstupná investícia na 
zakúpenie IS ESMO bola vo výške 27,2 mil. eur s DPH. V roku 2019 bolo zakúpených 160 ks nových osobných 
identifikačných zariadení, náramkov (79 488,00 eur s DPH), v roku 2020 softvér – modul manažérskeho riadenia 
(297 664,80 eur s DPH) a v roku 2021 bolo dokúpených ďalších 100 ks náramkov (49 680,00 eur s DPH). V roku 
2020 MS SR pristúpilo k verejnému obstarávaniu, k obnove technických zariadení, čo si vyžiadalo investíciu 
v objeme ďalších vyše 1 915 620,00 eur s DPH. V rokoch 2019 až 2021 si udržanie prevádzky IS ESMO 
vyžiadalo dodatočné investície v objeme cca 2,3 mil. eur s DPH. 

Tabuľka č. 3: Prehľad investičných a marketingových výdavkov na ESMO za roky 2015 až 2021 v eurách 

Ukazovateľ Do 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Vstupná investícia ESMO 26 739 621,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obnova a rozvoj ESMO 0,00 0,00 0,00 0,00 79 488,00 297 664,80 1 965 300,00 
Marketingové výdavky 515 435,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spolu 27 255 057,47 0,00 0,00 0,00 79 488,00 297 664,80 1 965 300,00 

Zdroj: Podklady od subjektu, kniha došlých faktúr, ku dňu vystavenia faktúry a príslušnosti k danému roku. 
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Porušenie pravidiel rozpočtového hospodárenia  

MS SR, ako subjekt verejnej správy, je povinný pri plnení svojich povinností postupovať aj podľa pravidiel 
rozpočtového hospodárenia verejnej správy v priebehu rozpočtového obdobia.  

MS SR, ako správca kapitoly štátneho rozpočtu, mal v štátnom rozpočte na rok 2020 schválené celkové výdavky 
NR SR v sume 456,8 mil. eur. Tento objem verejných prostriedkov mal správca použiť okrem bežných výdavkov 
na platy v sume 257,6 mil. eur, aj na kapitálové výdavky v sume 7,8 mil. eur počas príslušného rozpočtového 
obdobia. Mimo to, tieto verejné prostriedky boli prerozdelené do niekoľkých programov, ktoré v sebe odzrkadľovali 
zámery a ciele MS SR na príslušné rozpočtové obdobie.  

Pri kontrole sa pozornosť NKÚ SR sústredila na verejné prostriedky rozpočtované v programe O8R Tvorba 
a implementácia politík. Uvedený program MS SR mal v štátnom rozpočte na rok 2020 schválený objem 
verejných prostriedkov v sume 19 196 mil. eur. K predmetnému programu boli schválené kapitálové výdavky 
v sume 120 tis. eur. Táto alokácia verejných prostriedkov mala správcovi poskytovať finančné krytie pre plnenie 
cieľov vyššie uvedeného programu v príslušnom rozpočtovom období. Skutočné čerpanie verejných prostriedkov 
na vyššie uvedený program bolo v sume 22,2 mil. eur, a z toho MS SR čerpalo kapitálové výdavky v sume 119 tis. 
eur podľa návrhu záverečného účtu štátneho rozpočtu na rok 2020.  

MS SR v decembri 2020 uzatvorilo kúpnu zmluvu na účel obnovy zariadení TZ ESMO pre zabezpečovanie 
výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami v hodnote 2 mil. eur s DPH. Uvedené obstaranie 
technických zariadení bolo súčasťou zámerov a cieľov programu Tvorba a implementácia politík.   

Dokumentácia predložená ku kontrole z procesu uzatvorenia kúpnej zmluvy obsahovala informáciu, že MS SR 
nemalo zabezpečené krytie kapitálového výdavku v hodnote 2 mil. eur na rok 2020 v štátnom rozpočte, a že 
sa táto situácia bude riešiť v nasledujúcom rozpočte na rok 2021. V dokumentácií MS SR ako krytie tohto výdavku 
uviedlo bežné výdavky, ktoré sa používajú pre obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a náradia. 

Treba uviesť, že kontrolou finančných výkazov k 31. 12. 2020 bolo zistené, že ani v tomto prípade nemalo MS 
SR finančné krytie pre bežné výdavky vyššie uvedenou ekonomickou klasifikáciou v programe Tvorba 
a implementácia politík. Správca kapitoly štátneho rozpočtu nezrealizoval rozpočtové opatrenie – presuny medzi 
bežnými výdavkami k predmetnému záväzku v sume 2 mil. eur v decembri 2020. 

MS SR nekonalo v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia podľa § 19 ods. 5 zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože v danom čase malo vedomosť, že nemá zabezpečené 
verejné prostriedky na finančné krytie vzniknutého záväzku v hodnote 2 mil. eur v príslušnom rozpočtovom 
období v rozpočte na rok 2020 + 2 roky.  

Na doplnenie treba uviesť, že v procese uzatvorenia tohto záväzku malo MS SR vedomosť, že schválený štátny 
rozpočet na rok 2021 NR SR neschválil kapitálové výdavky v rozsahu ceny kúpnej zmluvy za technické 
zariadenia ESMO v príslušnom programe, keďže tento program mal schválené kapitálové výdavky v sume 0,6 mil. 
eur a celkové výdavky na predmetný program boli schválené v sume 25 mil. eur. 

V štátnom rozpočte na rok 2021 malo MS SR schválené celkové kapitálové výdavky v sume 2,79 mil. eur na všetky 
programy, a bežné výdavky na platy boli schválené v sume 262 mil. eur. Počas roka sa vykonávali rozpočtové 
opatrenia, ktorými sa kapitálové výdavky navýšili na sumu 6 mil. eur. 

V januári 2021 dodávateľ dodal MS SR zariadenia v hodnote 2 mil. eur, ktoré ich prevzalo do vlastníctva. MS 
SR uhradilo svoj záväzok dodávateľovi v apríli 2021, a ako krytie kapitálového výdavku použilo verejné 
prostriedky, ktoré malo alokované v bežnom rozpočte v danom čase vo svojom celkovom rozpočte na rok 2021.  

MS SR vykonávalo presuny medzi položkami bežného rozpočtu programov z dôvodu riešenia vzniknutej 
situácie do času, kedy MF SR odsúhlasilo rozpočtové opatrenie v sume 2 mil. eur, čo bolo v novembri 2021 
pre program Tvorba a implementácia politík.  

Táto situácia spôsobila, že MS SR vo svojom účtovníctve vykazovalo tento záväzok ako obstaranie majetku v sume 
2 mil. eur, ktorý následne stornovalo z evidencie účtovníctva v januári 2021. Zariadenia mali hodnotu vyššiu ako 
1 700 eur a životnosť dlhšiu ako jeden rok. V tom istom mesiaci tento záväzok MS SR opätovne zaúčtovalo ako 
náklad, než MF SR v novembri 2021 odsúhlasilo rozpočtové opatrenie MS SR na kapitálové výdavky v sume 2 mil. 
eur. V tomto momente správca vykonal opravu účtovania nákladov a opätovne účtoval o dodávateľskej faktúre ako 
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obstaranie majetku a zaradil tento majetok do užívania. Pričom úhrada záväzku bola MS SR realizovaná už v apríli 
2021, ktorú krylo bežnými a nie kapitálovými výdavkami.  

Účtovanie obstarania TZ v sume 2 mil. eur do nákladov od januára do novembra 2021 malo vplyv na 
hodnotu majetku na strane aktív MS SR, ktorý bol v danom čase podhodnotený.    

Prevádzkové výdavky projektu ESMO   

MS SR v júni 2015 uzatvorilo s dodávateľom projektu ESMO ICZ Slovakia, a.s. aj Zmluvu SLA na dobu neurčitú 
na základe priameho rokovacieho konania podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola vo verejne prístupnom 
Centrálnom registri zmlúv zverejnená 17. 6. 2015.  

Zmluvné strany sa dohodli, že po celú dobu trvania Zmluvy SLA, maximálna ročná cena, ktorú možno fakturovať 
za servisné služby, bude 3,8 mil. eur s DPH. Absencia konkurenčného návrhu sa prejavila v nesprávnom 
stanovení ceny v Zmluve SLA (pozostávajúcej z vysokej ceny služieb za človekodeň a vysokého počtu, až 300 
servisných výjazdov za rok), nezodpovedajúcej realite. Uvedené predraženie skonštatoval aj neplánovaný 
vnútorný audit MS SR, realizovaný v máji 2016, v dôsledku ktorého sa dodatkom k Zmluve SLA cena SLA znížila 
pre rok 2016 a v rokoch 2017 a 2018 cca o 1,7 mil. eur s DPH,  avšak ďalším dodatkom uzatvoreným v roku 2018 
sa cena opäť vrátila na pôvodnú úroveň.  

Výdavky na prevádzku ESMO, čerpané na základe Zmluvy SLA, pozostávali z výdavkov na údržbu a prevádzku 
systému, spotrebný materiál a z výdavkov na rozvoj IS ESMO, ktoré vyplynuli z legislatívnych a prevádzkových 
potrieb. Od roku 2015 MS SR spolu na prevádzku systému ESMO vynaložilo cca 23,3 mil. eur s DPH.  

Tabuľka č. 4: Prehľad výdavkov na servisné služby a rozvoj IS ESMO za roky 2015 až 2021, v eurách s DPH 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
SLA – údržba a 
prevádzka 876 439,20 3 656 534,40 3 110 149,20 3 120 967,20 3 586 675,20 3 591 572,40 3 611 834,40 

SLA – rozvoj 0,00 60 042,00 0,00 398 985,60 921 026,40 269 983,20 0,00 
Spotrebný 
materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 18 239,00 999,00 143 280,00 

Spolu 876 439,20 3 716 576,40 3 110 149,20 3 519 952,80 4 525 940,60 3 862 554,60 3 755 114,40 

Zdroj: Spracované NKÚ SR na základe podkladov od subjektu, kniha došlých faktúr, ku dňu vystavenia faktúry a príslušnosti k danému roku.  

Dodatky k Zmluve SLA boli uzatvorené s cieľom optimalizovať výdavky na zabezpečenie prevádzky systému 
ESMO. Avšak prevádzkové výdavky stúpli najmä v rokoch 2019 a 2020 a to napriek tomu, že elektronicky 
monitorovaných osôb bolo v tom čase len 323.  

IS ESMO si počas svojej prevádzky vyžiadal aj dodatočné investičné zdroje na svoj SLA rozvoj v celkovom objeme 
1,6 mil. eur s DPH, ktorého súčasťou boli napríklad aj štatistické moduly objednané v roku 2019 za 323 tis. eur. 
Napriek tomu nie je možné zo systému generovať jednoduché databázové prehľady o využití 
monitorovacích zariadení a dodávateľ softvéru si za ich vytvorenie žiadal dodatočných 30 tis. eur s DPH. 
Pritom podľa základných a zmluvných parametrov projektu by mal systém IS ESMO vytvárať rozsiahle 
zostavy, ktoré sa mali vytvárať na požiadanie i automaticky a mali mať rôzne formáty.  

Od uzatvorenia Zmluvy SLA ubehlo 6 rokov. V decembri 2021 MS SR s dodávateľom uzatvorilo ďalší dodatok 
k pôvodnej Zmluve SLA z roku 2015 uzatvorenej na dobu neurčitú, ktorý špecifikuje cenové podmienky za 
služby údržby systému ESMO na roky 2022 až 2024 v celkovej sume viac ako 11,1 mil. eur s DPH.  

MS SR teda ani po uplynutí 5 rokov od riadneho finančného ukončenia projektu ESMO nehľadalo možnosti 
(napr. prostredníctvom výberu nového dodávateľa servisných služieb), ako znížiť výdavky na prevádzku 
IS ESMO. 
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Graf č. 1:     Prehľad investičných a prevádzkových výdavkov na ESMO 2015 – 2021 v mil. eur s DPH 

Zdroj: Spracované NKÚ SR na základe podkladov od subjektu, kniha došlých faktúr, ku dňu vystavenia faktúry a príslušnosti k danému roku 

Predpokladané úspory a návratnosť projektu ESMO  

Primárnym cieľom projektu ESMO podľa štúdie uskutočniteľnosti bolo dosiahnutie ekonomických úspor. 
S návratnosťou vložených finančných prostriedkov do projektu sa rátalo v  6. roku jeho produkčnej fázy      
t. j. v roku 2021.  

Vyhodnotenie dosiahnutia prevádzkových úspor 

Rozhodujúcou položkou prevádzkových úspor je suma nevynaložených výdavkov na odsúdených, ak by nebol 
elektronický monitoring implementovaný. Súčet nevynaložených výdavkov a príjmov od monitorovaných 
osôb za vstup do elektronického monitoringu v období rokov 2015 - 2021 predstavoval sumu 17,3 mil. eur.  

Prevádzkové úspory predstavujú kladný rozdiel medzi kumulatívnym súčtom nevynaložených výdavkov na 
odsúdených vrátane príjmov od monitorovaných osôb a kumulatívnym súčtom prevádzkových výdavkov 
elektronického monitoringu. K 31. 12. 2021 dosiahli prevádzkové úspory zápornú hodnotu v objeme 6,04 mil. eur     
t. z., že výdavky na prevádzku a riadenie elektronického monitoringu boli vyššie ako výdavky na 
odsúdených, ak by elektronický monitoring nebol implementovaný.  

Vyhodnotenie návratnosti projektu  

Na projekt ESMO bolo do roku 2015 preinvestovaných 27,2 mil. eur. Počas prevádzky ESMO došlo v rokoch 2019 
- 2021 k dodatočným investíciám, ktoré dosiahli objem cca 2,3 mil. eur. K 31. 12. 2021 boli výdavky na 
investície, prevádzku a riadenie elektronického monitoringu o 35,64 mil. eur vyššie ako výdavky na 
odsúdených, ak by elektronický monitoring nebol implementovaný (v prípade uplatnenia metodiky zo štúdie 
uskutočniteľnosti a zohľadnení aj mzdových výdavkov na probačných úradníkov a operačné stredisko ESMO by 
rozdiel dosiahol úroveň 40,9 mil. eur). Ekonomická návratnosť projektu nebola dosiahnutá.  

Graf č. 2: Kumulatívne prevádzkové úspory a skutočná kumulatívna návratnosť projektu ESMO  
2015 – 2021 v mil. eur s DPH 

Zdroj: Podklady od subjektu, Vysvetlenie: Predpokladaný rast priemerných výdavkov na 1 väznenú osobu / 1 deň, 4,8 % od roku 2021. 
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MS SR nepreukázalo dosiahnutie ekonomických úspor, ktoré boli podľa štúdie uskutočniteľnosti primárnym 
cieľom projektu ESMO, čím nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.  

Kontrola NKÚ SR realizácie projektu ESMO v rokoch 2016 – 2017 

NKÚ SR koncom roka 2016 vykonal na MS SR mimoriadnu kontrolu implementácie a využívania ESMO, ktorej 
účelom bolo preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených a obvinených osôb na 
vybrané zákonné účely pri ukladaní alternatívnych trestov. Kontrolu NKÚ SR ukončil protokolom o výsledku 
kontroly, v ktorom MS SR odporučil prijať účinné opatrenia zamerané na zvýšenie intenzity využívania systému 
ESMO, ako aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku ESMO 
(inventarizácia, právny presun majetku na iné subjekty a pod.). 

Na základe výsledkov kontroly MS SR spracovalo návrh opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, 
následne bolo povinné nedostatky odstrániť a zaslať o tom NKÚ SR správu o plnení, resp. splnení opatrení.   

Kontrola plnenia opatrení 

Kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov bolo zistené, že aj napriek tomu, že MS 
SR vykazovalo všetky opatrenia ako plnené, resp. splnené, z celkového počtu 22 opatrení bolo splnených, resp. 
plnených 17 opatrení, 2 opatrenia boli čiastočne plnené a 3 opatrenia splnené neboli. 

Ako čiastočne plnené bolo vyhodnotené opatrenie týkajúce sa školiacich a informačných aktivít pre sudcov 
okresných súdov s cieľom priblížiť im technické a právne možnosti nasadzovania monitorovacích zariadení ESMO. 
Školenia sudcov sa uskutočnili len v roku 2016. V rokoch 2017 až 2019 MS SR neuskutočnilo žiadne školenia a 
informačné aktivity realizovalo len v rokoch 2018 a 2019. Uvedené aktivity sa javili ako nedostatočné pre zvýšenie 
intenzity využívania ESMO. 

Z opatrení, ktoré boli vyhodnotené ako nesplnené, možno spomenúť opatrenia, ktoré mali vyriešiť: 

• právne otázky v súvislosti s využívaním technických zariadení MS SR v rámci ZVJS, 
• kontrolu stavu majetku a skladových zásob projektu ESMO, 
• absenciu interného riadiaceho aktu „Služobného poriadku pre činnosť Operačného strediska ESMO“, ktorého 

činnosť bola vo všeobecnosti regulovaná len Organizačným poriadkom MS SR. 

Systém elektronického monitoringu osôb v niektorých krajinách EÚ 

V súvislosti s kontrolou ESMO NKÚ SR súbežne zisťoval, ako funguje systém elektronického monitoringu 
obvinených a odsúdených osôb v niektorých porovnateľných krajinách EÚ, napr. v Belgicku, Rakúsku, Švédsku, 
Fínsku, Portugalsku. O cenné informácie o spôsobe monitoringu sa s NKÚ SR podelili Švédsko, Belgicko, Rakúsko 
a informácie poskytlo aj Španielsko. Tieto krajiny EÚ nakupujú monitoring obvinených a odsúdených osôb ako 
službu, pričom monitorovacie zariadenia osôb – vrátane softvéru, údržby a prevádzky monitorovacieho programu, 
si viacerí prenajímajú od externej spoločnosti na základe zmluvy o lízingu za fixný mesačný poplatok.  

Belgické justičné orgány poskytli NKÚ SR podrobnejšie informácie za flámsky región so 6 mil. obyvateľov, 
kde sa monitorovanie uskutočňuje od roku 2009. Belgicko si v tejto oblasti prenajíma služby elektronického 
monitoringu od externej spoločnosti Attenti z Izraela. V súčasnej zmluve sú celkové mesačné náklady približne 
225 tis. eur (nerátajúc prácu probačného personálu). Táto suma zahŕňa: 

• prenájom zariadenia – cena za technické zariadenie určené na monitoring na deň, a to na základe počtu 
klientov a veku zariadenia používaného na elektronický monitoring. Čím je zariadenie staršie, tým je cena za 
deň jeho použitia nižšia. Čím viac klientov sa umiestni do elektronického monitoringu, tým je denná jednotková 
cena nižšia,  

• náklady na nepoužívané (neaktívne) zariadenia umiestnené v sklade sú len vo výške 25 % z dohodnutej 
ceny za deň použitia takéhoto zariadenia, 

• údržbu programu (SW) elektronický monitoring (HW), 
• vyhodnocuje sa ročné zúčtovanie strateného a poškodeného materiálu určeného na elektronický monitoring. 
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Počas prevádzkového roka sa pravidelne objednáva spotrebný materiál (náramky, nabíjacie káble, ...). Spotrebný 
materiál je taktiež zahrnutý v zmluvnej cene.  

Belgicko priamo komunikuje s dodávateľom Attenti a priamo u dodávateľa objednáva nový materiál. Attenti 
spolupracuje so subdodávateľom na údržbe a dodávke elektronických monitorovacích zariadení. Belgicko má 
denný prevádzkový kontakt so spoločnosťou Attenti a minimálne trikrát týždenne sa realizujú prevádzkové 
stretnutia so subdodávateľom NAOS. 

Počet prenajatých technických zariadení určených na monitoring v Belgicku (Flámsku) a nakúpených v SR je 
porovnateľný. Značný rozdiel je v ich využiteľnosti.  

Graf č. 3           Počet elektronicky monitorovaných osôb v Belgicku (Flámsko) v roku 2022 

 

Zdroj: Belgické justičné orgány. 

Vo Flámsku bolo v roku 2022 v priemere mesačne monitorovaných 1 522 osôb, čo predstavovalo mesačne cca 
45 660 osobodní. Celkové mesačné náklady na službu (prenájom) monitorovania boli v roku 2022 približne 
225 tis. eur (nerátajúc prácu probačného personálu). Celkové náklady na jeden osobodeň monitorovania 
jednej obvinenej alebo odsúdenej osoby teda predstavovali 4,92 eur. 

MS SR v roku 2021, kedy počet monitorovaných osôb dosiahol najvyššie hodnoty a skutočný počet 
monitorovaných osôb dostupnými technickými zariadeniami za celý rok predstavoval 127 794 osobodní, MS SR 
vynaložilo za servisné služby (údržbu, prevádzku) a za spotrebný materiál externej firme 3 755 114,00 eur, t. z. za 
jeden osobodeň monitoringu 29,38 eur. 

Ak celkové mesačné náklady v Belgicku na servisné služby a spotrebný materiál v sume 225 tis. eur prerátame za 
celý kalendárny rok, potom v roku 2022 dochádzalo k monitoringu osôb celkom 547 920 osobodní, za čo 
Belgicko uhradilo 2,7 mil. eur.  

Pre porovnanie, v SR prostredníctvom systému ESMO za 6 rokov jeho produkčnej prevádzky (2016 – 2021) bol 
skutočný počet osobodní, počas ktorých technické zariadenia reálne monitorovali osoby, súhrnne 328 298. MS SR 
počas tohto obdobia vynaložilo na servisné služby a spotrebný materiál (nerátajúc prostriedky na rozvoj) súhrnne 
20 840 250,00 eur, t. z. za jeden osobodeň monitoringu 63,48 eur. 

Ak by SR monitoring osôb nakupovala ako službu od externej spoločnosti na základe zmluvy o lízingu za fixný 
mesačný poplatok cca 5 – 6 eur za jeden osobodeň monitorovania jednej obvinenej alebo odsúdenej osoby, ako 
belgické justičné orgány, potom za 6 rokov (2016 – 2021) prevádzky ESMO ako služby, by za servisné služby 
a spotrebný materiál, pri existujúcom počte monitorovaných osôb v rozsahu 328 298 osobodní v probácii, 
SR nepreinvestovala viac ako 20 mil. eur, ale by zaplatila maximálne 2 mil. eur. 

Pre objektívnosť, NKÚ SR vyhodnotil aj porovnanie s ďalšou krajinou EÚ, Španielskom, ktorá taktiež monitoring 
obvinených a odsúdených osôb nakupuje ako službu. V rokoch 2021 – 2022 v Španielsku priemerné 
celkové mesačné náklady za službu (prenájom) monitorovania boli približne 436 tis. eur (nerátajúc prácu 
probačného personálu) a v priemere mesačne monitorovali 3 900 osôb, čo predstavovalo 117 000 osobodní. 
Náklady na jeden osobodeň monitorovania obvinenej alebo odsúdenej osoby predstavovali 3,72 eur. 
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Záver 

Pri zistenej 10-percentnej priemernej využiteľnosti monitorovacích zariadení z celkovej ich možnej kapacity 
osobodní, počas ktorých zariadenia v priebehu 6 rokov osoby skutočne monitorovali (328 298 osobodní), 
potom pri prerátaní prostriedkov vynaložených na jeden osobodeň cez uhradené náklady na servisné služby 
a spotrebný materiál (bez vynaložených vstupných nákladov cca 27,2 mil. eur) za 6 rokov prevádzky systému 
ESMO, jeden deň monitorovania osoby stál SR 63,48 eur. 

Je na MS SR, aby s plnou zodpovednosťou prijalo rozhodnutie, ako bude ďalej postupovať v situácii, keď 
využiteľnosť technických zariadení na monitoring obvinených a odsúdených osôb v rámci systému ESMO 
je preukázateľne na veľmi nízkej úrovni, avšak servisné náklady na jeho prevádzku sú neúmerne vysoké.   

Ak by SR postupovala spôsobom ako napr. Belgicko, či Španielsko, kde je monitoring nakupovaný ako služba 
na základe zmluvy o lízingu za fixný mesačný poplatok, potom náklady na monitoring by aj v SR boli 
niekoľkonásobne nižšie. 

Reakcia kontrolovaného subjektu 

Kontrolná skupina NKÚ SR vypracovala protokol o výsledku kontroly, v ktorom uviedla 18 kontrolných zistení. 

MS SR nevznieslo námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených 
v protokole. Kontrola bola skončená dňa 2. 3. 2023 prerokovaním výsledkov kontroly so zástupcom štatutárneho 
orgánu kontrolovaného subjektu a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu oboma stranami. MS SR 
v priebehu prerokovania výsledkov kontroly vyhlásilo, že počas výkonu kontroly boli NKÚ SR poskytnuté všetky 
relevantné doklady a informácie.  

NKÚ SR uložil MS SR prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v termíne do 30. 4. 2023 a do               
30. 9. 2023 predložiť správu o ich plnení. Plnenie prijatých opatrení sa bude monitorovať a vyhodnocovať. 

Kontakt 

 

 
 
 
 

Zoznam použitých skratiek  

CBA Nákladovo výnosová analýza (Cost-Benefit analysis) 
EÚ Európska únia 
kompetenčný zákon Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov 
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
NFP nenávratný finančný príspevok 
NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
NR SR Národná rada Slovenskej republiky 
RO riadiaci orgán 
SR Slovenská republika 
VPS Všeobecná pokladničná správa 
zákon o NKÚ SR Zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 
zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluva SLA Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA) 
ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže 

Najvyšší kontrolný úrad SR    Ministerstvo spravodlivosti SR 
Priemyselná 2      Račianska 71 
824 73 Bratislava 26     813 11 Bratislava – Nové Mesto 
 +421 250 114 911      +421 288 891 111 
 info@nku.gov.sk      ac.info@justice.sk  
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Prílohy 

Grafický prehľad používaných zariadení 

Typ zariadenia Kompatibilita Typ zariadenia 

 
Zariadenie na 

kontrolu 
prítomnosti 

(ZNKP) 
/ 

Verifikácia 
 hlasovej identity 

Používa sa vždy len 
v kombinácii s OIZ 860 

(náramkom) 

Osobné identifikačné  
  zariadenie typ 860  
         (OIZ 860) 

 

 
Zariadenie na určenie 

polohy  
(ZUPKO) 

Používa sa vždy len 
v kombinácii s OIZ 700 

(náramkom) 

 
Osobné identifikačné 

zariadenie typ 700  
(OIZ 700) 

 

Zariadenie varovania 
blízkosti  
(ZVB) 

 
 
 
 
 
 

Zariadenie má pri sebe 
chránená osoba 

Používa sa vždy len 
v kombinácii s OIZ 840 

(náramkom) 
+ 

Nutnosť použiť vždy 
Zariadenie na určenie 

polohy (ZUPKO)  

Osobné identifikačné zariadenie typ 840  
(OIZ 840 ) 

+ 

 

Zariadenie má pri sebe monitorovaná osoba 
Zariadenie na určenie polohy jednoprvkové            

( ZUPKOJ ) 

Používa sa samostatne 
umiestňuje sa na nohu 

nepotrebuje ďalší náramok 
 

(Bez OIZ) 

Zariadenie na kontrolu prítomnosti alkoholu 
( ZKPA ) 

Používa sa vždy len 
v kombinácii s OIZ 700 

(náramkom) 
 
 

Osobné identifikačné zariadenie typ 700  
(OIZ 700) 

 
 

 
 
 
 
 

 


