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ZOZNAM SKRATIEK 

 

SKRATKA VÝZNAM 

BG Blokový grant  

COV Celkové oprávnené výdavky 

CHF 
Švajčiarsky frank (kód platidla vytvorený podľa normy ISO 
4217) 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

EÚ Európska únia 

ES Európske spoločenstvo  

KP/SP  Konečný prijímateľ/Sprostredkovateľ  

NKB Národný kontaktný bod 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

PCR Výročná správa o projekte 

PIR Priebežná správa o projekte 

SR Slovenská republika 

ŠFM Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VO Verejné obstarávanie 

VZP Všeobecné zmluvné podmienky  

ZoP Zmluva o projekte  

ZoRP Zmluva o realizácii projektu  

ŽoP Žiadosť o platbu 
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ZHRNUTIE

Švajčiarska konfederácia sa zaviazala poskytnúť 
Slovenskej republike Príspevok vo výške 66,866 
miliónov CHF, a to na päťročné obdobie záväzku  
a desaťročné obdobie vyplácania. Plynutie doby 
finančnej podpory nastalo 14. júna 2007 a bude 
trvať do 13. Júna 2017.  

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal kontrolu týchto 
prostriedkov, ktorá vyplýva z plnenia jeho funkcie 
ako orgánu pre audit Programu švajčiarsko-
slovenskej spolupráce, v zmysle Rámcovej dohody. 

Hlavným cieľom aktivít a projektov podporovaných 
z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej 
aj ako „Švajčiarsky finančný mechanizmus“, resp. 
„ŠFM“) je prispieť k zníženiu hospodárskych  
a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej 
únie, ako aj v rámci Slovenskej republiky.  

Výška alokovaných prostriedkov Príspevku  
na individuálne projekty (19) a Blokový grant pred-
stavuje sumu 58 963 930 CHF, čo vrátane pro-
striedkov určených na Fond technickej asistencie  
(1 000 000 CHF), Nástroj na prípravu projektov  
(552 070 CHF) a Štipendijný fond (3 000 000 CHF) 
predstavuje sumu 63 516 000 CHF, t. j. 100 %  
alokácie Príspevku, ktoré má Slovenská republika 
po odčítaní technickej asistencie pre manažment 
Programu na švajčiarskej strane (3 350 000 CHF)  
k dispozícii na financovanie vybraných projektov.  

Významnou čiastkou je prispievané na realizáciu 
malých a spoločných projektov cez blokový grant. 
Dvadsaťdva malých projektov je implementovaných 
mimovládnymi neziskovými organizáciami. Ich cie-

ľom je riešiť potreby v sociálnej (13 projektov pre 
vyše 1 600 klientov z rôznych skupín) a environ-
mentálnej oblasti (9 projektov). Spoločné projekty 
podporujú rozvoj partnerstiev švajčiarsko-
slovenskej spolupráce v rôznych oblastiach života 
(18 projektov). Projekty sa realizovali do februára 
2015. 

Dynamika implementácie Programu v roku 2015 sa 
oproti roku 2014 reálne zvýšila, väčšina projektov je 
zrealizovaná, ich výsledky sú overiteľné. Všetky 
zostávajúce individuálne projekty budú s vysokou 
pravdepodobnosťou úspešne ukončené v roku 
2016. Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti 
nedodržania ustanovení zmluvy o realizácii projektu 
a všeobecných zmluvných podmienok Národného 
kontaktného bodu k Zmluve o realizácii projektu. 
Zistené nedostatky nemajú dosah na oprávnenosť 
výdavkov ani účelnosť vynaložených finančných 
prostriedkov z NFP a nemali negatívny dosah ani na 
žiadnu z aktivít projektov a celkové čerpanie  
finančných prostriedkov. 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preve-
ril riadenie, kontrolu a implementáciu vybraných 
projektov, ktoré sú financované ŠFM. NKÚ SR na-
dobudol primerané uistenie o  správnosti pravidiel 
a postupov implementácie ŠFM a o tom, že schvá-
lené projekty boli realizované v súlade s Rámcovou 
dohodou, so Zmluvou o projekte, so Zmluvou 
o realizácii projektu, či so stanovenými cieľmi, na 
ktoré boli určené, ako aj s predpismi a pravidlami 
Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky.
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1  CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE  

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť implementá-
ciu vybraných projektov, ktoré sú financované 
Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce  
na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov  
v rámci rozšírenej Európskej únie, súlad s predpismi 
a pravidlami SR (ďalej len „ŠFM“).  

 
Preveriť, či finančné prostriedky ŠFM a štátneho 
rozpočtu SR, poskytnuté na financovanie vybraných 
projektov, boli použité v súlade s medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je SR viazaná, relevantnými  
pravidlami a predpismi ŠFM a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR. 

Skontrolovať stav plnenia/splnenia opatrení  
a odporúčaní zo všetkých vykonaných kontrol  
na národnej úrovni. Posúdiť, či kontrolovaný  
subjekt vykonal všetky kroky a činnosti na odstrá-
nenie zistených nedostatkov, ku ktorým sa zaviazal, 
a či tieto činnosti vykonal v stanovenom termíne. 

 
Zhodnotiť aktuálny stav využívania finančných  
prostriedkov alokovaných na vybraný projekt zo 
ŠFM. 

 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo – preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spoluprá-
ce, skontrolovať správnosť financovania a dodržiavanie platných predpisov a pravidiel na vybranej vzorke 
projektov, ako aj overiť dosiahnuté výsledky po ich realizácii. 

 

Predmetom kontroly bolo – na úrovni vybraných konečných prijímateľov pomoci skontrolovať dodržiavanie 
ustanovení zmluvy o realizácii projektu, verejné obstarávanie, dodávku tovarov a služieb, oprávnenosť vý-
davkov,  úhrady, platby a vykonané kontroly. 

 

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

 
Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom  
č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpi-
sov a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základ-
ných princípov kontroly v rámci medzinárodných  
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií ISSAI 
100 – 999, v rozsahu definovanom v predmete  
kontroly. 

Projekty konečných prijímateľov pomoci boli  
vybrané na základe analýzy rizík a stanovených 
kritérií: stav čerpania prostriedkov, predmet  
projektu a jeho zložitosť, výsledky z predošlých 
kontrol/vnútorných auditov v subjekte, lokalizácia 
sídla a celkové oprávnené výdavky. V rámci 23  
implementovaných projektov ŠFM bolo vybraných  
13 projektov (v celkovej sume 39 153 113,00 eur), 
a 6 projektov Blokového grantu (v celkovej sume  
833 411,10 eur). NKÚ SR, kontrolou uvedených 
projektov, v období rokov 2012 až 2016 vykonal 
kontrolu všetkých individuálnych projektov.  
Záverečná kontrola, ktorej výsledkom bude ukon-
čenie pomoci a vyúčtovanie Programu, bude vyko-
naná v roku 2017.    

Kontrolovaným obdobím bolo obdobie rokov  
2008 – 2015; v závislosti od začiatku implementácie 
jednotlivých projektov.  

2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA  

Základnými dokumentmi upravujúcimi implemen-
táciu ŠFM sú: Memorandum o porozumení 
s Európskym spoločenstvom zo dňa  
27. 2. 2006, Rámcová dohoda medzi vládou Sloven-
skej republiky a Švajčiarskou federálnou radou 
o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych 
rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie zo dňa 
20. 12. 2007 v znení neskorších dodatkov, Pravidlá  
a postupy implementácie Programu švajčiarsko-
slovenskej spolupráce, schválené uznesením vlády 
SR č. 219/2008 dňa 9. 4. 2008 v znení neskorších 
zmien a dodatkov. 

Funkciu Národného kontaktného bodu v rámci  
ÚV SR plní Odbor riadenia a implementácie Švaj-
čiarskeho finančného mechanizmu ÚV SR, ktorý  
je organizačnou jednotkou začlenenou do Sekcie 
bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR. Funkciu 
Platobného orgánu plní ekonomický odbor ÚV SR, 
ktorý je organizačnou jednotkou Sekcie ekonomiky 
a technickej správy ÚV SR.  
 



N A J V Y Š Š Í  K O N T R O L N Ý  Ú R A D  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y  

 

| 7  
 

2.2 VÝKON KONTROLY 

NKÚ SR vykonal samostatné kontroly implementá-
cie 19 vybraných projektov v mieste ich výkonu, 
teda u konečných prijímateľov. Prehľad skontrolo-
vaných projektov je uvedený v prílohe záverečnej 
správy.  

 

Predmetom kontrol NKÚ SR bolo overiť na mieste 
dodržiavanie ustanovení zmluvy o realizácii  
projektu, verejné obstarávanie, dodávky tovarov  
a služieb, oprávnenosť výdavkov, úhrady a platby, 
ako aj vnútorný kontrolný mechanizmus. 

3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

3.1 ZISTENIA 

Kontrolou NKÚ SR v rámci 19 projektov bolo najviac 
nedostatkov zistených v oblasti nedodržania usta-
novení zmluvy o realizácii projektu a všeobecných 

zmluvných podmienok Národného kontaktného 
bodu k Zmluve o realizácii projektu, keď u koneč-
ného prijímateľa: 

 v desiatich prípadoch finančných transakcií, v celkovej sume 620 037,83 eur, bola predbežná finančná 
kontrola vykonávaná  len jednou osobou (obec Dlhé nad Cirochou) 

 v siedmich prípadoch uzatvorených zmlúv, v celkovej sume 548 000,00 eur, a na troch objednávkach 
nebola predbežná finančná kontrola vykonaná vôbec (obec Dlhé nad Cirochou) 

 verejný obstarávateľ pri podlimitnej zákazke na zhotovenie stavby nepoužíval vo všetkých relevant-
ných písomných dokumentoch  platné logá pre  ŠFM a štátny znak SR (obec Dlhé nad Cirochou) 

 interná smernica nebola v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite (obec Zemplín-
ske Hámre) 

 v dvanástich prípadoch finančných transakcií, v celkovej sume 51 016,01 eur, bola predbežná finančná 
kontrola vykonaná len jednou osobou (obec Zemplínske Hámre) 

 v devätnástich prípadoch uzatvorených zmlúv, v celkovej sume 1 114 154,97 eur, a v jedenástich  
objednávkach, v celkovej sume 52 015,70 eur, predbežná finančná kontrola nebola vôbec vykonaná 
(obec Zemplínske Hámre). 

Kontrolou boli ďalej zistené nedostatky v oblasti verejného obstarávania, pri ktorých konečný prijímateľ: 

 v šiestich prípadoch nevypracoval správy o zákazkách a tieto nezverejnil na svojom webovom sídle, 
resp. v profile verejného obstarávateľa (obec Dlhé nad Cirochou) 

 porušil princíp transparentnosti pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky na služby supervízie, 
porušil ustanovenia § 9 ods.1 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek práce na 
viac vopred vybranému uchádzačovi, chýbajúcej klauzuly čestnosti v dokumentácii z verejného obsta-
rávania. Menej závažné nedostatky formálneho a informačného charakteru boli odstránené v priebehu 
kontroly. (Košický samosprávny kraj) 

V oblasti dodávky tovarov a služieb boli zistené nedostatky, keďže konečný prijímateľ: 

 nekonal v súlade s postupmi účtovania, keď zaúčtoval priamo do nákladov a nie do dlhodobého hmot-
ného majetku, resp. ako súčasť dlhodobého hmotného majetku:  

•     stavbu jazierka v sume 6 351,18 eur 

 •  dodanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu stavebného objektu (chodník po existujúcej hrádzi, 
chodník po vodnej hladine, mobilier), ako aj navrhnutie parkovacej plochy v celkovej sume  
8 450,00 eur, 

•   dodanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu vyhliadkovej veže, lávky a pozorovateľne v celkovej    
sume 2 850,00 eur (Štátna ochrana prírody) 

 oneskorene zaradil majetok  v celkovej sume 112 000,00 eur do užívania (obec Zemplínske Hámre). 
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Kontrolou bolo ďalej zistené, že 

v rámci projektu Technickej a odbornej prípravy 
(Štátny inštitút odborného vzdelávania) NKÚ SR 
vykonanou kontrolou položiek zaradených do PIR  
č. 9 a 10 zistil ich nesprávne zaradenie do skupiny 
výdavkov 51 (služby). Uvedený nedostatok bol  
odstránený počas výkonu kontroly. NKÚ SR považu-
je takéto chybné deklarovanie výdavkov za rizikové, 
pretože majú dosah na kontroly vykonávané NKB. 
NKÚ SR naďalej považuje túto oblasť, v rámci verej-
ného obstarávania, za rizikovú z časového aj vecné-
ho hľadiska. 

NKÚ SR skontroloval stav plnenia, resp. splnenia 
odporúčaní z externých finančných auditov.  
Na základe preverenia dokumentácie skonštatoval, 
že všetky odporúčania boli splnené, resp. sú plnené. 

NKÚ SR pozitívne hodnotil napĺňanie plánovaných 
ukazovateľov u viacerých prijímateľoch a zazname-
nal príklady „dobrej praxe“. Prijímateľovi – obec 

Veľké Ripňany, ktorý získal nenávratný finančný 
príspevok zo ŠFM, sa podarilo tieto prostriedky 
využiť maximálne efektívne a výsledkom je projekt, 
ktorý výrazne prispieva k zachovaniu životného 
prostredia, k ochranu spodných a povrchových vôd, 
a to vybudovaním a rozšírením kanalizačného  
systému a čistiarne odpadových vôd.  

NKÚ SR samostatnými kontrolami na mieste  
vykonal preverenie implementácie vybranej vzorky 
šiestich projektov Blokového grantu (pozri Prílohu), 
kde úlohu sprostredkovateľa plní Nadácia 
EKOPOLIS.  

 

 

 

 

 

V rámci hodnotenia dosiahnutých výsledkov jednotlivých projektov ŠFM po ich realizácii možno konštato-
vať, že naplánované výsledky boli dosiahnuté v požadovanej hodnote. Odchýlka nastala iba smerom nahor, 
teda predpokladaná hodnota niektorých výsledkov bola prekonaná, čo je osobitne pozitívnou črtou projek-
tu. Kontrolou nebolo možné komplexne zhodnotiť, či výsledky projektu, ktoré sa mali implementáciou pro-
jektu dosiahnuť, boli vo všetkých parametroch splnené v prípade projektov čističiek odpadových vôd, keďže 
realizácia projektov nebola v kontrolovanom období ukončená. 

 

Na záver kontrol vybraných projektov Blokového grantu NKÚ SR konštatuje, že nadobudol primerané uiste-
nie o tom, že schválené projekty boli realizované v súlade s Rámcovou dohodou, Zmluvou o Blokovom gran-
te, Zmluvou o realizácii projektu, ako aj so stanovenými cieľmi, na ktoré boli určené, a s predpismi a pravid-
lami Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky. NKÚ SR nezistil finančné chyby v kontrolovanej vzorke 
projektov. 

 
NKÚ SR zhodnotil aktuálny stav využívania finančných prostriedkov alokovaných pre ŠFM. 

K 30.6.2016 bolo prostredníctvom predložených 
žiadostí o platbu od KP/SP platobným  
orgánom schválených a vyplatených celkovo  
49 412 972,43 eur z toho v rámci časti príspevku 
Švajčiarskej konfederácie 42 607 043,57 eur  

a časti spolufinancovania zo ŠR 6 805 928,86 eur. 
Z celkového nenávratného finančného príspevku 
určeného na Program, teda zo 61 672 896 eur, 
predstavuje uvedená čiastka 80,12 %. 

 
Tabuľka č. 1 Prehľad čerpanie finančných prostriedkov na úrovni KP/SP k 31. 12. daného roku a k 30. 6. 2016 

Program švajčiar-
sko-slovenskej 
spolupráce (ŠFM) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Príspevok        
Švajčiarskej    
konfederácie (ŠK)       0,00   3 527,94 308 683,53 1 144 789,59 3 592 681,74 16 549 674,13 36 901 980,98 42 607 043,57 

Suma prostriedkov 
spolufinancovania 
zo ŠR 0,00    622,58 81 637,64 257 245,18 738 088,03 2 986 829,71 5 989 493,28 6 805 928,86 

Spolu       0,00    4 150,52 390 321,17 1 402 034,77 4 330 769,77 19 536 503,84 42 891 474,26 49 412 972,43 

Prameň: Úrad vlády SR  
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Graf č. 1  Kumulatívny prehľad čerpania finančných 
prostriedkov na úrovni KP/SP k 31. 10. 2012 

 
Prameň: Úrad vlády SR 
 
 

3.2 POSTUP NKÚ SR 

 V zmysle záverov z prerokovania protokolov  
o výsledku kontroly NKÚ SR uložil kontrolovaným 
subjektom prijať, v stanovených termínoch,  
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  
a zaslať správu o ich plnení. Na základe predloženej 
správy NKÚ SR vykoná monitoring plnenia prijatých 
opatrení. 

Pre informáciu a využitie bude záverečná správa 
predložená predsedovi Výboru NR SR pre financie  
a rozpočet, predsedovi Výboru NR SR pre európske 
záležitosti, vedúcemu Úradu vlády SR  a v súlade  
s § 20 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov 
predsedovi vlády Slovenskej republiky. 

3.3 NÁVRH ODPORÚČANÍ 
Na elimináciu zistených nedostatkov sme navrhli 
kontrolovaným subjektom odporúčania, ktoré sa 
týkali najmä ustanovení zmluvy o realizácii projektu 
a všeobecných zmluvných podmienok Národného 
kontaktného bodu k Zmluve o realizácii projektu.   
 
Uvádzame niektoré z odporúčaní: 

- vykonať účtovné opravy chybných účtov-
ných zápisov; 

- zaradenie nadobudnutého majetku zosúla-
diť so stavom vlastníckych pomerov v rámci 
aglomerácie v troch obciach;  

- zverejniť chýbajúce informácie na webo-
vom sídle obce; 

- uplatniť legálne spôsoby pomoci občanom 
pri dosahovaní výsledkov a účelu projektu. 
 
 
 

4 REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU 
Kontrolované subjekty nevzniesli žiadne námietky 
proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti  
kontrolných zistení, uvedených v protokoloch  

o výsledku kontroly. Na podnet NKÚ SR boli niekto-
ré zistené formálne nedostatky odstránené ešte  
v priebehu kontroly. 

ZÁVER 

Na základe predloženej dokumentácie NKÚ SR  
preveril systém implementácie Programu švajčiar-
sko-slovenskej spolupráce, skontroloval správnosť 
financovania a dodržiavanie platných predpisov  
a pravidiel na vybranej vzorke projektov a overil 
dosiahnuté výsledky po ich realizácii.  

NKÚ SR pozitívne hodnotil napĺňanie plánovaných 
ukazovateľov u viacerých prijímateľov a zaznamenal 
príklady „dobrej praxe“.  

Rovnako ako v prípade projektov podporených  
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,  
aj v prípade projektov ŠFM má časová náročnosť 

procesu verejného obstarávania výrazný vplyv na 
implementáciu  projektov, a teda aj na vývoj čerpa-
nia. 

Predpokladáme, že Program dosiahne všetky  
plánované ciele. Väčšina výsledkov projektov  
je už dosiahnutá a overiteľná, a v roku 2016 s vyso-
kou pravdepodobnosťou budú úspešne ukončené  
aj ostatné zostávajúce individuálne projekty  
Programu, a to aj napriek mnohým, pri ich príprave 
a odsúhlasovaní nepredvídateľným zmenám 
v legislatíve, či pri zmenách vonkajších alebo  
vnútorných podmienok. 

KONTAKT 

NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava                    
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PRÍLOHA  

Celkový prehľad kontrolovaných projektov/prijímateľov 

   

Názov projektu Konečný prijímateľ 
Celkové oprávnené 

výdavky v euro 

Fond technickej asistencie Úrad vlády SR 941 176,00 

Technická a odborná príprava 
Štátny inštitút odborného 
vzdelávania 

3 656 108,00 

Zemplínske Hámre – objavme históriu baníc-
tva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vr-
choch Obec Zemplínske Hámre 1 192 869,00 

Kanalizácia Gemerská Poloma, I. a II. stavba Obec Gemerská Poloma 6 261 139,00 

Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou, II. 
etapa Obec Dlhé nad Cirochou 3 081 486,00 

Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanali-
zácia a ČOV, II. etapa Obec Tušice 3 230 974,00 

ČOV a kanalizácia Dvorníky Obec Dvorníky 5 972 269,00 

Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany, II. etapa Obec Veľké Ripňany 4 562 859,00 

Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá Obec Častá 6 031 011,00 

Rozvoj ochrany prírody a chránených území Štátna ochrana prírody SR 2 200 488,00 

Monitoring a výskum lesných ekosystémov 
Národné lesnícke centrum 
Zvolen 2 022 734,00 

Vstúpte k nám... Košický samosprávny kraj 1 334 960,00 

Blokový grant Nadácia Ekopolis 5 386 684,00 

V rámci projektu Blokového grantu 

Nevyšliapanou cestou 
Centrum environmentálnej a 
etickej  výchovy Živica 

157 446,00 

ArTUR − Architektúra pre trvalo udržateľný 
rozvoj 

ArTUR − Architektúra pre 
trvalo udržateľný rozvoj 

179 960,00 

MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a 
mládež, MIXáčik nízkoprahové rodinné cen-
trum 

Detský fond Slovenskej re-
publiky 

87 610,00 

Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi, 
ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom 
regióne ÁNO PRE ŽIVOT n. o. 134 088,10 

Podpora obecných podnikov založených na 
účely zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhod-
nených na trhu práce Nezisková organizácia EPIC 120 910,00 

Ochrana prírody Naturou 2000 
Daphne – Inštitút aplikovanej 
ekológie 153 397,00 


