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Zhrnutie 

 

Kontrola na Pôdohospodárskej platobnej agentúre bola vykonaná ako súčasť kontrolnej akcie 

„Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií“, ktorá prebehla paralelne na  

6 subjektoch verejnej správy. Kontrola bola vykonaná na základe Strategického plánu kontrolnej 

činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na roky 2015 - 2017, v rámci nosnej 

témy – Environmentálna udržateľnosť. 

 Predmetom kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre bol postup a dodržiavanie 

podmienok pri  poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu,  rekonštrukciu a modernizáciu 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne bioplynových staníc. 

Investičné dotácie na bioplynové stanice boli poskytované formou nenávratného finančného 

príspevku ako refundácia stanovenej časti preukázaných nákladov z fondov Európskej únie v rámci 

opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 - 2013 prostredníctvom 2 výziev na prijímanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, výzvy číslo 2008/PRV/08 a výzvy číslo 2010/PRV/16.  

Pôdohospodárska platobná agentúra zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace 

s finančnými prostriedkami z fondov EÚ ako posudzovanie žiadostí, kontrola dodržiavania 

podmienok zo strany žiadateľov, vyplácanie finančných príspevkov žiadateľom.  

Uvedené procesy boli v celom rozsahu preverené na jednom vybranom projekte z výzvy číslo 

2010/PRV/16. Proces kontroly na mieste, ktorým sa overuje dodržiavanie podmienok zo strany 

žiadateľa na mieste realizácie projektu pred  vyplatením finančného príspevku bol preverený aj na 

ďalších dvoch vybraných projektoch. Kontrola bola vykonaná dokladovou formou ex post 

preverením dokumentácie k vybraným žiadostiam o nenávratný finančný príspevok. Cieľom 

kontroly bolo preveriť či Pôdohospodárska platobná agentúra pri poskytovaní nenávratného 

finančného príspevku postupovala v súlade s podmienkami stanovenými výzvou na prijímanie 

žiadostí číslo 2010/PRV/16, príručkou žiadateľa a internými smernicami pre spracovanie žiadostí, 

vyhodnocovanie projektov a výkon kontroly na mieste. 

Kontrolou bol na jednom vybranom projekte bioplynovej stanice preverený postup 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri prijatí a spracovaní žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, vrátane jej vyhodnotenia a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku so žiadateľom. 

Následne bol preverený aj postup pri spracovaní, overovaní a autorizácie platby nenávratného 

finančného príspevku. Predmetom kontroly bol aj postup pri výkone kontroly na mieste, ktorý bol 

preverený na 3 projektoch.   

Kontrolou predloženej dokumentácie vybraných projektov bioplynových staníc neboli zistené 

porušenia stanovených podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku. Postup 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku bol 

v prípade preverovaných projektov v súlade s výzvou na prijímanie žiadostí číslo 2010/PRV/16, 

príručkou žiadateľa a internými smernicami pre spracovanie žiadostí, vyhodnocovanie projektov 

a výkon kontroly na mieste. 
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1320/01 zo 04.05.2015 vykonali: 

 

Ing. Tibor Škula, vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Marcel Kleščinský, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolu Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií, ktorej účelom 

bolo: Posúdiť opodstatnenosť prijatých opatrení v SR pri zabezpečení dlhodobého cieľa do roku 

2020 zníženie primárnej spotreby energie o 20%. Na Pôdohospodárskej platobnej agentúre bolo 

účelom preveriť či pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku na bioplynové stanice 

postupovala v súlade s podmienkami na prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

stanovenými výzvou na prijímanie žiadostí číslo 2010/PRV/16, príručkou žiadateľa a internými 

smernicami pre spracovanie žiadostí, vyhodnocovanie projektov a výkon kontroly na mieste. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 06.05.2015 do  07.08.2015 v 

 

Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Dobrovičova 12,  

815 26  Bratislava - Staré Mesto, IČO 30794323 

 

za kontrolované obdobie: 2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia 

predchádzajúce a nadväzujúce. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 

kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré 

vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných 

štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií. 

 

Predmetom kontroly bolo:  Plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vyplývajúcich  

z medzinárodných dohôd a legislatívy EÚ. Na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej aj 

„PPA“) bol predmetom postup a dodržiavanie podmienok pri  poskytovaní finančných prostriedkov 

na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, konkrétne bioplynových staníc. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Postavenie a úlohy PPA pri  poskytovaní finančných prostriedkov na  výstavbu,  

rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie – bioplynové stanice 

 

V roku 2006 bol uznesením vlády SR č. 29/2006 schválený Návrh energetickej politiky SR 

ako strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom 

časovom výhľade do roku 2030. Vychádzal z toho, že zabezpečenie trvalo udržateľného 

ekonomického rastu je podmienené zabezpečením spoľahlivej dodávky energie pri optimálnych 

nákladoch a primeranej ochrane životného prostredia. Stal sa východiskom pre návrh koncepčných 

zámerov rozvoja, ktoré povedú  k zabezpečeniu energetických potrieb SR a trvalému znižovaniu 

energetickej náročnosti. Návrh energetickej politiky SR bol následne v októbri 2014 aktualizovaný 

uznesením vlády SR č. 548/2014 zo dňa 05.11.2014. Strategický rámec energetickej efektívnosti 

v podmienkach SR vytvára Koncepcia energetickej efektívnosti SR (prijatá uznesením vlády SR  

č. 576 zo dňa 04.07.2007), pričom ide o programový dokument SR s výhľadom činností a opatrení 

do roku 2020. 
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Z pohľadu celkového podielu na spotrebe energie ako aj jej možných úspor je sektor 

pôdohospodárstva v zmysle Koncepcie energetickej efektívnosti SR považovaný (v porovnaní napr. 

so sektorom dopravy alebo priemyslu) z objektívnych dôvodov  za relatívne málo významný. 

Pôdohospodárstvo prešlo výraznými zmenami hlavne z hľadiska prechodu od extenzívneho 

využívania veľkých plôch k intenzívnejšiemu využívaniu menších plôch. Od roku 2000 do roku 

2004 sa znížila výmera využívanej poľnohospodárskej pôdy o cca 20 %. Spotreba palív a energie  

v pôdohospodárstve je od roku 2000 pomerne vyrovnaná a v roku 2005 bola na úrovni 15 735 TJ, 

čo predstavovalo iba 4 % z celkovej konečnej energetickej spotreby SR. Vzhľadom na objem 

spotreby palív a energie, ako aj podielu na celkovej spotrebe je potenciál úspor v sektore 

pôdohospodárstva pomerne limitovaný.  

V zmysle Koncepcie energetickej efektívnosti SR je jednou z priorít aj využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“). Využívanie OZE predovšetkým 

s predpovedateľnou výrobou, okrem environmentálneho prínosu, zvyšuje aj sebestačnosť a tým aj 

energetickú bezpečnosť. Najväčší energetický potenciál z OZE na Slovensku má biomasa s 

teoretickým potenciálom 120 PJ (petajoule). Biomasa predstavuje aj dôležitý potenciál pre rozvoj 

regionálnej a lokálnej ekonomiky. 

V zmysle Koncepcie energetickej efektívnosti SR má SR povinnosť zvýšiť využívanie OZE 

v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020.  

Očakávaná celková spotreba OZE, ktorá sa má dosiahnuť v roku  2020, je  približne 80 PJ. Pre rok 

2012 bola spotreba OZE na úrovni 50 PJ, čo predstavuje 11 % z hrubej konečnej energetickej 

spotreby. 

Cieľ dosiahnuť  využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe na 

úrovni 14 % v roku 2020 bol implementovaný aj v Národnom akčnom pláne pre energiu 

z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý vláda SR schválila dňa 06.10.2010 uznesením vlády SR      

č. 677/2010. Tento dokument predpokladá dosiahnuť 15,3 % využitie OZE v pomere ku hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 2020. Konkrétne pre výrobu elektrickej energie Akčný plán 

pre OZE predpokladá, že podiel spotreby  elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

energie vzrastie z 19 % v roku 2010 na 24 % v roku 2020. Zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do určitej miery vytvorilo stabilné 

podnikateľské prostredie s dlhodobou garanciou  výkupných cien pri výrobe elektriny z OZE.  

Kontrola bola zameraná na  postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry a dodržiavanie 

podmienok pri  poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu,  rekonštrukciu a modernizáciu 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne bioplynových staníc, 

ktorých prevádzka prispeje k naplneniu vyššie uvedených cieľov SR. Medzi hlavné ciele, ktoré 

prevádzka bioplynových staníc pomôže naplniť možno uviesť  využívanie OZE v pomere ku hrubej 

konečnej energetickej spotrebe na úrovni 14 % v roku 2020 (v zmysle Koncepcie energetickej 

efektívnosti SR) a dosiahnutie 24 % podielu spotreby elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov na celkovej spotrebe elektrickej energie v roku 2020 (v zmysle Akčného plánu pre OZE). 

Na podporu výstavby rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie – bioplynových staníc boli formou nenávratného finančného 

príspevku vyčlenené prostriedky z fondov Európskej únie v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia 

smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Dotácie 

boli poskytované prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá zabezpečuje 

administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov EÚ (napr. vyhlasovanie 

výziev, posudzovanie žiadostí, kontrola dodržiavania podmienok zo strany žiadateľov, vyplácanie 

finančných príspevkov žiadateľom). 

Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. 

o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.12.2003. 

S účinnosťou od 01.01.2004 sa stala právnym nástupcom zrušenej Intervenčnej poľnohospodárskej 
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agentúry SR. PPA je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV 

SR. PPA  je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, sídlom organizácie 

je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností PPA vytvára regionálne pracoviská 

s vymedzeným rozsahom činnosti s regionálnou pôsobnosťou.  

Povinnosti a postavenie PPA ako platobnej jednotky sú definované zákonom  č. 543/2007 Z. 

z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka v znení neskorších predpisov.  

PPA je akreditovaným orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje implementáciu Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ, Spoločnej politiky Rybného hospodárstva EÚ a administráciu 

štátnej pomoci SR v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. PPA zabezpečuje administratívnu 

činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom 

hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov a pre pôdohospodárstvo, 

rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov SR a EÚ. Poskytovaním podpôr 

podnikateľským subjektom a verejnoprávnym inštitúciám v SR sa PPA podieľa na realizácii 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ako aj priorít Vlády SR a prispieva k zabezpečeniu 

konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja slovenského pôdohospodárstva a vidieka. 

Organizačnú štruktúru organizácie upravuje štatút PPA, ktorý schvaľuje minister 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre 

upravuje organizačný poriadok PPA. 

Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (kód opatrenia 

311) z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, z ktorého je financovaná aj výstavba bioplynových 

staníc je súčasťou prioritnej osy 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia 

vidieckeho hospodárstva. Samotné opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam je zamerané na diverzifikáciu vidieckej ekonomiky a zachovanie a zlepšenie rovnováhy 

pracovných príležitostí a spoločenských podmienok vidieckeho obyvateľstva. Pracovné príležitosti, 

mzdy a pracovné podmienky sú v porovnaní s mestskými vo vidieckych oblastiach horšie. 

Vzniknutá situácia je dôsledkom vidieckej závislosti od nízkych príjmov a upadajúceho 

agrosektora, pričom nové produktívne investície majú tendenciu plynúť viac do okolia veľkých 

miest. Je tu reálne nebezpečenstvo, že by mohlo dôjsť k rýchlemu vyľudneniu vidieckych oblastí, 

ak sa táto situácia nebude riešiť. Znižovanie závislosti vidieckeho obyvateľstva od 

poľnohospodárskej prvovýroby, rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku a vytváranie nových 

pracovných príležitostí by malo prispieť k vyrovnanému vidieckemu a regionálnemu rozvoju. 

Oprávnené činnosti opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, 

prostredníctvom ktorých sa opatrenie realizuje sú napr.: 

 

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení, 

- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na 

agroturistické objekty, 

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii  

a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre: 

 doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania 

obnoviteľných zdrojov energie 

 výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov 

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení 

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj 

         rekreačných a relaxačných činností. 

Medzi oprávnené činnosti opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam (ďalej aj „opatrenie 3.1“) teda patrí aj výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

výrobných objektov  pre doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania 

obnoviteľných zdrojov energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný 
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prijímateľ nespotrebuje vo vlastnom podniku. Z technologického hľadiska išlo v prípade uvedeného 

opatrenia o bioplynové stanice. 

 Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) z opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom               

k nepoľnohospodárskym činnostiam boli vyhlásené dve výzvy na prijímanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok (ďalej aj NFP). Prvá bola vyhlásená s číslom výzvy 2008/PRV/08 s termínom 

prijímania žiadostí o NFP od 15.8.2008 do 02.09.2008.  Rozpočet NFP v prípade uvedenej výzvy 

bol stanovený kumulatívne  pre výzvu 2008/PRV/08 a výzvu 2008/PRV/07 vo výške  

13 160 000 eur.  V rámci uvedenej sumy bola teda realizovaná aj výzva 2008/PRV/07, ktorej 

predmetom nebola výstavba bioplynových staníc. Druhá výzva na činnosť výstavba, rekonštrukcia                      

a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové 

stanice) v rámci opatrenia 3.1 bola vyhlásená v roku 2010 s číslom výzvy 2010/PRV/16 s termínom 

prijímania žiadostí od  06.04.2010 do 23.04.2010. V rokoch 2011 - 2014 nebola vyhlásená žiadna 

výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie. Vzhľadom na kontrolované obdobie bol podrobnejšie preverený postup PPA pri 

poskytnutí vybraného finančného príspevku (projektu) na základe druhej výzvy (2010/PRV/16). 

Uvedená výzva bola zverejnená 23.03.2010. V rámci uvedenej výzvy bol limit finančných 

prostriedkov NFP stanovený na hodnotu 25 000 000 eur.  

Oprávnenými žiadateľmi boli právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti 

poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na 

celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavoval minimálne 30 %. 

Pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) musel žiadateľ 

podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Príjem 

ŽoNFP bol výzvou stanovený osobne v  čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. (v piatok od 8.00 hod do 

12.00 hod.) na regionálnom pracovisku príslušného kraja. Žiadateľ bol ku dňu podania ŽoNFP 

povinný predložiť ako povinné prílohy projektu formulár ŽoNFP a podnikateľský plán (obe prílohy 

v tlačenej forme aj na dátovom nosiči).  

Žiadateľ bol povinný splniť všetky podmienky ustanovené v príslušnej verzii Príručky pre 

žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 

2007 – 2013 (ďalej len „príručka pre žiadateľa“) a pri vypracovaní a podávaní ŽoNFP, ako aj pri jej 

realizácii postupovať v súlade s jej ustanoveniami. Príručka pre žiadateľa stanovila okrem iného: 

oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, bodovacie kritériá, kritériá pre uznateľnosť výdavkov 

spôsob financovania, neoprávnené projekty a dôvody vyradenia ŽoNFP.  

Preverovaný postup PPA pri poskytovaní NFP bol upravený internými smernicami. 

Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ich spracovanie vrátane hodnotenia, výber 

žiadostí,  schválenie žiadostí a uzatvorenie zmluvy upravovala príslušná verzia Manuálu oddelenia 

vyhodnocovania projektov odboru hodnotenia projektov sekcie projektových podpôr 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  

Postup spracovania žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) od prijatia, resp. registrácie ŽoP, 

vrátane administratívnej kontroly, overovania oprávnenosti výdavkov a autorizácie platby 

upravovala príslušná verzia Manuálu sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci odboru 

autorizácie podpôr PPA pre program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  

Výkon kontroly na mieste, ktorým sa zabezpečí získanie uistenia o tom, že prijímateľ 

dodržiava podmienky zmluvy o NFP, ktoré je potrebné overiť na mieste realizácie projektu (nie je 

možné ich overiť v procese administratívnej kontroly) bol upravený príslušnou verziou Manuálu 

sekcie kontroly odboru kontroly projektových podpôr PPA pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 

2013.  

Kontrolou bol na vybranom projekte preverený postup PPA pri prijatí spracovaní vrátane 

vyhodnotenia a uzatvorenia zmluvy ako aj postup pri spracovaní, overovaní a autorizácie platby 

nenávratného finančného príspevku. Následne bol predmetom kontroly aj systém výkonu kontrol na 

mieste pri vybraných (3) projektoch realizovaných v rámci preverovanej výzvy. 
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2. Postup PPA a dodržiavanie stanovených podmienok pri  poskytovaní finančných 

prostriedkov na výstavbu,  rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie – bioplynové stanice 

 

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila dodržiavanie postupu PPA pri poskytnutí NFP na 

projekte bioplynovej stanice Boľkovce, kód projektu 31EZV1001635 (ďalej len „BPS Boľkovce“) 

z výzvy 2010/PRV/16. 

Podmienky poskytovania NFP pri uvedenej ŽoNFP boli podrobnejšie upravené príručkou pre 

žiadateľa, v zmysle Dodatku č. 1, ktorým došlo k zadaniu podmienok opatrenia č. 3.1, ktorého 

cieľom bola diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj 

nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti (vrátane bioplynových staníc). 

Dodatok č. 1 presne špecifikoval o. i. rozsah a činnosti, kritéria spôsobilosti, kritéria pre 

uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky), bodovacie kritériá, proces 

vyhodnocovania projektov tak aby mohli byť financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 

2013 (ďalej aj „PRV“). 

 

2.1.1 Proces prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 

V čase prijímania žiadosti o NFP v zmysle opatrenia 3.1 mala PPA v platnosti od 10.09.2009 

„Manuál  oddelenia vyhodnocovania projektov, oddelenia zmluvných vzťahov odboru hodnotenia 

projektov sekcie projektových podpôr a regionálnych pracovísk Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry pre program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“ verziu č. 8, (ďalej len „Manuál OHP - 8“). 

Pri tvorbe Manuálu OHP – 8 sa vychádzalo z Programu rozvoja vidieka SR pre programovacie 

obdobie 2007 – 2013, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 20.11.2007. V zmysle Manuálu 

OHP – 8  oddelenie vyhodnocovania projektov (ďalej aj „OVP“) a regionálne pracoviská PPA 

(ďalej len „RP“) vykonávali nasledujúce úlohy: 

- kontrolovali Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pred ich schválením, 

- vyberali projekty na základe bodovacích kritérií a hodnotenia komisie, 

- určovali zmluvné podmienky medzi PPA a žiadateľom,  

- riešili záložné právo v prospech PPA, prevod záväzkov a usporiadanie zmluvných 

vzťahov, porušenie zmluvy zo strany prijímateľa.  

Manuál OHP – 8 popisoval pracovné postupy počnúc prijímaním žiadostí, spracovaním 

žiadosti vrátane hodnotenia, výberu,  schválenia žiadostí a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi  PPA a žiadateľom.  

Dňa 23.04.2010 bola RP Zvolen prijatá resp. prevzatá žiadosť o NFP „BPS Boľkovce“ (ďalej 

aj „žiadosť“). Hlavným cieľom predkladaného projektu bola diverzifikácia činnosti žiadateľa 

smerom k produkcii bioplynu za účelom výroby elektrickej energie. Žiadateľ bol zapísaný do 

Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 02.05.2000. Družstvo žiadateľa 

hospodári v katastroch obcí Boľkovce, Lučenec, Opatová, Holiša, Nitra nad Ipľom, Pinciná 

zaradených medzi znevýhodnené oblasti. Hlavný dôraz kladie na živočíšnu produkciu a na dvoch 

samostatných farmách chová spolu 12 000 kusov ošípaných.        

 

 Formálnou administratívnou kontrolou RP Zvolen bola preverená kompletnosť údajov 

formulára žiadosti o NFP, najmä podpisový záznam žiadateľa (štatutárneho zástupcu), čestné 

vyhlásenie overené notárom a povinné prílohy, ktoré pri preberaní neboli predmetom skúmania len 

prevzatia.        

Po zaregistrovaní žiadosti do informačného systému bolo dňa 07.05.2010 zaslané RP Zvolen 

potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok odvolávajúc sa na výzvu  
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č. 2010/PRV/16 zo dňa 10.03.2010. Dátum výzvy v potvrdení o registrácii žiadosti bol uvedený 

nesprávne, výzva č. 2010/PRV/16 bola v skutočnosti zo dňa 19.03.2010.        

 

S účinnosťou od 30.03.2011 došlo k zmene „Manuálu oddelenia vyhodnocovania projektov, 

oddelenia zmluvných vzťahov odboru hodnotenia projektov sekcie projektových podpôr 

a regionálnych pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre program rozvoja vidieka SR 

2007 – 2013“ verzia 8 na „Manuál  oddelenia vyhodnocovania projektov, oddelenia zmluvných 

vzťahov odboru hodnotenia projektov  sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre program  rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“ verzia 10 

(ďalej len „Manuál OHP - 10“). 

Dňa 13.01.2012 RP Zvolen zaslalo žiadateľovi „Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok“ – ostatné náležitosti žiadosti v zmysle prílohy projektu, konkrétne riadnu 

účtovnú závierku a daňové priznanie doplnené za roky 2008, 2009 a 2010.  

Kontrolou NKÚ SR boli preverené aj ďalšie doklady, ktoré mal prijímateľ povinnosť 

predložiť v zmysle povinných príloh k žiadosti o NFP, nedostatky zistené neboli.  

 

Kontrolou kontrolného listu RP Zvolen pre opatrenie 3.1, ktorý tvoril prílohu č. 18 k Manuálu 

OHP - 10 zo dňa 30.01.2012 vyhodnocovateľ RP Zvolen preukázal plnenie resp. splnenie 

jednotlivých úloh žiadateľa v procese schvaľovania žiadosti a následne vypracoval návrh 

o schválení žiadosti a návrh zmluvy, ktorý elektronicky zaslal vyhodnocovateľovi OVP. Kontrolná 

skupina NKÚ SR konštatuje, že vyhodnocovateľ RP Zvolen v rámci jednotlivých úloh 

vyplývajúcich z kontrolného listu preukázal oprávnenosť žiadateľa v súlade s Manuálom OHP -10. 

Po obdŕžaní spisu žiadateľa OVP bolo vykonané ďalšie preverovanie žiadosti najmä 

kompletnosť údajov žiadosti po obsahovej stránke, vyplnenie povinných údajov vo formulári 

žiadosti, predpísané prílohy k žiadosti a správnosť vyplnenej tabuľkovej časti projektu. Následne 

OVP vykonal kontrolu oprávnenosti žiadateľa podľa dodatku č. 1 príručky pre žiadateľa  

a oprávnenosť výdavkov uvedených v tabuľkovej časti projektu. OVP preveril návrh rozhodnutia 

o schválení žiadosti a návrh, zmluvy vypracovaný vyhodnocovateľom RP so záverom, že žiadosť 

bola spôsobilá k schváleniu a k vypracovaniu návrhu zmluvy a návrh rozhodnutia o schválení 

žiadosti a návrh zmluvy vypracovaný vyhodnocovateľom RP bol správny.  

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že procesy prijímania žiadosti, vyhodnotenia žiadosti 

a schválenia žiadosti o NFP vykonané RP Zvolen a OVP prebehli v súlade s Manuálom OHP – 10, 

zistený nedostatok mal len formálny charakter bez vplyvu na výsledok procesu schválenia žiadosti 

o NFP.  

Dňa 03.02.2012 bolo žiadateľovi zaslané Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok  v maximálnej výške 1 500 000 eur bez DPH a následne došlo k podpisu 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

  

Zmluva o NFP 

Na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku bola dňa 06.02.2012 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. ZV01635 (ďalej len 

„Zmluva o NFP“). 

 Predmetom Zmluvy o NFP bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému 

prijímateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na 

realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  

Predmetom projektu bolo: 

- obstaranie hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti v rozsahu 

tabuľky č. 14 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktoré tvorili ako 

príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o NFP. 
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- výstavba nehnuteľných vecí (Bioplynová stanica 1 MW na HD v obci Boľkovce) 

konečným prijímateľom v rozsahu tabuľky č. 14 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené 

výdavky projektu, ktoré tvorili ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o NFP. 

Termín riadneho ukončenia realizácie predmetu projektu bol stanovený najneskôr do 3 rokov 

od dátumu podpísania Zmluvy o NFP. Dňom ukončenia realizácie sa považoval deň podania 

poslednej žiadosti o platbu (do 06.02.2015). 

PPA sa Zmluvou o NFP zaviazala poskytnúť BPS Boľkovce nenávratný finančný príspevok 

v sume 1 500 000,- eur bez DPH, čo predstavovalo 50 % z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu predmetu projektu. Konečný prijímateľ bol oprávnený predkladať jednu žiadosť  o platbu 

za kalendárny rok. NFP bol poskytovaný systémom refundácie výdavkov – bezhotovostne najskôr 

z vlastných zdrojov a tie boli následne refundované v pomernej výške. 

Povinnosti konečného prijímateľa – BPS Boľkovce v zmysle Zmluvy o NFP, boli o. i.: 

- zabezpečiť hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v súlade 

so zákonom č. 523/2004 Z. z., 

- počas celej doby platnosti Zmluvy o NFP majetok nadobudnutý, alebo zhodnotený 

z prostriedkov NFP chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením, zneužitím alebo 

zmenšením, 

- zabezpečiť poistenie tohto majetku, 

- zriadiť záložné právo v prospech PPA,  

- zabezpečiť, že spolufinancovaná investičnú operáciu sa bude využívať a neprejde 

podstatnou zmenou,  

- informačné a propagačné činnosti na webovom sídle PPA,  

- uvádzať platné, úplné a pravdivé informácie,  

- v lehote do 3 pracovných dní od vzniku predmetnej skutočnosti písomne  

(s preukázateľným doručením)  

- informovať PPA o zmenách identifikačných údajov konečného prijímateľa, 

- správnom, súdnom, exekučnom konaní alebo inom konaní, ktoré súviseli s predmetom 

plnenia Zmluvy o NFP,  

- vyhlásení konkurzu, alebo začatí reštrukturalizačného konania. 

- v lehote do 15 pracovných dní od vzniku predmetnej skutočnosti písomne  

(s preukázateľným doručením) informovať PPA o všetkých ďalších skutočnostiach, ktoré 

mohli mať vplyv na riadne plnenie Zmluvy o NFP,  

- umožniť výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle 

príslušných predpisov EÚ a predpisov SR,  

- nepreviesť podnik, alebo časť podniku na inú osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu PPA. 

 

Rozpis oprávnených výdavkov (Príloha č. 1 Zmluvy o NFP): 

 

 SO 01 Homogenizácia s odkvapovou plochou 

 SO 02 Fermentory so základom strojovne 

 SO 03 Základ dohnívacej nádrže 

 SO 04 Základ skladovacích nádrží  

 SO 05 Základy a základové pätky 

 SO 06 Prívod technologickej vody, kanalizácia  

 SO 07 Komunikácia a spevnené plochy, terénne úpravy a oplotenie 

 SO 08 Silážny žľab otvorený  

 SO 09 Silážny žľab zastrešený 

 PS 01 Vybavenie homogenizácie 

 PS 02 Fermentory I. a II. stupňa vrátane strojovne 
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 PS 03 Dohnívacia nádrž 

 PS 04 Skladovacie nádrže 

 PS 05 Strojovňa plynu vrátane kontajnera 

 PS 06 Strojovňa tepla 

 PS 07 Kongeneračné jednotky v kontajnery 

 PS 08 Horák zostatkového plynu  

 PS 09 Vonkajšie potrubné rozvody vrátane stĺpov  

 PS 10 separácia vrátane oceľovej konštrukcie 

 PS 11 Elektro-silnoprúd 

 

Suma oprávnených výdavkov bola Zmluvou o NFP stanovená v celkovej sume  

3 000 000 eur.  

 

Špecifickou povinnosťou konečného prijímateľa bolo u projektu bioplynovej stanice 

zameranej výhradne na vlastné produkty alebo podiel vlastných vstupných surovín viac ako 70 % 

preukázať plnenie tohto kritéria počas doby trvania Zmluvy o NFP (5 rokov od popisu Zmluvy o 

NFP).  

Ďalšou špecifickou podmienkou využitia obnoviteľných zdrojov energie konečného 

prijímateľa bola povinnosť prevažnú časť výrobnej energie predať (vo vlastnom podniku mohol 

spotrebovať menej než 50 % vyrobenej energie). Túto povinnosť mal konečný prijímateľ preukázať 

v žiadosti o platbu po začatí prevádzky.   

Kontrolnej skupine NKÚ SR bol predložený prehľad o výrobe elektrickej energie za rok 

2011. Z uvedeného prehľadu bolo zrejmé, že prijímateľ distribuoval viac ako 50% vyrobenej 

elektrickej energie, čím splnil špecifickú podmienku v zmysle zmluvy o NFP. Kontrolou plnenia 

povinnosti PPA vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP neboli kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené 

nedostatky. 

Zánik záväzkov zo Zmluvy o NFP  bol stanovený do 5 rokov od dátumu jej podpisu. 

Vzhľadom k tomu, že termín riadneho ukončenia realizácie projektu bol stanovený do 3 rokov od 

dátumu podpisu Zmluvy o NFP podmienka udržateľnosti 5 rokov tak v praxi predstavovala len 2 

ročnú lehotu od spustenia riadnej prevádzky projektu a vyplatenia poslednej ŽoP. V ďalšom 

programovom období - PRV SR 2014 - 2020 je nariadením Komisie (ES) č. 1303/2013 v čl. 71 

uvedená podmienka 5 ročnej udržateľnosti už zmenená na päť rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi. 

 

2.1.2 Proces autorizácie žiadosti o platbu 

 

Po procese prijatia žiadosti o NFP a podpise Zmluvy o NFP nasledoval proces autorizácie 

žiadosti o platbu. V čase administratívnej kontroly žiadosti o platbu mala PPA v platnosti od 

01.01.2012 „Manuál sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci odboru autorizácie podpôr 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre program rozvoj vidieka SR 2007 – 2013“, verziu VII. 

(ďalej len „Manuál OAP – VII“).  

Účelom manuálu bolo zabezpečenie podmienok na úplné, presné a včasné skontrolovanie 

podkladov k platbe od konečného prijímateľa. Manuál obsahoval postupy spracovania žiadostí o 

platbu od ich prijatia, resp. registrácie, ďalšieho spracovania vrátane administratívnej kontroly, 

overovania oprávnenosti výdavkov a autorizácie platby. 

V zmysle Manuálu OAP – VII každá ŽoP podliehala administratívnej kontrole oprávnených 

výdavkov. V procese administratívnej kontroly boli vykonané následné postupy resp. procesy: 

- administratívna kontrola, 

- žiadosť o doplnenie, 

- požiadavka na vykonanie kontroly. 
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Kontrola NKÚ SR preverila aj proces administratívnej kontroly žiadosti o platbu  

č. 1235010026 – projekt BPS Boľkovce. Konečný prijímateľ predložil PPA dňa 15.02.2012 jedinú 

žiadosť o platbu v celkovej sume 1 499 999,82 eur zaevidovanú v Knihe ŽoP pod č. 1235010026. 

Neoddeliteľnou súčasťou ŽoP boli povinné prílohy v zmysle zoznamu príloh k opatreniu 3.1. 

Kontrolou NKÚ SR bolo preverené dodržanie procesu administratívnej kontroly odborom 

autorizácie podpôr (ďalej aj „OAP“) a jeho súlad s Manuálom OAP – VII. Kontrolou bol preverený 

formulár ŽoP vrátane čestného vyhlásenia o súlade uvedených údajov formulára ŽoP a Zmluvou 

o NFP, kompletnosť predložených faktúr, formálne náležitosti predložených účtovných 

dokumentov taktiež súvis predložených dokumentov s projektom BPS Boľkovce.  

 

Kontrolu zoznamu deklarovaných výdavkov žiadateľa boli preverené nasledovné faktúry  

(s DPH): 

faktúra č. 1001007 v sume 220 811,64 eur, 

faktúra č. 1001009 v sume 332 162,32 eur, 

faktúra č. 1001011 v sume 1 138 516,08 eur,  

faktúra č. 1001014 v sume 844 566,01 eur, 

faktúra č. 1001023 v sume 391 857,65 eur,  

faktúra č. 1101001 v sume 473 336,30 eur,  

faktúra č. 1101005 v sume 61 234,84 eur,  

faktúra č. 1001024 v sume 504 387,30 eur (vyúčtovacia faktúra).  

 

Administratívnou kontrolou OAP boli preverené bezhotovostné úhrady hore uvedených faktúr 

na bankových výpisoch s číslom faktúry, číslom účtu dodávateľa ako aj náležitosti účtovných 

dokladov.   

  Kontrolným listom OAP pre administratívnu kontrolu ŽoP č. 1235010026 bolo potvrdené, 

že ŽoP bola spracovaná resp. podaná na predpísanom formulári, vyplnená v povinných poliach, 

podpísaná oprávnenou osobou v súlade s Manuálom OAP – VII. Priložená podporná dokumentácia 

k ŽoP bola kompletná v zmysle zoznamu príloh k ŽoP, predložené faktúry spĺňali príslušné 

formálne náležitosti. Suma finančných prostriedkov ŽoP na projekt neprevyšovala výšku celkových 

oprávnených výdavkov zo Zmluvy o NFP.        

Kontrolou NKÚ SR bol preverený postup dodržiavania procesu administratívnej kontroly 

žiadosti o platbu a kontrolný list pre administratívnu kontrolu. Nárokované výdavky boli 

vydokladované v súlade so schváleným projektom a Zmluvou o NFP v rozsahu tabuľky č. 14, ktorá 

bola neoddeliteľnou súčasťou prílohy k ŽoNFP. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že proces 

administratívnej kontroly žiadosti o platbu pre projekt „BPS Boľkovce“ prebehol v súlade                

s Manuálom OAP – VII, kontrolou neboli zistené nezrovnalosti.  

 

V rámci procesu administratívnej kontroly je po podaní ŽoP, vykonaná kontrola na mieste 

preverovaného projektu, po ktorej môže byť autorizovaná platba. Postupu kontroly na mieste sa 

podrobnejšie venuje časť záznamu „2.2 Kontrola na mieste pri vybraných projektoch“. 

Po ukončení procesu administratívnej kontroly nasledoval proces autorizácie platby. Dňa 

17.04.2012 bolo vypracované vyhlásenie o overení č. 1235010026 v sume 1 499 998,26 eur. Platba 

bola schválená riaditeľom odboru autorizácie projektov v zmysle čl. 3 ods. 3.2 (3.2.1 – Autorizácia 

platby) Manuálu OAP – VII.  

Následne po autorizácii platby bolo vyhlásenie o overení postúpené na Platobnú sekciu PPA 

na zaúčtovanie a vyplatenie finančných prostriedkov. Platobná sekcia PPA vyplatila sumu 

1 499 998,26 eur konečnému prijímateľovi dňa 20.04.2012 bezhotovostne na konečným 

prijímateľom stanovený bankový účet v súlade s čl. IV Zmluvy o NFP. Kontrolou NKÚ SR neboli 

zistené nedostatky postupu PPA pri autorizácii platby a vyplatení NFP. 
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2.2 Kontrola na mieste pri vybraných projektoch 

 

Podrobné pravidlá pre vykonávanie kontrolných postupov a uplatňovanie sankcií boli 

stanovené Európskou komisiou v nariadení Komisie (ES) č.1975/2006. V zmysle tohto nariadenia 

sa kontrolné postupy pre jednotlivé opatrenia PRV SR 2007-2013 delia na administratívne kontroly, 

kontroly na mieste a kontroly ex post.  

Kontrolou na mieste sa overuje dodržiavanie zmluvy o NFP zo strany žiadateľa, ktoré je 

potrebné overiť na mieste realizácie projektu, pred  vyplatením finančného príspevku ako súčasť 

predbežnej finančnej kontroly. Výkon kontroly na mieste sa na PPA v prípade PRV 2007-2013 

(kam patria aj bioplynové stanice) realizoval prostredníctvom odboru kontroly projektových podpôr 

v zmysle príslušnej verzie Manuálu sekcie kontroly odboru kontroly projektových podpôr PPA pre 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  

Ciele výkonu kontroly na mieste sú: 

- Získanie uistenia o tom, že prijímateľ dodržiava podmienky ŽoNFP, ktoré je potrebné 

overiť na mieste realizácie projektu (nie je možné ich overiť v procese administratívnej 

kontroly),  

- Získanie uistenia o správnosti, oprávnenosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

použitia finančných prostriedkov overením relevantných účtovných a podporných 

dokumentov,  

- Overenie fyzickej realizácie projektu, 

- Overenie splnenia opatrení o informovanosti a publicite, 

- Overenie požadovaných údajov potvrdzujúcich neexistenciu neregulárneho dvojitého    

financovania predmetu projektu.   

Na každý projekt je PPA povinná vykonať minimálne jednu kontrolu na mieste. Kontrola na 

mieste sa vykonáva na základe požiadavky odboru autorizácie platieb po predložení spisu projektu. 

Kontrola na mieste pozostáva z dokladovej aj fyzickej časti. Dokladovou kontrolou sa overuje, či 

údaje uvádzané v ŽoP  a v povinných prílohách k  ŽoP sú v súlade s  legislatívou EÚ a SR,              

a  ŽoNFP a  príslušným programovým dokumentom (v danom prípade PRV 2007-2013). Fyzickou 

kontrolou sa overuje či fyzická realizácia projektu  je v súlade s údajmi v ŽoP a na účtovných 

dokladoch (obstarané tovary, práce a služby). Zamestnanci PPA získané informácie uvádzajú do 

kontrolného listu, zápisu o prerokovaní výsledku kontroly na mieste a následne do správy 

z kontroly na mieste. 

Kontrolou NKÚ SR bolo preverené vykonanie a naplnenie cieľov kontroly na mieste na 3 

vybraných  projektoch realizovaných v rámci výzvy č. 2010/PRV/16 (kód projektu 31EZV1001635, 

31EPR1001315 a 31ETN1000708).  Preverené boli dokumenty: požiadavka na vykonanie kontroly, 

poverenie na vykonanie kontroly na mieste, správa z kontroly na mieste a kontrolný list. 

Kontroly boli vykonané na základe požiadavky odboru autorizácie podpôr na vykonanie 

kontroly na mieste k príslušným žiadostiam o platbu. Následne bolo vydané poverenie na 

vykonanie kontroly na mieste na základe uzatvorenej zmluvy o NFP medzi prijímateľom pomoci 

a PPA v rámci postupov stanovených manuálom odboru kontroly projektových podpôr a v zmysle 

zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 

poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Prijímateľovi bolo zaslané oznámenie 

o termíne vykonania kontroly na mieste. Prijímateľ súhlasil s vykonaním kontroly na mieste 

v stanovenom termíne, čo potvrdil návratkou, kde aj určil svojho zástupcu povereného 

sprevádzaním kontrolnej skupiny. Dokumentácia kontroly na mieste obsahovala fotokópie 

preverených dokladov (napr. listy vlastníctva, inventárne karty, zriaďovacie protokoly pre uvedenie 

technologického zariadenia do prevádzky, výkazy poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne, 

účtovné doklady, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby) zároveň so zoznamom prevzatých dokladov 

ku dňu kontroly.   
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Kontrola na mieste PPA preverila na účtovných dokladoch prijímateľa: 

- či sú totožné s kópiou, resp. rovnopisom dokladov, ktoré prijímateľ predložil PPA na 

preplatenie pri ŽoP, 

- súlad zaúčtovania účtovných dokladov so zákonom  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (správnosť vedenia účtovníctva), 

- dodržiavanie povinnosti oddeleného účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, 

(oddelená analytická evidencia) v účtovníctve prijímateľa, 

- súlad fakturovaných prác a služieb so skutočným stavom, 

- súlad uhradených výdavkov z časového hľadiska so záznamami uvedenými v stavebnom 

denníku, 

- vysporiadanie záväzkov prijímateľa voči štátu po   lehote splatnosti. 

Kontrolou na mieste bolo zároveň PPA preverené, či sa predmet projektu, využíva v súlade 

s deklarovanými cieľmi projektu a podmienkami zmluvy o NFP. Fyzicky bolo overené aj dodržanie 

pravidiel informovania a publicity.  

 Kontrola na mieste stav preverovaných objektov zdokumentovala (priložená 

fotodokumentácia). O výsledku kontroly na mieste bol prijímateľ informovaný formou zápisu 

z prerokovania výsledku kontroly na mieste, ktorý potvrdil aj štatutár prijímateľa. Z kontroly bola 

následne vypracovaná správa z kontroly na mieste, ktorá obsahovala predpísané náležitosti 

identifikujúce projekt, kontrolnú skupinu, predmet, ciele a zameranie kontroly, zoznam preverených 

dokladov a rozsah overovania údajov, kde boli podrobne rozpísané preverované položky 

stavebného denníka.   

Fyzickou kontrolou na mieste PPA preverila stav projektu a jeho využívanie v súlade 

s podmienkami zmluvy o NFP. Údaje uvedené príjemcom v žiadosti o platbu boli porovnané 

s dodávateľskými faktúrami a zmluvou so zhotoviteľom diela. Kontrola na mieste preverila aj súlad 

realizácie projektu s pravidlami pre verejné obstarávanie, preverená bola existencia cenových ponúk 

v rámci obstarávania predmetu projektu a súlad realizácie projektu s víťaznou ponukou. Kontrolou 

na mieste bolo preverené aj dodržanie stanoveného podielu nenávratného finančného príspevku, 

ktorý bol 50 % z celkových oprávnených výdavkov  vynaložených na realizáciu projektu.  

V prípadoch, kde boli odborom autorizácie podpôr špecifikované oblasti, na ktoré by sa kontrola 

mala podrobnejšie zamerať (napr. chýbajúce krycie listy dodávateľských faktúr, chýbajúce 

zálohové faktúry, doklady o úhrade zdravotného a sociálneho poisteného) boli kontrolou na mieste 

uvedené rizikové oblasti preverené. V dvoch z preverovaných prípadov (kód projektu 

31EZV1001635 a 31EPR1001315) boli kontrolou na mieste zistené nedostatky, v jednom prípade 

kód projektu  31ETN1000708 bola kontrola na mieste ukončená bez nedostatkov.  V prípadoch kde 

kontrolou na mieste boli zistené nedostatky (napr. chýbajúci doklad o zápise záložného práva do 

Notárskeho centrálneho registra záložných práv)  boli stanovené termíny na ich odstránenie a PPA 

ich plnenie sledovala. Prijímateľ má povinnosť zriadiť (vyššie uvedené) záložné právo v prospech 

PPA na sumu nenávratného finančného príspevku. Záložné právo by sa uplatnilo v prípade 

nedodržania zmluvy o NFP zo strany prijímateľa. 

 Kontrolný list pre administratívnu kontrolu bol ukončený až po vysporiadaní nedostatkov 

a následne bola prijímateľovi vyplatená žiadosť o platbu, čo PPA preukázala výpisom z účtu štátnej 

pokladnice (Výdavkový účet PPA - Poľnohospodárske fondy a ŠR).  

Dokladovým preverením postupu PPA pri vykonaní kontroly na mieste u 3 vybraných 

prijímateľov NFP z výzvy 2010/PRV/16  na činnosť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) v rámci  

opatrenia 3.1  neboli zistené nedostatky.  
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Kontroly ex post 

Žiadateľ bol v prípade bioplynových staníc financovaných z PRV SR 2007-2013 viazaný 

zmluvou o poskytnutí NFP dodržiavať zmluvné záväzky 5 rokov po jej podpise. (V ďalšom 

programovom období - PRV SR 2014-2020 je v nariadením Komisie (ES) č. 1303/2013 v čl. 71 

uvedená podmienka 5 ročnej udržateľnosti už sprísnená na päť rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi, záverečná platba sa realizuje na základe poslednej ŽoP.  

Ex post kontrolami sa sleduje udržateľnosť projektov a overenie plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí NFP po vyplatení  poslednej ŽoP ale ešte počas trvania zmluvy o poskytnutí NFP  

(5 rokov od podpisu). Po ukončení zmluvy o poskytnutí NFP PPA projekty ďalej nesleduje. 

Kontroly ex post vykonáva PPA na vzorke projektov, ktorá je stanovená v zmysle ustanovení 

čl. 29 nariadenia Komisie (ES) č. 65/2011, podľa ktorého sa kontrolami (ex post) každý kalendárny 

rok preverí minimálne 1 % výdavkov EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka) 

na investičné operácie, ktoré sú stále predmetom záväzkov v zmysle zmluvy o NFP a v prípade 

ktorých sa už uskutočnila konečná platba (vyplatená posledná ŽoP). Vzorky operácií, ktoré sa majú 

skontrolovať sú založené na analýzach rizík a finančných vplyvov. Časti vzoriek sa vyberú 

náhodne.  

Cieľom ex post kontrol  investičných  operácií  je získať uistenie o dodržiavaní  záväzkov 

vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a udržateľnosti (trvalosti) 

projektov aj v dlhšom časovom horizonte (počas piatich rokov od rozhodnutia riadiaceho orgánu  

o financovaní projektu). Rozhodnutím sa rozumie rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ktorým 

PPA ako orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie  o poskytovaní podpory na projekt podľa  

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní 

podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  v znení neskorších predpisov v konaní podľa § 37 

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov schvaľuje maximálnu výšku NFP. 

Okrem kontroly na mieste (ktorá je vykonávaná na každom projekte) PPA na základe 

rizikovej analýzy a v zmysle Plánu ex post kontrol investičných operácií v rámci PRV SR 2007-

2013 vykonala u dvoch bioplynových staníc aj kontrolu ex post v zmysle Článku 72 ods. 1 

nariadenia (ES) č. 1698/2005. Kontrolami ex post ktorých predmetom boli bioplynové stanice 

(kontrola ukončená 14.04.2011 a kontrola ukončená 8.11.2013) neboli zistené nezrovnalosti, 

prípadne porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a boli ukončené záznamom. 

 

3. Vyhodnotenie čerpania prostriedkov na výstavbu bioplynových staníc 

 

Monitorovanie projektových opatrení (okrem technickej pomoci), zber a spracovanie údajov  

o implementácii opatrení a projektov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, vykonáva v rámci 

PPA odbor monitoringu sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci.  V kompetencii odboru 

monitoringu je aj spracovanie prehľadov o prijatých, schválených, vyplatených, vyradených 

a ukončených projektoch v členení podľa jednotlivých opatrení. Monitorovací proces pre 

sledovanie PRV 2007- 2013 bol upravený  Manuálom odboru monitoringu, sekcie projektových 

podpôr a štátnej pomoci pre PRV 20007-20013. (ďalej aj „Manuál OM pre PRV 07-13“). 

Na základe údajov odboru monitoringu PPA boli  na  výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) z opatrenia 

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 

2007-2013 vyhlásené dve výzvy na prijímanie žiadostí o NFP výzva 2008/PRV/08 a výzva 

2010/PRV/16.  

 

Výzva 2008/PRV/08 bola zverejnená 02.07.2008. V rámci uvedenej výzvy bolo prijatých 9 

žiadostí o NFP, na základe ktorých bolo následne uzatvorených 7 zmlúv na poskytnutie NFP. Na 

zmluvnom základe bolo realizovaných a ukončených 7 projektov a vyplatená celková  

suma NFP 8 884 179,82 eur. Dve žiadosti o NFP neboli realizované z dôvodu zániku zmluvy, 
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v uvedených prípadoch žiadateľ nepredložil ŽoP v stanovenom termíne (do 3 rokov od podpisu 

zmluvy). Rozpočet NFP v prípade uvedenej výzvy bol stanovený kumulatívne pre celé opatrenie 

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam vo výške 13 160 000 eur. Uvedená 

suma teda zahŕňala výzvu 2008/PRV/08 a zároveň aj výzvu  2008/PRV/07, ktorej predmetom 

nebola výstavba bioplynových staníc. Výzva 2008/PRV/07 bola zameraná napríklad na:  

- výstavbu, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení,  

- rekonštrukciu existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) 

na agroturistické objekty,  

- výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj 

rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, 

pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod. 

Druhá výzva na činnosť výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) v rámci opatrenia 3.1 bola 

vyhlásená v roku 2010 s číslom výzvy 2010/PRV/16 s termínom prijímania žiadostí od  06.04.2010 

do 23.04.2010.  Uvedená výzva bola zverejnená 23.03.2010. V rámci uvedenej výzvy bol limit 

finančných prostriedkov NFP stanovený na hodnotu 25 000 000 eur. V rámci výzvy 2010/PRV/16  

bolo prijatých 36 žiadostí o NFP, na základe ktorých bolo následne uzatvorených 12 zmlúv na 

poskytnutie NFP.  Na zmluvnom základe bolo k 30.06.2015 realizovaných a ukončených 11 

projektov. Jeden projekt ešte nebol ukončený, nakoľko prebiehal proces vysporiadania záverečnej 

žiadosti o platbu.  

 

V rámci výzvy 2010/PRV/16 bola k 30.06.2015 vyplatená celková suma NFP 14 979 348,46 

eur. Schválený NFP k 30.06.2015 bol 16 824 208,43 eur. V danej výzve bolo vyradených 24 

žiadostí resp. projektov v nasledovnej štruktúre: 14 žiadostí o NFP nebolo realizovaných  z dôvodu 

nedostatku nedostatku finančných prostriedkov pre dané opatrenie (v termíne posudzovania žiadosti 

o NFP), 5 z dôvodu nekompletnosti žiadosti, 2 zmluvy boli ukončené pre zánik žiadateľa  (vstupom 

konečného prijímateľa do likvidácie v súlade s ustanovením zmluvy o NFP čl. XII. ods.8 zanikajú 

práva a záväzky zmluvy),  ďalšia zmluva bola ukončená dohodou zmluvných strán (v zmysle         

čl. XII ods. 3, pís. a) zmluvy o NFP je možné ukončiť zmluvu dohodou počas doby je trvania po 

vysporiadaní vzájomných finančných záväzkov zmluvných strán, prípadne pred ich vyplatením), 

v  jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky oprávnenosti  a jedna zmluva zanikla z dôvodu 

nepodania žiadosti o platbu. 

 

K 30.06.2015 bolo na opatrenie 3.1  Diverzifikácia smerom k nepoľn. činnostiam  - iba 

bioplynové stanice (spolu na výzvu 2008/PRV/08 a výzvu 2010/PRV/16) prijatých 45 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. Celková výška žiadaného nenávratného finančného príspevku 

bola vo výške 64 170 910 eur. 

K 30.06.2015 bolo 19 schválených projektov pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizácia 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice). Objem 

schválených nenávratných finančných prostriedkov je vo výške 25 791 791 eur. Z 19 schválených 

projektov bolo už 18 ukončených, pričom výška vyplateného nenávratného príspevku je v sume 

23 863 528,28 eur.  

Aj keď cieľom uvedeného opatrenia (3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam - iba bioplynové stanice) je znižovanie závislosti vidieckeho obyvateľstva od 

poľnohospodárskej prvovýroby, rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku a vytváranie nových 

pracovných príležitostí ktoré priamo nesúvisia s poľnohospodárskou prvovýrobou (k 30.06.2015 

bolo prostredníctvom bioplynových staníc vytvorených 44 hrubých pracovných miest – nové 

pracovné miesta v podniku) zároveň implementácia uvedeného opatrenia prispieva aj k naplneniu 

cieľov Koncepcie energetickej efektívnosti SR, v zmysle ktorej má SR povinnosť dosiahnuť v roku 

2020 využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe na úrovni 14 %.   
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Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly. 

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané 

doklady. 

 

 

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa  07.08.2015                    

 

 

Ing. Tibor Škula 

vedúci kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Marcel Kleščinský 

člen kontrolnej skupiny 

 

  

 

 

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa  

 

 

 MVDr. Stanislav Grobár  

 generálny riaditeľ PPA                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


