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Mesto Detva, Obec Cinobaňa, Mesto Krompachy, Obec Vyšná Hutka, Mesto Šaľa, 
Obec Zbehy, Mesto Bardejov, Obec Drienovská Nová Ves, Mesto Prievidza, Mesto 
Myjava, Mesto Senica, Obec Bohdanovce nad Trnavou, Mesto Čadca 

NKÚ SR kontroloval 13 vybraných miest a obcí, ktorým bol poskytnutý NFP na základe výzvy na predkladanie 

žiadosti z 31. 3. 2017, v rámci OP IROP na roky 2014 až 2020, prioritnej osi 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch 

s dôrazom na životné prostredie. Špecifickým cieľom OP bolo zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 

a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.   

 

 

Kontrola bola vykonaná podľa zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly 

v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Do výkonu kontroly bolo zapojených 

20 kontrolórov. Pred kontrolou boli identifikované dve riziká: nedodržanie stanovených zmluvných podmienok 

u prijímateľov NFP a absencia systémového prístupu v oblasti plánovania a realizácie projektov zelenej 

infraštruktúry v mestách a obciach. Obidve riziká sa v kontrolovaných subjektoch v rôznej miere potvrdili. 

Kontrolované subjekty nevzniesli námietky voči kontrolným zisteniam NKÚ SR.   

 

 Podľa Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 je budovanie zelenej infraštruktúry jedným z nástrojov 

predchádzania zmene klímy a zmierňovania jej dosahov. Zelená infraštruktúra predstavuje prvky, ktoré prepájajú 

prírodnú a urbanizovanú krajinu, skvalitňujú životné prostredie v mestách a obciach. Zjednodušene povedané, ide 

o „zelené riešenia“ v zastavaných oblastiach. Ich rozvoj mal byť zabezpečený aj prostredníctvom OP IROP.  

Východiskom pre kontrolu boli riadne ukončené projekty budovania prvkov zelenej infraštruktúry z predmetnej 

výzvy IROP. Celková výška finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve bola v sume 40,78 mil. eur.  

Zámerom kontroly bolo: preveriť identifikované riziká, či obce a mestá dodržali zmluvné podmienky; aká bola 

udržateľnosť projektov; prístup obcí a miest v oblasti plánovania a realizácie projektov zelenej infraštruktúry. 

 

 Problematickú udržateľnosť realizovaných projektov zo živých rastlín a drevín počas celej doby ich 

udržateľnosti v štyroch prípadoch (Čadca, Drienovská Nová Ves, Myjava, Vyšná Hutka). 

 Aj napriek tomu však realizáciou projektov boli vytvorené prvky zelenej infraštruktúry a priestory pre 

oddych a trávenie voľného času, čím sa zlepšila kvalita života obyvateľov obcí a miest. 

 Nízky podiel verejnej zelene a zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest a obcí. V priemere                

za kontrolované subjekty iba 1,00 % v porovnaní s cieľovou hodnotou za rok 2023, ktorá bola poskytovateľom 

NFP odhadnutá na úroveň 3,10 % za špecifický cieľ ako celok. 

 Zdĺhavý proces od podania žiadosti o poskytnutie NFP po samotné uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.  

 K 31. 12. 2022 bolo riadne ukončených iba necelých 55 % projektov z celkového počtu 126 uzavretých 

zmlúv v rámci výzvy z marca 2017, čo naznačuje nedostatočné zvládnutie procesov súvisiacich 

s čerpaním  fondov EÚ.   

 V rámci výzvy čerpanie NFP k 31. 12. 2022 bolo na úrovni necelých 70 %.  

 Pre prijímateľov NFP boli v zmluvách nastavené iba kvantitatívne merateľné ukazovatele projektov, 

napr. počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry, počet spracovaných dokumentov, podľa ktorých však 

nie je možné objektívne hodnotiť plnenie stanovených cieľov v rámci príslušného operačného programu. 

 Monitorovanie udržateľnosti projektov zo strany poskytovateľa NFP iba prostredníctvom následných 

monitorovacích správ, bez fyzickej kontroly na mieste realizácie projektu. 

 Nedostatok finančných zdrojov miest a obcí na realizáciu projektov zelenej infraštruktúry.                          

Len  z vlastných rozpočtových prostriedkov kontrolované subjekty realizovali takýto typ projektov iba sporadicky. 

  
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Čo odporúčame    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj: 

 zaviazať riadiaci orgán (MIRRI SR) na vydanie metodických postupov a usmernení pre nositeľov 
agendy s dôrazom na vykonávanie vnútornej kontroly a kontroly na mieste v rámci  vybranej vzorky 
projektov.  
 

 
Stavovským organizáciám samosprávy:    

 aktualizovať a prehodnotiť strategické dokumenty obcí a miest (program rozvoja obce/PHSR) tak, aby 
obsahovali a podrobne popisovali aktivity na zmiernenie dopadov klimatických zmien.  
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE 

Účel kontrolnej akcie  

Účelom kontroly bolo posúdiť budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie 

udržateľnosti projektov. 

Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu s prvkami výkonnosti. Predmetom kontroly bola realizácia projektov 

na úrovni prijímateľov NFP a správnosť postupov pri realizácii projektov.  

Rámec kontrolnej akcie  

Kontrolná akcia bola vykonaná ako celoslovenská v 13 kontrolovaných subjektoch. K metódam a technikám, ktoré 

boli uplatnené počas výkonu kontroly, patrili najmä preskúmanie dokladov a dokumentov, rozhovory                              

so zamestnancami, priame pozorovanie, fyzická obhliadka. Pri kontrole bol použitý prístup detailného preverovania 

dokladov a dokumentov súvisiacich s predmetom kontroly. V rámci výkonnostných prvkov boli preverené 

nefinančné činnosti kontrolovaného subjektu, napríklad prístup pri plánovaní a realizácii projektov zelenej 

infraštruktúry. Kontrolovaným obdobím boli roky 2017 až 2022, tzn. obdobie realizácie a udržateľnosti projektov 

podľa zmlúv o poskytnutí NFP. Verejné obstarávanie nebolo v rámci kontroly preverované.  

Výsledky kontrolnej akcie  

Budovanie zelenej infraštruktúry, ako nástroja na predchádzanie zmeny klímy, bolo riešené v rámci OP IROP 

a OP Kvalita ŽP. Medzi prvky zelenej infraštruktúry patria najmä: vegetačné strechy, vegetačné steny, priepustné 

plochy, sadové úpravy, odvodňovacie kanály a výstupky, infiltračné pásy, podzemné nádrže pre infiltráciu, dažďové 

záhrady, retenčné jazierka, infiltračné nádrže.  

Postavenie poskytovateľa NFP  

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov 

zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzanie systémových 

prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku predstavovalo špecifický cieľ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

v rámci OP IROP. Predmetná výzva bola vyhlásená 31. 3. 2017. Poskytovateľom NFP a zároveň RO pre IROP 

bolo ministerstvo pôdohospodárstva, pričom od 1. októbra 2020 táto kompetencia prešla na ministerstvo investícií. 

Výzva mala 12 hodnotiacich kôl, v rámci ktorých bolo prijatých 192 žiadostí o NPF a uzavretých 126 zmlúv o NFP.  

Tabuľka č. 1  Údaje o čerpaní finančných prostriedkov z výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 z 31. 3. 2017 

Ukazovateľ Stav k 31.12.2022 Stav k 30.6.2023 

Počet ŽoNFP  prijatých / schválených  192 / 126  192 / 126 

Počet uzavretých zmlúv v rámci výzvy 126 126 

Počet projektov riadne ukončených v rámci výzvy 69 89 

Počet projektov neukončených (v realizácii) v rámci výzvy 52 28 

Počet projektov mimoriadne ukončených (neprispeli k cieľom výzvy) 5 9 

Celková zazmluvnená suma (NFP + vlastné zdroje) v eurách 41 833 620,77 41 585 331,50 

Celková zazmluvnená suma (len NFP) v eurách   39 741 939,73 39 506 064,93 

Skutočné čerpanie NFP za riadne ukončené projekty v eurách 18 862 281,28 24 634 721,02 

Skutočné čerpanie NFP za neukončené projekty (v realizácii) v eurách  8 270 344,94 4 613 701,94 

Skutočné čerpanie NFP za mimoriadne ukončené projekty v eurách  0,00 0,00 

Skutočné čerpanie NFP spolu za všetky projekty v eurách 27 132 626,22 29 248 422,96 

Skutočné čerpanie spolu (NFP + vlastné zdroje) v eurách  28 560 659,35 30 787 813,81 

Zdroj: ministerstvo investícií 

* NFP = finančné prostriedky z EÚ a zo ŠR SR 
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K 31. 12. 2022 bolo riadne ukončených 69 projektov, čo však predstavovalo iba necelých 55 % z celkového 

počtu 126 uzavretých zmlúv. K 30. 6. 2023 bolo riadne ukončených 89 projektov, čo predstavovalo 70,6 % 

z celkového počtu uzavretých zmlúv v rámci výzvy. Z celkovej zazmluvnenej sumy NFP za projekty ukončené 

a neukončené bolo k 31. 12. 2022 vyčerpaných 68 % finančných prostriedkov. K 30. 6. 2023 bolo čerpanie 

NFP v rámci výzvy na úrovni presahujúcej 70 %.  

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z výzvy, vrátane vlastných zdrojov prijímateľov NFP, bolo 

k 31. 12. 2022 na úrovni takmer 70 % a k 30. 6. 2023 na úrovni takmer 75 %.   

Zistený stav v realizácii projektov zelenej infraštruktúry a čerpaní finančných prostriedkov v rámci výzvy 

k 31. 12. 2022, keď za takmer šesť rokov od vyhlásenia výzvy bola riadne ukončená len väčšia polovica 

zazmluvnených projektov, naznačuje nedostatočné zvládnutie procesov súvisiacich s čerpaním fondov EÚ 

v programovom období 2014 až 2020 pre oblasť zelenej infraštruktúry.  

 
Zdroj: ITMS2014+ 
 

Nastavenie merateľných ukazovateľov k projektom zo strany poskytovateľa NFP 

Pri nastavení merateľných ukazovateľov zo strany poskytovateľa NFP chýbal kvalitatívny aspekt. Žiadatelia 
o NFP si mohli do svojho projektu vybrať z povinne voliteľného zoznamu šiestich merateľných ukazovateľov 
určených RO vo výzve a v príručke pre žiadateľa. Tieto merateľné ukazovatele boli stanovené kvantitatívne, 
s mernou jednotkou „počet“, „rozloha v metroch štvorcových“ alebo „kapacita v metroch kubických“. Išlo o tieto 
výstupové merateľné ukazovatele:  
 

 počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry, 

 kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach,  

 počet spracovaných dokumentov, 

 revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR (v m²), 

 vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach (v m²), 

 počet zavedených opatrení na zníženie hluku. 
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Prostredníctvom takto určených kvantitatívnych merateľných ukazovateľov nebolo možné určiť, vyhodnotiť 

naplnenie špecifického cieľa a identifikovať možnú úroveň kvalitatívneho zlepšenia, formulovaného vo výzve         

ako „zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov 

zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových 

prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“. 

Kontrolou jednotlivých projektov bol identifikovaný výrazný rozdiel v cene podobných rozpočtových položiek. Boli 

porovnané vybrané rozpočtové položky zo zrealizovaných projektov, keď napr. pre položku odpadkový kôš sa 

rozpočtovaná cena pohybovala od 60 eur (Bardejov) do 799 eur (Senica) bez DPH. V prípade parkovej lavičky 

s operadlom to bolo od 183 eur (Prievidza) do 600 eur (Cinobaňa, Čadca) bez DPH. Detská pružinová hojdačka 

bola súčasťou rozpočtu v siedmich kontrolovaných projektoch a jej cena sa pohybovala od 192 eur (Bardejov) do 

917 eur (Detva) bez DPH. Poskytovateľ NFP v procese schvaľovania ŽoP takto akceptoval porovnateľné druhy 

tovarov v rôznych cenách. Cenové rozdiely v prvkoch zelenej infraštruktúry mohli byť spôsobené neupravením 

cenových limitov pre jednotlivé položky rozpočtu zo strany poskytovateľa NFP. Možno konštatovať, že chýbajúce 

cenové rozpätie malo nepriamy vplyv na hospodárne a efektívne použitie verejných prostriedkov.  

 

Formálny charakter monitorovania udržateľnosti projektov 

Povinnosťou prijímateľov NFP po realizácii projektov bolo zasielať riadiacemu orgánu, resp. 

sprostredkovateľskému orgánu následné monitorovacie správy v ročných intervaloch počas obdobia udržateľnosti 

projektov. Kontrolované subjekty si túto zmluvnú povinnosť splnili, v štyroch prípadoch s oneskorením  

(Bohdanovce nad Trnavou, Cinobaňa, Prievidza, Senica), čo však nemalo vplyv na samotnú udržateľnosť 

projektov. Najvypuklejšie oneskorenie pri predložení následnej monitorovacej správy bolo identifikované v Prievidzi 

(viac ako 14 mesiacov) a v Bohdanovciach nad Trnavou (jeden rok). Monitorovacie správy formálne obsahovali 

predpísané údaje a informácie o stave projektu počas monitorovacieho obdobia. Z informácií v monitorovacích 

správach nevyplývali žiadne problémy alebo riziká, ktoré by mohli ohroziť udržateľnosť projektov. Na základe 

kontrolných zistení týkajúcich sa neplnenia merateľných ukazovateľov však možno konštatovať, že následné 

monitorovacie správy neobsahovali presné, správne, pravdivé a úplné informácie o stave projektu počas 

obdobia jeho udržateľnosti. Zo strany poskytovateľa NFP v období udržateľnosti projektov ani v jednom 

prípade nebola u kontrolovaných subjektov vykonaná fyzická kontrola na mieste, čo predstavuje riziko 

plnenia podmienky udržateľnosti projektov v celom rozsahu. Zasielanie monitorovacích správ bez reálneho zistenia 

stavu je neúčinný, formálny nástroj kontroly. Takýto spôsob a forma monitorovania projektov nezabezpečuje ich 

udržateľnosť.   

 

Realizácia projektov na úrovni prijímateľov NFP 
 
Realizáciou preverených projektov kontrolované subjekty vytvorili alebo obnovili priestranstvá v mestských 
oblastiach s celkovou výmerou 19 731 m², revitalizovali otvorené priestranstvá vnútroblokov s celkovou výmerou 
182 805 m², zaviedli päť opatrení na zníženie hluku a vybudovali osem prvkov zelenej infraštruktúry. Pojem prvky 
zelenej infraštruktúry nepredstavujú len vysadené stromy, ide o komplexné riešenie zadržiavania dažďovej vody, 
znižovanie hlučnosti, prašnosti a obnovy biodiverzity.  
V rámci kontrolnej akcie boli preverené skutočné celkové výdavky vynaložené na 14 zrealizovaných projektov 
v sume 6 880 tis. eur.  
 
Výdavky na verejnú zeleň a zelenú infraštruktúru   

V rokoch 2017 až 2022 kontrolované subjekty vynaložili výdavky na verejnú zeleň, vrátane výdavkov na budovanie 

prvkov zelenej infraštruktúry, celkom v sume 22 483,59 tis. eur, z toho na verejnú zeleň 13 850,20 tis. eur a na 

budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 8 633,39 tis. eur. Najvyššie výdavky boli vynaložené v rokoch 2019 a 2020, 

v čase fyzickej realizácie projektov.  

Priemerné ročné výdavky kontrolovaných subjektov na verejnú zeleň, vrátane výdavkov na zelenú 

infraštruktúru, v období rokov 2017 až 2022 boli na úrovni 36,58 eur na obyvateľa.   
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Priemerné ročné výdavky iba na verejnú zeleň v období 2017 až 2022, bez výdavkov na zelenú infraštruktúru, 

boli na úrovni 8,10 eur na obyvateľa.  

 Graf č. 1  Priemerný podiel výdavkov na verejnú zeleň a zelenú infraštruktúru na celkových výdavkoch obcí   

 
Zdroj: kontrolované subjekty 

 

V rokoch 2017 až 2022 bol priemerný podiel výdavkov na verejnú zeleň, vrátane zelenej infraštruktúry, na 

celkových výdavkoch obcí a miest  4,64 %. Najvyšší bol v roku 2019, kedy presiahol viac ako 12 % z celkových 

výdavkov obcí. V roku 2021 sa podiel výdavkov pohyboval na úrovni približne 5 % z celkových výdavkov obcí.  

Na druhej strane, priemerný podiel výdavkov iba na verejnú zeleň sa v kontrolovanom období pohyboval 

približne na úrovni 1 % z celkových výdavkov obcí a miest. Najnižší podiel bol v roku 2019 na úrovni 0,78 % 

a najvyšší v roku 2017 na úrovni 1,1 %.  

Nedodržanie podmienok zmluvy o NFP 

Kontrolované subjekty vo viacerých prípadoch nedodržali podmienky zmluvy o NFP. Okrem oneskoreného 

predkladania následných monitorovacích správ poskytovateľovi NFP, boli zistené tieto prípady, napr. oneskorené 

predkladanie výročných monitorovacích správ poskytovateľovi NFP (Drienovská Nová Ves, Bardejov), oneskorené 

zaslanie hlásenia o realizácii projektu, resp. o začatí hlavných aktivít projektu (Vyšná Hutka, Bardejov), oneskorené 

zaradenie majetku obstaraného z NFP do evidencie majetku mesta (Bardejov), nesprávne ocenenie stavby (Vyšná 

Hutka), nevykonanie ZFK na účtovných dokladoch a pred podpisom zmluvy o NFP (Drienovská Nová Ves, Vyšná 

Hutka). Nedodržanie zmluvných podmienok možno klasifikovať ako menej významné porušenia, ktoré nemali vplyv 

na samotnú realizáciu projektov.  

Zároveň boli zistené aj prípady, keď nedodržanie zmluvných podmienok možno klasifikovať ako podstatné 

porušenie zmluvy o NFP, čo môže mať za následok aj vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, podľa 

posúdenia miery závažnosti porušenia a rozhodnutia poskytovateľa NFP. Išlo o dva prípady prevodu správy 

majetku obstaraného z NFP na tretiu osobu (Bardejov) a štyri prípady neplnenia merateľných ukazovateľov 

projektu v celom rozsahu podľa zmluvy o NFP počas obdobia udržateľnosti projektu (uvedené na str. 7).  

Pri realizácii dvoch projektov mesto Bardejov vykonalo prevod správy majetku obstaraného z NFP na svoju 

príspevkovú organizáciu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa NFP. Počas výkonu kontroly 

NKÚ SR, mesto požiadalo sprostredkovateľský orgán o predmetný súhlas na prevod správy majetku, ktorý mu bol 

dodatočne udelený.    

Nedodržanie vyššie uvedených zmluvných podmienok zo strany prijímateľov NFP poukazuje na zlyhanie 

v oblasti vnútornej kontroly, resp. neúčinný systém vnútornej kontroly.  
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Ďalej bolo zistené aj porušenie zákona o slobode informácií tým, že obce a mestá nezverejnili zmluvy o poskytnutí 

NFP, resp. dodatky k zmluvám a údaje o faktúrach na svojom webovom sídle (Bardejov, Drienovská Nová Ves, 

Krompachy, Vyšná Hutka). Nezverejnením zmlúv na webovom sídle obce však nedošlo k neúčinnosti zmlúv 

z dôvodu, že tieto zmluvy zverejnil v centrálnom registri zmlúv poskytovateľ NFP.    

(Ne)plnenie merateľných ukazovateľov projektov zo strany prijímateľov NFP 

Problematickou oblasťou pre prijímateľov NFP bolo zachovanie výsledkov realizovaných projektov              

zo živých rastlín a drevín počas celej doby udržateľnosti projektov. Išlo najmä o zachovanie počtu vysadených 

rastlín, drevín a stromov, ako aj dodržanie rozmerov vysadených živých plotov, a v prípade potreby aj výsadba 

nových rastlín a drevín. Podmienkou udržateľnosti projektov je, samozrejme, aj zachovanie vybudovaného 

mobiliáru, športových ihrísk, detských ihrísk a pod. Udržateľnosť projektov zelenej infraštruktúry ovplyvňoval aj 

negatívny spoločenský jav – vandalizmus, poškodzovanie vysadenej zelene, ale aj jej krádež.  

Fyzickou obhliadkou na mieste realizácie jednotlivých projektov bolo zistené čiastočné plnenie merateľných 

ukazovateľov, resp. ich neplnenie v celom rozsahu počas obdobia udržateľnosti projektu. V priebehu kontroly 

NKÚ SR dve obce (Drienovská Nová Ves, Vyšná Hutka) odstránili nedostatky týkajúce sa plnenia merateľných 

ukazovateľov. V prvom prípade obec dosadila chýbajúci počet rastlín podľa projektu. V druhom prípade vysadený 

živý plot nedosahoval projektovanú výšku ani dĺžku a netvoril súvislý pás vysadených rastlín, ktorý by prispieval 

k zníženiu hlučnosti a prašnosti od hlavnej cesty. Po vykonaní fyzickej obhliadky projektu obec vysadila živý plot 

v projektovanej výške a dĺžke. V ďalšom subjekte (Myjava) bolo zámerom projektu prekryť a zazelenať kovové 

klietky v blízkosti kontajnerových stojísk výsadbou rastlín. Z vizuálneho hľadiska sa tento zámer zatiaľ nepodarilo 

naplniť, pretože rastliny boli po takmer štyroch rokoch od výsadby veľmi málo rozrastené.   

U ďalšieho prijímateľa NFP (Čadca) boli fyzickou obhliadkou zistené chýbajúce rastliny, dreviny, okrasné 

kroviny a stromy, ktoré podľa projektu a zmluvy mali byť vysadené. Z  plánovaných a v projekte schválených 

prvkov zelene chýbalo v čase fyzickej obhliadky projektu takmer 80 % rastlín a drevín. Revitalizované územie 

taktiež bolo neudržiavané. Možno konštatovať, že prijímateľ NFP nezabezpečil udržateľnosť projektu v zmysle 

zmluvy o NFP.  

Podiel verejnej zelene a zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe obcí 

Podľa Výročnej správy o vykonávaní IROP za rok 2021, vypracovanej ministerstvom investícií, pre špecifický cieľ 

4.3.1 bol stanovený ukazovateľ výsledku ako „podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest“. V roku 2013 

bola východisková hodnota tohto ukazovateľa 3,00 %, na rok 2023 bola odhadnutá cieľová hodnota tohto 

ukazovateľa 3,10 %.  

Podľa vyjadrenia ministerstva investícií východisková hodnota podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe 

miest sa vypočítala ako priemerný podiel udržiavanej verejnej zelene na celkovej rozlohe siedmich krajských miest.  

  

NKÚ SR v rámci kontroly pre účely výpočtu podielu verejnej zelene na celkovej rozlohe obcí a miest za verejnú 

zeleň považoval „verejnú zeleň v intraviláne obce“, resp. „verejnú zeleň, ktorej správu a údržbu zabezpečovalo 

mesto/obec v zmysle zákona o obecnom zriadení“, napr. mestské a obecné parky, stromoradia, mobilná zeleň           

v uliciach, odpočinkové lúky, zeleň odpočívadiel, spoločná zeleň bytových domov, trávne porasty, vetrolamy a pod.  

 

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že okrem jedného prípadu podiel verejnej zelene, resp. zelenej infraštruktúry 

na celkovej rozlohe kontrolovaných subjektov, určený v percentách, nedosahoval odhadnutú hodnotu stanoveného 

cieľa.  

K 31. 12. 2022 bola priemerná hodnota podielu verejnej zelene 0,99 % a hodnota vybudovanej zelenej 

infraštruktúry iba 0,08 % na celkovej rozlohe kontrolovaných subjektov. Iba jeden kontrolovaný subjekt 

vykazoval vyššiu hodnotu ukazovateľa podiel verejnej zelene na celkovej rozlohe mesta (4,69 %), ako bola cieľová 

hodnota tohto ukazovateľa (3,1 %). Ostatné kontrolované subjekty vykazovali podiel verejnej zelene na celkovej 

rozlohe obce v rozpätí od 0,10 % do 1,19 %. 
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Porovnaním vývoja podielu verejnej zelene na celkovej rozlohe obce/mesta pred realizáciou a po realizácii 

projektov zelenej infraštruktúry došlo v troch prípadoch k jeho zvýšeniu, v jednom prípade k zníženiu a v deviatich 

prípadoch zostal tento podiel rovnaký. Vo všetkých prípadoch došlo k zvýšeniu podielu zelenej infraštruktúry            

na celkovej rozlohe obce.  

 

K 31. 12. 2022 bola v kontrolovaných subjektoch priemerná rozloha verejnej zelene 32,91 m² na obyvateľa  

a priemerná rozloha vybudovanej zelenej infraštruktúry 4,78 m² na obyvateľa.  

Porovnaním vývoja rozlohy verejnej zelene u kontrolovaných subjektov za roky 2017 a 2022 došlo k jej nárastu 

o 4,32 %, t. j. na rozlohu 5 249 506 m². 

  

Graf č. 2    Podiel verejnej zelene a zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest a obcí k 31. 12. 2022   

 
Zdroj: kontrolované subjekty 

 

Prístup obcí a miest pri plánovaní a realizácii projektov zelenej infraštruktúry 

Prístup obcí a miest k zabezpečeniu realizácie projektov zelenej infraštruktúry možno rozdeliť na dve kategórie, 
podľa veľkostí samotných kontrolovaných subjektov na obce a mestá. V obciach prevažoval skôr nesystémový 
prístup pri realizácii projektov zelenej infraštruktúry (Cinobaňa, Drienovská Nová Ves, Zbehy). Realizácia projektov 
nenadväzovala na iné, už zrealizované projekty. Projekty zelenej infraštruktúry boli prevažne realizované ako 
jednorazová záležitosť, aj z dôvodu nedostatočnej personálnej kapacity. Obce pri projektoch zelenej infraštruktúry 
postupovali spôsobom, že sa zapojili do vyhlásenej výzvy a v prípade, ak ich projekt bol schválený a bol im 
pridelený NFP, tak následne bol projekt aj zrealizovaný. Z preverovaných miest bol z hľadiska prístupu k realizácii 
projektov zelenej infraštruktúry identifikovaný  priestor na zlepšenie aj v meste Čadca.  
 
Na druhej strane v mestách (okrem jedného subjektu úroveň okresných miest) prevažoval viac systémový 
prístup. Z hľadiska organizačného a personálneho mestá disponovali dostatočnými zdrojmi na realizáciu 
projektov. Projekty zelenej infraštruktúry nadväzovali na iné, už skôr zrealizované projekty. Mestá taktiež realizovali 
aj iné projekty súvisiace so zelenou infraštruktúrou, buď z inej výzvy alebo z iných operačných programov, resp. 
z iných dotácií a zdrojov. Systémový prístup pri realizácii projektov zelenej infraštruktúry bol identifikovaný aj 
v dvoch obciach (Bohdanovce nad Trnavou, Vyšná Hutka).   
 
Politiku rozvoja verejnej zelene mali kontrolované subjekty spravidla rozpracovanú v programe rozvoja obce/mesta, 

resp. v PHSR, v územnom pláne a v programovom rozpočte obce/mesta. Dva kontrolované subjekty mali 

vypracovanú aj samostatnú koncepciu rozvoja verejnej zelene, resp. generel verejnej zelene.   

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

%
 

Obec

Podiel verejnej zelene na celkovej rozlohe obce k 31.12.2022 v %

Podiel  zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe obce k 31.12.2022 v %



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 

9 

www.nku.gov.sk 

Zákonnou povinnosťou obcí je mať vypracovaný program rozvoja obce, resp. PHSR, pravidelne                              

ho monitorovať a každoročne do 31. mája zasielať príslušnému VÚC správu o jeho plnení. V siedmich 

prípadoch bolo zistené neplnenie tejto povinnosti, čo nebolo v súlade so zákonom o podpore regionálneho 

rozvoja (Cinobaňa, Detva, Drienovská Nová Ves, Myjava, Prievidza, Vyšná Hutka, Zbehy). V súvislosti 

s hodnotením strategických dokumentov bolo zistené, že plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov stanovených 

v PHSR/programovom rozpočte nebolo hodnotené, alebo dokument neobsahoval informáciu o hodnotení 

stanovených cieľov/merateľných ukazovateľov, čo naznačuje formálny prístup subjektov k plneniu týchto 

dokumentov (Čadca, Drienovská Nová Ves, Myjava, Prievidza, Senica). 

 

Príklady dobrej praxe   

Z hľadiska aktivity kontrolovaných subjektov a počtu zrealizovaných projektov zelenej infraštruktúry možno            

ako príklad dobrej praxe uviesť mestá Bardejov, Šaľa, Prievidza. V kontrolovanom období tieto mestá okrem 

preverovaných projektov zrealizovali aj iné projekty, resp. v čase kontroly NKÚ SR mali v realizácii (neukončené) 

aj ďalšie projekty.    

 

 Mesto Bardejov zrealizovalo ďalších šesť projektov v sume 281,3 tis. eur. V realizácii malo mesto spolu 

ďalších desať projektov v sume 6 657,4 tis. eur, z toho sedem projektov bolo z OP Kvalita ŽP, tri projekty boli 

z OP IROP a jeden projekt bol z vlastných zdrojov. Okrem uvedeného mesto pripravuje ďalších päť projektov 

z OP IROP, zameraných na revitalizáciu vnútroblokových priestorov s predpokladanými celkovými výdavkami 

v sume 6 017,7 tis. eur.  

 Mesto Šaľa zrealizovalo ďalších sedem menších projektov v sume 90,8 tis. eur. V realizácii boli tri ďalšie 

projekty v sume 924,6 tis. eur, z toho jeden projekt bol z Nórskeho finančného mechanizmu, jeden z OP IROP 

a jeden z dotácie rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. V príprave malo mesto ďalších šesť projektov, 

z toho tri boli počas tejto kontroly vyhodnotené poskytovateľom NFP ako neúspešné a tri projekty 

s predpokladanými celkovými výdavkami v sume 846,2 tis. eur boli v posudzovaní.   

 Mesto Prievidza zrealizovalo ďalších dvanásť menších projektov v sume 22,7 tis. eur. V realizácii bol jeden 

projekt z OP Kvalita ŽP v sume 282,5 tis. eur. V príprave malo mesto ďalších trinásť projektov 

s predpokladanými celkovými výdavkami v sume 4 226,5 tis. eur.  

 

Prínosy realizovaných projektov (podľa kontrolovaných subjektov) 

 Vytvorenie lepších podmienok na trávenie voľného času obyvateľov, stretávanie sa, prechádzky a oddych 

v exteriéri. 

 Vytvorenie priestoru pre pohybové aktivity detí v okruhu prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú multifunkčné 

ihriská pre loptové hry, ihriská s fitness prvkami, detské ihriská, altánky pre oddych a relax. 

 Oživenie verejného priestoru v obci a zlepšenie stavu životného prostredia a mikroklímy územia. 

 Obnova zelene a drevín v areáli vnútroblokov, rekonštrukcia spevnených plôch - chodníkov, obnova 

parkového mobiliáru ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, nové stĺpové osvetlenia a pod.  

 Vytvorenie izolácie proti hluku a prašnosti osadením zelených protihlukových stien, výsadbou rastlín, drevín, 

stromových alejí, kríkovou výsadbou v areáloch vnútroblokov.  

 

Prekážky pri realizácii projektov (podľa kontrolovaných subjektov) 

 Zdĺhavý proces posudzovania žiadosti o poskytnutie NFP. Kontrolou bolo zistené, že priemerná dĺžka 

posudzovania žiadosti o poskytnutie NFP u kontrolovaných subjektov od jej podania až po uzavretie zmluvy 

o poskytnutí NFP bola 168 pracovných dní (od 121 do 275 pracovných dní). 

 Zdĺhavý proces kontroly dokumentácie verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, resp. 

sprostredkovateľského orgánu pre IROP, dôsledkom čoho bolo predlžovanie časového harmonogramu 

realizácie projektov.  

 Administratívna náročnosť pri implementácii projektov z prostriedkov EÚ. 
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 Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce na realizáciu projektov zelenej infraštruktúry.   

 Len z vlastných rozpočtových prostriedkov obce a mestá realizovali tento typ projektov iba ojedinele.                 

Vo väčšine prípadov boli projekty zelenej infraštruktúry realizované len vtedy, ak boli financované 

z prostriedkov EÚ a ŠR SR, resp. z iných dotácií.  

  

Záver 

Zelená infraštruktúra je jedným z možných riešení environmentálnych problémov miest a nástroj na zmiernenie 

efektov klimatických zmien. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry umožňuje vytvárať udržateľné zdravé 

obytné prostredie a skvalitňovať život obyvateľov v mestách a obciach. Medzi jej výhody patrí zvýšenie 

pútania nadbytočného uhlíka, zlepšenie kvality ovzdušia, zmierňovanie efektu mestských tepelných ostrovov, 

vytváranie ďalších biotopov pre voľne žijúce organizmy a vytváranie miest pre oddych. Takéto riešenia podporuje 

aj EÚ. 

Kontrolnou akciou chcel NKÚ SR poskytnúť príslušným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy informácie 

o stave, spôsobe a úrovni implementácie projektov zelenej infraštruktúry, a zároveň identifikovať potenciálne 

problematické oblasti pre ďalšie rozhodovanie a aplikačnú prax. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že všetky 

preverované projekty budovania prvkov zelenej infraštruktúry, okrem ojedinelých prípadov, boli zrealizované 

a slúžia svojmu účelu. Obyvateľom obcí a miest boli vo väčšine prípadov vytvorené priestory pre oddych 

a trávenie voľného času v okruhu prvkov zelenej infraštruktúry.  

Zo strany poskytovateľa NFP existuje priestor na zlepšenie podmienok implementácie projektov, ktorý sa javí 

v nastavení kvalitatívnych merateľných ukazovateľov v rámci tohto typu projektov, aby bolo možné merať 

a hodnotiť plnenie stanovených cieľov príslušného operačného programu. Skrátiť proces hodnotenia žiadostí 

o poskytnutie NFP a proces výkonu kontroly verejného obstarávania. Zjednodušiť administratívnu záťaž pri 

realizácii projektov pre prijímateľov NFP.  

Adaptácia na dôsledky zmeny klímy sa stáva neoddeliteľnou súčasťou činnosti samosprávy na lokálnej úrovni.     

Do tvorby strategických dokumentov obcí a miest je potrebné premietnuť aj nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy. Zelená infraštruktúra, ktorá patrí medzi tzv. zelené adaptačné opatrenia, by sa mala stať štandardnou 

súčasťou priestorového a územného plánovania na lokálnej úrovni. Týka sa to najmä územných plánov, programov 

rozvoja obcí a miest, resp. PHSR, VZN, koncepcií verejnej zelene, plánov udržateľnej mobility, stratégií zelenej 

infraštruktúry, kde obce a mestá môžu reagovať na zmenu klímy a uplatniť adaptačné opatrenia.  

Z dôvodu eliminovania negatívnych dopadov zmeny klímy je potrebné, aby mestá a obce, aj napriek nedostatku 

finančných prostriedkov, pokračovali v realizácii projektov budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Buď 

formou spolufinancovania z fondov EÚ a prostriedkov ŠR SR, ako prijímatelia rôznych dotácií, resp. z cudzích 

zdrojov alebo z vlastných rozpočtových prostriedkov.  

Na financovanie budovania prvkov zelenej infraštruktúry môžu mestá a obce použiť aj poplatok za rozvoj 

podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj a finančnú náhradu za výrub drevín podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Príjmy z poplatku za rozvoj môžu samosprávy použiť napr. ako kapitálové výdavky na výstavbu 

verejne prístupných parkov a úpravu verejnej zelene, ako aj na opatrenia na zadržanie vody v území                         

a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. Finančnú náhradu za výrub drevín              

na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.  

Aj týmto spôsobom by sa mal zvýšiť podiel verejnej zelene a zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest 

a obcí, čo bude mať pozitívny vplyv na zvyšovanie kvality života ľudí a zlepšenie ich životných podmienok .  
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Reakcia kontrolovaného subjektu 

Z jednotlivých kontrol bolo vypracovaných 12 protokolov o výsledku kontroly a jeden záznam o výsledku o kontroly. 

Kontrolované subjekty ani v jednom prípade nevzniesli námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti 

kontrolných zistení. Mestá a obce prijali na odstránenie zistených nedostatkov celkom 35 opatrení. Plnenie prijatých 

opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať.  

Kontakt 

 

 

 

 

 

  

Najvyšší kontrolný úrad SR  Mesto Bardejov 

Priemyselná 2    Radničné námestie 16 

824 73 Bratislava 26   085 01  Bardejov 

 +421 250 114 911    +421 544 862 122 

 info@nku.gov.sk    mesto@bardejov.sk  

 

Mesto Čadca    Mesto Detva 

Námestie Slobody 30   J. G. Tajovského 1369/7   

022 01 Čadca    962 12 Detva  

+421 41 433 23 02    +421 45 37 00 404   

 sekretariat@mestocadca.sk   sekretariat@detva.sk, primator@detva.sk  

 

Mesto Krompachy   Mesto Myjava 

Námestie slobody 1   Nám. M. R. Štefánika 560/4   

053 42 Krompachy   907 14 Myjava 

 +421 53 419 22 22     +421 34 6907 111 

 podatelna@krompachy.sk     primator@myjava.sk  

 

Mesto Prievidza    Mesto Senica 

Námestie slobody 14   Štefánikova 1408/56  

971 01 Prievidza    905 25 Senica 

 +421 46 51 79 110     +421 34 6987610 

 info@prievidza.sk     podatelna@senica.sk  

 

Mesto Šaľa    Obec Bohdanovce nad Trnavou 

Námestie sv. Trojice 7    Trhová ulica 268/1 

927 15 Šaľa    919 09 Bohdanovce nad Trnavou 

 +421 0317705981-4      +421 33 55 29 201  

 mesto@sala.sk      podatelna@bohdanovce.sk   

 

Obec Cinobaňa    Obec Drienovská Nová Ves 

Banská ulica 315/1   Drienovská Nová Ves 83 

985 22 Cinobaňa    082 01  Drienovská Nová Ves 

  +421 47 45 11 731     +421 517 797 186 

 podatelna@cinobana.sk    obecny.urad@drienovskanovaves.sk  

 

Obec Vyšná Hutka   Obec Zbehy 

Vyšná Hutka 165    Zbehy 69 

040 18 Košice 18    951 42 Zbehy  

 +421 55 685 23 05    +421 37 779 38 12  

  info@vysnahutka.sk     obec@zbehy.sk  

 

mailto:info@nku.gov.sk
mailto:mesto@bardejov.sk
mailto:sekretariat@detva.sk
mailto:primator@detva.sk
mailto:podatelna@krompachy.sk
mailto:primator@myjava.sk
mailto:info@prievidza.sk
mailto:podatelna@senica.sk
mailto:mesto@sala.sk
mailto:podatelna@bohdanovce.sk
mailto:podatelna@cinobana.sk
mailto:obecny.urad@drienovskanovaves.sk
mailto:info@vysnahutka.sk
mailto:obec@zbehy.sk
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Zoznam použitých skratiek  

DPH Daň z pridanej hodnoty 

EÚ Európska únia 

Investičná priorita 4.3 Investičná priorita 4.3 pre OP IROP v rámci výzvy: 
prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie 
opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia 
a podpory opatrení na zníženie hluku 

IROP Integrovaný regionálny operačný program  

 
ITMS2014+ 

Centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a 
následné spracovávanie, export a monitoring dát o 
programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole 
a audite pre programové obdobie 2014 – 2020 

Ministerstvo investícií alebo MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky  

Ministerstvo pôdohospodárstva alebo MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

OP Operačný program  

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Prioritná os 4 Prioritná os 4 pre OP IROP v rámci výzvy: zlepšenie 
kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie 

RO Riadiaci orgán 

SR Slovenská republika 

Špecifický cieľ 4.3.1 Špecifický cieľ 4.3.1 pre OP IROP v rámci výzvy:  
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku 

ŠR  Štátny rozpočet  

VZN Všeobecne záväzné nariadenie 

zákon o obecnom zriadení Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

zákon o ochrane prírody a krajiny  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

zákon o miestnom poplatku za rozvoj  Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zákon o podpore regionálneho rozvoja Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
v znení neskorších predpisov 

zákon o slobode informácií Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

zmluva o NFP alebo zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

ŽoNFP alebo žiadosť o NFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽP Životné prostredie  

 


