
Správa o výsledku kontroly
hospodárenia s verejnými
prostriedkami poskytnutými na
realizáciu úloh geologického výskumu a
geologického prieskumu

Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2009.
Kontrola prebiehala súčasne na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„MŽP SR“) so sídlom v Bratislave a na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ďalej len
„ŠGÚDŠ“) so sídlom v Bratislave.

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými na podprogram Geologický
výskum a prieskum v rokoch 2007 a 2008.

Predmetom kontroly bolo hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými z kapitoly
MŽP SR v rámci podprogramu Geologický výskum a prieskum na realizáciu úloh geologického
výskumu a geologického prieskumu z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti použitia
verejných prostriedkov.

Kontrola na MŽP SR a v ŠGÚDŠ bola vykonaná v čase od 16.02.2009 do 17.03.2009 za
obdobie rokov 2007 a 2008.
1          Ministerstvo životného prostredia SR
 
            Koncepciu geologického výskumu a prieskumu územia SR na roky 2007 – 2011, s výhľadom
do roku 2015 schválila vláda SR dňa 28.11.2007. Koncepcia definovala potreby štátu v oblasti
geológie, stanovila priority a základné smery geologického výskumu a prieskumu, financovaného
MŽP SR.

Na jej realizáciu sa predpokladal ročný finančný objem zo štátneho rozpočtu okolo
6 638 783,75 EUR (200 000 000,- SKK), vrátane príspevku pre ŠGÚDŠ.

Pre koordináciu činnosti v oblasti geológie a prírodných zdrojov má MŽP SR zriadené
poradné orgány, a to Slovenskú geologickú radu a Komisiu pre posudzovanie a schvaľovanie
výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Komisia“).

Komisia bola stálym poradným orgánom na zabezpečenie povinností vyplývajúcich
z geologického zákona a iných právnych predpisov vo veci posudzovania a schvaľovania výsledkov
geologických prác.

Koncepčné, legislatívne a ďalšie úlohy štátnej environmentálnej politiky v oblasti geológie
na MŽP SR zabezpečovala a plnila Sekcia geológie a prírodných zdrojov (ďalej len „sekcia“). Sekcia
metodicky usmerňovala a kontrolovala vo svojej pôsobnosti ŠGÚDŠ.
1.1       Rozpočet finančných prostriedkov

Rozpočet MŽP SR na rok 2007 obsahoval rezortný program – Starostlivosť o životné
prostredie, zámerom ktorého bolo znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo,
ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu. Program obsahoval 6 podprogramov. Kontrola bola
zameraná na podprogram – Geologický výskum a prieskum.



Rozpočet bežných výdavkov pre sekciu bol v sume 1 058 886,01 EUR (31 900 000,- SKK).
Skutočné čerpanie k 31.12.2007 bolo vykázané v sume 937 359,36 EUR( 28 238 888,- SKK).

V podprograme Geologický výskum a prieskum v roku 2008 neboli zásadné zmeny.
Rozpočet bežných výdavkov pre SGaPZ bol 1 058 886,01 EUR (31 900 tis. SKK). Skutočné čerpanie
k 31.12.2008 bolo vykázané v sume 749 737,14 EUR ( 22 586 581,- SKK).

 
1.2       Kontrola vybraných geologických úloh

Geologické práce financované z prostriedkov štátneho rozpočtu vykonávali právnické alebo
fyzické osoby vybraté na základe výsledkov verejného obstarávania. Prehľad o počte geologických
úloh v období rokov 2007 a 2008 vyjadruje tabuľka:            
 2007 2008
Počet riešených úloh celkom
 

19 17

Z toho: úlohy začaté aj ukončené v danom   roku 2 1

               úlohy začaté pred daným rokom a ukončené
v danom roku

3 12

úlohy začaté pred daným rokom
a neukončené v danom roku

7 4

úlohy začaté v danom roku a neukončené
v danom roku

7 0

 
V  roku 2008 sa oproti roku 2007 znížil celkový počet riešených úloh, zvýšil sa počet

ukončených úloh, hlavne úloh s dlhodobým horizontom a začalo sa riešiť menej úloh.
 

           Preverená bola loha č.1339 „Hodnotenie odpadov z ťažobného priemyslu pre potreby
transpozície európskej smernice o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2006/21/ES)“

Predmetom geologickej úlohy bolo vytvoriť optimálny metodický postup na inventarizáciu,
komplexné hodnotenie banských odpadov a analýzu rizík, s ohľadom na smernicu 2006/21/ES
a vytvoriť tak podmienky na jej implementáciu.
           Zmluva o geologických prácach medzi MŽP SR a zhotoviteľom bola uzatvorená dňa
05.04.2007 a ukladala zhotoviteľovi vykonávať a vyhodnocovať geologické práce na základe
schváleného projektu geologickej úlohy. Projekt obsahoval rozpočet v sume 38 132,08 EUR
(1 148 767,- SKK) vrátane DPH. Za vykonané práce boli v zmysle zmluvy o geologických prácach
čerpané finančné prostriedky fakturované mesačne od apríla 2007 do apríla 2008. Celkom boli
v roku 2007 vyplatené finančné prostriedky v sume 21 016,96 EUR (633 157,-SKK) a v roku 2008
v sume 17 115,08 EUR ( 515 609,-SKK).

Zhotoviteľ zaslal MŽP SR záverečnú správu v stanovenom termíne. Oponentské posudky
spolu so zápisom o prerokovaní oponentských posudkov boli súčasťou spisového materiálu ku
geologickej úlohe na MŽP SR. Z dokumentácie nebolo možné zistiť, kedy boli prevzaté na MŽP SR,
pričom oponentský posudok jedného z oponentovbol bez dátumua bezpodpisu. Komisia na svojom
zasadnutí v novembri 2008 záverečnú správu schválila s podmienkou vykonania opráv a doplnkov.
            V roku 2007bolo realizovaných 7 verejných obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.,
predmetom ktorých bolo obstaranie zákaziek s nízkou hodnotou. Preverené boli 3 verejné
obstarávania a príslušné geologické úlohy:

Úloha č. 1358 „Banská Bystrica – Urpín,  Kalvária“
Úloha č.1306 „Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Malachov – Veľká studňa“.



Úloha č.1306 „Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Malachov – Veľká studňa“.
Úloha č. 1092 „Klokoč – zabezpečenie a likvidácia starého banského diela“

Kontrolou uvedených geologických úloh z hľadiska dodržiavania postupu verejného
obstarávania, ich projektov, realizácie a financovania, neboli zistené nedostatky.

V súvislosti s kontrolou úlohy č. 1358 „Banská Bystrica – Urpín,  Kalvária“ bolo zistené, že
v prezenčnej listine k  zasadnutiu Komisie boli zo 7 jej členov ospravedlnení 3 a podpredseda
komisie bol v zastúpení. Postupom zastúpenia člena Komisie, kontrolovanýsubjekt konal v  rozpore
s článkom  9. Organizačného poriadku Komisie, podľa ktorého členstvo v komisii je nezastupiteľné.

V roku 2008 bolo realizované jedno verejné obstarávanie na obstaranie zákazky s nízkou
hodnotou - úlohu č. 1365 „ Stránske – havarijný zosuv“.

Na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou bol urobený prieskum trhu a oslovené boli 3
podnikateľské subjekty. Následne MŽP SR z nich vybralo spoločnosť zo Žiliny, u ktorej objednalo
spracovanie projektu geologickej úlohy „ Stránske – havarijný zosuv“. V období výkonu kontroly
bola zmluva pripravená na podpis
2        Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 

             ŠGÚDŠ je príspevková organizácia, v pôsobnosti MŽP SR. Svoju činnosť vykonáva aj
prostredníctvom regionálnych centier v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Košiciach.
 
            Činnosť ŠGÚDŠ sa riadi ročným plánom hlavných úloh (ďalej len „plán“), vypracovaným
v spolupráci so sekciou geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia SR, ktorý
 schvaľuje minister.

V roku 2007 riešil ŠGÚDŠ úlohy, ktoré vychádzali z „Koncepcie geologického výskumu
a prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2002 – 2006 s výhľadom do roku 2010“, prijatej
vládou SR v apríli 2002. Riešil 59 úloh v celkovej sume 6 175 230,70 EUR (186 035 000,- SKK),
pričom zo štátneho rozpočtu čerpal 4 507 136,70 EUR (135 782 000,- SKK).

 Plán úloh ŠGÚDŠ v roku 2008 obsahoval 59 úloh rozdelených do 8 oblastí v celkovej sume
8 508 763,19 EUR (256 335 000,- SKK), pričom zo štátneho rozpočtu malo byť formou príspevku
poskytnutých 6 730 930,09 EUR (202 776 000,- SKK), z toho na Geologický výskum 6 531 766,58
EUR (196 776 000,- SKK). V skutočnosti riešil a vyhodnotil 61 úloh v celkovej sume 7 028 546,77
EUR (211 742 000,- SKK ), pričom zo štátneho rozpočtu čerpal 5 440 018,59 EUR (163 886 000,-
 SKK), z  toho na geologický výskum 4 872 070,64 EUR (146 776 000,- SKK).

 
2.1       Kontrakt medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ
 

MŽP SR poskytuje každoročne ŠGÚDŠ účelovo určený príspevok na činnosť formou
transferu. Rozsah úloh, činností a služieb je špecifikovaný v „Kontrakte uzavretom medzi MŽP SR a
ŠGÚDŠ na riešenie úloh vedy a výskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií
a čiastkového monitorovacieho systému ŽP“, ktorý nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale
plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim obsahové, organizačné a finančné vzťahy medzi
MŽP SR a ŠGÚDŠ (ďalej len „kontrakt“).

Kontrakty platné v roku 2007 a 2008 obsahovali ustanovenie upravujúce povinnosť
účastníckych strán uzavrieť dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti, v prípade
zníženia celkovej hodnoty prác o viac ako 5%.Bolo zistené, že Kontrakty neupravovali povinnosť
uzavretia dodatku ku kontraktu, ktorý by pozmenil rozsah predmetu činnosti, v prípade zvýšenia
celkovej hodnoty prác. V ustanoveniach kontraktov boli zistené aj ďalšie formálne nedostatky,



celkovej hodnoty prác. V ustanoveniach kontraktov boli zistené aj ďalšie formálne nedostatky,
napríklad: nesprávne určená výška zálohy príspevku poskytovaného zriaďovateľom a nesprávne
odkazy na články kontraktu.

Kontraktom pre rok 2007 bola dohodnutá celková hodnota prác v sume 3 975 834,83 EUR
(119 776 000,- SKK). Kalkulácia práce bola stanovená v človeko-mesiacoch (ďalej len „čm“)
v rozsahu 1 777,7 čm, pričom cena práce bola určená v sume 2 236,51 EUR/čm (67 377,- SKK/čm)
a zahŕňala priame mzdy, ostatné priame náklady a režijné náklady ŠGÚDŠ.

V správach o činnosti za rok 2007, ktoré ŠGÚDŠ predložil MŽP SR v termínoch
stanovených v kontrakte, vyhodnotil úlohy, činnosti a služby v celkovom objeme 1 722,8 čm, t.j. vo
finančnom vyjadrení 3 853 150,10 EUR (116 080 000,- SKK). Vyhodnotené boli všetky úlohy
určené v kontrakte, okrem geologickej úlohy „Návrh budovania geoparkov v SR“, ktorú ŠGÚDŠ
v roku 2007 neriešil, nakoľko z MŽP SR nebola zadaná požiadavka na vypracovanie projektu.

ŠGÚDŠ v roku 2007 čerpal príspevok zriaďovateľa v celkovej sume 4 507 136,69 EUR
(135 782 000,-SKK). V priebehu roka začal riešiť 11 nových geologických úloh schválených
ministrom. Na riešenie týchto úloh čerpal finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na základe
rozpočtových opatrení, resp. z príspevku zriaďovateľa po prerozdelení finančných prostriedkov
z iných úloh kontraktu. Uvedené úlohy neboli doplnené do kontraktu dodatkom, ani ich ŠGÚDŠ
nevyhodnotil v správach o činnosti za rok 2007. ŠGÚDŠ nevypracovaním dodatku ku kontraktu,
v ktorom by zohľadnil obsahové a finančné zmeny a nevyhodnotením úloh, na ktoré čerpal
príspevok zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 653 986,59 EUR (19 702 000,-SKK) v správach
o činnosti za rok 2007. Nebolo splnené ani opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených
predchádzajúcou kontrolou NKÚ SR.

V kontrakte na rok 2008 bola dohodnutá celková hodnota prác v sume 6738 232,76 EUR
(202 996 000,- SKK), čo predstavovalo2 999,9 čm pri cene práce 2 246,13 EUR (67 667,- SKK)/čm.

V správe o činnosti za rok 2008 bolo vyhodnotené riešenie úloh, činnosti a služby
v celkovom objeme 2 362,83 čm, t.j. vo finančnom vyjadrení 5 307 242,91 EUR (159 886 tis. SKK).
MŽP SR poskytlo ŠGÚDŠ príspevok v celkovej sume 5 440 018,59 EUR (163 886 tis SKK), pričom
bežný transfer bol poskytnutý v sume 5 307 242,92 EUR (159 886 tis. SKK ) a kapitálový transfer
v sume 132 775,68 EUR ( 4 000 tis. SKK). ŠGÚDŠ nevyhodnotil v správach o činnosti za rok 2008
kapitálový transfer v sume 132 775,68 EUR ( 4 000 000,- SKK).

V roku 2008 ŠGÚDŠ neriešil geologickú úlohu „Regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie
fatrika Rudnianskej kotliny“ zaradenú v kontrakte, na ktorú bolo plánovaných 1 526 920,27 EUR
(46 000 tis. SKK), nakoľko mu zriaďovateľ na túto úlohu neposkytol finančné prostriedky. Napriek
zníženiu celkovej hodnoty prác o takmer 20% účastnícke strany nevypracovali dodatok ku
kontraktu, čím nepostupovali v súlade s ustanovením článku III. ods. 6 kontraktu.

           .Bežný transfer v roku 2008 bol rozpísaný pre ŠGÚDŠ v celkovej sume 656 442,94 EUR
(119 776 000,- SKK), z toho na Geologický výskum v sume 3 776 671,31 EUR (113 776 000,- SKK).
Bol upravený 4 rozpočtovými opatreniami na celkovú sumu 5 440 018,59 EUR (163 886 000,- SKK),
z toho bežný transfer v sume 5 307 242,91 EUR (159 886 000,- SKK) a kapitálový transfer v sume
132 775,67 EUR (4 000 000,- SKK). Bežný transfer bol čerpaný v plnej výške a kapitálový transfer
v sume 132 762,40 EUR (3 999 600,- SKK). ŠGÚDŠ nevyčerpaný kapitálový transfer v sume 13,28
EUR ( 400,- SKK) vrátil na účet zriaďovateľa.

2.2       Vybrané geologické úlohy
 

ŠGÚDŠ v kontrolovanom období riešil geologické úlohy, ktoré boli v rôznom štádiu



realizácie v závislosti od roku začatia a doby trvania ich riešenia. Pri výbere geologických úloh pre
vykonanie kontroly bolo zohľadnené štádium ich riešenia, spôsob financovania a spôsob
zabezpečenia ich riešenia.

2.2.1       Kontrola plnenia vybraných geologických úloh
 
            Kontrolou projektov, realizácie úloh, ich financovania a verejného obstarávania subdodávok
vybraných 10 geologických úloh boli zistené nedostatky pri dvoch úlohách, a to pri úlohe č.05 06
Geologická mapa kvartéru Slovenska a úlohe č. 15 07 Základný hydrogeologický výskum
Handlovskej kotliny.

 
Úloha č. 05 06 Geologická mapa kvartéru Slovenska v mierke 1 : 500 000 a Prehľadná

geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky v mierke 1 : 200 000

            Cieľom geologickej úlohy bolo zostavenie geologickej mapy kvartéru Slovenska v mierke
1 : 500 000.

Geologická úloha bola riešená od 04/2006 s plánovaným ukončením v 12/2008
a rozpočtom v sume 2 899 883,- Sk , pričom na subdodávky (tlač máp a oponentské posudky) bolo
určených 5 974,90 EUR (180 000,- SKK). Dňa 29.09.2008 ŠGÚDŠ odovzdal na MŽP SR záverečnú
správu spolu s geologickou mapou kvartéru Slovenska v mierke 1 : 500 000, mapou hrúbok kvartéru
Slovenska v mierke 1 : 500 000 a textovými vysvetlivkami. ŠGÚDŠ zároveň vypracoval zmenu
projektu, ktorá bola dňa 26.11.2008 schválená ministrom. Zmena projektu sa týkala ďalšieho
kontinuálneho pokračovania riešenia geologickej úlohy s cieľom zostavenia prehľadnej geologickej
mapy kvartéru Slovenskej republiky v mierke 1 : 200 000. Zmenou projektu bol zároveň upravený
rozpočet na sumu 220 630,78 EUR ( 6 646 723,- SKK) a ukončenie úlohy bolo presunuté na
06/2011.

ŠGÚDŠ do 31.12.2008 na úlohu čerpal 104 506,41 EUR (3 148 360,- SKK), z toho na
subdodávky (oponentské posudky) 663,88 EUR (20 000,- SKK).

ŠGÚDŠ vystavil súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré neboli podložené vykonanými
prácami. Súpisy vykonaných prác a dodávok boli pritom podkladom pre čerpanie príspevku
poskytnutého MŽP SR. ŠGÚDŠ uvedeným postupom nezabezpečil preukázateľnosť účtovného
záznamu v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, čím zároveň nepostupoval v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 citovaného zákona.

Úloha č. 15 07 Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny
 

Cieľom geologickej úlohy bolo poznanie hydrogeologických pomerov územia Handlovskej
kotliny, vrátane posúdenia vzťahu obyčajnej a geotermálnej vody a stanovenia prognóznych
množstiev podzemných vôd a získanie geologických podkladov pre riešenie ich ochrany.

Geologickú úlohu riešil ŠGÚDŠ od 11/2007 s plánovaným ukončením v 11/2011
a rozpočtom 1 390 466,61 EUR (41 889 197,- SKK), pričom na subdodávky bolo vyčlenených
1 194 449,98 EUR (35 894 000,- SKK).

            Subdodávateľa geofyzikálnych prác vybral ŠGÚDŠ prieskumom trhu pri zákazke s nízkou
hodnotou, ktorý uskutočnil koncom roku 2007. Predmetom zmluvy o dielo, ktorú uzavrel
so subdodávateľom z Bratislavy, boli geofyzikálne práce v sume 30 829,18 EUR (928 760,- SKK).
Subdodávateľa vrtných prác vybral ŠGÚDŠ na základe výsledkov verejnej súťaže. Podľa zmluvy
o dielo, ktorú uzavrel s víťazom verejnej súťaže – spoločnosťou zo Spišskej Novej Vsi, mali byť
vrtné práce v sume 1 074 674,73 EUR (32 375 651,- SKK) vykonané do 10.12.2008. Vzhľadom na



vrtné práce v sume 1 074 674,73 EUR (32 375 651,- SKK) vykonané do 10.12.2008. Vzhľadom na
komplikácie vzniknuté pri realizácii vrtov bol dodatkom k zmluve o dielo posunutý termín
ukončenia vrtných a technických prác na 31.08.2009.

Do 31.12.2008 ŠGÚDŠ na úlohu čerpal 805 657,31 EUR (24 271 232,- SKK), z toho na
vlastnú činnosť 54 760,17 EUR (1 649 705,- SKK), na geofyzikálne práce 27 424,25 EUR (826 183,-
 SKK) a na vrtné práce 723 472,88 EUR (21 795 344,- SKK).

V roku 2008 subdodávateľ zrealizoval a ukončil jeden vrt do hĺbky 151,5 m s označením
ČH-1, ktorý má overiť obyčajné podzemné vody a v roku 2009 bude na ňom prebiehať režimové
sledovanie. Na druhom vrte s plánovanou hĺbkou 1 200 m a označením RH-1 sa má zistiť vzťah
obyčajnej a minerálnej (geotermálnej) vody. Vrtné práce, ktoré sa začali na tomto vrte 23.07.2008,
boli komplikované odlišnými geologickými podmienkami a poznamenané boli najmä výronom
plynu dňa 12.08.2008 a dňa 12.11.2008 „haváriou“ pri zapúšťaní a uvoľňovaní náradia v hĺbke cca
500 m, ktorá nebola do termínu ukončenia kontroly odstránená.

Odlišné geologické podmienky si vyžiadali vykonanie väčšieho rozsahu geologických
prác, ktoré neobsahoval projekt geologickej úlohy, ani neboli zahrnuté v rozpočte úlohy (napríklad
stabilizovanie vrtnej súpravy, vybudovanie protihlukovej steny, zvládnutie výronu plynu dňa
12.08.2008, použitie elektrocentrály). Vykonanie väčšieho rozsahu prác v sume 138 086,77 EUR
(4 160 002,- SKK ) s DPH riešil ŠGÚDŠ podaním žiadosti o zámenu prác na MŽP SR dňa 23.10.2008.
Schválenou zámenou prác boli presunuté finančné prostriedky z prác, ktoré subdodávateľ nevykonal
v roku 2008, na vyššie uvedené práce súvisiace s odlišnými geologickými podmienkami. Tento
postup nebol v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon), nakoľko väčší rozsah geologických prác, ako obsahuje projekt geologickej
úlohy, mal riešiť návrhom zmeny projektu geologickej úlohy.

Vykonanie väčšieho rozsahu geologických prác v sume 138 086,77 EUR(4 160 002,- SKK)
s DPH nepremietol ŠGÚDŠ ani do zmluvného vzťahu so subdodávateľom vrtných prác. Neuzavretím
dodatku k zmluve o dielo nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovného dokladu v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
nadväzne na ustanovenie § 8 ods. 1 citovaného zákona.

2.2.2   Kontrola vynaložených nákladov na riešenie geologických úloh
 

ŠGÚDŠ v kontrolovanom období účtoval náklady na činnosť podľa hospodárskych stredísk
a nie na jednotlivé geologické úlohy. Preto náhodným výberom účtovných dokladov –
dodávateľských faktúr bolo v troch prípadoch zistené, že ŠGÚDŠ použil nesprávnu podpoložku
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie výdavkov, čím nepostupoval v súlade
s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie (č. MF/010175/2004-42) a nadväzne s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

 
3. Záver

              Pri kontrole hospodárenias verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu
geologického výskumu a prieskumu boli zistené nedostatky pri dodržiavaní Zákona č. 569/2007 Z.
z. o geologických prácach a Zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve. Okrem toho boli zistené aj
nedostatky pri uplatňovaní vnútorných predpisov kontrolovaných subjektov.




