
Správa o výsledku kontroly
prostriedkov EÚ poskytnutých
prijímateľom pomoci v rámci SOP
Ľudské zdroje v Spojenej škole v Nižnej
ÚVOD
 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2009 a jej účelom bolo preveriť splnenie merateľných
ukazovateľov úspešnosti a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri použití
finančných prostriedkov poskytnutých z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) na rozvoj aktívnej politiky
trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitosti na trhu práce, ako aj zvýšenie
kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce v rámci operačného
programu SOP Ľudské zdroje, Opatrenie č. 3.1.: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania
požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach.

 
Predmetom kontroly bola charakteristika a pôsobnosť kontrolovaného subjektu ako

konečného prijímateľa, charakteristika a popis projektu, realizácia projektu vrátane vecného plnenia
projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu, splnenia cieľov
a hodnotiacich ukazovateľov, financovania projektu so zameraním na dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri realizácii ako aj s tým súvisiaca
účinnosť riadiaceho a kontrolného systému.

 
Kontrola bola vykonaná v čase od 04.05.2009 do 12.06.2009 v Spojenej škole v Nižnej

(ďalej len „škola“), ktorá bola oprávneným prijímateľom pomoci na financovanie projektu s názvom
„Vzdelávacie centrum nových technológií“ (ďalej len „projekt“). Predmetom projektu bolo pomocou
dištančného vzdelávania za aktívnej účasti profesionálnych firiem preškoliť po teoretickej
a praktickej stránke učiteľov a majstrov odborného výcviku.
 
VÝSLEDKY KONTROLY
 
1.1       Dodržiavanie podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP z prostriedkov ESF a

dodržiavanie stanovených monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov
 

Škola s partnermi projektu, ktorými boli štyri obchodné spoločnosti, zabezpečili
prostredníctvom štyroch seminárov pre absolventov teoretické a praktické tréningy, počas ktorých
získali praktické vedomosti a zručnosti v oblasti mikropočítačového riadenia a automatizácie
riadenia motorového manažmentu. Projekt bol vypracovaný s ohľadom na odovzdávanie získaných
informácií a zručností širokej populácii mladých ľudí tak, aby ich boli schopní využívať vo svojom
budúcom povolaní a zároveň pre ich lepšie a jednoduchšie uplatnenie sa na trhu práce. Vo všetkých
tlačených a elektronických médiách bolo uvedené logo ESF.

 



 
Projekt bol realizovaný v dobe od 16.03.2006 do 31.10.2008, na základe zmluvy

o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi školou ako prijímateľom pomoci (ďalej len „prijímateľ“)
a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim
orgánom a poskytovateľom NFP (ďalej len „SORO“). K zmluve o poskytnutí NFP bolo
vypracovaných päť dodatkov, ktorými sa menili podmienky a trvanie realizácie projektu a spresnili
sa povinnosti prijímateľa a SORO. Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 241,5 tis.
Eur (7 276,3 tis. Sk)[1] bol v zmluve o poskytnutí NFP schválený príspevok vo výške 229,4 tis. Eur
(6 912,5 tis. Sk), ktorý predstavoval 95 % celkových oprávnených výdavkov. Schválený NFP sa
skladal z príspevku z ESF vo výške 181,1 tis. Eur (5 457,2 tis. Sk), čo predstavovalo 75 %
z oprávnených výdavkov a z príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) vo výške 48,3 tis. Eur
(1 455,3 tis. Sk), čo predstavovalo 20 % z oprávnených výdavkov. Prijímateľ sa zároveň zaviazal
financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 12,1 tis. Eur (363,8 tis. Sk), čo
predstavovalo 5 % z oprávnených výdavkov.

 
Kontrolou bolo preukázané, že prijímateľ v dvanástich prípadoch predložil SORO

monitorovacie správy (ďalej len „MS“) v oneskorení od 4 dní do 4 mesiacov po zmluvne
stanovenom termíne a tým porušil článok III ods. 4 písm. h) zmluvy o poskytnutí NFP, podľa
ktorého bol prijímateľ povinný „... predkladať SORO ... monitorovaciu správu (ďalej len správa) za
uplynulý kalendárny štvrťrok. Správu predkladá prijímateľ ... v lehote 10 kalendárnych dní po
uplynutí kalendárneho štvrťroka ...“.

 
Záverečnú MS predložil prijímateľ SORO v oneskorení deviatich pracovných dní po

určenej lehote a tým porušil článok III ods. 7 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého bol
prijímateľ povinný „Záverečnú monitorovaciu správu projektu ... predložiť v lehote do 45
pracovných dní odo dňa ukončenia realizácie projektu ...“.

 
Prijímateľ v siedmych prípadoch predložil SORO žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby,

v ktorých nedodržal minimálnu výšku požadovanej platby o zúčtovanie zálohovej platby a tým
porušil článok VII ods. 18 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého bol prijímateľ oprávnený „...
podávať žiadosť s minimálnou výškou 50 tis. Sk“.

 
Kontrolou bolo preukázané, že prijímateľ v projekte prekročil schválené hodnoty

indikátorov výsledku v oblasti percento pedagogických pracovníkov zúčastnených na projekte o 2
%, schválený ukazovateľ predstavoval hodnotu 30 %. Indikátor výsledku v oblasti počet
absolventov ďalšieho vzdelávania prekročil o  94 absolventov, schválený ukazovateľ predstavoval
hodnotu 80 absolventov. Indikátor výsledku v ukazovateli počet škôl zúčastnených na monitorovaní
a hodnotení kvality odborného vzdelávania nebol dodržaný. Prijímateľ dosiahol hodnotu päť škôl,
pričom schválená hodnota tohto indikátora predstavovala šesť škôl. Na nedodržanie schváleného
ukazovateľa mala vplyv zmena termínu a trvania podmienok realizácie projektu v čase jeho
implementácie, ako aj nedostatočný počet odborných škôl v regióne vzhľadom na cieľ a jednotlivé
schválené aktivity projektu. Dosiahnuté hodnoty indikátorov nemali vplyv na schválené náklady
projektu. Hodnoty indikátorov dopadu projektu prijímateľ dodržal.
 
1.2 Preukázateľnosť oprávnených výdavkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych

predpisov a iných dokumentov
 

     Škola viedla účtovníctvo v súvislosti s projektom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obstaraný majetok z prostriedkov ESF a ŠR v rámci



z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obstaraný majetok z prostriedkov ESF a ŠR v rámci
realizácie projektu bol vedený v evidencii majetku školy.
 

Škola bola povinná v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP postupovať pri obstarávaní podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). NKÚ SR ohľadom schválených finančných limitov
rozpočtu projektu, týkajúcich sa nákupu a dodávky nábytku, kancelárskych a školských potrieb,
propagácie školy, realizácie reklamy, hodnotiacich testov, tréningového a meracieho
softwaru nezistil porušenie zákona o VO.

 
SORO poskytol prijímateľovi na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne

preukázaných výdavkov NFP v celkovej výške 181,1 tis. Eur (5 456,7 tis. Sk)[2] v členení príspevok
z ESF vo výške 143 tis. Eur (4 307,9 tis. Sk) a príspevok zo ŠR vo výške 38,1 tis. Eur (1 148,8 tis. Sk).
Prijímateľ spolufinancoval projekt z vlastných prostriedkov vo výške 9,5 tis. Eur. (285,4 tis. Sk).
Dohodnutý vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami EÚ bol
dodržaný, rovnako ako finančný príspevok na schválený projekt financovaný z vlastných
prostriedkov školy. NKÚ SR nezistil nesúlad oprávnených výdavkov projektu, ktoré boli schválené
SORO.
 
1.3      Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému
 

SORO u prijímateľa vykonal jednu kontrolu na mieste, ktorou boli zistené neoprávnené
výdavky vo výške 1,4 tis Eur (42,6 tis. Sk). Vyčíslený odvod prijímateľ poukázal na účet SORO
v určenej výške a stanovenej lehote. Externá audítorská spoločnosť na základe poverenia SORO
vykonala u prijímateľa kontrolu overenia výdavkov na mieste, ktorej výsledkom neboli zistené
porušenia projektu. Kontrolu podmienok zmluvy o poskytnutí NFP vykonala u prijímateľa Správa
finančnej kontroly Zvolen, ktorej výsledkom bol záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
 

Kontrolou bolo zistené, že škola vykonávala predbežnú finančnú kontrolu počas
implementácie projektu v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
 
ZÁVER
 

Kontrolou bolo preukázané nedodržanie článkov zmluvy o poskytnutí NFP, týkajúcich sa
monitorovacej činnosti, keď škola v dvanástich prípadoch nedodržala termíny predkladania
monitorovacích správ a zároveň nedodržala termín predloženia záverečnej monitorovacej správy
SORO. 
           

Škola v siedmych prípadoch podala SORO žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby s výškou
nižšou akou bola minimálna výška tejto platby dohodnutá v zmluve o poskytnutí NFP.  

Kontrola preukázala, že škola napriek zisteniam, ktoré sú uvedené v protokole o výsledku
kontroly, zásadne neporušila podmienky poskytnutia NFP.
 

K nedostatkom uvedeným v protokole o výsledku kontroly neboli zo strany školy podané
námietky. Protokol o výsledku kontroly bol prerokovaný s riaditeľom školy, ktorý na odstránenie
zistených nedostatkov prijal dve opatrenia ku konkrétnym zisteným nedostatkom.

 



 
Na základe zistených nedostatkov NKÚ SR odporúča škole zaoberať sa dodržiavaním dohodnutých
zmluvných podmienok, týkajúcich sa lehôt na podávanie MS a výšky požadovaných platieb v rámci
zúčtovania poskytnutých zálohových platieb NFP.

[1] konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk
[2] konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk


