
Správa o výsledku kontroly vybraného
projektu štrukturálnych fondov 2004 –
2006 Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v obci Malá Mača

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2009.

 
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či finančné prostriedky Európskej únie (ďalej len

„EÚ“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) poskytnuté na financovanie programov štrukturálnych
fondov boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika (ďalej len
„SR“) viazaná, relevantnými predpismi a pravidlami EÚ a SR a kontraktačnými záväzkami.

 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie osobitných podmienok vyplývajúcich z legislatívy

SR a legislatívy EÚ týkajúcich sa najmä štátnej pomoci, verejného obstarávania, rovnosti príležitostí
a kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov realizácie projektu, na ktorý bol poskytnutý nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

 
Kontrola bola vykonaná v kontrolovanom subjekteobec Malá Mača, ktorý bol konečným

prijímateľom (ďalej len „KP“) finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja –
Operačný program Základná infraštruktúra, Renovácia a rozvoj obcí. Kontrolované bolo obdobie
implementácie a financovania projektu s názvom „Renovácia lokálnej infraštruktúry v obci Malá
Mača“. Projekt bol realizovaný v časovom období od 03.10.2006 do 29.05.2008.
 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:
 
Obec Malá Mača (ďalej len „obec“) je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný a samosprávny celok SR,
združujúci osoby s trvalým pobytom na území obce.

 
Obec uzatvorila dňa 03.10.2006 s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej

len „MVRR SR“) ako riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) zmluvu o poskytnutí NFP (ďalej len
„Zmluva o  NFP“).

 
Celkové oprávnené výdavky na projekt boli schválené vo výške 9 999,4 tis. SKK (331,9 tis.

EUR)1. Členenie výdavkov bolo nasledovné: príspevok EÚ 7 499,6 tis. SKK (248,9 tis. EUR), t.j. 75
% z celkových oprávnených nákladov a príspevok zo ŠR SR 1 999,9 tis. SKK (66,4 tis. EUR), t.j. 20
% z celkových oprávnených nákladov. Vlastné zdroje predstavovali 499,9 tis. SKK (16,6 tis. EUR),
t.j. 5 % z celkovej výšky oprávnených výdavkov. Skutočné čerpanie bolo vo výške 8 891, 5 tis. SKK
(295,1 tis. EUR), čo predstavovalo 88,9 %. Finančné prostriedky schválené v Zmluve o  NFP neboli
vyčerpané v plnej výške z dôvodu zistených nedostatkov pri kontrolách na mieste a z toho



vyplývajúcej povinnosti vrátiť časť finančných prostriedkov RO.
 
Kontrolou harmonogramu realizácie projektu (Príloha č. 2 k Zmluve o NFP) a termínu

technického a finančného ukončenia realizácie projektu bolo zistené, že KP nedodržal termíny
stanovené v Zmluve o NFP, čo bolo v rozpore so zmluvou. Maximálna doba realizácie projektu bola
dodržaná.

 
KP bol v súlade so zmluvnými podmienkami povinný po dobu trvania zmluvného vzťahu

poistiť majetok, ktorý nadobudol, resp. zhodnotil z prostriedkov NFP. Kontrolou bolo zistené, že KP
nedojednal poistenie majetku v hodnote 9 495 tis. SKK (315,2 tis. EUR) bezodkladne po jeho
nadobudnutí, čím porušil ustanovenie Zmluvy o NFP.

 
Kontrolou bolo zistené, že KP v súlade so Zmluvou o NFP písomne informoval RO o začatí

a ukončení realizácie projektu. V priebehu realizácie projektu a po ukončení projektu predkladal KP
na RO monitorovacie správy, záverečnú správu a skrátené monitorovacie správy v termíne a s
obsahom stanoveným v Zmluve o NFP. Obec tiež vyhodnotila plnenie stanovených merateľných
ukazovateľov k projektu v súlade so Zmluvou o NFP. NKÚ SR preveril obsahovú stránku správ
a termíny ich predkladania. V uvedenej oblasti neboli zistené nedostatky.

 
Preverená bola účtovná dokumentácia súvisiaca s projektom, dodržiavanie správnosti,

úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva. Kontrolou bolo zistené, že
dodávateľské faktúry spoločnosti (fakturované práce v celkovej sume 9 502,8 tis. SKK/315,4 tis.
EUR) , ktorá realizovala stavebné práce na projekte, neobsahovali súpisy vykonaných prác, čím boli
porušené ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 431/2002 Z. z.“).

 
Kontrolou procesu verejného obstarávania bolo zistené, že pri výbere dodávateľa na

zhotovenie prác stanovených v predmete projektu postupoval KP v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
RO vykonal počas implementácie projektu dve kontroly na mieste, zamerané na preverenie

súladu fakturovaných a skutočne dodaných prác podľa predložených faktúr na preplatenie. Zistený
bol nesúlad niektorých faktúr s reálnym stavom. Na základe uvedených skutočností KP
vrátil finančné prostriedky v požadovanej výške a termíne RO.

MVRR SR, odbor kontroly vykonal v obci následnú finančnú kontrolu zameranú na
overenie správnosti a oprávnenosti použitia prostriedkov EÚ. Vykonanou kontrolou boli zistené
nedostatky, týkajúce sa nedodržania zmluvných podmienok a MVRR SR vypracovalo správu
o výsledku následnej finančnej kontroly.

 
Fyzickou obhliadkou realizovaného projektu bolo zistené, že predmet projektu bol

zrealizovaný a projekt bol ukončený. Miesto realizácie projektu bolo trvale označené oznámením, že
projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Zhrnutie
 
Kontrolou bolo zistené nedodržanie harmonogramu realizácie projektu, ktorý bol prílohou

Zmluvy o NFP. Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvné ustanovenia, týkajúce sa bezodkladného



poistenia majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP.
V oblasti účtovníctva bolo zistené, že dodávateľské faktúry spoločnosti realizujúcej

stavebné práce na projekte neobsahovali súpisy vykonaných prác, čím KP porušil ustanovenia
zákona č. 431/2002 Z. z.
 
Odporúčania:
 

V prípade realizácie ďalších projektov z prostriedkov EÚ venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu
zmluvných podmienok, najmä stanovenému harmonogramu realizácie projektu a včasnému
poisteniu nadobudnutého majetku. Od dodávateľov prác ako prílohu k faktúram vyžadovať
podrobné súpisy vykonaných prác.


