
Správa o výsledku kontroly vybraného
projektu štrukturálnych fondov 2004 –
2006 Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v obci Suchá nad Parnou

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2009.

 
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či finančné prostriedky Európskej únie (ďalej len

„EÚ“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) poskytnuté na financovanie programov štrukturálnych
fondov boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika (ďalej len
„SR“) viazaná, relevantnými predpismi a pravidlami EÚ a SR a kontraktačnými záväzkami.

 
Predmetom kontrolnej akcie bolo dodržiavanie osobitných podmienok vyplývajúcich

z legislatívy SR a legislatívy EÚ týkajúcich sa najmä štátnej pomoci, verejného obstarávania,
rovnosti príležitostí a kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov realizácie projektu, na ktorý bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

 
Kontrola bola vykonaná v kontrolovanom subjekte obec Suchá nad Parnou, ktorý bol

konečným prijímateľom (ďalej len „KP“) finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja – Operačný program Základná infraštruktúra, Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Kontrolovaným obdobím bolo obdobie implementácie a financovania projektu s názvom
„Rekonštrukcia budovy základnej školy za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu a zriadenia
Centra regionálneho vzdelávania“, za roky 2006 a 2007.
 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:
 
 Obec Suchá nad Parnou (ďalej len „obec“) je v súlade s ustanoveniami zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný a samosprávny
celok SR, združujúci osoby s trvalým pobytom na území obce.

 
Obec uzatvorila dňa 30.01.2006 s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej

len „MVRR SR“) ako riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) zmluvu o poskytnutí NFP (ďalej len
„Zmluva o  NFP“). Celkové oprávnené výdavky na projekt boli schválené vo výške 7 124,9 tis. SKK
(236,5 tis. EUR)1. Členenie výdavkov bolo nasledovné: príspevok EÚ 5 699,9 tis. SKK (189,2 tis.
EUR), t. j. 80 % z celkových oprávnených nákladov a príspevok zo ŠR SR 1 068,7 tis. SKK (35,5 tis.
EUR), t. j. 15 % z celkových oprávnených nákladov. Vlastné zdroje predstavovali 356,3 tis. SKK
(11,8 tis. EUR), t. j. 5 % z celkovej výšky oprávnených výdavkov. Skutočné čerpanie bolo vo výške
7 110 tis. SKK (236 tis. EUR), čo predstavuje 99,8 %.

 
Kontrolou harmonogramu realizácie projektu v zmysle prílohy č. 2 k Zmluve o NFP



a termínu technického a finančného ukončenia realizácie projektu bolo zistené, že KP nedodržal
termíny stanovené v Zmluve o NFP. Maximálna doba realizácie projektu bola dodržaná.

 
NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt počas trvania realizácie projektu od 30.01.2006 do

26.10.2006 nevypracovával „Monitorovacie správy o vykonaných prácach“ podľa Zmluvy o NFP,
ale vypracoval „Skrátené monitorovacie správy“ (ďalej len „SMS“), ktoré sa RO zasielajú po
ukončení realizácie projektu. Predložené SMS neboli vypracované na predpísanom formulári
a neobsahovali požadované údaje v zmysle Zmluvy o NFP. Zároveň uvedené správy neboli RO
doručené v zmluvne stanovenom termíne.

 
Kontrolovaný subjekt nepreukázal  písomné informovanie RO o začatí realizácie projektu

ani písomné informovanie o ukončení projektu formou čestného prehlásenia, oneskorene vypracoval
a zaslal SMS za rok 2007, čím porušil ustanovenia Zmluvy o NFP. Dopadové indikátory projektu
neboli zo strany kontrolovaného subjektu adekvátne vyhodnocované, z tohto dôvodu nebolo
dostatočne možné posúdiť  plnenie stanovených cieľov.

 
Kontrolou  predložených dokladov bolo zistené, že KP neviedol samostatné účty a výkazy

pre daný projekt, čím porušil ustanovenie Zmluvy o NFP, podľa ktorej samostatné účty a výkazy
musia byť vedené pre každý projekt vrátane špecifikácie všetkých príjmov a výdavkov.

 
Nesprávnym zaúčtovaním technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do času

jeho uvedenia do používania kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie Opatrenia MF SR  z  11.
decembra 2003 č. 24501/2003 – 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce
a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF SR“). Zároveň kontrolovaný subjekt porušil
ustanovenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka
vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.

 
Predmet projektu kontrolovaný subjekt nezaradil do užívania na základe protokolu

o zaradení do užívania,  účtovne neevidoval na príslušných účtoch, technicky zhodnotený majetok
neodpisoval, čím porušil ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. a Opatrenia MF SR.

 
Kontrolou  verejného obstarávania bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevylúčil

z verejnej súťaže jedného z uchádzačov nespĺňajúceho podmienky požadované v súťažných
podkladoch, čím porušil ustanovenie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2003 Z. z.“).

 
KP nepredložil ku kontrole záznam z otvárania obálok ani doklad o jeho zaslaní

uchádzačom. Tým, že kontrolovaný subjekt neuchoval záznam o otváraní obálok, porušil
ustanovenie zákona č. 523/2003 Z. z., podľa ktorého obstarávateľ eviduje všetky doklady z použitej
metódy verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

 
Kontrolou bolo zistené, že KP uzatvoril pri verejnej súťaži zmluvu o dielo s úspešným

uchádzačom po lehote viazanosti ponúk, čím porušil ustanovenie zákona č. 523/2003 Z. z.
Kontrolovaný subjekt zaslal kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania na odbor

kontroly MVRR SR po uzatvorení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom,čím v stanovenom



termíne nesplnil povinnosť uvedenú v Zmluve o NFP.
 

Kontrolou bolo zistené, že RO vykonal počas implementácie projektu u KP jednu kontrolu
na mieste, nedostatky neboli zistené. Miesto realizácie projektu je trvalo označené oznámením
s informáciou o spolufinancovaní projektu z prostriedkov EÚ.

 

Zhrnutie
 
Kontrolou bolo zistené nedodržanie harmonogramu realizácie projektu, ktorý bol prílohou

Zmluvy o NFP. Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvné ustanovenia, týkajúce sa hlásení
o projekte formou „monitorovacích správ o vykonaných prácach“ a „skrátených monitorovacích
správ“, nepreukázal tiež písomné informovanie RO o začatí a ukončení realizácie projektu.

 
V oblasti účtovníctva bolo zistené, že KP neviedol samostatné účty a výkazy pre daný

projekt, nesprávne účtoval technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, nezaradil predmet
projektu do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania a technicky zhodnotený majetok
neodpisoval, čím porušil ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. a Opatrenia MF SR.

 
V oblasti verejného obstarávania bolo zistené, že uchádzač nespĺňajúci podmienky

stanovené v súťažných podkladoch nebol vylúčený z verejnej súťaže. Kontrolovaný subjekt
neuchoval záznam z otvárania obálok a zmluva o dielo nebola uzatvorená v stanovenej lehote, čím
boli porušené ustanovenia zákona č. 523/2003 Z. z. Kompletnú dokumentáciu z verejného
obstarávania KP nezaslal na odbor kontroly MVRR SR v stanovenom termíne, čím nekonal v súlade
so Zmluvou o NFP.
 
Odporúčania:

 
V prípade realizácie ďalších projektov z prostriedkov EÚ venovať zvýšenú pozornosť

dodržiavaniu zmluvných podmienok, zákona č. 431/2002 Z. z. a súvisiacich predpisov a zákona
o verejnom obstarávaní.


