
Správa o výsledku kontroly programu
na podporu verejného sektora pri
budovaní infraštruktúry pre rozvoj
podnikania v oblasti priemyslu a
služieb v Meste Myjava
 Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR
(ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2009.

          Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov
pri realizácii konkrétnych vybraných projektov zameraných na výstavbu a revitalizáciu
infraštruktúry priemyselných parkov a výrobných hál za roky 2004-2009.
 
          Predmetom kontroly bolo preverenie dodržiavania efektívneho, správneho a účelného
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, poskytnutými z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR
v rámci podprogramu 07K01 Reštrukturalizácia priemyselných odvetví, projekt 07K0103 Podpora
budovania a rekonštrukcia infraštruktúry - opatrenie 1.2 Sektorového operačného programu
Priemysel a služby v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a dodržiavanie podmienok
a postupov poskytovania finančných prostriedkov v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programovacieho obdobia 2007 – 2013.
 

Kontrola bola vykonaná v Meste Myjava (ďalej len „konečný prijímateľ“ alebo „mesto“),
Námestie M. R. Štefánika 560/4, za obdobie od roku 2004 do dňa 30.06.2009.

 
Konečnému prijímateľovi bol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) poskytnutý nenávratný finančný príspevokv sume
2 530 tis. EUR (76 228 tis. Sk)* na výstavbu Priemyselného parku Javorinská Myjava (ďalej len
„PP“). Rozpočet projektu bol niekoľkokrát zmenený z dôvodu presunu finančných prostriedkov
z roku 2005 na rok 2006, pričom výška pôvodného rozpočtu nebola upravovaná. Výška príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavovala sumu 1 998 tis. EUR (60 180 tis.
Sk), t.j. 75% z celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu a výška príspevku
zo štátneho rozpočtu SR predstavovala sumu 533 tis. EUR (16 048 tis. Sk), t.j. 20% z celkových
oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Výška vlastných zdrojov predstavovala sumu 133 tis.
EUR (4 012 tis. Sk), t.j. 5% z oprávnených nákladov na realizáciu projektu.

 
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na pritiahnutie investorov

do regiónu. Špecifickým cieľom bola podpora hospodárskeho a sociálneho rastu mesta a zvyšovanie
zamestnanosti v okrese Myjava.

 



Projekt PP bol realizovaný s ohľadom na elimináciu negatívnych vplyvov na životné
prostredie. Lokalita výstavby bola mimo území maloplošne i veľkoplošne chránených, vrátane ich
ochranných pásiem, bez priamych negatívnych vplyvov na spoločenské fauny, flóry a chránené
územia v širšom okolí. Prevádzkou firiem, ktoré mali byť súčasťou PP sa nepredpokladal závažný
vplyv na životné prostredie dotknutého územia, čo bolo v skutočnosti i dosiahnuté.

 
Konečný prijímateľ použil poskytnuté finančné prostriedky v súlade so zmluvou

o poskytnutí NFP a s cieľmi projektu. Výstavbou infraštruktúry a komunikácií v PP boli vytvorené
podmienky na pritiahnutie investorov a vytvorenie 250 pracovných miest prispelo k zvýšeniu
zamestnanosti v okrese Myjava. Vzhľadom na plánované investície a vytvorenie ďalších minimálne
210 pracovných miest investormi, ktorí s mestom uzatvorili zmluvy o vstupe investora do PP sa jeho
vybudovanie javilo pozitívne pri porovnaní prípadných nákladov na výplatu dávok
v nezamestnanosti. Vytvorenie PP prinieslo i pozitívny sociálny dopad pre konečného prijímateľa
a to koncentráciou výroby do danej lokality, nakoľko boli vytvorené priaznivé podmienky pre
možnosť poskytovania služieb pre zamestnancov pôsobiacich v spoločnostiach umiestnených v PP.
Základným prínosom realizovaného projektu bolo zníženie nezamestnanosti v regióne o viac ako 1
%.

 
V zmluve o poskytnutí NFP bol stanovený zoznam merateľných indikátorov úspešnosti

realizovaného projektu. Plnenie stanovených indikátorov konečný prijímateľ vykázal a predložil
poskytovateľovi finančného príspevku a negatívnu odchýlku od jedného indikátora dostatočne
zdôvodnil. Kontrola preukázala, že niektoré indikátory boli podhodnotené a boli stanovené bez
motivačného momentu. Z tohto dôvodu ich plnenia boli vykázané ako vysoko prekročené.

 
Mesto uzatvorilo so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu zmluvu

o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam, predmetom ktorej bola dohoda
zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti
v zmysle podmienok vyplývajúcich so zmluvy o poskytnutí NFP medzi záložným veriteľom
a záložcom, ktorej predmetom bola realizácia projektu investičnej povahy. Hodnota zálohy
na zabezpečenie bola v sume 118 tis. EUR (3 548 tis. Sk).*

 
Konečný prijímateľ v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP poistil majetok, ktorý

nadobudol, resp. zhodnotil z prostriedkov finančného príspevku a to pre prípad jeho poškodenia,
zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú.

 
Mesto v zmysle uzavretej zmluvy zabezpečilo dodávateľa stavebných prác pre PP

prostredníctvom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy
v znení zmien a doplnkov.

 
Kontrolou bolo zistené, že konečný prijímateľ v procese verejného obstarávania pri výbere

dodávateľa stavebných prác na výstavbu PP stanovil kritériá, ktoré v plnej miere nezohľadňovali
všetky okolnosti pripravovanej výstavby a nedodržal ich nemennosť v období po podpise zmluvy.

 
Počas doby realizácie projektu konečný prijímateľ predkladal hlásenia o priebehu realizácie

projektu. Taktiež zasielal vyhodnotenia stanovených indikátorov projektu. Kontrola preukázala, že
tri hlásenia o priebehu realizácie boli konečným prijímateľom zaslané po zmluvne stanovenom



termíne a tiež štyri zoznamy indikátorov za jednotlivé polroky zaslalo mesto oneskorene.
 

Zhrnutie
 

Kontrolou bolo zistené, že mesto v oblasti účtovníctva postupovalo v zmysle zákona,
priestory realizácie projektu malo označené oznámením v predpísanom znení, majetok, ktorý
nadobudlo, resp. zhodnotilo z prostriedkov poskytnutého finančného príspevku malo poistený a
poskytnuté finančné prostriedky použilo v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a s cieľmi projektu.

Kontrolou boli zistené porušenia zmluvy o poskytnutí NFP, v hláseniach o priebehu
realizácie projektu a zoznamoch indikátorov, ktoré boli konečným prijímateľom zasielané
oneskorene. Kontrolná skupina pri kontrole postupov verejného obstarávania zistila, že konečný
prijímateľ pri výbere dodávateľa stavebných prác nekonal maximálne hospodárne.
 
Návrh odporúčaní
 

V prípade pridelenia finančných prostriedkov v budúcom období dôsledne dodržiavať zákon
o verejnom obstarávaní a dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky týkajúce sa lehôt predkladania
hlásení.

* všetky sumy boli prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 Sk a boli zaokrúhlené na celé
tis. EUR a tis. Sk
 


