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Správa o výsledku kontroly „Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce 

Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“ v Obci Červený Kláštor 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2010. 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť prípravu na čerpanie a čerpanie prostriedkov 

z EÚ v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskej 

republiky (ďalej len „Program“) v novom programovom období. 

 

Predmetom kontroly bolo preveriť postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu, 

charakteristika a popis projektu, realizácia projektu vrátane zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, vecného plnenia projektu, splnenia cieľov 

a ukazovateľov plnenia, financovanie projektu so zameraním na dodržanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii a účinnosť 

riadiaceho a kontrolného systému v rámci implementácie Programu. 

 

Kontrola bola vykonaná v obci Červený Kláštor (ďalej len „obec“), za kontrolované 

obdobie 2007 – 2010. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1. Postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu 

 

  Obec ako samosprávna jednotka bola v zmysle Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 (ďalej len „Program cezhraničnej spolupráce“), 

prioritnej osi II Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť podpory 1. Rozvoj cezhraničnej 

spolupráce v oblasti turizmu a úvodnej výzvy Programu na predkladanie projektov v období 

od 14.08.2008 do 31.10.2008 oprávneným žiadateľom o podporu na spolufinancovanie 

projektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“). Na 

základe uvedenej výzvy obec ako Vedúci partner (ďalej len „VP“) predložila žiadosť 

o finančný príspevok na projekt Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - 

Sromowce Nižne (ďalej len projekt), ktorá bola zaregistrovaná na Spoločnom technickom 

sekretariáte v Krakowe dňa 03.11.2008. 

 

2. Charakteristika a popis projektu 

 Cieľom schváleného projektu je prispieť k zlepšeniu turistickej infraštruktúry, 

bezpečnosti chodcov využívajúcich cesty, prepojenie objektov kultúrneho dedičstva 

Sromowiec Nižne a Červeného Kláštora a regionálna integrácia obyvateľov poľsko-

slovenského pohraničia. 

Projekt bol v súlade s úvodnou výzvou na prekladanie projektov a so základnými 

ukazovateľmi, cieľmi a oprávnenými aktivitami, stanovenými v Programe cezhraničnej 

spolupráce. Spĺňal kritéria cezhraničnej spolupráce medzi projektovými partnermi. Bol 

schválený Monitorovacím výborom (ďalej len „MV“) na základe Rozhodnutia č. 1 zo dňa 

19.03.2009. 
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3. Realizácia projektu 

 

 Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľska ako Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) a 

 obec ako VP uzatvorili 22.07.2009 Zmluvu o  poskytnutí finančného príspevku na 

realizáciu projektu (ďalej len „Zmluva o poskytnutí FP“), tzn. 125 dní odo dňa schválenia 

žiadosti MV, čo spôsobilo problémy pri realizácii projektu. Projekt má byť zrealizovaný 

v čase od 01.10.2008 do 30.09.2010. 

 

 VP v  súlade s  Programovým manuálom a  Zmluvou o poskytnutí FP uzatvoril 

s partnermi projektu - Gminou Czorsztyn, Okresnou správou ciest v Nowom Targu 

a Štátnymi lesmi TANAPu dňa 27.07.2009 Partnerskú zmluvu v rámci Programu na 

realizáciu projektu s názvom Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - Sromowce 

Nižne, spájajúci objekty slovensko-poľského pohraničia (ďalej len „Partnerská zmluva“). 

 

 Predpokladom pre podpísanie zmluvy na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR SR“) bolo uzatvorenie vyššie uvedenej Zmluvy 

o poskytnutí FP. 

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) ako 

poskytovateľ a obec ako prijímateľ uzatvorili 29.01.2010 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku zo ŠR SR, tzn. 191 dní od podpísania Zmluvy o poskytnutí FP, čo komplikovalo 

finančnú situáciu VP. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie finančného príspevku zo ŠR SR 

na realizáciu určených aktivít projektu, ktoré realizujú prijímateľ a partneri zo Slovenskej 

republiky.  

 

 V zmysle Programového manuálu a Partnerskej zmluvy vypracoval VP do začatia 

kontroly 4 čiastkové správy o postupe realizácie projektu a 3 správy o postupe realizácie 

projektu, pričom čiastková monitorovacia správa za obdobie od 01.10.2009 do 21.01.2010 

bola vypracovaná dňa 03.02.2010, tzn. 13 kalendárnych dní po skončení monitorovaného 

obdobia a správa o postupe realizácie za obdobie od 01.10.2009 do 21.10.2009 bola 

vypracovaná dňa 08.02.2010, tzn. 110 kalendárnych dní po skončení monitorovaného 

obdobia. 

 

 Uvedený postup nebol v súlade s Programovým manuálom a Príručkou pre 

prijímateľa, podľa ktorých mal VP zostaviť čiastkovú monitorovaciu správu za každé 

monitorované obdobie a predložiť ju národnému kontrolórovi do 10 kalendárnych dní od 

skončenia monitorovaného obdobia a spracovať a predložiť správu o postupe realizácie 

projektu do 80 dní od skončenia monitorovaného obdobia na Spoločný technický sekretariát 

(ďalej len „STS“). Tento termín bol záväzný a nebolo možné ho predĺžiť. 

 

 Počas realizácie projektu nedošlo k oneskoreniu plnenia aktivít v porovnaní 

s časovým harmonogramom. VP požiadal v jednom prípade RO o zmenu projektu, ktorá sa 

týkala stavebnej realizácie stavebného objektu a bola odsúhlasená RO dňa 02.12.2009. 

 

VP zabezpečil informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných tabúľ, 

v regionálnej tlači a prostredníctvom internetovej stránky obce. 

 

Kontrolou bolo zistené, že oznámenie, týkajúce sa vyhodnotenia ponúk k verejnému 

obstarávaniu nebolo označené prvkami, preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii projektu. 

VP tým nekonal v súlade s Vykonávacím nariadením, podľa ktorého každý dokument, 
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vrátane certifikátu o účasti alebo akéhokoľvek iného certifikátu, ktorý sa týka takejto 

operácie, obsahuje vyhlásenie o tom, že operačný program bol spolufinancovaný z ERDF a 

Príručkou pre prijímateľa, podľa ktorej je prijímateľ povinný dbať, aby všetky materiály 

a dokumenty používané počas procesu implementácie projektu spolufinancovaného z ERDF 

boli označené prvkami, ktoré jednoznačne preukazujú účasť Európskej únie na realizácii 

projektu. 

 

 Obec ako VP v súlade so Zmluvou o poskytnutí FP monitorovala a  vyhodnocovala  

dosiahnuté ukazovatele výstupu v  správe o postupe realizácie projektu a v čiastkovej správe  

o postupe realizácie projektu. 

 

 Plnenie hodnotiacich ukazovateľov odrážalo stav vo vecnom plnení  realizácie 

projektu. Podľa čiastkovej správy o postupe realizácie projektu k 21.04.2010 boli 

ukazovatele plnené v rámci I. etapy na 40 %, II. etapy na 49,90 % a III. etapy na 50,00 %. 

 

Podľa schváleného projektu a Zmluvy o poskytnutí FP bol rozpočet nákladov projektu 

nasledovný: 

 

Partneri ERDF v 

€ 

Národné 

spolufinancova

nie 

v € 

Celkové 

financova

nie 

v € 

Miera 

spolufinancova

nia 

v %            

20%-né 

pravidlo 

ERDF 

Ved. partner 69 240,7

4 

12 218,26 81 459,00 85,00 0,00 

Partner 1
* 

71 926,4

8  

12 692,91 84 619,39 85,00 0,00 

Partner 2
** 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partner 3
***

 22 593,0

0 

3 987,00 26 580,00 85,00 0,00 

Spolu 163 760,

2 

28 898,17 192 658,3

9 

85,00 0,00 

*   Partner 1 – Gmina Czorsztyn 

**  Partner 2 – Okresná správa ciest v Nowom Targu 

*** Partner 3 – Štátne lesy TANAPu 

 

 Ku dňu zahájenia kontroly NKÚ SR (31.05.2010) boli  čerpané finančné prostriedky 

z ERDF v sume 68 315,38 €, čo tvorilo 41,72 % z plánovaného spolufinancovania na projekt 

celkom a 99,86 %  z predpokladaného spolufinancovania pre VP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí FP. 

 

 Obec k 21.04.2010 podľa uvedených čiastkových správ vykázala oprávnené výdavky 

celkom v sume 80 929,00 €, tzn. 99,35 % z celkových oprávnených výdavkov projektu pre 

VP. K uvedenému dátumu boli v rámci 1. stupňovej kontroly overené finančné prostriedky 

celkom v tej istej sume, pričom na základe vystavených certifikátov boli oprávnené výdavky 

v sume 80 799,00€. 

 

Preverením správnosti overených nárokovaných výdavkov kontrolou NKÚ SR 

neboli zistené rozdiely s overenými výdavkami 1. stupňovou kontrolou. 

 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 4 

            Kontrolou preukázateľnosti  oprávnených  výdavkov, nárokovaných v čiastkových 

správach o priebehu realizácie č. 1/2009 (1), 2/2009 (2), 1/2010 (3) a  č. 2/2010 (4) celkom 

v sume 80 929,00 €, bol v  jednom prípade zistený postup v rozpore so zákonom č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prípadov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

 

Obec v jednom prípade nesprávne zaúčtovala faktúru v sume 332,00 € v období, s 

ktorým časovo a vecne súviseli, čo nebolo v súlade s Opatrením MF S č. MF/16786/2007-

31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky 

(ďalej len „Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31“) a zákonom o účtovníctve. 

 

V  rámci kontroly postupov pri verejnom obstarávaní zákaziek v  zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bol preverený postup obce  

ako verejného obstarávateľa v prípade zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce. 

  

Kontrolou postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na dodávateľa 

uvedenej investičnej akcie neboli zistené nedostatky. 

 

 Obec mala v kontrolovanom období stanovené postupy na vykonávanie vnútornej 

kontroly, ktoré boli upravené vo vnútornej smernici.  

 

 V prípadoch nárokovaných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektu z vlastných 

zdrojov, bola vykonaná predbežná finančná kontrola. 

 

 V súvislosti s realizáciou projektu nebola vykonaná priebežná ani následná finančná 

kontrola zo strany zamestnancov, resp. hlavnej kontrolórky obce. 

 

 V kontrolovanom období bola okrem 1. stupňovej kontroly oprávnených výdavkov 

národným kontrolórom vykonaná kontrola na mieste Agentúrou na podporu regionálneho 

rozvoja – Odbor cezhraničnej spolupráce, pričom neboli zistené nedostatky. 

 

 Iné externé kontroly neboli vykonané. Kontrolný systém v rámci realizácie projektu 

bol dostatočne účinný. 

Zhrnutie 

 

 fyzická realizácia projektu ku dňu zahájenia kontroly bola u VP ukončená, 

 obec nevypracovala a nedoručila národnému kontrolórovi v jednom prípade čiastkovú 

správu o postupe realizácie projektu v stanovenom termíne, čím nepostupovala 

v súlade s Programovým manuálom a Zmluvou o poskytnutí FP, 

 obec nevypracovala a nedoručila na STS správu o postupe realizácie projektu 

v stanovenom termíne, čím nepostupovala v súlade s Programovým manuálom 

a Príručkou pre prijímateľa, 

 kontrolovaný subjekt nezabezpečil v stanovenom rozsahu publicitu v zmysle 

Vykonávacieho nariadenia, Príručky pre prijímateľa a Zmluvy o poskytnutí FP,  

   kontrolovaný subjekt v jednom prípade časovo nerozlíšil náklady, súvisiace s realizáciou 

projektu, čím  nekonal v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 a zákonom 

o účtovníctve, 
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 obec má vytvorený riadiaci a kontrolný systém, pričom kontrolou neboli zistené 

nedostatky. 


