
Správa o výsledku kontroly poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové 

opatrenia 

 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR”) na rok 2010. 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť súlad poskytnutia verejných prostriedkov na 

financovanie protipovodňových opatrení s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika (ďalej len „SR“) viazaná, relevantnými predpismi a pravidlami Európskej únie 

(ďalej len „EÚ“) a SR a kontraktačnými záväzkami. 

 

Predmetom kontroly bolo preveriť: 

 legislatívne zabezpečenie protipovodňových opatrení v SR, 

 zdroje financovania protipovodňových opatrení v SR, 

 dodrţanie všeobecne záväzných právnych predpisov SR a legislatívy EÚ pri poskytovaní 

verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia na vybranej vzorke ţiadostí, 

 kontrolu poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia. 

 

NKÚ SR začal vykonávať kontrolu na Ministerstve pôdohospodárstva, ţivotného 

prostredia a regionálneho rozvoja SR. V súlade so zákonom č. 372/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov, prešla s účinnosťou od 01.11.2010 pôsobnosť 

v kontrolovanej oblasti na Ministerstvo ţivotného prostredia SR (ďalej len „MŢP SR“), na 

ktorom kontrola pokračovala. 

 

Kontrolovaným obdobím boli roky 2007 – 2009. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1 Legislatívne zabezpečenie protipovodňových opatrení v SR 

 

MŢP SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu ţivotného prostredia, 

plnilo v kontrolovanom období úlohy aj v oblasti ochrany pred povodňami. Plnenie úloh 

zabezpečovalo oddelenie ochrany pred povodňami, ktoré bolo zriadené od 01.01.2005, 

nadväzne na uznesenie vlády SR č. 1010 z 27.10.2004. MŢP SR zriadilo na oddelení ochrany 

pred povodňami iba 3 funkčné miesta, čím nesplnilo úlohu tak, ako bola uloţená uvedeným 

uznesením vlády SR (vytvoriť oddelenie ochrany pred povodňami s 5 pracovníkmi). V rokoch 

2006, 2007 a 2009 boli na uvedenom oddelení obsadené iba 2 funkčné miesta. 

 

Základné postavenie a kompetencie MŢP SR v oblasti ochrany pred povodňami 

upravoval v kontrolovanom období zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 666/2004 Z. z.“) a nadväzujúce 

vykonávacie vyhlášky MŢP SR. Do zákona č. 666/2004 Z. z. bola transponovaná legislatíva 

EÚ v kontrolovanej oblasti, a to Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 

z 23.10.2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti 

vodného hospodárstva. 

 

Nakoľko ochrana pred povodňami nepatrila medzi hlavné ciele vyššie uvedenej 

smernice, Európsky parlament a Rada prijali 23.10.2007 Smernicu 2007/60/ES o hodnotení 



a manaţmente povodňových rizík (ďalej len „Smernica 2007/60/ES“). SR transponovala 

Smernicu 2007/60/ES do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon 

č. 7/2010 Z. z.“) a nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok MŢP SR. SR pritom nedodrţala 

termín určený v ustanovení článku 17 Smernice 2007/60/ES (26.11.2009), nakoľko zákon 

č. 7/2010 Z. z. nadobudol účinnosť aţ 01.02.2010 a do termínu ukončenia kontroly NKÚ SR 

(10.12.2010) MŢP SR vydalo 6 vykonávacích vyhlášok z 8 určených v ustanoveniach § 50 

zákona č. 7/2010 Z. z. 

 

Ochrana územia pred povodňami mala byť podľa zákona č. 666/2004 Z. z. 

zabezpečovaná technickými a organizačnými opatreniami orgánov štátnej správy a obcí, 

povodňových komisií, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a správcov 

drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb, iných právnických 

a fyzických osôb na predchádzanie vzniku povodne a na zmiernenie jej následkov. Opatrenia 

na ochranu pred povodňami sa mali vykonávať preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, 

počas povodne a po povodni. 

 

Preventívne opatrenia boli najmä technické a biotechnické opatrenia v povodí, ktoré 

spomaľujú odtok vôd z povodia do vodných tokov, výstavba retenčných nádrţí, ochranných 

hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd, úprava vodných 

tokov a ich nevyhnutná oprava a údrţba, ako aj budovanie poldrov. 

 

Celková dĺţka riečnej siete v SR je 61 147 km. V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov je rozhodujúcim správcom povrchových vodných tokov SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica (ďalej len „SVP, š.p.“), 

ktorý má v správe 38 217 km vodných tokov. Správu drobných vodných tokov zabezpečujú 

štátne organizácie lesného hospodárstva, a to Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, 

Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Vojenské lesy 

a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce a Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica. 

1% z celkovej dĺţky drobných vodných tokov je v správe ostatných správcov a 7% z celkovej 

dĺţky vodných tokov nemá určeného správcu. 

 

Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami mali riadiť a zabezpečovať ochranu 

pred povodňami v období prípravy na povodňové situácie, organizovať a kontrolovať činnosť 

subjektov zapojených do ochrany pred povodňami počas povodne a v období bezprostredne 

po zániku povodne a kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie následkov spôsobených 

povodňami. Podľa zákona č. 666/2004 Z. z. boli orgánmi štátnej správy ochrany pred 

povodňami MŢP SR, krajské úrady ţivotného prostredia, obvodné úrady ţivotného prostredia 

a obce. 

 

Pri kontrole plnenia úloh, vyplývajúcich MŢP SR zo zákona č. 666/2004 Z. z., 

NKÚ SR zistil, ţe činnosť odboru manaţmentu povodí a ochrany pred povodňami bola 

v kontrolovanom období v oblasti ochrany pred povodňami zameraná najmä na transpozíciu 

Smernice 2007/60/ES do legislatívy SR, medzinárodnú spoluprácu na základe zmluvy 

a dohôd o hraničných vodách a medzinárodných dohovorov, spoluprácu pri vypracovaní 

plánov manaţmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, plnenie úloh vyplývajúcich 

z funkcie zakladateľa SVP, š.p. a zriaďovateľa Slovenského hydrometeorologického ústavu 

(ďalej len „SHMÚ“), odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, 

koordináciu povodňových zabezpečovacích prác a spracovanie správ o priebehu a následkoch 

povodní. 



 

SR spolupracovala so susediacimi krajinami v oblasti vodného hospodárstva na 

základe medzištátnej zmluvy a medzivládnych dohôd o hraničných vodách. Úlohy 

a opatrenia, ktoré vyplynuli zo zasadnutí komisií pre hraničné vody, pracovných skupín 

a skupín expertov SR priebeţne plnila. 

V rámci medzinárodnej spolupráce je SR zastúpená aj v Medzinárodnej komisii pre 

ochranu rieky Dunaj, ktorá implementuje do praxe Dohovor o spolupráci pri ochrane 

a trvalom vyuţívaní Dunaja (tzv. Dunajský dohovor). Konkrétne aktivity sú zabezpečované 

jednotlivými technickými expertnými skupinami, okrem iného aj expertnou skupinou 

Ochrana pred povodňami, ktorá je zodpovedná za prípravu Akčného programu trvalo 

udrţateľnej ochrany pred povodňami v povodí rieky Dunaj. SR bola v roku 2009 

predsedajúcou krajinou Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj. Počas predsedníctva 

SR boli finalizované niektoré dokumenty, napr. Plán manaţmentu povodia Dunaja (Danube 

River Basin Management Plan) a Povodňové akčné plány (Floor Action Plans), ktoré 

predstavujú prvotný implementačný krok plnenia Smernice 2007/60/ES v rámci 

medzinárodnej spolupráce. SR bola gestorom vypracovania povodňových akčných plánov pre 

čiastkové povodia Váh, Hron a Ipeľ v rámci medzinárodného povodia Dunaja. 

 

NKÚ SR pri kontrole plnenia úloh, vyplývajúcich MŢP SR zo zákona č. 666/2004 

Z. z., ďalej zistil, ţe povodňové plány zabezpečovacích prác správcov vodných tokov 

a povodňové plány krajov schválilo MŢP SR v 90-tych rokoch. SVP, š.p. zaslal MŢP SR 

v kontrolovanom období aktualizácie povodňových plánov zabezpečovacích prác. Predloţenie 

aktualizácií povodňových plánov krajov na MŢP SR nebolo preukázané. Nakoľko na 

MŢP SR neprebehol proces schválenia aktualizácií povodňových plánov zabezpečovacích 

prác, MŢP SR nepostupovalo v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. g) uvedeného zákona. 

 

Podľa zákona č. 666/2004 Z. z. malo MŢP SR organizačne zabezpečovať činnosť 

Ústrednej povodňovej komisie (ďalej len „ÚPK“) a plniť aj úlohy jej sekretariátu. NKÚ SR 

zistil, ţe v rokoch 2007 – 2009 ÚPK nezasadala, čo nebolo v súlade s ustanoveniami § 20 

uvedeného zákona a jej štatútom. ÚPK mala zasadať najmenej raz za rok a o okrem iného 

mala koordinovať a kontrolovať prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných 

orgánov štátnej správy, krajských úradov, obvodných úradov, vyšších územných celkov 

a obcí na úseku ochrany pred povodňami, mala prerokúvať a schvaľovať komplexné 

povodňové plány SR a ich zmeny a doplnky, mala rokovať o úlohách, vyplývajúcich zo 

schválených povodňových plánov a kontrolovať, ako ich príslušné povodňové orgány 

zabezpečujú. 

 

           Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 

 

Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 (ďalej len „Program PPO“) 

schválila vláda SR v roku 2000 uznesením č. 31, pričom náklady na jeho realizáciu určila 

v celkovej sume 17 989 990 000,- SKK (597 158 269,- EUR). Program PPO obsahoval 

opatrenia na vybudovanie povodňovej ochrany vo všetkých oblastiach súvisiacich 

s povodňami a zahŕňal najmä oblasť vodného hospodárstva, územného plánovania, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a oblasť vlastnej starostlivosti subjektov, ktoré 

môţu byť postihnuté povodňami. Opatrenia boli rozdelené na krátkodobé (do roku 2001, 

bezpodmienečne nutné a finančne nenáročné), strednodobé (do roku 2005, investičné 

a neinvestičné aktivity na odstránenie následkov povodní z posledných rokov a na riešenie 

rizikových oblastí) a dlhodobé (do roku 2010, podmienené výskumom a následnou 

realizáciou). 



 

Vzhľadom na stav v realizácii protipovodňových opatrení a kaţdoročné opakovanie sa 

povodňových situácií s veľkými následkami na zdraví obyvateľstva a majetku štátu, 

fyzických a právnických osôb, schválila vláda SR uznesením č. 25 z 15.01.2003 aktualizáciu 

Programu PPO. Stanovené boli priority ochrany pred povodňami, zamerané na ochranu území 

s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným hospodárskym potenciálom 

(ochrana Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešova). Zároveň bola zaktualizovaná potreba 

finančných prostriedkov na realizáciu Programu PPO na celkovú sumu 20 989 991 000,- SKK 

(696 740 058,- EUR). 

 

NKÚ SR zistil, ţe na realizácii Programu PPO sa v kapitole MŢP SR podieľali 

SVP, š.p., SHMÚ a Výskumný ústav vodného hospodárstva (ďalej len „VÚVH“). 

Najväčší podiel nákladov na realizáciu protipovodňových opatrení pripadal na 

SVP, š.p., ako rozhodujúceho správcu povrchových vodných tokov. SVP, š.p. realizoval 

Program PPO na základe menovitého zoznamu viac ako 300 investičných stavieb a opatrení 

v povodiach vodných tokov na celom území SR. Investičné akcie financoval z pôţičky 

poskytnutej Rozvojovou bankou Rady Európy so štátnou zárukou, humanitárnej pomoci 

Švajčiarskej vlády, fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. 

SHMÚ čerpal finančné prostriedky na realizáciu projektu Povodňový varovný 

a predpovedný systém SR (ďalej len „POVAPSYS“), ktorého cieľom je vyvinúť nástroje 

umoţňujúce prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie 

zníţiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na ţivotoch, ujmy na zdraví 

a majetku občanov, miest a obcí. 

Nakoľko mnohé strednodobé a dlhodobé opatrenia na ochranu pred povodňami boli 

podmienené výskumom, súčasťou Programu PPO bol aj súbor 9 vedecko-technických 

projektov. Koordinátorom ich riešenia bol určený VÚVH, ktorý čerpal finančné prostriedky 

iba v roku 2000, vzhľadom na zastavenie riešenia vedecko-technických projektov v rámci 

Programu PPO. 

Celkový deficit plnenia Programu PPO k 31.12.2009 v kapitole MŢP SR predstavoval 

13 644 912 646,- SKK (452 928 123,- EUR). 

 

Prehľad plnenia Programu PPO k 31.12.2009 za organizácie kapitoly MŢP SR 

(v tis. SKK) je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 

č. 1 

Náklady na Program PPO Plán Po úprave Čerpanie Rozdiel 

SHMÚ 918 400 921 900 603 819 318 081 

SVP, š.p. 14 596 000 18 415 018 5 310 376 13 104 642 

Lesy SR, š.p. 2 200 000 1 375 283 x x 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

SR oddelenie povodňovej 

ochrany a dispečing ÚPK 

22 500 22 500 x x 

Technické a materiálne 

vybavenie jednotiek Zboru 

poţiarnej ochrany pre výkon 

záchranných prác 

28 000 30 000 x x 

Operačná skupina Ministerstva 

vnútra SR na ochranu pred 

povodňami - povodňový 

dispečing 

1 300 1 500 x x 



Vedecko-technické projekty 223 790 223 790 1 600 222 190 

Spolu 17 989 990 20 989 991 5 915 795 13 644 913 

 

NKÚ SR zistil, ţe Program PPO nebol zdrojovo zabezpečený a neboli tak vytvorené 

predpoklady jeho plnenia, na čo upozorňovalo aj MŢP SR do roku 2005 v rámci správ 

o povodniach, predkladaných vláde SR. Zhoršujúci sa stav základných prostriedkov vo 

vodnom hospodárstve má za následok klesajúcu účinnosť technických opatrení na ochranu 

pred povodňami, v dôsledku čoho dochádza k trvalému zhoršovaniu protipovodňovej ochrany 

SR. 

 

Pre porovnanie vynaloţených nákladov na protipovodňové opatrenia uvádzame graf, 

v ktorom sú uvedené výdavky na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a rozsah škôd 

spôsobených povodňami v období 1996 – 2010 v tis. SKK (podľa Správy o priebehu 

a následkoch povodní na území SR od 01.01. do 31.08.2010): 

 

 
 

2 Zdroje financovania protipovodňových opatrení v SR 

 



Podľa zákona č. 666/2004 Z. z. náklady na preventívne opatrenia na ochranu pred 

povodňami uhrádza štát prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŢP SR a správcovia vodných 

tokov. V rokoch 2007 – 2009 MŢP SR financovalo protipovodňové opatrenia zo štátneho 

rozpočtu a z fondov EÚ, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) 

v programovom období 2004 – 2006 a z Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) v programovom 

období 2004 – 2006 a 2007 – 2013. 

Rozpočet finančných prostriedkov, určených na protipovodňové opatrenia zákonmi 

o štátnom rozpočte, bol v priebehu rokov upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva 

financií SR, pričom najvýraznejšie boli finančné prostriedky viazané v roku 2009 v súvislosti 

s opatreniami na riešenie hospodárskej krízy v sume 35 861 251,- EUR. 

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov, ktoré MŢP SR poskytlo na protipovodňové 

opatrenia v rokoch 2007 – 2009 podľa zdrojov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka 

č. 2 

Zdroj Rok 2007 v SKK Rok 2008 v SKK Rok 2009 v EUR 

Štátny rozpočet 162 500 000,- 1 064 396 790,- 4 402 371,- 

ERDF 2004 – 

2006* 

33 508 336,- 88 140 530,- 0,- 

KF 2004 – 2006* 118 624 860,- 230 659 327,- 12 509 690,- 

KF 2007 – 2013* 0,- 0,- 4 071 023,- 

Spolu 314 633 196,- 1 383 196 647,- 20 983 084,- 

* údaje sú uvedené vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 

 

Zo štátneho rozpočtu poskytlo MŢP SR finančné prostriedky SVP, š.p. na 

protipovodňové opatrenia v celkovej sume 1 252 022 739,- SKK (41 559 541,- EUR) 

a SHMÚ na projekt POVAPSYS v celkovej sume 107 499 880,- SKK (3 568 342,- EUR). 

SVP, š.p. pouţil poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu určených investičných 

akcií (8 v roku 2007 a 29 v roku 2008) a na opravy poškodených opevnení korýt vodných 

tokov, odstraňovanie nánosov a zátarasov z vodných tokov, opravy a údrţbu 

protipovodňových hrádzí, opravy prívodných kanálov k čerpacím staniciam vnútorných vôd, 

opravy poškodených objektov na vodných tokoch, pričom čerpal aj finančné prostriedky 

z vlastných zdrojov. 

NKÚ SR pri kontrole poskytnutia finančných prostriedkov SHMÚ zistil nesúlad 

s uzatvorenými kontraktmi, ktorý vyplynul z neuzatvárania dodatkov ku kontraktu v prípade 

zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu. NKÚ SR odporučil MŢP SR doplniť do kontraktu 

ustanovenie upravujúce uzatvorenie dodatku ku kontraktu v prípade zmien rozsahu alebo 

hodnoty kontrahovaných prác a uzatvárať dodatky ku kontraktom. 

 

V rámci programového obdobia 2004 – 2006 boli z ERDF spolufinancované 

protipovodňové opatrenia v Operačnom programe Základná infraštruktúra v priorite 2 

Environmentálna infraštruktúra v opatrení 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu 

a racionálne vyuţívanie vôd. Podľa stanovených kritérií mohol byť konečným prijímateľom 

pomoci iba SVP, š.p. Na základe zverejnenej výzvy podal SVP, š.p. 30 ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok (ďalej len „NFP“), z ktorých MŢP SR schválilo 24. Vzhľadom na 

nedostatok finančných prostriedkov, alokovaných v opatrení 2.1, MŢP SR uzatvorilo so 

SVP, š.p. iba 22 zmlúv o poskytnutí NFP. SVP, š.p. čerpal na realizáciu 22 projektov finančné 

prostriedky v celkovej sume 248 690 365,- SKK (8 255 008,- EUR), z toho v kontrolovanom 

období 121 648 866,- SKK (4 038 003,- EUR). 



 

Z KF bol v rámci programového obdobia 2004 – 2006 spolufinancovaný projekt 

Bratislava – protipovodňová ochrana. Cieľom projektu bolo dosiahnutie primeranej ochrany 

dotknutého obyvateľstva pred povodňami, predchádzanie vzniku ekonomických škôd 

v záujmovom území, vrátane hlavného mesta Bratislava a obcí na Ţitnom ostrove 

a predchádzanie vzniku environmentálnych škôd, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody 

a poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou. Konečným prijímateľom pomoci bol 

SVP, š.p., ktorý k 31.12.2009 čerpal na projekt finančné prostriedky v celkovej sume 

726 151 108,- SKK (24 103 801,- EUR). 

 

Protipovodňové opatrenia sú spolufinancované z KF aj v programovom období 2007 – 

2013 v Operačnom programe Ţivotné prostredie v prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami. 

V rámci operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú 

oprávnenými prijímateľmi NFP okrem SVP, š.p. aj správcovia drobných vodných tokov 

a mestá a obce, ktoré majú vodný tok v nájme alebo výpoţičke. SHMÚ je oprávneným 

prijímateľom NFP v operačnom cieli 2.2 Vybudovanie POVAPSYS. 

Na základe 2 výziev v operačnom cieli 2.1, zverejnených v rokoch 2008 a 2009, podali 

ţiadatelia na MŢP SR celkom 71 ţiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých MŢP SR schválilo 36 

s celkovou sumou NFP 48 804 865,- EUR. Do 31.12.2009 MŢP SR podpísalo s oprávnenými 

prijímateľmi 16 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom čerpanie finančných prostriedkov bolo 

vykázané u 11 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 4 071 023,- EUR (3% čerpanie finančných 

prostriedkov v porovnaní s finančným plánom). 

Napriek vyhláseniu 2 výziev v operačnom cieli 2.2 v roku 2008 a 2009 (a ďalšej 

v roku 2010) nebol schválený projekt POVAPSYS. MŢP SR v roku 2010 vypracovalo návrh 

revízie Operačného programu Ţivotné prostredie, zahŕňajúci zvýšenie finančnej alokácie 

v prospech operačného cieľa 2.1 Ochrana pred povodňami, ktorý bol dňa 28.10.2010 

schválený Monitorovacím výborom pre Operačný program Ţivotné prostredie a následne 

zaslaný Európskej komisii. 

 

3 Dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov SR a legislatívy EÚ pri 

poskytovaní verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia na vybranej 

vzorke žiadostí 

 

NKÚ SR preveril postup MŢP SR pri poskytovaní verejných prostriedkov na 

protipovodňové opatrenia na vybranej vzorke ţiadostí a projektov. Vzorku tvorilo 

8 projektov, ktoré realizoval SVP, š.p. a 5 ţiadostí, vyradených z procesu posudzovania. 

 

Vo vzorke boli zaradené 3 projekty, na ktoré čerpal SVP, š.p. finančné prostriedky 

z ERDF a štátneho rozpočtu (spolufinancovanie) v rokoch 2007 a 2008. MŢP SR poskytlo 

finančné prostriedky na základe uzatvorených zmlúv o NFP a schválených ţiadostí o platbu, 

pričom NFP predstavoval 95% oprávnených nákladov projektu. 

Predmetom projektu „Makov – Čierne, úprava Holackého potoka“ bola úprava 

kapacitne nedostačujúceho koryta Holackého potoka proti častému vybreţovaniu. MŢP SR 

poskytlo na realizáciu projektu finančné prostriedky v celkovej sume 15 613 435,40 SKK 

(518 271,11 EUR). 

Na základe schváleného projektu „Vodné dielo Veľká Domaša – zvýšenie tesniaceho 

jadra“ realizoval SVP, š.p. stavebné práce na zvýšení tesniaceho jadra priehrady podzemnou 

tesniacou stenou v dĺţke 335 m. MŢP SR poukázalo SVP, š.p. NFP v celkovej sume 

5 207 080,03 SKK (172 843,39 EUR). 



SVP, š.p. v rámci projektu „Rekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove“ 

zrealizoval práce na vybudovaní novej protipovodňovej ochrannej línie, spevnení koruny 

jestvujúcej ochrannej hrádze, vybudoval halu na uskladnenie mobilného hradenia a realizoval 

ďalšie súvisiace práce. Na základe 3 ţiadostí o platbu uhradilo MŢP SR 95% oprávnených 

nákladov SVP, š.p. v celkovej sume 65 148 538,61 SKK (2 162 535,31 EUR). 

 

NKÚ SR skontroloval 5 projektov financovaných z KF a štátneho rozpočtu 

(spolufinancovanie) na základe uzatvorených zmlúv o NFP a schválených ţiadostí o platbu, 

pričom NFP predstavoval 95% oprávnených nákladov projektu. Finančné prostriedky boli 

čerpané aţ v roku 2009. 

Predmetom projektu „Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 – 5,0 

SO.02 – II. etapa“ bola úprava smerových pomerov toku Poltarica, vyprofilovanie 

a zväčšenie kapacity koryta a opevnenie päty svahov v obvode centra mesta Poltár. MŢP SR 

poskytlo na realizáciu projektu k 31.12.2009 finančné prostriedky v celkovej sume 

63 765,56 EUR, čím bol projekt prefinancovaný na 49,65 %. 

Na základe schváleného projektu „Kalinovo – úprava Ipľa, r. km 174,854 – 175,325 

(DS 05) 171,914 – 172,385 (3. vydanie VHM)“ realizoval SVP, š.p. práce, súvisiace so 

zvýšením ochrany 14,8 ha územia katastra obce Kalinovo pred povodňami (korytová úprava 

Ipľa, pravostranná ochranná hrádza Ipľa a čerpacia stanica vnútorných vôd). MŢP SR 

poukázalo SVP, š.p. v roku 2009 NFP v celkovej sume 354 612,85 EUR, čím bolo dosiahnuté 

89,47 %-né prefinancovanie projektu. 

Cieľom projektu „Oravský Biely Potok – Studený potok, stabilizácia koryta“ bolo 

zabezpečiť priľahlé územie Studeného potoka pred negatívnymi účinkami záplav, zvýšiť 

bezpečnosť obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ţivotného prostredia. Na realizáciu 

projektu poskytlo MŢP SR finančné prostriedky v celkovej sume 797 259,16 EUR, čím bol 

ku koncu roka 2009 projekt prefinancovaný na 49,68 %. 

SVP, š.p. v rámci projektu „Pšurnovice – úprava Pšurnovického potoka“ zrealizoval 

práce na úprave potoka v katastrálnom území Veľká Bytča a Pšurnovice. MŢP SR poukázalo 

SVP, š.p. v roku 2009 finančné prostriedky v celkovej sume 219 362,41 EUR, čím bolo 

dosiahnuté 57,24 %-né prefinancovanie projektu. 

Predmetom projektu „Suchohrad, dotesnenie podloţia nábreţného múru v hrádzovom 

kilometri 19,657 – 20,309“ bolo dotesnenie podloţia jestvujúceho nábreţného múru Moravy 

ľavostrannej protipovodňovej ochrany v intraviláne obce Suchohrad z dôvodu priesakov 

počas povodňových stavov. Na základe 3 ţiadostí o platbu uhradilo MŢP SR 

95% oprávnených nákladov SVP, š.p. v celkovej sume 915 611,56 EUR. Projekt bol ku 

koncu roka 2009 prefinancovaný na 42,41 %. 

 

NKÚ SR kontrolou vybraných projektov a ţiadostí nezistil porušenie zákonov, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy EÚ. 

 

4 Kontrola poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia 

 

NKÚ SR preveril systém zabezpečenia vnútornej kontroly a vnútorného auditu vo 

vzťahu k preverovanej oblasti. Úlohy v oblasti kontroly a auditu plnili odbor rezortnej 

kontroly, oddelenie vnútorného auditu a taktieţ vecne príslušné organizačné útvary podľa 

jednotlivých oblastí činnosti. 

Čerpanie finančných prostriedkov, poskytnutých SVP, š.p. zo štátneho rozpočtu, 

nebolo minimálne v rokoch 2007 – 2010 predmetom kontroly odboru rezortnej kontroly. 

MŢP SR pritom poskytlo SVP, š.p. na protipovodňové opatrenia za kontrolované obdobie 

finančné prostriedky v celkovej sume 41 559 541,- EUR (1 252 022 739,- SKK). NKÚ SR 



odporučil MŢP SR zaradiť vykonanie následnej finančnej kontroly v SVP, š.p. do plánu 

kontrolnej činnosti MŢP SR. 

Oblasť protipovodňových opatrení bola predmetom kontroly aj externých kontrolných 

orgánov SR a EÚ. V roku 2007 vykonal NKÚ SR kontrolu projektu č. 2002/SK/16/P/PA/007 

Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR, ktorý bol 

financovaný z predvstupového fondu ISPA a Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku 

Európskej Komisie vykonalo audit č. 2007/SK/REGIO/I4/477/2, v rámci ktorého bol 

preverený aj projekt č. 11420100020 Odstránenie účinkov povodne – Vodné dielo Kráľová, 

realizovaný SVP, š.p. 

 

Zhrnutie 

 

Kontrola na MŢP SR poukázala na niektoré nedostatky v procese zabezpečovania 

činností súvisiacich s preverovanou oblasťou. 

 

Oddelenie ochrany pred povodňami bolo zriadené s niţším počtom funkčných miest, 

ako bolo uloţené uznesením vlády SR č. 1010 z 27.10.2004. Zároveň v rokoch 2006, 2007 

a 2009 neboli obsadené všetky funkčné miesta, v dôsledku čoho činnosť oddelenia 

zabezpečovali iba 2 zamestnanci MŢP SR. 

 

MŢP SR zabezpečilo transpozíciu smerníc EÚ do legislatívy SR, v prípade Smernice 

2007/60/ES však nebol dodrţaný termín, určený touto smernicou. 

 

NKÚ SR identifikoval nedostatky súvisiace s procesom vypracovania, predkladania 

a schvaľovania povodňových plánov zabezpečovacích prác správcov vodných tokov 

a povodňových plánov krajov. 

 

V kontrolovanom období nezasadala ÚPK, ktorá mala okrem iného koordinovať 

a kontrolovať prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na úseku ochrany pred 

povodňami. 

 

Program PPO nebol zdrojovo zabezpečený a neboli tak vytvorené predpoklady jeho 

plnenia. 

 

Zároveň boli zistené ďalšie nedostatky súvisiace s neuzatváraním dodatkov ku 

kontraktom, nepreukázaním konania kontrolných dní na základe kontraktu, s nezabezpečením 

archivácie dokumentov a ďalšie nedostatky formálneho charakteru. 

 

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom MŢP SR, ktorý sa 

zaviazal prijať v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie kontrolou zistených 

nedostatkov. 

 

Správa o výsledku kontroly bude zaslaná ministrovi ţivotného prostredia SR a Výboru 

Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie. 


