
Správa o výsledku kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013 
 
 
 

Kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2010; jej účelom 
bolo preveriť dodrţiavanie všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a 
ďalších predpisov a pravidiel a zistiť stav vyuţívania finančných prostriedkov Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) v programovom období 2007-2013. 
 

 Kontrola bola vykonaná na MF SR ako sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim 
orgánom (ďalej len „SORO“) pre prioritnú os 1 a 3 a na MK SR ako SORO pre prioritnú os 2 
predmetného operačného programu. 
 

Kontrola bola vykonaná prerušovane v mesiacoch september aţ december 2010, za obdobie 
od 01.07.2009 do 30.06.2010. 
 
1 Charakteristika kontrolovaného operačného programu 
 

OPIS je jedným z 11 operačných programov Národného strategického referenčného rámca 
(ďalej len „NSRR“); jeho cieľom je vytvorenie podmienok pre široké uplatnenie informačno-
komunikačných technológií vo verejnej správe a ich sprístupnenie pre všetky skupiny obyvateľstva. 
Jeho realizácia bola postavená na 4 prioritných osiach. 
 
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb 
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 
4. Technická pomoc 
 

V zmysle NSRR bolo na implementáciu OPIS na roky 2007 – 2013 vyčlenených z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 993 095,4 tis. eur s povinným dofinancovaním zo štátneho rozpočtu vo 
výške 175 252,1 tis. eur na základe stanoveného percentuálneho pomeru 85:15. 
 

   Finančný plán OPIS podľa prioritných osí a zdrojov financovania                                             (v eur) 

Prioritná os 
 

ERDF Prostriedky zo 
štátneho 
rozpočtu 

Celkové 
financovanie 

Iné financovanie 
(pro rata) 

Prioritná os 1 702 268 409 123 929 719 826 198 128 53 152 701 

Prioritná os 2 163 541 958 28 860 346 192 402 304 - 

Prioritná os 3 96 201 152 16 976 674 113 177 826 - 

Prioritná os 4 31 083 886 5 485 392 36 569 278 - 

Celkom 993 095 405 175 252 131 1 168 347 536 53 152 701 

Zdroj: OPIS 
Medzi problémy financovania OPIS patril problém neoprávnenosti čerpania pomoci v regióne 

Bratislavský kraj, ktorého aktivity sú oprávnené iba v rámci cieľa Konvergencia. Na základe 
odporučenia EK bol princíp pro rata aplikovaný spôsobom zohľadnenia celkových beneficientov 
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni a bude vyţadovať zvýšenie financovania zo štátneho 
rozpočtu v sume 53 152,7 tis. eur. 
 
2 Vymedzenie pôsobnosti a postavenia MK SR ako sprostredkovateľského orgánu pod 

riadiacim orgánom 
 

V súlade s uznesením vlády SR, ktorým bolo MK SR ustanovené ako SORO mal minister 
kultúry zabezpečiť potrebné administratívne a organizačné kapacity pre vykonávanie činností SORO, 
prípravu ostatných riadiacich dokumentov, najmä interného manuálu postupov 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, príručky pre ţiadateľa a príručky pre 
hodnotiteľov, realizovať výzvy na predkladanie projektov. 
 

Kontrolou bolo zistené, ţe podmienky v oblasti zabezpečenia administratívnych 
a organizačných kapacít SORO MK SR boli v roku 2009 splnené len čiastočne. Plánovaný počet 



zamestnancov v roku 2009 nebol splnený, pracovné pozície boli neobsadené a opisy činnosti 
zamestnancov neboli jednoznačne popísané na organizačné útvary, ktoré sa podieľali na plnení úloh 
SORO. Ku koncu kontrolovaného obdobia boli uţ stavy naplnené v plánovanom počte 15 
zamestnancov, čím boli vytvorené personálne podmienky na implementáciu prioritnej osi 2. – 
„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ OPIS. 
 

MK SR nesplnilo úlohu realizovať výzvy na predkladanie projektov do jedného mesiaca od 
vytvorenia SORO. Nebola zrealizovaná ani jedna písomná výzva pre národný projekt v dôsledku čoho 
do 30.11.2010 nebol realizovaný ţiaden projekt. 
 

V roku 2009 bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá detailne analyzuje a popisuje 
podmienky efektívnej realizácie projektov v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií. Štúdia bola 
schválená riadiacim orgánom 22.01.2010 a navrhovala 18 projektov. 
 

MK SR zrealizovalo v rámci realizácie projektov 2 verejné obstarávania. Prvé verejné 
obstarávanie bolo vyhlásené ako nadlimitná zákazka realizovaná postupom uţšej súťaţe na predmet 
„Zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany obsahu 
zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, ochrany autorských práv so zapojením 
bibliografického popisu“, na základe čoho bola uzatvorená dňa 11.06.2010 základná zmluva 
s víťaznou spoločnosťou. Dňa 01.11.2010 MK SR vypovedalo uvedenú zmluvu. Výpoveď bola v súlade 
s ustanovením čl. 12 bod. 12.2 zmluvy (výpoveď bez udania dôvodu s 12 mesačnou výpovednou 
dobou). 
 

Druhé verejné obstarávanie, vyhlásené ako centrálne verejné obstarávanie, bolo realizované 
postupom uţšej súťaţe na predmet zákazky „Výpočtová technika a budovanie dátových skladov“. MK 
SR na základe výsledkov súťaţe uzatvorilo dňa 07.06.2010 rámcovú dohodu s víťazom súťaţe na 
dodanie tovarov a sluţieb na predmet plnenia. 
 

V správe z vládneho auditu č. A275 bolo uvedené, ţe obstaraním predmetu zákazky v zmysle 
vyhlásených verejných obstarávaní v rozpätí od 165 – 211 mil. eur bez DPH na MK SR môţe dôjsť 
k vyčerpaniu a prečerpaniu alokácie prioritnej osi 2 len na národné projekty, pričom dopytovo 
orientované projekty by uţ nemohli byť financované. Audítorská skupina odporúčala implementovať 
v rámci prioritnej osi 2 také riadiace a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia moţnosť čerpania 
finančných prostriedkov EÚ aj pre obce, mestá, zdruţenia a neziskové organizácie v rámci dopytovo 
- orientovaných projektoch. 
 

V kontrolovanom období rokov 2009 a 2010 boli na SORO MK SR čerpané finančné prostriedky 
len na technickú pomoc. 

V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytne Úrad vlády 
SR na projekt „Mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na oprávnených činnostiach v rámci OPIS na 
SORO MK SR v rokoch 2009 aţ 2010“ sumu 520 000 eur. Kontrolou dokumentácie súvisiacej 
s činnosťou SORO za kontrolované obdobie bolo zistené, ţe mzdy zamestnancov sekcie 
štrukturálnych fondov boli v roku 2009 hradené zo štátneho rozpočtu, nakoľko neboli v danom roku 
zúčtované. 
 

MK SR podalo v roku 2010 tri ţiadosti o platbu za projekt mzdy zamestnancov SORO MK SR 
v rokoch 2009 aţ 2010. Do 31.11.2010 bolo čerpanie celkom 309 911,91 eur, z toho boli prostriedky 
EÚ 263 425,01 eur a prostriedky zo ŠR tvorili 46 486,9 eur. Na základe kontroly ŢoP riadiacim 
orgánom OPIS boli celkové oprávnené výdavky zníţené o 4 217,82 eur z nasledujúcich dôvodov: 
- neuvedenie činností súvisiacich s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly 

pomoci zo ŠF v opise štátnozamestnaneckého miesta, 
- nedostatočné zdôvodnenie odmien, 
- nedostatočné preukázanie oprávnenosti preplatenia dovolenky, 
- nesprávne zaokrúhľovanie. 
 

Napriek uvedenému moţno konštatovať, ţe MK SR ako sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom zabezpečil výkon kompetencií delegovaných z riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) 
v súlade so zmluvou o delegovaní právomocí a úlohy dané uznesením vlády SR č. 74 z 21.01.2009. 



 
Všetky zistené nedostatky, resp. nejasnosti boli v priebehu kontroly konzultované 

so zodpovednými zamestnancami MK SR, ktorí operatívne zabezpečovali nápravu uţ v priebehu 
výkonu kontroly. 
 
3 Vymedzenie pôsobnosti a postavenia MF SR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom 
 
 MF SR bolo uznesením vlády schválené v rámci štruktúry riadiacich orgánov ako SORO pre 
OPIS na roky 2007-2013 uţ v decembri 2006. 
 
 Na základe splnomocnenia RO plní MF SR ako SORO úlohy najmä v oblasti programovania, 
zabezpečovania informovanosti verejnosti, vypracovávania výziev na predkladanie projektov, 
predkladania, hodnotenia a schvaľovania ţiadostí o NFP, oblasti zmlúv, overovania a spracovávania 
ţiadostí o platbu, kontroly verejného obstarávania, monitorovania a hodnotenia pomoci, tvorby 
rozpočtu a odhadov očakávaných výdavkov, kontroly a auditu, oblasti nezrovnalostí, uchovávania 
dokumentov a oblasti technickej pomoci. 
 
3.1 Analýza stavu využívania finančných prostriedkov alokovaných na kontrolovaný operačný 

program 
 
 Čerpanie finančných prostriedkov programového obdobia 2007-2013 bolo k 30.06.2010 len 
v rámci technickej pomoci (opatrenia 4.1 a 4.2) a pri projekte Elektronické sluţby katastra 
nehnuteľností (opatrenie 1.1).                                                                                               (v eur) 

Opatrenie ERDF(85%) ŠR (15%) Spolu 
Poskytnuté 
zálohové 

platby 
Čerpanie 

čerpanie 
v % 

a b c d e f g 

1.1 351 134 
204 

61 964 859 413 099 063 24 979 300,00 7 994 821,03 1,94 

1.2 351 134 
204 

61 964 860 413 099 065 0,00 0,00 - 

2.1 81 770 979 14 430 173 96 201 152 0,00 0,00 - 

2.2 81 770 979 14 430 173 96 201 152 0,00 0,00 - 

3.1 96 201 152 16 976 674 113 177 826 0,00 0,00 - 

4.1 12 643 153 2 231 144 14 874 299 1 010 034,98 3 730 120,75 25,08 

4.2 18 440 733 3 254 247 21 694 979 1 202 846,43 2 612 581,86 12,04 

Spolu: 993 095 
405 

175 252 
131 

1 168 347 
536 

27 192 181,41 14 337 523,64 1,23 

Zdroj: OPIS 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností je moţné konštatovať, ţe čerpanie finančných 
prostriedkov OPIS k 30.06.2010 predstavovalo len 1,23 % z celkových zdrojov. 
 

Na implementáciu OPIS v rámci opatrenia 1.1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni bolo čerpaných iba 1,94 % alokovaných prostriedkov a to 
na projekt Elektronické sluţby katastra nehnuteľností. 
 

Z prostriedkov alokovaných na prioritnú os 4 - technickú pomoc bolo čerpaných 17,34 %, 
pričom pri opatrení 4.1 - technická pomoc pre RO bolo vyčerpaných 25,08 % prostriedkov a plnením 
opatrenia 4.2 – technická pomoc pre SORO bolo čerpaných 12,04 % finančných prostriedkov 
vyčlenených na zabezpečenie technickej pomoci SORO. 
 
 Pri prioritnej osi 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry a prioritnej osi 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu neboli čerpané 
doposiaľ ţiadne prostriedky. 
 
 Nízke čerpanie finančných prostriedkov alokovaných na OPIS zvyšuje riziko, ţe finančné 
prostriedky nebudú čerpané včas a v plnej výške. 



 
3.2 Systém riadenia 
 

Systém riadenia štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) a kohézneho fondu (ďalej len „KF“) 
na programové obdobie 2007 - 2013 bol schválený uznesením vlády SR č. 833 z 8. októbra 2006 a 
systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 bol schválený uznesením 
vlády SR č. 835 z 8. októbra 2006. Systém riadenia a systém finančného riadenia vychádzali, 
rešpektovali a zohľadňovali najmä medzinárodné dohody, právne predpisy Európskeho spoločenstva 
a všeobecne platné právne predpisy SR. 
 
 Interný manuál procedúr SORO (ďalej len „interný manuál“) pre OPIS je popis riadenia 
implementácie OPIS na úrovni MF SR, ktoré prostredníctvom odboru riadenia a odboru 
implementácie OPIS sekcie informatizácie spoločnosti plní úlohy SORO. Interný manuál presne 
špecifikuje úlohy, povinnosti a postupy, presné určenie postupnosti krokov s určením pracovníka 
zodpovedného za vykonanie úloh. 
 
3.3 Personálne zabezpečenie 
 
 Plánovaný nárast zamestnancov v roku 2009 na počet 37 nebol zabezpečený a skutočný 
počet dosiahol 34. Plánované počty zamestnancov neboli naplnené ani pre rok 2010, keď 
k 30.06.2010 bol skutočný počet zamestnancov 34 a nie 40 ako bolo plánované. 
 
3.4 Technická pomoc 
 

V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 s cieľom zabezpečenia vysokej kvality 
realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môţu riadiace orgány na všetkých úrovniach 
riadiacich štruktúr vyuţívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných 
programov na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo 
ŠF a KF v rámci daného OP. 
 

V rámci OPIS bola na programové obdobie vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc 
vzťahujúca sa na špecifické aktivity, ktorá predstavuje 31 083 886 eur (3,13 % z príspevku ES). 
                   (v eur) 
 

Opatrenie ERDF(85%) ŠR (15%) Spolu Podiel Príjemc
a 

4.1 technická pomoc pre 
RO 

12 643 154 2 231 145 14 874 299 40,67 % ÚV SR 

4.2- technická pomoc pre  
      SORO OPIS MF SR 
      -technická pomoc pre 
      SORO OPIS MK SR 

16 740 732 
 

  1 700 000 

2 954 247 
 

   300 000 

19 694 979 
 

  2 000 000 

53,86 % 
 

  5,47 % 

MF SR 
 

MK SR 
 

Prioritná os 4 spolu 31 083 886 5 485 392 36 569 278 100,00 %  

Zdroj: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí SOR 
a činnosti PJ 
 

V rámci kontrolovaného obdobia boli čerpané finančné prostriedky SOR MF SR pri realizácii 
nasledujúcich štyroch projektoch: MTZ pre SORO a platobnú jednotku OPIS ( ďalej len „PJ OPIS“ ) č. 
21140220002; Mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na oprávnených činnostiach SORO a PJ OPIS 
v rokoch 2009 – 2010 č. 21140220006; Zabezpečenie externých hodnotiteľov OPIS pre opatrenie 1.1 
v roku 2009 č. 21140220007, ktorý bol riadne ukončený; Zabezpečenie komunikačných 
a informačných aktivít v rámci Komunikačného plánu OPIS v období rokov 2008 – 2009 
č. 21140220008, ktorý bol tieţ riadne ukončený. 

 
V predchádzajúcom období boli riadne ukončené dva projekty: Mzdy zamestnancov SORO 

a PJ OPIS za rok 2007 č. 21140220001 a Refundácia miezd SORO a PJ OPIS za rok 2008 č. 
21140220003. Nasledujúca tabuľka uvádza stav čerpania finančných prostriedkov na technickú 
pomoc od začiatku programového obdobia pri plnení opatrenia 4.2 SORO OPIS MF SR. 

 
 



       (eur) 

Projekt Zazmluvnené 
Skutočnosť % 

4/1 EÚ ŠR Spolu 

A   1  2    3  4  5 

21140220001 379 602,67 244 241,24 43 101,40 287 342,64 75,70 

21140220002 430 055,93 80 746,73 14 249,42 94 996,15 22,09 

21140220003 951 449,91 500 848,71 88 385,07 589 233,78 61,93 

21140220006 2 850 000,00 740 391,87 130 657,39 871 049,26 30,56 

21140220007 30 119,04 11 008,27 1 942,64 12 950,91 43,00 

21140220008 757 009,13 643 457,75 113 551,37 757 009,12 100,00 

Spolu 
5 398 236,68 

2 220 694,5
7 

391 887,2
9 

2 612 581,8
6 48,40 

 
 
 Predmetom kontroly NKÚ SR boli realizované postupy a stav čerpania finančných 
prostriedkov pri implementácii OPIS u nasledujúcich 8 projektov: 
 
- Elektronizácia sluţieb matriky, 
- Elektronizácia sluţieb Sociálnej poisťovne, 
- Elektronické sluţby katastra nehnuteľností, 
- IS Identifikátora fyzických osôb, 
- IS registra fyzických osôb, 
- Elektronické sluţby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy 

štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi, 
- Elektronické sluţby katastra nehnuteľností – ZB GIS, 
- Elektronické sluţby zdravotníctva. 
 

Kontrolou bolo zistené, ţe v rámci procesu implementácie OPIS pri vyššie uvedených 
projektoch neboli dodrţané najmä nasledujúce postupy podľa interného manuálu: 
 
- nedodrţanie termínu predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len   „ŢoNFP“ 

) pri projekte Elektronizácia sluţieb Sociálnej poisťovne, 
- nedostatky pri preberaní fyzicky doručených písomných Ţo NFP a následné porušovanie 

registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MF SR, (pri piatich projektoch), 
- nedostatky pri vydávaní potvrdení o prijatí ŢoNFP, (pri dvoch projektoch), 
- nedodrţiavanie termínov pri formálnom a odbornom hodnotení ŢoNFP, (pri troch projektoch), 
- neúplnosť záverečných správ z výberu ŢoNFP, (pri dvoch projektoch), 
- nedodrţiavanie termínov a lehôt pre jednotlivé úkony v procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí 

NFP, (pri všetkých projektoch), 
- nesprávne uvedené číslo zmluvy pri dodatku zmluvy k projektu „IS registra fyzických osôb“. 
 

Čerpanie prostriedkov bolo len pri projekte Elektronické sluţby katastra nehnuteľností vo 
výške 7 994 821,03 eur. Pri ostatných projektoch neboli v kontrolovanom období čerpané ţiadne 
finančné prostriedkov v rámci prioritnej osi č. 1. 
 
4 Zhrnutie 
 

Kontrolou bol overený najmä stav vyuţívania finančných prostriedkov OPIS,  zhodnotenie 
prípravy a vytvorenia podmienok pre implementáciu daného operačného programu. 
 

Úlohy v oblasti zabezpečenia administratívnych a organizačných kapacít SORO MK SR boli 
splnené len čiastočne. Plánovaný počet zamestnancov v roku 2009 nebol splnený, pracovné pozície 
boli neobsadené a opisy činnosti zamestnancov neboli jednoznačne popísané na organizačné útvary, 
ktoré sa podieľali na plnení úloh SORO. Ku koncu kontrolovaného obdobia boli uţ stavy naplnené v 
plánovanom počte 15 zamestnancov, čím boli vytvorené personálne podmienky na implementáciu 
prioritnej osi 2. – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ 
OPIS. 
 



 Plánované stavy zamestnancov SORO MF SR v rokoch 2009 a 2010 neboli naplnené, čím 
nebolo vytvorené dostatočné personálne zabezpečenie procesov súvisiacich s implementáciou OPIS. 

 
MK SR nesplnilo úlohu realizovať výzvy na predkladanie projektov  do jedného mesiaca od 

vytvorenia SORO a do 30.11.2010 nebol realizovaný ţiaden projekt. 
 

MK SR zrealizovalo 2 verejné obstarávania. Prvé verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako 
nadlimitná zákazka realizovaná postupom uţšej súťaţe na predmet zákazky „Zabezpečenie 
systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, ochrany autorských práv so zapojením 
bibliografického popisu“. MK SR uzatvorilo dňa 11.06.2010 základnú zmluvu s víťaznou 
spoločnosťou. Dňa 01.11.2010 MK SR vypovedalo uvedenú zmluvu v súlade zo zmluvou. Druhé 
verejné obstarávanie vyhlásené ako centrálne verejné obstarávanie bolo realizované postupom uţšej 
súťaţe na predmet zákazky „Výpočtová technika a budovanie dátových skladov“. MK SR na základe 
výsledkov súťaţe uzatvorilo dňa 07.06.2010 rámcovú dohodu s víťazom súťaţe na dodanie tovarov 
a sluţieb na predmet plnenia. 
 

MK SR podalo v roku 2010 tri ţiadosti o platbu za projekt mzdy zamestnancov SORO MK SR 
v rokoch 2009 aţ 2010. Do 31.11.2010 bolo čerpanie celkom 309 911,91 eur, z toho boli prostriedky 
EÚ 263 425,01 eur a prostriedky zo ŠR tvorili 46 486,9 eur. Na základe kontroly ŢoP riadiacim 
orgánom OPIS neboli výdavky vo výške 4 217,82 eur uznané ako oprávnené. 
 

Kontrolou dokladov a dokumentácie súvisiacej s činnosťou SORO MF SR bolo v niektorých 
prípadoch zistené, ţe kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s interným manuálom, čo však 
nemalo charakter závaţného nedostatku a podstatný vplyv na proces implementácie OPIS. 
 

Vzhľadom na kontrolou zistené nedostatky NKÚ SR odporučil MF SR zabezpečiť: 
- dodrţiavanie termínov a postupov pri preberaní, hodnotení a výbere ţiadostí o NFP v zmysle 

interného manuálu, 
- dodrţiavanie termínov, postupov a formálnych náleţitostí pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí NFP 

a dodatkov k nim podľa interného manuálu, 
- pri fyzickom doručení písomných ţiadostí o NFP postupovať v zmysle štandardných postupov 

evidovania došlej pošty v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom MF SR 
a interným manuálom. 

 
 Na implementáciu OPIS bolo k 30.06.2010 čerpaných len 1,23 % z alokovaných finančných 
prostriedkov a to na projekt Elektronické sluţby katastra nehnuteľností realizovaný v prioritnej osi 
1(Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb) a na prioritnú os 4 (Technická 
pomoc). Ani jedna výzva nebola vyhlásená na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v prioritnej osi 2 (Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry) 
a prioritnej osi 3 (Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu). Certifikované výdavky 
k 31.12.2010 predstavovali 30 427 777 eur, čo je 2,62 % z celkových alokovaných prostriedkov. 
 
 Plánované výzvy na II. polrok 2009 a  na 1. polrok 2010 pre prioritnú os 2 a 3 neboli 
vyhlásené, čím nebol dodrţaný časový harmonogram výziev. Nízke čerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov a nevyhlasovanie plánovaných výziev alebo oneskorené vyhlasovanie výziev zvyšuje 
riziko, ţe sa finančné prostriedky OPIS nebudú čerpať včas a v plnej výške. 
 


