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Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na 

ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov 

 

Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2011.  

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť vytváranie finančných, materiálových 

a iných podmienok na plnenie úloh ochrany pred povodňami a na odstránenie ich následkov; 

zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a dodržanie účelovosti vynaložených 

verejných prostriedkov. 

 

Predmetom kontroly bolo preveriť: 
 

1. Postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu územnej samosprávy. 

2. Plnenie povinností, vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne 

záväzných  právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami. 

3. Čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie  

ich následkov. 

4. Projekt realizovaný obcou v rámci ochrany pred povodňami. 

 

Kontrola bola vykonaná v obci Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

(ďalej len „obec“) za kontrolované obdobie roku 2010 a súvisiace obdobia. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1. Charakteristika postavenia a pôsobnosti kontrolovaného subjektu územnej 

samosprávy 

 

      Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Ochranu pred povodňami v rámci obecného úradu zabezpečuje oddelenie správy 

majetku, životného prostredia a prevádzkových činností, konkrétne referát životného 

prostredia a oddelenie vnútorných vecí, referát personálny, mzdový, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „CO“), 

požiarnej ochrany (ďalej len „PO“).  

Referát životného prostredia okrem iného: zabezpečuje všetky činnosti a úlohy obce  

pri ochrane verejnej zelene, ochrane ovzdušia, vôd a pôdneho fondu, spolupracuje s orgánmi 

štátnej správy pri zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany životného prostredia, vypracúva 

štatistické hlásenia, správy a návrhy rozhodnutí, predkladá návrhy na vecné a finančné 

riešenia negatívnych javov a činností pre oblasť ochrany životného prostredia. 

Referát personálny, mzdový, BOZP, CO a PO okrem iného: zabezpečuje plnenie 

povinností a plnenie úloh obce v oblasti CO po organizačnej, administratívnej a legislatívnej 

stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku CO, zabezpečuje plnenie povinností 

a plnenie úloh obce v oblasti PO po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, 

spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku PO a s hasičskými a záchrannými zbormi. 

 

 

 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 3 

2. Plnenie povinností, vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami 

 

Z hľadiska riadenia a zabezpečenia vykonávania opatrení na ochranu pred povodňami  

na území obce mala obec vypracovaný povodňový plán záchranných prác. Obec však 

neaktualizovala povodňový plán záchranných prác v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 

plánov a postup ich schvaľovania (ďalej len „vyhláška MŽP SR“). Obec nepredložila 

aktualizovaný povodňový plán záchranných prác obvodnému úradu, čím nekonala v súlade 

s vyhláškou MŽP SR.  

Obec v zmysle zákona o ochrane pred povodňami usmerňovala a kontrolovala činnosť 

osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami, spolupracovala v rámci svojich 

možností s vlastníkmi, správcami a užívateľmi toku na vykonávaní preventívnych opatrení  

na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce. Obec realizovala projekt 

Protipovodňová ochrana katastrálneho územia (ďalej len „k. ú.“) Bernolákovo. V roku 2010 

bola dokončená III. etapa uvedeného projektu.  

Obec zriadila povodňovú komisiu obce a jej technický štáb. Povodňová komisia obce 

nezasadala v zmysle štatútu povodňovej komisie obce (ďalej len „štatút“) najmenej  

raz za rok.  

V rámci možností zabezpečila obec pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu  

pred povodňami, vyhotovila súpis vecných prostriedkov, zabezpečila ich riadne uskladnenie 

a udržiavanie. 

Obec sa nezúčastnila v roku 2010 žiadnej povodňovej prehliadky, ktorá by bola 

realizovaná krajským úradom životného prostredia alebo obvodným úradom životného 

prostredia v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov  

alebo správcom drobného vodného toku, vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov 

alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, križujú vodný tok alebo  

sú v inundačnom území. 

Vzhľadom k tomu, že v roku 2010 nebola v obci povodeň, obec nebola povinná 

vyhodnotiť povodňové škody a vypracovať súhrnnú správu o priebehu povodní,  

ich následkoch a vykonaných opatreniach. 

Obec nevyužila ustanovenie zákona o vodách a o zmene zákona o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov tým, že neurčila inundačné územie.  

 

3. Čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie  

ich následkov 

 

Obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“)  

na projekt Protipovodňová ochrana k. ú. Bernolákovo – III. etapa (ďalej len „projekt“)  

v sume 60 000,00 EUR. Príjemca dotácie bol povinný zabezpečiť úhradu 5 % nákladov 

z iných zdrojov k priznanej dotácii v sume 3 000,00 EUR. Skutočná finančná čiastka za rok 

2010 preukázaná faktúrami bola v sume 63 189,00 EUR. Z uvedenej sumy spoluúčasť obce 

bola v sume 3 189,00 EUR. 

Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky na účel stanovený v zmluve  

na realizáciu protipovodňovej ochrany k. ú. Bernolákovo na vodnom toku Čierna voda. 

Uvedené finančné prostriedky boli čerpané hospodárne a boli zúčtované so štátnym 

rozpočtom. Vzhľadom k tomu, že v rokoch 2009 a 2010 neboli v obci povodne, obec 

nečerpala finančné prostriedky na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a na úhradu 

škôd na majetku obce.  
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V roku 2010 boli obci poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom krajského 

úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy v sume 600,82 EUR  

pre 5 257 obyvateľov obce.  

  

4. Projekt realizovaný obcou v rámci ochrany pred povodňami 

 

4.1 Charakteristika projektu 

 

Projekt riešil ochranu pred povodňou spôsobenou vybrežením toku Čierna voda 

z koryta, bol pokračovaním revitalizačných a protipovodňových aktivít realizovaných 

v minulých rokoch obcou a spoločnosťou. Podstatou projektu bolo odstránenie padnutých 

drevín z toku  proti smeru prúdenia toku od Záhradnej ulice po lokalitu Sacky a odstránenie 

sedimentov. 

Obec požiadala EF o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2010 v sume 

65 590,50 EUR. Celkové náklady projektu boli stanovené v sume 69 042,63 EUR, z toho 

dofinancovanie obcou v sume 3 452,13 EUR. Výber dodávateľa bol stanovený na začiatok 

apríla 2010, koniec na jún 2010. Realizácia projektu bola stanovená na začiatok augusta 2010, 

koniec na október 2010.  

Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie bola uzatvorená medzi EF a obcou 

(ďalej len „zmluva“). Schválená bola dotácia v sume 60 000,00 EUR s podmienkou 5 %  

spoluúčasť obce na financovaní projektu zo sumy dotácie, t.j. 3000,00 Eur. 

   

4.2 Realizácia projektu 

 

Pri zákazke s nízkou hodnotou „Vypracovanie projektu Možnosti protipovodňovej 

ochrany v k. ú. Bernolákovo“ bol prieskum trhu vykonaný elektronicky (internet) 

a telefonicky. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v sume 54 580,45 EUR  

bez DPH. Zmluva o dielo bola uzatvorená s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najnižšiu 

cenu. Dohodnutá bola celková cena diela v sume 63 189,00 EUR vrátane DPH a realizácia 

diela so začiatkom v auguste 2010 a ukončením v októbri 2010. Dotácia bola čerpaná v sume 

60 000,00 EUR. Spoluúčasť obce bola v sume 3 189,00 EUR. 

 Na jednej faktúre chýbal podpis príjemcu dotácie a súhlas s preplatením faktúry 

v súlade s usmernením pre príjemcu dotácie z EF. 

Obec splnila podmienku na uhradenie poslednej faktúry z EF a predložila záverečné 

vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z EF formou dotácie za rok 

2010 a záverečnú správu o priebehu realizácie akcie.  

Obec pri realizácii projektu postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 

avšak neaktualizovala smernicu o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

Dotácia bola obci poskytnutá v súlade so zmluvou. Obec zrealizovala predmet zmluvy 

v súlade s projektom, fakturované boli iba vykonané práce, následne boli prefinancované 

oprávnené výdavky. Vecná a časová oprávnenosť výdavkov bola dodržaná.  
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Zhrnutie 

 

Kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu  

pred povodňami a na odstránenie ich následkov bolo zistené, že obec: 

 neaktualizovala povodňový plán záchranných prác v zmysle vyhlášky MŽP SR, 

 nepredložila aktualizovaný povodňový plán záchranných prác obvodnému úradu, 

čím konala v rozpore s vyhláškou MŽP SR, 

 konala v rozpore so  štatútom tým, že povodňová komisia obce v priebehu roka 

2010 nezasadala najmenej raz, 

 nepostupovala v súlade s usmernením pre príjemcu dotácie z EF, nakoľko 

neuviedla súhlas s preplatením faktúry a zároveň ju nepodpísala, 

 neaktualizovala smernicu o verejnom obstarávaní vzhľadom na zákon o verejnom 

obstarávaní. 

 


