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Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu 
SR (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2010. 
  

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami  Európskych spoločenstiev (ďalej len „ES“) a iných zdrojov zo zahraničia v stredných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. 
  

Predmetom kontroly bolo preveriť úplnosť zriaďovacej listiny v zmysle ustanovení zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“), dodrţiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a prostriedkami ES a inými 
prostriedkami zo zahraničia a účinnosť vnútorného kontrolného systému. 
  

Kontrola bola vykonaná v kontrolovanom subjekte Obchodná akadémia Sereď, (ďalej aj „OA 
Sereď“ alebo „prijímateľ“), ktorý bol prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„NFP“) z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu SR 
poskytnutých pre Operačný program vzdelávanie (ďalej len „OPV“).  Kontrolované bolo obdobie 
rokov 2008 – 2009. 
  

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 
  

OA Sereď je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na dobu neurčitú. 
S účinnosťou od 01.07.2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 
Predmetom činnosti rozpočtovej organizácie je výchova a vzdelávanie v študijných odboroch 
zaradených v sieti študijných a učebných odborov podľa schválených učebných plánov a učebných 
osnov, zabezpečovanie stravovania ţiakov a zamestnancov školy, zabezpečovanie ubytovania ţiakov 
a vykonávanie ďalších činností, ktoré nie sú v rozpore s poslaním školy, upravených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Štatutárnym orgánom OA Sereď je riaditeľ školy. 
  

Zriaďovacia listina, vydaná dňa 01.07.2002 Trnavským samosprávnym krajom, bola upravená 
dvomi dodatkami. Kontrolou bolo zistené, ţe zriaďovacia listina obsahovala všetky náleţitosti 
v zmysle zákona o štátnej správe v školstve. 
  

Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ministerstvom školstva SR ako Riadiacim 
orgánom (ďalej len „RO“) pre OPV a prijímateľom bola podpísaná dňa 28.11.2008, platnosť a 
účinnosť nadobudla dňom podpisu. V mene RO konal Sprostredkovateľský orgán pod RO pre OPV – 
Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „poskytovateľ“). OA Sereď 
realizuje projekt s názvom Tvorivé záţitkové učenie – „Škola hrou“. 
  

V zmysle Zmluvy o poskytnutí  NFP celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu 
predstavujú sumu 102 303,66 EUR1[1]. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP do výšky 97 188,48 
EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. 
Prijímateľ zabezpečil vlastné zdroje financovania projektu vo výške  5 115,18 EUR, t. j. 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Za kontrolované obdobie vyčerpal 
prijímateľ sumu 23 037,75 EUR. Projekt je v realizácii a OA Sereď poţiadala o predĺţenie lehoty na 
ukončenie realizácie jeho aktivít. 
  

                                                           
 



V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluvné 
podmienky“) poskytovateľ zabezpečil poskytnutie NFP, resp. jeho časti systémom zálohových 
platieb na základe Ţiadosti o platbu (ďalej len „ŢoP“). Kontrolou ŢoP a súvisiacich dokladov bolo 
zistené, ţe zálohová platba č. 1 bola prevedená do rozpočtu zriaďovateľa po stanovenom termíne, 
čím boli porušené Zmluvné podmienky a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu. Podobný nedostatok sa vyskytol aj pri prijatí a následnom odvode zálohovej 
platby č. 6 na účet zriaďovateľa. 
  

Porovnaním predloţených pracovných výkazov s elektronickým systémom dochádzky bolo 
zistené, ţe v niektorých prípadoch nesúhlasili podklady preukazujúce prácu na projekte podľa 
pracovného výkazu s evidenciou odpracovaného času podľa elektronického systému dochádzky. 
Neúplným a nedôsledným vypĺňaním pracovných výkazov, ktoré tvoria podklad pre úhradu osobných 
nákladov zamestnancov implementujúcich projekt, nebolo moţné v niektorých prípadoch  preukázať 
čas a miesto výkonu práce na projekte. Uvedeným konaním OA Sereď porušila zákon č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 
  

Preverená bola účtovná dokumentácia súvisiaca s projektom, dodrţiavanie správnosti, 
úplnosti, preukázateľnosti  a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva a súlad so zmluvnými 
podmienkami. Kontrolou bolo zistené, ţe prijímateľ neúčtoval o skutočnostiach súvisiacich 
s realizáciou aktivít projektu, ktoré sú predmetom účtovníctva na účte 321 – Dodávatelia 
v analytickej evidencii, čím nepostupoval v súlade so Zmluvnými podmienkami. 
  

Kontrolou bolo zistené, ţe prijímateľ nedojednal poistenie majetku nadobudnutého 
spolufinancovaním z prostriedkov NFP bezodkladne po jeho nadobudnutí, čím nepostupoval v súlade 
so Zmluvnými podmienkami. 
  

Kontrolou procesu verejného obstarávania bolo zistené, ţe pri realizácii zákazky na 
obstaranie kancelárskeho materiálu prijímateľ nepreukázal stanovenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. Z uvedeného dôvodu nebolo moţné overiť dodrţanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa ktorých sa určujú postupy vo verejnom 
obstarávaní a pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky. Zároveň kontrolovaný subjekt 
porušil zákon o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady 
a uchováva ich päť rokov po uzatvorení zmluvy. 
  

Prijímateľ sa zaviazal do sedem dní po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP predloţiť 
poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Kontrolou bolo zistené, ţe 
prijímateľ zaslal poskytovateľovi Personálnu maticu projektu po stanovenom termíne, čím nekonal 
v súlade so Zmluvnými podmienkami. OA Sereď zaslala informáciu o konaní vzdelávacích aktivít za 
mesiace september a október 2009 aţ po začatí realizácie  vzdelávacích aktivít, čím nesplnila 
povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvných podmienok. Prijímateľ predloţil priebeţné monitorovacie 
správy č. 2 a č. 3 po stanovenom termíne, čím  postupoval v rozpore so Zmluvnými podmienkami. 

  
Počas implementácie projektu v kontrolovanom období bola vykonaná zo strany 

poskytovateľa jedna kontrola na mieste. Zistené boli nedostatky, ktoré sa týkali oneskoreného 
prevodu zálohovej platby a formálnych náleţitostí prezenčných listín. Iné kontroly vykonané 
oprávnenými orgánmi týkajúce sa implementácie projektu vykonané neboli. 
  

Kontrolná skupina preverila dodrţiavanie Zmluvných podmienok a Nariadení ES, týkajúcich 
sa publicity a informovanosti o projekte. Kontrolou neboli zistené nedostatky v danej oblasti. 

  
Kontrolou dokladov, týkajúcich sa implementácie projektu bolo zistené, ţe prijímateľ 

neoveril predbeţnou finančnou kontrolou niektoré pripravované finančné operácie, týkajúce sa 
prevodu finančných prostriedkov zálohových platieb, čím porušil zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). 
  
Zhrnutie  
  



Kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami ES a iných prostriedkov zo zahraničia 
v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 
– 2013 v OA Sereď bolo zistené nedodrţanie Zmluvných podmienok tým, ţe prijímateľ neúčtoval 
o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu na účte 321 – Dodávatelia v analytickej 
evidencii a tým, ţe poistenie majetku nebolo dojednané bezodkladne po jeho nadobudnutí. 

Oneskoreným zaslaním Personálnej matice projektu,  informácií o konaní vzdelávacích 
aktivít a priebeţných monitorovacích správ poskytovateľovi OA Sereď konala v rozpore so 
 Zmluvnými podmienkami. Oneskoreným prevodom zálohových platieb do rozpočtu zriaďovateľa 
neboli dodrţané Zmluvné podmienky a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu. 

Prijímateľ nepreukázal v jednom prípade  pri realizácii verejného obstarávania stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a porušil ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa 
uchovávania evidencie a dokladov z verejného obstarávania. 

Niektoré pripravované finančné operácie neboli overené predbeţnou finančnou kontrolou, 
čím prijímateľ porušil  zákon o finančnej kontrole. 

Kontrolou bol zistený v niektorých prípadoch nesúlad pracovných výkazov a výkazov 
z elektronického systému dochádzky. Z uvedeného dôvodu nebolo moţné v niektorých prípadoch 
preukázať čas a miesto výkonu práce na projekte, čím došlo k porušeniu  zákona o účtovníctve. 
  
Odporúčania: 
  

Pri realizácii projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov (podporné programy 
Európskej komisie, štrukturálne fondy EÚ, grantové systémy a pod.) venovať zvýšenú pozornosť 
sledovaniu a dodrţiavaniu povinností prijímateľa vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí NFP. 
Zabezpečiť dôsledné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly a dodrţiavanie interných predpisov 
školy. 
 


