
 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na 

ochranu  pred povodňami a na odstránenie ich následkov 

 

 Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2011. 

 

  Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť vytváranie finančných, materiálových a iných 

podmienok na plnenie úloh ochrany pred povodňami a na odstránenie ich následkov; 

zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a dodrţanie účelovosti vynaloţených 

verejných prostriedkov. 

 

 Predmetom kontroly bolo: 

 

 postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu územnej samosprávy, 

 plnenie povinností vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami, 

 čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich 

následkov,  

 projekt realizovaný mestom v rámci ochrany pred povodňami. 

 

Kontrola bola vykonaná v meste Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava 

(ďalej len „mesto“), za kontrolované obdobie roku 2010 a súvisiace obdobia. 

 

 Počas výkonu kontroly bolo zistené  

 

1. Postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu územnej samosprávy 

 

Mestu, ako subjektu verejnej správy, vyplývali v kontrolovanom období v oblasti 

riadenia a zabezpečovania ochrany pred povodňami povinnosti zo zákona o ochrane pred 

povodňami.  

Odbornú činnosť týkajúcu sa tvorby a ochrany ţivotného prostredia mestu 

zabezpečovalo v rámci vnútornej organizačnej štruktúry mesta oddelenie výstavby 

a ţivotného prostredia, ktoré bolo súčasťou odboru regionálneho rozvoja, výstavby 

a ţivotného prostredia. V období roku 2010 uvedené činnosti administratívne zabezpečoval 

jeden zamestnanec mesta. 

 

Katastrálnym územím mesta preteká vodný tok Myjava a jeho prítoky, pričom mesto 

malo v nájme drobný vodný tok Svacenický jarok a bezmenný vodný tok – ľavostranný prítok 

Svacenického jarku, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta v časti Turá Lúka. 

Prenajímateľ – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Ţilina (ďalej len „SVP“) poskytol 

mestu predmet nájmu za účelom výstavby protipovodňového opatrenia na ochranu mesta   

pred povodňami, na realizáciu vodnej stavby „Polder Svacenický jarok“. 

 

2. Plnenie povinností vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami 

 

Katastrálne územie mesta v kontrolovanom období roku 2010 postihli dve povodne, 

pričom primátor mesta vyhlásil II. resp. III. stupeň povodňovej aktivity.  
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Mesto vypracovalo po povodniach súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch 

a vykonaných opatreniach a predloţilo ich Obvodnému úradu ţivotného prostredia Nové 

Mesto nad Váhom (ďalej len „OÚŢP“) v zákonom stanovenom termíne. 

V oblasti ochrany pred povodňami sa mesto riadilo povodňovým plánom záchranných 

prác mesta Myjava (ďalej len „povodňový plán záchranných prác“), ktorý bol v priebehu roka 

2010 prepracovaný v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami.  

Mesto tieţ vydalo všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o ochrane   

pred povodňami, ďalej zriadilo mestskú povodňovú komisiu (ďalej len „MsPK“), ktorej úlohy 

určoval štatút schválený primátorom mesta. MsPK vykonávala svoju činnosť na zasadnutiach, 

ktoré zvolával jej predseda podľa potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však 

jedenkrát za rok. V kontrolovanom období roku 2010 MsPK zasadala dvakrát.  

Kontrola preukázala, ţe mesto nevyuţilo moţnosť určiť všeobecne záväzným 

nariadením inundačné územie pri drobných vodných tokoch v zmysle zákona o vodách.   

V rámci spolupráce so SVP v zastúpení svojich zamestnancov sa mesto pravidelne 

zúčastňovalo povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú katastrálnym 

územím mesta a navrhovalo opatrenia, ktoré by sa mali vykonať na vodných tokoch   

a ich prítokoch v rámci údrţby. 

 

Kontrolou boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov tým, ţe:  

 

 mesto predloţilo prepracovaný povodňový plán záchranných prác Obvodnému úradu 

Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „OÚ“) 18 dní po stanovenom termíne, čím 

nepostupovalo v súlade s vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich 

schvaľovania (ďalej len „vyhláška MŢP SR“),   

 súčasťou povodňového plánu záchranných prác neboli povodňové plány záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo 

zariadenia na území mesta môţu byť postihnuté povodňou, čo nebolo v súlade   

so zákonom o ochrane pred povodňami,  

 mesto ako nájomca drobného vodného toku nevypracovalo povodňový plán 

zabezpečovacích prác a nepredloţilo ho na schválenie OÚŢP, čím nedodrţalo 

ustanovenie zákona o ochrane pred povodňami. 

 

3. Čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich 

následkov 

 

Mesto zostavilo viacročný programový rozpočet na roky 2010 – 2012, pričom 

financovanie oblasti ochrany pred povodňami zahrnulo v programovom rozpočte   

na rok 2010 do programu Prostredie pre ţivot, podprogram Ochrana   

pred povodňami, pričom najväčšia časť vyčlenených prostriedkov bola určená   

pre prvok – Polder Svacenický jarok. Výdavky na povodne boli rozpočtované   

v prvku – Povodne a v priebehu roka bola táto poloţka vzhľadom na povodňové udalosti 

dvakrát upravená rozpočtovými opatreniami. Úpravy sa týkali beţných výdavkov. Kontrolou 

bolo zistené, ţe:  

 mesto vykonalo zmenu rozpočtu beţných výdavkov bez schválenia príslušným orgánom 

mesta, čím nedodrţalo ustanovenia zákona o obecnom zriadení a zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

 mesto čerpalo kapitálové výdavky, ktoré nemalo schválené v rozpočte, čím 

nepostupovalo v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
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V kontrolovanom období roku 2010 boli mestu v súvislosti so starostlivosťou o ţivotné 

prostredie a s povodňami poskytnuté nasledovné finančné prostriedky: 

- dotácia v sume 1 435,48 EUR, ktorú mestu poukázal Krajský úrad ţivotného prostredia 

v Trenčíne (ďalej len „KÚŢP“) na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného 

výkonu štátnej správy starostlivosti o ţivotné prostredie na rok 2010,  

- beţný transfer v sume 102 699,41 EUR, ktorý mestu poukázal KÚŢP na náhradu 

výdavkov súvisiacich so zabezpečením povodňových záchranných prác na území mesta 

v období  roka 2009,  

- beţný transfer v sume 81 997,96 EUR, ktorý mestu poukázal OÚ na úhradu výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením povodňových záchranných prác  na území mesta v období 

roka 2010,  

- beţný transfer v sume 299 798,87 EUR, ktorý mestu poukázal KÚŢP na úhradu 

výdavkov vynaloţených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a úhradu 

30 % škôd na majetku mesta spôsobenú povodňami v roku 2009 a 2010.  

Kontrolou účtovných dokladov a dokumentácie preukazujúcej vynaloţenie 

refundovaných prostriedkov bolo zistené, ţe: 

 mesto v dvoch prípadoch na zmluvách nevykonalo predbeţnú finančnú kontrolu, čím 

nekonalo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 

4. Projekt realizovaný mestom v rámci ochrany pred povodňami 

 

Mesto uzatvorilo s MŢP SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“). Celkové oprávnené výdavky schválené v zmluve 

o poskytnutí NFP boli vo výške 2 384 362,96 EUR, z toho prostriedky z Európskej únie   

(85 %) boli vo výške 2 026 708,51 EUR, prostriedky zo štátneho rozpočtu (10 %) boli   

vo výške 238 436,30 EUR a vlastné zdroje mesta (5 %) predstavovali sumu 119 218,15 EUR. 

Prostriedky boli poskytnuté na vybudovanie poldra Svacenický jarok. 

Cieľom realizovaného projektu bolo protipovodňovými opatreniami zníţiť riziko 

budúcich škôd a strát, účinne, dlhodobo a efektívne chrániť majetok mesta i majetok a ţivoty 

občanov a firiem a tým zvýšiť konkurencieschopnosť mesta. 

Počas realizácie projektu uzatvorilo mesto a MŢP SR jeden dodatok k zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa menil spôsob financovania projektu – z refundácie   

na predfinancovanie. 

Mesto zaslalo na MŢP SR ţiadosť o zmenu projektu v súvislosti so vznikom 

nepredvídaných nákladov stavby a MŢP SR zaslalo mestu oznámenie o schválení ţiadosti, 

ktorého súčasťou bolo rozhodnutie o zmene projektu. 

Kontrolná skupina preverila dokumentáciu z postupu verejného obstarávania v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní a zistila, ţe mesto uzatvorilo s úspešnými uchádzačmi, ktorí 

ponúkli najniţšiu cenu tri zmluvy. Kontrolou súladu uzatvorených zmlúv s ustanoveniami 

v zmluve o poskytnutí NFP bolo zistené, ţe:  

 mesto nezapracovalo v zmluvách s dodávateľmi projektu povinnosť dodávateľa 

projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a sluţbami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len 

„VZP“) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, čím porušilo ustanovenie prílohy   

č. 1 - VZP zmluvy o NFP. 

 
Kontrolou bolo ďalej zistené, ţe mesto postupovalo pri realizácii projektu hospodárne, 

nakoľko uskutočnilo verejné obstarávanie a vybralo dodávateľov s najniţšou cenou.  
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         Vzhľadom k tomu, ţe projekt bol v čase výkonu kontroly v štádiu kolaudácie, nebolo 

moţné zhodnotiť efektívnosť a účinnosť realizovaného projektu.  

 

Zhrnutie 

 

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu   

pred povodňami a na odstránenie ich následkov v meste preukázala viaceré porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov – porušenie vyhlášky MŢP SR, keď mesto 

aktualizovalo a zaslalo povodňový plán záchranných prác OÚ po stanovenom 

termíne, porušenie ustanovení zákona o ochrane pred povodňami, keď súčasťou povodňového 

plánu záchranných prác neboli povodňové plány záchranných prác právnických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce 

môţu byť postihnuté povodňou a keď nemalo vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích 

prác. 

Ďalej mesto porušilo zákon o obecnom zriadení a zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, keď vykonalo zmenu rozpočtu beţných výdavkov bez schválenia 

príslušným orgánom mesta a keď čerpalo kapitálové výdavky, ktoré nemalo schválené 

v rozpočte.  

Kontrolou čerpania verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami   

a na odstránenie ich následkov bolo zistené, ţe mesto nepostupovalo v súlade   

s  ustanovením zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď nevykonávalo predbeţnú 

finančnú kontrolu pri uzatváraní zmlúv. 

Zároveň kontrolou súladu uzatvorených zmlúv mesta s úspešnými uchádzačmi   

vo verejnom obstarávaní s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP bolo zistené, ţe mesto 

nesplnilo povinnosť upraviť zmluvy s dodávateľmi projektu v zmysle prílohy č. 1 – VZP 

zmluvy o NFP. 


