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Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na 

realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti v obci 

Smižany 

 

Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2011. 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri poskytovaní dotácií na obstaranie technickej vybavenosti, hospodárnosť 

a dodržiavanie účelovosti použitia poskytnutých dotácií a podmienok podľa zmlúv o ich 

poskytnutí. 

 

Predmetom kontroly bolo preveriť správnosť, pravdivosť a preukaznosť údajov 

uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie, dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí 

dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, hospodárnosť a účelovosť použitia poskytnutej 

dotácie na podporu technickej vybavenosti.   

 

Kontrola bola vykonaná v obci Smižany (ďalej len „obec“), Nám. M. Pajdušáka 

50/1341, 053 11 Smižany, za kontrolované obdobie roka 2009 a súvisiace obdobia.  

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

   Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie technickej vybavenosti (ďalej len 

„žiadosť“) obec spracovala a doručila Krajskému stavebnému úradu v Košiciach (ďalej len 

„KSÚ“) v termíne na podávanie žiadosti. Obec požadovala dotáciu v sume 44 050,00 EUR na 

výstavbu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a miestnej komunikácie v rámci stavby II. 

etapy nájomných bytových domov s nižším štandardom. K žiadosti boli doložené všetky 

prílohy. V čase podania žiadosti nebola uzatvorená zmluva o dodávke stavebných prác 

s dodávateľom. Obec podala žiadosť o dotáciu v súlade s podmienkami určenými výnosom 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“).  

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti medzi MVRR SR  

a obcou bola uzatvorená v júni 2009. Účelom dotácie bolo užívanie postavených 16 bytov. 

Termín začatia stavby bol stanovený na 05/2009 a termín jej dokončenia na 08/2010, termín 

kolaudácie stavby na 01/2011. Oprávnené náklady stavby tvorili 62 934,92 EUR. Z toho 

vlastné zdroje predstavovali 18 894,92 EUR a poskytnutá dotácia na stavebné práce 

a dodávky bola v sume 44 040,00 EUR.  

Na každý objekt stavby bol vypracovaný samostatný projekt a rozpočet. Podľa 

projektovej dokumentácie a rozpočtu pre realizáciu miestnej komunikácie obslužná 

komunikácia mala byť vykonaná preliatím podkladu z kameniva asfaltom. Obhliadkou bolo 

zistené, že uvedená plocha bola zrealizovaná položením asfaltového krytu z obaľovaného 

kameniva, pričom časť komunikácie nebola zrealizovaná. Ku dňu ukončenia kontroly 

predmet zistenia bol odstránený zaasfaltovaním uvedenej plochy. Zmena materiálu 

a technického riešenia nebola odsúhlasená s KSÚ.  

Kanalizácia podľa projektu mala byť vybudovaná v dĺžke 134,18 m. Podľa overeného 

súpisu prevedených prác bolo položené kanalizačné potrubie iného priemeru ako 

projektované. Obhliadkou na mieste bolo zistené, že v skutočnosti splašková kanalizácia bola 

zrealizovaná z rúr väčšieho priemeru, v kratšej dĺžke a bola napojená na existujúcu 

kanalizáciu v inom mieste. Miesto toho bolo zrealizované napojenie dažďových zvodov 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

2 

 

uložením kanalizačného potrubia v celkovej dĺžke 99 m. KSÚ potvrdil, že ani táto zmena 

materiálu a technického riešenia nebola odsúhlasená s uvedeným orgánom.  

Obhliadkou na mieste ostatných súčastí stavby kontrolná skupina nezistila žiadne 

skutočnosti, ktoré by naznačovali, že zrealizovaná stavba nie je v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

             Obec tým, že nepožiadala KSÚ o odsúhlasenie uvedených zmien použitých 

materiálov a technických riešení, postupovala v rozpore so zmluvou o poskytnutí dotácie  

a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, podľa ktorého došlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné 

prostriedky poskytnuté. 

             Za vykonané práce na stavbe boli vyhotovené štyri faktúry, z ktorých dve boli 

uhradené z vlastných zdrojov stavebníka a dve z poskytnutej dotácie. Jednotlivé faktúry, ako 

daňové doklady, obsahovali všetky identifikačné údaje v súlade so zákonom o účtovníctve, 

boli potvrdené dodávateľom stavby, obcou a stavebným dozorom. Zadržaná kolaudačná rata 

v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie bola uhradená po predložení právoplatných 

kolaudačných rozhodnutí. 

             Bolo zistené, že dotácia na podporu technickej vybavenosti bola použitá na výstavbu 

jednotlivých objektov stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, pričom bola dodržaná výška 

poskytnutej dotácie i výška oprávnených nákladov stavby. Dodržané boli aj ostatné 

podmienky zmluvy okrem vyššie uvedenej. 

          Obec pre výber zhotoviteľa vykonala verejné obstarávanie osobitne pre dodávku prác 

na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii a osobitne pre dodávku prác na prístupovej 

komunikácii. Obec pri výbere dodávateľa postupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Pri obidvoch obstarávaniach obec oslovila troch záujemcov so žiadosťou o predloženie 

cenovej ponuky na dodávku prác, ktorej prílohou bola projektová dokumentácia. Komisiu pre 

vyhodnotenie cenových ponúk ústne menoval starosta obce v súlade s vnútornou smernicou 

starostu obce pre obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou. 

         Na základe predložených cenových ponúk v obidvoch prípadoch komisia vybrala 

záujemcu, ktorý predložil najnižšiu cenu. Víťazným záujemcom pri obidvoch verejných 

obstarávaniach obec zaslala oznámenie o výsledku výberového konania, požiadala ich 

o predloženie zmluvy o dielo na podpis a s týmito zhotoviteľmi boli podpísané zmluvy 

o dielo.     

         Kontrolou súladu zrealizovanej stavby s projektovou dokumentáciou bolo zistené, že 

obec overila faktúru  

 za zhotovenie komunikácie, v ktorej boli zahrnuté práce preliatia podkladu asfaltom 

vykonané až dodatočne (47 m
2
 v hodnote 103,40 Eur). Pritom v skutočnosti bol 

položený asfaltový kryt miesto preliatia podkladu asfaltom, 

 za zhotovenie verejnej kanalizácie, v ktorej boli zahrnuté nevykonané práce (skrátenie 

kanalizácie o 34,98 m v hodnote 3 408,47 Eur) a miesto toho zrealizované, ale 

nevykázané v súpise prác, uloženie kanalizačného potrubia na napojenie dažďových 

zvodov do kanalizácie v celkovej dĺžke 99 m.  

Obec tým, že predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti neoverila, či sú pripravované finančné operácie 

v súlade so schválenou zmluvou uzatvorenou orgánom verejnej správy, konala v rozpore  

so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.  
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          Ostatné práce boli vykonané a fakturované v súlade s projektovou dokumentáciou. 

          Preúčtovanie objektov technickej vybavenosti odovzdaných do užívania z účtu 

obstarania na účet dlhodobého hmotného majetku obec vykonala v súlade so zákonom 

o účtovníctve ihneď po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí.  

 

Zhrnutie 

 

          Obec podala žiadosť o dotáciu v súlade s podmienkami určenými výnosom  

MVRR SR. Všetky predložené doklady boli úplné, správne a preukazné.   

 

    Obec postupovala v rozpore so zmluvou o poskytnutí dotácie tým, že zmeny použitých 

materiálov a technických riešení pri výstavbe komunikácie a kanalizácie nepredložila na 

odsúhlasenie KSÚ. Nedodržaním pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky 

poskytnuté, porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy.  

 

       Predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti obec neoverila, či sú pripravované finančné operácie v súlade so 

schválenou zmluvou uzatvorenou orgánom verejnej správy, čím konala v rozpore so zákonom 

o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 

Kontrolovaný subjekt prijal päť opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. NKÚ 

SR bude sledovať ich plnenie.   

 


