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Správa o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci 

Operačného programu Vzdelávanie v ZŠ E. Lániho, Bytča a ZŠ Ulica mieru, Bytča 
 

Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2011. 

 

Účelom kontroly bolo preveriť stav kontrahovania a čerpania prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR; preveriť výber, realizáciu, kontrolu a monitorovanie projektov 

a podporu implementácie informačnými technológiami. 

 

Predmetom kontroly bola charakteristika kontrolovaného subjektu a poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), dodrţiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania finančných 

prostriedkov, rozsah a spôsob vedenia účtovníctva, dodrţiavanie pravidiel pri verejnom 

obstarávaní zákazky a úroveň kontrolnej činnosti. 

 

Kontrola bola vykonaná v kontrolovaných subjektoch Základná škola, E. Lániho 

261/7, 014 01 Bytča (ďalej len „ZŠ E. Lániho“) a Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 

Bytča (ďalej len „ZŠ Ulica mieru“) za kontrolované obdobie od začiatku programového 

obdobia aţ do času ukončenia kontroly. 

 

Oba kontrolované subjekty sú rozpočtovými organizáciami zriadenými podľa zákona 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorých zriaďovateľom je mesto Bytča. 

Školy vykonávajú správu majetku mesta Bytča určeného na plnenie úloh v rámci predmetu 

ich činnosti, ktorým je poskytovanie základného vzdelania.  

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1. Charakteristika poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

 

 ZŠ E. Lániho podala ţiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu „Dajme deťom 

šancu získať vedomosti netradične“ v januári 2009 (ďalej len „projekt“); ţiadosť bola 

schválená v júli 2009 rozhodnutím Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy 

EÚ. Poskytnutie NFP bolo schválené do výšky 118 761,04 EUR, celkové oprávnené výdavky 

projektu boli schválené vo výške 125 011,62 EUR. Zmluva o poskytnutí NFP (ďalej len 

„zmluva“) medzi ZŠ E. Lániho a Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúrou 

Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy ako poskytovateľom (ďalej  

len „poskytovateľ“) vstúpila do platnosti v auguste 2009. K zmluve boli uzavreté dva dodatky 

upravujúce rozpočet a systém financovania. 

 

Cieľmi projektu bolo inovovať a implementovať vzdelávací program pre ţiakov  

ZŠ s  aktívnym vyuţívaním moderných informačno-komunikačných technológií, inovovať 

obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej 

spoločnosti, inovovať vzdelávací program, jeho implementácia v praxi, obsahová inovácia 

a personálne zabezpečenie školy a napokon testovanie inovovaného programu. V rámci 

implementácie projektu bola zrealizovaná tvorba školského vzdelávacieho programu, tvorba 

učebných materiálov a pracovných listov vo virtuálnej forme, dve školenia pedagógov 

zamerané na pouţívanie výpočtovej techniky a testovanie vytvorených učebných materiálov 

a inovovanej formy výučby za pomoci zakúpenej výpočtovej techniky. Súčasťou projektu 
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bolo obstaranie výpočtovej a multimediálnej techniky, didaktických pomôcok, vytvorenie 

školského portálu slúţiaceho na výučbu. 

 

ZŠ Ulica mieru podala ţiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu „Inovácia 

obsahu a metód výučby za účelom zvyšovania kvality vzdelávania pre potreby trhu práce“ 

(ďalej len „projekt“) v máji 2008. Ţiadosť bola schválená rozhodnutím poskytovateľa  

v septembri 2008. Suma celkových oprávnených výdavkov projektu predstavovala 

147 117,90 EUR, z ktorých 139 762,01 EUR tvoril NFP a 7 355,89 EUR predstavovali 

vlastné zdroje prijímateľa. Zmluva medzi ZŠ Ulica mieru a poskytovateľom vstúpila  

do platnosti v januári 2009. K zmluve o poskytnutí NFP boli uzavreté tri dodatky.  

 

Cieľmi projektu bolo inovovať obsah a metódy výučby za účelom zlepšenia a zvýšenia 

kvality výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, inovovať 

metódy a formy vyučovania v jazykovej komunikácii s dôrazom na 1. a 5. ročník, podporiť 

rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov prostredníctvom regionálnych učebných materiálov 

s podporou moderných didaktických prostriedkov, rozvíjať zručnosti pedagógov v inováciách 

foriem a metód vzdelávania podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov a inovovať 

didaktické prostriedky v odborných učebniach. Cieľovými skupinami boli pedagogickí 

zamestnanci školy a jej ţiaci. Začiatkom realizácie projektu bol apríl 2009,  

kedy prijímateľ predloţil poskytovateľovi vyhlásenie o začatí realizácie projektu. 

 

2. Verejné obstarávanie 

 

Obe školy v súvislosti s realizáciou ich projektov vykonávali verejné obstarávanie 

a postupovali podľa usmernení príručky pre prijímateľa; v prípade ZŠ E. Lániho bolo 

vykonaných 12 verejných obstarávaní formou zadávania zákaziek s nízkou hodnotou 

a v prípade ZŠ Ulica mieru bolo vykonaných šesť verejných obstarávaní – jedna verejná súťaţ 

na podprahovú zákazku a päť zákaziek s nízkymi hodnotami. Objednávky a zmluvy uzavreté 

na základe vykonaných verejných obstarávaní boli v súlade s výsledkami vykonaných 

verejných obstarávaní. Kontrolou procesu verejného obstarávania neboli zistené nedostatky. 

 

ZŠ Ulica mieru mala v súlade s pokynmi príručky pre prijímateľa vypracovanú internú 

smernicu upravujúcu postup pri vykonávaní verejného obstarávania, hoci finančné limity 

uvedené v smernici nekorešpondovali s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

Kontrolou bolo zistené, ţe ZŠ Ulica mieru nesplnila povinnosť vypracovať plán verejného 

obstarávania, ktorá jej vyplývala z ustanovení príručky pre prijímateľa, keďţe predpokladaná 

hodnota verejných obstarávaní presahovala hranicu 5 000 EUR, čím nepostupovala v súlade 

so zmluvou.  

 

Kontrolou bolo zistené, ţe kúpna zmluva uzatvorená na základe verejnej súťaţe  

pri podprahovej zákazke medzi ZŠ Ulica mieru a dodávateľom tovaru bola uzatvorená 

v dvoch variantoch. Jedno znenie zmluvy v súlade so zmluvou zakotvovalo povinnosť 

dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami, kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti zmluvy, druhé znenie zmluvy túto povinnosť neobsahovalo. Oba 

varianty zmluvy boli oboma stranami podpísané v ten istý deň a spĺňali náleţitosti 

kúpnopredajnej zmluvy. Pri právnej úprave vzťahov tak ZŠ Ulica mieru nepostupovala 

v súlade s Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci 

povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť  

k vzniku rozporov, keď jeden právny vzťah bol upravený dvoma spôsobmi.  
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3. Vedenie účtovníctva 

 

Oba kontrolované subjekty mali upravené vedenie účtovníctva v interných 

smerniciach na vedenie účtovníctva. Kontrolou bolo u oboch subjektov zistené, ţe ich 

účtovné rozvrhy platné v čase realizácie projektov nemali v súvislosti s projektmi vytvorené 

analytické členenie účtu „dodávatelia“, čím ani jedna škola nepostupovala v súlade  

so zmluvou, ktorá ukladala povinnosť účtovať o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou 

aktivít projektu, ktoré sú predmetom účtovníctva na analytických účtoch a v analytickej 

evidencii. 

  

Kontrolou vedenia účtovníctva ZŠ E. Lániho bolo zistené, ţe škola v prípade 

obstarania interaktívnej tabule v obstarávacej cene 995,81 EUR a softvéru k interaktívnej 

tabuli v obstarávacej cene 829,85 EUR nepostupovala v súlade s postupmi účtovania platnými 

v čase uskutočnenia účtovného prípadu tým, ţe uvedené poloţky uhradila a zaradila do 

majetku osobitne, čím boli obe poloţky povaţované za drobný hmotný majetok obstaraný 

z beţných výdavkov. Softvér k informačnej tabuli mal byť ako príslušenstvo súčasťou 

ocenenia interaktívnej tabule, čím by spĺňala podmienky majetku obstarávaného 

z kapitálových výdavkov (pozn.: 1 700 EUR). Výdavok za interaktívnu tabuľu a softvér k nej 

v sume 1 825,66 EUR tak patril do kategórie neoprávnený výdavok projektu, keďţe malo ísť 

o kapitálový výdavok. Kontrolovaný subjekt tak postupoval v rozpore s ustanoveniami 

zmluvy a porušil finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

tým, ţe porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. Aj 

napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, boli výdavky na interaktívnu tabuľu a softvéru k nej 

schválené ako oprávnené výdavky, zahrnuté v rámci rozpočtu projektu a zo strany 

poskytovateľa akceptované ako oprávnené a uhradené. 

 

V dvoch prípadoch bolo zistené, ţe ZŠ E. Lániho pri obstaraní softvéru o týchto 

skutočnostiach účtovala na nesprávnych účtoch, čím nepostupovala v súlade s platnými 

postupmi účtovania a zákonom o účtovníctve. Kontrolou bolo zistené, ţe ZŠ E. Lániho pri 

účtovaní drobného hmotného majetku nepostupovala v súlade so svojou internou smernicou 

tým, ţe o ňom neúčtovala ako o zásobách spôsobom A, ale priamo na nákladových účtoch. 

 

V prípade ZŠ Ulica mieru bolo kontrolou účtovníctva v rozsahu realizácie projektu 

zistené, ţe kontrolovaný subjekt v jednom prípade uhradil tovar na základe faktúry,  

ktorá nespĺňala náleţitosti účtovného dokladu. Uvedená faktúra na sumu 1 962,12 EUR 

obsahovala poloţku „odborná literatúra“ v sume 1 660,00 EUR, bez bliţšieho uvedenia 

jednotlivých poloţiek a ich jednotkovej ceny vyfakturovaných ako odborná literatúra,  

čím kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s ustanovením zákona o účtovníctve,  

keďţe predmetnú faktúru nebolo moţné povaţovať za preukázateľný účtovný záznam. 

 

4. Poistenie 

 

Oba kontrolované subjekty splnili povinnosť poistiť majetok nadobudnutý z NFP; ZŠ 

E. Lániho uzatvorila poistnú zmluvu na základe prieskumu trhu, ktorého výsledkom bol výber 

najniţšej cenovej ponuky a uzatvorenie poistnej zmluvy, ZŠ Ulica mieru mala pred začatím 

realizácie projektu majetok poistený, takţe majetok nadobudnutý z NFP po zaradení  

do evidencie majetku školy patril do predmetu poistenia. 
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5. Ţiadosti o platbu 

 

ZŠ E. Lániho predloţila v priebehu realizácie projektu celkom 13 ţiadostí o platbu 

(ďalej len „ŢoP“), z toho tri formou ţiadosti o zálohovú platbu, dve priebeţné a osem formou 

zúčtovania zálohových platieb. ŢoP boli predkladané poskytovateľovi spolu so všetkými 

povinnými prílohami. Celková suma NFP uhradená ZŠ E. Lániho za kontrolované obdobie 

predstavovala sumu 120 329,39 EUR. Projekt nebol počas výkonu kontroly ukončený,  

do času výkonu kontroly  zúčtované a refundované finančné prostriedky predstavovali sumu 

118 785,62 EUR, ktoré bol prijímateľ oprávnený zúčtovávať do výšky 125 011,62 EUR. 

 

ZŠ Ulica mieru predloţila v priebehu realizácie projektu celkom 32 ŢoP, z toho päť 

formou ţiadosti o zálohovú platbu, dve priebeţné, 20 formou zúčtovania zálohových platieb, 

jednu záverečnú. Štyri ŢoP boli zamietnuté z titulu nesprávneho označovania, v jednom 

prípade aj z dôvodu neúplných údajov. Celková suma uhradeného NFP predstavovala sumu 

130 827,87 EUR, čo bolo 95 % z hodnoty schválených zúčtovacích zálohových platieb 

a priebeţných platieb. Suma oprávnených výdavkov projektu predstavovala sumu 139 762,01 

EUR, prijímateľovi sa tak celkovo podarilo vyčerpať tieto prostriedky na 89 %. 

 

6. Realizácia aktivít a monitorovanie projektu 

 

 Aktivity projektov oboch kontrolovaných subjektov boli zabezpečené internými 

zamestnancami školy na základe pracovných zmlúv a dodatkov k nim a v prípade ZŠ  

E. Lániho aj externými dodávateľmi na základe výsledkov prieskumu trhu v rámci zadávania 

zákaziek s nízkymi hodnotami. Práca vykonaná v rámci realizácie aktivít jednotlivými 

pedagógmi a externými dodávateľmi bola podloţená v rámci predkladaných ţiadostí o platbu 

poţadovanou dokumentáciou. 

 

Vecná realizácia oboch projektov v čase výkonu kontroly postupovala podľa ich 

harmonogramov a nedošlo k oneskoreniu. Od tohto odvíjajúce sa merateľné ukazovatele 

projektu boli splnené na 100 %, okrem ukazovateľov počtu ţiakov zapojených do realizácie 

projektov, čo bolo spôsobené prirodzenou fluktuáciou ţiakov. Aktivity projektov,  

ktoré uţ boli ukončené, boli ukončené v termíne, ostatné v čase výkonu kontroly prebiehali 

v súlade s časovým harmonogramom. Projekt realizovaný ZŠ E. Lániho v čase výkonu 

kontroly ešte nebol ukončený, realizácia aktivít projektu ZŠ Ulica mieru bola ukončená 

v januári 2011. 

  

Kontrolované subjekty boli povinné predkladať poskytovateľovi počas trvania 

realizácie aktivít projektu monitorovacie správy (ďalej len „MS“) – priebeţné 

v trojmesačných intervaloch, záverečnú a následné MS vo formáte určeným poskytovateľom. 

Obe školy si splnili zmluvnú povinnosť predkladať priebeţné MS v trojmesačných 

intervaloch ako aj termíny ich zasielania. V prípade ZŠ Ulica mieru bolo kontrolou 

monitorovania realizácie projektu zistené, ţe údaje o finančnej realizácii projektu uvedené  

v troch  priebeţných a záverečnej MS neboli správne a nereflektovali skutočný stav finančnej 

realizácie, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zmluvou. 
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7. Úroveň kontrolnej činnosti 

 

Kontrolou bolo preverené vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly, pričom bolo 

zistené, ţe ZŠ E. Lániho pri vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly nepostupovala 

v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, ţe výkon predbeţnej 

finančnej kontroly v súvislosti s finančnými operáciami týkajúcimi sa projektu nebol 

preukázateľný z titulu absencie dátumu jej vykonania. V prípade ZŠ Ulica mieru neboli 

v tejto oblasti zistené nedostatky. 

 

8. Publicita 

 

Kontrolovaným subjektom vyplývala povinnosť zabezpečiť publicitu a informovanie, 

ţe predmetné projekty boli financované z prostriedkov ES a štátneho rozpočtu SR. Školy 

v oboch prípadoch zabezpečili publicitu projektu formou svojich internetových stránok, 

informačnými tabuľami v mieste realizácie projektu, grafickým označením dokumentov  

a grafickým označením majetku obstaraného v rámci projektu. V prípade ZŠ Ulica mieru bolo 

kontrolou zistené, ţe poţadovanými údajmi kontrolovaný subjekt neoznačoval dokumentáciu 

k vykonaným verejným obstarávaniam, čím v danom rozsahu nebola v súlade so zmluvou 

zabezpečená publicita. 

 

Zhrnutie  

 

ZŠ E. Lániho 

 Prijímateľ pri realizácii projektu vynaloţil finančné prostriedky v sume 1 825,66 EUR 

na nákup kapitálového majetku, čím porušil finančnú disciplínu podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   

 Prijímateľ v dvoch prípadoch postupoval v rozpore s platnými postupmi účtovania 

a zákonom o účtovníctve tým, ţe o obstaranom softvéri účtoval na nesprávnych 

účtoch. 

 Prijímateľ nedodrţal v prípade jedného účtu povinnosť analytického členenia,  

čím nepostupoval v súlade so zmluvou. 

 Prijímateľ pri výkone predbeţnej finančnej kontroly nepostupoval v súlade  

so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, ţe bol výkon predbeţnej 

finančnej kontroly nepreukázateľný. 

 Prijímateľ pri účtovaní obstarania drobného hmotného majetku postupoval v rozpore 

s internou smernicou na vedenie účtovníctva. 

 

ZŠ Ulica mieru 

 Prijímateľ uzatvoril s dodávateľom učebných pomôcok zmluvu na ich dodávku 

v dvoch rôznych verziách, čím nepostupoval v súlade s Občianskym zákonníkom. 

 Prijímateľ uhradil faktúru na sumu 1 962,12 EUR, ktorá nespĺňala náleţitosti 

účtovného dokladu a nebola preukázateľná v zmysle zákona o účtovníctve. 

 Prijímateľ nevyhotovil plán verejného obstarávania, tak ako mu to ukladala príručka 

pre prijímateľa NFP, čím nepostupoval v súlade so zmluvou. 

 Prijímateľ nedodrţal v prípade jedného účtu povinnosť analytického členenia,  

čím nepostupoval v súlade so zmluvou.  

 Prijímateľ neuvádzal v monitorovacích správach údaje, ktoré by odráţali skutočný 

stav finančnej realizácie projektu, čím nepostupoval v súlade so zmluvou. 

 Prijímateľ v rozsahu dokumentácie k vykonaným verejným obstarávaniam nedodrţal 

povinnosť zabezpečiť publicitu projektu a označovať písomnosti a dokumenty znakmi 
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EÚ, Európskeho sociálneho fondu a operačného programu, čím nepostupoval v súlade 

so zmluvou. 

 

    


