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ZHRNUTIE

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil 
kontrolu „Obnova a modernizácia verejného osvetlenia 
miest a obcí“. NKÚ SR spolupracoval s Technickou univer-
zitou v Košiciach, katedrou elektro-energetiky fakulty elek-
trotechniky a informatiky. Výsledkom spolupráce bola 
v máji roku 2018 odborná štúdia ku kontrole verejného 
osvetlenia. 

Na súčasné VOS sú vďaka novým technológiám kladené 
oveľa vyššie nároky než v minulosti, a to najmä na kvalitu, 
účinnosť a hospodárnosť. Hospodárnosť je pri súčasných 
vysokoúčinných LED svietidlách kľúčová a hodnotí sa 
najmä z pohľadu zníženia spotreby elektrickej energie a 
nákladov na údržbu. Celkové náklady na prevádzku  sú 
priemerne o 50 % nižšie v porovnaní so starším typom 
svietidiel. Napriek dostupnosti moderných technológii a ich 
ekonomicko-technických výhod je rozhodnutie o rekon-
štrukcii podmienené finančnými možnosťami konkrétneho 
mesta či obce, a to hlavne z dôvodu vysokej vstupnej in-
vestície. 

V rámci kontroly boli preverované procesy jednotlivých mo-
dernizácií VOS vo dvoch oblastiach – v oblasti úspory ve-
rejných financií spôsobom zníženia prevádzkových nákla-
dov a v oblasti zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a kom-
fortu ich života v kontrolovaných oblastiach. Procesy 
v rámci modernizácie sme rozdelili na fázy a porovnali  so 
stanoveným „referenčným“, resp. optimálnym postupom 
pre proces modernizácie VOS. 

Porovnávaná bola fáza pred realizáciou, fáza realizácie 
a fáza po realizácii. Každá z fáz vykazovala iné odchýlky 
od stanovenej dobrej praxe, v závislosti od spôsobu obsta-
rania a financovania. Fáza pred realizáciou modernizácie 
VOS sa dá považovať od rozhodnutia, resp. prijatia roz-
hodnutia subjektom realizovať rekonštrukciu osvetlenia, 
ktoré bolo vo väčšine prípadov odôvodnené zlým technic-
kým stavom (niektoré VOS mali viac ako 60 rokov s inten-
zívnou poruchovosťou) a možnosťou výraznej úspory elek-
trickej energie. Do posudzovania taktiež vstupuje rozsah 
zvolenej rekonštrukcie, t. j. len výmena svietidiel alebo aj 
obnova ostatných častí VOS (stĺpy, vedenie, RVO). Roz-
sah rekonštrukcie závisel od voľby zdroja financovania a 
voľba zdroja financovania závisela od celkovej finančnej 
účasti mesta alebo obce na rekonštrukcii. Najmenšia fi-
nančná participácia zo strany miest a obcí bola pri voľbe 
financovania z KaHR a to 5 % z výšky hodnoty projektu. 
Zdanlivé minimálne finančné zaťaženie v prípade voľby 
koncesie s jednou súhrnnou mesačnou platbou, ale na zá-
klade zistení vytváralo nemožnosť detailného položkového 
prehľadu o nákladoch prevádzky aj rekonštrukcie VOS. 
Nebolo možné zistiť napr. ani cenu jednotlivých svietidiel 
alebo cenu dodanej elektrickej energie. Využitie inštitútu 
koncesie nebolo aplikované v súlade so zákonom 
a princípom hospodárnosti. 

Do rozhodovania o rozsahu rekonštrukcie podľa dobrej 
praxe vstupovala svetelno-technická štúdia, ktorá zahŕňala 

svetelno-technický výpočet, analýzu počiatočného stavu 
a návrh rekonštrukčných činností pre požadovaný stav aj 
s podkladom predpokladanej zmeny ekonomických para-
metrov. Vo vypracovaniach svetelno-technických štúdií, 
v porovnaní so stanovenými minimálnymi požiadavkami, 
NKÚ SR zistil nedostatky v oblasti: 

 nevypracovania štúdie oprávnenou osobou  

 nahradenie štúdie Auditom VOS 

 štúdia neobsahovala minimálne náležitosti vrátane 
pasportizácie svietidiel 

 rozdiel v prognóze úspory elektrickej energie a sku-
točne dosiahnutej úspory VOS.  

Od odbornej úrovne a kompletnosti štúdie závisí celý pro-
jekt rekonštrukcie vzhľadom na to, že zo štúdie väčšinou 
vychádzala PHZ a požadované technické riešenie. Vo via-
cerých prípadoch koncesionár nepostupoval podľa štúdiou 
alebo PHZ navrhnutým technologickým riešením. Počas 
kontroly bolo hodnotené aj splnenie stanovených minimál-
nych technických parametrov svietidiel. Po realizácii došlo 
mnohokrát k nemožnosti posúdenia ekonomických para-
metrov projektu z dôvodu nedisponovania takýmito údajmi 
alebo neposkytnutia údajov zo strany koncesionára. Na zá-
klade absencie týchto údajov nemožno vypočítať kom-
plexné ekonomické indexy pre posúdenie hospodárnosti 
projektov. V projektoch neboli zahrnuté ani dodatočné, sa-
motným projektom vyvolané náklady; napr. výmena elek-
tronického predradníka počas trvania životnosti svetelného 
zdroja. Životnosť predradníka je zlomková z pohľadu život-
nosti svietidla, ktorého je súčasťou, niekedy nevymeniteľ-
nou. Investície do stĺpov VOS, resp. elektrického vedenia 
VOS, ktoré vysoko prekračujú hodnotu nového svietidla, 
výrazne zasahujú do celkovej ekonomickej návratnosti in-
vestície. 

V tzv. porealizačnom procese NKÚ SR identifikoval nedos-
tatky v oblastiach kontroly realizácie projektov. Vo väčšine 
prípadov nebolo vykonané porealizačné svetelno-tech-
nické meranie, ktoré je kľúčové v plnení STN. Taktiež boli 
zistené nedostatky v implementácii plánu údržby, aby boli 
v maximálnej dobe zachované výrobcom garantované pa-
rametre svietidiel a minimalizované náklady na údržbu. Po-
čas kontroly NKÚ SR identifikoval nedostatky aj v ob-
lasti dosahu na ceny dodávok elektrickej energie, ktoré 
patria ku kľúčovým faktorom pre dosahovanie pláno-
vaných úspor. 

NKÚ SR taktiež konštatoval výrazné odchýlky medzi v štú-
dii predpokladanou úsporou e.e. a reálne nameranou ús-
porou po realizácii. Porovnávané boli aj jednotkové ceny 
svietidiel s cenami svietidiel rovnakých alebo obdobných 
parametrov. NKÚ SR konštatuje minimálnu podporu bez-
pečnosti v rámci projektov pre obnovu a modernizáciu  
VOS. 
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Najväčší rozvoj verejného osvetlenia prebehol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Z tohto pohľadu väčšina VOS 
na Slovensku je v prevádzke takmer 60 rokov, jeho stav možno charakterizovať ako nevyhovujúci a často neúčinný. 
Dôvodom rekonštrukcií je hlavne nehospodárnosť sústav VOS z hľadiska spotreby energie a zvýšených nákladov na 
údržbu zastaraných a opotrebovaných častí. Ďalším z dôvodov rekonštrukcie je aj neplnenie normami predpísaných pa-
rametrov VOS . 

Využitie rôznych zdrojov financovania, s rozdielnymi požiadavkami na proces rekonštrukcie s použitím rôznej LED tech-
nológie, dochádza aj k výrazným rozdielom v návratnosti investície do VOS. 

Kontrolovanými subjektmi v rámci celoslovenskej kontrolnej akcie bolo 37 miest a obcí, ktoré realizovali moderni-
záciu VOS v období rokov 2013 až 2017 z rôznych zdrojov financovania. Posudzované bolo financovanie z Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 až 2013, financovanie kombináciou 
rôznych zdrojov, financovanie prostredníctvom vlastných zdrojov mesta či obce a financovanie prostredníctvom koncesie. 
NKÚ SR porovnal štyri formy financovania rekonštrukcie VOS, ktoré sa mestá a obce rozhodli vykonať v kontrolova-
nom období päť rokov. Kontroly boli ukončené 17 záznamami a 20 protokolmi.

1 CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE  

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť postupy moderni-
zácie VOS kontrovaných subjektov a celkové porovnanie 
vybraných ekonomických, technických parametrov obno-
veného alebo modernizovaného VOS, financovaného z 
rôznych zdrojov. Cieľom kontroly bolo aj stanovenie tzv. 

„optimálneho postupu“ pre mestá a obce, ktoré v budúc-
nosti plánujú rekonštrukciu VOS. NKÚ SR v sú-činnosti 
s TUKE stanovil všeobecný postup modernizácie, resp. re-
konštrukcie VOS, prezentovaný ako modelový. 

Účelom kontrolnej akcie bola kontrola projektov na obnovu a modernizáciu VOS miest a obcí z pohľadu výkonnosti bez 
ohľadu na zdroj financovania. 
 

Predmetom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť projektov pre obnovu a modernizáciu VOS 
miest a obcí, ako aj preveriť vzťahy a financovanie. 

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

Kontrola Obnova a modernizácia verejného osvetlenia 
miest a obcí bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti 
na rok 2018. Kontrola bola zameraná na preverenie proce-
sov modernizácie VOS miest a obcí v kontexte rôznych fo-
riem financovania. Hodnotené boli všetky oblasti výkon-
nosti (hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť) a to jednotli-
vým porovnaním kontrolovaných procesov s procesmi, 
ktoré sa dajú považovať za dobrú prax. 

Výber vzorky subjektov pre vykonanie kontroly bol usku-
točnený formou proporčného stratifikovaného výberu, kde 
bol základný súbor rozdelený podľa regionálnej prísluš-
nosti a typu financovania. Kontrolovanými subjektmi 
v rámci kontrolnej akcie bolo 12 miest, 24 obcí a 1  mest-
ská časť. V rámci členenia podľa foriem financovania boli 
kontrolované subjekty rozdelené nasledovne: Operačný 
program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (6 

subjektov), kombinácia rôznych zdrojov financovania (12 
subjektov), vlastné zdroje mesta či obce (10 subjektov) a 
koncesia (9 subjektov).  

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 
39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov a so 
štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov 
kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných štan-
dardov najvyšších kontrolných inštitúcií, so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a s takými legislatívnymi ustanoveniami, ktoré 
upravujú problematiku VOS. 

Kontrolná akcia bola vykonaná v čase od 1. februára 2018 
do 17. decembra 2018. 
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3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

V projektoch modernizácie VOS existujú, z pohľadu 
zvoleného zdroja financovania, výrazné rozdiely a ne-
dostatky v procesnej, ekonomickej, ale aj v technickej 
rovine. Vyvodenie záverov ovplyvnila aj nemožnosť 
subjektov poskytnúť požadované údaje zásadného vý-
znamu pre analytické porovnanie. 

Vhodnosť zvoleného spôsobu financovania projektov 
modernizácie sústav VOS 

Výber zdroja financovania samotnej modernizácie verej-
ného osvetlenia mal zásadný vplyv na voľbu rozsahu 
a spôsobu realizácie sústav osvetlenia. Celkovo boli po-
rovnávané 4 zdroje financovania a to:  

 financovaním z Operačného programu Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast (grantová forma)  

 financovaním formou koncesie  

 financovaním z vlastných zdrojov  

 kombináciou uvedených zdrojov.  

Voľba konkrétneho zdroja financovania projektu závisela 
najmä od celkovej finančnej účasti subjektu, ktorú jednot-
livé zdroje ponúkajú. Z pohľadu najmenšej finančnej parti-
cipácie v dlhodobom horizonte sa ako najvhodnejšie javia 
zdroje Európskej únie, poskytnuté formou OP KaHR, kde 
bola miera spoluúčasti 5 % z celkovej hodnoty modernizá-
cie. Avšak financovanie formou koncesie poskytuje v krát-
kodobom horizonte (ročnom) menšiu finančnú záťaž pre 
obstarávateľa, než zdroje OP KaHR. Koncesia, ako druh 
partnerstva medzi verejným sektorom a súkromnou spo-
ločnosťou, kombinuje súkromný kapitál s know-how a ve-
rejné zdroje, spravidla v oblasti investícií do verejnej infra-
štruktúry. Na základe kontrolných zistení možno konštato-
vať, že zdanlivé minimálne finančné zaťaženie v prípade 
financovania formou koncesie s jednou súhrnnou mesač-
nou platbou vytváralo nemožnosť detailného položkového 
prehľadu nákladov spojených s prevádzkou aj so samot-
nou rekonštrukciou VOS; nemožno určiť napr. cenu jednot-
livých svietidiel alebo cenu dodanej elektrickej energie. Pri 
takomto nedostatočnom dosahu na kľúčové faktory ne-
možno dodržať a ani posúdiť hospodárnosť. V prípade po-
užitia koncesie je nutné postupovať podľa zákona o VO. 
V prípade zdrojov OP KaHR, vlastných  zdrojov alebo ich 
kombinácie je dostupnosť ekonomických a technických 
údajov lepšia.  

Rozsah modernizácie sústav závisel od celkových finanč-
ných možností subjektu, a v prípade OP KaHR bol obme-
dzený oprávnenými nákladmi. Vzhľadom na priemerný vek 
sústav osvetlenia, modernizácia vyžadovala často kom-
plexnejšiu opravu, t. j. nad rámec výmeny svietidiel. Moder-
nizácie stĺpov VOS, RVO a elektrického vedenia, genero-
vali dodatočné náklady násobne vyššie, než výmena svie-
tidiel. V rámci zdrojov z OP KaHR nebola prekládka napá-
jacieho vedenia zo vzduchu do zeme, ale ani výmena stĺ-
pov oprávneným nákladom. 

Kontrolou bolo zistené, že 1/3 kontrolovaných subjek-
tov nevyberala pri rozhodovaní z viacerých foriem fi-
nancovania. 

Dostatočnosť prípravnej fázy 

Podľa modelového procesu realizácie VOS zahŕňa táto 
fáza posúdenie východiskového stavu (vrátane pasportizá-
cie), zdokumentovanie prevádzkových nedostatkov pôvod-
nej sústavy a vypracovanie svetelno-technickej štúdie. Po-
sudzované bolo aj zohľadnenie prevencie nehodovosti 
a zvyšovanie bezpečnosti občanov. Modelový proces ne-
bol detailne zameraný na verejné obstarávanie vzhľadom 
na to, že je jednoznačne definovaný zákonom o VO.  

Posúdenie východiskového stavu nezávislou oprávne-
nou osobou spolu so zdokumentovaním prevádzko-
vých nedostatkov pôvodnej sústavy bolo realizované 
v 89 % kontrolovaných projektov.  

Spracovanie prehľadu technických vlastností VOS, 
technického stavu, veku, pôvodného a nového tech-
nického riešenia do jednotnej sústavy informácií 
(pasportizácia) bolo realizované v 70 % projektov.  

Svetelno-technická štúdia je najdôležitejší dokument fázy 
prípravy spolu s návrhom na realizáciu projektu. Štúdia 
musí pokrývať nasledovné oblasti: 

 zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zabezpe-
čenie dostatočnej viditeľnosti pre bezpečnostné ka-
merové systémy 

 zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomerné osvetlenie 
komunikácií) 

 zníženie nárokov na údržbu a servis 

 zjednodušenie servisu, skrátenie zásahu aj odstávky 

 zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru 

 STN spĺňajúce aj využitie častí pôvodnej sústavy 

 zohľadniť riziko poškodenia (vandalizmus). 

Svetelno-technická štúdia musí byť spracovaná od-
borne spôsobilou osobou, a to tak, aby výstupom z nej 
bol výkaz výmer použiteľný aj ako zadanie pre verejné 
obstarávanie. Štúdia bola vypracovaná v prípade kon-
cesie len v 66 % a v prípade vlastných zdrojov len v 60 
% projektov. V prípade zdrojov OP KaHR bola sve-
telno-technická štúdia súčasťou každého projektu. 

Prevencia nehodovosti a bezpečnosti bola hodnotená 
z pohľadu začlenenia exponovaných miest do projektu 
s cieľom zvýšenia ochrany občanov, formou novovybudo-
vaných osvetlení priechodov pre chodcov, či inak expono-
vaných priestorov a pod. Exponované priestory boli defino-
vané ako miesta s vyššou koncentráciou obyvateľstva, so 
zvýšenou kriminalitou alebo so zvýšeným počtom doprav-
ných nehôd. 

Napriek nesporným prínosom modernizácie VOS s použi-
tím LED technológie, ako napr. zlepšenie komfortu videnia 
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pre účastníkov cestnej premávky, celkovo zahrnulo pre-
venciu nehodovosti a bezpečnosti občanov do projek-
tov modernizácie len 37 % kontrolovaných subjektov. 

V rámci kontroly boli preverované len vybrané aspekty ve-
rejného obstarávania v rozsahu potrebnom pre zhodnote-
nie ekonomických parametrov. 

Len v rámci jedného subjektu bola zazmluvnená cena 
o 1,36 % vyššia v porovnaní s PHZ. 

NKÚ SR konštatuje, že v 41 % prípadov bola zmluva 
o dodávke elektrickej energie súčasťou zmluvy 
o dielo, súčasťou paušálu za koncesiu a pod. (súladové 
preverenie postupov verejného obstarávania nebolo pred-
metom kontroly). Obstarávateľ vo viacerých prípadoch 
nemal priamy dosah na výber dodávateľa elektrickej 
energie a ani na cenu taríf elektrickej energie. Obstará-
vateľ preto nevedel zabezpečiť dodávku e.e. s najniž-
šou tarifnou cenou, čo mohlo mať vplyv na celkovú 
hospodárnosť prevádzky.  

Plánované a dosiahnuté ekonomické parametre 

K nesporne najviac ceneným vlastnostiam LED technoló-
gie okrem niekoľko násobne väčšej životnosti patrí úspora 
elektrickej energie. Úspora LED technológie je až 90 % 
v porovnaní s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou a 50 % 
s úspornou žiarovkou. Úspora je kľúčový parameter štan-
dardne stanovený vo svetelno-technickej štúdii v rámci 
svetelno-technického výpočtu. Z pohľadu dosiahnutie plá-
novanej úspory možno hodnotiť kvalitu svetelno-technickej 
štúdie.  

Celkovo dosiahlo plánovanú úsporu v rámci po reali-
začnej meranej spotreby 11 % projektov, v 19 % bola 
úspora prekročená a v 40 % projektov plánovaná 
úspora nebola dosiahnutá alebo ju nebolo možné po-
súdiť (30 %).  

Posúdenie úspory nebolo možné o.i. aj z nasledovných dô-
vodov: 

 nedostatok údajov, kontrolovaný subjekt jednoducho 
údajmi nedisponoval, najčastejšie pri koncesii kedy 
plnenie za modernizáciu, prevádzku, údržbu a do-
dávku e.e. bolo zahrnuté v jednej súhrnnej mesačnej 
platbe 

 výpočet komplikovala len čiastočná prevádzka pô-
vodnej sústavy alebo navýšenie svetelných bodov 

 nemožnosť odčleniť spotrebu rekonštruovanej časti 
kvôli koncentrácii viacerých vetiev VOS na jeden 
RVO alebo jedno odberné miesto. 
 

Náklady na údržbu VOS  

Jedným z dôvodov rekonštrukcie VOS boli aj vysoké ná-
klady na údržbu. Tieto by mali po rekonštrukcii s použitím 
LED technológie výrazne klesnúť. Na základe kontrolných 
zistení možno konštatovať jednoznačné zníženie nákla-
dov na údržbu len v 59 % projektov. Táto nízka hodnota 
bola spôsobená tým, že väčšina subjektov vykonávala len 
minimálnu alebo žiadnu údržbu pôvodnej VOS alebo do 
údržby zahrnula aj činnosti s ňou nesúvisiace. V záujme 
zachovania maximálnych parametrov svietidiel zaručených 
výrobcom bola v rámci kontroly hodnotená aj existencia 
plánu údržby odporúčaného výrobcom. Pravidelná údržba 
má vplyv na životnosť svietidiel, od ktorej závisia doda-
točne náklady vyvolané ešte počas trvania projektu. 

Plán opráv bol vytvorený v rámci štandardného postupu pri 
modernizácii VOS, s presne určenými aktivitami údržby 
v stanovených časoch. Plán opráv, ktorý sa dal považo-
vať za účinný, malo prijatých len 41 % kontrolovaných 
subjektov. Nevykonávanie stanovenej údržby môže 
v konečnom dôsledku spôsobiť opotrebovanie alebo 
poruchu zariadenia ešte pred uplynutím jeho plánova-
nej životnosti, čím sa vyvolajú dodatočné náklady 
a tým sa ovplyvní ekonomický model, na základe kto-
rého bolo rozhodnutie o zvolení rozsahu a spôsobu re-
konštrukcie subjektom prijaté. 

 

Porovnateľnosť ekonomických parametrov projektov 

Pre porovnanie ekonomických parametrov všetkých kontrolovaných subjektov boli zvolené ukazovatele investičnej nároč-
nosti a návratnosti investície. Investičná náročnosť (merná), teda pomer celkovej ceny investície a ročnej úspory v kWh, 
je pre sprehľadnenie porovnania v rámci všetkých subjektov uvedená v grafe č. 1: 
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Graf č. 1 

Ďalší hodnotený a porovnávaný ukazovateľ v rámci vý-
konu kontroly bol index ROI (ziskovosť nákladov na rekon-
štrukciu VOS v %; v číselnom vyjadrení predstavuje čistý 
zisk dosiahnutý z úspory po zaplatení nákladov na rekon-
štrukciu, nákladov na údržbu a prevádzku zrekonštruova-
nej sústavy VOS). Výpočet ROI bol viazaný na deklaro-
vanú životnosť svietidla. 

Počas kontroly bolo zistené, že v 38 % subjektov ROI 
nebolo možné vypočítať (subjekt nedisponoval poža-
dovanými údajmi); v 14 % bola ROI negatívna; len v 48 
% možno konštatovať pozitívnu percentuálnu 
ROI, teda investíciu možno považovať za rentabilnú.  

Porovnateľnosť ekonomicko-technických parametrov 
svietidiel 

Na účel kontroly boli vytvorené minimálne požiadavky pre 
technické parametre vychádzajúc z STN a ekonomické pa-
rametre hodnotené v procese obstarávania.  

V rámci porovnania ekonomických parametrov sa hodno-
tila len cena obstarania jednotlivých svietidiel rovnakého 
alebo porovnateľného výkonu. Svietidlá boli porovnávané 
v rámci stanoveného cenového rozpätia, v ktorom bolo 
možné cenu považovať za hospodárnu. V prípade odchý-
lok bolo kvantifikované relatívne predraženie v rámci re-
konštrukcie. Predraženie bolo identifikované takto: v 
projektoch financovaných formou koncesie v sume 
341 656,64  €, v OP KaHR v celkovej sume 
333 832,12  €, pri vlastných zdrojoch v sume 
261 385,97 €, pri financovaní kombináciou zdrojov išlo 
o 103 592,19  €.  

Údaj pre predraženie pri financovaní formou koncesie 
je skreslený výrazným nedostatkom ekonomických 
údajov pre tento typ financovania s dôvodným predpo-
kladom vyššieho predraženia. V rámci kontroly nebolo 
možné určiť, kedy dochádza k splateniu nákladov na 
rekonštrukciu a začína tvorba zisku. Vo viacerých prí-
padoch boli identifikované „zmluvy o dielo“ s dlhodo-
bým plnením za rekonštrukciu a dodávku e.e., resp. 
kompletnú prevádzku. Takýto spôsob zazmluvnenia 
považuje NKÚ SR za nesprávny a účelový, za rozpor 
so zákonom o VO a princípmi hospodárnosti, efektív-
nosti a účinnosti 

Svetelno-technické parametre, teda minimálne požia-
davky boli v rámci použitia zdrojov OP KaHR splnené 
vo všetkých prípadoch; pri koncesnej forme a vlast-
ných zdrojoch len v 70 %; s použitím kombinácie zdro-
jov boli splnené technické minimá len v 50 % projek-
tov. 

Životnosť a poskytnutá záruka svietidla/predradníka patria 
k hodnoteným technickým parametrom z pohľadu ekono-
miky projektu. Na základe zistení možno konštatovať, že 
priemerná životnosť použitých svietidiel je 25 rokov (prerá-
tané podľa porovnávacieho štandardu svietenia 3900 
h/rok), maximálna 38 rokov a minimálna 13 rokov. Prie-
merná záruka svietidla je podľa výsledkov porovnania 8 ro-
kov, minimálna 2 roky a maximálna 13 rokov. Na životnosť 
svietidla, resp. svetelného zdroja vplýva elektronický pred-
radník, ktorý je často súčasťou svietidla. Elektronický pred-
radník zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a predlžuje život-
nosť použitých svetelných zdrojov stabilizáciou napätia, a 
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mal by umožňovať elektronickú reguláciu napätia v mini-
málne 4 rôznych režimoch (regulácia vplýva na úsporu, 
napr. znížením odberu elektrickej energie vo vybraných 
nočných hodinách). Minimálna hodnota životnosti predrad-
níka bola stanovená v rámci referenčných parametrov na 
15 rokov.  

Z vykonanej analýzy údajov získaných kontrolou vy-
plýva, že napriek dôležitosti kvality predradníka (pred-
časnou výmenou predradníka pred skončením život-
nosti svetelného zdroja dochádza k nežiaducim doda-
točne vyvolaným nákladom) pri 92 % subjektov nebol 
údaj o životnosti uvedený a pri 68 % subjektov nebola 
uvedená ani záruka. 

Zníženie počtu porúch modernizáciou bolo deklaro-
vané v 49 %, k nezníženiu došlo v 2 % (neviedla sa evi-
dencia typu poruchy) a 49 % subjektov nedisponovalo 
údajmi o poruchách pôvodného VOS. Zníženie porúch  

len v 49 % bolo spôsobené najmä absenciou evidencie 
a nemožnosťou odčleniť poruchy podľa typu (porucha 
RVO, porucha vedenia a pod.), a zohľadnená bola aj zá-
ručná doba modernizovanej sústavy.  

NKÚ SR konštatuje, že len 16 % subjektov vedelo pre-
ukázať zmluvu s odborne spôsobilou osobou na do-
hľad realizácie projektu (najvyšší počet zazmluvne-
ného dohľadu bol zaznamenaný pri financovaní cez OP 
KaHR 50 % a najnižší 0 % pri koncesii).  

Za najdôležitejšiu časť tzv. porealizačných procesov pova-
žuje NKÚ SR vykonanie svetelno-technického merania po 
realizácii. Meranie fotometrických parametrov osvetľova-
cích sústav je neodmysliteľnou súčasťou overovania spl-
nenia/nesplnenia noriem STN a legislatívnych predpisov, 
v súlade s ktorými bola modernizácia navrhnutá. 

 

Z kontrolovaných subjektov malo len 35 % z celkového počtu vykonané porealizačné meranie; projekty financo-
vané z prostriedkov EÚ mali meranie všetky. Pri ostatných formách financovania bolo meranie vykonané len u 20 
až 25 % subjektov. Pri 65 % projektov sa svetelno-technické meranie nevykonalo.  

   

NKÚ SR odporučilo kontrolovaným subjektom dodržiavať: 

 zákon o VO, zvlášť v prípadoch aplikácie zákona pre koncesnú zákazku  

 princípy hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  

 zákon o slobodnom prístupe k informáciám z pohľadu povinného zverejňovania dokumentov. 

4 REAKCIE KONTROLOVANÝCH SUBJEKTOV 

Kontrolované subjekty nevzniesli žiadne námietky proti 
pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení 
uvedených v protokoloch o výsledku kontroly. Na základe 
výsledkov kontroly, NKÚ SR uložil kontrolovaným subjek-
tom prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených ne-
dostatkov.  

Kontrolované subjekty sa zaviazali prijať opatrenia a ná-
sledne zaslať správu o ich splnení, resp. plnení. 

5 TÍM KONTROLÓROV 

Kontrolnú akciu vykonalo 37 kontrolných skupín. Kontrolné skupiny tvorili zamestnanci NKÚ SR s dlhoročnou odbornou 
praxou.   

ZÁVER 

V minulosti bolo VOS budované spolu s výstavbou mest-
ských častí či sídlisk; vek osvetľovacích sústav na Sloven-
sku je toho dôkazom. Súčasný zlý stav sústav VOS je 
zväčša spôsobený finančnými možnosťami miest a obcí. 
Postupne však dochádza k modernizácií VOS, a to aj na-
priek vysokej vstupnej investícii, najmä kvôli potrebe znižo-

vania energetickej náročnosti a k zmierňovaniu negatív-
neho vplyvu energetiky na životné prostredie.  

V Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2017 až 
2019, s výhľadom do roku 2020, má energetická náročnosť 
SR v posledných 15 rokoch klesajúci trend a modernizá-
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ciou verejného osvetlenia sa v rokoch 2014 až 2016 do-
siahli úspory vo objeme zhruba 255 TJ, čo predstavuje je-
den z najvýznamnejších príspevkov k dosiahnutým úspo-
rám energie vo verejnom sektore. 

NKÚ SR vykonal kontrolu v súlade s predmetom kontrolnej 
akcie, ktorej výsledkom bolo 17 záznamov a 20 prerokova-
ných protokolov. NKÚ SR identifikoval celkom 63 zistení 
v rôznych oblastiach a fázach rekonštrukcií VOS, s výraz-
nými rozdielmi v závislosti od spôsobu financovania. 
Vzhľadom na tento fakt NKÚ SR, v spolupráci s TUKE, 
definoval optimálny postup riešenia modernizácie a re-
konštrukcie VOS. Vytvorením štandardného postupu 

rekonštrukcie VOS dôjde k unifikácii procesov rekon-
štrukcie VOS vo všetkých rovinách výkonnosti. Očaká-
vaný je výrazný pokles identifikovaných nedostatkov 
v budúcnosti. Štandardný postup, resp. konštatovaná 
dobrá prax však nezahŕňa aplikáciu zákona o VO 
a jeho nesprávneho použitia pri koncesnom financo-
vaní, resp. pri financovaní projektov s dlhodobým pl-
nením.  

V záveroch jednotlivých protokolov o výsledku kontroly 
NKÚ SR predložil kontrolovaným subjektom odporúčania 
pre zlepšenie nastavenia procesov a interných predpisov. 
Vo viacerých prípadoch nesprávnej aplikácie zákona o VO 
pre koncesiu budú zistenia postúpené ÚVO. 

KONTAKT 

Najvyšší kontrolný úrad SR 
Priemyselná 2 
824 73 Bratislava 
 
+421 2 5011 4451     
 info@nku.gov.sk       

mailto:info@nku.gov.sk
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PRÍLOHA Č. 1 

Kontrolované subjekty v rámci kontroly „Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí“ 
 

Kontrolované subjekty v rámci financovania z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast: 

1. Obec Želiezovce   
 ul. SNP 2    
 937 01 Želiezovce    

IČO: 00307696 
 

2. Mesto Nitra 
Štefánikova trieda 60 
950 06 Nitra 
IČO: 00308307 
 
3. Obec Vavrečka 
Vavrečka 203 
029 01 Vavrečka 
IČO: 00314951  
 

4. Obec Domaniža    
Domaniža 426     
018 16 Domaniža     
IČO: 00317195 
 
5. Mesto Detva 
J. G. Tajovského 7 
962 12 Detva 
IČO: 00319805 

 
6. Mesto Vrbové 
ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 
922 03 Vrbové 
IČO: 00313190 

Kontrolované subjekty v rámci financovania formou koncesie:   
 
1. Obec Tisinec    
Tisinec 1     
091 01 Stropkov     
IČO: 00331082 
 
2. Obec Hajnáčka     
Hlavné námestie 484    
980 33 Hajnáčka      
IČO: 00318736    

   
3. Mesto Spišská Nová Ves 
Radničné nám. 7 
052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 00329614 
 
4. Obec Nová Bošáca    
Nová Bošáca 79     
913 08 Nová Bošáca    
IČO: 00311839  
       
5. Obec Pusté Úľany    
Hlavná 208     
925 28 Pusté Úľany    
IČO: 00306134 

 
6. Obec Kamenica nad Cirochou 
Humenská 555/6 
067 83 Kamenica nad Cirochou 
IČO: 00323101 
 
7. Obec Závod     
Sokolská 243     
908 72  Závod     
IČO: 00310158 
 
8. Mestská časť Košice – Pereš    
Krompašská 54     
040 11 Košice     
IČO: 00690953 
 
9. Mesto Čadca 
Námestie Slobody 30  
022 01 Čadca 
IČO: 00313971 
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Kontrolované subjekty v rámci financovania vlastných zdrojov (vrátane úveru): 

 
1. Obec Obeckov 
Obeckov 165 
991 05 Sklabiná 
IČO: 00648582 
 
2. Obec Ladomerská Vieska 
Ladomerská Vieska 132 
965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00652199 
 
3. Mesto Zvolen      
Námestie slobody 22     
960 01 Zvolen      
IČO: 00320439 
 
4. Obec Spišské Bystré 
Michalská 394 
059 18 Spišské Bystré 
IČO: 00326542 
 
5. Mesto Sečovce    
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27    
078 01 Sečovce     
IČO: 00331899 
 
 
 

6. Mesto Modra     
Dukelská 38     
900 01 Modra     
IČO: 00304956 
 
7. Obec Borský Mikuláš 
Smuha 1 
908 77 Borský Mikuláš 
IČO: 00309419 
 
8. Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
Farská 37 
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 
IČO: 34007521 
 
9. Obec Likavka 
Jánovčíkova 815 
034 95 Likavka 
IČO: 00315362 
 
10. Mesto Trstená    
Bernolákova 96/8  
028 01 Trstená 
IČO: 00314897 
 
 
 

Kontrolované subjekty v rámci financovania formou kombinácie viacerých zdrojov financovania:   
 

 
1. Obec Jablonica  
Trnavská 801 
906 32 Jablonica 
IČO: 00309583 
 
2. Obec Kalná nad Hronom 
Červenej armády 55 
935 32 Kalná nad Hronom 
IČO: 00307131  
 
3. Obec Choča    
Choča 55     
951 76 Choča        
IČO: 00308021 
 
4. Obec Veľký Kýr 
Nám. Sv. Jána 1  
941 07 Veľký Kýr  
IČO: 00309109 
 
5. Obec Považany 
Kríž nad Váhom 187 
916 26 Považany 

IČO: 00311944 
 
6. Mesto Senec 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
IČO: 00305065 

  
7. Obec Bernolákovo 
Hlavná 111 
900 27 Bernolákovo 
IČO: 00304662  
 
8. Obec Vyškovce nad Ipľom   
Vyškovce nad Ipľom 132    
935 77 Vyškovce nad Ipľom   
IČO: 00307661    

   
9. Obec Drienov 
Mierová 1  
082 04 Drienov 
IČO: 00326984  

 
10. Mesto Bánovce nad Bebravou 
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Nám. Ľ. Štúra 1/1 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 00310182 
 
11. Obec Moravské Lieskové 
Moravské Lieskové 657    
916 42 Moravské Lieskové   

IČO: 00311791     
 

12. Obec Hruštín    
 Kultúrna 2 

029 52 Hruštín 
IČO: 00314501 
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PRÍLOHA Č. 2 

Všeobecný postup riešenia modernizácie a rekonštrukcie VOS, navrhnutý na základe výsledkov kontroly NKÚ SR  

Modernizácia a rekonštrukcia VOS sa realizuje s určitým zámerom, a to najmä v prípade, že: 

1. VOS je zastarané a ohrozujúce z pohľadu bezpečnosti osôb; 
2. VOS nevyhovuje súčasne platným STN; 
3. náklady na prevádzku VOS sú vysoké a novými technológiami by sa znížila spotreba elektrickej energie; 
4. iné dôvody. 

 
V prvej fáze je potrebné, aby si prevádzkovatelia VOS definovali ciele modernizácie/rekonštrukcie VOS a jej rozsah. 
Stanovenie rozsahu rekonštrukcie je priamo úmerné dostupným finančným prostriedkom a voľbe spôsobu financovania. 
V tomto kroku je potrebné zvážiť výhody a možnosti viacerých foriem financovania rekonštrukcie a zvoliť najvhodnejší 
ekonomický variant. 

V druhej fáze je potrebné zabezpečenie nestranného auditu VOS. Cieľom auditu je získať komplexný pohľad a tech-
nické zhodnotenie pôvodnej sústavy VOS. Audit popisuje technický stav zariadení – svietidiel, výložníkov, stožiarov, 
výzbrojí, rozvádzačov a vedení, poukazuje na hlavné chyby a nedostatky existujúcej osvetľovacej sústavy. 

Súčasťou auditu je meranie svetelno-technických parametrov, posúdenie vizuálnych podmienok na komunikáciách 
a stavu elektrickej výzbroje svietidiel a stožiarov. Tzv. predrealizačné meranie je vzhľadom na finančnú náročnosť voli-
teľné, a to aj z dôvodu neopodstatnenosti pri prechode na LED technológiu. Pri vizuálnej prehliadke sústavy VOS sa 
zaznamenáva druh svietidiel a ich stav, rozpätie medzi stožiarmi, výška stožiarov, dĺžka výložníkov a vzdialenosť od okraja 
komunikácie. Taktiež sa hodnotí a zaznamenáva druh rozvodu (vonkajšie/káblové), druh stožiarov a ich stav, umiestnenie 
stožiarov (asfalt/zeleň).  

V konečnom dôsledku audit musí obsahovať aj analýzu revíznych správ RVO a celej elektroinštalácie. Písomná doku-
mentácia auditu VOS by mala vo všeobecnosti pozostávať z týchto bodov: 

1. základné údaje; 
2. textová časť; 
3. tabuľková časť; 
4. mapová časť; 
5. výkresová časť; 
6. fotodokumentácia.   

Súčasťou auditu je aj pasportizácia svetelných miest a rozvádzačov VOS. Z tejto databázy možno vyberať potrebné 
informácie, akými sú vek a stav svetelných zdrojov, káblov, RVO a celej elektroinštalácie.  

V treťom kroku je potrebné, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia (svetelno-technická štúdia) aj so sve-
telno-technickým výpočtom pre novú sústavu VOS, a to tak, aby boli dodržané všetky požiadavky STN. Štúdia musí byť 
spracovaná tak, aby výstupom z nej bol výkaz výmer použiteľný aj ako zadanie pre verejné obstarávanie.  

Svetelno-technická štúdia štandardne obsahuje: 

Technické zhodnotenie stavu VOS pred realizáciou, zahŕňajúce: 

 popis technického stavu sústavy s kvantifikáciou zariadení podľa jednotlivých vetiev VO, napojených zo samo-
statných RVO a špecifikáciou podrobných údajov prvkov sústavy 

 špecifikácie konkrétnych prevádzkových nedostatkov sústavy VOS, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu novej 
sústavy VOS. 
 

Technickú špecifikáciu návrhu osvetľovacej sústavy, zahŕňajúcu: 

 identifikáciu osvetľovaného priestoru a triedu osvetlenia komunikácie 

 pozíciu svetla vzhľadom na komunikáciu, vrátane technických parametrov svietidiel. 

Situačné nákresy pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. 

Špecifikáciu energetických environmentálnych a nákladových údajov vyplývajúcich z realizácie projektu. 
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V tejto fáze je dôležité aj vytvorenie podrobného plánu údržby, ktorý bude obsahovať harmonogram údržby VOS, ako 
napr. stanovenie intervalu čistenia svetelno-činných častí či revízií RVO, a to v takom rozsahu, aby nedochádzalo k zne-
hodnoteniu osvetlenia, čiže majetku mesta či obce.  

Projektová dokumentácia vychádzajúca zo svetelno-technickej štúdie musí obsahovať svetelno-technickú, elektrickú a 
rozpočtovú časť, podrobne rozpísanú v nasledujúcom rozsahu: 

1. popis osvetľovacieho priestoru; 
2. prehľad vstupných údajov popísaných vyššie; 
3. voľba svetelných zdrojov a svietidiel; 
4. svetelno-technický výpočet založený na základe parametrov vyplývajúcich z platných noriem; 
5. vypočítané svetelno-technické parametre; 
6. návrh prevádzky a údržby osvetľovacích zariadení; 
7. spôsob ovládania svietidla; 
8. návrh zmeny rozvádzačov a elektrickej siete; 
9. ekonomické zhodnotenie návrhu osvetlenia, návratnosť investície; 
10. výkresovú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať polohopisy navrhovaných svetelných zdrojov, elektrických sieti 

a rozvádzačov VOS. 
 

Mnohokrát sa stáva, že mestá či obce pristúpia k zmene realizácie v porovnaní s návrhmi v projektovej dokumentácii; 
napr. vymenia navrhované svetelné zdroje za menej výkonné a lacnejšie. Je neprípustné, aby sa nedodržala rekon-
štrukcia podľa projektovej dokumentácie. 

Štvrtý krok je vyhlásenie verejného obstarávania a jeho samotný priebeh. Podľa záverov kontroly možno konštatovať 
nesprávne spájanie zákaziek, keď verejný obstarávateľ spojil obstaranie stavebných prác so službami alebo nepostupoval 
podľa finančných limitov či podľa samotného zákona o verejnom obstarávaní. Zistenia boli identifikované najmä v prípa-
doch financovania formou koncesie. V prípade správnej aplikácie zákona o VO a princípov hospodárnosti musia byť v 
rámci koncesie presne stanovené: 
-  ekonomické podmienky, ktoré zahŕňajú: 

• presne určenú hodnotu koncesie použitím objektívnej metódy 
• detailný položkový prehľad zložiek súhrnnej mesačnej platby 
• ekonomický model doby splácania/zazmluvnenia celého záväzku, primeranému k životnosti diela, resp. technic-

kých častí 
• ekonomický prehľad progresívneho znižovania hodnoty záväzku jednotlivými platbami k jeho celkovej hodnote; 

 
-  technické podmienky, ktoré zahŕňajú: 

• dodržanie technickej realizácie koncesionárom tak, ako ho schválil verejný obstarávateľ 
• vykonanie skúšok a predloženie výsledných dokumentov dokazujúcich spĺňanie zákonom požadovaných noriem; 

 
-  optimálne zmluvné podmienky, ktoré zahŕňajú: 

• presne vymedzené povinnosti a práva koncesionára, resp. verejného obstarávateľa 
• presne stanovené kontrolné mechanizmy vrátane reportovania počas trvania záväzku 
• zmluvný dosah na výber dodávateľa e.e., resp. povinnosť koncesionára zazmluvniť a priebežne monitorovať ekono-

micky najvýhodnejšieho dodávateľa e.e. s najnižšou cenou. 
Takto nastavený model koncesie nebol kontrolou zaznamenaný ani v jednom prípade.  
 
Piaty krok je realizácia modernizácie/rekonštrukcie VOS. Podstatné v tejto časti je, aby bola realizácia v súlade s projek-
tovou dokumentáciou a aby bol zabezpečený nezávislý odborný dohľad. Všetky zmeny je potrebné následne konzulto-
vať s projektantom, ktorý vykoná dodatočné výpočty svetelno-technických parametrov a tým odobrí zmeny pri realizácii 
nového VOS. Následne je potrebné vykonať svetelno-technické meranie po realizácií projektu, ktoré stanoví výsledok 
modernizácie z pohľadu spĺňania STN. 

 

 


