

2019

Závěrečná správa

Informačný systém dátového centra obcí



Závěrečná správa

Informačný systém dátového centra obcí

PREDKLADÁ

Ing. Karol Mitřík, predseda
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

VEDÚCI KONTROLNEJ AKCIE

Ing. František Žabka

Bratislava, január 2019

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK.....	4
ZOZNAM TABULIEK.....	4
ZHRNUTIE	5
CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE	6
RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE	6
ZISTENIA A ODPORÚČANIA	6
1.1 STRATÉGIA INFORMATIZÁCIE MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY	6
1.2 ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY A ROZVOJA IS DCOM	7
1.3 FINANCOVANIE PROGRAMU INFORMATIZÁCIE MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY	7
REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU	8
TÍM KONTROLÓROV.....	9
ZÁVER	9
KONTAKT	9
PRÍLOHA Č. 1.....	10

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA / SKRÁTENÉ POMENOVANIE	VÝZNAM
DEUS	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
DCOM	Národný projekt Dátové centrum obcí a miest
DCOM+	Projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM-2.etapa“
IS DCOM	Informačný systém dátového centra obcí
ISO	Informačný systém obce
ISVS	Informačné systémy verejnej správy
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKIVS 2008	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená vládou SR v roku 2008
NKIVS 2016	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená vládou SR v roku 2016
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MÚS	Miestna územná samospráva
OPIUS	Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy, ktoré bolo vypracované v pracovnej skupine Informatizácia samosprávy v zmysle uznesenia vlády z 28. septembra 2016
SIMÚS	Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy, schválená na rokovaní rady ZMOS v júni 2017
SIVS	Stratégie informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená vládou SR v roku 2008
Zákon o e-Governmente	Zákon NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o finančnej kontrole a audite	Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o NKÚ SR	Zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon o účtovníctve	Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1: Prehľad jednotlivých častí diela spolu s finančným vyjadrením	10
Tabuľka 2: Príjmy Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017	11
Tabuľka 3: Výdavky Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017	11

ZHRNUTIE

Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska založili združenie DEUS, ktorého jednou z úloh je zabezpečiť podmienky na výkon verejnej moci elektronicke a na elektronicke komunikácie orgánov územnej samosprávy. Túto úlohu zabezpečuje DEUS prevádzkou a rozvojom Informačného systému dátového centra obcí (IS DCOM).

Stratégia informatizácie verejnej správy zabezpečila vytvorenie **modelu spoločnej platformy pre obce a mestá na výkon originálnych kompetencií samosprávy**. Zodpovednosť za prenesený výkon štátnej správy ponechala na štátnej správe.

V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti boli pre elektronicke správy a rozvoj elektronicke služieb na miestnej a regionálnej úrovni vyhlásené výzvy na realizáciu a implementáciu **Národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM)** a Elektronicke správy miest – "eMestá" (eMestá).

Oprávneným prijímateľom pre DCOM bolo združenie DEUS a pre eMestá to boli mestá, resp. obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (mimo obcí z územia Bratislavského samosprávneho kraja).

Realizácia a implementácia projektu DCOM bola ukončená 30. novembra 2015. V rámci implementácie bola prefinancovaná **centrálne časť IS DCOM (dátové centrum) v celkovej sume 29,3 mil. eur a časť plošného rozšírenia pre obce v sume 16,6 mil. eur**.

Organizáciu prevádzky IS DCOM zabezpečuje **na základe servisnej zmluvy konzorcium dodávateľov počas celej päťročnej doby udržateľnosti projektu**. Paušálne výdavky na prevádzku IS DCOM boli v roku 2016 v objeme 2,95 mil. eur a v nasledujúcom roku 2,73 mil. eur.

Zo zmluvy o NFP vyplývala pre DEUS povinnosť udržateľnosti projektu počas doby piatich rokov. V dobe výkonu kontroly bolo plnohodnotne do IS DCOM pripojených viac ako 1 500 obcí.

V októbri 2018 bola podpísaná **zmluva o NFP v celkovej výške 31 mil. eur** na projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2.etapa“ (DCOM+). Projekt je v súlade s NKIVS 2016, s technologickým princípom „vládny cloud prednostne“ a Detailným akčným plánom informatizácie verejnej správy 2017 až 2020.

Cieľom kontroly bolo preveriť zabezpečenie účinnosti zavedeného Informačného systému dátového centra obcí a jeho súlad so stratégiou informatizácie miestnej územnej samosprávy.

Zavedením povinnosti pre obce – uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke od 1. novembra 2017, sa zvýšila dôležitosť centrálného riešenia IS DCOM. Obce sa do IS DCOM pripájali na dobrovoľnom princípe. Tento informačný systém priniesol obciam nielen technické vybavenie, ale aj elektronicke správy pri výkone ich originálnych kompetencií.

Vybudovaním IS DCOM bola vytvorená spoločná platforma pre obce a mestá, a to v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktoré boli schválené v roku 2008. V rámci účinnosti sme posúdili rozsah, funkčnosť a splnenie cieľov projektu. Za prvých 9 mesiacov roka 2018 vzrástol počet elektronicke podaní vo vyše 1500 obciach v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 vyše päťnásobne. Projekt DCOM zrealizoval 138 elektronicke služieb pre všetkých občanov a podnikateľov obcí, využívajúcich IS DCOM. Služby boli prístupné online 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti internej finančnej kontroly a v oblasti vedenia účtovníctva, najmä zaradenia a inventarizácie majetku DEUS.

CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE

Cieľom kontroly bolo skontrolovať zabezpečenie účinnosti zavedeného informačného systému dátového centra obcí a jeho súlad so stratégiou informatizácie miestnej územnej samosprávy.

Predmet kontroly: Preveriť financovanie programu informatizácie miestnej územnej samosprávy. Overiť, či procesy, ktoré vykonáva Združenie DEUS, vychádzajú zo stratégie elektronických služieb a ich efektívneho poskytovanie územnej samosprávy. Možnosti realizácie projektu DCOM+ a posúdenie prepojitelnosti kľúčových dokumentov (reformný zámer, ŠU, SWOT analýza) so Stratégiou informatizácie miestnej územnej samosprávy 2017 – 2022 a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Posúdiť udržateľnosť výsledkov projektov (DCOM a DCOM+).

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrola bola navrhnutá tak, aby vedela poskytnúť odpovede na oblasti súladu IS DCOM so stratégiou informatizácie verejnej správy. Ďalej odpovede k oblasti financovania, prevádzky a udržateľnosti IS DCOM.

Legislatívnym rámcom kontroly boli najmä:

- stratégie NKIVS 2008, NKIVS 2016, SIMUS a OPIUS
- zákon o e-Governmente.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, a to v čase od 18. júla 2018 do 15. novembra 2018. Kontrolované obdobie zahŕňovalo celú etapu existencie kontrolovaného subjektu združenia DEUS od roku 2011.

ZISTENIA A ODPORÚČANIA

1.1 STRATÉGIA INFORMATIZÁCIE MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Stratégia informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená vládou SR v roku 2008, zabezpečila vytvorenie modelu spoločnej platformy pre obce a mestá na **výkon originálnych kompetencií samosprávy**. Zodpovednosť za prenesený výkon štátnej správy ponechala na štátnej správe.

V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti boli pre informatizáciu samosprávy rezervované finančné prostriedky z prioritnej osi č. 1 aj pre **Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM)**, ktorého cieľom bolo vybudovať platformu, na základe ktorej budú obciam a mestám poskytnuté centralizované riešenia vnútornej správy a vybrané aplikácie originálnych kompetencií samospráv.

Rozvoj nových a modernizácia existujúcich informačných systémov podľa NKIVS 2016 bude aj v nasledujúcom období v gescii jednotlivých orgánov verejnej moci. Špecifická situácia bola v miestnej územnej samospráve, kde prípravu a realizáciu rozvojových projektov zabezpečoval, najmä pre malé obce, DEUS.

NKIVS 2016 definuje **DEUS ako partnera vládneho cloudu**, ktorý plánuje projektom „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ rozšíriť počet obcí zapojených do už vybudovaného riešenia IS DCOM.

SIMÚS, schválená na rokovaní rady ZMOS v júni 2017, pomenúva DEUS ako organizáciu, ktorá sa transformuje z poskytovateľa služieb pre MÚS na **koordinačné a kompetenčné centrum pre zavádzanie informatizácie v MÚS**.

IS DCOM, ako nadrezortný ISVS, v zmysle § 9a zákona č. 305/2013 o **e-Governmente** poskytoval obciam technické a programové prostriedky na **výkon verejnej moci elektronicky**. Poskytol aj zabezpečenie prevádzky ISVS, ktoré obce používali na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend. Správcom Informačného systému dátového centra obcí bolo záujmové združenie DEUS.

Združenie DEUS zabezpečovalo pre obce miesto na prístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom **originálnych kompetencií**, ktoré podľa osobitných predpisov poskytovali ostatným orgánom verejnej moci. Obce boli povinné ukladať tieto údaje v IS DCOM. Na prístupňovanie týchto údajov boli obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy, ktorých sú správcami (napr. informačné systémy obcí), s IS DCOM. Správca IS DCOM bol na účely využívania IS DCOM obcami oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy a prístupňovať ich aj obciam, ktoré nevyužívali IS DCOM.

Projekt IS DCOM zrealizoval **138 elektronických služieb** pre všetkých občanov a podnikateľov obcí využívajúcich IS DCOM. Služby boli prístupné online 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vybudovaním IS DCOM bola vytvorená spoločná platforma pre obce a mestá do 20 tis. obyvateľov, a to v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktoré boli schválené v roku 2008.

1.2 ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY A ROZVOJA IS DCOM

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky informačného systému DCOM [číslo ZL-2013-19 (servisná zmluva), na celkovú sumu 16 975 000 eur bez DPH] bolo **po dobu päťročnej udržateľnosti projektu** prevádzkovateľom IS DCOM konzorcium dodávateľských firiem. Servisná zmluva nadobudla účinnosť podpísaním finálneho akceptačného protokolu o prevzatí diela IS DCOM dňa 31. novembra 2015.

Na zabezpečenie ochrany údajov spracovávaných v IS DCOM, v prostrediach poskytovateľov ISO balíkov, a na pracovných staniciach pripojených do IS DCOM počas celého ich životného cyklu, bol vypracovaný bezpečnostný projekt DCOM.

Zo zmluvy o NFP vyplývala pre DEUS-u povinnosť udržateľnosti projektu plynule počas piatich rokov. V čase výkonu kontroly bolo do IS DCOM pripojených viac ako 1 511 obcí a miest SR.

Pre projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ bola v októbri 2018 podpísaná **zmluva o NFP v celkovej výške 31 mil. eur** oprávnených nákladov. Projekt je v súlade s NKIVS 2016, s technologickým princípom „vládny cloud prednostne“, a s Detailným akčným plánom informatizácie verejnej správy 2017 až 2020.

1.3 FINANCOVANIE PROGRAMU INFORMATIZÁCIE MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Realizácia a implementácia projektu DCOM bola ukončená 30. novembra 2015. V rámci implementácie bola prefinancovaná centrálna časť IS DCOM (dátové centrum) v celkovej sume 29,3 mil. eur a časť plošného rozšírenia pre obce v sume 16,6 mil. eur. V tabuľke č. 1 prílohy č. 1 je uvedený prehľad jednotlivých častí diela spolu s finančným vyjadrením v eurách.

Prevádzku IS DCOM zabezpečuje na základe servisnej zmluvy konzorcium dodávateľov. Výdavky na prevádzku IS DCOM:

- v roku 2016 tvorili mesačné paušálne výdavky na služby 245 841,60 eur s DPH; ročné výdavky boli v celkovej sume 2,95 mil. eur
- v roku 2017 boli mesačné paušálne výdavky na služby 247 742,40 eur s DPH; celkové výdavky boli v sume 2,73 mil. eur a osobitne výdavky za služby na vyžiadanie v sume 1,94 mil. eur.

V roku 2011, pri založení združenia DEUS, Ministerstvo financií SR ako zakladajúci člen združenia poukázalo základný členský príspevok vo výške 2 805 000 eur, ktorý tvoril majetok združenia DEUS zo štátneho rozpočtu.

Príjmy a výdavky Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 dokumentuje tabuľka č.2 prílohy č.1 a tabuľka č.3 prílohy č.1.

Preverením správnosti zaradenia majetku do užívania kontrolná skupina zistila, že vyhotovené súborné dielo IS DCOM, v celkovej hodnote 38 224 806,12 eur bez DPH, bolo zaraďované po častiach. V priebehu roka 2014 boli zaraďené do užívania backup servery, servery HW, softvéry, firewally. Ďalšie časti diela – servery, softvéry, notebooky, počítače služby (plošné rozšírenie obce) – zaraďil kontrolovaný subjekt do užívania až v priebehu roka 2015. Kontrolovaný subjekt nepreukázal dôvody postupného zaraďovania majetku do užívania ani spôsob jeho čiastočného užívania. Uvedeným spôsobom kontrolovaný subjekt, teda zaraďovaním majetku do užívania po častiach, konal v rozpore s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nedodrжал § 20 Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 zo dňa 14. novembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení dodatkov.

Preverením dokladov inventarizácie dlhodobého majetku za obdobie rokov 2013 až 2017, kontrolóri NKÚ SR zistili, že doklady nespĺňali predpísané náležitosti inventúrnych súpisov (napr. miesto uloženia majetku; stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny) a inventarizačných zápisov, čo nebolo v súlade s ustanoveniami § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, podľa ktorého napríklad inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Spôsobom vykonania inventarizácie – bola neprehľadná, rovnako tak aj evidencia majetku, združenie DEUS nepostupovalo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Neviedlo totiž účtovníctvo spôsobom, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia v súlade s § 13 tohto zákona, ba ani overiť, či všetok majetok bol zaraďený do majetku a inventarizovaný.

Z uvedeného vyplýva, že združenie DEUS porušilo zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, konkrétne § 8 ods. 1, podľa ktorého Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Združenie zároveň nepostupovalo podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona, lebo účtovníctvo nevedlo preukázateľne a účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu všetkého majetku.

Kontrolou všetkých účtovných dokladov, ktoré združenie DEUS zaúčtovalo v decembri 2017 a marci 2018, kontrola

NKÚ SR zistila, že finančná kontrola bola vykonávaná len pri finančných operáciách súvisiacich s faktúrami. Ostatné finančné operácie neboli overené finančnou kontrolou, čo bolo v rozpore so zákonom č. 357/2015 Z. z.

ODPORÚČANIA

1. Zabezpečiť správne zaradenie majetku do užívania, ako aj jeho zhodnocovanie v súlade so zákonom o účtovníctve a Opatrením MF SR č. /24342/2007-74 zo dňa 14. novembra 2007 v znení dodatkov.
2. Zabezpečiť riadny výkon inventarizácie.
3. Zabezpečiť preukázateľnosť účtovníctva pri inventarizačných súpisoch.
4. Zabezpečiť vzdelávanie a permanentné preškolenie všetkých zamestnancov zodpovedných za realizáciu zákona o účtovníctve.
5. Upraviť v interných riadiacich aktoch postup a výkon inventarizácie majetku a záväzkov v podmienkach združenia DEUS.
6. viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
7. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie finančnej kontroly všetkých finančných operácií alebo ich častí, a to na účely zabezpečenia a dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, realizácie finančnej operácie, zabezpečiť správnosť a preukázateľnosť vykonania finančnej operácie alebo jej častí.

V súvislosti s **vykonanou kontrolou** a prípravou významného dokumentu „**Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy**“, NKÚ SR považuje za kľúčové zaoberať sa nasledujúcimi, vzájomne súvisiacimi otázkami:

- **Koordinácia zainteresovaných subjektov.** Podľa NKÚ SR je dôležité koordinovať postupy zainteresovaných strán za účelom jednotného prístupu k informatizácii územnej samosprávy. To sa týka najmä preneseného výkonu štátnej správy.
- **Forma právnej subjektivity.** DEUS je záujmovým združením právnických osôb. Významné financovanie z verejných zdrojov a zverenie tak dôležitých úloh a funkcií záujmovému združeniu považujeme za neštandardný/ neobvyklý prvok.
- **Financovanie.** Vzhľadom na počítačovo zazmluvnený rovnocenný pomer (1:1) zakladateľov združenia DEUS postupne došlo k prevzatíu ťarchy financovania na štát.
- **Využívanie informačného systému.** IS DCOM využívajú obce na báze dobrovoľnosti. Za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti je potrebné brať do úvahy zabezpečenie jeho plného využitia pre všetky mestá a obce. Dosahovaniu efektívnosti neprospeje ani absencia pripojenia sa miest a obcí z Bratislavského kraja. Dôvodom je vylúčenie z pravidiel fondov EÚ. Prípadné financovanie obcí z BA kraja vyvolá dodatočné finančné požiadavky na štátny rozpočet.

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrolovaný subjekt vzniesol námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, uvedených v protokole o výsledku kontroly. Námietky sa týkali oblasti financovania a oblasti vedenia účtovníctva, a to najmä zaradenia a inventarizácie majetku DEUS. Preverenie obsahovej stránky námietok sa nepreukázala ich opodstatnenosť, ani neboli dodatočne zistené skutočnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na obsah protokolu.

Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o výsledku kontroly, NKÚ SR uložil kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Kontrolovaný subjekt sa zaviazal prijať opatrenia a následne zaslať správu o ich splnení, resp. plnení. Plnenie opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať.

TÍM KONTROLÓROV

Kontrolu vykonali traja kontrolóri zo sekcie kontroly I. – odbor európskych fondov. Členovia kontrolnej skupiny sú skúsení zamestnanci s dlhoročnou odbornou praxou na NKÚ SR, ktorí sa opakovane zúčastňujú kontrol na príslušných subjektoch a preukazujú komunikačné a odborné zručnosti.

ZÁVER

Kontrola Informačného systému dátového centra obcí bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2018. Založenie a poslanie združenia DEUS bolo podporené príslušnými strategickými dokumentmi a legislatívnymi ustanoveniami. Existujú predpoklady na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja IS DCOM.

Prevádzka informačných systémov obcí, pripojených do IS DCOM, prešla z decentralizovaného lokálneho riešenia na centrálny model riadenia v prostredí IS DCOM.

Na účely odstránenia kontrolou zistených nedostatkov NKÚ SR navrhol kontrolovanému subjektu odporúčania

smerujúce k riadnemu plneniu úloh, zvlášť s cieľom zabrániť neefektívnemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Výsledky kontrolnej akcie budú predložené Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, predsedovi Výboru NR SR pre financie a rozpočet, predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ministrom financií SR a v súlade s § 20 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov predsedovi vlády Slovenskej republiky. Záverečná správa bude zverejnená na webovom sídle NKÚ SR.

KONTAKT

Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava

☎ +421 2 5011 4911
✉ info@nku.gov.sk

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava – Staré mesto

☎ +421 2 5245 4138
✉ info@zduzeniedeus.sk

PRÍLOHA Č. 1

Tabuľka 1: Prehľad jednotlivých častí diela spolu s finančným vyjadrením (v eurách)

IS DCOM – zmluvná cena za dielo	bez DPH	s DPH
HW pre Dátové centrum	3 481 694,52	
SW pre Dátové centrum	2 106 460,00	
Služby infraštruktúry – montáž a oživenie hlavnej lokality	387 700,00	
Služby infraštruktúry – montáž a oživenie záložnej lokality	225 100,00	
APV IS DCOM Infraštruktúra – systémové služby	5 320 000,00	
APV IS DCOM 138 eGOV služieb (16 modulov)	8 688 900,00	
APV IS DCOM podporné moduly IAM+IDM+Provisioning; eMail; eLearning; DMS; WebPortál intranet; Billing	2 534 500,00	
APV IS DCOM podporné moduly Call centrum; Service Desk + CRM; Knowledge base	1 546 900,00	
Školenia	125 000,00	
Spolu centrálna časť IS DCOM	24 416 254,52	29 299 505,42
Plošné rozšírenie – prvotná inštalácia 7730 používateľov	301 470,00	
Plošné rozšírenie – služby plošného rozšírenia	7 710 815,00	
HW pre obce	4 416 464,00	
SW pre obce	1 379 802,60	
Spolu časť obce IS DCOM	13 808 551,60	16 570 261,92
Spolu za celé dielo	38 224 806,12	45 869 767,34

Zdroj: Zmluva o dodávke a implementácii informačného systému DCOM

Tabuľka 2: Prijmy Zdruzenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 (v eurách)

ROK		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
M F S R	členský príspe- vok člena združe- nia DEUS	2 805 000	0	250 000	250 000	250 000	1 328 859	1 324 709
Z M O S	členský príspe- vok člena združe- nia DEUS	5 000	0	0	0	0	0	1 246 058
MF SR – štátny rozpočet SR		0	0	0	0	980 000	2 946 139	4 584 291
EÚ a ŠR zdroje – platobná jednotka OP IS		0	0	1 931 501	20 545 942	24 230 986	244 734	0
príjem od obcí, ktoré nie sú členom ZMOSu za IS DCOM		0	0	0	0	0	0	33 361
SPOLU		2 810 000	0	2 181 501	20 795 942	25 460 986	4 519 732	7 188 419

Tabuľka NKÚ SR

Zdroj DEUS

Tabuľka 3: Výdavky Zdruzenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 (v eurách)

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
prevádzka DEUS	84 362	238 225	190 099	182 364	330 387	634 917	795 550
implementácia projektu DCOM	34 020	75 425	2 098 755	21 577 499	25 649 572	0	0
prevádzka IS DCOM	0	0	0	0	0	2 950 099	4 667 936
iné (DCOM+)	0	0	0	0	0	21 120	0
SPOLU	118 382	313 650	2 288 854	21 759 863	25 979 959	3 606 136	5 463 486

Tabuľka NKÚ SR

Zdroj: DEUS