

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1040/01
Zo dňa: 17.09.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 9
Počet príloh: 0



Z Á Z N A M

o výsledku kontroly
realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Košice november 2014

Zhrnutie

NKÚ SR vykonal kontrolu projektu Podpora vytvárania pracovných miest, cieľom ktorého bola podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. Predmetom kontroly bola analýza čerpania poskytnutých finančných prostriedkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schválení a čerpaní finančných prostriedkov, výsledok a dopad s ohľadom na poskytnuté finančné prostriedky.

Účelom kontroly bolo prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým bola podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest.

Kontrolovaný subjekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bolo zistené, že z vyčlenenej čiastky 50 mil. eur na implementáciu národného projektu č. XXI pripadlo na kontrolovaný subjekt 4,30 %, pritom priemer pripadajúci na jeden úrad práce zúčastnený na tomto projekte bol 2,33 %.

Preverením dokumentácie bolo zistené, že zamestnávateľia do 30.06.2014 predložili 216 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Úrad práce následne uzatvoril so zamestnávateľmi 200 dohôd o poskytnutie finančného príspevku na celkovú sumu 2 149 260,55 eur a na 402 vytvorených pracovných miest. Napriek prijatým opatreniam žiadosti zamestnávateľov o príspevok neboli uspokojené v plnej miere.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov národného projektu č. XXI k 30.06.2014 bolo vo výške 1 622 075,20 eur na 383 skutočne vytvorených pracovných miest a na celkom 534 uchádzačov o zamestnanie, ktorí obsadili, resp. preobsadili novovytvorené pracovné miesta.

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila čerpanie finančných prostriedkov na vytvorenie 94 pracovných miest v celkovej sume 461 371,47 euro na kontrolnej vzorke 18 zamestnávateľov. Nedostatky v oblasti dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia neboli zistené.

Na kontrolovanom subjekte boli vykonané dve vonkajšie kontroly národného projektu č. XXI bez zistenia nedostatkov.

Oddelenie kontroly ÚPSVR vykonalo sedem fyzických kontrol u poberateľov príspevku. V šiestich prípadoch neboli zistené nedostatky a v jednom prípade bol spis zamestnávateľa odstúpený Národnej kriminálnej agentúre v Košiciach.

Oddelenie ESF ÚPSVR vykonalo tri kontroly na mieste u zamestnávateľov bez zistených nedostatkov.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1040/01 zo 17.09.2014 vykonali:

Ing. Jozef Lajčák, CSc., vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Tomáš Tokár, člen kontrolnej skupiny

kontrolu realizácie národného projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“, ktorej účelom bolo prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest.

Kontrola bola vykonaná v čase od 24.09.2014 do 20.11.2014 v kontrolovanom subjekte

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves
IČO 35557010

za kontrolované obdobie november 2012 až jún 2014. Pre objektívne posúdenie kontrolovaných skutočností bolo posudzované aj súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

Predmetom kontroly bola analýza čerpania poskytnutých finančných prostriedkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schválení a čerpaní finančných prostriedkov, výsledok a dopad s ohľadom na poskytnuté finančné prostriedky.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Kontrolovaný subjekt a projekt

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves (ďalej len „ÚPSVR“ alebo „kontrolovaný subjekt“) bol zriadený k 01.01.2004 zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou pre územný obvod dvoch okresov – Spišská Nová Ves a Gelnica.

V zmysle uvedeného zákona ÚPSVR vykonáva najmä štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest, sprostredkovania vhodného zamestnania, poskytovania poradenských služieb, vzdelávania a prípravy na trh práce, aktívnych opatrení na trhu práce, zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov, prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“).

Pôsobnosť ÚPSVR na úseku služieb zamestnanosti podrobne vymedzuje ustanovenie § 13 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

ÚPSVR je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“). Mechanizmy a podmienky financovania upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. V čase kontroly podľa aktuálnych údajov o zamestnanosti bolo v kontrolovanom subjekte 255 zamestnancov, z toho 212 žien.

Podľa Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol prostredníctvom Ústredia realizovaný národný projekt č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“, kód projektu ITMS: 27110130029 (ďalej len „projekt“), ktorý bol vo svojej prioritnej osi zameraný na podporu rastu zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti. Výška nenávratného finančného príspevku zo zdrojov ESF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR SR“) bola 50 mil. eur. Trvanie tohto projektu bolo od 11/2012 do 08/2015. Cieľom projektu bola podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) formou vytvárania pracovných miest (ďalej len „PM“). Jedným zo špecifických cieľov bola podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ, zvýšenie zamestnanosti mladých UoZ na trhu práce prostredníctvom získania zručnosti a pracovných návykov na vytvorených PM. Prioritnou cieľovou skupinou projektu boli mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane tých, ktorí sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii UoZ úradov práce najmenej tri mesiace.

Hlavnou aktivitou projektu bolo poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti vybraným zamestnávateľom a zamestnávateľom v autodoprave na jedno vytvorené PM v priebehu 12 mesiacov.

Podľa prílohy č. 15 Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania PM č. 2/2012/XXI/§54 v rámci národného projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ bol vydaný zoznam 43 ÚPSVR územne príslušných na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (mimo Bratislavského samosprávneho kraja). Z vyčlenenej čiastky 50 mil. eur na implementáciu uvedeného projektu pripadlo na kontrolovaný subjekt 4,30 %. Oproti priemeru na jeden úrad práce zúčastnený na tomto projekte to bolo o 85 % finančných prostriedkov (ďalej len „FP“) viac.

2. Analýza čerpania poskytnutých finančných prostriedkov

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že zamestnávatelia v rámci realizácie národného projektu do 30.06.2014 predložili na ÚPSVR 216 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „ŽoPP“). Na tomto základe k uvedenému dátumu bolo medzi ÚPSVR a zamestnávateľmi uzatvorených 200 dohôd o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „DoPP“), z čoho vyplýva, že finančný príspevok bol poskytnutý 92,59 % zamestnávateľov. DoPP boli uzatvorené na celkovú sumu 2 149 260,55 eur a na 402 vytvorených PM. To znamená, že cena jedného vytvoreného PM bola 5 346,42 eur.

Údaje o predložených ŽoPP a uzatvorených DoPP do 30.06.2014 za ÚPSVR

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Počet predložených ŽoPP	Počet uzatvorených DoPP	Percento zamestnávateľov s DoPP (2)/(1)x100 / % /	Celková suma príspevkov v DoPP /eur/	Počet vytvorených PM v DoPP	Cena 1 vytvoreného PM (4)/(5) /eur/ (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Spolu	216	200	92,59	2 149 260,55	402	5 346,42

Na základe vyššie uvedených údajov a vysokého podielu okresu Spišská Nová Ves na čerpaní FP z národného projektu možno u kontrolovaného subjektu konštatovať stav vysokého záujmu zamestnávateľov o finančný príspevok. Bolo podaných 216 ŽoPP, čo sa odzrkadilo aj v pomerne vysokom počte uzatvorených DoPP (200). ÚPSVR žiadal o navýšenie rozpočtu na základe žiadosti z 04.06.2013 o sumu 304 644,34 eur a na základe žiadosti z 30.07.2013 o sumu 27 392,00 eur, t.j. o celkovú čiastku 332 036,34 eur, napriek tomu nevyhovel všetkým žiadateľom.

Ďalej kontrolou bolo preverené skutočné čerpanie FP a skutočný počet vytvorených PM do 30.06.2014. Ako vyplýva z údajov uvedených v tabuľke č. 2, skutočné čerpanie FP na národný projekt č. XXI bolo vo výške 1 622 075,20 eur, čo predstavovalo 75,47 %-ný podiel FP vyčerpaných do 30.06.2014 (do 09.11.2014 bolo vyčerpaných 82,54 % FP). Skutočný celkový počet vytvorených PM bol 383, čo vo vzťahu k počtu vytvorených PM v DoPP predstavoval 95,27 % podiel. V rámci projektu neboli vytvárané PM zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov, preto počet vytvorených PM podľa pohlavia bol stanovený na základe skutočného obsadenia. Celkový počet UoZ, ktorí obsadili (preobsadili) vytvorené PM bol 534, z toho predstavovali ženy 225 (42,13 %) a muži 309 (57,87 %). Z uvedeného vyplýva, že podiel UoZ pripadajúci na jedno vytvorené PM bol 1,39 %. Z celkového počtu UoZ, ktorí obsadili (preobsadili) vytvorené PM bolo 324 UoZ vo veku od 15 do 24 rokov, čo tvorilo 60,67 % podiel, z toho ženy 23,97 % a muži 36,70 % podiel.

Údaje o skutočnom čerpaní a vytvorených PM v rámci národného projektu č. XXI do 30.06.2014 za ÚPSVR sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ	Skutočné čerpanie /eur/ (7)	Percento vyčerpan. prostriedk. (7)/(4)x100 / % / (8)	Skutočný počet vytvoren. PM (9)	Percento vytvoren. PM (9)/(5)x100 / % / (10)	Celkový počet UoZ, ktorí obsadili vytvorené PM (11)	Podiel UoZ na 1 vytvorené PM (11)/(9) (12)	Počet UoZ vo veku od 15-24 rokov (13)	Percento PM obsadených UoZ vo veku od 15-24 rokov (13)/(11)x100 / % / (14)
Spolu za úrad	1 622 075,20	75,47	383	95,27	534	1,39	324	60,67
z toho								
- ženy	-	-	163	-	225	1,38	128	23,97
- muži	-	-	220	-	309	1,40	196	36,70

3. Merateľné ukazovatele projektu

V rámci kontroly národného projektu č. XXI na ÚPSVR bol zisťovaný skutočný stav merateľných ukazovateľov do 30.06.2014 a ich plnenie z plánovanej hodnoty (%).

Hodnoty merateľných ukazovateľov do 30.06.2014 za ÚPSVR sú uvedené v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3

Typ	Názov	Merná jednotka	Východ. hodnota v roku 2012	Plánovaná hodnota v roku 2015	Stav do 30.06.2014	Plnenie /% /
Výsledok	1.Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu (stĺpec 11, tab. č. 2)	počet	0	0	534	-
	2.Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži (stĺpec 11, tab. č. 2)	počet	0	0	309	-
	3.Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy (stĺpec 11, tab. č. 2)	počet	0	0	225	-
	4.Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (stĺpec 9, tab. č. 2)	počet	0	0	220	-
	5.Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (stĺpec 9, tab. č. 2)	počet	0	0	163	-
	6.Počet novovytvorených pracovných miest (stĺpec 9, tab. č. 2)	počet	0	0	383	-
	7.Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov (stĺpec 13, tab. č. 2)	počet	0	0	324	-

Celkový počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov do 30.06.2014 bol 534 UoZ (z toho 309 mužov a 225 žien), ktorí obsadili, resp. preobsadili 383 novovytvorených PM.

Zamestnávateľia ako zmluvní partneri ÚPSVR vytvorili v sledovanom období 324 PM pre osoby cieľovej skupiny zapojené do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov. Keďže úrady práce nemali plánované hodnoty v roku 2015, čo je vyjadrené hodnotou „0“ vo všetkých riadkoch príslušného stĺpca, nebolo možné vypočítať percentuálne plnenie jednotlivých ukazovateľov.

4. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a iných predpisov pri schválení a čerpaní finančných prostriedkov

Predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) č. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/SN (ďalej len „zmluva“) z 20.11.2012 uzatvorenej medzi Ústredím a ÚPSVR bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu. Účelom zmluvy bolo spolufinancovanie schváleného projektu v rámci územnej pôsobnosti ÚPSVR, poskytnutím NFP pre operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaný ESF. ÚPSVR sa zaviazal prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami zmluvy. Poskytnutý NFP bol tvorený prostriedkami EÚ a ŠR SR vo vzájomnom pomere 15 % : 85 %. Zmluva bola upravená dodatkom č. 1 z 13.03.2013 a dodatkom č. 2 z 05.08.2013, ktorými sa zmenili celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu v rámci ÚPSVR (rozpočet národného projektu č. XXI) sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Celková výška príspevku, v euro	Aktivita č. 1	Aktivita č. 2	Paušálne nepriame výdavky na riadenie a publicitu
2 003 766,89	1 992 034,07	9 848,34	1 884,48

Riaditeľka ÚPSVR písomne menovala troch členov komisie v súlade s čl. 4 Štatútu hodnotiacej komisie pre schvaľovanie ŽoPP v rámci národného projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“. Komisia zasadala a hodnotila ŽoPP celkom deväťkrát v období od 13.12.2012 do 13.03.2014. Komisia hodnotila 216 a schválila 200 ŽoPP. Hodnotiaca komisia postupovala pri hodnotení ŽoPP v súlade s pravidlami hodnotenia, výberu a schvaľovania ŽoPP, ktoré boli prílohou Oznámenia o možnosti predkladania ŽoPP (Štatút komisie, Rokovací poriadok komisie, Pravidlami hodnotenia, výberu a schvaľovania ŽoPP), ako aj v súlade s Opisom národného projektu č. XXI.

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že úhrady platieb z národného projektu č. XXI boli realizované zo zálohových platieb, ktoré ÚPSVR dostal z Ústredia prostredníctvom 10 rozpočtových opatrení v roku 2013 a šesť rozpočtových opatrení v roku 2014. Prostriedky boli pridelované na základe predikcií ÚPSVR, ktoré sa posielali podľa termínov stanovených Ústredím. V prípade prechodného nedostatku FP na účte zálohovej platby (do uvoľnenia ďalšej zálohovej platby) boli platby hradené zo ŠR SR formou priebežných platieb. Táto skutočnosť umožnila ÚPSVR poskytovať zamestnávateľom príspevok v stanovenom termíne v súlade s čl. III ods. 2) DoPP.

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila čerpanie finančných prostriedkov na vytvorenie 94 PM v celkovej sume 461 371,47 euro a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z DoPP na kontrolnej vzorke 18 zamestnávateľov. ÚPSVR si plnil svoje povinnosti voči zamestnávateľom v rámci projektu, ktoré mu vyplývali z čl. III DoPP a zamestnávatelia si plnili povinnosti, ktoré im vyplývali z čl. II uvedenej DoPP. V rámci kontroly čerpania FP vybranej vzorky neboli zistené nedostatky.

Identifikované problémy pri realizácii národného projektu č. XXI

Na základe rozhovorov so zamestnancami kontrolovaného subjektu v priebehu kontroly boli identifikované niektoré problémy súvisiace s uplatňovaním pravidiel, podmienok a postupov stanovených v projekte, zákone o službách zamestnanosti, nariadení ESF, schém štátnej pomoci a pri používaní informačného systému:

- v projekte bola daná možnosť žiadateľovi o poskytnutie príspevku podať žiadosť na úrad práce v územnom obvode sídla zamestnávateľa alebo v mieste vytvárania PM v územnom obvode iného úradu práce. Vzhľadom na obmedzený rozpočet ÚPSVR odporúčal zamestnávateľom, ktorí vytvárali PM mimo obvodu sídla úradu, predložiť ŽoPP v obvode iného úradu, čo spôsobovalo nespokojnosť zamestnávateľov s postupom úradov,
- stanovenie zvýhodňujúceho kritéria pre žiadateľov s vyšším počtom vytváraných PM (vyšší počet bodov) v pravidlách hodnotenia, výberu a schvaľovania ŽoPP vzhľadom na obmedzený rozpočet sa dostávalo na ÚPSVR do rozporu so zámerom podporiť čo najväčšiu skupinu zamestnávateľov, najmä malých zamestnávateľov. Preto najmä v druhej fáze schvaľovania ŽoPP boli počty PM krátené a schválené bolo iba jedno PM pre každého žiadateľa,
- vysoká administratívna náročnosť - povinnosť zamestnávateľov písomne zdokladovať splnenie si odvodových povinností do všetkých zdravotných poisťovní, daňového úradu, sociálnej poisťovne a inšpektorátu práce. Pritom úpravou zákona o službách zamestnanosti by mohlo byť umožnené preukazovanie splnenia uvedených povinností elektronicky (miesto papierovej formy), pridelením kompetencií štátnym zamestnancom na overenie uvedených skutočností z elektronických informačných systémov jednotlivých inštitúcií,
- nepružnosť používaného Informačného systému služieb zamestnanosti (ISSZ). Typovaním jednotlivých prípadov pri vzniku neštandardných situácií (zmena počtu období, zníženie počtu vytvorených PM dodatkom a pod.) nebolo možné zadať do systému údaje v reálnom čase, čo spôsobovalo nesúlad s účtovníctvom a reálnym stavom.

Účinnosť kontrol národného projektu č. XXI

V kontrolovanom subjekte boli vykonané dve vonkajšie kontroly národného projektu č. XXI. Obidve kontroly boli vykonané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekciou riadenia ESF. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie podmienok zmluvy a overenie oprávnenosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia príspevku na kontrolovanej vzorke. Výsledkom kontroly boli Správy z kontroly na mieste, bez zistených nedostatkov.

Zamestnanci ÚPSVR vykonávali kontroly u zamestnávateľov zamerané na plnenie podmienok vyplývajúcich z DoPP medzi ÚPSVR a zamestnávateľmi. Ich cieľom bolo predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov.

ÚPSVR vykonával predbežnú finančnú kontrolu pred každou finančnou operáciou v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolu vykonávali vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení ÚPSVR.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Kontrolu na mieste vykonávali zamestnanci oddelenia ESF a oddelenia aktívnych opatrení trhu práce v súlade s internou normou Ústredia č. IN 38/2010 Procesy a postupy v rámci výkonu kontroly na mieste národných projektov pre programové obdobie 2007 – 2013. Oddelenie ESF ÚPSVR vykonalo tri kontroly na mieste u zamestnávateľov, bez zistených nedostatkov.

Oddelenie kontroly ÚPSVR podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov vykonalo k 30.06.2014 sedem fyzických kontrol u poberateľov príspevku. V šiestich prípadoch neboli zistené nedostatky a v jednom prípade bol spis zamestnávateľa odstúpený na Národnú kriminálnu agentúru v Košiciach.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 20.11.2014

Ing. Jozef Lajčák, CSc.
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Tomáš Tokár
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bola oboznámená dňa: 28.11.2014

Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka