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Zhrnutie 
 
 

Kontrola vykonaná na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len                   
„MH SR“) bola súčasťou kontrolnej akcie zameranej na plnenie úloh SR pri zabezpečovaní 
úspor energií. Do plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 
republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2015 bola zaradená na základe zapojenia NKÚ SR                            
do projektu úspory energií pracovnej skupiny INTOSAI pre kontrolu životného prostredia. 
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vyplývajúcich 
z medzinárodných dohôd a legislatívy Európskej únie a plnenie programov zameraných    
na úspory energií. Cieľom kontroly bolo posúdiť opodstatnenosť prijatých opatrení v SR 
pri zabezpečovaní dlhodobého cieľa Európskej únie do roku 2020, a to zníženie primárnej 
spotreby energie o 20 %. 
 
Vládou SR bola prijatá Koncepcia energetickej efektívnosti SR, ktorá definovala celkový 
národný indikatívny cieľ úspor energie pre obdobie rokov 2008 - 2016 vo výške 9 % hodnoty 
priemernej konečnej energetickej spotreby z rokov 2001 - 2005, t. j. 37 215 terrajoulov. 
Koncepcia energetickej efektívnosti SR je realizovaná najmä prostredníctvom trojročných 
akčných plánov energetickej efektívnosti.  
  
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že všetky smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
súvisiace s energetickou efektívnosťou a úsporami energie boli implementované do právneho 
poriadku SR. V niektorých prípadoch však bolo zistené nedodržanie povinnosti SR týkajúce 
sa termínov vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti (ďalej len „smernica o energetickej efektívnosti“), a to v prípade: 
- neuvedenia do účinnosti zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti                            

do 05.06.2014 (zákon nadobudol účinnosť dňa 01.12.2014), 
- nepredloženia akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom 

do roku 2020 Európskej komisii do 30.04.2014 (akčný plán bol predložený 11.07.2014), 
- nepredloženia stratégie mobilizácie investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných 

a nebytových budov Európskej komisii do 30.04.2014 (preložená 14.07.2014). 
 
Odloženie termínov odôvodnilo MH SR potrebou dostatočného časového priestoru                   
pre nastavenie systémového rámca pre nové povinnosti vyplývajúce zo smernice                              
o energetickej efektívnosti a zabezpečenia súladu tohto nového rámca so smernicou                     
a s existujúcimi legislatívnymi predpismi a technickými normami. Akceptácia odloženia 
termínov vládou SR a Európskou komisiou bola zo strany MH SR doložená a preukázaná 
príslušnými dokladmi.   
  
Kontrolou bolo tiež zistené nedodržanie povinnosti SR v zmysle článku 5, ods. 6 smernice            
o energetickej efektívnosti, a to zabezpečiť každoročnú obnovu vo výške 3 % z celkovej 
podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú 
ústredné orgány štátnej správy (stanovený cieľ bol v roku 2014 splnený len na 45 %. 
 
Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR konštatuje, že boli taktiež zistené viaceré problémy 
a riziká súvisiace s plnením úloh SR pri plnení cieľa energetickej efektívnosti a opatrení                 
na dosiahnutie cieľa úspor energie stanovených v strategických dokumentoch SR. 
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V oblasti energetickej efektívnosti sa prejavujú viaceré riziká z dôvodu nedostatočných 
zdrojov na financovanie opatrení energetickej efektívnosti:  
- zdroje financovania sú roztrieštené a z pohľadu úspor energie nekoordinované. Doteraz 

nebol vytvorený systémový mechanizmus podpory energetickej efektívnosti, ktorý by 
spájal jednotlivé existujúce podporné mechanizmy a zahrnul aj nové. Na dosahovanie 
cieľov úspor energie SR by sa mali systémovo využívať zdroje z výnosov 
z obchodovania s emisnými kvótami a z výnosov zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia 
a zemného plynu. Hoci boli požadované zdroje v rámci Programu energetickej 
efektívnosti na pokrytie oblastí mimo oprávnenosti v rámci Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov 2014 - 2020, skutočne vyčlenené prostriedky nezodpovedajú 
požiadavke a sú nedostatočné. 

- Zdroje financovania povinnej obnovy budov ústredných orgánov štátnej správy v rokoch 
2014 - 2020 sú nedostatočné, a tým je ohrozené plnenie cieľa úspor energie budov 
ústredných orgánov štátnej správy. Z prostriedkov Európskej únie je možné financovať 
iba časť budov, a to tých so sídlom mimo bratislavského samosprávneho kraja.                        
Ak sa nepodarí zabezpečiť zdroj financovania, obnova týchto budov bude musieť byť 
financovaná z rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov. 

- Nízke čerpanie štrukturálnych fondov - často aj z dôvodu vysokej administratívnej 
záťaže.   

 
Ohľadom smernice o energetickej efektívnosti je potrebné uviesť, že zo strany Európskej 
komisie chýbajú usmernenia a metodiky pre určité výpočty. Termíny vyplývajúce                            
zo smernice o energetickej efektívnosti neboli stanovené realisticky, a to najmä s ohľadom            
na rozsah potrieb transpozície, prípravy a súčasných kapacít MH SR v oblasti energetickej 
efektívnosti.  
 
Monitorovanie a vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti z hľadiska úspor energie 
a vynaložených zdrojov si vyžaduje odborníkov v oblasti energetiky alebo energetickej 
efektívnosti s viacročnou praxou v tejto oblasti. Avšak pokrytie týchto potrieb v súčasnosti 
nie je dostatočné na zabezpečenie kvalitných vstupných údajov. Narastajúce požiadavky 
vyplývajúce zo záväzkov Európskej únie si vyžadujú náležitú pozornosť zo strany všetkých 
rezortov. Preto je potrebné prehodnotiť priority pri obsadzovaní existujúcich alebo vytváraní 
nových pracovných miest pre vykonávanie činností v oblasti energetickej efektívnosti v rámci 
každého ústredného orgánu štátnej správy, ako aj v rámci verejnej správy ako takej.  
 
Z hľadiska vyhodnocovania opatrení energetickej efektívnosti a plnenia cieľov energetickej 
efektívnosti spôsobuje problémy to, že spôsob vykazovania úspor energie je komplikovaný, 
pretože indikátory úspor energie neboli vždy povinnými ukazovateľmi a nie sú k dispozícii 
ani dostatočné informácie, z ktorých možno úsporu energie vyčísliť.  
 
Existujú výrazné odchýlky v nákladovosti opatrení medzi jednotlivými sektormi,                               
čo je dané špecifickosťou opatrení energetickej efektívnosti v danom sektore. Verejné zdroje 
by mali byť komplementárne k financovaniu energetickej efektívnosti súkromnými zdrojmi 
a podporovať najmä tie aktivity, ktoré nie sú atraktívne pre finančný sektor, avšak                           
sú nevyhnutné pre zlepšovanie energetickej efektívnosti na národnej úrovni, resp. vytvárať 
prostredie na zvýšenie ich atraktivity pre súkromný sektor. 
 
 
 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 4

MH SR nemá gestorstvo pre žiadny operačný program v programovom období 2014 - 2020, 
a doteraz ani v iných podporných mechanizmoch zameraných na energetickú efektívnosť. 
MH SR preto nebude mať priamy vplyv na identifikáciu projektov, ktoré by mali byť 
z hľadiska úspor energie a efektívneho vynaloženia verejných zdrojov financované prioritne.  
 
Taktiež existujú riziká ohľadom prekladateľstva európskej legislatívy, pretože tu neexistuje  
systém kontroly prekladov pred ich schválením. S nadobudnutím účinnosti Lisabonskej 
zmluvy bol zavedený systém tzv. delegovaných nariadení Komisie, ktoré vydáva priamo 
Komisia a Rada ich iba formálne schvaľuje. Delegované nariadenie je priamo aplikovateľné, 
t. j. sa stáva integrálnou súčasťou slovenskej legislatívy. Ak sa v procese ich schvaľovania 
nájde chyba v preklade, je potrebné delegované nariadenie schváliť a vydať v úradnom 
vestníku Európskej únie aj s chybou a až následne vydať opravu.  
 
Z vyhodnotenia opatrení energetickej efektívnosti vyplýva, že plnenie cieľov úspor energie                
je v súčasnosti iba čiastočné. Poukazuje to na potrebu vytvorenia komplexného systému 
finančných mechanizmov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti v SR.                           
Ak sa zriadenie takéhoto systému bude odďaľovať, plnenie sprísnených cieľov úspor                     
na základe smernice o energetickej efektívnosti, a tým plnenie záväzkov SR voči Európskej 
únii v oblasti energetickej efektívnosti bude ohrozené.  
 
Záverom možno konštatovať, že v budúcnosti bude potrebné naďalej a aktívnejšie 
presadzovať využívanie existujúcich ako aj nových finančných mechanizmov na dosahovanie 
čo najvyšších možných úspor energie. Preto bude potrebné dosiahnuť efektívnejšie 
využívanie verejných zdrojov, vrátane zapojenia súkromných zdrojov, naviazanie výšky 
poskytovanej podpory na úroveň dosiahnutej úspory energie, zjednodušenie 
administratívnych procesov a účelové využitie relevantných verejných zdrojov priamo                  
pre oblasť energetickej efektívnosti (napr. z výnosov z predaja emisií skleníkových plynov 
a spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu, výnosov pokút uložených Slovenskou 
obchodnou inšpekciou a podobne). To všetko napokon môže prispieť nielen k plneniu 
záväzkov SR v oblasti energetickej efektívnosti, ale aj k zníženiu energetickej závislosti SR, 
zníženiu miery energetickej chudoby, zníženiu verejných výdavkov, ako aj zvýšeniu 
konkurencieschopnosti, produktivity a zamestnanosti v Slovenskej republike.  
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Protokol 
o výsledku kontroly 

 
 
Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1317/01 zo dňa 04.05.2015 vykonali: 
 
Ing. Vladimír Daniš, vedúci kontrolnej skupiny, 
Ing. Ľubomír Húska, člen kontrolnej skupiny, 
Ing. Ivana Kozubíková, členka kontrolnej skupiny, 
 
kontrolu plnenia úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií, ktorej účelom 
bolo preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia 
dosiahnutých výsledkov v porovnaní so stanovenými cieľmi a použitými prostriedkami. 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 05.05.2015 do 14.08.2015 na Ministerstve hospodárstva 
Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO 00686832, za kontrolované 
obdobie rokov 2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce                   
a nadväzujúce. 
 
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vyplývajúcich 
z medzinárodných dohôd a legislatívy Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a plnenie programov 
zameraných na úspory energií vo vybraných subjektoch. Cieľom kontroly bolo posúdiť 
opodstatnenosť prijatých opatrení v SR pri zabezpečovaní dlhodobého cieľa do roku 2020, 
ktorým je zníženie primárnej spotreby energie o 20 %. 
 
Počas výkonu kontroly bolo zistené:  
 
1. Všeobecná časť  
Charakteristika kontrolovaného subjektu z hľadiska jeho postavenia a pôsobnosti 
v oblasti zameranej na úspory energie. 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej 
politiky SR, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy 
ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. V rozsahu 
vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných 
zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré               
pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných 
organizáciách.  
 
MH SR je ústredným orgánom štátnej správy aj pre energetiku a energetickú efektívnosť. 
V zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetickej efektívnosti“), MH SR: 
- vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy koncepciu energetickej 

efektívnosti,  
- vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie a predkladá vláde SR návrhy na jej zmenu                     

a doplnenie,  
- vypracúva raz za tri roky akčný plán energetickej efektívnosti v rozsahu podľa 

osobitného predpisu a predkladá ho do 30. apríla príslušného kalendárneho roka 
Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),  
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- vypracúva raz ročne správu o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej 
efektívnosti a predkladá ju do 30. apríla príslušného kalendárneho roka Komisii. 

 
MH SR raz ročne:  
- hodnotí plnenie národného cieľa, podľa potreby upravuje národný cieľ a informuje o jeho 

úprave Komisiu v správe o energetickej efektívnosti,  
- hodnotí plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020 a informuje Komisiu                     

o plnení cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020 v správe o energetickej 
efektívnosti,  

- zverejňuje na svojom webovom sídle predpokladané úspory energie na nasledujúci rok. 
  
2. Legislatívny rámec energetickej politiky v oblasti úspor energie  
  
2.1. Implementácia smernice o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ, smernice 

o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EÚ, smernice o ekodizajne 2009/125/ES 
a smernice o štítkovaní 2010/30/EÚ do legislatívy SR 

 
2.1.1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 

o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES 
a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES   

 
Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti 
v EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol hlavný cieľ EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti, a to zníženie primárnej spotreby energie o 20 % v porovnaní                      
s prognózami, a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti               
po tomto roku. Stanovujú sa ňou indikatívne národné ciele energetickej efektívnosti pre rok 
2020. Požiadavky ustanovené v tejto smernici sú minimálnymi požiadavkami a nebránia 
žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť prísnejšie opatrenia. Takéto opatrenia 
musia byť v súlade s právom EÚ.  
 
Do slovenskej legislatívy je priamo aplikované:  
 
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22.05.2013, ktorým sa stanovuje vzor národných 

akčných plánov energetickej efektívnosti podľa smernice 2012/27/EÚ Európskeho 
parlamentu a Rady. 

 
Smernica bola transponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom nasledovných 
právnych predpisov:  

 
Smernica o energetickej efektívnosti bola do slovenskej legislatívy transponovaná rámcovým 
zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a novelami iných zákonov a iných 
právnych predpisov.  
 
- Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti bol schválený NR SR dňa 21.10.2014, 

nadobudol platnosť dňa 28.10.2014 s dňom účinnosti od 01.12.2014. 
 
V súvislosti s nesplnením povinnosti SR v zmysle článku 28 smernice o energetickej 
efektívnosti, a to uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 5. júna 2014, požiadala kontrolná 
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skupina NKÚ SR o odôvodnenie odkladu uvedenia zákona o energetickej efektívnosti 
do účinnosti. 
Z vyjadrenia MH SR vyplýva, že predloženie materiálu bolo odložené najmä z dôvodu 
potreby dostatočného časového priestoru pre nastavenie systémového rámca pre nové 
povinnosti vyplývajúce zo smernice o energetickej efektívnosti (najmä pre oblasť 
energetických služieb, energetických auditov, obnovy ústredných orgánov štátnej správy 
a i.), vrátane potreby ďalších konzultácií so zúčastnenými stranami, ako aj zabezpečenie 
súladu tohto nového rámca so smernicou a s existujúcimi legislatívnymi predpismi                   
a technickými normami.  
Listom ministra hospodárstva SR z 18.02.2014 bol predseda vlády SR požiadaný                
o súhlas s odkladom termínu plnenia úlohy do 15.07.2014 spolu so žiadosťou o odklad 
termínu plnenia úlohy č. 2013/722/B/1/04-8. Listom predsedu vlády SR z 18.03.2014 
bol ministrovi hospodárstva k požiadavke odkladu termínu predloženia materiálu 
„Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov" 
daný súhlas na predloženie materiálu na rokovanie vlády v najkratšom možnom 
termíne. List bol doručený MH SR dňa 02.04.2014. Návrh zákona o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol predložený Úradu vlády SR 
dňa 14.08.2014. Vláda SR návrh zákona schválila svojím uznesením č. 398 dňa 
20.08.2014.  
Pre účely povinného oznamovania Komisii, bol listom MH SR zo dňa 01.12.2014 zaslaný 
riaditeľovi odboru aproximácie práva Úradu vlády SR notifikačný formulár k smernici 
2012/27/EÚ, ktorá bola transponovaná zákonom o energetickej efektívnosti.  

- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2015 Z. z. z 13.04.2015, 
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti 
zdrojov a rozvodov energie. Touto vyhláškou sa upravuje: 

a) spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej 
účinnosti premeny energie, 
b) rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie 
elektriny, energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu a prepravy pohonných 
látok a ropy, energetickej účinnosti rozvodu tepla a energetickej náročnosti 
prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie. 

- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 99/2015 Z. z. z 11.05.2015, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby                        
a garantovanej energetickej služby. Táto vyhláška upravuje: 

a) podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti            
o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania podpornej energetickej služby                   
a garantovanej energetickej služby, 
b) obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie 
garantovanej energetickej služby, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah, 
priebeh a spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti               
na poskytovanie garantovanej energetickej služby. 

- Zákon č. 100/2014 Z. z. z 20.03.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z.        
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.  

 
Ostatné zákony, ktoré boli novelizované v súvislosti s transpozíciou smernice do slovenskej 
legislatívy:  

 
- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v rozsahu čl. 2 bodov 20 až 23, 28, 29 a 45, čl. 9 

ods. 1 a 2, čl. 10 ods. 1, čl. 13, čl. 14 ods. 7, čl. 15 ods. 1, 5, 6, a 8, čl. 16 ods.1 a 2. 
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- Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v rozsahu čl. 10 ods. 1 a 2, čl. 
13, čl. 15 ods. 6 a 8. 

- Zákon č. 309/2009 Z. z. v rozsahu čl. 2 bodov 30 až 39, čl. 9 ods. 1, čl. 13, čl. 14 ods. 10 
a 11, čl. 15 ods. 5 a 6, čl. 16 ods. 1, 2 a 3. 

- Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v rozsahu čl. 2 bodov 20, 22, 23 a 41, čl. 5 
ods. 7, čl. 6 ods. 3, čl. 9 ods. 1 a 3, čl. 10 ods. 1, čl. 13, čl. 16 odsek 1, 2 a 3. 

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v rozsahu čl.2 bodu 8, čl.6 ods.1 až 4. 
- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov v rozsahu čl. 2 bodu 9. 
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technologických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu  čl. 2 bodov 12 a 13. 
- Zákon č. č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných 

motorových vozidiel v rozsahu čl. 6 ods. 3 a 4. 
- Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov 

v rozsahu čl. 6 ods. 1. 
 
Zákony, ktoré transponujú smernicu o energetickej efektívnosti sú schválené. MH SR                   
od schválenia rámcového zákona o energetickej efektívnosti pripravuje všeobecne platné 
právne predpisy (vyhlášky) k tomuto zákonu podľa splnomocňovacích ustanovení uvedených 
v § 31 tohto zákona. Tieto budú pripravené v priebehu roka 2015. 
 
2.1.2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010                            

o energetickej hospodárnosti budov 
 
Táto smernica podporuje zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov v EÚ, berúc do úvahy 
vonkajšie klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné prostredie              
a nákladovú efektívnosť. Smernica stanovuje požiadavky v súvislosti:  

a) so spoločným všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej 
hospodárnosti budov a jednotiek budov, 
b) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov 
a nových jednotiek budov, 
c) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť.  

 
Do slovenskej legislatívy je priamo aplikované:  
 
- Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 244/2012 zo 16.01.2012, ktorým sa dopĺňa 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti 
budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych 
úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov. 

 
Smernica bola transponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom nasledovných 
právnych predpisov:  

 
- Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z.     

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 555/2005 Z. z. z 08.11.2005, ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy a postupy                      
a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.  
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- Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky              
č. 364/2012 Z. z. z 12.11.2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.                                 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

- Zákon č. 314/2012 Z. z. z 18.09.2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov                 
a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 422/2012 Z. z.                                 
z 13.12.2012, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho 
systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole 
klimatizačného systému. 

- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 44/2013 Z. z. z 18.02.2013, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení 
skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly 
vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov. 

 
Ostatné zákony, ktoré boli novelizované v súvislosti s transpozíciou smernice do slovenskej 
legislatívy:  

 
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

   
2.1.3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 

o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky 
významných výrobkov  

 
Smernica bola transponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom nasledovných 
právnych predpisov:  

 
- Zákon č. 529/2010 Z. z. zo 14.12.2010 o environmentálnom navrhovaní a používaní 

výrobkov - zákon o ekodizajne. 
 

Ostatné zákony, ktoré boli novelizované v súvislosti s transpozíciou smernice do slovenskej 
legislatívy:  

 
- Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších 

predpisov. 
- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
- Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších. 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
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Do slovenskej legislatívy bolo priamo aplikovaných:  
 

- 22 nariadení Komisie, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/32/ES, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov 
využívajúcich energiu.  

 
2.1.4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010  o udávaní 

spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch 
a štandardných informáciách o výrobkoch   

 
Smernica bola transponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom nasledovných 
právnych predpisov:  

 
- Zákon č. 182/2011 Z. z. z 01.06.2011 o štítkovaní energeticky významných výrobkov               

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Do slovenskej legislatívy bolo priamo aplikovaných:  
 
- 12 delegovaných nariadení Komisie EÚ, ktorými sa dopĺňa smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rôznych spotrebičov.  
 

2.2. Koncepcia energetickej efektívnosti SR, akčné plány energetickej efektívnosti, ročné 
správy o plnení cieľov úspor energie 

 
2.2.1 Súlad 2. akčného plánu energetickej efektívnosti SR  na roky 2011 - 2013                           

so smernicou o energetickej účinnosti konečného využitia energie                                     
a energetických službách 2006/32/ES a zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti 
pri používaní energie 

 
Vláda SR uznesením č. 301 z 11.05.2011 schválila Akčný plán energetickej efektívnosti                
na roky 2011 - 2013 (ďalej len „druhý akčný plán“), ktorý je v poradí druhým opatrením 
Koncepcie energetickej efektívnosti SR (ďalej len „Koncepcia“), prijatej uznesením                  
vlády SR č. 576 zo dňa 04.07.2007. Koncepcia definuje celkový národný indikatívny cieľ 
úspor energie pre obdobie rokov 2008 - 2016 vo výške 9 % hodnoty priemernej konečnej 
energetickej spotreby z rokov 2001 - 2005, t. j. 37 215 terrajoulov (ďalej len „TJ“). Základ 
pre výpočet tohto cieľa zahŕňa aj konečnú energetickú spotrebu spoločností podieľajúcich               
sa na obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov.  
 
Druhý akčný plán vychádza zo smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného 
využitia energie a energetických službách (ďalej len „smernica o energetických službách“)                  
a je vypracovaný podľa § 3 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie 
(ďalej len „zákon o efektívnosti pri používaní energie“) a o zmene a doplnení zákona                       
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. 
 
Podľa čl. 4 ods. 1 smernice o energetických službách členské štáty prijmú pre deviaty rok 
uplatňovania tejto smernice celkový národný indikatívny cieľ úspor energie vo výške 9 % 
z priemernej konečnej energetickej spotreby rokov 2001 - 2005 a zároveň prijmú                              
aj prechodný národný indikatívny cieľ úspor energie pre trojročné obdobia, a to na základe 
metodiky uvedenej v prílohe I smernice o energetických službách. 
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Podľa § 3 odseku 1 písm. c) zákona o efektívnosti pri používaní energie má akčný plán 
obsahovať najmä: 
- cieľ úspor energie v SR a opatrenia na jeho dosiahnutie na obdobie troch po sebe 

nasledujúcich rokov, 
- analýzu a hodnotenie prijatých opatrení, 
- návrh nových opatrení na dosiahnutie cieľa úspor energie, 
- informácie pre občanov a obchodné spoločnosti o vzorovej úlohe verejného sektora, 
- spôsoby dosiahnutia energetickej účinnosti,  
- finančné a právne nástroje na dosiahnutie národného indikatívneho cieľa úspor energie. 
 
Kontrolou NKÚ SR bolo overené, že v súlade s § 3 odsek 1 písm. c) zákona o efektívnosti               
pri používaní energie, druhý akčný plán obsahuje:   
- Cieľ úspor energie v SR a opatrenia na jeho dosiahnutie. Vzhľadom na požiadavku 

Komisie o vyňatie konečnej energetickej spotreby spoločností podieľajúcich 
sa na obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov z celkového cieľa, obsahuje 
druhý akčný plán aj výpočet absolútnej hodnoty celkového čistého národného 
indikatívneho cieľa úspor energie. 
 
Celkový čistý národný indikatívny cieľ úspor energie do roku 2020 

Ukazovateľ 
Úspory energie na základe 

prepočítanej priemernej KES v rokoch 2001-2005 
[%] [TJ] 

Ročný cieľ  1 3 122 
Trojročný cieľ do roku 2010* 3 9 366 
Strednodobý cieľ do roku 2013* 6 18 722 
Dlhodobý cieľ do roku 2016* 9 28 098 
Dlhodobý cieľ do roku 2020* 11 34 342 

Zdroj: MH SR 
 

- Vyhodnotenie opatrení prvého akčného plánu pre roky 2008 až 2010 podľa jednotlivých 
sektorov.  
Metódou zdola nahor bola vykázaná úspora energie vo výške 3 689 TJ, čo predstavuje     
30 % z celkového nekorigovaného cieľa stanoveného na obdobie rokov 2008 - 2010                 
v prvom akčnom pláne a 40 % z korigovaného cieľa na obdobie rokov 2008 - 2010.              
Tým bola splnená požiadavka Komisie na preukázanie 20 - 30 % podielu z plánovaných 
úspor energie vyčíslených formou zdola - nahor. Najväčší podiel na realizovaných 
opatreniach, ktorých úsporu možno priamo vyčísliť, mali sektory spotrebičov a dopravy. 
Celkové preukázateľné náklady na realizáciu opatrení dosiahli zhruba 3,29 miliardy eur,                      
čo je cca 80 % z plánovaných finančných prostriedkov. 
 

- Návrh opatrení druhého akčného plánu na obdobie rokov 2011 - 2013 v členení podľa 
jednotlivých sektorov. 
Veľká časť opatrení pre druhý akčný plán mala charakter pokračujúcich opatrení 
z prvého akčného plánu. Okrem nich boli plánované aj nové opatrenia. Všetky opatrenia                         
boli rozdelené podľa sektorov. Významnou súčasťou druhého akčného plánu                              
boli horizontálne opatrenia, ktoré vytvárali predpoklady na dosiahnutie úspor prierezovo 
vo viacerých sektoroch. Vyčíslenie úspory z realizácie týchto opatrení spravidla nebolo 
možné metódou zdola - nahor. Preto bol v druhom akčnom pláne pre horizontálne 
opatrenia uvedený iba odborný odhad pre celkovú úsporu energie.  
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- V rámci návrhu opatrení druhého akčného plánu sú uvedené aj informácie o vzorovej 
úlohe verejného sektora, spôsoby dosiahnutia plánovanej energetickej účinnosti, finančné 
a právne nástroje na dosiahnutie národného indikatívneho cieľa úspor energie. 

 
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe písomného vyjadrenia MH SR a predložených 
dokladov ďalej overila: 
 
1. Plnenie bodu B.1. Uznesenia vlády SR č. 301 z 11.05.2011 „zabezpečiť realizáciu 

opatrení zameraných na významné zvýšenie energetickej efektívnosti vyplývajúcich zo 
schváleného Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 - 2013 a o ich plnení 
písomne informovať ministra hospodárstva“ 
Termín: do 31. októbra každoročne, počnúc rokom 2011 
- Opatrenia v gescii MH SR vyplývajúce zo schváleného Akčného plánu energetickej 

efektívnosti na roky 2011 - 2013 boli realizované v rozsahu finančných 
a kapacitných možností MH SR, pričom tieto boli vyhodnotené v Akčnom pláne 
energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020. Informácie 
o realizácii opatrení v rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy                        
boli zasielané ministrovi hospodárstva a tieto boli následne interne analyzované                         
a zohľadnené pri tvorbe akčných plánov energetickej efektívnosti.  

 
2. Plnenie § 3 odseku 1 písm. d) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie, 

v zmysle ktorého MH SR hodnotí raz ročne plnenie akčného plánu efektívnosti pri používaní 
energie. 
- V zmysle § 3 odseku 1 písm. d) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní 

energie, MH SR raz ročne interne analyzovalo a hodnotilo plnenie akčného plánu 
efektívnosti pri používaní energie, čo bolo následne zohľadnené pri tvorbe 
koncepčných, strategických a programových dokumentov.  

 
3. Plnenie § 11 odseku 1, písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní 

energie v zmysle ktorého bolo MH SR povinné sledovať, vyhodnocovať a každoročne                
do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej 
spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok. 
- Podľa písomného vyjadrenia MH SR, odbor hospodárskej správy zasielal pravidelne 

údaje o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej 
efektívnosti. Kontrolnej skupine NKÚ SR však bolo preukázané zaslanie tabuliek                
s údajmi o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému len                      
za rok 2014 (emailom dňa 16.2.2015). Plnenie § 11 odseku 1, písm. a) zákona                   
č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie za predchádzajúce roky nebolo 
podľa vyjadrenia MH SR doložené z dôvodu zmeny v obsadení relevantného 
pracovného miesta. 

 
4. Plnenie § 11 odseku 4, písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní 

energie v zmysle ktorého malo MH SR  určiť organizáciu vo svojej pôsobnosti,                  
ktorá bude zabezpečovať prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní 
energie, 
- MH SR rozhodnutím č. 4/2010 zo dňa 10.03.2010 poverilo prípravou                                    

a prevádzkovaním monitorovacieho systému energetickej efektívnosti pri používaní 
energie Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (ďalej len „SIEA“). 
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5. Plnenie § 17 odseku 3 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie 
v zmysle ktorého bolo MH SR povinné predložiť akčný plán efektívnosti pri používaní 
energie na schválenie vláde do 30.04.2011. 
- MH SR predložilo Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011 - 2013                     

na rokovanie vlády dňa 29.04.2011. Materiál bol schválený uznesením vlády SR                
č. 301 dňa 11.05.2011.  

 
6. Plnenie článku 14 ods. 2 smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného 

využitia energie a energetických službách v zmysle ktorého členské štáty predložia 
Komisii najneskôr do 30. júna 2011 druhý akčný plán. 
- MH SR predložilo Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011 - 2013 Komisii 

listom zo dňa 03.06.2011. Súčasťou druhého akčného plánu bolo aj vyhodnotenie 
opatrení prvého akčného plánu na roky 2008 - 2010 a vyhodnotenie plnenia 
strednodobého cieľa do roku 2010, ktorý SR splnila.  

   
2.2.2 Súlad 3. akčného plánu energetickej efektívnosti SR na roky 2014 - 2016                           

so smernicou o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ, vykonávacím rozhodnutím 
Komisie z 22. mája 2013, ktorým sa stanovuje vzor akčných plánov energetickej 
efektívnosti a zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 

 
Materiál „Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 
2020“ (ďalej len „tretí akčný plán“) predložilo MH SR na základe § 3 ods. 1 písm. c) zákona                       
č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a čl. 24 smernice o energetickej 
efektívnosti, ktorá ukladá povinnosť členským štátom zaslať akčný plán energetickej 
efektívnosti každé tri roky do 30. apríla Komisii. Tretí akčný plán je v poradí tretím 
vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti a plynulo nadväzuje                                 
na predchádzajúce dva akčné plány. 
 
Vláda SR uznesením č. 350 z 09.07.2014 schválila návrh tretieho akčného plánu a zároveň 
uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy zabezpečiť 
pravidelné poskytovanie údajov pre vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti                      
a podporných mechanizmov, ktoré prispievajú k úsporám energie. 
 
Tretí akčný plán obsahuje vyhodnotenie plnenia opatrení predchádzajúceho akčného plánu                 
na roky 2011 - 2013 a stavu plnenia trojročného cieľa energetickej efektívnosti stanoveného   
v strategických dokumentoch SR, návrh nových a pokračujúcich opatrení na ďalšie trojročné 
obdobie rokov 2014 - 2016, resp. do roku 2020, a poskytnutie špecifických informácií                       
o implementácii najdôležitejších ustanovení smernice o energetickej efektívnosti. 
 
Na rozdiel od predchádzajúceho akčného plánu sú v treťom akčnom pláne vyhodnotené 
opatrenia energetickej efektívnosti výlučne na základe jednotlivých projektov (metódou zdola 
nahor), a teda nie na základe agregovaných štatistických údajov. Takýmto spôsobom bolo 
možné vyhodnotiť až 81 % celkových plánovaných úspor energie stanovených na roky     
2011 - 2013, čo predstavuje zhruba 6,7 PJ vyjadrených vo forme konečnej energetickej 
spotreby. To je značný pokrok oproti predchádzajúcemu akčnému plánu, v ktorom bolo                   
na základe jednotlivých projektov vyhodnotené len 30 % vtedajšieho 3 - ročného cieľa úspor 
energie. 
 
Z vyhodnotenia tretieho akčného plánu vyplýva, že najvyšší prínos mali úsporné opatrenia                 
v oblasti budov, priemyslu a verejného sektora. Čiastkové plnenie stanoveného cieľa možno 
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vysvetliť neexistenciou stáleho a systematického finančného mechanizmu na podporu 
opatrení energetickej efektívnosti. Z jednotlivých finančných mechanizmov (u väčšiny z nich 
primárnym cieľom nie je dosahovanie úspor energie) najviac prispeli opatrenia financované              
v rámci štrukturálnych fondov, Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),                      
ako aj iných finančných mechanizmov (napr. Slovseff II., Ekofond). Uvedené úspory energie                      
si v období rokov 2011 - 2013 vyžiadali investície vo výške zhruba 6,7 mld. eur.  
 
Navrhnuté opatrenia na obdobie rokov 2014 - 2016 sú zamerané najmä na priemysel, budovy                     
a verejný sektor. Významné úspory energie sú taktiež predpokladané na strane premeny, 
prenosu a distribúcie energie. Opatrenia sú plánované taktiež na základe konkrétnych 
projektov a programov, a to tak, aby sa v čo najvyššej možnej miere dosiahol trojročný cieľ 
úspor energie podľa smernice o energetickej efektívnosti. Navrhnuté opatrenia by mali 
zabezpečiť plnenie cieľa úspor energie vyjadreného v konečnej energetickej spotrebe                     
vo výške 85 % a vo výške 100 % na plnenie trojročného cieľa úspor energie vyjadreného                 
v spotrebe primárnych zdrojov energie. Na základe uvedenej smernice bude MH SR 
každoročne vyhodnocovať plnenie stanovených cieľov, pričom MH SR plánuje analyzovať                 
aj investičnú náročnosť plnenia cieľov prostredníctvom jednotlivých opatrení energetickej 
efektívnosti. 
 
Vzhľadom na súbežný schvaľovací proces transpozičných právnych predpisov, ako aj proces 
schvaľovania programových dokumentov na ďalšie obdobie 2014 - 2020, od ktorého závisia 
mnohé budúce opatrenia energetickej efektívnosti, dostal tretí akčný plán odklad                              
na predloženie do vlády SR.  
 
Kontrolou bolo overené, že tretí akčný plán obsahuje informácie uvedené v časti 2 prílohy 
XIV k smernici o energetickej efektívnosti a je zostavený v zmysle vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie z 22. mája 2013, ktorým sa stanovuje vzor národných akčných plánov 
energetickej efektívnosti. 
 
V treťom akčnom pláne boli stanovené národné indikatívne ciele úspor energie podľa 
smernice o energetickej efektívnosti do roku 2020 a projekcie vývoja konečnej energetickej 
spotreby a primárnej energetickej spotreby. 
 

  
  

Ročný cieľ 
Trojro čný cieľ 

(nekumulatívny) 
Cieľ do roku 2020  

(kumulatívny) 

GWh/rok TJ/rok GWh TJ GWh TJ % 

Cieľ energetickej 
efektívnosti - úspora KES 

949 3 416 2 846 10 247 26 565 79 695 23 % 

Cieľ energetickej 
efektívnosti - úspora PES 

1 484 5 344 4 453 16 031 41 563 124 689 20 % 

 

Cieľ energetickej efektívnosti vyjadrený v cieľovej úrovni KES a PES v roku 2020 

Cieľ energetickej efektívnosti - dosiahnuť úroveň KES v r. 2020 105 TWh 378 PJ  

Cieľ energetickej efektívnosti - dosiahnuť úroveň PES v r. 2020 191 TWh 686 PJ  

Zdroj: MH SR 
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Kontrolná skupina NKÚ SR na základe písomného vyjadrenia MH SR a predložených 
dokladov overila: 
 
1. Plnenie jednotlivých bodov Uznesenia vlády SR č. 350 z 09.07.2014: 

 
B.1. zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich zo schváleného Akčného plánu energetickej 
efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020  
Termín: 31. december v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 
- Opatrenia v gescii MH SR vyplývajúce zo schváleného Akčného plánu energetickej 

efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020 boli realizované v rozsahu 
finančných a kapacitných možností MH SR. Realizované opatrenia v gescii tak MH SR, 
ako aj iných rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy boli vyhodnotené                
v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti               
za rok 2014 (ďalej len „ročná správa za rok 2014“). 

 
B.2. každoročne zabezpečiť poskytovanie vstupných údajov pre vyhodnocovanie úspor 
energie a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti, 
pokiaľ je to možné po jednotlivých projektoch, prevádzkovateľovi monitorovacieho systému 
energetickej efektívnosti (elektronicky) 
Termín: 15. marec v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020  
- Na základe požiadavky MH SR adresovanej v novembri 2014 členom stálej 

medzirezortnej komisie pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti, jednotlivé 
rezorty a iné relevantné inštitúcie, v pôsobnosti ktorých sú podporné programy s vplyvom 
na úspory energie, zasielali vstupné údaje pre vyhodnocovanie úspor energie                               
a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti. Tieto boli 
následne v roku 2015 spracované do ročnej správy za rok 2014, ktorá bola schválená 
poradou vedenia MH SR dňa 28.04.2015 a následne predložená Komisii (30.04.2015).  

- Za rok 2015 budú tieto údaje poskytovať osoby zodpovedné za poskytovanie údajov                
do monitorovacieho systému (nominované na základe úlohy č. B.3 uznesenia vlády SR                           
č. 350/2014, ďalej len „zodpovedné osoby“) priamo prevádzkovateľovi monitorovacieho 
systému energetickej efektívnosti. Zodpovedné osoby budú oslovené v druhej polovici 
roka 2015.  

 
B.3. oznámiť ministrovi hospodárstva osobu, ktorá bude zodpovedná za poskytovanie 
informácií prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 
Termín: do 30. septembra 2014 
- Jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v 3. štvrťroku 2014 

oznámili osobu zodpovednú za poskytovanie informácií prevádzkovateľovi 
monitorovacieho systému. Následne bol zoznam so zodpovednými osobami zaslaný 
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému.  

 
B.4. na požiadanie prevádzkovateľa monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 
každoročne zabezpečiť poskytnutie elektronickej informácie o obnove budov v pôsobnosti 
rezortu  
Termín: 31. december v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 
- Ústredné orgány štátnej správy spravujúce budovy, ktoré boli významne obnovené                   

v predchádzajúcom kalendárnom roku, majú zasielať údaje na monitorovanie 
energetickej náročnosti  prevádzkovateľovi monitorovacieho systému podľa §10 ods. 8 
zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Na základe tejto povinnosti SIEA 
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pripravila online formulár. Celkovo bolo v roku 2014 významne obnovených 7 budov                
v pôsobnosti týchto orgánov. 

 
B.5. každoročne verifikovať údaje podľa bodu B.2. spracované v monitorovacej správe 
energetickej efektívnosti  
Termín: 30. november v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 
- V roku 2015 boli údaje zasielané jednotlivými členmi medzirezortnej pracovnej skupiny 

zaslané na verifikáciu v rámci prípravy ročnej správy za rok 2014.   
 
B.6. v spolupráci s prevádzkovateľom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 
zabezpečiť prepojenie monitorovania všetkých podporných mechanizmov s vplyvom                      
na úsporu energie v pôsobnosti rezortu s monitorovacím systémom energetickej efektívnosti  
Termín: do 31. decembra 2018 
- Prepájanie monitorovacích systémov podporných mechanizmov s vplyvom na úsporu 

energie v pôsobnosti relevantných rezortov s monitorovacím systémom energetickej 
efektívnosti bude prebiehať postupne v rámci národného projektu „Rozšírenie 
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti“ financovaného zo zdrojov 
Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) na roky               
2014 - 2020. Pôjde najmä o prepájanie rôznych informačných systémov s monitorovacím 
systémom (napr. ITMS a i.).  

 
B.7. zabezpečiť posilnenie existujúcich organizačných štruktúr pracovníkmi zodpovednými                 
za monitorovanie, analýzu, navrhovanie a realizáciu opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti v rámci limitu počtu zamestnancov a schválených limitov miezd, platov, 
služobných príjmov a ostaných osobných vyrovnaní jednotlivých rezortov 
Termín: do 31. decembra 2015 
- V oblasti energetickej efektívnosti v štátnej správe je nedostatok personálnych kapacít pre 

vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti. Úloha bola v rámci pripomienkovania               
MF SR obmedzená iba na existujúce miesta. Informácie o posilnení existujúcich 
organizačných štruktúr v jednotlivých rezortoch nie sú k dispozícii.   

 
B.8. pri zmene existujúcich a návrhu nových podporných programov a mechanizmov 
financovaných aj z verejných zdrojov zabezpečiť súlad s politikami a stratégiami v oblasti 
energetickej efektívnosti  
Termín: 31. december v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020; 
- Potrebné informácie pre vyhodnotenie úlohy zatiaľ nemá MH SR k dispozícii.  
 
2. Plnenie článku 24 ods. 2 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého členské 

štáty do 30. apríla 2014 a následne každé tri roky predkladajú národné akčné plány 
energetickej efektívnosti. 

- MH SR predložilo Komisii Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016                  
s výhľadom do roku 2020 až po stanovenom termíne dňa 11.07.2014. Predloženie 
materiálu bolo odložené z nasledujúcich dôvodov:  
• väčšina opatrení energetickej efektívnosti má byť financovaná prostredníctvom 

štrukturálnych fondov, avšak v čase termínu predloženia akčného plánu ešte neboli 
známe konkrétne alokácie v rámci jednotlivých operačných programov v Partnerskej 
dohode, 

• bolo potrebné zosúladiť tretí akčný plán s pripravovaným zákonom o energetickej 
efektívnosti, transponujúcim smernicu o energetickej efektívnosti, ktorý bol v čase 
riadneho termínu v štádiu prípravy.  
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Komisia zaslala prostredníctvom Úradu vlády SR žiadosť o notifikáciu Akčného plánu 
energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020 v rámci systému 
EÚ pilot (6506/14/ENER). V stanovenom termíne do 30.06.2014 bola Komisia 
informovaná listom štátneho tajomníka o predpokladanom dátume schválenia materiálu 
na rokovaní vlády Slovenskej republiky. Po schválení materiálu na rokovaní vlády dňa           
09.07.2015 bol materiál dňa 11.07.2015 zaslaný listom ministra Komisii. Následne dňa 
24.07.2015 Úrad vlády SR informoval MH SR o akceptovaní vyjadrenia SR k danému 
prípadu a o jeho uzatvorení. Posunutie termínu bolo zo strany MH SR doložené 
príslušnou korešpondenciou medzi MH SR, Úradom vlády SR a Komisiou. 

 
3. Plnenie článku 24 ods. 1 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého od roku 

2013 predkladajú členské štáty každý rok do 30. apríla správu o pokroku pri dosahovaní 
národných cieľov energetickej efektívnosti v súlade s prílohou XIV časťou 1. 

- Ročné správy o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti                
boli zasielané Komisii nasledovne:  
• v roku 2013 bola ročná správa zaslaná ako súčasť Národného programu reforiem, 
• v roku 2014 bola ročná správa predložená Komisii ako súčasť Akčného plánu 

energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020, 
• V roku 2015 bola ročná správa za rok 2014 predložená Komisii ako samostatný 

dokument. 
 
4. Plnenie článku 4 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého členské štáty prvú 

verziu stratégie na mobilizáciu investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných                
aj komerčných budov uverejnia do 30. apríla 2014 a následne ju aktualizujú každé                  
tri roky, pričom Komisii ju predložia ako súčasť národných akčných plánov energetickej 
efektívnosti. 
- MH SR ako gestor smernice 2012/27/EÚ, predložilo Komisii stratégiu mobilizácie 

investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných a nebytových budov, ktorú 
pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len 
„MDVRR SR“) až po stanovenom termíne, dňa 14.07.2014. Komisia zaslala 
prostredníctvom Úradu vlády SR žiadosť o notifikáciu stratégie mobilizácie 
investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných a nebytových budov v rámci 
systému EÚ pilot (6492/14/ENER). V stanovenom termíne do 30.06.2014 bola 
Komisia informovaná listom štátneho tajomníka o predpokladanom dátume 
schválenia materiálu na rokovaní vlády SR. Po schválení materiálu s názvom 
Stratégia obnovy bytových a nebytových budov na rokovaní vlády dňa 09.07.2015 
bol materiál dňa 14.07.2015 zaslaný listom ministra Komisii. Následne dňa 
24.07.2015 Úrad vlády SR informoval MH SR o akceptovaní vyjadrenia SR 
k danému prípadu a o jeho uzatvorení. Predloženie materiálu Komisii bolo zo strany 
MH SR doložené príslušnou korešpondenciou medzi MH SR, Úradom vlády SR 
a Komisiou. 

 
5. Plnenie článku 5 ods. 5 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého členské 

štáty do 31. decembra 2013 vypracujú a sprístupnia verejnosti zoznam vykurovaných 
a/alebo chladených budov ústredných orgánov štátnej správy s celkovou úžitkovou 
podlahovou plochou nad 500 m² a od 9. júla 2015 nad 250 m² s výnimkou budov 
oslobodených na základe odseku 2.   
- Z vyjadrenia MH SR vyplýva, že článok 5 smernice je v gescii MDVRR SR. 

Zoznam s požadovanými údajmi o budovách ústredných orgánov štátnej správy               
bol pripravený a uverejnený na web stránke MDVRR SR. Zoznam okrem iného 
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obsahoval údaje o ploche budov nad 500 m² a potrebe energie podľa roku výstavby. 
MH SR boli taktiež predložené relevantné zoznamy budov ústredných orgánov 
štátnej správy za rok 2013 a 2014. 

  
6. Plnenie článku 5, ods. 6 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého členské 

štáty, ktoré si zvolia alternatívny prístup, oznámia Komisii do 31. decembra 2013 
alternatívne opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať a ktoré ukazujú, ako sa dosiahne 
rovnocenné zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve ústredných 
orgánov štátnej správy. 
- Podľa smernice o energetickej efektívnosti každý členský štát musí od 01.01.2014 

zabezpečiť každoročnú obnovu vo výške 3 % z celkovej podlahovej plochy 
vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány 
štátnej správy. SR si k plneniu cieľa podľa čl. 5 smernice o energetickej efektívnosti 
zvolila alternatívny prístup. V rámci tohto alternatívneho spôsobu bol stanovený cieľ 
úspor energie vo výške 52,17 GWh/rok. V roku 2014 sa obnovou budov v pôsobnosti 
ústredných orgánov štátnej správy dosiahla úspora energie vo výške zhruba                     
0,89 GWh. Ak uvažujeme o úsporách energie vo všetkých verejných budovách                        
(o obnove ktorých sú k dispozícii údaje), potom možno konštatovať, že stanovený 
cieľ sa v roku 2014 plnil len na 45 % (23,23 GWh).  
 

Cieľ úspor energie v budovách a jeho plnenie v roku 2014 GWh 
Stanovený ročný cieľ úspor energie budov 52,17 
Ročné úspory dosiahnuté obnovou verejných budov v roku 2014  23,24 
% plnenie cieľa úspor energie v budovách 45% 

    Zdroj: MH SR 
 
Na základe uvedeného možno konštatovať, že povinnosť SR zabezpečiť každoročnú 
obnovu vo výške 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo 
chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy, nebola 
splnená.  
Podľa vyjadrenia MH SR je obnova budov v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej 
správy relatívne nízka z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na významnú 
obnovu takýchto budov zo štátneho rozpočtu. Práve z tohto dôvodu by mali byť                   
v rámci OP KŽP prioritne obnovované budovy štátnej správy. No zároveň                           
je potrebné konštatovať, že tieto prostriedky sú určené pre obnovu budov mimo 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Z toho dôvodu si obnova budov                         
v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy v rámci BSK bude vyžadovať 
vyčlenenie dodatočných zdrojov zo štátneho rozpočtu.   

 
7. Plnenie článku 7 ods. 1 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého každý 

členský štát zriadi povinnú schému energetickej efektívnosti. Touto schémou                           
sa zabezpečí, aby distribútori energie a/alebo maloobchodné energetické spoločnosti, 
ktoré sú určené ako povinné subjekty podľa odseku 4 pôsobiace na území jednotlivých 
členských štátov, dosiahli kumulatívny cieľ úspor konečnej energie do 31. decembra 
2020 bez toho, aby bol dotknutý odsek 2. Tento cieľ je minimálne na úrovni dosiahnutia 
každoročných nových úspor od 01.01.2014 do 31.12.2020 vo výške 1,5 % ročného 
množstva energie predanej koncovým odberateľom všetkými distribútormi energie alebo 
všetkými maloobchodnými energetickými spoločnosťami, ktorý sa stanoví ako priemer 
za posledné tri roky pred 01.01.2013. Množstvo predanej energie, ktorá sa použila                           
v doprave, možno z tohto výpočtu sčasti alebo úplne vylúčiť. 
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- V súvislosti s implementáciou článku 7 smernice sa SR rozhodla uplatniť alternatívny 
prístup v súlade s čl. 7 ods. 9 smernice. Týmto krokom sa SR snažila v maximálnej 
možnej miere eliminovať možné zvyšovanie koncových cien energie (elektrina, plyn, 
teplo), ktoré by nastalo uplatnením povinných schém, v rámci ktorých by povinné 
subjekty premietli investičné náklady na realizáciu opatrení energetickej efektívnosti                 
u koncových odberateľov do koncových cien energie. 

- Ročný cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa bol stanovený vo výške                       
948,75 GWh/rok (3 416 TJ). Výsledná hodnota kumulovaného cieľa úspory energie                 
u konečného spotrebiteľa pre roky 2014 - 2020 (podľa §5 ods. 1 písm. b) zákona                        
o energetickej efektívnosti) bola stanovená vo výške 26 565 GWh.  

 
8. Plnenie článku 7 ods. 8 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého členské 

štáty raz ročne uverejnia úspory energie dosiahnuté každým povinným subjektom alebo          
v každej podkategórii povinného subjektu, ako aj spolu v rámci systému. 
- Nakoľko SR nemá povinnú schému, úspory energie dosiahnuté povinnými subjektmi 

nie sú evidované. Vyhodnotenie úspor energie pre plnenie povinnosti vyplývajúcej            
z čl. 7 smernice boli za rok 2014 uverejnené v ročnej správe za rok 2014.  
 

9. Plnenie článku 7 ods. 9 smernice o energetickej efektívnosti v zmysle ktorého 
alternatívne k ustanoveniu povinnej schémy energetickej efektívnosti podľa odseku 1 
môžu členské štáty rozhodnúť, že na dosiahnutie úspor energie medzi koncovými 
odberateľmi prijmú iné politické opatrenia pod podmienkou, že uvedené politické 
opatrenia spĺňajú kritériá stanovené v odsekoch 10 a 11. Ročný objem nových úspor 
energie dosiahnutý týmto prístupom musí byť rovnaký ako objem nových úspor 
požadovaný v odsekoch 1, 2 a 3. Ak sa zachová rovnocennosť, členské štáty môžu 
povinné schémy kombinovať s alternatívnymi politickými opatreniami vrátane národných 
programov energetickej efektívnosti. 
Členské štáty oznámia Komisii do 5. decembra 2013 politické opatrenia, ktoré plánujú 
prijať na účely prvého pododseku a článku 20 ods. 6 v súlade s rámcom stanoveným                  
v prílohe V bode 4 spolu s informáciami, ako by dosiahli požadovaný objem úspor. 
- Z vyjadrenia MH SR vyplýva, že SR bude plniť povinnosť čl. 7 smernice politickými 

opatreniami. Tieto opatrenia sú identifikované v notifikačných správach                              
k čl. 7 smernice, v treťom akčnom pláne ako aj v ročnej správe za rok 2014. 

- Politické opatrenia podľa ods. 11 tretieho pododseku (v prípade SR ide najmä                     
o schémy a nástroje financovania podľa ods. 9 písm. a)) spĺňajú kritériá podľa                
ods. 11 tretieho pododseku. Uplatnenie politických opatrení bude prehodnotené                  
v roku 2017 na základe vyhodnotenia uplatňovania opatrení zameraných na úsporu 
energie v rokoch 2014 až 2016 a ich príspevku k cieľom úspor energie do roku 2020.  

- SR oznámila Komisii politické opatrenia listom štátneho tajomníka MH SR 
generálnemu riaditeľovi DG ENER zo dňa 04.12.2013. Informácia obsahovala 
okrem iného aj úspory energie, ktoré by sa mali dosiahnuť pre plnenie čl. 7 smernice, 
podrobnú metodiku výpočtu národného cieľa - t.j. kumulatívneho cieľa úspor energie 
do roku 2020 vyjadreného vo forme KES, informáciu o zodpovedných rezortoch               
pre jednotlivé politické opatrenia, životnosť opatrení a zameranie (cieľové odvetvie).  

- Nakoľko rok 2014 bol prvým rokom uplatňovania politických opatrení pre plnenie 
čl. 7 smernice, plnenie kritérií podľa ods. 10 čl. 7 smernice nemohlo byť predmetom 
notifikačnej správy z decembra 2013. Hodnotenie plnenia týchto kritérií bude 
súčasťou ďalšej ročnej správy (t. j. v ročnej správe za rok 2015). 

- Komisia v stanovenom termíne nezaslala dodatočné otázky ani návrhy na úpravu.  
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- V súvislosti s článkom 20 ods. 6 smernice o energetickej efektívnosti, ktorý dáva 
možnosť členským štátom vytvoriť fond energetickej efektívnosti, sekcia energetiky 
predložila v roku 2014 návrh zákona o podpore energetickej efektívnosti vrátane 
možnosti podpory projektov energetickej efektívnosti prostredníctvom dotácií 
poskytovaných MH SR (forma „fondu energetickej efektívnosti“), pričom zdroje 
financovania mali byť zabezpečené prostredníctvom výnosu pokút uložených 
Slovenskou obchodnou inšpekciou. Z dôvodu zvýšenia koncových cien elektriny, 
plynu a tepla, negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie a zvyšovania 
energetickej chudoby však návrh nebol predložený do ďalšieho legislatívneho 
procesu. 

  
3. Plnenie programov a čiastkových cieľov zameraných na úspory energie                            

pre dosiahnutie dlhodobého cieľa do roku 2020, t. j. zníženie primárnej energetickej 
spotreby o 20 % v porovnaní s prognózami   

 
3.1. Metodika vyhodnocovania opatrení energetickej efektívnosti 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti boli vyhodnocované na základe údajov o úspore energie 
a investičných nákladoch vynaložených v jednotlivých projektoch realizovaných 
v rámci rôznych podporných mechanizmov (operačné programy štrukturálnych fondov)  
programového obdobia 2007 - 2013, Slovseff, Munseff, EkoFond, ŠFRB a i.). Tieto údaje 
boli následne verifikované zamestnancami SIEA a MH SR (verifikácia prebiehala na základe 
investičnej náročnosti, krížovej kontroly s inými dostupnými údajmi o programe,                            
ako napr. počet obnovených budov, resp. počet obnovených budov danej kategórie z databázy 
energetických certifikátov budov (ECB)1, celková podlahová plocha, zateplená plocha atď.). 
V niektorých programoch je zavedený efektívny systém monitorovania úspory energie                  
na základe nameranej spotreby pred a po realizácii opatrenia. V iných programoch nie je 
monitorovanie spotreby energie povinné. V takých prípadoch boli úspory energie stanovené 
na základe plánovanej úspory alebo odborného odhadu na základe už realizovaných 
podobných projektov (napr. na základe investičnej náročnosti). Celkové investičné náklady 
uvádzané v niektorých projektoch, najmä projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov 
(ďalej len „ŠF“), zahŕňajú aj iné náklady ako tie, ktoré sú výlučne potrebné na realizáciu 
opatrení energetickej efektívnosti. Z tohto dôvodu boli celkové investičné náklady pre účely 
tretieho akčného plánu stanovené na základe investičnej náročnosti projektov(€/MWh),                
ktoré boli výlučne zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti v danom sektore                 
(napr. projekty v rámci programu Slovseff II.). 
 
Metódou zdola nahor, t. j. na základe projektov, bola vyhodnotená prevažná väčšina opatrení 
energetickej efektívnosti z druhého akčného plánu. Projektmi bolo možné preukázať plnenie  
cieľa stanoveného v druhom akčnom pláne na úrovni 81 %. Napriek tomu, že na základe 
jednotlivých projektov nebolo možné vyhodnotiť celý cieľ stanovený na obdobie rokov                
2011 - 2013, 81 % - ný podiel projektov na vyhodnotenom cieli predstavuje značný pokrok 
oproti druhému akčnému plánu. Nakoľko bol druhý a tretí akčný plán vyhodnotený rôznymi 
metódami, ako aj ich podiel na vyhodnotení príslušného cieľa bol rôzny, porovnanie 
výsledkov oboch akčných plánov je problematické.   

                                                 
1 Informačný systém INFOREG, www.inforeg.sk. 
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Opatrenia na plnenie cieľa SR v oblasti energetickej efektívnosti sú členené na opatrenia                
na strane spotreby energie (v sektoroch budovy, priemysel, verejný sektor, doprava, 
spotrebiče),  i na strane premeny, prenosu a distribúcie energie a horizontálne opatrenia.               
MH SR v podstate priamo nerealizovalo žiadne opatrenia. V podstate všetky opatrenia 
v kompetencii  MH SR boli realizované a implementované inými subjektmi, a to najmä SlEA 
na základe kontraktov uzavretých s MH SR. 
 
3.2. Vyhodnotenie opatrení energetickej efektívnosti druhého akčného plánu za obdobie 

rokov 2011 - 2013  
 
Údaje sú čerpané z tretieho akčného plánu. Údaj „Plánovaná úspora v 2.AP“ predstavuje súčet 
ročných úspor energie plánovaných na roky 2011, 2012, 2013. Údaj „Dosiahnutá úspora 
energie v rokoch 2011 - 2013“ predstavuje súčet ročných úspor energie dosiahnutých 
v rokoch 2011, 2012 a 2013.  
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore budov 

 

Typ opatrenia 
Počet 
opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP  

Dosiahnutá 
úspora 
energie  
v rokoch 
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 

Celkom opatrení,  
z toho: 

25 1 754,00 4 055,64 1 079 065 4 139 515 

  - MH SR, z toho: 5 211,00 161,78 96 489 74 480 
          - OP KaHR 1 11,00 0,00 20 590 0 

Zdroj: MH SR 
 
K úsporám energie najviac prispeli opatrenia zamerané na zlepšovanie tepelno - technických 
vlastností budov v bytových domoch financované z rôznych finančných mechanizmov,                 
a to najmä zo ŠFRB, ale aj z programu Slovseff II.  
 
V sektore budov bola v rokoch 2011 - 2013 plánovaná úspora energie 1 754 TJ, dosiahnutá 
úspora 4 055,64 TJ, plánované investície 1 079 065 tis. eur a skutočné investície boli 
4 139 515 tis. eur. V tomto období bolo v sektore budov celkom 25 opatrení, pričom MH SR 
bolo zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 5 opatrení:  
- Opatrenie č. 1.2.6. Zlepšovanie tepelno - technických vlastností budov z programu 

Slovseff II., s plánovanou úsporou energie 200 TJ a dosiahnutou úsporou 161,78 TJ, 
plánovanými investíciami 92 000 tis. eur a skutočnými investíciami vo výške                       
72 551 tis. eur. Napríklad na dosiahnutie úspory energie v rámci tohto opatrenia 
v rozsahu 1 TJ boli vynaložené skutočné investície 448,5 tis. eur. 

- Opatrenie č. 1.3.2. Zlepšovanie tepelno - technických vlastností budov hotelov                            
a reštaurácií, bolo financované z OP KaHR 3.1 cestovný ruch nebolo možné zo strany 
MH SR vyhodnotiť, pretože údaje potrebné na vyhodnotenie neboli k dispozícii. 

- Opatrenia č. 1.7, 1.8 a 1.10 boli podporné opatrenia (Aplikácia legislatívnych opatrení), 
kde nebolo možné vyčísliť úsporu energie z dôvodu nepriameho vplyvu. 
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Podľa vyjadrenia MH SR, mnohé projekty v sektore budov nebolo nemožno vyhodnotiť, 
pretože neexistoval funkčný mechanizmus na sledovanie dosiahnutých úspor. Preto boli 
úspory energie v takých prípadoch vyhodnocované na základe štatistiky o energetických 
certifikátoch (INFOREG) a odborných predpokladoch o možnom znížení potreby energie            
po obnove budovy. 
 
Na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ boli v rámci opatrení v sektore budov 
vynaložené skutočné investície 1 020,7 tis. eur. 
  
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore priemysel 

 

Typ opatrenia 
Počet 
opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP 

Dosiahnutá 
úspora 
energie  
v rokoch 
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

5 2 490,00 1 068,52 316 004 91 848 

  - MH SR, z toho: 4 2 486,00 1 059,83 315 867 83 234 
          - OP KaHR 2 102,00 391,61 6 867 32 160 

Zdroj: MH SR 
 
K vyčísleným úsporám energie v sektore v priemyslu prispeli najmä projekty financované 
z OP KaHR, realizácia nízkonákladových opatrení vyplývajúcich z energetických auditov 
a opatrenia financované prostredníctvom programu Slovseff II.  
 
V sektore priemyslu bola v rokoch 2011 - 2013 celkom plánovaná úspora energie 2 490 TJ, 
dosiahnutá úspora 1 068,52 TJ, plánované investície 316 004  tis. eur a skutočne vynaložené 
investície boli 91 848 tis. eur. V tomto období bolo v sektore priemyslu celkom 5 opatrení, 
pričom MH SR bolo zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 4 opatrenia: 
- Opatrenie č. 5.1.1 Inovácie a technologické transfery v priemyselných podnikoch                        

a opatrenie č. 5.2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti priemyselnej výroby                        
boli financované z OP KaHR. U týchto dvoch opatrení bola dosiahnutá úspora energie 
391,61 TJ a skutočné investície 32 160 tis. eur. Na dosiahnutie úspory energie v rámci 
týchto dvoch opatrení v rozsahu 1 TJ boli vynaložené skutočné investície 81,1 tis. eur.  

- Opatrenie č. 5.2.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti priemyselnej výroby, 
financované z programu Slovseff II. Na dosiahnutie úspory energie v rámci tohto 
opatrenia v rozsahu 1 TJ boli vynaložené skutočné investície 195,9 tis. eur.  

- Opatrenie č. 5.3 Aplikácia legislatívnych opatrení, finančný mechanizmus Energetické 
audity v priemyselných podnikoch. Na dosiahnutie úspory energie 1 TJ v rámci tohto 
opatrenia boli vynaložené investície 48,1 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR, vysoký  
rozdiel v plánovanej a dosiahnutej úspore a investíciách je daný rôznym počtom reálne 
vypracovaných auditov oproti plánu, ktorý bol v čase vyhodnocovania opatrenia 
k dispozícii.  

 
Na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ boli v rámci opatrení v sektore priemyslu 
vynaložené skutočné investície 86,0 tis. eur. 
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Opatrenia energetickej efektívnosti vo verejnom sektore 
 

Typ opatrenia 
Počet 
opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP 

Dosiahnutá 
úspora 
energie  
v rokoch  
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

16 2 234,00 658,92 675 624 373 613 

  - MH SR, z toho: 5 142,00 11,56 40 423 32 102 
          - OP KaHR 1 27,00 3,92 34 752 21 618 

Zdroj: MH SR 
 
Medzi opatrenia, ktoré najviac prispeli k úsporám energie vo verejnom sektore patria projekty  
zamerané na zlepšovanie tepelno - technických vlastností budov verejného sektora                         
(OP Zdravotníctvo, OP Veda a výskum, ROP). 
 
Vo verejnom sektore bola v rokoch 2011 - 2013 plánovaná úspora energie 2 234 TJ, 
dosiahnutá úspora 658,92 TJ, plánované investície 675 624  tis. eur a skutočne vynaložené 
investície boli 373 613 tis. eur. V tomto období bolo vo verejnom sektore celkom 16 opatrení, 
pričom MH SR bolo zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 5 opatrení: 
- Opatrenie č. 3.7 Zlepšovanie tepelno - technických vlastností verejných budov 

financované v rámci Pilotného projektu energetickej efektívnosti vo verejných budovách, 
ktorý implementuje SIEA.  

- Opatrenie č. 3.10 Modernizácia verejného osvetlenia financované z OP KaHR.                        
- Opatrenie č. 3.12 Program vzdelávania E2 v štátnej správe - SIEA bolo realizované SIEA 

na základe Kontraktu medzi MH SR a SIEA. 
- Opatrenia č. 3.11 a 3.14 sa týkali uplatňovania princípu energetickej efektívnosti                     

vo verejnom obstarávaní a vydania podporných dokumentov. Podľa vyjadrenia MH SR, 
u týchto opatrení neboli vyčíslené úspory energie a skutočné investície z dôvodu,                     
že v čase vyhodnocovania opatrení neboli k dispozícii údaje pre vyhodnotenie úspor 
v relevantnom rozsahu a forme.  

 
Na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ boli v rámci opatrení vo verejnom sektore 
vynaložené skutočné investície 567,0 tis. eur. 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore doprava 
 

Typ opatrenia 
Počet 
opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP 

Dosiahnutá 
úspora 
energie v 
rokoch 
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

10 899 277,55 2 291 502 2 144 144 

  - MH SR, z toho: 0 0 0 0 0 
          - OP KaHR 0 0 0 0 0 

Zdroj: MH SR 
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V sektore doprava bola v rokoch 2011 - 2013 plánovaná úspora energie 899 TJ, dosiahnutá 
úspora 277,55 TJ, plánované investície 2 291 502  tis. eur a skutočne vynaložené investície 
boli 2 144 144 tis. eur. V tomto období bolo v sektore doprava celkom 10 opatrení, pričom 
MH SR v rámci tohto sektoru nebolo zodpovedné a ani sa nepodieľalo na žiadnych 
opatreniach.  
 
Najväčší príspevok k úsporám energie v sektore doprava mali opatrenia financované                      
zo štrukturálnych fondov, a to z OP Doprava. V rámci OP Doprava najviac prispelo opatrenie 
zamerané na budovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry realizované v rámci 
prioritnej osi č. 5 Cestná infraštruktúra (konkrétne Opatrenie č. 5.1 - Výstavba rýchlostných 
ciest a Opatrenie č. 5.2 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy). 
 
Na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ boli v rámci opatrení v sektore doprava 
vynaložené skutočné investície  7 725,3 tis. eur. Vysoká investičná náročnosť v tomto sektore 
je daná vysokými investíciami do infraštruktúry, pričom nie je možné presne odčleniť 
investície, ktoré sa viažu iba na úspory energie. Investície zároveň plnia viacero 
spoločenských cieľov.   
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore spotrebiče 
 

Typ opatrenia 

Počet 
opatrení a 
podopatre
ní 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP 

Dosiahnutá 
úspora 
energie  
v rokoch  
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

7 985,00 667,52 160 783 129 895 

  - MH SR, z toho: 3 0,00 0,00 33 0 
          - OP KaHR 0 0,00 0,00 0 0 

Zdroj: MH SR 
 
V sektore spotrebiče bola v rokoch 2011 - 2013 plánovaná úspora energie 985 TJ, dosiahnutá 
úspora 667,52 TJ, plánované investície 160 783  tis. eur a skutočne vynaložené investície                 
129 895 tis. eur. V tomto období bolo v sektore spotrebiče celkom 7 opatrení, pričom MH SR 
bolo zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 3 opatrenia. Všetky opatrenia v pôsobnosti                 
MH SR sú podporného charakteru, kde nebolo možné vyčísliť úsporu energie a investície                       
z dôvodu nepriameho vplyvu.  
 
Jediným opatrením v rámci sektoru spotrebiče, ktoré bolo možné kvantitatívne vyhodnotiť 
a ktoré zároveň prináša výrazné úspory energie, je opatrenie č. 2.1 obmena bielej techniky. 
Toto opatrenie bolo vyhodnotené z hľadiska úspory energie na základe počtu vyzbieraných 
elektrospotrebičov a na základe štatistiky o predaných (novouvedených na trh) kusoch bielej 
techniky. 
 
Na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ boli v rámci opatrení v sektore spotrebiče 
vynaložené skutočné investície  194,6 tis. eur. 
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Horizontálne opatrenia energetickej efektívnosti 
 

Typ opatrenia 
Počet 
opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná 
úspora 
v 2.AP 

Dosiahnutá 
úspora 
energie  
v rokoch 
2011-2013 

Plánované 
investície v 
2. AP 

Skutočné 
investície v 
rokoch 2011-
2013 

 

[TJ/rok] [TJ/rok] [tis. Eur] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

15 0,00 0,00 8 386 7 317 

  - MH SR, z toho: 10 0,00 0,00 6 789 4 650 
          - OP KaHR 2 0,00 0,00 3 100 2 930 

Zdroj: MH SR 
 
Horizontálne opatrenia sú opatrenia podpornej podoby, ktoré majú dopad vo viacerých 
sektoroch národného hospodárstva. Podľa vyjadrenia MH SR úsporu energie u horizontálnych 
opatrení nie je možné vyčísliť z dôvodu nepriameho vplyvu.  
 
V rámci horizontálnych opatrení  boli v rokoch 2011 - 2013 plánované investície                        
8 386 tis. eur a skutočné investície dosiahli sumu 7 317 tis. eur. V tomto období bolo celkom 
15 horizontálnych opatrení, pričom MH SR bolo zodpovedné, resp. spoluzodpovedné                       
za 10 opatrení, ktoré boli realizované najmä v oblasti monitorovania energetickej efektívnosti, 
legislatívy, vzdelávania, poradenstva a informačnej kampane. 
 
Celkové vyhodnotenie opatrení energetickej efektívnosti za roky 2011-2013 
 
Na základe jednotlivých projektov boli vyhodnotené úspory energie vo výške 6 734 TJ 
konečnej energetickej spotreby, čo predstavuje zhruba 81 % celkového cieľa úspor energie 
stanoveného v druhom akčnom pláne na obdobie rokov 2011 - 2013 vo výške 8 362 TJ.  
 
Prehľad vyhodnotenia úspor energie v jednotlivých sektoroch v rokoch 2011 - 2013 

 
Sektor 

Úspora energie (KES) 
 2011-2013 

[TJ] 

 
Celkové investičné náklady 

 2011-2013 
[tis. eur] 

 

Plánovaná  Dosiahnutá  Plánované Reálne 
vynaložené  

Budovy 1 754 4 055 1 079 065 3 718 880 
Priemysel 2 490 1 069 316 004 89 931 
Verejný sektor 2 234 659 675 624 373 613 
Doprava 899 278 2 291 502 2 144 144 
Spotrebiče 985 668 160 783 129 895 
Horizontálne opatrenia  A) A) 8 386 7 317 
Spolu 8 362 6 727 4 531 364 6 886 333 

Zdroj: MH SR, Poznámka: : A) Úspora energie sa nedá vyčísliť z dôvodu nepriameho vplyvu. 
 
Na celkových úsporách sa najviac podieľali budovy (60 % z celkových vyhodnotených úspor 
energie) a priemysel (16 %). Verejný sektor a spotrebiče sa podieľali v podstate rovnakým 
podielom, a to 10 %, pričom doprava mala najnižší podiel (4 %). 
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Vyhodnotenie úspor energie v rokoch 2011 - 2013 podľa sektorov 

 
Zdroj: MH SR 
 
3.3 Opatrenia energetickej efektívnosti tretieho akčného plánu na obdobie rokov               

2014 - 2016 a vyhodnotenie  ich plnenia v ročnej správe za rok 2014 
 
Opatrenia na roky 2014 - 2016 boli naplánované na základe plánovaných a zazmluvnených 
projektov alebo balíkov projektov, ktoré predstavujú približne 85 % z celkového trojročného 
cieľa úspor energie v konečnej energetickej spotrebe (10,25 PJ) a viac ako 100 % z celkového 
trojročného cieľa úspor v primárnej energetickej spotrebe (16,03 PJ), ktoré sú stanovené                 
na základe čl. 3 a 7 smernice o energetickej efektívnosti. 
 
Sumárny prehľad plánovaných úspor energie v jednotlivých sektoroch v rokoch 2014 - 2016 
s výhľadom do roku 2020 

 

2014-2016 2014-2020 

Úspora  
KES  

Zníženie 
spotreby 

PEZ 

Celkové 
investičné 

náklady 

Úspora  
KES 

Zníženie 
spotreby 

PEZ 

Celkové 
investičné 

náklady 

TJ TJ tis. eur TJ TJ tis. eur 

Budovy 3 087 4830 3 160 612 6 103 9 550 7 777 317 

Priemysel 2 569 4020 873 674 6 275 9 821 2 023 019 

Verejný sektor 1 672 2616 390 834 3 577 5 598 827 504 

Doprava  576 901 3 868 046 2 346 3 672 7 795 499 

Spotrebiče 737 1154 119 886 1 764 2 760 287 897 

Horizontálne 
opatrenia 

20 31 22 768 72,00 113 54 711 

Premena, prenos 
a distribúcia energie  

0 2 422 326 575 0 5 701 823 940 

Spolu 8 661 15 975 8 762 395 20 137 37 214 19 589 886 

       

Plnenie cieľa úspor  85 % 100 % - 84 % 100 % - 

Zdroj: MH SR 

Budovy
60%

Priemysel
16%

Verejný 
sektor
10%

Doprava 
4%

Spotrebiče
10%

Dosiahnuté úspory energie (KES) 
2011-2013 (TJ)
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Na základe plánovaných opatrení a programov bude možné plniť ciele do roku 2020                   
vo výške 84 % z celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie v konečnej 
energetickej spotrebe (23,91 PJ) a viac ako 100 % z celkového trojročného cieľa úspor 
vyjadreného v primárnej energetickej spotrebe (37,41 PJ).  
 
K plánovanému plneniu cieľa úspor energie by mali najviac prispieť opatrenia v sektore 
budov, priemyslu a opatrenia vo verejnom sektore. Po nich nasledujú opatrenia v sektore 
doprava a spotrebiče. Plánované úspory energie však bude  možné dosiahnuť iba v prípade 
realizácie plánovaných horizontálnych a podporných opatrení, ktorých vplyv na úsporu 
nemožno nevyčísliť.   
 
Plánované úspory energie v rokoch 2014 - 2016 podľa sektorov 

 
Zdroj: MH SR 
 
V rámci prípravy tretieho akčného plánu sa predpokladalo, že MH SR bude jedným                           
zo zodpovedných rezortov pri implementácii Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Avšak v rámci schvaľovacieho procesu bol zmenený návrh 
uznesenia, pričom MH SR už nebolo uvedené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 
orgánom pre OP KŽP. Z tohto dôvodu MH SR už nemôže byť považované za zodpovedný 
rezort. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia SR                             
a sprostredkovateľským orgánom je SIEA.  
 
Údaje sú čerpané z tretieho akčného plánu a z ročnej správy za rok 2014. Údaj „Plánovaná 
úspora energie na roky 2014 - 2016“ predstavuje súčet ročných úspor energie plánovaných              
na roky 2014, 2015 a 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Budovy
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Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore budov 
 

Typ opatrenia Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

30 3 087 3 160 612 

  - MH SR, z toho: 8 902 90 895 
          - OP KaHR 0 0 0 

Zdroj: MH SR 
 
V období rokov 2014 - 2016 bude pokračovať podpora zlepšovania tepelno - technických 
vlastností budov v bytových domoch z prostriedkov ŠFRB. Okrem toho sa v rokoch                  
2014 - 2016 prejavia úspory z finančného mechanizmu ŠFRB - JESSICA a začnú                             
sa realizovať nové projekty ŠFRB („Zatepľovanie bytových budov z prostriedkov EÚ“) 
financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
 
V sektore budov je v rokoch 2014 - 2016 plánovaná úspora energie 3 087 TJ a plánované 
investície 3 160 612  tis. eur. Na toto obdobie je v sektore budov plánovaných celkom                     
30 opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 8 opatrení, ktoré                  
sa týkajú najmä zlepšovania tepelno - technických vlastností budov, poskytovania 
energetických služieb a aplikácie legislatívnych opatrení a predpisov.  
 
V roku 2014 bola v sektore budov dosiahnutá celková úspora energie 1 665,57 TJ a skutočné 
investície predstavovali 3 091 093 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR u podporných opatrení 
nebolo možné vyčísliť úsporu energie z dôvodu nepriameho vplyvu. 
 
V roku 2014 boli na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ v rámci opatrení v sektore 
budov vynaložené skutočné investície  1 855,9 tis. eur. 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore priemysel 
 

Typ opatrenia 
Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

13 2 569 873 674 

  - MH SR, z toho: 9 2 248 383 767 
          - OP KaHR 2 294,18 98 662 

Zdroj: MH SR 
 
V období rokov 2014 - 2020 budú v sektore priemyslu ukončené projekty z predchádzajúceho 
obdobia financované z OP KaHR, ako aj v rámci programu Slovseffu II. a začnú sa realizovať 
nové projekty z OP KŽP. Medzi nové projekty OP KŽP v priemysle patria opatrenia 
zamerané na podporu vypracovania energetických auditov v priemyselných podnikoch                        
a realizáciu opatrení z energetických auditov, vrátane zavádzania systémov merania 
a riadenia. Väčšina  projektov z OP KŽP však prinesie úspory až v období rokov 2017 - 2020. 
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V sektore priemyslu je pre roky 2014 - 2016 plánovaná úspora energie 2 569 TJ a plánované 
investície 873 674  tis. eur. Na toto obdobie je v sektore priemyslu  plánovaných celkom                
13 opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 9 opatrení, ktoré                  
sa týkajú najmä zvyšovania energetickej efektívnosti priemyselnej výroby, podpory 
energetických auditov a realizácie opatrení energetickej efektívnosti z energetických auditov. 
 
V roku 2014 bola v sektore priemyslu dosiahnutá celková úspora energie 108,43 TJ 
a skutočné investície predstavovali 11 205 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR u niektorých 
opatrení nebolo možné vyčísliť úsporu energie a investície z dôvodu nepriameho vplyvu. 
 
V roku 2014 boli na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ v rámci opatrení v sektore 
priemyslu vynaložené skutočné investície 103,3 tis. eur. 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti vo verejnom sektore  
 

Typ opatrenia Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

29 1 671,7 390 834 

  - MH SR, z toho: 12 671 187 879 
          - OP KaHR 1 106,98 37 336 

Zdroj: MH SR 
 
V období rokov 2014 - 2020 sa začnú realizovať opatrenia zamerané na zlepšovanie 
energetickej efektívnosti vo verejných budovách z OP KŽP. Tieto budú zamerané najmä na: 
a) zlepšovanie tepelno - technických vlastností stavebných konštrukcií,  
b) modernizáciu vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie,  
c) inštaláciu systémov merania a riadenia,  
d) zmenu spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu efektívnych systémov 
centralizovaného zásobovania teplom,  
e) inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie                  
v budovách. V rámci tejto aktivity budú prioritou najmä komplexné projekty, ktoré budú 
navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, 
ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. 
 
Vo verejnom sektore je pre roky 2014 - 2016 plánovaná úspora energie 1 671,7 TJ 
a plánované investície 390 834  tis. eur. Na toto obdobie je vo verejnom sektore plánovaných 
celkom 29 opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 12 opatrení, 
ktoré sa týkajú najmä znižovania energetickej náročnosti budov, modernizácie verejného 
osvetlenia, vzdelávania  v štátnej správe, implementácie plánov udržateľnej energie, podpory 
rozvoja energetických služieb a energetických auditov. 
 
V roku 2014 bola vo verejnom sektore dosiahnutá celková úspora energie 135,89 TJ 
a skutočné investície predstavovali 49 758 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR u niektorých 
opatrení neboli v čase prípravy ročnej správy za rok 2014 k dispozícii údaje pre vyhodnotenie 
úspor v relevantnom rozsahu a forme. 
 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 30

V roku 2014 boli na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ v rámci opatrení                                 
vo verejnom sektore  vynaložené skutočné investície  366,2 tis. eur. 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore spotrebiče 
 

Zdroj: MH SR 
 
V období rokov 2014 - 2020 bude v sektore spotrebiče pokračovať obmena bielej techniky 
a sprísňovanie minimálnych technických požiadaviek zo strany EK v legislatíve                   
týkajúcej sa ekodizajnu a štítkovania. Predpokladá sa aj realizácia informačnej kampane               
pre spotrebiteľov a zlepšenie monitorovania úspor zavádzaním efektívnejších spotrebičov. 
 
V sektore spotrebiče je pre roky 2014 - 2016 plánovaná úspora energie 737 TJ a plánované 
investície 119 886  tis. eur. Na toto obdobie je v sektore spotrebiče plánovaných celkom                        
7 opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 3 opatrenia, ktoré                  
sa týkajú najmä aplikácie legislatívnych opatrení, informačných kampaní so zameraním                  
na úsporné spotrebiče a zavedenia prehľadného zisťovania obmeny bielej techniky 
a ostatných spotrebičov a zariadení na trhu. 
 
V roku 2014 bola v sektore spotrebiče dosiahnutá celková úspora energie 143,51 TJ 
a skutočné investície predstavovali 30 058 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR všetky opatrenia 
v pôsobnosti MH SR v sektore spotrebičov sú podporného charakteru, kde nie je možné 
vyčísliť úsporu z dôvodu nepriameho vplyvu.  
 
V roku 2014 boli na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ v rámci opatrení v sektore 
spotrebiče vynaložené skutočné investície  209,45 tis. eur. 
 
Opatrenia energetickej efektívnosti v sektore energetika 

 

Typ opatrenia 
Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

6 2 422,16 326 475 

  - MH SR, z toho: 5 785 102 397 
          - OP KaHR 0 0 0 
Zdroj: MH SR 
 

V období rokov 2014 - 2020 v sektore energetika prispejú k úsporám energie najmä opatrenia 
financované z OP KŽP zamerané jednak na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov 
tepla ako aj na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla 

Typ opatrenia 
Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

7 737 119 886 

  - MH SR, z toho: 3 0 20 
          - OP KaHR 0 0 0 
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vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW. 
Cieľom je prispôsobiť výrobu a dodávku tepla potrebe využiteľného tepla, ktorá sa v dôsledku 
postupnej realizácie opatrení na úsporu energie na strane spotreby postupne znižuje.  
 
V sektore energetika je pre roky 2014 - 2016 plánovaná úspora energie 2 422,16 TJ 
a plánované investície  326 475 tis. eur. Na toto obdobie je v sektore energetika plánovaných 
celkom 6 opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné za 5 opatrení,     
ktoré sa týkajú najmä výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla a zariadení                
na výrobu elektriny a tepla, komplexného posúdenia národného potenciálu vykurovania 
a chladenia a vypracovania tepelnej mapy SR. 
  
V roku 2014 bola v sektore energetika dosiahnutá celková úspora energie 35,72 TJ a skutočné 
investície predstavovali 3 004 tis. eur. Podľa vyjadrenia MH SR u podporných opatrení                
nie je možné vyčísliť úsporu z dôvodu nepriameho vplyvu.  
 
V roku 2014 boli na dosiahnutie úspory energie vo výške 1 TJ v rámci opatrení v sektore 
energetika vynaložené skutočné investície  84,1 tis. eur. 
 
Horizontálne opatrenia energetickej efektívnosti  
 

Typ opatrenia 
Počet opatrení a 
podopatrení 

Plánovaná úspora 
na roky 2014-2016 

Plánované 
investície na roky 
2014-2016 

[TJ/rok] [tis. Eur] 
Celkom opatrení,  
z toho: 

13 20 22 768 

  - MH SR, z toho: 11 0 20 598 
          - OP KaHR 2 0 12 606 

Zdroj: MH SR 
 
Horizontálne opatrenia sú opatrenia podpornej podoby, ktoré majú dopad vo viacerých 
sektoroch národného hospodárstva.  
 
V rámci horizontálnych opatrení je pre roky 2014 - 2016 je plánovaná úspora energie 20 TJ 
a plánované investície 22 768 tis. eur. Na toto obdobie je plánovaných celkom                                   
13 horizontálnych opatrení, pričom MH SR je zodpovedné, resp. spoluzodpovedné                               
za 11 opatrení, ktoré sa týkajú najmä monitorovania energetickej efektívnosti, legislatívy, 
vzdelávania, poradenstva a informačnej kampane. 
 
Podľa vyjadrenia MH SR u horizontálnych opatrení nie je možné vyčísliť úsporu energie                  
z dôvodu nepriameho vplyvu. Horizontálne opatrenia neboli v rámci ročnej správy 
vyhodnotené, čo nie je v rozpore so smernicou 2012/27/EÚ.  

 
4. Čerpanie výdavkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 

rast v rámci prioritnej osi 2 Energetika na úsporu energie  
 
Celkové čerpanie výdavkov za OP KaHR k 31.12.2014 predstavovalo sumu 601 272 913 eur                 
z toho na opatrenia 2.1 a 2.2 prioritnej osi 2 - Energetika 117 531 719 eur. Na opatrenie                  
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike bolo celkové čerpanie výdavkov k 31.12.2014                   
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len 59,37 %  a na opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá               
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky len  46,28 %. 
 
Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2015 sa skončí 2. programové obdobie 2007 - 2013 (pravidlo 
n+2), nie je možné hodnotiť stav čerpania finančných prostriedkov za OP KaHR                              
ako uspokojivý. 
 
Hlavnými dôvodmi nízkeho čerpania boli predovšetkým nedostatky vo vykonaných verejných 
obstarávaniach, nízke a neefektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov na strane 
prijímateľa a vysoká administratívna náročnosť. 
 
5. Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie 
 
Povinnosť prevádzkovať monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie vyplýva 
zo zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Rozhodnutím MH SR                     
č. 4/2010, ktorým sa určuje Slovenská inovačná a energetická agentúra na výkon činností 
podľa vyššie uvedeného zákona, bola SIEA stanovená ako organizácia zodpovedná                   
za prípravu a prevádzkovanie monitorovacieho systému. Monitorovací systém je jedným 
z dôležitých nástrojov na hodnotenie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť najmä 
metódou zdola - nahor, je určený na hodnotenie vykonaných opatrení zameraných na úspory 
energie, výsledkom čoho by malo byť pravidelné hodnotenie a prípadné upravenie opatrení 
energetickej efektívnosti po zohľadnení ich celkového účinku a investícií vynaložených                  
na ich realizáciu. Prevádzka monitorovacieho systému je zabezpečená na základe ročných 
kontraktov medzi MH SR a SIEA. Samotný systém neprispieva k úsporám, ale využitím 
poznatkov z realizovaných projektov a programov je možné výrazne zvýšiť napr. efektívnosť 
zavedenia podporných programov a pod. 
 
Cieľom monitorovacieho systému je zbierať údaje o spotrebe energie a vykonaných 
opatreniach energetickej efektívnosti, čím by mal slúžiť ako nástroj pre pravidelné 
vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti, vybraných mechanizmov podpory 
energetickej efektívnosti a cieľov úspor energie vyplývajúcich z európskej a národnej 
legislatívy. V súčasnosti monitorovací systém zabezpečuje monitorovanie spotreby energie 
v týchto oblastiach: budovy bytového sektora, spotreba energie v budovách obcí a VÚC, 
ÚOŠS, zber správ z energetických auditov a i. V roku 2013 začala SIEA monitorovať úspory 
energie dosiahnuté v rámci iniciatívy ŠFRB - JESSICA (2013 - 2014). V ďalšom období                  
sa predpokladá postupné rozširovanie rozsahu zberu údajov a funkcií monitorovacieho 
systému v rámci OP KŽP 2014 - 2020, ako aj iných podporných programov zameraných                 
na zlepšovanie energetickej efektívnosti. 
 
Výsledky monitorovacieho systému energetickej efektívnosti budú slúžiť pre detailnejšiu 
analýzu opatrení energetickej efektívnosti a podporných programov v tejto oblasti. Na to,            
aby monitorovací systém mohol plniť svoj cieľ a mohol slúžiť ako nástroj na vyhodnocovanie 
efektivity jednotlivých opatrení energetickej efektívnosti na úrovni realizovaných projektov, 
je nevyhnutné zabezpečiť kvalitu, relevantnosť a aktuálnosť vstupných údajov pre jednotlivé 
podporné mechanizmy. Z toho dôvodu je nevyhnuté zabezpečiť: 
- každoročné poskytovanie vstupných údajov pre vyhodnocovanie úspor energie 

a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti, pokiaľ                
je to možné po jednotlivých projektoch, prevádzkovateľovi monitorovacieho systému 
(SIEA),  
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- každoročne verifikovať údaje spracované v monitorovacej správe energetickej 
efektívnosti,  

- v spolupráci s prevádzkovateľom monitorovacieho systému zabezpečiť prepojenie 
monitorovania všetkých podporných mechanizmov s vplyvom na úsporu energie 
v pôsobnosti rezortu s monitorovacím systémom energetickej efektívnosti, 

- zabezpečiť posilnenie existujúcich organizačných štruktúr pracovníkmi zodpovednými      
za monitorovanie, analýzu, navrhovanie a realizáciu opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti v rámci schválených limitov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly, 

- pri zmene existujúcich a návrhu nových podporných programov a mechanizmov 
financovaných aj z verejných zdrojov zabezpečiť súlad s politikami a stratégiami 
v oblasti energetickej efektívnosti. 

 
Monitorovanie a vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti z hľadiska úspor energie 
a vynaložených zdrojov si vyžaduje odborníkov v oblasti energetiky alebo energetickej 
efektívnosti s viacročnou praxou v tejto oblasti. Avšak pokrytie týchto potrieb v súčasnosti 
nie je dostatočné na zabezpečenie kvalitných vstupných údajov. Preto je potrebné prehodnotiť 
priority pri obsadzovaní existujúcich alebo vytváraní nových pracovných miest                              
pre vykonávanie činností v oblasti energetickej efektívnosti v rámci každého ústredného 
orgánu štátnej správy, ako aj v rámci verejnej správy ako takej. Rozširovanie 
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a jeho postupné prepájanie                                 
na monitorovacie systémy podporných programov by malo byť financované zo zdrojov 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020.  
 
6. Záver 
 
Na základe výsledkov kontroly možno konštatovať, že boli zistené viaceré problémy a riziká 
súvisiace s plnením úloh SR pri plnení cieľa energetickej efektívnosti a opatrení                                
na dosiahnutie cieľa úspor energie stanovených v strategických dokumentoch SR. 
 
6.1 Finančné riziká 

 
V oblasti energetickej efektívnosti sa prejavujú viaceré riziká ohľadom financovania:  
- Nedostatočné zdroje na financovanie opatrení energetickej efektívnosti 

- Medzi najdôležitejšie zdroje financovania opatrení energetickej efektívnosti patrí 
ŠFRB, štrukturálne fondy a súkromné investície (domácností, podnikov). Zdroje 
financovania sú roztrieštené a z pohľadu úspor energie nekoordinované. Doteraz 
nebol vytvorený systémový mechanizmus podpory energetickej efektívnosti, ktorý 
by spájal jednotlivé existujúce podporné mechanizmy a zahrnul aj nové.                            
Na dosahovanie cieľov úspor energie SR by sa mali systémovo využívať zdroje 
z výnosov z obchodovania s emisnými kvótami a z výnosov zo spotrebnej dane 
z elektriny, uhlia a zemného plynu. Hoci boli požadované zdroje v rámci Programu 
energetickej efektívnosti na pokrytie oblastí mimo oprávnenosti v rámci Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, skutočne vyčlenené prostriedky 
nezodpovedajú požiadavke a sú nedostatočné.  

- Nedostatočné zdroje na financovanie dodatočných kapacít v oblasti energetickej 
efektívnosti 
- Hoci rastie dôležitosť témy energetická efektívnosť a požiadaviek vyplývajúcich 

z európskej a národnej legislatívy, nie sú zvýšené zdroje na ich napĺňanie.  
- Problematický prístup k financovaniu pre obce a mestá:  
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- Vzhľadom na dlhovú brzdu si viaceré obce a mestá nemôžu zobrať úver                              
(z komerčnej banky, ani z podporných mechanizmov, ako napr. Munseff).  

- Nakoľko sa podľa súčasných účtovných pravidiel aj EPC financovanie premietne                 
na stranu pasív, čo vedie k zvýšeniu verejného dlhu2, mnohé obce a mestá nemôžu 
využiť ani takúto formu financovania. 

- Riziko nedostatočných zdrojov financovania povinnej obnovy budov ústredných orgánov 
štátnej správy rokoch 2014 – 2020, a tým plnenia cieľa úspor energie budov (podľa §10 
zákona o energetickej efektívnosti). Z OP KŽP je možné financovať iba časť budov 
ústredných orgánov štátnej správy, a to tých so sídlom mimo bratislavského 
samosprávneho kraja. Ak sa nepodarí zabezpečiť zdroj financovania, obnova týchto 
budov bude musieť byť financovaná z rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov. 

- Nízke čerpanie štrukturálnych fondov - často aj z dôvodu vysokej administratívnej 
záťaže.   

 
6.2 Kapacitné riziká 

 
- S narastajúcimi požiadavkami na analytické a administratívne zložky je potrebné navýšiť 

počet zamestnancov zaoberajúcimi sa témou energetická efektívnosť. V súčasnosti 
pracujú na MH SR len 4 zamestnanci v tejto oblasti, pričom títo musia riešiť analytické 
dokumenty, legislatívu, financovanie, vyhodnocovanie a monitorovanie, administratívu 
a pod. Chýbajú ďalšie kvalifikované odborné kapacity s viacročnou praxou                            
v energetike, čo je s ohľadom na nastupujúce predsedníctvo EÚ (júl - december 2016) 
a dôležitosť témy energetickej efektívnosti na európskej úrovni nevyhovujúce. Počet 
zamestnancov SIEA venujúcich sa najmä energetickej efektívnosti s viacročnou praxou 
v oblasti energetiky alebo energetickej efektívnosti je taktiež nedostatočný a mal by byť 
navýšený tak, aby SIEA bola schopná zabezpečiť veľkú časť analytických, výpočtových 
a legislatívnych podkladov pre MH SR v súvislosti s novými požiadavkami smernice 
o energetickej efektívnosti. 

- Podobný problém je aj na strane ostatných ústredných orgánov štátnej správy.                         
Do medzirezortnej pracovnej skupiny sú často nominovaní zamestnanci rezortov                      
bez relevantnej kvalifikácie, resp. s nedostatočným pracovným časom vyčleneným                 
pre plnenie tejto agendy. Na agendu sa nekladie dostatočný dôraz, berie sa ako 
nadbytočná administratívna záťaž. Častá fluktuácia zamestnancov štátnej správy 
znemožňuje kontinuitu presadzovania stratégie úspor energie v daných rezortoch                 
a ich odborné vzdelávanie.  

- S tým súvisia aj následné nedostatky pri vyhodnocovaní opatrení energetickej 
efektívnosti tzv. „zodpovednými osobami“, čo vedie k zdĺhavej kontrole vstupných 
údajov za jednotlivé projekty (na kompletnú kontrolu však súčasné kapacity SIEA 
nestačia, na túto kontrolu by mali byť vyčlenení dodatoční pracovníci a mala by 
prebiehať už vo fáze monitorovania projektu).   

- Narastajúce požiadavky vyplývajúce zo záväzkov EÚ si vyžadujú náležitú pozornosť              
zo strany všetkých rezortov. Preto je potrebné prehodnotiť priority pri obsadzovaní 
existujúcich alebo vytváraní nových pracovných miest pre vykonávanie činností v oblasti 
energetickej efektívnosti v rámci každého ústredného orgánu štátnej správy,                             
ako aj v rámci verejnej správy ako takej. 

 

                                                 
2 V rámci EPC (energy performance contracting) sa na základe zmluvy o službu realizuje obnova,                              
ktorá je klasifikovaná ako zvýšenie hodnoty budovy, čo sa v účtovníctve vedie na strane pasív. Riešením 
problému môže byť zmena kritérií pre posudzovanie zhodnotenia budovy v rámci európskej účtovnej normy 
ESO 2010, čo je však zdĺhavý proces.   
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6.3 Riziká pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti a plnenia cieľov 
energetickej efektívnosti  

 
- Indikátory úspor energie neboli vždy povinnými ukazovateľmi a nie sú k dispozícii ani 

dodatočné informácie, z ktorých možno úsporu energie vyčísliť. Z tohto dôvodu nebolo 
možné monitorovať úsporu energie pri všetkých projektoch, ktoré mali vplyv na úsporu 
energie.  

- Spôsob vykazovania úspor energie je komplikovaný, ak nie sú dostatočne vyhodnotené 
opatrenia v jednotlivých sektoroch. U opatrení, pri ktorých úspora energie nie je priamo 
merateľná, sú úspory vypočítané na základe odborných odhadov. Opatrenia s nepriamym 
vplyvom sú vyhodnotené kvalitatívne.   

- Často sa vyhodnocuje/monitoruje iba úspora energie. Údaje o spotrebe energie pred                       
a po realizácii projektu chýbajú, ako aj o celkovej podlahovej ploche, čo znemožňuje 
plnohodnotnú verifikáciu údajov o úspore energie. MH SR nemá gestorstvo pre žiadny 
operačný program v programovom období 2014 - 2020 a doteraz ani v iných podporných 
mechanizmoch zameraných na energetickú efektívnosť okrem OP KaHR. MH SR preto 
nebude mať priamy vplyv na identifikáciu projektov, ktoré by mali byť z hľadiska úspor 
energie a efektívneho vynaloženia verejných zdrojov financované prioritne.  

- Existencia výrazných odchýlok v nákladovosti opatrení medzi jednotlivými sektormi                
je daná špecifickosťou opatrení energetickej efektívnosti v danom sektore. Verejné zdroje 
by mali byť komplementárne k financovaniu energetickej efektívnosti súkromnými 
zdrojmi a podporovať najmä tie aktivity, ktoré nie sú atraktívne pre finančný sektor, 
avšak sú nevyhnutné pre zlepšovanie energetickej efektívnosti na národnej úrovni,                
resp. vytvárať prostredie na zvýšenie ich atraktivity pre súkromný sektor. 

- Ohľadom smernice o energetickej efektívnosti je potrebné doplniť, že zo strany Komisie 
chýbajú usmernenia a metodiky pre určité výpočty (napr. pre výpočet úspor energie 
plynúcich z doplnkových opatrení pre plnenie čl. 7 smernice). Termíny vyplývajúce              
zo smernice o energetickej efektívnosti neboli stanovené realisticky, a to najmä 
s ohľadom na rozsah potrieb transpozície, prípravy a súčasných kapacít MH SR v oblasti 
energetickej efektívnosti.  

 
6.4 Riziká ohľadom prekladateľstva  

 
- S nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy bol zavedený systém tzv. delegovaných 

nariadení Komisie, ktoré vydáva priamo Komisia a Rada EÚ ich iba formálne schvaľuje. 
Delegované nariadenie je priamo aplikovateľné, t. j. sa stáva integrálnou súčasťou 
slovenskej legislatívy. Formálne schvaľovanie znamená iba vyjadrenie „schvaľujem“, 
alebo „neschvaľujem“, pričom sa hlasuje formou kvalifikovanej väčšiny (2/3 členských 
štátov za). Ak sa v tomto procese nájde chyba v preklade, je potrebné delegované 
nariadenie schváliť a vydať v úradnom vestníku EÚ aj s chybou a až následne vydať 
opravné „corrigendum“. Neexistuje tu systém kontroly prekladov pred/po schválení.  

- Návrhy delegovaných nariadení sú vypracované v anglickom jazyku. Preklady návrhov 
do slovenského jazyka vykonáva DG Translation. Tieto preklady sú následne 
schvaľované Komisiou bez možnosti oficiálnej kontroly a pripomienkovania prekladov. 
Potrebná je kontrola z pohľadu slovenského jazyka, z pohľadu prepojenia so slovenskou 
legislatívou a kontroly zodpovedajúcich odborných výrazov. V súčasnosti sa kontrola 
robí neoficiálne pomocou vzájomných kontaktov medzi DG Energy, DG Translation                 
a MH SR, avšak neexistuje záruka, že tak budú skontrolované všetky delegované 
nariadenia.   
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Z vyhodnotenia opatrení energetickej efektívnosti v rámci tretieho akčného plánu vyplýva,              
že plnenie cieľov úspor energie je v súčasnosti iba čiastočné. Poukazuje to na potrebu 
vytvorenia komplexného systému finančných mechanizmov zameraných na zlepšenie 
energetickej efektívnosti v SR. Súčasná finančná podpora v tejto oblasti je značne 
fragmentovaná, kde úspory energie nie sú prioritou. Ak sa zriadenie takéhoto systému bude 
odďaľovať, plnenie sprísnených cieľov úspor na základe smernice o energetickej efektívnosti 
a tým plnenie záväzkov SR voči EÚ bude v oblasti energetickej efektívnosti ohrozené.  
 
Záverom možno konštatovať, že tretí akčný plán potvrdzuje, že opatrenia energetickej 
efektívnosti sa realizujú aj napriek neexistujúcemu stálemu zdroju financovania opatrení 
energetickej efektívnosti. Z tohto dôvodu na základe naplánovaných opatrení a programov 
bude možné plniť ciele úspor energie do roku 2020 iba vo výške 84 % z celkového národného 
indikatívneho cieľa úspor energie v konečnej energetickej spotrebe. Bude dosiahnutý iba cieľ 
úspor vyjadrený v primárnej energetickej spotrebe, avšak iba za predpokladu, že sa budú 
realizovať investície do opatrení energetickej efektívnosti na strane premeny, prenosu 
a distribúcie energie za predpokladu značnej aktivity súkromného sektora. 
 
V budúcnosti je však potrebné naďalej a aktívnejšie presadzovať využívanie existujúcich ako 
aj nových finančných mechanizmov na dosahovanie čo najvyšších možných úspor energie 
a taktiež precizovanie a zautomatizovanie ich monitorovania a verifikácie. Preto bude 
potrebné dosiahnuť efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, vrátane zapojenia 
súkromných zdrojov, naviazanie výšky poskytovanej podpory na úroveň dosiahnutej úspory 
energie, zjednodušenie administratívnych procesov a účelové využitie relevantných verejných 
zdrojov priamo pre oblasť energetickej efektívnosti (napr. výnosy z predaja emisií 
skleníkových plynov a spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu, výnosy pokút 
uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou). To všetko napokon môže prispieť nielen                      
k plneniu záväzkov SR v oblasti energetickej efektívnosti, ale aj k zníženiu energetickej 
závislosti SR, zníženiu miery energetickej chudoby, zníženiu verejných výdavkov,                         
ako aj zvýšeniu konkurencieschopnosti, produktivity a zamestnanosti v Slovenskej republike.  
 
 
 
Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 protokolu o výsledku kontroly.  
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