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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 532/01 z/zo 13.09.2013 vykonali: 

 

Ing. Zuzana Martincová, vedúca kontrolnej skupiny 

Ing. Ivan Šurin, člen kontrolnej skupiny 

Ing. František Žabka, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Michal Bohunčák, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Marián Koreň, člen kontrolnej skupiny 

Mgr. Tomáš Tirpák, člen kontrolnej skupiny 

RNDr. Marcel Kudláč, člen kontrolnej skupiny  

Ing. Milan Benko, člen kontrolnej skupiny 

Mgr. Silvester Zavilla, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Zuzana Marunová, členka kontrolnej skupiny 

Ing. Vladimír Jendrisek, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Tomáš Revay, člen kontrolnej skupiny 

Bc. Tomáš Sádecký, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Tomáš Rudy, člen kontrolnej skupiny 

Mgr. Mária Vančišinová, členka kontrolnej skupiny 

Ing. Martina Gallasová, členka kontrolnej skupiny 

Mgr. Dušan Hrkeľ, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Lenka Varačková, členka kontrolnej skupiny 

JUDr. Mgr. Igor Puobiš, člen kontrolnej skupiny 

Ing. Marián Bublávek, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolu informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému 

SR, ktorej účelom bolo preverenie spoľahlivosti, efektívnosti a účinnosti informačno-

komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 25.09.2013  do 15.11.2013 v kontrolovanom 

subjekte 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72  Bratislava-Staré 

Mesto, IČO 00151866 

za kontrolované obdobie:  2011- 2013, v prípade potreby aj predchádzajúce obdobie. 

Kontrolu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vykonali 6 kontrolóri. 

V koordinačných strediskách Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky – 

v okresných úradoch v sídle kraja, v termínoch od 16.10.2013 do 31.10.2013, kontrolu 

vykonávali 16 kontrolóri.  

Predmetom kontroly bolo:   

1. Vymedzenie pôsobnosti a postavenia kontrolovaných subjektov v oblasti 

integrovaného záchranného systému SR. 

2. Strategické plánovanie v oblasti informačno-komunikačného prostredia integrovaného 

záchranného systému SR. 

3. Preverenie vybraných ustanovení zákona o integrovanom záchrannom systéme SR. 
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4. Informačno-komunikačné prostredie integrovaného záchranného systému SR a jeho 

súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti integrovaného 

záchranného systému a informačných systémov verejnej správy. 

5. Stanovené parametre spoľahlivosti a efektívnosti informačno-komunikačného 

prostredia integrovaného záchranného systému SR. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1. Vymedzenie pôsobnosti a postavenia kontrolovaných subjektov v oblasti 

integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky 

1.1 Popis integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky 

 

V Slovenskej republike (ďalej aj „SR“) služby obyvateľstvu v oblasti záchranárskych 

činností zabezpečuje integrovaný záchranný systém (ďalej aj „IZS“). Integrovaný záchranný 

systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri 

vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. 

Cieľom integrovaného záchranného systému je, aby pri ohrození života, zdravia alebo 

majetku postihnutý neodkladne a bez omeškania dostal nevyhnutnú a odbornú pomoc. 

Dňom 1. júla 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom 

záchrannom systéme (ďalej aj „zákon č. 129/2002 Z. z. o IZS“ alebo „zákon o IZS“), ktorým 

bol vytvorený legislatívny rámec organizácie a fungovania  integrovaného záchranného 

systému a zároveň bolo zriadené jednotné európske číslo tiesňového volania 112 

s nepretržitou prevádzkou (ďalej aj „ČTV 112“). Zriadenie a prevádzka linky tiesňového 

volania 112 (ďalej aj „LTV 112“) v koordinačných strediskách IZS je zabezpečená 

Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. 

V súvislosti s členstvom v Európskej únii (ďalej aj „EÚ“) sú pre oblasť IZS 

strategickými dokumentmi operačné dokumenty Európskej asociácie čísla tiesňového volania 

112 (EENA, European Emergency Number Association).  

Základom organizačnej infraštruktúry IZS sú koordinačné strediská IZS (ďalej aj 

„KS“ alebo „KS IZS“) zriadené na obvodných úradoch v sídle kraja. Počas celého 

kontrolovaného obdobia boli to obvodné úrady v sídle kraja. Po 01.01.2013 obvodné úrady 

v sídle kraja prevzali aj agendu k tomu dňu zrušených krajských úradov špecializovanej 

štátnej správy. Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa obvodné úrady zmenili na okresné úrady s účinnosťou od 

01.10.2013. Z tohto dôvodu v protokole sú uvádzané okresné úrady v sídle kraja alebo len 

okresné úrady.  

V IZS pôsobia: 

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj "MV SR") 

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj "MZ SR") 

c) okresné úrady v sídle kraja 

d) záchranné zložky 

 základné (Hasičský a záchranný zbor SR, poskytovatelia záchrannej zdravotnej 

služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, Horská záchranná 

služba SR, Banská záchranná služba SR) 
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 ostatné (právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré sa zaoberajú 

poskytovaním pomoci, záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou) 

Osobitné postavenie majú útvary Policajného zboru SR, ktoré sa podieľajú na 

poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru SR.  

 

1.2 Postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu v oblasti integrovaného 

záchranného systému SR 

 

MV SR je rozpočtová organizácia. Je ústredným orgánom štátnej správy, pod ktorého 

pôsobnosť spadá aj oblasť IZS, v rámci ktorej: 

a) riadi a koordinuje plnenie úloh na úseku IZS, 

b) vypracúva v spolupráci s MZ SR koncepciu organizácie a rozvoja IZS, 

c) zabezpečuje v spolupráci s MZ SR odbornú prípravu osôb zaradených do KS IZS, 

operačných stredísk tiesňového volania a dispečerských pracovísk, 

d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave a tvorbe automatizovaného systému 

podpory riadenia a spracúvania informácií, 

e) zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek IZS pri poskytovaní pomoci v tiesni 

medzi krajmi, 

f) zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek IZS v rámci 

medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce, 

g) zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami 

a telekomunikačnými zariadeniami alebo rádiovými sieťami s vyslanými 

záchrannými zložkami IZS v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej 

spolupráce, 

h) ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie 

záchranných zložiek IZS a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej 

infraštruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

MV SR má stanovené stupne riadenia minister, štátny tajomník ministerstva a vedúci 

služobného úradu, riaditeľ útvaru ministerstva, riaditeľ odboru útvaru ministerstva, vedúci 

oddelenia útvaru ministerstve. 

 

1.3 Vnútorná organizácia kontrolovaného subjektu, jeho organizačná štruktúra, 

postavenie organizačného útvaru, pod ktoré kompetenčne prináleží oblasť  

informačno-komunikačných technológií a oblasť integrovaného záchranného 

systému a príjmu tiesňových volaní 

 

Základnou organizačnou zložkou MV SR je útvar. MV SR sa člení na sekcie, úrady 

a iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. 

Základným odborným útvarom MV SR pre oblasť IZS je Sekcia krízového riadenia 

(ďalej len „SKR“) MV SR, pod ktorú spadá aj odbor integrovaného záchranného systému. 

Odbor sa vnútorne člení na oddelenie koordinácie a metodického riadenia a Centrálne 

monitorovacie a riadiace stredisko (ďalej aj „CMRS“). Úlohy súvisiace s IZS týkajúce sa 

rozvoja a implementácie špecializovaných komunikačných a informačných  systémov na 

úseku IZS plní na MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti  (ďalej len 

„SITB“) MV SR. 
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Okrem dvoch spomenutých sekcií patrí v rámci organizačnej štruktúry MV SR do IZS 

aj Prezídium Policajného zboru, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a sekcia verejnej 

správy MV SR, ktorá zabezpečuje činnosť okresných úradov, v ktorých sídlia KS IZS.  

Pod MV SR spadajú aj zariadenia, ktoré nie sú súčasťou organizačnej štruktúry, ale sú 

zriaďované na plnenie tých úloh, ktoré neplnia útvary MV SR. Medzi takéto zariadenia, ktoré 

plnia úlohy súvisiace s IZS, patria Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu 

a civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči (ďalej aj „VTÚ KMaCO“), Záchranná brigáda 

Hasičského a záchranného zboru v Humennom, v Malackách a v Žiline a Centrá podpory 

v každom krajskom meste ako podpora pre KS. Tieto zariadenia sú organizačne postavené na 

úroveň odboru sekcie. Do IZS patrí aj rozpočtová organizácia MV SR, ktorou je Horská 

záchranná služba SR. 

 

2. Strategické plánovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií 

integrovaného záchranného systému SR 

Proces plánovania v oblasti IZS bol  definovaný predovšetkým zákonom o IZS 

a koncepčnými dokumentmi, ktorých cieľom bolo identifikovať problémové oblasti 

a určiť aktivity za účelom možného rozvoja IZS. Oblasť informačno-komunikačných 

technológií (ďalej aj „IKT“) v rámci IZS bola neoddeliteľnou súčasťou týchto koncepčných 

materiálov a aktivity v tejto oblasti neboli samostatne vypracované a posudzované.   

Aktivity v oblasti rozvoja IZS v rokoch 2011 a 2012 vychádzali z programového 

vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014, v ktorom sa zaviazala vybudovať lepšie fungujúci 

IZS integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia 

a základných záchranných zložiek najmä prostredníctvom rozvoja služieb na jednotnom 

európskom ČTV 112. Vláda SR sa zaviazala pripraviť novú koncepciu organizácie, 

fungovania a rozvoja IZS na roky 2011 – 2015 s akčným plánom a nový zákon o IZS. V roku 

2012 sa vláda SR v programovom vyhlásení vlády na roky 2012 – 2016 v súvislosti 

s rozvojom IZS zaviazala prijať opatrenia s cieľom dobudovať IZS na úroveň zodpovedajúcu 

európskym štandardom. 

Okrem vnútroštátnej legislatívy bola oblasť IZS definovaná európskou legislatívou, 

konkrétne rozhodnutím Rady č. 91/396/EHS o zavedení jednotného európskeho ČTV 112,  

smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/136/ES a smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa 

elektronických komunikačných sietí a služieb, ktorá určila povinnosť zaviesť automatickú 

lokalizáciu volajúceho na linku tiesňového volania.  

Základným koncepčným materiálom v oblasti IZS bola Koncepcia organizácie 

a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010 (ďalej aj „Koncepcia“), 

schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 8. februára 2006, na ktorú 

nadviazala Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému 

na roky 2011 až 2015 (ďalej aj „Koncepcia 2011 – 2015“), schválená uznesením vlády SR 19. 

januára 2011.  

Súčasťou Koncepcie bola analýza aktuálneho stavu organizácie poskytovania pomoci 

pri ohrození života, zdravia, majetku alebo životného prostredia. Definovala budúci rozvoj 

IZS, v rámci ktorého boli stanovené zámery rozvoja do roku 2007, dobudovanie 

štrukturálnych a organizačných väzieb v kraji, dobudovanie komunikačnej a informačnej 

infraštruktúry IZS, rozvoj odbornej prípravy záchranných zložiek, ako aj rozvoj IZS v období 

od roku 2007 do roku 2010. Koncepcia zároveň načrtla možný technický rozvoj 
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komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS v rokoch 2008 – 2010 ako aj predpokladané 

finančné a personálne zabezpečenie. 

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli výstupy zo  strategických  

dokumentov – legislatívy a koncepčných dokumentov zapracované do Plánu hlavných úloh 

MV SR a následne do ročného plánu SKR MV SR a ďalších zainteresovaných zložiek. Plány 

boli vypracovávané podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/2009 

o základných plánovacích dokumentoch v znení nariadenia MV SR č.71/2011. 

Z dôvodu  potreby  riešenia  problémov v oblasti IZS schválila vláda SR 19. augusta 

2009 štatút, personálne zabezpečenie a organizačné riešenie funkcie splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre integrovaný záchranný systém (ďalej aj „splnomocnenec pre IZS“). 

Vláda SR na svojom rokovaní splnomocnenca pre IZS zároveň vymenovala. Jeho úlohou bolo 

koordinovať plnenie úloh na úseku IZS vrátane monitorovania a odpočtu ich plnenia.  

Správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch splnomocnenca pre IZS za rok 2009 

a návrh činností na rok 2010 identifikovali aktuálny stav IZS, poskytli prehľad o činnosti 

splnomocnenca a jeho pracovných orgánov za rok 2009 a zároveň stanovili návrh budúcich 

činností na rok 2010. Na zabezpečene plnenia úloh súvisiacich s IZS zriadil splnomocnenec 

pre IZS riadiaci podvýbor a projektový tím s ôsmimi projektovými skupinami. Oblasť IKT 

súvisela s pracovnou náplňou projektovej skupiny č. 4, ktorej činnosť sa týkala informačno-

komunikačnej infraštruktúry a technického zabezpečenia IZS, ako aj s činnosťou projektovej 

skupiny č. 2, zodpovednej za vypracovanie zásad, metód, postupov a spôsobov 

zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie, tvorbu 

a aktualizáciu dokumentácie a prevádzkových dát automatizovaného systému podpory 

riadenia.  Splnomocnenec vlády SR pre IZS bol odvolaný vládou SR 7. júla 2010.  

Koncepcia 2011 – 2015 analyzovala aktuálny stav, na základe ktorého boli 

vypracované princípy organizácie, fungovania a rozvoja IZS a navrhnuté riešenia, čím bola 

rozpracovaná strategická vízia, definovaná programovým vyhlásením vlády SR. Vyhodnotený 

bol stav IZS v zmysle Koncepcie do roku 2010 na základe stanovených cieľov, pričom boli 

definované hlavné negatíva aktuálneho stavu. Súčasťou Koncepcie 2011 – 2015 bola SWOT 

analýza, ktorá identifikovala silné a slabé stránky, príležitosti a riziká v oblasti IZS. SWOT 

analýza bola vypracovaná členmi projektového tímu splnomocnenca vlády SR. 

Koncepcia 2011 – 2015 uviedla opatrenia v oblasti dobudovania komunikačnej 

a informačnej infraštruktúry IZS. Okrem toho identifikovala v oblasti IKT nezabezpečenie 

úplnej implementácie integrovanej digitálnej rádiovej siete SITNO do komunikačnej 

a informačnej infraštruktúry, nezabezpečenie pravidelnej aktualizácie dát geografického 

informačného systému (ďalej aj „GIS“) a dobudovania technológie výcvikového strediska 

odbornej prípravy IZS vo VTÚ KMaCO v Slovenskej Ľupči. Ako hlavné negatíva stavu 

v oblasti IKT bola identifikovaná nejednotná komunikačná a informačná infraštruktúra 

základných záchranných zložiek IZS, rôznorodosť aplikačného prostredia a technických 

prostriedkov na zabezpečenie hlasového a dátového prenosu informácií, nevyužívanie 

vybudovanej komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS a výpadky systému podpory 

riadenia a spracúvania informácií. 

Koncepcia 2011 - 2015 definovala 12 oblastí reštrukturalizácie IZS vrátane oblasti 

informačno-komunikačnej infraštruktúry a technického zabezpečenia IZS s cieľom určiť 

jednotnú informačno-komunikačnú infraštruktúru a technológie, ktoré budú integračnou 

platformou pre všetky základné záchranné zložky a spolupracujúce orgány. 

Návrh riešenia fungovania IZS v období 2011 – 2015 stanovil 10 princípov 

organizácie, fungovania a rozvoja IZS. Koncepcia 2011 - 2015 taktiež obsahovala perspektívu 
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ďalšieho rozvoja IZS v SR a tendencie možného vývoja v rokoch 2016 – 2020. Z hľadiska 

postupnosti bol rozvoj IZS rozvrhnutý do časových etáp podľa jednotlivých oblastí. 

Vláda SR na rokovaní dňa 09. februára 2011 zobrala na vedomie návrh nevyhnutných 

štrukturálnych opatrení na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT. Zároveň uložila 

ministrovi vnútra SR a ministrovi financií SR dopracovať návrh na nevyhnutné štrukturálne 

opatrenia na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT so zohľadnením základných 

princípov Národnej koncepcie Informatizácie verejnej správy (ďalej aj „NKIVS“) a uvedený 

materiál predložiť na rokovanie vlády SR.  

Opatrenia v zmysle návrhu nevyhnutných štrukturálnych opatrení na zabezpečenie 

fungovania IZS v oblasti IKT boli rozdelené do štyroch oblastí:   

a. revízia platných právnych noriem  s cieľom špecifikovania jednotlivých ustanovení 

vrátane povinností dotknutých subjektov, 

b. bezprostredné organizačné, personálne a technologické opatrenia s cieľom 

zabezpečenia stability prevádzky KS IZS a koordinácie záchranných zložiek, 

c. krátkodobé opatrenia s cieľom zlepšenia kvality vykonávaných činnosti KS IZS 

technologickým dovybavením KS IZS vrátane ostatných záchranných zložiek  

d. dlhodobé opatrenia s cieľom zabezpečiť zlepšovanie poskytovaných služieb KS IZS, 

kontroly dodržiavania nastavených parametrov kvality poskytovaných služieb KS IZS 

a možnosti implementovania iných služieb. 

Plnenie cieľov, stanovených v koncepčných materiáloch bolo priebežne hodnotené 

formou správ o plnení úloh resp. opatrení, ktoré boli vypracované na základe uznesení vlády 

SR. Uznesením z 19. januára 2011 stanovila vláda SR úlohu ministrovi vnútra SR predložiť 

na rokovanie správu o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie organizácie, fungovania 

a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015 so stavom k 31.12.2012. 

Uvedená správa bola vypracovaná a na svojom zasadnutí dňa 22.05.2013 ju vláda SR zobrala 

na vedomie. Správa poskytla informácie o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie organizácie, 

fungovania a rozvoja IZS na roky 2011 až 2015 so stavom  k 31. decembru 2012. Správa 

popisovala aktivity v oblasti rozvoja IZS v súvislosti s financovaním, využitím finančných 

prostriedkov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, vzdelávania zamestnancov 

a implementáciou technológií.  

Vykonanou kontrolou bola preverená miera účinnosti prijatých nevyhnutných 

štrukturálnych opatrení na zabezpečenie fungovania integrovaného záchranného systému 

v oblasti IKT. Účinnosť opatrení bola definovaná včasným a úspešným plnením stanovených 

cieľov, uvedených v koncepčných dokumentoch za účelom rozvoja IZS. Hodnotením 

stanovených cieľov bolo zistené ich čiastočné plnenie z časového ako aj obsahového 

hľadiska. V zmysle definovaného kritéria účinnosti kontrolná skupina konštatovala, že prijaté 

nevyhnutné štrukturálne opatrenia na zabezpečenie IZS v oblasti IKT boli len čiastočne 

účinné.  

Nedostatky v plnení cieľov vyplývali predovšetkým z obmedzených finančných 

zdrojov, všeobecnosti stanovených cieľov ako aj rozsahu a komplexnosti problematiky IZS. 

Na neúčinnosť prijatých opatrení vo vysokej miere vplývalo vzájomné prepojenie 

stanovených cieľov v prípade, keď plnenie cieľa v jednej oblasti záviselo od plnenia cieľov 

v inej oblasti (napríklad rekonštrukcia a materiálno-technické vybavenie KS IZS má vplyv na 

integráciu operačných stredísk okresných riaditeľstiev HaZZ na krajskú úroveň).    
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Účinnosť prijatých opatrení taktiež závisela od schopnosti reagovať na nepredvídané 

okolnosti, ktoré sťažujú postup v oblasti rozvoja IZS. V tejto súvislosti sa javilo ako dôležité 

priebežné sledovanie plnenia cieľov, ich prispôsobenie aktuálnej situácii, stanovenie priorít 

a monitorovanie účinnosti už implementovaných opatrení. 

Časť cieľov, uvedených v koncepcii bolo formulovaných všeobecne, deklarovaním 

existencie problému alebo neúčinnosti systému, ale neboli uvedené konkrétne spôsoby 

riešenia. Súčasťou Koncepcie 2011 - 2015 bol akčný plán, ktorý detailne popisoval aktivity, 

ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s rozvojom IZS. Obsahoval popis opatrenia, stupeň 

priority, druh a typ opatrenia,  ale nedefinoval explicitne zodpovedného gestora, súčinnosť pri 

plnení úloh a termín splnenia danej úlohy, prípadne opatrenia. 

 

3. Preverenie vybraných ustanovení zákona NR SR č. 129/2002 Z. z. 

o integrovanom záchrannom systéme SR 

3.1 Preverenie pôsobnosti a povinností kontrolovaného subjektu a záchranných 

zložiek v rámci integrovaného záchranného systému SR 

 

Oblasť IZS upravuje zákon č. 129/2002 Z. z. o IZS. Za riadenie a koordinovanie úloh 

na úseku IZS je zodpovedné MV SR, v rámci ktorého je odborným útvarom MV SR pre 

integrovaný záchranný systém Sekcia krízového riadenia MV SR. Podľa organizačného 

poriadku MV SR, SKR MV SR koncepčne riadi, koordinuje a kontroluje plnenie úloh na 

úseku integrovaného záchranného systému,  vypracováva v spolupráci  s MZ SR koncepciu 

rozvoja organizácie a fungovania a rozvoja IZS a okrem iného aj ustanovuje základné 

technické a prevádzkové podmienky informačného systému na podporu riadenia 

a koordinácie záchranných zložiek IZS.  

V súvislosti s IZS Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti (ďalej aj 

„SITB“) MV SR okrem iného na odbore aplikácií koordinuje rozvoj a implementáciu 

špecializovaných informačných systémov riešených útvarmi MV SR na úseku IZS.  

MV SR je prevádzkovateľom informačného systému (ďalej aj „IS“) Systému podpory 

riadenia a spracovania informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre integrovaného 

systému (ďalej aj „Systém podpory“).  

Na základe vykonanej kontroly kontrolná skupina konštatovala, že v rámci MV SR 

nebol jasne určený útvar zodpovedný za prevádzkovanie IS Systému podpory. 

Operačné stredisko tiesňového volania, ktoré zriaďuje základná záchranná zložka 

(vrátane Policajného zboru SR), zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho 

vyhodnocovanie a vytvára technické podmienky na zabezpečovanie hlasového a dátového 

prenosu informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s KS IZS 

a s operačnými strediskami tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode. 

Koordinačné stredisko zabezpečuje príjem tiesňového volania na LTV 112, spracúva 

a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím 

pomoci v tiesni, zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami 

a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom 

obvode kraja, s ostatnými KS IZS. KS IZS na príjem, spracovanie a vyhodnocovanie 

informácie o tiesňovom volaní na LTV 112 a LTV 150 využívajú IS Systém podpory.  

Činnosti v súvislosti s príjmom a vyhodnocovaním volaní na LTV 112 v KS IZS personálne 

zabezpečujú operátori - zástupcovia Hasičského a záchranného zboru SR, záchrannej 

zdravotnej služby  SR a zamestnanci okresného úradu. 
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Koncepcia 2011 – 2015 definovala oblasti reštrukturalizácie IZS, pričom v oblasti 

organizačnej a inštitucionálnej infraštruktúry IZS predpokladala vykonávanie príjmu 

tiesňových volaní na všetkých číslach tiesňového volania prostredníctvom 8 koordinačných 

stredísk IZS, v rámci ktorých budú pôsobiť operačné strediská jednotlivých záchranných 

zložiek. Za týmto účelom bola plánovaná integrácia operačných stredísk okresných 

riaditeľstiev HaZZ a PZ na osem krajských operačných stredísk. 

HaZZ prijímal tiesňové volanie na LTV 150 na krajskej úplne integrovanej úrovni 

(Bratislavský kraj), okresnej úrovni bez migrácie (Banskobystrický kraj a Košický kraj) 

a čiastočne integrovanými LTV 150 v ostatných krajoch. K 31.12.2012 bolo integrovaných 

celkom 18 operačných stredísk okresných riaditeľstiev HaZZ. V roku 2013 bola plánovaná 

integrácia 51 operačných stredísk okresných riaditeľstiev HaZZ na osem krajských 

operačných stredísk. Z dôvodu nedostatočných priestorových podmienok jednotlivých 

KS IZS bola integrácia pozastavená.  

Príjem tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, spracovanie linky tiesňového 

volania 155 (ďalej aj „LTV 155“) a realizáciu odozvy na tiesňové volanie zabezpečuje 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Príjem tiesňového volania na LTV 155 bol 

zabezpečený na krajskej úrovni. Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby 

sídlia v KS IZS.   

Kontrolné chemické laboratóriá spravuje VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča. Úlohy 

Operačného strediska tiesňového volania pre kontrolné a chemické laboratória plní SKR 

MV SR.  

Operačné stredisko HZS je pracovisko s celorepublikovou pôsobnosťou. Zabezpečuje 

príjem a spracovanie tiesňových volaní z horských oblastí na linku tiesňového volania 18300. 

Riadi sily a prostriedky Horskej záchrannej služby. OS HZS je detašovaným pracoviskom pre 

KS IZS. Od roku 2013 bolo OS HZS začlenené do informačno-komunikačnej infraštruktúry 

IZS. Operačné stredisko Horskej záchrannej služby v Hornom Smokovci bolo vybavené 

dispečerským pracoviskom. Od apríla 2013 sa prostredie IS Systému podpory rozšírilo 

o  asistenčný monitoring HZS, vďaka ktorému boli operátori čísla tiesňového volania 112 

v priamom dátovom spojení, vrátane mapového podkladu lokalizácie volajúceho, 

s dispečermi operačného strediska Horskej záchrannej služby. Okrem systému podpory 

operačné stredisko HZS využíva aj IS Operačné stredisko. 

Operačné stredisko BZS v Prievidzi a OS BZS v Lozorne sú pracoviská 

s celorepublikovou pôsobnosťou. Zabezpečujú príjem a spracovania tiesňových volaní 

z banských diel. Riadia sily a prostriedky banskej záchrannej služby. V obidvoch boli 

umiestnené terminálové pracoviská Systému podpory.  

Príjem tiesňového volania na LTV 158 je zabezpečený na krajskej úrovni (úplná 

integrácia je v krajoch Žilina, Banská Bystrica, Prešov) a okresnej úrovni, pričom je 

plánovaná úplná integrácia všetkých operačných stredísk okresných riaditeľstiev na krajské 

operačné strediská PZ SR.  Operačné strediská PZ SR nevyužívali na príjem volaní na 

LTV 158 IS Systém podpory. Na komunikáciu medzi KS IZS a operačnými strediskami 

PZ SR sa využívalo len hlasové spojenie. Pôvodne operačné strediská okresných riaditeľstiev 

PZ SR boli vybavené terminálom Systému podpory. Avšak z dôvodu ich nevyžívania, v roku 

2011 nebola vykonaná ich obnova. V každom KS IZS bolo vytvorené pre zástupcu PZ SR 

predurčené pracovisko.  Kontrolná skupina NKÚ SR zisťovala v koľkých prípadoch bol 

povolaný do KS IZS zástupca PZ SR. Bolo zistené, že takáto situácia nenastala ani v jednom 

prípade.  
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KS ISZ spracúvali a vyhodnocovali informácie o tiesni v zmysle zákona č. 129/2002 

a informácie o mimoriadnych udalostiach v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o CO“). V prípade, že hovor bol 

spojený s  krízovou situáciou  v zmysle zákona o CO alebo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení 

štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, operátor LTV 112 

vyrozumieval osoby činné pri riešení krízovej situácie. 

Kontrolou na jednotlivých KS IZS bolo zistené, že výmena správ, informácií a údajov 

prebiehala medzi jednotlivými KS IZS, medzi operátormi daného KS IZS, medzi 

záchrannými zložkami nachádzajúcimi sa v danom KS IZS používajúcimi rovnaký typ 

informačného systému na riadenie a spracovanie informácií v komunikačnej a informačnej 

infraštruktúre IZS.  

Ďalším preverovaním oblasti výmeny správ, údajov a informácií v informačných 

systémov potrebných pre výkon činnosti spojených s príjmom tiesňového volania bolo 

zistené, že dátový prenos medzi záchrannými zložkami operujúcimi na KS IZS a operačným 

strediskom záchrannej zdravotnej služby nebol možný.  

Z uvedeného vyplýva, že dátový prenos o udalosti nebolo možné realizovať 

prostredníctvom dostupných technických a programových prostriedkov v dôsledku absencie 

integrácie jednotlivých modulov informačných systémov verejnej správy, čím nebolo 

vytvorené zabezpečenie jednotného prostredia umožňujúceho výmenu a používanie údajov 

informačných systémov verejnej správy. 

Kontrolou bolo zistené, že možnosťami na rozšírenie priestorov dispečerskej sály 

KS IZS disponuje iba KS IZS Prešov a KS IZS Žilina, avšak v obmedzenom množstve bez 

možnosti  umiestnenia zástupcov PZ SR. Taktiež nie všetky dispečerské sály KS IZS mali 

rovnaké materiálno-technické vybavenie, čo spôsobovalo vzájomné akustické rušenie 

operátorov liniek tiesňového volania v KS IZS (LTV 112, LTV 150, LTV 155). 

  

3.2 Preverenie zabezpečenia odbornej prípravy základných záchranných zložiek  

 

Podľa § 16 bod 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS odborná príprava záchranných 

zložiek integrovaného záchranného systému zahŕňa:  

a) zásady organizácie a zabezpečovania činnosti koordinačného strediska,  

b) spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové 

volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania,  

c) spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi 

záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,  

d) spôsob riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného 

záchranného systému na mieste zásahu,  

e) zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia 

a spracúvania informácií koordinačných stredísk a operačných stredísk tiesňového volania 

a vedenie dokumentácie a evidencie činnosti základných záchranných zložiek. 

 

Kontrolná skupina NKÚ SR pri kontrole dodržiavania § 4 písm. c) a § 16 zákona 

č. 129/2002 Z. z. o IZS kontrolovala postup kontrolovaného subjektu pri vykonávaní odbornej 

prípravy podľa § 16 osôb zaradených do KS IZS. 

Na základe písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu kontrolná skupina 

konštatovala, že kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 nevykonával odbornú prípravu 

osôb zaradených do KS IZS a tým nepostupoval v súlade s § 4 písm. c) zákona č. 129/2002 
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Z. z. o IZS podľa ktorého, MV SR zabezpečuje v spolupráci MZ SR odbornú prípravu osôb 

zaradených do KS IZS.   

V roku 2013 bolo realizované školenie vo VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča so 

zameraním na manažment stresu pre operátorov LTV 112.   

Kontrolná skupina preverila skutočnosť uvedenú v písomnom vyjadrení MV SR, že 

praktický výcvik zručností operátorov LTV 112 v VTÚ KMaCO bol zabezpečený na 

testovacom prostredí IS Systému podpory. Avšak na základe vyjadrenia KS IZS, operátori 

LTV 112 ku dňu 30.10.2013 neboli školení v špecializovaných učebniach  za účelom 

zaškolenia na rôzne funkcionality IS Systému podpory.  

Kontrolnou skupinou bola vyžiadaná dokumentácia a písomné vyjadrenia týkajúce sa 

vykonávania odbornej prípravy KS IZS podľa § 5 bod 2 písm. h) a § 16 zákona č. 129/2002 

Z. z. o IZS.  

Na základe poskytnutých údajov z KS IZS bola odborná príprava operátorov LTV 112 

na KS IZS realizovaná v oblastiach zásad organizácie a zabezpečovanie činnosti KS, spôsobu 

zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie, spôsobu 

zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami, 

spôsobu riadenia a zásady koordinácie činnosti záchranných zložiek IZS na mieste zásahu 

(okrem KS IZS Trnava). Školenia na zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného 

systému podpory riadenia a spracúvania informácií KS IZS neboli realizované v troch KS IZS 

Trenčín, Nitra, Prešov. 

Odborná príprava podľa § 16 bod 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS bola realizovaná 

KS IZS na produkčnom prostredí IS Systému podpory. Na základe zistených skutočností,  

kontrolná skupina NKÚ SR odporúča, aby školiace aktivity zamerané na operátorské 

zručnosti v IS Systém podpory neboli realizované v produkčnom prostredí tohto IS.  

Pri kontrole vzdelávacích aktivít v súvislosti s IZS SR, bol kontrolnou skupinou 

NKÚ SR prekontrolovaný projekt Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na 

podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu (ďalej aj „projekt“). 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľ Ministerstvo vnútra SR uzatvorili v zmysle § 269 

ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 

ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov európskeho 

spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zmluvu o poskytnutí NFP dňa 04.05.2010.  

Cieľom projektu bolo pripraviť zamestnancov IZS MV SR na zavedenie nových 

prístupov k poskytovaniu záchrannej služby v súlade s normami a očakávaniami EÚ. 

Špecifickými cieľmi projektu bolo preškolenie zamestnancov záchranných a riadiacich 

zložiek IZS MV SR na nástroje a metodiky riadenia IZS, zvýšiť jazykovú úroveň 

zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS MV SR, zvýšiť počítačové a IKT 

zručnosti zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS MV SR s dôrazom na 

špecifické potreby IZS, preškoliť vybraných zamestnancov v moderných metódach riadenia 

v projektovom riadení a vypracovať kompetenčný model pracovníkov a pracovných pozícií 

zapojených do budovania a výkonu IZS. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít 

projektu prestavovali sumu 3 483 833,40 EUR. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP do 

výšky 3 309 641,73 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít projektu. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Zmluva o NFP bola 
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upravovaná celkovo troma dodatkami, kde sa okrem iného menil termín ukončenia realizácie 

projektu z pôvodne 28.02.2013 na konečný termín 31.10.2013.  

Podľa článku 3 ods. 2 zmluvy o NFP je prijímateľ povinný predkladať 

poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít projektu Priebežné monitorovacie správy 

každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým 

mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola 

zmluva podpísaná.  

Kontrolou povinností ustanovených v zmluve o NFP bolo zistené, že kontrolovaný 

subjekt v dvoch prípadoch nedodržal zmluvne stanovenú lehotu na zaslanie priebežnej 

monitorovacej správy (za monitorovacie obdobia 05/2010-10/2010 a 05/2011-10/2011), čím 

nekonal v súlade so zmluvou o NFP. 

Kontrolou šiestich monitorovacích správ projektu bolo zistené, že stav realizácie 

aktivít projektu bol podľa poslednej monitorovacej správy 0 % (monitorovacia správa zo dňa 

10.05.2013 za monitorovacie obdobie 11/2012 - 04/2013). Podľa písomného vyjadrenia 

kontrolovaného subjektu neboli v roku 2012 a 2013 realizované žiadne aktivity projektu. 

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej aj 

„RO OPZaSI“) vydal Usmernenie N3/2007 aktualizácia č. 9, účinné od 01.06.2011, 

zavádzajúce finančné limity pre výdavky, ktoré sú nižšie ako schválené výdavky v rozpočte 

projektu a ktoré boli predmetom verejného obstarávania. Vydanie tohto usmernenia bolo 

uskutočnené počas prebiehajúceho verejného obstarávania, čím v zmysle § 46, ods. 2 zákona 

č. 25/2006 Z. z. pre verejného obstarávateľa nastala nepredvídaná skutočnosť, ktorá mala za 

následok nutnosť zrušenia použitého postupu zadávania zákazky. V nadväznosti na vzniknutú 

situáciu prijímateľ v zmysle čl. 7 ods. 2 a ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku požiadal o prerušenie projektu 

a projekt bol dňom 25.11.2011 pozastavený. 

Vzhľadom na skutočnosť, že projekt môže byť pozastavený najdlhšie po dobu 

18 mesiacov, t. j. najdlhšie do 25.05.2013, RO OPZaSI oznámil opätovné spustenie projektu, 

pričom dátum 26.05.2013 sa považuje za opätovný termín začiatku realizácie aktivít projektu. 

Začiatok realizácie jednotlivých aktivít projektu sa plánuje na január 2014. 

 

3.3 Financovanie integrovaného záchranného systému SR 

 

Výdavky na IZS súvisiace s budovaním a zabezpečovaním činnosti KS, vykonávaním 

odbornej prípravy záchranných zložiek IZS, telekomunikačným prepojením koordinačných 

stredísk s operačnými strediskami tiesňového volania a náhradou výdavkov a škôd podľa 

zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS boli financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly MV SR. Z mimorozpočtových zdrojov bolo financované budovanie 

KS IZS z finančných prostriedkov získaných z 8 % odvodu poisťovní z povinného poistenia 

motorových vozidiel.  
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Tabuľka 1: Plánované a skutočne vynaložené náklady IZS na roky 2011 až 2013 (v tis. 

EUR) 

Riešené oblasti IZS 

2011 2012 2013 
Celkom 2011-

2013 

P S P S P S* P S* 

Dobudovanie integrovanej 

telekomunikačnej 

a rádiokomunikačnej infraštruktúry 

9 927 3 622  13 674 77 4 600 0 28 200 3 699 

Dobudovanie systému riadenia 

a spracovania informácií 

jednotlivých zložiek IZS a príjem 

tiesňových volaní 

7 800 0 34 000 0 7 700 0 49 500 0 

Technologické dovybavenie 

koordinačných stredísk IZS,  

školiaceho pracoviska 

1 450 0 8 300 0 100 0 9 850 0 

Systémy včasného varovania 220 0 310 0 30 0 560 0 

Podporné služby - spoločné 

komponenty systému IZS (GIS, 

telemetrické údaje, voice recording, 

napojenie na registre, varovné 

hlásenia a prevenčné systémy, 

bezpečnostný projekt) 

2 150 0 8 728 0 4 320 0 15 198 0 

Zavedenie CRMS 90 0 350 0 80 0 520 0 

SPOLU 21 637 3 622 65 362 77 16 830 0 103 829 3 699 

Zdroj: SKR MV SR, Pozn.: P =  plán, S = skutočnosť, * stav k 30.09.2013 

Tabuľka 2: Zdroje krytia plánovaných a skutočne vynaložených nákladov IZS na roky 

2011-2013 (v tis. EUR) 

Zdroje krytia 

2011 2012 2013 
Celkom  2011-

2013 

P S P S P S* P S* 

¼ z mimorozpočtových 

prostriedkov MV SR 
6 000 0 6 000 77 6 000 0 18 000 77 

Zo štátneho rozpočtu 

zvýšením limitu výdavkov  
15 637 3 622 59 362 0 10 830 0 85 829 3 622 

¾ z mimorozpočtových 

zdrojov na obmenu 

strojového, vozidlového 

a technologického parku 

zložiek IZS 

18 000 0 18 000 0 18 000 0 48 000 0 

Zdroj: SKR MV SR, Pozn.: P =  plán, S = skutočnosť, * stav k 30.09.2013 

Do 30.06.2006 výdavky na IZS boli financované zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly MV SR. Z mimorozpočtových zdrojov bolo financované budovanie 

koordinačných stredísk z finančných prostriedkov získaných z 8 % odvodu poisťovní 

z povinného poistenia motorových vozidiel. 

Na vybudovanie KS IZS bolo celkovo do 30. júna 2006 vynaložených 

2 060 784,00 EUR, z ktorých bolo vynaložený na zabezpečenie prevádzky KS IZS 

798 546,00 EUR zo štátneho rozpočtu. 
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V období od 01.07.2006 do 31.12.2008 bolo na budovanie komunikačnej 

a informačnej infraštruktúry IZS pridelených 17 994 234,00 EUR z mimorozpočtových 

finančných prostriedkov. 

V roku 2009 bolo pridelených z mimorozpočtových finančných prostriedkov 

1 400 000,00 EUR. Z týchto prostriedkov bolo využitých 390 000,00 EUR a zvyšné finančné 

prostriedky boli rozhodnutím podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR odobraté. 

Dňa 15.04.2009 bola podpísaná zmluva o poskytovaní servisných služieb č.SE-91-

10/OVO-2009 s ročnou paušálnou sumou 1 689 800,00 Sk (56 091,08 EUR) na obdobie 

3 rokov. 

V roku 2010 neboli na ďalšie budovanie komunikačnej a informačnej infraštruktúry 

IZS pridelené žiadne finančné prostriedky. 

V roku 2011 bolo financovanie realizované  v súlade so schváleným uznesením  vlády 

č. 90/2011 z 9. februára 2011 a  č. 104 zo 16. februára 2011.  Zdrojmi financovania IZS boli 

štátny rozpočet a mimorozpočtový zdroj, podľa § 33 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe uznesenia č. 104 zo 16. februára 2011 boli uvoľnené z kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa prostriedky vo výške 15 637 000,00 EUR a boli určené na úhradu časti 

nákladov súvisiacich s realizáciou opatrení na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT. 

Tieto finančné prostriedky rozdelené na bežné výdavky vo výške 1  795 150,00 EUR 

a kapitálové výdavky vo výške 13 841 850,00 EUR boli u správcu kapitoly a postupne 

boli uvoľňované na základe žiadostí o rozpočtové opatrenie na SITB MV SR, ktoré ich 

použilo v prospech KS IZS  na bežné výdavky vo výške 1 795 150,00 EUR a kapitálové 

výdavky vo výške 1 826 850,00 EUR. Zostatok kapitálových výdavkov vo výške 

12 015 000,00 EUR žiadala SKR presunúť v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 

roku 2012, v ktorom ich plánovala použiť na  vybudovanie uceleného riešenia centrálneho 

pracoviska IZS, implementáciu základných  prevádzkových služieb a ich úzku integráciu  so 

sieťovými službami MV SR, geografickým informačným systémom civilnej ochrany 

(CIPREGIS), upgrade a rozšírenie funkcionalít systému podpory príjmu a spracovania 

tiesňových volaní v telekomunikačnej a informačnej  infraštruktúre IZS. 

Uznesením vlády SR č. 611 zo 16. októbra 2013 k Návrhu na vydanie súhlasu 

vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole 

Ministerstva vnútra SR vláda SR súhlasila so zmenou pôvodne určeného účelu použitia 

kapitálových výdavkov v sume 12 139 568,03 EUR v súlade s predloženým návrhom na 

zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011. 

Na základe Rozdelenia finančných prostriedkov získaných v  roku 2012 podľa § 33 

zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. p.: 

KVSU-2012/670-5 z  3. apríla 2012 boli SKR MV SR pridelené mimorozpočtové finančné 

prostriedky vo výške 6 000 000,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli určené na 

výstavbu a technické vybavenie koordinačných stredísk IZS a operačných stredísk ZZS. 

Z mimorozpočtových prostriedkov pridelených SKR na základe rozdelenia 

finančných prostriedkov získaných v roku 2012 podľa § 33 zákona č. 8/2008 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 6 000 000,00 EUR, 

bolo použitých k 31.12.2012 celkom 77 068,33 EUR, zostatok bol vo výške 

5 922 931,67 EUR. 
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Z toho na odstránenie havarijného stavu klimatizačnej jednotky na technologickej 

miestnosti koordinačných stredísk IZS v Nitre, Žiline a v Banskej Bystrici  bolo použitých 

13 937,45 EUR. Na úhradu faktúry za štúdiu uskutočniteľnosti „Elektronických služieb 

IZS“ bolo použitých 10 560,00 EUR. Na zariadenie centrálneho monitorovacieho 

a riadiaceho strediska (CMRS) na Drieňovej 22, Bratislava, bolo použitých 

49 735,88 EUR a na výmenu dispečerských kresiel v koordinačnom stredisku IZS Prešov 

bolo použitých 2 835,00 EUR. 

Dňa 29.6.2012 bola podpísaná zmluva o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-

2012/001986-040 na upgrade IS Systému podpory vo výške (1 828 497,00 EUR bez DPH) 

2 194 196,40 EUR s DPH. Cena za Servisné služby s ročnou paušálnou sumou bola 

(1 214 302 EUR bez DPH) 1 457 162,40 EUR s DPH na obdobie 3 rokov. 

Na základe Rozdelenia finančných prostriedkov získaných v roku 2012 podľa § 33 

zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. p.: 

KVSU-2012/670-5 z  3. apríla 2012, ktorým boli v roku 2012 MV SR pridelené 

mimorozpočtové finančné prostriedky vo výške 6 000 000,00 EUR, bol zostatok 

k 31.1.2012 vo výške 5 922 931,67 EUR. Z uvedených finančných prostriedkov neboli 

v priebehu prvého polroka 2013 použité žiadne finančné prostriedky. 

Pri zisťovaní jednotlivých druhov výdavkov na KS za dané kraje bolo kontrolnou 

skupinou zistené, že vo väčšine prípadov okresné úrady neviedli analytické členenie nákladov 

a výdavkov na IZS. Boli vedené iba ako súčasť celkových nákladov okresných úradov. 

Od roku 2013 je fakturácia v kompetencii Centier podpory, resp. MV SR (sumarizácia 

a špecifikovanie výdavkov a nákladov). 

Pri kontrole účtovných dokladov ohľadom financovania a obstarávania majetku 

slúžiaceho pre IZS bolo kontrolnou skupinou zistené, že na základe zmluvy č. SE-67-5/OVO-

2010 zo dňa 10.03.2010 medzi MV SR a dodávateľom bola kontrolovanému subjektu 

fakturovaná čiastka 106 969,10 EUR s DPH za služby Zosúladenie systému s vyhláškou 

MV SR č. 612/2008 Z. z. (faktúra číslo 9592001238 zo dňa 10.05.2010, zaevidovaná dňa 

12.05.2010). Na základe akceptačného protokolu zo dňa 06.05.2010 dodávateľ a MV SR 

potvrdili, že nižšie uvedený produkt bol dodaný, nainštalovaný a otestovaný v súlade 

s Akceptačnými kritériami definovanými v Zmluve o dielo č. SE-67-5/OVO-2010.  

Objednávka č. 4500111064 k faktúre č. 9592001238 bola vystavená dňa 22.11.2010.  

Predbežná finančná kontrola k danej finančnej operácii bola vykonaná až dňa 

23.11.2010, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého 

predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom 

orgánu verejnej správy, so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy alebo inými 

rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

Pri kontrole evidencie a nakladania s majetkom určeným pre IZS bolo kontrolnou 

skupinou NKÚ SR zistené, že majetok v celkovej hodnote 22 346 588,28 EUR bol po nákupe 

zaradený na kartu majetku jediného zamestnanca kontrolovaného subjektu. Pri odovzdaní 

časti tohto majetku HZS a BZS nebol nijakým spôsobom zmluvne upravený vzťah medzi 

odovzdávajúcim a preberajúcim, keďže HZS bola samostatná rozpočtová organizácia zriadená 

MV SR a BZS bola v súkromnom sektore, odovzdanie majetku kontrolovaného subjektu bez 

zmluvného základu nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na 

plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto 
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zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu 

a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Rovnako 

neboli vyriešené zmluvné vzťahy kontrolovaného subjektu a Okresného úradu v Banskej 

Bystrici, ktorý nesúhlasil so znením zmluvy o výpožičke, medzi kontrolovaným subjektom 

a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, kvôli bližšie 

nešpecifikovaným technickým nezrovnalostiam.  

Niektoré časti prevedeného majetku boli riešené zmluvami o výpožičke podľa § 659 

až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, kde požičiavateľ (MV SR) vypožičal 

vypožičiavateľom daný majetok. V zmluvách boli upravené vzájomné zmluvné vzťahy 

a práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Taktiež bola v jednom prípade uzatvorená 

zmluva o prevode správy uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu medzi odovzdávajúcim MV SR a preberajúcim Operačné stredisko záchrannej 

zdravotnej služby SR, kde predmetom prevodu správy bol nehnuteľný majetok štátu 

komoditnej skupiny 07 – výpočtová a telekomunikačná technika v celkovej hodnote 

84 214,08 EUR.  

Pri kontrole vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov bolo kontrolnou skupinou zistené, že inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého 

nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmety operatívnej evidencie neobsahoval 

zákonom stanovené náležitosti, ako napr. deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, čo 

nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov.  

Taktiež pri kontrole inventarizácie bolo kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené, že 

miesto uloženia odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

a predmetov operatívnej evidencie podľa inventúrneho súpisu nebol skutočným miestom 

uloženia daného majetku, ako sa uvádza aj v Zázname z rozhovoru zo dňa 11.11.2013 medzi 

členom kontrolnej skupiny a zamestnancom kontrolovaného subjektu, v ktorom na otázku či 

je možné majetok podľa daného inventúrneho súpisu aj fyzicky skontrolovať, kontrolovaný 

subjekt odpovedal, že majetok nie je možné fyzicky skontrolovať, pretože niektoré jeho časti 

sa nenachádzajú na uvedenom mieste uloženia majetku. V danom prípade kontrolovaný 

subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Ďalej bolo kontrolou inventúrnych súpisov odpisovaného dlhodobého nehmotného 

a dlhodobého hmotného majetku a predmetov operatívnej evidencie zistené, že inventúrny 

súpis obsahoval iba účtovný stav majetku a neobsahoval skutočný stav zistený inventúrou. 

Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa 

skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve podľa ktorého 

účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov 

podľa § 29 a 30 a taktiež § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej 

jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka 

vykonala inventarizáciu. 

 

3.4 Zneužívanie linky tiesňového volania 

 

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS sa volajúci dopúšťa 

priestupku na úseku IZS ak zneužije LTV 112 a úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá 

nebola potrebná, alebo ak úmyselne blokuje LTV 112. V nadväznosti na toto konanie mu 

podľa § 19 ods. 2 môže okresný úrad uložiť pokutu za priestupok podľa ods. 1 do výšky 
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1 659,00 EUR. Ak volajúci na ČTV 112 oznámil poplašnú správu, ktorá nebola pravdivá 

a spôsobil tak nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, dopúšťal sa trestného činu šírenia 

poplašnej správy a hrozil mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.  

Kontrolná skupina NKÚ SR vyhodnotila postupy okresných úradov pri riešení 

priestupkov podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS.  

 

Tabuľka 3: Priestupky na úseku IZS v rokoch 2011-2013* 

 

 

KS IZS 

Vypracovaný záznam 

o podozrení zo zneužitia 

LTV 112 

Pokuta za zneužitie 

LTV 112 

Záznamy hovorov 

postúpené orgánom 

činným v trestnom konaní 

2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 

Bratislava 3 1 5 0 0 0 6 7 5 

Trnava 0 0 2 0 0 0 21 13 19 

Trenčín 0 0 0 0 0 0 8 9 4 

Nitra 0 0 0 0 0 0 5 3 4 

Žilina  0 2 0 0 2 0 11+7** 6+2** 11+3** 

Banská 

Bystrica 

0 0 0 0 0 0 11 13 9 

Prešov 0 0 0 0 0 0 12 14 7 

Košice 0 0 0 0 0 0 N/A 

 3 3 7 0 2 0 198 (12*) 
Zdroj: Údaje z KS IZS, Pozn.:* Stav k 30.09.2013. ** Informácie boli podané ústne aj odposluchom 

bez poskytnutia nahrávky na CD nosiči. 

  

V rokoch 2011 až 2013 bolo okresnými úradmi vypracovaných celkovo 13 záznamov 

zo zneužitia LTV 112. Podľa písomného vyjadrenia LTV 112 v najväčšej miere zneužívali 

deti, mentálne a duševne postihnuté osoby, alkoholici a sociálne odkázané osoby. 

V jednom prípade podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa za spáchaný priestupok uložilo pokarhanie. V druhom 

prípade bolo na obvinenú osobu podané trestné oznámenie v súlade s § 3 ods. 2 zákona 

č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov za sťažovanie odvrátenia 

a zmierňovania všeobecného nebezpečenstva a to priamo na Okresnom riaditeľstve 

Policajného zboru v Martine. 

V rokoch 2011 až 2013 bolo okresnými úradmi postúpených celkovo 198 zvukových 

záznamov orgánom činným v trestnom konaní. Najväčší počet postúpených záznamov bol za 

Okresný úrad Trnava v celkovom počte 53, naopak najmenej postúpených volaní bolo za 

Okresný úrad Nitra. V jednom prípade bolo zistené, že Okresný úrad Košice takéto štatistiky 

nevedie.  

Bolo preverované, či bola vedená evidencia zvukových záznamov hovorov súvisiacich 

s tiesňovým volaním a či bola daná evidencia uchovávaná 3 roky od zaznamenania na 

elektronickom neprepisovateľnom nosiči podľa § 5 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2002 Z. z. 

o IZS. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vedie a uchováva evidenciu v súlade 

so zákonom č. 129/2002 Z. z. o IZS. 
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4. Preverenie informačno-komunikačného prostredia integrovaného 

záchranného systému SR a jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi 

v oblasti informačných systémov verejnej správy 

4.1 Popis informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného 

systému SR 

 

Informačné a komunikačné prostredie IZS SR bolo tvorené predovšetkým technickými 

a technologickými prvkami vrátane aplikačného programového vybavenia IZS slúžiacimi pre 

potreby príjmu a spracovania tiesňových volaní na LTV 112 v procesoch zabezpečovania 

nepretržitej prevádzky a dostupnosti LTV 112 ako aj v koordinovanom postupe záchranných 

zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich 

s poskytovaním neodkladnej pomoci v tiesni pre občanov SR aj cudzincov, návštevníkov 

nachádzajúcich sa na území štátu. 

Architektúru informačného systému IZS tvorilo predovšetkým telekomunikačné 

a dátové prostredie medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami a MV SR 

s využitím technických prostriedkov telekomunikačných a dátových sietí (Multi Protocol 

Label Switching - MPLS) vrátane štátnej rádiovej siete SITNO, ktoré základné záchranné 

zložky využívali na zabezpečenie výkonu svojich činností. 

Hlavný a integrujúci prvok informačnej a komunikačnej infraštruktúry tvorili KS IZS 

ako systémové uzly situované v každom územnom kraji SR pozostávajúce z dispečerských 

pracovísk IZS a centrálneho uzla IZS v rámci SR s implementovanou ústrednou databázou 

IZS všetkých 8 krajov. Dôležitou súčasťou IKT infraštruktúry predstavovali aj vzdialené 

terminálové pracoviská v podobe koncových staníc umožňujúcich získavanie, vkladanie 

a distribúciu informácií. 

Hardvérová a softvérová platforma určená na efektívne riadenie príjmu tiesňových 

volaní a vysielania záchranných zdrojov bola zabezpečená prostredníctvom  IS Systému 

podpory konfiguráciou prispôsobenou špecifikám SR a redundanciou aplikačných, 

databázových, komunikačných a riadiacich počítačových systémov umiestnených 

v jednotlivých koordinačných strediskách IZS vrátane centrálneho uzla IZS. 

Softvérová aplikačná platforma založená na sieťovom protokole Internet Protocol (IP) 

by mala poskytovať širokú a flexibilnú platformu pre celoštátne integrované komunikačné 

riešenia. 

Dispečerské pracovisko koordinačného strediska IZS disponovalo softvérovou 

platformou podporenou geografickým informačným systémom.  

V oblasti správy, prevádzky a informačnej bezpečnosti informačných 

a komunikačných technológií MV SR predložilo kontrolnej skupine v čase výkonu kontroly 

nižšie uvedené platné interné predpisy. 

Pokyn generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení zásad prístupu do dátovej siete 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z externých dátových sietí, do vybraných 

centralizovaných informačných systémov a k službe elektronickej pošty MV SR účinný od 

18. mája 2011, ktorého cieľom bolo zabezpečenie jednotného prístupu užívateľov z externých 

dátových sietí do dátovej siete MV SR, do vybraných centralizovaných informačných 

systémov, do prevádzkovanej informačnej a telekomunikačnej služby a k službe elektronickej 

pošty rezortu vnútra a zároveň zamedziť jeho nedovolenému a bezpečnostne rizikovému 

použitiu. 
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Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre oblasť informačných 

systémov o bezpečnostnej politike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre oblasť 

informačných systémov účinné od 1. apríla 2012 na zabezpečenie jednotného postupu pri 

zaistení bezpečnosti a ochrany informačných systémov prevádzkovaných v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „zákon 

č. 428/2002 Z. z. o OOÚ“) Bezpečnostný projekt informačného systému Integrovaného 

záchranného systému, ktorý obsahoval zákonom stanovené náležitosti.  

Bezpečnostný projekt informačného systému Integrovaného záchranného systému 

(ďalej len „Bezpečnostný projekt“)  súčasťou, ktorého boli Bezpečnostné smernice obsahoval: 

a) Smernicu o zásadách bezpečnosti pri prevádzke informačného systému 

b) Smernicu o zásadách bezpečnosti pre aplikačné programové vybavenie 

c) Smernicu pre správu informačného systému 

d) Smernicu pre používateľov informačného systému 

e) Smernicu bezpečnostných opatrení pre informačný systém 

f) Bezpečnostné požiadavky pre poskytovanie výpočtových a komunikačných služieb 

subjektom mimo oblasť pôsobnosti SR 

g) Smernicu pre vedúcich zamestnancov odborných útvarov 

h) Smernicu pre havarijný plán informačného systému IZS 

i) Havarijný plán informačného systému IZS 

Bezpečnostný projekt podával zhrnutie výsledkov analýzy riešenia bezpečnosti 

informačného systému, popisoval spôsob riešenia jeho zabezpečenia a navrhoval 

implementáciu účinných bezpečnostných mechanizmov. 

 

4.2 Preveriť využívanie služieb tretích strán v oblasti informačných systémov 

 

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt uzatvorené a platné nasledovné 

zmluvy v oblasti informačných systémov:  

 Zmluvu o poskytovaní servisných služieb č. SE-91-10/OVO-2009 (SITB-7-10/00-

OTPF-2009), uzatvorenú dňa 15.04.2009 s obchodnou spoločnosťou, s dátumom 

platnosti do 16.04.2012, ktorej predmetom boli základné služby na poskytovanie služieb 

technickej údržby a podpory integrovaného záchranného systému a dodatočné služby 

dodané na základe písomnej objednávky. Zmluvná cena za základne služby bola za rok 

1 420 000,00 EUR bez DPH (1 689 800,00 EUR s DPH).  

 Zmluvu o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2012/001986-040 (SITB-002-

2012/000473-21) (ďalej aj „Servisná zmluva“), uzatvorenú dňa 29.06.2012 s obchodnou 

spoločnosťou, ktorá bola účinná od 30.06.2013. Predmet zmluvy bol upgrade IS 

Systému podpory a jeho servisné služby. Zmluvná cena za upgrade bola vo výške 

1 828 497,00 EUR bez DPH a zmluvná cena za servisné služby bola 1 214 302,00 EUR 

bez DPH za rok, čo za obdobie 36 mesiacov predstavuje sumu 3 642 906 EUR,00 bez 

DPH.  

 Zmluvu o dielo č. SE-OVOl-2011/001172-014 (SITB-002-2011/000422-32), 

uzatvorenú  dňa 26.06.2011 s obchodnou spoločnosťou, s dátumom účinnosti od 

12.07.2011, ktorej predmetom bola rekonfigurácia a rozšírenie funkcionalít technológie 

na prijímanie tiesňových volaní integrovaného záchranného systému (IZS); ISUP SS7 

so zmluvným plnením do 8 týždňov od podpisu zmluvy. Zmluvná cena bola vo výške  

258 041,05 EUR bez DPH  (309 469,26 EUR s DPH). 
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4.3 Preverenie vybraných ustanovení zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. 

o informačných systémoch verejnej správy a zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov  

 

Aplikovanie IKT v procesoch výkonu správy na úseku IZS garantuje MV SR ako 

vecne príslušný orgán v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy. MV SR v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. riadi 

a koordinuje plnenie úloh na úseku IZS. 

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 275/2006 Z. z. o ISVS“) sú povinné osoby, ktoré sú 

správcami informačných systémov verejnej správy  (ďalej aj „ISVS“), povinné vychádzajúc 

z NKIVS vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej 

správy a predkladať ju Ministerstvu financií SR (ďalej aj „MF SR“). MV SR predložilo ako 

povinná osoba Koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej aj „KRIS“), ktorá 

obsahovala aj informačný systém Integrovaného záchranného systému, geografický 

informačný systém MV SR, geografický informačný systém civilnej ochrany, geografický 

informačný systém Hasičského a záchranného zboru.  

Podľa §3 ods. 3, písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS je MV SR na účely 

uvedeného zákona povinnou osobou, ktorá okrem iného bola podľa §3, ods. 4, písm. a) 

povinná vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej 

správy (ďalej aj „KRIS“) a predložiť ju MF SR na schválenie. 

V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS bol kontrolovaný subjekt správca 

informačného systému verejnej správy, ktorému ukladá § 3, ods. 1, zákona o ISVS súlad 

KRIS s ustanoveniami Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

Ministerstva financií SR č. 312/2010 Z. z. (ďalej aj „výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch 

pre ISVS“) a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. 

Kontrolovaný subjekt predložil vo februári 2010 návrh dokumentu KRIS Ministerstvu 

financií SR, ktorý obsahoval okrem iných aj informačný systém Integrovaný záchranný 

systém. Na základe posúdenia predloženého dokumentu KRIS MV SR v súlade 

s Metodickým pokynom č. MF/020272/2008-133 dňa 23.02.2010 Ministerstvo financií SR 

predmetnú KRIS MV SR schválilo. 

V čase od ukončenia  podpory podľa Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-

91-10/OVO-2009 (SITB-7-10/00-OTPF-2009) k 16.04.2012 a začiatku účinnosti Zmluvy  

o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2012/001986-040 (SITB-002-2012/000473-

21) k 01.07.2012 neboli zmluvne zabezpečené servisné služby „Servisná a prevádzková 

podpora pre systém príjmu a spracovania tiesňových volaní“,  čo nebolo v súlade s § 3 ods. 2. 

písm. b) a písm. f) zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS, podľa ktorého mal MV SR ako správca 

a prevádzkovateľ IS Systému podpory zabezpečiť plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 

IS MV SR, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia.  

Podľa §4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o OOÚ bolo MV SR na účely tohto zákona 

prevádzkovateľom, ktorý podľa §15 uvedeného zákona zodpovedá za bezpečnosť osobných 

údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, 

náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred inými 

neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel musí prevádzkovateľ prijať primerané 

technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostného projektu IS, ktorý 

vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných 
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na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém 

z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. 

MV SR malo vypracovaný a platný Bezpečnostný projekt informačného systému 

Integrovaného záchranného systému (ďalej len „Bezpečnostný projekt“) obsahom vymedzený 

okrem iných zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 428/2002 Z. z. OOÚ, zákonom č. 275/2006 Z. z. o ISVS, výnosom 

č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 

podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V čase výkonu kontroly bol v platnosti zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého podľa § 76 ods. 7 

prevádzkovateľ je povinný zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s týmto zákonom do 

deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, t. j. do 31.03.2014. 

 

4.4 Preverenie súladu s výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy  

 

V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z.  o ISVS je kontrolovaný subjekt správca 

informačného systému verejnej správy. Podľa  § 3 ods. 3 uvedeného zákona kontrolovaný 

subjekt je povinnou osobou, ktorý je v zmysle § 3 ods. 4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. 

o ISVS povinný zabezpečiť, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so 

štandardami o ISVS ustanovenými vo výnose č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS. 

Na základe § 6 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS štandardom je súbor pravidiel 

spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémoch verejnej správy, 

ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť 

a integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy. 

Preverením interných aktov pre oblasť IS na úseku IZS ako aj na základe vyjadrení 

kontrolovaného subjektu boli zistené viaceré porušenia výnosu č. 312/2010 Z. z.  

o štandardoch pre ISVS a zároveň bol zistený nesúlad s § 3 ods. 4  písm. i) zákona 

č. 275/2006 Z. z.  o ISVS, nakoľko informačný systém verejnej správy nebol v súlade 

s vybranými štandardami o ISVS v  ustanoveniach uvedených nižšie. 

 Kontrolou dodržiavania vybraných štandardov pre oblasť IZS bolo zistené, že 

kontrolovaný subjekt nesplnil výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS najmä v: 

 § 28 písm. c) Štandardom pre riadenie informačnej bezpečnosti je určenie osoby alebo 

osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť povinnej osoby vrátane zodpovednosti 

za bezpečnosť všetkých informačných systémov verejnej správy. 

Kontrola preukázala, že funkcia bezpečnostného manažéra a hlavného bezpečnostného 

manažéra na úseku IZS v zmysle Bezpečnostného projektu IZS nebola ustanovená.  

 § 31 písm. a) Štandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia informačnej 

bezpečnosti je dodržiavanie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a zabezpečenie 

a vykonávanie vnútornej kontroly alebo auditu informačnej bezpečnosti, ktorého 

periodicita sa určuje v bezpečnostnej politike povinnej osobe. 

Kontrola preukázala skutočnosti nevykonávania auditu informačnej bezpečnosti IZS 

v dôsledku okrem iných aj absencie neobsadenia stanovenej pozície bezpečnostného 

manažéra a hlavného bezpečnostného manažéra IZS. 

 § 40 písm. a) Štandardom pre riadenie prístupu je zavedenie identifikácie používateľa 

a následnej autentizácie pri vstupe do informačného systému verejnej správy. 
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Kontrolou bolo zistené, že niektoré aktívne používateľské účty počítačovej domény 

IZS nebolo možné spoľahlivo stotožniť s oprávnenou osobou. 

 § 40 písm. i) Štandardom pre riadenie prístupu je vedenie formalizovanej 

dokumentácie prístupových práv všetkých používateľov informačného systému 

verejnej správy. 

Kontrola preukázala absenciu formalizovanej evidencie prístupových práv 

používateľov IS v oblasti IZS. 

 § 40 písm. h) Štandardom pre riadenie prístupu je umožniť fyzickým osobám 

zodpovedným za správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy prístup 

iba k takým údajom a funkciám v týchto informačných systémoch verejnej správy, 

ktoré nevyhnutne potrebujú na vykonávanie pridelených úloh. 

Kontrolou oblasti riadenia prístupu do IS IZS boli identifikované aktívne 

privilegované prístupové oprávnenia osoby nad rámec potrebných pre vykonávanie 

servisných činností uvedených v Servisnej zmluve. 

 § 42 písm. b) Štandardom pre účasť tretej strany je zabezpečenie, aby boli v zmluvách 

s treťou stranou o poskytovaní služieb súvisiacich s informačným systémom verejnej 

správy uvedené bezpečnostné požiadavky na tieto služby. 

Kontrolou jednotlivých ustanovení platnej Servisnej zmluvy vrátane príloh neboli 

zistené bezpečnostné požiadavky na zmluvou uvedené poskytované služby. 

 § 42 písm. c) Štandardom pre účasť tretej strany je zamedzenie prístupu tretích strán 

ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ktoré sa považujú za 

aktíva, alebo umožnenie prístupu tretích strán k takým údajom na základe zmluvy tak, 

aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy 

a bezpečnostná politika povinnej osoby. 

Kontrolou bolo zistené, že tretia strana mohla pristupovať k údajom v IS IZS, ktorej 

činnosťou mohlo dôjsť k ohrozeniu aktív informačného systému MV SR oblasti 

IS IZS. 

 

5. Stanovené parametre spoľahlivosti a efektívnosti informačno-komunikačného 

prostredia integrovaného záchranného systému SR  

5.1 Dodržanie princípu „Jeden krát a dosť“ pri spracovaní tiesňového volania na 

linku tiesňového volania  

 

Pod princípom „Jeden krát a dosť“ sa predpokladá, že KS  IZS ako body príjmu 

tiesňového volania na LTV 112 nebudú vyžadovať od fyzických osôb a právnických osôb 

preukazovanie a získavanie skutočností, ktoré už raz boli nahlásené jednej zo záchranných 

zložiek IZS. Znamená to, že relevantný údaj, ktorý vstúpil do systému príjmu a spracovania 

tiesňových informácií nebude od volajúceho - poskytovateľa informácie znovu požadovaný, 

pokiaľ sa jeho aktuálnosť a správnosť nezmení.  

Na zabezpečenie toho princípu je potrebná aj integrácia informačných systémov IZS 

s informačnými systémami OS ZZS SR slúžiacich pre príjem a spracovanie tiesňových volaní 

hlavne v prepojení hlasovej a dátovej komunikácie, ktorý by zvýšil efektivitu a znížil čas 

vybavovania prijatých hovorov na LTV 155, LTV112. Týmto by sa zároveň zabezpečilo, že 

volajúci na LTV 112 alebo LTV 155 poskytne potrebné informácie o udalosti príslušnému 

operátorovi jedenkrát a tie by sa následne distribuovali prostredníctvom spoločnej integračnej 

platformy potrebným záchranným zložkám IZS. 

Výmena informácií bola zabezpečená medzi záchrannými zložkami  LTV 155 

a LTV 150 a na tiesňové číslo 18300 Horskej záchrannej služby. 
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5.2 Zabezpečená dostupnosti tiesňového volania na linku tiesňového volania 112 pre 

občanov so zdravotným postihnutím  

 

Koncepcia 2011 – 2015 definovala problematiku dostupnosti tiesňového volania na 

LTV 112  pre občanov so zdravotným postihnutím, keď v oblasti Informačno-komunikačná 

infraštruktúra a technické zabezpečenie IZS zdôraznila dôležitosť úlohy vyplývajúcej zo 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES zabezpečiť užívateľom so zdravotným 

postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní koncoví užívatelia, čo 

bude vyžadovať najmä pre osoby so zdravotným postihnutím sluchu implementáciu nových 

technológií, ktoré im umožnia komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania. V oblasti 

medzinárodnej spolupráce bola zdôraznená potreba považovať dôsledné plnenie záväzkov 

a úloh vyplývajúcich z členstva SR v EÚ v oblasti implementácie programu zabezpečujúceho 

dostupnosť neodkladnej pomoci zdravotne postihnutým ľuďom. 

Vykonaná SWOT analýza v rámci Koncepcie 2011 – 2015 identifikovala v súvislosti 

s problematikou dostupnosti LTV 112 pre občanov so zdravotným postihnutím slabé stránky 

súčasného stavu, ako aj príležitosti v tejto oblasti. 

  Akčný plán ku Koncepcii 2011-2015 stanovil konkrétne ciele, ktoré je potrebné 

dosiahnuť v súlade so stanovenou koncepciou. V súvislosti s možnosťou dovolania sa na 

LTV 112 pre zdravotne znevýhodnené osoby bol ako cieľ definovaný vývoj a dodanie 

softvérovej aplikácie pre príjem tiesňového volania od nedoslýchavých a nepočujúcich na 

vopred stanovené číslo formou SMS, faxu a emailu do IS Systému podpory s následným 

automatickým vytvorením udalosti. 

Podľa informácie o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie 2011 - 2015 so stavom 

k 31. 12.2012, vypracovanej na základe uznesenia vlády SR z 19. januára 2011 nastal mierny 

pozitívny posun v oblasti prístupu zdravotne znevýhodnených občanov k ČTV 112 len pre 

ľudí so sluchovým postihnutím. V rámci projektu realizovaného EÚ eReach smerom 

k efektívnemu riešeniu ich znevýhodneného postavenia a na základe stretnutí s relevantnými 

inštitúciami a zástupcami sluchovo postihnutých občanov, došlo k stanoveniu požiadaviek 

potrebných pre začatie konkrétnych krokov s cieľom zabezpečenia prístupu k ČTV 112 aj 

iným spôsobom, ako klasickým telefonickým hovorom. Cieľom bolo zabezpečiť, aby telefóny 

týchto osôb mohli vysielať špecifický signál a mali špecifický vyzváňací tón, pomocou 

ktorého operátor LTV 112 bude vedieť, že volajúca sluchovo postihnutá osoba je v tiesni a na 

základe lokalizácie vyšle sily a prostriedky.  

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej 

situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je 

poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo 

elektronickej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia 

alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí 

potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci, pričom podnik poskytujúci 

verejnú službu na vytváranie vnútroštátnych volaní prostredníctvom čísla alebo čísel 

z národného číslovacieho plánu je povinný zabezpečiť koncovým užívateľom so zdravotným 

postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní koncoví užívatelia. 

V dobe výkonu kontroly IS Systém podpory nevyužíval dátový komunikačný prenos 

na LTV 112. Jedinou podporovanou  a používanou metódou  komunikácie je prenos hlasu 

telefonickým volaním. Aktualizáciou a rozšírením funkcionalít IS Systému podpory by bolo 

možné po legislatívnych úpravách ďalšie formy komunikačného procesu zaradiť do praxe. 
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V dobe výkonu kontroly nebol pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečený 

rovnaký prístup k volaniam na LTV 112.  

 

5.3 Nepretržitá dostupnosť (24x7) linky tiesňového volania 112 

 

V roku 20011 MV SR stanovilo organizačné, personálne a technologické opatrenia 

s cieľom zabezpečenia stability prevádzky KS IZS a koordinácie záchranných zložiek, čím by 

došlo k eliminácii rizík v obmedzení činnosti KS IZS, medzi ktoré patrili: 

a. prijatie súboru opatrení na zabezpečenie stabilizácie telekomunikačnej siete MV SR 

vrátane zavedenia systému monitorovania hlavných prvkov IKT.  

b. zlepšenie technologického a organizačného riešenia príjmu a odozvy na tiesňové 

volania s funkcionalitami záložných možností pre riešenie výpadku časti informačnej 

a komunikačnej infraštruktúry, 

c. vypracovanie havarijných plánov a uplatnenie substitučných riešení na zníženie 

negatívnych dopadov pri kolíziách IZS, 

d. prijatie právnych, organizačných a personálnych opatrení na zlepšenie koordinácie 

činnosti tretích  strán a zabezpečenie nepretržitého príjmu a spracovania tiesňového 

volania na LTV 112 základnými záchrannými zložkami. 

 

Smerovaním tiesňových volaní v rámci IZS na báze signalizačného protokolu SS7-

ISUP bola od augusta 2011 zabezpečená odolnosť systémov pre príjem tiesňových volaní na 

LTV 112 (nie LTV 150, LTV 158, LTV 155) voči kritickým situáciám typu výpadok 

všetkých tiesňových liniek v jednej lokalite zabezpečovaných jediným z poskytovateľov 

telekomunikačných služieb. Pripojením ďalšieho telekomunikačného operátora sa dosiahlo 

diverzifikovane rizika zlyhania jedného pripojenia a zvýšila sa dostupnosť služby LTV 112.  

Pri nedostupnosti KS IZS (výpadok, mimoriadna situácia, pretečenie hovorov)  je 

hovor na LTV 112 automaticky presmerovaný na záložné KS IZS.  KS IZS určené ako prvá 

alebo druhá záloha preberá tiesňové volanie na LTV 112 z vlastnej územnej pôsobnosti 

KS IZS a územnej pôsobnosť KS IZS, pre ktoré bolo určená ako druhá záloha. 

Pre testovanie dostupnosti LTV 112 bol zavedený auto-diagnostický modul, ktorého 

technické riešenie bolo založené na analýze signalizačných správ signalizačného protokolu 

SS7 a kontrole zápisov prichádzajúcich volaní v databázach a monitorovanie dovolateľnosti  

(spojenie úspešné/neúspešné) na LTV 112 z pevnej a mobilnej siete telekomunikačných 

operátorov. Výstupy z tohto modulu boli prezentované na centrálnom pracovisku 

manažmentu a na všetkých KS IZS. Existovala možnosť rozšíriť monitorovanie aj o ďalšie 

testy napríklad pre dostupnosť LTV 150 a LTV 155.  

Kontrolná skupina konštatuje, že prijatými nevyhnutnými štrukturálnymi opatreniami 

na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT bola zabezpečená stabilita IS Systému podpory 

a zabezpečená nepretržitá dostupnosť LTV 112. 

 

 Počet incidentov podľa kritickosti 

 

V prípade vzniku udalosti/incidentu/poruchy vedúci zmeny na KS IZS, stála služba 

a CMRS mali právo na zadanie pokynu na odstránenie poruchy. Vedúci zmeny mal za 

povinnosť poruchu zdokumentovať a bezodkladne zadať požiadavku na riešenie do 

informačného systému CA Service Desku (ďalej aj „SD“) a poruchu zdokumentovať v Knihe 

záznamov o poruchách.   
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Kontrolná skupina odporúča aktualizovať proces zadávania udalosti/incidentu/poruchy 

do IS SD tak, aby každý používateľ IS Systému podpory mal možnosť v prípade vzniku 

udalosti/incidentu/poruchy, zadať požiadavku na riešenie do IS SD.  

 V zmysle bodu 2.2.1 Prílohy C-01 Servisnej zmluvy z roku 2012, objednávateľ mal 

vykonávať servisné služby zaznamenané prostredníctvom IS SD, do ktorého mu MV SR 

poskytol nepretržitý prístup.  

Pre určenie kritickosti incident bolo zmluvne stanovené pravidlá,  vo všeobecnosti 

bolo stanovené, že:   

 Incidenty typu kritické (čas obnovy do 6 hodín, kritickosť incidentu 40-50) 

boli, pri ktorých došlo k úplnému regionálnemu zlyhaniu – prichádzajúce volania 

z dotknutého regiónu nemožné vôbec riešiť.  

 Incidenty typu vysoké (čas obnovy 18 hodín, kritickosť incidentu 30-39) boli 

závažné udalosti alebo narušenia postihujúce príjem volaní a znižujúce schopnosť 

systému prijímať tiesňové volania o viac ako 25 % celkovej kapacity systémového 

pracoviska.  

 Incidenty typu stredné (čas obnovy do 15 pracovných dní, kritickosť incidentu 

11-29)  boli udalosti postihujúce menej ako 10 % pracovníkov tiesňových služieb 

alebo prevádzkové zhoršenie funkcií Systému podpory postihujúce všetkých 

pracovníkov alebo strata redundantnosti na systémovom pracovisku. 

 Incidenty typu nízke (čas obnovy nie je stanovený, čas vyriešenia je do 18 

mesiacov, kritickosť incidentu 1-10)  sú udalosti postihujúce menej ako 5 pracovníkov 

tiesňových služieb alebo prevádzkové zhoršenie funkcií riešenia 112 postihujúce 

menej ako 5 pracovníkov alebo menšie funkčné zhoršenie systému nepostihujúce 

príjem volaní.  

Porovnaním zaevidovaných incidentov v Knihe záznamov o poruchách 

a poskytnutých údajov zo IS SD za vybrané obdobie 01.10.2012 do 31.11.2012 a 01.08.2013 

do 31.08.2013 bolo zistené, že neboli všetky udalosti uvedené v Knihách záznamov 

o poruchách na KS IZS zaznamenané v IS SD.  

Kontrolnou skupinou bolo taktiež zistené, že po nasadení novej verzie IS Systému 

podpory v októbri 2012 do produkčnej prevádzky došlo k trojnásobnému zvýšeniu počtu 

incidentov zaznamenaných do IS SD. Kontrolná skupina konštatuje, že to mohlo byť 

spôsobené nedostatočnými testovacími procedúrami pred nasadením novej verzie IS Systému 

podpory ako aj nedostatočným školením operátorov LTV 112 a LTV 150 na IS Systém 

podpory.  

Kontrolná skupina preto odporúča, aby sa pri implementácii zmien IS Systému 

podpory vykonávali primerané procedúry v procesoch testovania  zodpovedajúce kritickosti 

IS Systému podpory a aby do týchto procedúr boli zainteresovaní zamestnanci prevádzky IS 

Systému podpory a používatelia IS Systému podpory na všetkých úrovniach.  

Kontrolná skupina NKÚ SR odporúča, aby kontrolovaný subjekt prehodnotil  úroveň 

servisných služieb uvedených v Prílohe C-04 Servisnej zmluvy v oblasti metodiky určenia 

kritickosti incidentu a tým venovať zvýšenú pozornosť práve senzitívnosti tejto problematiky. 

Podľa kontrolnej skupiny uvedený rámec má zásadný vplyv v poskytovaní efektívnej 

a účinnej úrovne servisných služieb a zároveň zabezpečenia bezproblémovej, nepretržitej 

prevádzky IS Systému podpory.  

Kontrolou boli zistené,  že nie všetky KS IZS (Nitra, Prešov, Trenčín) majú 

technických zamestnancov (administrátorov informačných technológií), ktorí by riešili resp. 
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spolupracovali na riešení vzniknutých incidentov v súvislosti s IS Systémom podpory a jeho 

hardvérových komponentov.  Ani v jednom z KS IZS nie sú dostupní technickí zamestnanci 

nepretržite.  

Podľa konštatovania kontrolnej skupiny nepretržitá, dostupná a odborne znalostná 

podpora pre operátorov LTV 112 pokrývajúca IS Systém podpory a jeho hardvérové 

komponenty, by mohla prispieť k včasnému vykonaniu potrebných nápravných krokov 

k odstráneniu a zároveň aj predchádzaniu vzniku incidentov. 

 

 Počet incidentov eskalovaných na externého poskytovateľa 

 

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že v IS SD neboli kontrolovaným subjektom 

vyhodnocované incidenty podľa zmluvne uvedených typov incidentov v Servisnej zmluve. 

Incidentom v IS SD bola prideľovaná priorita od 1 – 5. Z poskytnutých údajov z IS SD za 

obdobie od 24.08.2011 do 30.09.2013 bolo zistené, že 27 % incidentov nemalo určenú 

prioritu a 65% incidentov malo stanovené prioritu 5.  

Od 3. kvartálu roku 2012 bolo v IS SD zaznamenaných 370 incidentov, ktoré mali 

pridelené externé číslo incidentu, so stavom incidentu rieši sa externe (23), rieši riešiteľ (8), 

rieši sa externe, uzavretý vyriešený (335), uzavretý nevyriešený (3), vyriešený externe (1).  

V zmysle servisnej zmluvy z roku 2012 vyhodnocovanie úrovne servisných služieb 

zabezpečoval poskytovateľ servisných služieb, ktorý výpočet celkových hodnôt jednotlivých 

incidentov uzatvorených v danom kalendárnom štvrťroku zasielal MV SR ako súčasť faktúry 

vystavenej za poskytnuté služby.  

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že v niektorých prípadoch pri vyhodnocovaní 

incidentov nebola poskytovateľom servisných služieb stanovená správne ich kritickosť, čím 

mu bol pridelený nesprávny typ incidentu. Taktiež bolo zistené z poskytnutých údajov SITB 

MV SR, že niektoré incidenty zaznamenané vo vyhodnotení incidentov poskytovateľom 

neboli zaznamenané v IS SD. 

 

 Monitorovanie kľúčových súčastí IKT prostredia centralizovanými nástrojmi 

 

V zmysle prijatých opatrení na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT bol 

zavedený a upgradovaný centrálny riadiaci monitorovací systém, ktorý slúžil pre oblasť 

dohľadu nad dostupnosťou prvkov IZS, monitoringu činnosti operátorov koordinačných 

stredísk, informačného toku o udalostiach, vyhodnocovania informácií, sledovania nákladov 

a plánovanie. Cez tento riadiaci systém boli monitorované všetky servery IS Systému 

podpory, pracovné stanice na KS IZS, sieťové prvky na KS IZS, motor generátory a záložné 

zdroje. Taktiež boli monitorované smerovače na KS IZS a koncových pracoviskách HaZZ, 

BZS a HZS. 

 

5.4 Volania na linku tiesňového volania 112 a národné linky tiesňového volania 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že operačné strediská okresných riaditeľstiev HaZZ 

prijímali hovory prostredníctvom telefónov mimo IS Systému podpory nebolo možné 

štatisticky vyhodnotiť počet hovorov na LTV 150 na jednotlivých operačných strediskách 

okresných riaditeľstiev HaZZ. Nakoľko z dôvodu neúplnej migrácie LTV 150 na krajskú 
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úroveň nebolo možné globálne vypracovávať relevantné štatistické výstupy podľa 

jednotlivých krajov. Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu Policajný zbor SR 

neviedol štatistiky o počte volaní na LTV 158.  

 

Graf 1: Porovnanie počtu všetkých volaní na LTV 112 za roky 2011 až 2013* podľa 

jednotlivých KZ IZS 

 
Zdroj: Štatistické údaje SKR MV SR, * Údaje do 30.09.2013.  

 

Analýzou poskytnutých údajov  a porovnaním počtu volaní na LTV 112  bol z grafov 

evidentný pokles počtu volaní vo všetkých regiónoch SR.  Najväčší medziročný pokles počtu 

volaní na LTV 112 za roky 2011 až 2013 bol v regiónoch Košice (v roku 2012 pokles 

o 25,37 % oproti roku 2011, v roku 2013 pokles o 26,55 % oproti roku 2012), Nitra (roku 

2012  pokles o 24,89 % oproti roku 2011, v roku 2013 pokles o 22,31 % oproti roku 2012), 

Banská Bystrica (roku 2012 pokles o 26,72 % oproti roku 2011, v roku 20013 pokles 

o 24,03 % oproti roku 2012) a Prešov (roku 2012 pokles o 33,70 % oproti roku 2011, v roku 

2012 pokles o 23,34 % oproti roku 2012). Išlo o regióny s najväčším počtom obyvateľov, 

kde  bol pri zavedení  LTV 112 indikovaný zvýšený počet volaní. Z grafu vyplýva, že počet 

volaní na LTV 112 má klesajúcu tendenciu a počet volaní sa stabilizuje. Uvedený fakt mohol 

súvisieť s menej častým  cieleným zneužívaním ČTV 112, ako aj  zavedením oznámení, 

upozornení  pre volajúcich na LTV 112, že volajú na linku tiesňového volania 112 a že jej 

zneužitie je trestným činom.  

Pri zisťovaní v koľkých prípadoch prekročila frekvencia tiesňových volaní 

dvojnásobok denného priemeru počtu volaní kontrolná skupina konštatovala, že z dostupných 
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štatistík pre KS IZS, nebolo možné zistiť požadované informácie. Doteraz najvyššia 

početnosť prijatých hovorov na LTV 112 bola naviazaná na prírodné katastrofy. Tento údaj 

však KS IZS štatisticky nesledujú. 

 

 Počet nevybavených tiesňových volaní na linku tiesňového volania 

 

Na základe vyjadrenia SKR  MV SR, na čísle tiesňového volania 112 nebolo 

vybavených v sledovanom období od 01.01.2011 do 30.09.2013 celkom 677 117 volaní 

(14,06 %) z celkového počtu volaní 4 814 258.  Pod nevybavenými tiesňovými volaniami sú 

zaradené najmä volania typu „zavolá – zloží“, ktoré sú často  neidentifikované volania, t. j.   

volania z mobilných telefónov bez SIM karty identifikované iba číslom mobilného telefónu 

(IMEI, International Mobile Equipment Identity). 

 

 Počet identifikovaných/neidentifikovaných tiesňových volaní na linku tiesňového 

volania 112 

 

Graf 2:  Porovnanie celkového počtu  volaní na LTV 112 a identifikovaných volaní na 

LTV 112 za roky 2011-2013*  

 

Zdroj: Štatistické údaje SKR MV SR, Pozn. * Do 30.09.2013.  

 

Pomerne značným problémom  spojeným s volaním na LTV 112 je identifikovanie 

volajúceho prichádzajúceho tiesňového volania. Každý hovor z pevnej linky na LTV 112 je 

identifikovaný, operátorovi sa zobrazuje meno  a adresa, na ktorej je pevná linka 

zaregistrovaná. Pri volaniach z mobilného telefónu sa operátorovi LTV 112 zobrazí  telefónne 

číslo volajúceho. V prípade, že v telefóne nie je platná SIM karta, zobrazí sa jedinečné číslo 

mobilného telefónu (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Za sledované obdobie 
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rokov 2011 až 2013 bol podiel identifikovaných volaní 61,38 % z celkového počtu 

prichádzajúcich volaní. V roku 2011 to bolo  48,82 % volaní, v roku 2012 64,68 % volaní 

a v roku 2013 63,60 % prichádzajúcich volaní. Najmenej identifikovaných volaní bolo 

zaregistrovaných v roku 2011 v KS IZS Košice, kedy bolo identifikovaných iba 42,39  % 

a v KZ IZS Prešov  43,24 % naopak, najlepšia situácia bola na KS IZS Bratislava v roku 

2013, kedy bolo k identifikovaným   volaniam  zaradených až 79,69 % prichádzajúcich 

volaní. 

 

 Počet tiesňových volaní na linku tiesňového volania  112 s udalosťou/bez udalosti 

 

Graf 3: Porovnanie  celkového počtu volaní na LTV 112 a oprávnených volaní na 

LTV 112 v rokoch 2011-2013* 

 

Zdroj: Štatistické údaje SKR MV SR, Pozn. * Do 30.09.2013.  

 

Analýzou prichádzajúcich hovorov bolo zistené, že LTV 112  bola často zneužívaná 

volajúcimi. V roku 2011 bolo v rámci celej SR až  68,84 %  prevzatých telefonických 

hovorov vyhodnotených ako neoprávnené a teda iba každý tretí hovor bol naozaj 

opodstatnený. Najviac neopodstatnených volaní bolo v pôsobnosti KS IZS Prešov (85,80 %), 

KS IZS Nitra (78,13 %) a KS IZS Banská Bystrica (75,59 %). V roku 2012 bolo ako 

neoprávnené volania v rámci celej SR  označených 50,70 % všetkých volaní prijatých na LTV 

112.  Z grafov vyplýva postupná stabilizácia a pokles miery neoprávnených volaní na LTV 

112, keď v roku 2013 bolo ako neoprávnené volania bez udalosti vyhodnotených 45,41 % 

všetkých prijatých volaní. Najvyššiu  mieru neoprávnených volaní v priemere zaregistrovali 

KS IZS Nitra (62,49  %) a Banská Bystrica (61,31 %).  Aj napriek pozitívnemu smerovaniu 

poklesu neoprávnených volaní v priebehu rokov 2011 až 2013 je dôležité podotknúť, že 

neoprávnené volania na LTV 112 boli veľmi často cielené  a niesli všetky znaky zneužívania 

LTV 112.  

Práve tieto skutočnosti, kontrolná skupina považovala za oblasť pre intenzívnejšiu 

prácu v oblasti prevencie a prípadné razantnejšie operatívne riešenie zo strany kontrolovaného 

subjektu v oblasti opakovaného neopodstatneného volania na LTV 112 a jej zneužívania.  
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Kontrolná skupina NKÚ SR hodnotila, v koľkých prípadoch došlo k úprave počtu 

osôb tvoriacich zmenovú službu na základe analýzy počtu oprávnených i neoprávnených 

tiesňových volaní na LTV 112. Vo všetkých prípadoch bolo zistené, že ani raz nedošlo 

k úprave počtu osôb tvoriacich zmenovú službu.  

 Čas reakcie na prichádzajúce tiesňové volania na linku tiesňového volania 112 

 

Tabuľka 4: Podiel volaní na LTV 112 rozdelených podľa času reakcie za obdobie od 

01.09.2011 do 30.09.2013 

Kraj 

Obdobie od 01.09.2011 do 31.12. 

2011 
Rok 2012 

Obdobie od 01.01.2013 do 

30.09.2013 

 
do 8 s. 

od 8 s. do 

15 s. 
nad 15 s. do 8 s. 

od 8 s. 

do 15 s. 
nad 15 s. do 8 s. 

od 8 s. 

do 15 s. 

nad 15 

s. 

BA 85,61 % 12,79 % 1,60 % 85,47 % 13,05 % 1,47 % 82,13 % 15,86 % 2,00 % 

TT 91,27 % 7,33 % 1,40 % 93,83 % 5,43 % 0,74 % 92,57 % 6,71 % 0,72 % 

TN 88,63 % 9,92 % 1,45 % 88,51 % 10,46 % 1,04 % 90,41 % 8,94 % 0,65 % 

NR 79,49 % 16,80 % 3,70 % 77,75 % 17,85 % 4,39 % 72,66 % 21,77 % 5,57 % 

ZA 80,40 % 15,13 % 4,47 % 83,62 % 13,80 % 2,58 % 86,04 % 12,67 % 1,29 % 

BB 75,91 % 20,58 % 3,51 % 76,78 % 19,61 % 3,60 % 71,92 % 23,59 % 4,49 % 

PO 82,96 % 8,82 % 8,22 % 84,91 % 7,78 % 7,32 % 87,61 % 7,51 % 4,88 % 

KE 72,20 % 10,98 % 16,82 % 74,69 % 13,24 % 12,07 % 0,53 % 85,05 % 14,42 % 

Zdroj: Analýza údajov z informačného systému MV SR, Pozn. s. - sekunda 

Pri volaniach na LTV 112  sú prichádzajúce hovory spracovávané podľa možností 

v čo najkratšom čase. V prípade mimoriadnych udalostí majú KS IZS možnosť operatívne 

zvýšiť kapacitu ľudských zdrojov tak, aby dokázali plniť svoje úlohy v zmysle zákona 

č. 129/2002 Z. z. o IZS. Doteraz žiadne KS IZS  posilnenie zmenovej služby navýšením počtu 

operátorov LTV 112 nerealizovalo. Využívaný systém príjmu volaní na LTV 112 na každom 

KS IZS, t. j. dvaja operátori okresného úradu (civilná obrana), jeden operátor príslušník HaZZ 

a jeden operátor príslušník ZZS, sa z doterajších skúseností javí ako postačujúci resp. 

optimálny.   

Pri prichádzajúcich hovoroch sú viac ako ¾  volaní zodvihnuté do 8 sekúnd zvonenia. 

Štatisticky najviac hovorov na LTV 112 prijali KS IZS počas prvých ôsmich sekúnd 

zvonenia, t. j. 82,06 % (rok 2011), 83,20 % (rok 2012), 72,99 % (rok 2013). Naopak, 

najmenej volaní, do 5,00 % z celkového počtu  hovorov, je na LTV 112 prijatých po 15 

sekundách zvonenia, t. j.  6,02 % (rok 2011), 4,75 % (rok 2012), 4,96 % (rok 2013). Z toho 

vyplýva, že viac ako 95,00 % všetkých prichádzajúcich volaní  je zdvihnutých do 15 sekúnd 

od prvého zvonenia. 

Kontrolná skupina odporúča vykonať analýzu príčin poklesu reakcie na LTV 112 

v KS IZS Košice v roku 2013 oproti prechádzajúcim rokom. 

 

 Počet tiesňových volaní na operátora linky tiesňového volania 112  

 

Celkový počet službukonajúcich operátorov na LTV 112 na celom území SR je  32. 

(štyria operátori LTV 112 v jednom KS IZS). Priemerný počet volaní na LTV 112 pripadajúci 

na jedného službukonajúceho operátora  sa líši v závislosti od regiónu samotného operátora.  

V roku 2011 bolo na LTV 112 operátormi prevzatých celkovo 2 061 714 volaní na 

LTV 112, t. j. 64 429 volaní/operátora ročne, 176 volaní/operátora denne. V roku 2012 bolo 
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operátormi prevzatých celkovo 1 564 913 volaní na LTV 112, t. j. takmer 13 48 904 volaní/ 

operátora ročne, 134 volaní/operátora denne. V roku 2013 (do 30.09.2013) operátori LTV 112 

prevzali celkovo 1 187 631 volaní, t. j.  37 113 volaní/ 1 operátora ročne resp. takmer 102 

volaní/operátora denne. Vo vybavených volaniach sú započítané všetky prichádzajúce hovory, 

t. j. vrátane neidentifikovaných volaní a neoprávnených volaní bez udalosti.  Dĺžka takýchto 

volaní je vo veľkej miere veľmi krátka, pretože volajúci po výzve operátora LTV 112 buď 

zloží alebo nekomunikuje, kedy operátor LTV 112 volanie ukončí.  Podobne ako v ostatných 

prípadoch a z porovnania štatistík počtu prichádzajúcich hovorov pripadajúcich na jedného 

službukonajúceho operátora je možno sledovať klesajúci trend priemerných hodnôt.  

 

Zhrnutie: 

Kontrolná skupina vykonala kontrolu, ktorej účelom bolo preverenie spoľahlivosti, 

efektívnosti a účinnosti informačno-komunikačného prostredia IZS SR.  

Plnenie cieľov, stanovených v koncepčných materiáloch IZS SR bolo priebežne 

hodnotené formou správ o plnení úloh resp. opatrení, ktoré boli vypracované na základe 

uznesení vlády SR. V zmysle definovaného kritéria účinnosti kontrolná skupina konštatovala, 

že prijaté nevyhnutné štrukturálne opatrenia na zabezpečenie IZS v oblasti IKT boli len 

čiastočne účinné.  V oblasti strategického plánovania IZS boli zistené nedostatky v plnení 

cieľov vyplývali predovšetkým z obmedzených finančných zdrojov, všeobecnosti 

stanovených cieľov ako aj rozsahu a komplexnosti problematiky IZS. Na neúčinnosť prijatých 

cieľov vo vysokej miere vplývalo vzájomné prepojenie stanovených cieľov v prípade, keď 

plnenie cieľa v jednej oblasti záviselo od plnenia cieľov v inej oblasti.  

Kontrolná skupina konštatuje, že prijatými nevyhnutnými štrukturálnymi opatreniami 

na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti IKT bola zabezpečená stabilita IS Systému podpory 

a zabezpečená nepretržitá dostupnosť LTV 112.  

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly nebola zavedená 

spoločná integračná platforma na komunikačné a informačné prepojenie systémov podpory 

riadenia všetkých základných záchranných zložiek IZS, čím nebola zabezpečená efektívna 

výmena a spracovanie tiesňových informácií medzi základnými záchrannými zložkami IZS, 

nebol aktualizovaný a zabezpečený rozvoj geografického informačného systému využívaný 

na KS IZS, neboli zavedené komunikačné technológie, ktoré umožnili komunikáciu 

s osobami so zdravotným znevýhodnením a nebola zabezpečená integrácia bodov príjmu 

tiesňových liniek na krajskú úroveň. 

Počas kontroly bolo ďalej zistené, že: 

 Kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 nevykonával odbornú prípravu osôb 

zaradených do KS IZS a tým nepostupoval v súlade s § 4 písm. c) zákona č. 129/2002 

Z. z. o IZS podľa ktorého, MV SR zabezpečuje v spolupráci MZ SR odbornú prípravu 

osôb zaradených do KS IZS.  

 Kontrolou povinností ustanovených v zmluve o NFP na Národný program vzdelávania 

pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 

v dvoch prípadoch nedodržal zmluvne stanovenú lehotu na zaslanie priebežnej 

monitorovacej správy, čím nekonal v súlade so zmluvou o NFP. 

 Predbežná finančná kontrola k  finančnej operácii k faktúre č. 9592001238 zo dňa 

10.05.2010 bola vykonaná až dňa 23.11.2010, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 

ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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 Odovzdanie majetku kontrolovaného subjektu bez zmluvného základu nebolo v súlade 

s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu podľa 

ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci 

predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, 

udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu 

a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.  

 Pri kontrole vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov bolo kontrolnou skupinou zistené, že inventúrny súpis odpisovaného 

dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmety operatívnej 

evidencie neobsahoval zákonom stanovené náležitosti, ako napr. deň začatia inventúry 

a deň skončenia inventúry, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

 Taktiež pri kontrole inventarizácie bolo kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené, že 

miesto uloženia odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku a predmetov operatívnej evidencie podľa inventúrneho súpisu nebol 

skutočným miestom uloženia daného majetku čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 

ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa 

skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve podľa 

ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel 

majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 a taktiež § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa 

ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy 

sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 

 V čase od ukončenia  podpory podľa Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-

91-10/OVO-2009 (SITB-7-10/00-OTPF-2009) k 16.04.2012 a začiatku účinnosti 

Zmluvy  o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2012/001986-040 (SITB-002-

2012/000473-21) k 01.07.2012 neboli zmluvne zabezpečené servisné služby IS 

Systému podpory, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 2. písm. b) a písm. f) zákona 

č. 275/2006 Z. z. podľa ktorého mal MV SR ako správca a prevádzkovateľ 

informačného Systému podpory zabezpečiť plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 

IS MV SR, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia.  

 Funkcia bezpečnostného manažéra a hlavného bezpečnostného manažéra na úseku IZS 

v zmysle Bezpečnostného projektu IZS nebola ustanovená, čím bol porušený  § 28 

písm. c) Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS. 

 Nebol nevykonávaný audit informačnej bezpečnosti IZS v dôsledku okrem iných aj 

neobsadenia pozície bezpečnostného manažéra a hlavného bezpečnostného manažéra 

IZS, čo nebolo v súlade s § 31 písm. a) Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. 

o štandardoch pre ISVS.  

 Niektoré aktívne používateľské účty IS Systému podpory nebolo možné spoľahlivo 

stotožniť s oprávnenou osobou, čím nebol zabezpečený súlad s § 40 písm. a) Výnosu 

MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS.  

 Nebola vedená formalizovaná  evidencia prístupových práv používateľov IS Systému 

podpory, čo nebolo v súlade s § 40 písm. i) Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. 

o štandardoch pre ISVS.  

 Kontrolou oblasti riadenia prístupu do  IS Systému podpory boli identifikované 

aktívne privilegované prístupové oprávnenia osoby nad rámec potrebných pre 

vykonávanie servisných činností uvedených v Servisnej zmluve k IS Systému 

podpory, čo nebolo v súlade s § 40 písm. h) Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. 

o štandardoch pre ISVS.  
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 Jednotlivé ustanovenia platnej Servisnej zmluvy IS Systému podpory vrátane príloh 

neobsahovali bezpečnostné požiadavky zmluvne poskytované služby, čo nebolo 

v súlade s § 42 písm. b) Výnosu MF SR  č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS.  

 Tretia strana mohla pristupovať k údajom v ISVS IZS, ktorej činnosťou mohlo dôjsť 

k ohrozeniu aktív informačného systému MV SR oblasti ISVS IZS, čo nebolo v súlade 

s § 42 písm. c) Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS.  

 

 

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov: 

Na riešenie zistených nedostatkov počas kontroly, kontrolná skupina NKÚ SR 

odporúča:  

 Zaviesť spoločnú integračnú platforma na komunikačné a informačné prepojenie 

systémov podpory riadenia jednotlivých zložiek IZS.  

 Aktualizovať a zabezpečiť rozvoj geografického informačného systému využívaného 

na KS IZS.  

 Zaviesť komunikačné technológie, ktoré umožnia komunikáciu s osobami so 

zdravotným znevýhodnením a umožnia im rovnocenný prístup k záchranným 

službám.  

 Zabezpečiť integrácia bodov príjmu národných tiesňových liniek 150 a 158 na krajskú 

úroveň.  

 Definovať strategické ciele IZS v oblasti IKT v štruktúre podľa závažnosti resp. 

naliehavosti za účelom zdôraznenia potreby ich akútneho plnenia.  

 V plánovacích dokumentoch identifikovať riziká v prípade neplnenia cieľov, časového 

oneskorenia plnenia, prípadne riziko vzájomného ovplyvňovania pri plnení resp. 

neplnení.  

 Vykonať fyzickú inventúru hmotného majetku slúžiaceho pre potreby IZS v oblasti 

IKT.  

 Zmluvne zabezpečiť každé odovzdanie majetku iným záchranným zložkám v rámci 

IZS a vymedzenie presných práv a povinností týkajúcich sa daného majetku.  

 Vyhodnocovať incidenty zo strany kontrolovaného subjektu a zo strany poskytovateľa 

servisných služieb v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.  

 Zabezpečiť, aby všetky udalosti/incidenty/poruchy IS Systému podpory boli 

zaznamenávané do IS SD.  

 Aktualizovať proces zadávania udalosti/incidentu/poruchy do IS SD tak, aby každý 

používateľ IS Systému podpory mal možnosť v prípade vzniku 

udalosti/incidentu/poruchy, zadať požiadavku na riešenie do IS SD.  

 Vykonávať aktualizáciu dokumentu Politika informačnej bezpečnosti v pravidelných 

intervaloch alebo pri výskyte významných zmien, čím sa zabezpečí jej kontinuálna 

vhodnosť, primeranosť a efektivita. 

 Identifikovať a pravidelne hodnotiť požiadavky na dôvernosť alebo existenciu dohôd 

o zachovaní mlčanlivosti, odrážajúcich potreby organizácie vzhľadom na ochranu 

informácií. 

 Stanoviť riziká spojené s prístupom tretích strán k aktívam organizácie spracúvajúcim 

informácie a implementovať vhodné bezpečnostné opatrenia ešte pred povolením 

prístupu. 

 Zabezpečiť, aby zmluvy s tretími stranami pokrývajúce prístup, spracúvanie, 

oznamovanie alebo správu informácií organizácie alebo aktív na ich spracovanie, 
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prípadne pridanie produktov alebo služieb do aktív na spracúvanie informácií 

obsahovali všetky významné bezpečnostné požiadavky. 

 Vykonávať pravidelné monitorovanie a preskúmavanie služieb, správ a záznamov 

poskytnutých tretími stranami a vykonávať pravidelné audity informačnej bezpečnosti. 

 Zabezpečiť, aby prístupové práva všetkých zamestnancov, tretích strán (zmluvných 

partnerov) a používateľov v pozícii tretích strán k informáciám a prostriedkom na ich 

spracúvaniu boli po ukončení pracovnoprávneho pomeru, zmluvy alebo dohody 

odňaté alebo upravené podľa zmeny. 

 Školiace aktivity zamerané na operátorské zručnosti v IS Systéme podpory 

nerealizovať v produkčnom prostredí tohto IS.  

 Kontrolná skupina odporúča  kontrolovanému subjektu určiť zodpovedný útvar za 

prevádzkovanie IS Systému podpory.  

 Pri implementácii zmien IS Systému podpory vykonávať primerané procedúry 

v procesoch testovania  zodpovedajúce kritickosti IS Systému podpory a do týchto 

procesov zahrnúť zainteresovaných zamestnancov prevádzky IS Systému podpory 

a používateľov IS Systému podpory na všetkých úrovniach.  

 Prehodnotiť  úroveň servisných služieb v oblasti metodiky určenia kritickosti 

incidentu a tým venovať zvýšenú pozornosť práve kritickosti IS Systému podpory.  

 Zabezpečiť nepretržitú, dostupnú a odborne znalostnú podporu pre operátorov 

LTV 112 pokrývajúcu IS Systém podpory a jeho hardvérové komponenty, ktorá by 

mohla prispieť k včasnému vykonaniu potrebných nápravných krokov k odstráneniu 

a zároveň aj predchádzaniu vzniku incidentov. 

 Zabezpečiť prevenciu a operatívne riešenia  v oblasti opakovaného neopodstatneného 

volania na LTV 112 a jej zneužívania.  

 Kontrolná skupina odporúča vykonať analýzu príčin poklesu reakcie na LTV 112 

v KS IZS Košice v roku 2013 oproti prechádzajúcim rokom. 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 26.11.2013 

 

Ing. Zuzana Martincová 

vedúca kontrolnej skupiny 

 

 

 

Ing. Ivan Šurin 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. František Žabka 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Michal Bohunčák 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Marián Koreň 

člen kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Tomáš Tirpák 

člen kontrolnej skupiny 
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RNDr. Marcel Kudláč 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Milan Benko 

člen kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Silvester Zavilla 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Zuzana Marunová 

členka kontrolnej skupiny 

 

Ing. Vladimír Jendrisek 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Tomáš Revay 

člen kontrolnej skupiny 

 

Bc. Tomáš Sádecký 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Tomáš Rudy 

člen kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Mária Vančišinová 

členka kontrolnej skupiny 

 

Ing. Martina Gallasová 

členka kontrolnej skupiny 

 

Mgr. Dušan Hrkeľ 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Lenka Varačková 

členka kontrolnej skupiny 

 

JUDr. Mgr. Igor Puobiš 

člen kontrolnej skupiny 

 

Ing. Marián Bublávek 

člen kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 27.11.2013 

 

 

Mgr. Jozef Buček 

štátny tajomník MV SR 

 

 

 


