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Zhrnutie: 

 

 

 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov 

na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe vyšších územných celkov 

a úlohy z toho vyplývajúce pre vyššie územné celky vychádzala zo schváleného strategického 

zámeru kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len 

„NKÚ SR“) na roky 2012 – 2014, kde nosnou oblasťou kontrolnej činnosti bola efektívna 

verejná správa a dopravná infraštruktúra v rámci kontroly samosprávy so zameraním 

na spokojnosť občana.  

Účelom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia 

prevedeného výnosu dane z motorových vozidiel zo štátneho rozpočtu do rozpočtu 

samosprávnych krajov, rozsah využitia finančných prostriedkov z prevedeného výnosu dane 

z motorových vozidiel v rámci systému výstavby, opráv a údržby ciest II. a III. triedy v správe 

samosprávneho kraja. Pri zohľadnení jednotlivých regionálnych špecifík boli v rámci 

kontrolnej akcie porovnané a zhodnotené jednotlivé systémy správy, údržby a obnovy ciest 

II. a III. tried v rámci celej Slovenskej republiky.  

 Daň z motorových vozidiel je daňou užívateľov cestných komunikácií, ktorí ju platia 

za používanie cestnej siete a preto by mala byť spätne v maximálnej miere využívaná 

na rozvoj, údržbu a obnovu ciest.   

Z dopravného hľadiska cesty II. triedy majú význam pre dopravu medzi krajmi 

a okresmi, cesty III. triedy majú spravidla miestny význam a spájajú obce s cestami I. alebo 

II. triedy. 

 

Pri kontrole bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

zmlúv a postupov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, poskytnutými z rozpočtu  

Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) Správe a údržbe ciest Trnavského 

samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC TTSK“), využitie prevedeného výnosu dane 

z motorových vozidiel pri výstavbe a údržbe ciest II. a III. triedy úroveň dosahovania cieľov 

stanovených pre správu ciest v programovom rozpočte TTSK na roky 2010 až 2012 

v nadväznosti na zdroje krytia výdavkov, výšku prijatej dotácie, rozpočtový proces, verejné 

obstarávanie a dodržiavanie ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe 

a údržbe ciest. 

Kontrolou bolo zistené, že SÚC TTSK bola zriadená ako rozpočtová organizácia 

a hospodárila na základe rozpočtu ktorý jej určil zriaďovateľ vo svojom rozpočte. 

Organizačný poriadok SÚC TTSK nebol aktualizovaný tak, aby zodpovedal skutočnej 

štruktúre organizácie. 

 

Hlavným zdrojom financovania správy ciest boli v kontrolovanom období finančné 

prostriedky poskytnuté zriaďovateľom  z daňových príjmov (z výnosu dane z motorových 

vozidiel) formou dotácie. Dotácia tvorila z celkových zdrojov krytia majoritnú časť.  

 

Ciele zadefinované v programovom rozpočte TTSK pre správu ciest boli dosahované 

aj napriek skutočnosti, že objem dotácie, ktorá bola určená na úhradu výdavkov v súvislosti 

so správou ciest II. a III. triedy sa za sledované obdobie znižovala a nepokrývala náklady 

vynaložené na údržbu týchto ciest. Časť nákladov vykrývala SÚC TTSK z vlastných výnosov 

dosiahnutých z údržby ciest I. triedy. Z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečovala 

v prevažnej miere úhradu bežných výdavkov v súvislosti s opravou a údržbou ciest (zimná 
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a letná údržba), nevyhnutných pre bezpečnosť cestnej premávky. Nerealizovala rekonštrukcie 

ciest vo svojej správe, tieto vykonával TTSK. 

 

Bežnú (letnú) údržbu ciest v kontrolovanom období nerealizovala na základe 

zostaveného plánu bežnej údržby ciest, ktorý by okrem finančného vyjadrenia konkretizoval 

a špecifikoval podmienky výkonu činností, optimalizáciu jázd a nasadenie vozidiel,  strojov 

a techniky pri bežnej údržbe. 

 

Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii 

opráv a údržby ciest II. a III. tried neboli zistené nedostatky týkajúce sa hospodárnosti 

a efektívnosti. 

 

Preverením uzatvorených zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v jednom 

prípade nepostupoval v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), tým že nepreukázal splnenie 

niektorých dojednaných zmluvných podmienok. 

 

Preverením vnútorného kontrolného systému bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má 

nastavené kontrolné mechanizmy tak, aby predišiel rizikám, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť jednotlivé procesy organizácie. Kontrolou plnenia prijatých opatrení bolo zistené, 

že  všetky opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov na základe kontroly 

vykonanej NKÚ SR v roku 2012 boli splnené.  

 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení 

neskorších predpisov, s medzinárodne akceptovanými audítorskými štandardami ISSAI 

(INTOSAI), Európskymi vykonávacími smernicami pre kontrolné štandardy INTOSAI 

a ISAs (IFAC).  

 

 

NKÚ SR na základe kontrolných zistení odporúča: 

 

- aktualizovať Organizačný poriadok, tak aby zodpovedal aktuálnej situácii 

v organizácii, 

- vypracovať plán bežnej (letnej) údržby ciest, ktorý by okrem finančného 

vyjadrenia konkretizoval a špecifikoval aj činnosti, podmienky, organizačné 

a technické zabezpečenie výkonu činností súvisiacich s  údržbou ciest, 

- zabezpečiť, aby záznamy z vykonaných prehliadok boli podpisované 

zodpovedným pracovníkom, ktorý obhliadku vykonával, 

- pri stanovovaní cieľov zadefinovaných v programovom rozpočte TTSK 

spolupracovať so zriaďovateľom a stanoviť si pre oblasť zimnej a letnej údržby 

ciest viaceré merateľné ukazovatele (bezpečnosť, zjazdnosť, spokojnosť 

užívateľov), tak aby sa pokrok pri dosahovaní stanoveného cieľa dal dostatočne 

a objektívnejšie  zmerať a vyhodnotiť. 
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Protokol 

o výsledku kontroly 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 614/01 z 29.01.2014 vykonali: 

 

Ing. Andrea Molnárová, vedúca kontrolnej skupiny 

Ing. Dobroslava Gubáňová, člen kontrolnej skupiny 

 

kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, 

opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC, 

ktorej účelom bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného 

výnosu dane z motorových vozidiel zo štátneho rozpočtu do rozpočtu samosprávnych krajov, 

rozsah využitia finančných prostriedkov z prevedeného výnosu dane z motorových vozidiel 

v rámci systému výstavby, opráv a údržby ciest II. a III. triedy v správe samosprávneho kraja.  

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.03.2014 do 06.06.2014 v kontrolovanom 

subjekte 

 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53  

Trnava, IČO 37847783 

 

(ďalej len „SÚC TTSK“ alebo „kontrolovaný subjekt“) za kontrolované obdobie 2010-2012. 

Pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností boli 

použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.  

 

Predmetom kontroly bolo zhodnotenie vývoja rozpočtu, dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov, zmlúv a postupov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, 

poskytnutými z rozpočtu územnej samosprávy správam ciest so zameraním na hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť vynaložených zdrojov a úroveň, účinnosť a využívanie výsledkov 

kontrolnej činnosti. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Pôsobnosť kontrolovaného subjektu 

 

 SÚC TTSK je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na dobu 

neurčitú, ktorá je s účinnosťou od 01.01.2004 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Hlavným 

účelom založenia bol výkon vlastníckych práv TTSK k cestám v jeho vlastníctve. Predmetom 

činnosti rozpočtovej organizácie je správa údržba ciest vo vlastníctve TTSK, ich súčastí 

a príslušenstva, údržba ciest vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu TTSK 

na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle § 3f zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), 

investičná činnosť na cestách vo vlastníctve TTSK vykonávanie a zaisťovanie ďalších 

činností v súlade s čl. III. zriaďovacej listiny.  

 Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania 

správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu 

s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva TTSK. 
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 V zmysle územného členenia SÚC TTSK pokrýva v kraji sedem okresov Dunajskú 

Stredu, Galantu, Hlohovec, Piešťany, Senicu, Skalicu a Trnavu. Vzhľadom k rozlohe a polohe 

okresov je organizácia členená na 12 stredísk údržby, tak aby bola zabezpečená optimálna 

údržba spravovaných ciest.  

SÚC TTSK spravovala podľa evidencie z centrálnej cestnej databanky 

k 1.1.20131 593,103 km ciest, z toho 529,011 km ciest II. triedy a 1 064,092 km ciest III. 

triedy a 1293 objektov (mosty, priepusty, podjazdy) na týchto cestách.  

Okrem údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK zabezpečovala aj údržbu 

štátnych ciest I. triedy na území TTSK na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou 

ciest Bratislava (ďalej len „SSC“) v zmysle ustanovenia § 3f cestného zákona.  

 Štatutárnym orgánom bol riaditeľ, ktorý bol oprávnený konať vo všetkých veciach 

v mene organizácie. SÚC TTSK mala vypracovaný Organizačný poriadok s účinnosťou 

od 01.01.2004 ako základnú organizačnú normu. Stanovoval organizačné usporiadanie, 

právomoc a zodpovednosť zamestnancov a zodpovednosť jednotlivých organizačných 

zložiek, členenie organizácie na oblastné správy ciest,  úseky, oddelenia odbory a útvary. 

Kontrolou Organizačného poriadku bolo zistené, že jeho príloha č. 1 - Organizačná 

štruktúra platná v kontrolovanom období nebola pri niektorých úsekoch organizácie v súlade 

s druhou časťou organizačného poriadku - „Vnútorná organizačná štruktúra SÚ TTSK“. 

V Organizačnom poriadku bola taktiež nesprávne uvedená právna forma  SÚC TTSK. NKÚ 

SR odporúča aktualizovať Organizačný poriadok tak, aby zodpovedal aktuálnej situácii 

v organizácii.     

 

SÚC TTSK bola zriadená ako rozpočtová organizácia samosprávneho kraja, napojená 

na príjmy a výdavky rozpočtu zriaďovateľa. Hospodárila samostatne podľa schváleného 

rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 

V kontrolovanom období SÚC TTSK financovala výdavky spojené s činnosťami a úlohami, 

na ktoré bola zriadená z viacerých zdrojov.  

Ako hlavný zdroj financovania boli z rozpočtu zriaďovateľa do rozpočtu SÚC TTSK 

poskytnuté finančné prostriedky z daňových príjmov, z výnosu dane z motorových vozidiel 

formou dotácie. Dotácia bola v jednotlivých rokoch poukazovaná zálohovo v mesačných 

intervaloch (v termínoch stanovených zriaďovateľom).  

Podiel poskytnutej dotácie v roku 2010 tvoril 83,40 % zo všetkých zdrojov 

financovania a v roku 2012 podiel predstavoval 72,40 %. V roku 2011 SÚC TTSK získala 

do svojho rozpočtu finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie(ďalej len „EÚ“) v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel poskytnutej dotácie z rozpočtu zriaďovateľa 

na financovaní výdavkov organizácie sa v roku 2011 znížil na úroveň 51,07 %.  

 

Ďalším zdrojom financovania rozpočtu SÚC TTSK boli vlastné príjmy rozpočtované 

ako nedaňové príjmy. Tieto príjmy dosahovala organizácia z výkonov zimnej a letnej údržby 

na cestách I. triedy vo vlastníctve štátu na území TTSK, na základe zmluvného vzťahu 

so SSC. Ostatné nedaňové príjmy boli dosiahnuté z nájmu častí ciest pre umiestnenie 

reklamných zariadení, z úrokov na bežnom účte, z náhrad poistných plnení, dobropisov 

pri vyúčtovaní  spotreby energií.  

Nedaňové príjmy boli na konci každého mesiaca prevedené na účet TTSK 

a v prislúchajúcej výške boli na základe žiadosti vrátené späť na účet SÚC TTSK. Nedaňové 

príjmy boli použité v rámci rozpočtu bežných výdavkov na nákup posypového materiálu, 

pohonných hmôt a opravy a údržby ciest II. a III. triedy TTSK. Dosahovanie nedaňových 

príjmov malo v sledovanom období rastúci trend. Najvyšší podiel nedaňových príjmov 

kontrolovaný subjekt dosiahol v roku 2011 v celkovej výške 2 368 620,83 Eur. Výška 
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dosiahnutých príjmov bola ovplyvnená požiadavkami na realizáciu prác a výkonov 

jednotlivých činností na cestách I. triedy a uvoľnenia finančných prostriedkov na tento účel.  

 

Ďalším zdrojom financovania rozpočtu SÚC TTSK boli finančné prostriedky 

zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením povodňových škôd 

a škôd po mimoriadnych udalostiach na cestách zverených do správy. 

 

 

 

SÚC TTSK prijaté finančné prostriedky zúčtovala na príslušnom transferovom účte 

a za príslušné roky vykonala zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu zriaďovateľa. 

Vyúčtovanie zaslala v stanovenom termíne. 

Objem finančných prostriedkov prijatých do rozpočtu mal v sledovanom období 

rastúci trend, s najväčším objemom v roku 2011 v celkovej výške 11 929 340,81 Eur. Nárast 

bol však ovplyvnený vyšším podielom dosiahnutých nedaňových príjmov vo výške 

2 368 620,83 Eur a prijatím nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ 

na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu „Zvyšovanie kvality ovzdušia 

na území TTSK- nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“ (ďalej len 

„projekt EU“).  

 
Tab. č 1 

 Výška prijatej sumy do rozpočtu 

SÚC  z daňových príjmov v tis. Eur 

Podiel vynaložených nákladov na cesty 

k prijatej sume z VÚC v %  

rok 

2010 

rok 2011 rok 

2012 

Celkom rok 2010 rok 2011 rok 2012 celkom 

na bežné 

výdavky 
5 921,97 5 914,41* 5 884,64 17 721,02 104,56 104,29 110,22 106,36 

na kap. 

výdavky 
71,50 - - 71,50 100,00 - - 100,00 

Celkom 5 993,47 5 914,41 5 884,64 17 792,52 104,51 104,33 110,22 106,34 

*V roku 2011 bola od poukázanej sumy odpočítaná suma na obstaranie hmotného majetku – nákup čistiacej 

techniky  vo výške 178 212,- Eur uhradená z rozpočtu zriaďovateľa. 

 

2010
2011

2012

5 993 500,00
6 092 670,46

5 884 645,00

1 157 291,31 2 368 345,60
2 228 381,37

35 379,00
80 000,00

3 388 368

Zdroje krytia výdavkov

z prostriedkov EÚ

zo  ŠR

vlastné príjmy

daňové príjmy
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Objem poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľom z daňových príjmov 

 (z výnosu dane z motorových vozidiel)  na úhradu výdavkov na údržbu ciest II. a III. triedy 

mal za roky 2010 až 2012 klesajúci trend. V roku 2012 zriaďovateľ poukázal SÚC TTSK 

o 107 863,00 Eur  menej finančných prostriedkov z daňových príjmov na opravu a údržbu 

ciest II. a III. triedy ako v roku 2010. Finančné prostriedky boli určené prevažne na úhradu 

bežných výdavkov. V percentuálnom vyjadrení zníženie predstavovalo 1,82 %.  

Objem poskytnutých finančných prostriedkov nepokrýval náklady vynaložené 

na údržbu ciest II. a III. triedy, časť nákladov vykrývala SÚC TTSK z vlastných príjmov 

dosiahnutých z údržby ciest I. triedy.   

 

2. Plnenie a zhodnotenie vývoja príjmov – výdavkov 

 

SÚC TTSK hospodárila samostatne na základe schváleného rozpočtu s prostriedkami, 

ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. V zmysle § 12 ods. 1 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal zriaďovateľ po schválení rozpočtu 

v jednotlivých rokoch rozpis ukazovateľov rozpočtu, ktorý oznámil listom. Na základe 

rozpisov ukazovateľov na príslušné roky SÚC TTSK zostavila rozpočty príjmov a výdavkov. 

V priebehu rozpočtového roka 2010 bolo vykonaných zriaďovateľom päť úprav rozpočtu, 

v roku 2011 boli vykonané štyri a v roku 2012 dve úpravy. Tieto zmeny boli priebežne 

zapracované kontrolovaným subjektom do finančných výkazov. 

 
Tabuľka č.2 - Rozpočet príjmov za roky 2010 – 2012 a jeho plnenie                                                  v Eur 

Rok 
2010 2011 2012 

Rozpočet  Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť 

 

Príjmy celkom 

            

1 460 000,00 

 

1 157 635,09 

 

5 976 970,00 

 

5 756 988,83 2 250 000,00 2 243 806,49 

 

Bežné príjmy 
1 460 000,00 

 

1 157 635,09 

 

2 390 000,00 

 

2 368 620,83 

 

2 250 000,00 

 

2 243 806,49 

212- Príjmy z vlastníctva 28 500,00 25 583,76 26 500,00 23 134,16 25 000,00 24 338,24 

223-Poplatky a platby z 

nepriemyselného  

a náhodného predaja a 

služieb 

          

1 411 900,00 

 

1 120 814,62 

 

2 352 000,00 

 

2 307 407,13 

 

2 153 000,00 

 

2 148 049,98 

243- Z účtov finančného 

hospodárenia 
 

 

1 261,81 

 

1 500,00 

 

1 642,36 
 

1 000,00 

 

539,95 

292-Ostatné príjmy 12 000,00 
 

9 974,90 

 

10 000,00 

 

36437,18 

 

71 000,00 

 

70 878,32 

Kapitálové príjmy - - 3 586 970,00 3 388 368,00 - - 

322- Transfery v rámci 

verejnej správy 
- - 3 586 970,00 3 388 368,00 - - 

 

Rozpočet príjmov za kontrolované obdobie bol zostavený prevažne z vlastných 

príjmov, ktoré boli dosiahnuté z výkonov zimnej a letnej údržby na cestách I. triedy 

vo vlastníctve štátu na území TTSK.  

Podiel dosiahnutých vlastných príjmov z výkonov zimnej údržby ciest I. triedy 

na celkovo dosiahnutých bežných príjmoch mal kolísavú tendenciu. Podiel v každom roku 

predstavoval viac ako 95 % z celkovo dosiahnutých bežných príjmov. V roku 2011 dosiahol 

kontrolovaný subjekt najvyššie vlastné príjmy z predaja a poskytovania služieb (z výkonov 

zimnej údržby ciest I. triedy) v celkovej výške 2 368 620,83 Eur.  
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Výšku celkových príjmov SÚC TTSK v roku 2011 výrazne ovplyvnilo prijatie 

nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja  na úhradu kapitálových výdavkov, obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku v rámci projektu EÚ. V rámci kapitálových príjmov získala SÚC TTSK v roku 2011 

aj finančné prostriedky z Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy 

TTSK vo výške 2 340,00 Eur na vybudovanie priepustu cesty III/5076 Dvorníky. Podiel 

kapitálových príjmov tvoril v tomto roku 58,86 % z celkovo dosiahnutých príjmov. V roku 

2010 a 2012 kontrolovaný subjekt nemal rozpočtované kapitálové príjmy. 
 

Tab. č. 3 – Rozpočet výdavkov za roky 2010 – 2012 a jeho čerpanie v Eur 

Rok 
2010 2011 2012 

Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť 

 

Výdavky celkom 7 488 879,00 7 186 144,71 12 167 635  11 929 340,81 8 134 645,00 8 127 988,15 

600-Bežné výdavky, 

z toho: 

 

7 417 379,00 

 

7 114 644,71 

 

8 392 000 

 

8 362 760,81 

 

8 134 645,00 

 

8 113 018,15 

610-Mzdy, platy a OOV 1 425 880,00 1 425 110,02 1 048 000 1 046 050,17 2 233 500,00 2 227 989,19 

620-Poistné a príspevky do 

poisťovní 

 

357 000,00 

 

354 823,85 

 

365 000,00 

 

364 895,13 

 

806 000,00 

 

800 440,03 

630-Ostané tovary služby 5 614 999,00 5 315 535,24 6 963 000,00 6 936 217,40 5 067 675,00 5 072 322,61 

640-Bežné transfery 19 500,00 19 175,60 16 000,00 15 598,11 12 500,00 12 266,32 

700 -Kapitálové výdavky, 

z toho: 

 

71 500,00 

 

71 500,00 

 

3 775 635,00 

 

3 566 580,00 

 

14 970,00 

 

14 970,00 

713- Nákup strojov, 

prístrojov, zariadení  
- -  

3 773 295,00 

 

3 564 240,00 
- - 

714-Nákup dopravných 

prostriedkov 
- - - -  

14 970,00 

 

14 070,00 

716-Prípravná a projektová 

dokumentácia 

 

300,00 

 

271,78 
- - - - 

717-Realizácia nových 

stavieb 

 

71 200,00 

 

71 228,22 

 

2 340,00 

 

2 340,00 
- - 

 

SÚC TTSK financovala bežné výdavky prevažne z finančných prostriedkov 

od zriaďovateľa (z výnosu dane z motorových vozidiel), poskytnutých formou dotácie 

a z vlastných zdrojov. Nepatrná časť výdavkov v roku 2010 bola financovaná zo štátneho 

rozpočtu z účelovo určených prostriedkov na ochranu majetku pred povodňami vo výške 

35 379,00 Eur a v roku 2011 z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (2. Programové obdobie) vo výške 80 000,00 Eur.  

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v jednotlivých rokoch kryté z rôznych zdrojov. 

V roku 2010 boli SÚC TTSK poskytnuté kapitálové prostriedky na základe Uznesenia Rady 

centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy TTSK zo dňa 13.05.2010 

vo výške 71 500,00 Eur, ktoré boli čerpané na úhradu výdavkov v rámci zabezpečenia 

ochrany pred povodňami. Išlo o vybudovanie priepustov pod cestami cesta III/50015 v obci 

Podbranč – Majeričky v sume 21 500,00 Eur s DPH, cesta III/512 v meste Senica v sume 

25 000,00 Eur s DPH a cesta II/560 v obci Špačince v sume 25 000,00 Eur s DPH. 

Ich čerpanie preveroval NKÚ SR kontrolou vykonanou v roku 2012. Kontrolou neboli zistené 

nedostatky. 

V nasledujúcich dvoch rokoch kontrolovaný subjekt čerpal kapitálové výdavky 

z prostriedkov EÚ a vlastných zdrojov len na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. 

V roku 2011 na nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie vo výške 

3 564 240,00 Eur v rámci projektu EÚ a v roku 2012 z vlastných zdrojov, z výnosu za predaj 

nepotrebného majetku na nákup dvoch osobných motorových vozidiel. Finančné prostriedky 
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vo výške 2 340,00 Eur v roku 2011 SÚC TTSK použila na vybudovanie priepustu cesty 

III/5076 Dvorníky. 

 Skutočné čerpanie celkových výdavkov v kontrolovanom období bolo v rozpätí 

od 95,96 % do 99,92 %. Ani v jednom roku nedošlo k prekročeniu čerpania celkových 

výdavkov, v každom roku bolo ich čerpanie nižšie ako rozpočtované.  

 

Podiel bežných výdavkov k celkovým výdavkom mal kolísavú tendenciu. V roku 2010 

a 2012 tvoril podiel bežných výdavkov k celkovým výdavkom takmer 100 %. V roku 2011 

sa tento podiel znížil na úroveň 70,10 %. 

 

 Členenie bežných a kapitálových výdavkov vynaložených na cestnú infraštruktúru 

oddelene za cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy uvádza nasledovná tabuľka:. 
 

Tab. č.4  v Eur                                   

Bežné výdavky 2010 2011 2012 

 
Cesty I. triedy 1 100 736 1 976 484 2 076 722 

Cesty II. a III. Triedy 6 013 729 6 386 277 6 036 296 

Bežné výdavky spolu 7 114 465 8 362 761 8 113 018 

Podiel BV na cesty II. a III. triedy 

k CBV na cesty v % 
84,53 76,37 74,40 

Kapitálové  výdavky 2010 2011 2012 

 
Cesty I. triedy - - - 

Cesty II. a III. triedy 71 500 2 340 - 

Kapitálové  výdavky spolu 71 500 2 340 - 

Spolu  výdavky na cesty 7 185 965 8 365 101 8 113 018 

Podiel výdavkov  na cesty II. 

a III. triedy k CV na cesty v % 

84,68 76,37 74,40 

 

Podiel vynaložených bežných výdavkov na cesty II. a III. triedy k celkovým bežným 

výdavkom mal klesajúci trend. Rovnaký vývoj zaznamenali aj k celkovo vynaloženým 

výdavkom na cesty. Podiel vynaložených kapitálových výdavkov na cesty II. a III. triedy 

k celkovým výdavkom bol za sledované obdobie nulový. SÚC TTSK nerealizovala 

rekonštrukcie na cestách vo svojej správe, tieto vykonával TTSK. 

 

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu bolo realizované v rámci dvoch 

programov 006 01 01 – zimná údržba a 006 01 02 bežná údržba. Kontrolou tvorby a čerpania 

rozpočtu výdavkov a príjmov rozpočtovej organizácie SÚC TTSK a dodržiavania 

rozpočtových pravidiel  neboli zistené nedostatky. 

 

 

3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zmlúv a postupov pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami, poskytnutými z rozpočtu územnej 

samosprávy správam ciest so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť vynaložených zdrojov 

 

SÚC TTSK nesledovala čerpanie výdavkov oddelene za cesty II. a III. triedy 

a výdavky na cesty I. triedy. Údržba ciest II. a III. triedy v rámci zimnej a letnej údržby bola 

vyhodnotená na základe analýzy nákladov a ich podrobnejšieho analytického členenia.  
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Celkové náklady organizácie súvisiace so správou a údržbou po odpočítaní nákladov 

súvisiacich s činnosťami, ktoré organizácia zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu s SSC  

pri údržbe ciest I. triedy mali v porovnaní s rokom 2010 rastúci trend. Nárast celkových 

nákladov ovplyvnili výrazne vyššie odpisy z dôvodu obstarania dlhodobého hmotného 

majetku v roku 2011. Nárast zaznamenali aj náklady vynaložené v súvislosti s údržbou ciest 

II. a III. triedy. Z týchto nákladov boli odčlenené odpisy, náklady na mimoriadne udalosti ako 

sú napr. náklady na sanácie a odstraňovanie škôd po povodniach, mimoriadnych udalostiach,  

pri živelných pohromách. 

SÚC TTSK spravovala v sledovanom období v priemere 1595 km ciest II. a III. triedy. 

V roku 2010 náklady na 1 km pri 1594,365 km ciest II. a III. triedy predstavovali sumu 

3 928,62 Eur, v roku 2011 pri 1 594,991 km sumu 3 868,60 Eur a v roku 2012 pri 1 594,153 

km sumu 4 068,69 Eur. 

 
Tab. č.5 

SC 
Náklady SC v tis. Eur 

rok 2010 rok 2011 rok 2012 Celkom 

Celkové náklady SC 8 642,20 9 518,66 9 964,06 28 124,92 

Z toho náklady na cesty II. a III. tr. 6 263,65 6 170,39 6 486,12 18 920,16 

Náklady na zimnú údržbu 3 368, 93 2 165,54 2 876,09 8 410,56 

Náklady na bežnú údržbu 2 894, 72 4 004,85 3 610,03 10 509,60 

Podiel nákladov na cesty II. a III. tr. 

k celkovým nákladom SC v % 
72,48 64,82 65,10 67,27 

     

 

Podiel nákladov na cesty II. a III. triedy k celkovým nákladom SÚC TTSK, ktoré 

súvisia so správou a údržbou ciest II. a III. triedy však zaznamenal klesajúci trend. V roku 

2012 tento podiel nákladov poklesol o 7,38 % oproti roku 2010.  

 

Zimná údržba 

 

Nákladmi na zimnú údržbu sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti 

a schopnosti pozemných komunikácií, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. 

Vykonávajú sa zmierňovaním šmykľavosti vozoviek pri poľadovici/utlačenej snehovej vrstve 

posypom, odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy, alebo utlačenej snehovej vrstvy 

odpluhovaním alebo rozmrazením. Kritérium, ktoré ovplyvňuje vyššie nároky na prevádzku 

a údržbu ciest je počet mrazových dní a počet dní so snehovou prikrývkou.  

Najvyššie náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy boli v roku 2010 v celkovej 

výške 3 368 930,00 Eur a najnižšie v roku 2011 vo výške 2 165 547,00 Eur. Medziročný 

pokles nákladov v roku 2011 predstavoval 35,72 %. Náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. 

triedy v roku 2012 boli nižšie oproti roku 2010 o 14,63 %. Nižšie náklady na zimnú údržbu 

ciest II. a III. triedy v rokoch 2011 a 2012 boli ovplyvnené miernejšími zimnými 

poveternostnými podmienkami, ktoré mali vplyv na zjazdnosť a schopnosť pozemných 

komunikácií. Počet mrazových dní a počet dní so snehovou prikrývkou v TTSK v uvedených 

rokoch bol nižší ako v roku 2010. TTSK patrí ku krajom s najmenším počtom týchto dní.  

 

Samosprávny 

kraj 

Počet mrazových dní 
Počet dní so snehovou 

pokrývkou 
Počet tropických dní 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TTSK 103,2 102,6 86,8 63,4 21 22 22 21 43,9 
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Zimnú údržbu SÚC TTSK zabezpečovala vlastnými zamestnancami a vlastnou 

technikou v nepretržitom 24 hodinovom režime. SÚC TTSK mala na vykonávanie zimnej 

údržby vypracovaný operačný plán zabezpečenia zimnej údržby ciest v správe a údržbe. 

Operačný plán bol zostavený v zmysle § 3d ods. 9 písm. c) cestného zákona a schválený 

zastupiteľstvom TTSK. Prípravu zimnej údržby na cestách organizoval útvar centrálneho 

dispečingu, zabezpečoval centrálne spravodajstvo o stave ciest a navrhoval riešenie 

a organizáciu zimnej služby v kalamitných situáciách až do aktivovania Štábu zimnej služby 

TTSK. Výkon zimnej údržby na cestách zabezpečovali prostredníctvom dvanástich 

oblastných stredísk údržby. Zaradenie mechanizmov do výkonu zimnej služby a stanovištia 

jednotlivých mechanizmov určoval operačný plán oblastných správ. 

Pre zvládnutie kalamitných situácií každoročne zabezpečovala organizácia zimnú 

údržbu aj zmluvnými dodávateľmi. Z celkových nákladov tvorili náklady na zimnú údržbu 

realizované vo vlastnej réžii v rokoch 2010 a 2011 približne 91 až 92 %, v roku 2012 to bolo 

87,85 %.    

Účinnosť je možné definovať ako hodnotenie miery dosahovania cieľov a zámerov 

programov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte TTSK. Zriaďovateľ pre SÚC 

TTSK vo svojom rozpočte v období rokov 2010 až 2012 stanovil zámery, ciele a merateľné 

ukazovatele, týkajúce sa komunikácií. Ich dosahovanie každoročne vyhodnocoval. SÚC 

TTSK mala v kontrolovanom období v oblasti zimnej údržby stanovený cieľ zabezpečiť 

operatívnu zimnú údržbu ciest podľa operačného plánu. Merateľným ukazovateľom bola 

dĺžka udržiavaných ciest I. až III. triedy. Hodnotu stanoveného merateľného ukazovateľa 

kontrolovaný subjekt v období rokov 2010 až 2012 dosiahol. 

 

Bežná údržba 

 

Bežnou údržbou SÚC TTSK zabezpečovala činnosti ako zalievanie trhlín vozoviek, 

vysprávky, čistenie vozoviek, údržbu, opravu a výmenu dopravného značenia, 

bezpečnostných zariadení a vybavenia, odvodnenie cestného telesa, úpravu a starostlivosť 

o zeleň rúbaním, rezaním, kosením a ďalšie činnosti ako boli odstraňovanie následkov 

havárií, prehliadky a dozor nad cestami.  

Náklady na bežnú údržbu ciest II. a III. triedy boli najvyššie v roku 2011 a najnižšie 

v roku 2010. SÚC TTSK realizovala údržbu ciest vo vlastnej réžii a časť činností 

zabezpečovala dodávateľsky. Z celkových nákladov na bežnú údržbu tvorili náklady 

vykonávané vo vlastnej réžii v roku 2010 a 2011 cca 95 %  a v roku 2012 tvorili 90 %.  

 

SÚC TTSK nemala v kontrolovanom období zostavený plán bežnej údržby ciest, ktorý 

by okrem finančného vyjadrenia konkretizoval a špecifikoval podmienky výkonu činností, 

optimalizáciu jázd a nasadenie vozidiel,  strojov a techniky pri bežnej údržbe. Bežnú údržbu 

realizovala na základe schválených a pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa 

za príslušný rozpočtový rok, na základe ktorých pripravila rozpis činností podľa nákladových 

skupín a rozpis nákladov podľa kategórie ciest a podľa jednotlivých oblastí. Plán nákladov 

v priebehu rozpočtového roka upravovala v závislosti od počasia v zimnom období a objemu 

vynaložených finančných prostriedkov na zimnú údržbu. Bežnú údržbu a poradie  

jednotlivých úsekov ciest stanovovala na základe vykonaných vizuálnych prehliadok 

s dôrazom hlavne na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky.  

Optimalizáciu prevádzky strojov a techniky pri bežnej údržbe vykonávala SÚC TTSK 

podľa vyjadrenia na základe dlhoročných skúseností a optimalizáciu nákladov zabezpečovala 

prostredníctvom  12 stredísk údržby, tak aby bola zabezpečená v rámci strediska optimálna 

dostupnosť jednotlivých úsekov ciest. Všetky strediská boli vybavené strojmi na práce ako 
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je strojné kosenie, ručné kosenie, orezávanie stromov, kríkov, osádzanie zvislých dopravných 

značiek apod., čím sa zabezpečili najmenšie prejazdové kilometre bez výkonu. Špeciálne 

asfaltérske práce sa vykonávali strojným zariadením, ktorým sú vybavené tri strediská 

a vodorovné značenie s jedným špeciálnym značkovačom po celom území TTSK. Na tieto 

činnosti boli vypracované plány údržby po strediskách. Na elimináciu prejazdových 

kilometrov bez výkonu sa v plnej miere využívali možnosti parkovania techniky 

na parkovacích miestach v obciach v rámci územia TTSK. 

Pre potreby operatívneho riadenia a pre informovanie verejnosti o situácii na cestách 

z hľadiska ich zjazdnosti ako i plynulosti dopravy bola zriadená dispečerská  a spravodajská 

služba ako viacstupňový dispečerský a spravodajský systém ako nepretržitá služba. 

Pre oblasť bežnej údržby mala SÚC TTSK v programovom rozpočte TTSK na roky 

2010 až 2012 stanovený cieľ zabezpečiť zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne. 

Merateľným ukazovateľom bola dĺžka opravených komunikácií po zimnom období v m
2
 

spolu za rok a priemerné náklady na m
2
 opravenej cesty v Eur. Hodnoty stanovených 

merateľných ukazovateľov kontrolovaný subjekt v období rokov 2010 až 2012 nedosiahol 

z dôvodu zvyšovania svetových cien ropy, ktorá je súčasťou asfaltových zmesí použitých 

na opravu ciest II. a III. tried. 

 

Obstarávanie tovarov a služieb   

 

V rámci opráv a údržby ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom boli preverené 

postupy verejného obstarávania pri siedmich  zrealizovaných verejných obstarávaniach.  

SÚC TTSK mala v kontrolovanom období pri postupoch zadávania zákaziek 

na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie prác v zmysle zákona  

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vypracovanú internú 

smernicu o verejnom obstarávaní zo dňa 15.01.2009 a internú smernicu č. 4/2011, ktorá bola 

vydaná dňa 12.10.2011 a účinná od 12.10.2011 a následne rušila smernicu vypracovanú 

zo dňa 15.01.2009. 

Kontrolou bolo preverené verejné obstarávania piatich zákaziek, ktoré boli realizované 

prieskumom trhu v zmysle § 102 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky s nízkou 

hodnotou, formou vyžiadania cenových ponúk od troch dodávateľov. Preverené boli zákazky 

na výber dodávateľa na opravu výtlkov na cestách II. a III. triedy na území TTSK teplou 

zmesou RBT, oprava odvodňovacieho žľabu cesty Moravany nad Váhom, oprava cestnej 

priekopy cesty II/507 Ratnovce, práce na vyčistení priepustov s úpravou vtokových 

a výtokových častí na cestách II. triedy na území TTSK a práce na vyčistení priepustov 

s úpravou vtokových a výtokových častí na cestách III. triedy na území TTSK. Ďalej bola 

preverená dokumentácia na obstaranie predmetu zákazky na výber dodávateľa asfaltovej 

zmesi v zmysle ustanovenia § 99 zákona o verejnom obstarávaní ako podprahová zákazka 

a zákazka na výber dodávateľa chemickej posypovej soli postupom v zmysle § 51 zákona 

o verejnom obstarávaní ako nadlimitná zákazka realizovaná verejnou súťažou, formou 

elektronickej aukcie.  

Základným kritériom na výber dodávateľa bolo predloženie najnižšej cenovej ponuky. 

Kontrolou dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri predmetných zákazkách neboli 

zistené nedostatky. 

Kontrolou boli následne preverené zmluvy uzatvorené na základe zrealizovaných 

verejných obstarávaní. Zmluvy boli uzatvorené s víťaznými uchádzačmi. V prípade zmluvy 

o dielo, ktorej predmetom bola oprava výtlkov na cestách II. a III. triedy na území TTSK 

teplou zmesou RBT v objeme cca 45 ton uzatvorenej dňa 09.02.2012 kontrolovaný subjekt 

nepreukázal vypracovanie záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a protokolu o prevzatí 
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prác tak, ako to bolo dojednané v príslušných ustanoveniach zmluvy o dielo. Oprava výtlkov 

bola realizovaná na úsekoch ciest: II/500 Kúty Senica, II/500 Sobotište, II/500 Doľany Trstín, 

III/05180 Sereď, II/561 Topoľníky Trstice, III/06118 Trnava Pavlice. Práce boli dokončené 

na základe stavebného denníka dňa 20.03.2012 v rozsahu 43,68 ton teplej zmesi RBT. Tým, 

že kontrolovaný subjekt nepreukázal splnenie dvoch zmluvných  podmienky vyplývajúcich 

zo zmluvy o dielo, nepostupoval v zmysle ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka, podľa 

ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, 

čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. 

 Pri realizácii opráv a údržbe ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom bolo 

zistené, že kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ pri obstarávaní zákaziek na dodanie 

tovarov, na poskytnutie služieb a prác požadoval v súťažných podkladoch a v uzatvorených 

zmluvách od dodávateľov doklady preukazujúce požiadavky na technické a kvalitatívne 

podmienky v súlade s príslušnými technickými normami. 

 Na vybranej vzorke obstarávaných položiek bol preverený za kontrolované obdobie 

trend vývoja jednotkových cien. Jednotkové ceny obstarávaných položiek ako bol posypový 

materiál, asfaltom obaľovaná zmes a oprava ciest sa výrazne nemenili. Zmena bola 

zaznamenaná len v celkovej cene k úhrade v období rokov 2010 a 2011a to vplyvom zvýšenia 

sadzby dane z pridanej hodnoty. Pri obstarávaní asfaltovej emulzie bol rast  jednotkových 

cien ovplyvnený svetovou cenou ropy a  colnými devízovými predpismi. 

  

Preverením správnosti vedenia účtovníctva bolo zistené, že účtovné doklady 

obsahovali náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2012 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a boli zaúčtované v súlade s postupmi účtovania v zmysle § 4 ods. 2 

citovaného zákona. 

 

Stav cestných komunikácií v správe SÚC TTSK 

 

 V zmysle § 3d ods. 6 cestného zákona je vlastník a správca pozemných komunikácií 

povinný pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Cestné komunikácie pre motorové vozidlá musia byť z hľadiska používateľov vždy 

v prevádzky schopnom stave. Správca ciest realizoval každoročne prehliadky cestných 

komunikácií, ktorých účelom bolo zistenie ich stavu a súčasne navrhnutie spôsobu 

odstránenia zistených závad. Stav ciest SÚC TT hodnotí každoročne prostredníctvom svojich 

jednotlivých stredísk. Prehliadky mostov a objektov umiestnených na cestách realizuje taktiež 

každoročne, prostredníctvom jednotlivých stredísk. Kontrolou záznamov z vykonaných 

prehliadok bolo zistené, že záznamy o vykonaných prehliadkach za kontrolované obdobie 

niektorými strediskami neboli podpísané zodpovedným pracovníkom, ktorý prehliadku 

vykonal.   

 Pri realizácii opráv a údržbe ciest nemala SÚC TTSK formálne zadefinované postupy 

pri odstraňovaní porúch jednotlivých miestnych komunikácií, pri údržbe a opravách sa riadila 

postupmi, ktoré boli stanovené v technických podmienkach. 

  

Technické informácie o cestách II. a III. tried zistené v rámci prehliadok zadávala 

SÚC TTSK do centrálnej evidencie a následne poskytovala ďalšiu súčinnosť v súvislosti 

s centrálnou evidenciou v zmysle § 3h cestného zákona. Uvedené údaje správca využíval pri 

rozhodovaní  pri zostavení poradia údržby jednotlivých úsekov ciest a pri zostavovaní plánu 

rekonštrukcií a obnovy ciest, ktorý predkladal zriaďovateľovi pre ďalšie použitie pri výbere 

úsekov ciest na opravu a rekonštrukciu. SÚC TTSK v kontrolovanom období nevykonávala 

rekonštrukcie ciest II. a III. tried. Tieto boli realizované TTSK. 
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 Údaje o stave cestných komunikácií správca spracoval do 5- stupňovej klasifikácie, 

ktorej výsledkom bolo, že v roku 2010 bolo vo veľmi dobrom stave 79,4 % ciest II. triedy, 

naopak v nevyhovujúcom stave to bolo 13,1% . V roku 2011 sa stav cestných komunikácií II. 

triedy zmenil minimálne. V roku 2012 nastal pokles ciest II. triedy vo veľmi dobrom stave 

oproti roku 2010 o 0,5 %. Hodnota stavu ciest vo vyhovujúcom stave stúpla o 1,1 %.  

Vo veľmi dobrom stave bolo v roku 2010 78 % ciest III. triedy. Nevyhovujúci stav 

malo 10,8 % ciest. V roku 2011 hodnota veľmi dobrého stavu cestnej komunikácie III. triedy 

poklesla oproti roku 2010 o 3,4 % a súčasne stúpol o 3,6 % nevyhovujúci stav cestných 

komunikácii III. triedy. V roku 2012 sa stav cestných komunikácií III. triedy približne rovnal 

stavu zistenému v roku 2010.  

   

Prehľad vývoja  stavu  ciest II. triedy 

 

 
 

Prehľad vývoja  stavu ciest III. triedy  

 
 

 Preťaženie dopravnej infraštruktúry má negatívny vplyv aj na technický stav cestnej 

siete a následne na dosiahnutie kvality prepravných požiadaviek. Do celoštátneho sčítania 

dopravy na cestnej sieti v SR sa zapojil aj TTSK, prostredníctvom merania frekvencie 

intenzity dopravy na cestách II. a III. tried, ktoré vykonala SÚC TTSK v roku 2010.Merania 

frekvencie intenzity realizuje pre Slovenskú správu ciest každých päť rokov. Najvyššia 
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intenzita je na cestách II. triedy v počte 4 741 vozidiel/deň, z toho 3 796 osobných 

vozidiel/deň. Na cestách III. triedy je intenzita dopravy nižšia o 2 351 vozidiel/deň, z toho 

osobné automobily zaťažujú cesty III. triedy v počte 1 998/deň. Pri priemernom zaťažení 

na cestách II. triedy v počte 3 722 vozidiel/deň a na cestách III. triedy 1 991 vozidiel /deň 

patrí TTSK ku krajom s nadpriemerným zaťažením cestnej siete SR. 

Na cestách II. a III. triedy spravovaných SÚC TTSK bolo v kontrolovanom období 

zaznamenaných Policajným zborom Slovenskej republiky (ďalej len „PZ SR“) spolu 

1 709 nehôd, z toho na cestách II. triedy 1 051 a 658 na cestách III. triedy. Z celkového počtu 

bolo šesť nehôd  spôsobených závadou komunikácie pričom päť  z nich nebolo riešených 

PZ SR. Riešené boli ako škodové udalosti. V rámci škodových udalostí spôsobených výtlkom 

na ceste boli od správcu cesty uplatnené na základe žiadosti poškodených nároky 

zo spoluúčasti vyplývajúce z poistného plnenia od troch poškodených v celkovej výške 

481,94 Eur. 

 

Predmetná kontrola bola vykonávaná ako kontrola výkonnosti, pri ktorej sa kladie 

dôraz na spokojnosť občana s poskytovanými službami. V rámci zisťovania spokojnosti 

užívateľov ciest II. a III. tried s ich kvalitou a bezpečnosťou bol preverený počet podaných 

podnetov a sťažností v súvislosti s kvalitu ciest, pričom bolo zistené, že SÚC TTSK 

neevidovala v období rokov 2010 až 2012 podnety a sťažnosti, evidované a vybavované boli 

TTSK. Za kontrolované obdobie bolo na TTSK evidovaných 20 podnetov a sťažností, ktoré 

sa týkali stavu ciest II. a III. tried, z ktorých 11 bolo opodstatnených. 

 

4. Úroveň, účinnosť a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti 

 

Príkazom riaditeľa SÚC TTSK 12/2008 bola 15.12.2008 vydaná smernica 

o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach SÚC TTSK Trnava. Táto smernica 

nadobudla účinnosť dňa 01.01.2009.Článok II. upravoval postup vykonávania predbežnej 

finančnej kontroly, pričom tento nebol aktualizovaný v zmysle novely zákona 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom 

audite) platnej od roku 2012. 

Nová smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach SÚC TTSK, 

bola v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite vydaná a účinná 

až od 01.01.2014. 

Vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly bolo overené na vzorke 

dokladov za obdobie roku 2012 pričom bolo zistené, že táto bola kontrolovaným subjektom 

vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 

SÚC TTSK mala v období rokov 2010 až 2012 organizačnou štruktúrou vytvorené 

„Právne oddelenie, kontrola a sťažnosti“. Toto oddelenie podľa organizačného poriadku 

v rámci kontroly vykonávalo kontrolu plnenia uložených úloh, dodržiavanie platných 

právnych predpisov a vnútorných organizačných noriem a zodpovedalo za účinnosť metodiky 

všetkých vnútroorganizačných kontrol, plnilo kontrolné a revízne úlohy podľa požiadaviek 

zriaďovateľa, prípadne štátnych orgánov, upozorňovalo riaditeľa na nedostatky v zabezpečení 

ochrany zvereného majetku, spolupracovalo s vonkajšími kontrolnými orgánmi, vykonávalo 

pravidelné a náhodné kontroly stavu majetku vrátane pokladničných hotovostí na jednotlivých 

pracoviskách, koordinovalo vybavovanie oznámení, sťažností, podnetov a petícií občanov, 

viedlo ústrednú evidenciu sťažností. Tieto činnosti boli vykonávané externým zamestnancom. 
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V kontrolovanom subjekte boli podľa predložených dokladov v kontrolovanom období 

vykonané štyri externé kontroly, a to tri zriaďovateľom, zamerané na hospodárenie a plnenie 

opatrení a jedna NKÚ SR. Na základe výsledkov kontrol kontrolovaný subjekt prijal viacero 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole.  

Kontrolou plnenia opatrení, prijatých na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v roku 

2012 bolo zistené, že SÚC TTSK splnila všetky opatrenia, ktoré si prijala na odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov. 

 

 

 

 

 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 06.06.2014: 

 

 

 

Ing. Andrea Molnárová 

vedúca kontrolnej skupiny 

 

 

Ing. Dobroslava Gubáňová 

členka kontrolnej skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 23.06.2014 

 

 

 

 

 

Ing. Rastislav Noskovič 

riaditeľ SÚC TTSK               

 

 


