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Zoznam použitých skratiek 
 
AAU   - priznané jednotky emisií skleníkových plynov (angl. Assigned Amount Units) 
DG Energy  - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energiu a dopravu  
DG Translation-Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad   
EBRD   - Európska banka pre obnovu a rozvoj  
EF   - Environmentálny fond 
EHS   - Európske hospodárske spoločenstvo  
EK   - Európska komisia 
EP   - Európsky parlament 
EPaR   - Európsky parlament a Rada 
ERDF   - Európsky fond regionálneho rozvoja 
EÚ   - Európska únia 
INTOSAI  - Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií 
IROP   - Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020  
JESSICA  - Iniciatíva JESSICA 2013 – 2014 
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
MF SR  - Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MH SR  - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MŽP SR  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MPRV SR  - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
MUNSEFF  - program na poskytovanie investičných úverov zo zdrojov EBRD zameraný na  
                          podporu energetickej efektívnosti samospráv (Municipal Sustainable Energy  
                          Finance Facility) prostredníctvom komerčných bánk 
NFP   - nenávratný finančný príspevok  
NKÚ SR  - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
OP BK  - Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013 
OP ENI  - Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko –  
                          Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. 
OPKaHR  - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 - 2013 
OPŽP   - Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013  
OPKŽP  - Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020  
OZE   - obnoviteľné zdroje energií 
PPA   - Pôdohospodárska platobná agentúra 
PRV SR  - Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 
PRV SR  - Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
Program SK – AT – Program cezhraničnej spolupráce  
                                 Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013  
ROP   - Regionálny operačný program 2007 – 2013  
SIEA   - Slovenská inovačná a energetická agentúra 
SlovSEFF III  - program na poskytovanie investičných úverov zo zdrojov EBRD v rámci  
                          úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti  v priemysle  
                          (Slovak Sustainable Energy Finance Facility) prostredníctvom komerčných  
                          bánk  
SOI   - Slovenská obchodná inšpekcia 
SR   - Slovenská republika 
ŠFRB   - Štátny fond rozvoja bývania 
ŠR   - štátny rozpočet 
WGEA  - pracovná skupina pre kontrolu životného prostredia  
                          (angl. Working Group of Environmental Auditing) 
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Zhrnutie 
 

Kontrolná akcia Kontrola plnenia úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor 
energií bola navrhnutá do plánu kontrolnej činnosti na základe zapojenia sa NKÚ SR            
do projektu Úspory energie v rámci pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia 
medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných úradov INTOSAI.  

 
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií 

vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a legislatívy EÚ a plnenie programov zameraných    
na úspory energií vo vybraných subjektoch. Cieľom kontroly bolo posúdiť opodstatnenosť 
prijatých opatrení v SR pri zabezpečovaní dlhodobého cieľa do roku 2020 a to zníženie 
primárnej spotreby energie o 20 %. Kontrola bola vykonaná na šiestich kontrolovaných 
subjektoch. 
 
  EK zverejnila v januári 2007 oznámenie Energetická politika pre Európu, v ktorom 
popísala vývoj v sektore energetiky do roku 2010 a ciele do roku 2020.  
 

Pre oblasť energetickej efektívnosti a úspor energií prijala EÚ postupne viacero 
smerníc. Do právneho poriadku SR boli implementované všetky smernice EPaR týkajúce      
sa energetickej efektívnosti a úspor energií.  

 
Kontrolou boli zistené viaceré problémy a riziká súvisiace s plnením úloh SR             

pri plnení cieľa energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie stanovených 
v strategických dokumentoch SR. Problémy a riziká sú popísané v ďalšej časti tejto súhrnnej 
správy a v jednotlivých protokoloch o výsledku kontroly. 
 

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že existujú problémy pri zabezpečovaní dôsledného 
monitorovania a vyhodnotenia úspor energie. V SR bol vybudovaný monitorovací systém 
efektívnosti pri používaní energie a prevádzkuje ho SIEA. 

 
SOI (do 30.4.2014 Štátna energetická inšpekcia) vykonala v období rokov 2012, 2013, 

2014 a 2015 spolu 255 kontrol. Z uvedeného počtu bolo 239 ukončených záznamom a 16 
ukončených protokolom. SOI uložila v danom období 13 pokút v celkovej výške 3 000 eur.  
 

Kontrolou bolo zistené, že vybrané ústredné orgány štátnej správy nezabezpečili 
dostatok pracovníkov pre plnenie úloh v oblasti monitorovania energetickej efektívnosti 
a úspor energie. Dôsledkom takejto situácie je skutočnosť, že do monitorovacieho systému 
nie sú zadávané potrebné údaje čo do množstva a kvality.   

 
Nedostatok informácií o dosiahnutých úsporách energie neumožňuje presné 

vyhodnotenie cieľa energetickej efektívnosti. Vyhodnotenie plnenia národného indikatívneho 
cieľa energetickej efektívnosti je súčasťou dokumentov z oblasti energetiky predkladaných 
vláde SR. Pre správnu alokáciu prostriedkov na podporu energetickej efektívnosti a úspor 
energie sú potrebné správne údaje z monitorovacieho systému. Zhromaždené a vyhodnotené 
údaje majú pomôcť štátu, súkromnému sektoru a širokej verejnosti investovať do 
energetických projektov s primerane dlhou dobou návratnosti. Úlohou monitorovacieho 
systému je preukázať aj plnenie cieľa úspor energie v SR do roku 2020.    
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V oblasti energetickej efektívnosti sa prejavujú viaceré riziká z dôvodu 
nedostatočných zdrojov na financovanie opatrení energetickej efektívnosti. Zdroje 
financovania sú roztrieštené a z pohľadu úspor energie nekoordinované. 
 

SR nedodržala v roku 2014 svoju povinnosť v zmysle článku 5, ods. 6 smernice 
o energetickej efektívnosti zabezpečiť každoročnú obnovu budov vo výške 3% z celkovej 
podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú 
ústredné orgány štátnej správy. (Stanovený cieľ bol v SR v roku 2014 splnený len na 45 %). 
 

Z vyhodnotenia opatrení energetickej efektívnosti vyplýva, že plnenie cieľov úspor 
energie je v súčasnosti iba čiastočné. Poukazuje to na potrebu vytvorenia komplexného 
systému finančných mechanizmov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti v SR. 
Ak sa zriadenie takéhoto systému bude odďaľovať, plnenie sprísnených cieľov úspor             
na základe smernice o energetickej efektívnosti a tým plnenie záväzkov SR voči EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti bude ohrozené.  

 
Na odstránenie zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty celkom 27 

opatrení.   
 

Záverom možno konštatovať, že v budúcnosti bude potrebné naďalej a aktívnejšie 
presadzovať využívanie existujúcich ako aj nových finančných mechanizmov na dosahovanie 
čo najvyšších možných úspor energie. Preto bude potrebné efektívnejšie využívanie verejných 
zdrojov, vrátane zapojenia súkromných zdrojov, naviazanie výšky poskytovanej podpory      
na úroveň dosiahnutej úspory energie, zjednodušenie administratívnych procesov a účelové 
využitie relevantných verejných zdrojov priamo pre oblasť energetickej efektívnosti.             
To všetko napokon môže prispieť nielen k plneniu záväzkov SR v oblasti energetickej 
efektívnosti, ale aj k zníženiu energetickej závislosti SR, zníženiu miery energetickej 
chudoby, zníženiu verejných výdavkov, ako aj zvýšeniu konkurencieschopnosti, produktivity 
a zamestnanosti v SR.  
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Súhrnná správa  
o výsledku kontrolnej akcie 

 
Kontrolná akcia kontrola plnenia úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií bola v SR 

vykonaná po prvýkrát v zmysle Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2015. Navrhnutá 
bola do plánu kontrolnej činnosti na základe zapojenia sa NKÚ SR do projektu INTOSAI  
pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia. Ide o projekt Úspory energií, ktorý        
je súčasťou Plánu práce na roky 2014 – 2016 prijatého na 15. stretnutí INTOSAI WGEA      
05.06. 2013 v estónskom Talline.  

 
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií 

vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a legislatívy EÚ a plnenie programov zameraných    
na úspory energií vo vybraných subjektoch. Cieľom kontroly bolo posúdiť opodstatnenosť 
prijatých opatrení v SR pri zabezpečovaní dlhodobého cieľa do roku 2020 a to zníženie 
primárnej spotreby energie o 20 %. Kontrolovaným obdobím boli roky 2012 až 2014 
a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce. 

 
Problematika energetickej efektívnosti a úspor energií je v kompetencii viacerých 

rezortov pod gestorstvom MH SR, ktoré je zodpovedné za energetickú politiku krajiny. 
Z kapacitných dôvodov neboli do kontroly zahrnuté všetky dotknuté rezorty. Kontrola bola 
vykonaná na MH SR, MŽP SR, MPRV SR, SIEA, EF a PPA. V súlade s § 22 ods. 1 zákona 
NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov boli vyžiadané informácie  
od SOI.  
 
  EK zverejnila v januári 2007 oznámenie Energetická politika pre Európu, v ktorom 
popísala vývoj v sektore energetiky do roku 2010 a ciele do roku 2020. Oznámenie rešpektuje 
suverenitu a energetický mix jednotlivých krajín EÚ, integruje energetickú politiku 
s politikou zmeny klímy a formuluje tri základné piliere energetickej politiky EÚ, ktorými     
sú energetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť.  
 
  Základným dokumentom pre vývoj legislatívneho rámca energetickej politiky EÚ      
sa stal Akčný plán pre energetiku na roky 2007 – 2010, ktorého významným prvkov             
sú záväzky v oblasti zmeny klímy: zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 
oproti roku 1990, zvýšenie podielu OZE na 20 % do roku 2020, dosiahnutie podielu 10 % 
OZE v doprave do roku 2020 a dosiahnutie 20 % úspor energie v porovnaní s projekciou      
do roku 2020. Nasledovali ďalšie strategické a legislatívne dokumenty. Lisabonská zmluva 
prijatá v roku 2009 definuje základné ciele a princípy energetickej politiky EÚ – zabezpečenie 
fungovania energetického trhu, bezpečnosti dodávok energie v EÚ, presadzovanie 
energetickej efektívnosti a úspor energie, vývoja nových technológií výroby elektriny, 
podpora výroby elektriny z OZE a podpora prepojenia energetických sústav a sietí. Po prijatí 
Lisabonskej zmluvy nasledovali opäť ďalšie strategické a legislatívne dokumenty.  

 
Pre oblasť energetickej efektívnosti a úspor energií prijala EÚ postupne viacero 

smerníc. Do právneho poriadku SR boli implementované všetky smernice EPaR týkajúce      
sa energetickej efektívnosti a úspor energií:  
 

a) Smernica EPaR 2009/125/ES z 21. 10. 2009 o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (ďalej len „Smernica 
o ekodizajne“).  
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b) Smernica EPaR 2010/30/EÚ z 19. 05. 2010  o udávaní spotreby energie a iných 
zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných 
informáciách o výrobkoch (ďalej len „Smernica o štítkovaní“).  

c) Smernica EPaR 2010/31/EÚ z 19. 05. 2010 o energetickej hospodárnosti budov 
(ďalej len „Smernica o energetickej hospodárnosti budov“).     

d) Smernica EPaR 2012/27/EÚ z 25. 10. 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou      
sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú 
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (ďalej len „Smernica o energetickej 
efektívnosti“).  

 
A. Výsledky kontroly na MH SR:  

 
MH SR je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za energetiku 

a energetickú efektívnosť. V zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti        
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetickej efektívnosti“) 
vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy koncepciu energetickej 
efektívnosti, vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie a predkladá vláde SR návrhy na jej 
zmenu a doplnenie, raz za tri roky vypracováva akčný plán energetickej efektívnosti               
v rozsahu podľa osobitného predpisu a predkladá ho do 30. apríla príslušného kalendárneho 
roka EK. Raz ročne vypracováva správu o pokroku pri dosahovaní národného cieľa 
energetickej efektívnosti a predkladá ju do 30. apríla príslušného kalendárneho roka EK. 
 

MH SR každoročne hodnotí plnenie národného cieľa, podľa potreby upravuje národný 
cieľ, informuje o jeho úprave EK v správe o energetickej efektívnosti, hodnotí plnenie cieľa    
u konečného spotrebiteľa do roku 2020, informuje EK o plnení cieľa u konečného 
spotrebiteľa do roku 2020 v správe o energetickej efektívnosti a zverejňuje na svojom 
webovom sídle predpokladané úspory energie na nasledujúci rok. 

 
Minister hospodárstva SR svojím rozhodnutím č. 73/2007 zo dňa 30.07.2007 zriadil stálu 

medzirezortnú komisiu pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti.  
 

Kontrolou na MH SR boli zistené viaceré problémy súvisiace s plnením úloh SR             
pri plnení cieľa energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie cieľa úspor energie 
stanovených v strategických dokumentoch SR. Tieto boli pomenované ako finančné riziká,  
kapacitné riziká, riziká pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti a plnenia cieľov 
energetickej efektívnosti a riziká ohľadom prekladateľstva.  
 
1. Finančné riziká - v oblasti energetickej efektívnosti sa prejavujú viaceré riziká 

vyplývajúce zo systému financovania:  
 

1.1. Nedostatočné, roztrieštené a nekoordinované zdroje na financovanie opatrení 
energetickej efektívnosti. Medzi najdôležitejšie zdroje financovania opatrení 
energetickej efektívnosti patrí ŠFRB, štrukturálne fondy a súkromné investície 
(domácností, podnikov). Zdroje sú roztrieštené a z pohľadu úspor energie 
nekoordinované. Nie je vytvorený systémový mechanizmus podpory energetickej 
efektívnosti spájajúci existujúce podporné mechanizmy a nie je pripravený na nové 
podporné mechanizmy. Hoci boli požadované zdroje v rámci Programu energetickej 
efektívnosti na pokrytie oblastí mimo oprávnenosti v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, skutočne vyčlenené prostriedky 
nezodpovedajú požiadavke a sú nedostatočné.  
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1.2. Nedostatočné zdroje na financovanie dodatočných kapacít v oblasti energetickej  

efektívnosti. Hoci rastie dôležitosť témy energetická efektívnosť a požiadaviek 
vyplývajúcich z európskej a národnej legislatívy, nie sú zvýšené zdroje na ich 
napĺňanie.  
 

1.3. Problematický prístup k financovaniu pre obce a mestá. Vzhľadom na dlhovú brzdu 
si viaceré obce a mestá nemôžu zobrať úver (z komerčnej banky, ani z podporných 
mechanizmov, ako napr. MUNSEFF). Nakoľko sa podľa súčasných účtovných 
pravidiel aj EPC financovanie premietne na stranu pasív, čo vedie k zvýšeniu 
verejného dlhu1, mnohé obce a mestá nemôžu využiť ani takúto formu financovania. 
 

1.4. Nedostatočné zdroje financovania povinnej obnovy budov ústredných orgánov štátnej 
správy v rokoch 2014 – 2020, a tým plnenia cieľa úspor energie budov (podľa §10 
zákona o energetickej efektívnosti). Z OP KŽP je možné financovať iba časť budov 
ústredných orgánov štátnej správy so sídlom mimo bratislavského samosprávneho 
kraja. Ak sa nepodarí zabezpečiť zdroj financovania, obnova týchto budov bude 
musieť byť financovaná z rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov. 

 
1.5. Nízke čerpanie štrukturálnych fondov. Celkové čerpanie výdavkov napríklad             

za OP KaHR k 31.12.2014 predstavovalo sumu 601 272 913 eur, z toho na opatrenia 
v rámci prioritnej osi 2 - Energetika 117 531 719 eur. Na opatrenie 2.1 - Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike bolo celkové čerpanie výdavkov k 31.12.2014 len 59,37 %    
a na opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky len  46,28 %. K 31.12.2015 sa skončí 
2. programové obdobie 2007 - 2013 (pravidlo n+2) a nie je možné hodnotiť stav 
čerpania finančných prostriedkov za OP KaHR ako uspokojivý. Hlavnými dôvodmi 
nízkeho čerpania boli počas kontroly uvádzané nedostatky vo vykonaných verejných 
obstarávaniach, nízke a neefektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov         
na strane prijímateľa a vysoká administratívna náročnosť. 

 
2. Kapacitné riziká - nedostatok zamestnancov pre oblasť úspor energie:  

 
2.1. Nedostatok zamestnancov na MH SR pre oblasť úspor energie. S narastajúcimi 

požiadavkami na analytické a administratívne zložky je potrebné navýšiť počet 
zamestnancov zaoberajúcich sa témou energetickej efektívnosti. V súčasnosti pracujú 
na MH SR len štyria zamestnanci v tejto oblasti. Musia riešiť analytické dokumenty, 
legislatívu, financovanie, vyhodnocovanie a monitorovanie, administratívu a pod. 
Chýbajú kvalifikované odborné kapacity s viacročnou praxou v energetike. 
S ohľadom na nastupujúce predsedníctvo EÚ (júl - december 2016) a dôležitosť témy 
energetickej efektívnosti na európskej úrovni je takýto stav nevyhovujúci. Podobná 
situácia je v SIEA, ktorá zabezpečuje veľkú časť analytických, výpočtových                
a legislatívnych podkladov pre MH SR v súvislosti s novými požiadavkami smernice 
o energetickej efektívnosti. 

 

                                                 
1 V rámci EPC (energy performance contracting) sa na základe zmluvy o službu realizuje obnova,                              
ktorá je klasifikovaná ako zvýšenie hodnoty budovy, čo sa v účtovníctve vedie na strane pasív. Riešením 
problému môže byť zmena kritérií pre posudzovanie zhodnotenia budovy v rámci európskej účtovnej normy 
ESO 2010, čo je však zdĺhavý proces.   
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2.2. Nedostatok zamestnancov pre oblasť úspor energií v ostatných ústredných orgánoch 
štátnej správy. Problém je aj na strane ostatných ústredných orgánov štátnej správy.                         
Do medzirezortnej pracovnej skupiny sú často nominovaní zamestnanci rezortov                      
bez relevantnej kvalifikácie, resp. s nedostatočným pracovným časom vyčleneným                 
pre plnenie tejto agendy. Na agendu sa nekladie dostatočný dôraz, berie sa ako 
nadbytočná administratívna záťaž. Častá fluktuácia zamestnancov štátnej správy 
znemožňuje kontinuitu presadzovania stratégie úspor energie v daných rezortoch  
a ich odborné vzdelávanie.  

 
2.3. Súvis nedostatkov pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti s nedostatkom  

odborných zamestnancov. S nedostatkom vhodných zamestnancov súvisia následné 
nedostatky pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti tzv. „zodpovednými 
osobami“.  

 
2.4. Zdĺhavá kontrola vstupných údajov do monitorovacieho systému za jednotlivé 

projekty. Nedostatky pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti vedú 
k zdĺhavej kontrole vstupných údajov za jednotlivé projekty. Na kompletnú kontrolu 
súčasné kapacity SIEA nestačia.  Mali by byť na ňu vyčlenení dodatoční pracovníci.  
Kompletná kontrola má byť zabezpečená už vo fáze monitorovania projektu.   

 
2.5. Nepripravenosť rezortov na narastajúce požiadavky na energetickú efektívnosť 

vyplývajúce zo záväzkov voči EÚ. Narastajúce požiadavky vyplývajúce zo záväzkov 
voči EÚ si vyžadujú náležitú pozornosť zo strany všetkých rezortov. Je potrebné 
prehodnotiť priority pri obsadzovaní existujúcich alebo vytváraní nových pracovných 
miest pre vykonávanie činností v oblasti energetickej efektívnosti v rámci každého 
ústredného orgánu štátnej správy, ako aj v rámci verejnej správy ako takej. 

 
3. Riziká pri vyhodnocovaní opatrení energetickej efektívnosti a plnenia cieľov energetickej 

efektívnosti:  
 
3.1. Indikátory úspor energie neboli vždy povinnými ukazovateľmi. Nie sú k dispozícii    

ani dodatočné informácie, z ktorých možno úsporu energie vyčísliť. Z tohto dôvodu 
nebolo možné monitorovať úsporu energie pri všetkých projektoch, ktoré mali vplyv 
na úsporu energie.  
 

3.2. Komplikovaný spôsob vykazovania úspor energie pri nedostatočnom vyhodnocovaní 
v jednotlivých sektoroch. Spôsob vykazovania úspor energie je komplikovaný, ak nie 
sú dostatočne vyhodnotené opatrenia v jednotlivých sektoroch. U opatrení, pri 
ktorých úspora energie nie je priamo merateľná, sú úspory vypočítané na základe 
odborných odhadov. Opatrenia s nepriamym vplyvom sú vyhodnotené kvalitatívne. 

 
3.3. Chýbajúce údaje o spotrebe energie pred a po realizácii projektu znemožňujú overiť 

úsporu energie. Často sa vyhodnocuje/monitoruje iba úspora energie. Údaje 
o spotrebe energie pred a po realizácii projektu chýbajú, ako aj o celkovej podlahovej 
ploche, čo znemožňuje plnohodnotnú verifikáciu údajov o úspore energie.  

 
3.4. MH SR nebude mať v rokoch 2014 -2020 zásadnejší vplyv na identifikáciu projektov 

pre prioritné financovanie úspor energie. MH SR nie je gestorom pre žiadny 
operačný program v programovom období 2014 - 2020 a ani v iných podporných 
mechanizmoch zameraných na energetickú efektívnosť okrem OP KaHR. MH SR 
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preto nebude mať priamy vplyv na identifikáciu projektov, ktoré by mali byť 
z hľadiska úspor energie a efektívneho vynaloženia verejných zdrojov financované 
prioritne.  

 
3.5. Veľké rozdiely v nákladovosti v jednotlivých rezortoch na podobné projekty. 

Existencia výrazných odchýlok v nákladovosti opatrení medzi jednotlivými sektormi                
je daná špecifickosťou opatrení energetickej efektívnosti v danom sektore. Verejné 
zdroje by mali byť porovnateľné s financovaním energetickej efektívnosti                  
zo súkromných zdrojov a mali by podporovať najmä tie aktivity, ktoré nie sú 
atraktívne pre finančný sektor, avšak sú nevyhnutné pre zlepšovanie energetickej 
efektívnosti na národnej úrovni, resp. vytvárať prostredie na zvýšenie ich atraktivity 
pre súkromný sektor. 

 
3.6. Chýbajúce usmernenia a metodiky zo strany EK pre určité výpočty. K smernici          

o energetickej efektívnosti chýbajú zo strany EK usmernenia a metodiky pre určité 
výpočty (napr. pre výpočet úspor energie plynúcich z doplnkových opatrení             
pre plnenie čl. 7 smernice). Termíny vyplývajúce  zo smernice o energetickej 
efektívnosti neboli stanovené realisticky, a to najmä s ohľadom na rozsah potrieb 
transpozície, prípravy a súčasných kapacít MH SR v oblasti energetickej efektívnosti.  

 
4. Riziká ohľadom prekladateľstva:  

 
4.1. Chýbajúci systém kontroly pred a po schválení delegovaných nariadení EK. 

S nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy bol zavedený systém                        
tzv. delegovaných nariadení vydávaných EK a Rada EÚ ich iba formálne schvaľuje. 
Delegované nariadenie je priamo aplikovateľné, t. j. stáva sa integrálnou súčasťou 
slovenskej legislatívy. Formálne schvaľovanie znamená iba vyjadrenie „schvaľujem“, 
alebo „neschvaľujem“, pričom sa hlasuje formou kvalifikovanej väčšiny (2/3 
členských štátov za). Ak sa v tomto procese nájde chyba v preklade, je potrebné 
delegované nariadenie schváliť a vydať v úradnom vestníku EÚ aj s chybou a až 
následne vydať opravné „corrigendum“. Neexistuje tu systém kontroly prekladov 
pred/po schválení.  
 

4.2. SR nemá možnosť kontroly správnosti prekladu do slovenčiny, následnej kontroly 
správnosti prepojenia na slovenské právo a kontroly správnosti prekladu odborných 
výrazov. Návrhy delegovaných nariadení sú vypracované v anglickom jazyku. 
Preklady návrhov do slovenského jazyka vykonáva DG Translation. Preklady            
sú schvaľované EK bez možnosti oficiálnej kontroly a pripomienkovania prekladov. 
Prax ukázala, že je potrebná kontrola z pohľadu správneho použitia slovenského 
jazyka, z pohľadu prepojenia so slovenskou legislatívou ako aj  kontroly správnosti 
prekladu zodpovedajúcich odborných výrazov. V súčasnosti sa kontrola robí 
neoficiálne pomocou vzájomných kontaktov medzi DG Energy, DG Translation         
a MH SR. Neexistuje však záruka, že tak budú skontrolované všetky delegované 
nariadenia.   

 
B. Výsledky kontroly v SIEA 

 
SIEA je štátna príspevková organizácia MH SR. Jej činnosť v oblasti energetickej 

efektívnosti a úspor energie bola postupne rozširovaná v súlade s požiadavkami MH SR.  
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V kontrolovanom období SIEA vykonávala funkciu implementačnej agentúry             
na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, hodnotila energetickú efektívnosť využitia energie 
v organizáciách štátnej správy a v organizáciách financovaných z verejných finančných 
prostriedkov, navrhovala opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a realizáciu 
tematických projektov, zabezpečovala prevádzku monitorovacieho systému energetickej 
efektívnosti pri používaní energie, výmenu informácií vo verejnej správe o najlepších 
postupoch v oblasti energetickej efektívnosti a za týmto účelom spolupracovala s EK.  
 

SIEA poskytovala MH SR pomoc pri transpozícií smerníc. Zúčastňovala sa na 
zasadnutiach Legislatívnej rady vlády SR a rokovaniach príslušných parlamentných výborov. 
SIEA bola zodpovedná/spoluzodpovedná za vybrané opatrenia energetickej efektívnosti 
prijaté  v sektore budov, vo verejnom sektore,  v sektore spotrebiče a za horizontálne 
opatrenia.   
 

SIEA prevádzkovala monitorovací systém energetickej efektívnosti, v ktorom 
zhromažďuje údaje o spotrebe energie a vykonaných opatreniach energetickej efektívnosti 
a využíva na to viacero modulov.  

 
Monitorovací systém má byť efektívnym nástrojom pre pravidelné vyhodnocovanie 

opatrení energetickej efektívnosti, vybraných mechanizmov podpory energetickej efektívnosti 
a cieľov úspor energie vyplývajúcich z európskej a národnej legislatívy. Umožňuje výpočet 
úspor energie stanovených v akčných plánoch energetickej efektívnosti za účelom 
preukázania plnenia úspor energie v SR a analýzu energetickej efektívnosti s cieľom 
optimalizácie opatrení týkajúcich sa úspor energie.  

 
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2014 boli do monitorovacieho systému uložené 

údaje o spotrebe energie za rok 2013 od 1053 subjektov ústredných orgánov štátnej správy     
a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, 82 obchodných energetických spoločností, 
správcov veľkých budov spravujúcich celkovo 658 budov a 141 prevádzkovateľov 
prenosových alebo distribučných sústav elektriny, prepravnej alebo distribučnej siete plynu, 
potrubí na prepravu pohonných hmôt alebo ropy, verejného rozvodu tepla, verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie.  
 

V monitorovacom systéme sú evidované údaje o skutočnej spotrebe energií                 
za jednotlivé roky.  Zber údajov prebieha elektronicky prostredníctvom zabezpečenej 
internetovej stránky. Iba údaje schválené operátormi sú predmetom výstupných štatistík 
a zostáv.    
 

SIEA navrhuje opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti využívaním finančných 
mechanizmov. Prostredníctvom svojich zástupcov sa aktívne zúčastňovala prípravy 
financovania projektov v oblasti energetickej efektívnosti  z európskych investičných 
a štrukturálnych fondov programového obdobia 2014 - 2020 a návrhu opatrení v rámci OP 
KŽP. Navrhla modernizáciu verejných rozvodov tepla  a využívanie technológie 
kombinovanej výroby elektriny a tepla založené na dopyte po využiteľnom teple. 
 

SIEA zabezpečovala pilotný projekt „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ 
podporovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Zameraný 
je na zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejných budov v Trnavskom                      
a Nitrianskom kraji. V rámci projektu bolo obnovených 57 budov -18 materských škôl,         
35 obecných úradov a kultúrnych domov, 4 zdravotné strediská. Realizácia obnovy budov 
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bola ukončená v roku 2013. Od roku 2014 prebieha monitorovanie spotreby energie 
v obnovených budovách. 
 

C. Výsledky kontroly na MŽP SR 
 
MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý má povinnosti v oblasti úspor 

energií a zasielania hlásení v tejto oblasti pre MH SR. Problematiku úspor energií v rámci 
organizačnej štruktúry rieši odbor zmeny klímy, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti 
štátneho tajomníka I. 

 
V kontrolovanom období v rámci odboru zmeny klímy plnili popri iných úlohách        

aj špecifické úlohy úspor energií traja zamestnanci MŽP SR.  
 
Odbor zmeny klímy vypracoval a implementoval Zelenú investičnú schému, vytvoril 

podmienky na fungovanie SLOVSEFF III a vypracoval podkladový dokument pre prípravu 
Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR.    
 

Druhý akčný plán energetickej efektívnosti určil pre MŽP SR zodpovednosť              
za opatrenie v sektore budov, opatrenie vo verejnom sektore a za horizontálne opatrenie.  

 
Tretí akčný plán energetickej efektívnosti určil pre MŽP SR zodpovednosť za dve 

opatrenia v sektore budov, dve opatrenia v sektore priemysel, osem opatrení vo verejnom 
sektore, jedno opatrenie v sektore doprava, dve opatrenia v sektore energetiky (premena, 
prenos a distribúcia energie) a dve horizontálne opatrenia.  
 

OP ŽP nebol zameraný na oblasť energetickej efektívnosti. MŽP SR neevidovalo 
finančné prostriedky vynaložené na energetickú efektívnosť a úspory energií. Súčasťou 
niektorých realizovaných projektov však boli aj opatrenia týkajúce sa energetickej 
efektívnosti. 
 

Kontrolou bolo zistené, že MŽP SR, MH SR, MDVRR SR a MF SR pripravujú 
projekt „Vytvorenie národného systému pre politiky, opatrenia a projekcie emisií 
skleníkových plynov“. Realizovaný má byť v spolupráci so Svetovou bankou a financovaný 
z OP ŽP. V rámci realizácie projektu budú posilnené analytické a technické kapacity             
vo všetkých zainteresovaných rezortoch, ktoré budú využité pri príprave analýz a podkladov 
pre rozhodovací proces v oblasti energetickej a klimatickej politiky a pri plnení cieľov 
Národného programu reforiem SR. K termínu vypracovania protokolu o výsledku kontroly    
na MŽP SR sa projekt ešte nezačal realizovať a nebola podaná ani žiadosť. Vzhľadom           
na možnosť čerpať finančné prostriedky OP ŽP do 31.12.2015 NKÚ SR upozorňuje na riziko 
spojené s prípravou, realizáciou a čerpaním prostriedkov na tento projekt do konca roka 2015. 

 
OP KŽP je programovým dokumentom SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych 

fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014-2020. Má tri základné tematické 
ciele – podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (tematický 
cieľ 4), podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika (tematický 
cieľ 5), zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov 
(tematický cieľ 6) a päť prioritných osí. Opatrenia Prioritnej osi 4 „Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“ vychádzajú z tretieho akčného plánu        
s cieľom úspory energie v SR stanovených do roku 2020 vo verejnom sektore, sektore 
priemyslu a na strane premeny, prenosu a distribúcie energie. Pre Prioritnú os 4 je pridelených 
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938 886 480 eur z ERDF, t. j. 29,92 % finančných prostriedkov z celkovej alokácie OP KŽP 
(3 137 900 110 eur).  

 
Monitorovací výbor pre OP KŽP na svojom 2. zasadnutí 28.04.2015 schválil Zoznam 

národných projektov OP KŽP a ich zámery. Obsahujú projekt Žiť energiou (aktivita D)           
s indikatívnou výškou 33 106 444,- eur, projekt Odborne o energii (aktivita E) s indikatívnou 
výškou 8 210 398,- eur a projekt Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti (aktivita 
F) s indikatívnou výškou 5 032 179,- eur. 

 
D. Výsledky kontroly na Environmentálnom fonde 

 
Zelená investičná schéma bola v rokoch 2012 - 2014 jednou z podporovaných činností 

EF. Jej cieľom bolo financovať projekty a programy zamerané na zníženie emisií 
skleníkových plynov, úsporu energií a zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. 
Podmienkou realizácie vyhlásenej schémy bolo získanie prostriedkov z predaja priznaných 
jednotiek emisií skleníkových plynov AAU. V roku 2012 bolo fondu doručených spolu       
334 žiadostí a v roku 2013 bolo doručených spolu 526 žiadostí na čerpanie prostriedkov        
zo Zelenej investičnej schémy. Žiadateľom nebola poskytnutá žiadna finančná podpora 
z dôvodu neuskutočnenia predaja priznaných jednotiek AAU. 

 
Uznesením vlády SR z roku 2013 bol schválený návrh na uzavretie dohody medzi 

MŽP SR a EBRD za účelom vytvorenia zeleného kooperačného účtu a realizácie zelenej 
investičnej schémy SlovSEFF III. Prevod sumy 5 810 000 eur na zelený kooperačný účet 
EBRD bol EF uskutočnený v roku 2014. Podkladom na prevod finančných prostriedkov       
na zelený kooperačný účet EBRD bola okrem pokynu ministra ŽP SR aj dohoda uzavretá 
medzi MŽP SR a EBRD. Vyhotovená bola len v anglickom jazyku, čo nebolo v súlade         
so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
Štatút EF, záväzný pre vydanie organizačného poriadku fondu, nebol aktualizovaný 

v súlade s relevantnými zákonmi novelizovanými v rokoch 2012 – 2014, ktorými bol okrem 
iného doplnený predmet činnosti fondu. Podľa písomného vyjadrenia, doplnenie štatútu 
plánuje EF uskutočniť v druhej polovici roka 2015. Hoci zmeny a doplnenia neboli 
aktualizované v štatúte a v organizačnom poriadku, fond v období rokov 2012 – 2014 
realizoval svoj predmet činnosti v súlade s právnymi predpismi. 

 
V roku 2014 rozšíril EF špecifikáciu podporovaných činností o činnosť L1 s názvom 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,          
na ktorú bola schválená suma 15 000 000 eur. Na predmetnú výzvu bolo fondu doručených  
1 120 žiadostí. K 31.12.2014 minister životného prostredia SR schválil dotácie na činnosť L1          
pre 127 žiadateľov spolu v sume 14 952 874,57 eur. Zostatok schválených, ale nedočerpaných 
finančných prostriedkov bol opäť prerozdelený. K 30.06.2015 bola dotácia schválená spolu 
pre 135 žiadateľov.  

  
Predmetom kontroly bola vzorka 14 náhodne vybraných žiadostí.. Kontrolou jedného 

z vybraných projektov bolo zistené, že v dvoch prípadoch na žiadosť obce  (každé                 
bez preukázateľného evidenčného čísla), vydal príslušný územný a stavebný úrad povolenie        
na predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia hneď na druhý deň po predložení 
žiadosti. V súvislosti s dotáciou poskytnutou na tento vybraný projekt - Zníženie energetickej 
náročnosti budov a rekonštrukcia kultúrneho domu, odporučil NKÚ SR fondu vykonať 
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kontrolu u žiadateľa, kde žiadosť o poskytnutie dotácie nebola preukázaná relevantnými 
dokladmi.  
 

Pri poskytovaní finančných prostriedkov na sledovanú činnosť L1 neboli prijímatelia 
podpory povinní zasielať fondu výsledky úspor energií a tieto údaje neboli sledované. Tento 
ukazovateľ budú prijímatelia podpory poskytovať fondu pri realizácii výzvy L2, ktorá bola 
zverejnená v rámci rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015. 

 
Kontrola, monitorovanie a vyhodnocovanie projektov v rámci činnosti L1 nebolo 

uskutočnené z dôvodu, že zmluvy s prijímateľmi podpory boli priebežne uzatvárané až v roku 
2015. 

 
 NKÚ SR navrhol jednu legislatívnu zmenu - v § 9 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde vypustiť druhú vetu „Ak žiadosť o podporu neobsahuje prílohy 
podľa odseku 1 písm. m), fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť 
o podporu doplnil“, predovšetkým za účelom zefektívnenia činnosti fondu, zníženia 
administratívnych nákladov. 
 

E. Výsledky kontroly na MPRV SR a PPA 
 

MPRV SR vyplývajú úlohy v oblasti energetickej efektívnosti zo zákona 
o energetickej efektívnosti. V kontrolovanom období plnilo úlohy na základe Koncepcie 
energetickej efektívnosti SR, pričom nevydalo žiadne právne predpisy súvisiace 
s problematikou úspor energií. 

 
Na MPRV SR bola pre oblasť úspor energií určená iba jedna zamestnankyňa.            

Od 01.01.2015 nie je táto problematika na MPRV SR personálne zabezpečená vôbec a tento 
stav trval až do času ukončenia výkonu kontroly. 

 
Na MPRV SR bola v kontrolovanom období určená kontaktná osoba zodpovedná za 

poskytovanie údajov do monitorovacieho systému. Do tohto systému nahlasovala len údaje 
týkajúce sa obnovy budov v správe MPRV SR a nie za celé MPRV SR. Chýbajú informácie 
o plnení opatrení realizovaných prostredníctvom ROP, JESSICA a OP BK. 

 
Druhý akčný plán energetickej efektívnosti obsahoval pre MPRV SR päť opatrení. 
 
Tretí akčný plán energetickej efektívnosti obsahoval pre MPRV SR dvanásť opatrení 

a zodpovedné je aj za ďalších deväť opatrení.  
 
MPRV SR má v správe budovy, za ktoré nevykázalo spotrebu energie vo výkazoch 

zaslaných SIEA, čím nepostupovalo podľa zákona o energetickej efektívnosti. 
 
MPRV SR nepreukázalo zaslanie údajov o celkovej spotrebe energie za rok 2014 

prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. Úrad MPRV SR, rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zrealizovali v rokoch 
2011 – 2014 investičné akcie súvisiace so zlepšením tepelno-technických vlastností budov. 
MPRV SR nevyhodnotilo dosiahnuté úspory energií.  

 
MPRV SR neurčilo osobu, ktorá by  zabezpečovala činnosti z oblasti energetickej 

efektívnosti v rámci celého rezortu. V zriaďovateľskej/zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR 
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bolo k 30.06.2015 celkom päť rozpočtových organizácií, sedem príspevkových organizácií 
a osem štátnych podnikov. 

 
MPRV SR má vo svojej správe päť budov s vypracovanými energetickými 

certifikátmi. Rekonštrukcie budov na zlepšenie energetickej efektívnosti sú v rámci rezortu 
závislé od celkovej sumy vyčlenených finančných prostriedkov. Jej výška v súčasnosti nestačí 
na pokrytie požadovaných rekonštrukčných prác. 

 
Kontrolou na MPRV SR bolo zistené, že pri realizácii investičnej akcie 

„Hydroregulácia ústredného kúrenia v AB na Dobrovičovej 12 v Bratislave“ konalo       
MPRV SR nehospodárne a nepostupovalo v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 
písm. j) uvedeného zákona. MPRV SR nepostupovalo pri zaraďovaní technického 
zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku v súlade s Opatrením MF SR a nadväzne           
so zákonom o účtovníctve, keď projektovú dokumentáciu na investičnú akciu a čiastkové 
práce zaraďovalo do dlhodobého hmotného majetku priebežne a nie až po ukončení 
investičnej akcie a uvedení hydraulického vyregulovania do užívania. 
 

MPRV SR v rámci druhého akčného plánu realizovalo tieto programy zamerané         
na úspory energií: 

 
PRV SR pre roky 2007 – 2013, ktorý obsahoval tri výzvy zamerané na podporu OZE. 

K 30.04.2015 na 19 projektov súvisiacich s výstavbou bioplynových staníc bolo poskytnutých 
22 711 338,51 eur, z toho z prostriedkov EÚ 17 033 503,76 eur. V rámci tohto programu 
úspory energií neboli sledované.  
 

ROP obsahoval opatrenia iniciatívy JESSICA na zlepšenie energetickej efektívnosti 
existujúcich bytových domov prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov v rámci 
ŠFRB, ktoré boli financované zo zdrojov ROP a OP BK. Celkový objem poskytnutých 
prostriedkov v rámci ROP na iniciatívu JESSICA bol 8 000 000 eur (6 800 000 eur ERDF 
a 1 200 000 eur zo zdrojov ŠR), ktorú riadiaci orgán previedol na ŠFRB. K 30.06.2015 boli 
verejné prostriedky kontrahované na 100 %. Celkový počet schválených žiadostí o úver         
na komplexnú obnovu bytových domov je 74. Monitorovanie energetickej efektívnosti pre 
ŠFRB zabezpečuje SIEA. 

 

Riadiaci orgán pre iniciatívu JESSICA II evidoval k 30.6.2015 120 schválených 
zmlúv v sume 27 110 460 eur. Do času ukončenia výkonu kontroly nebol v rámci JESSICA II 
ukončený žiadny projekt. 
 

V rámci OP BK bolo k 31.12.2014 uzavretých 17 zmlúv o poskytnutí úveru v sume 
3 515 771,39 eur, čo je 99,61 % z celkovej sumy poskytnutých prostriedkov pre iniciatívu 
JESSICA v rámci OP BK. Podporených bolo 13 projektov v sume 6 219 595,25 eur (zdroj 
ERDF) a 731 717,10 eur (zdroj ŠR). K 31.12.2014 bolo na tieto projekty vykázané čerpanie 
528 289,17 eur (zdroj ERDF) a 62 151,70 eur (zdroj ŠR). Prostredníctvom OP BK bolo 
financované opatrenie zamerané na inovácie a technologické transfery a projekty realizované 
prostredníctvom ukazovateľa „Ročné úspory energií“. Od 01.01.2012 do 31.12.2014 bolo 
podporených 80 projektov v sume 12 949 881 eur, z toho zo zdroja ERDF 11 007 187 eur 
a zo ŠR 942 694 eur. 
 

Program SK – AT je zameraný na energetickú efektívnosť, OZE, ochranu životného 
prostredia a manažment rizík. Za riadenie, implementáciu a monitorovanie tohto programu 
nesie zodpovednosť riadiaci orgán, ktorým je Magistrát mesta Viedeň. K 15.05.2015 bolo     v 
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14 projektoch čerpaných 3 915 863 eur z ERDF (alokácia pre opatrenie je 7 179 496 eur). Nie 
všetky však riešia priamo problematiku energetickej efektívnosti.  
 

MPRV SR v rámci tretieho akčného plánu realizovalo tieto programy zamerané         
na úspory energií: 
 

PRV SR pre roky 2014 - 2020 má vyčlenených 2 079 595 129 eur. Na šesť opatrení 
zameraných na energetickú efektívnosť a úspory energie bolo k 23.01.2015 vyčlenených 
726 792 740 eur. PRV SR nestanovuje ukazovateľ energetickej efektívnosti (úspor energií) 
pre bioplynové stanice. Ku dňu ukončenia výkonu kontroly boli v rámci PRV SR vyhlásené 
dve výzvy zamerané na podporu OZE v sume 16 500 000 eur s dátumom ich uzavretia 
21.09.2015, resp. 30.10.2015. 
 

Program IROP má vyčlenenú sumu 2 122 000 000 eur z ERDF a 534 000 000 eur           
zo ŠR na šesť oblastí. Na „Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov“ je vyčlenená 
suma 101 426 772 eur pre menej rozvinuté regióny a 9 961 782 eur pre viac rozvinutý región. 
Do času ukončenia výkonu kontroly NKÚ SR nebola vyhlásená výzva na predkladanie 
žiadostí o NFP. V rámci IROP budú realizované opatrenia s čiastkovými aktivitami 
zameranými aj na oblasť energetickej efektívnosti budov. Pre ostatné investičné priority 
nebola do času ukončenia výkonu kontroly vyhlásená žiadna výzva. MPRV SR v súčasnosti 
pozná len finančný plán na prioritné osi (pre prioritnú os 2 celkom 915 129 280 eur           
a pre prioritnú os 3 celkom 270 424 175 eur). 
 

OP ENI obsahuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti podporované v rámci 
tematického cieľa 6 „Ochrana životného prostredia, zmiernenie a adaptácia na zmenu klímy“ 
s prioritou 3 „Podpora energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie“. 
V rámci nich bude financované zvýšenie energetickej efektívnosti budov, priemyselnej 
a poľnohospodárskej produkcie v pohraničných regiónoch a zvýšenie kompetencií                
pri využívaní OZE. 
 
 Výsledky kontroly boli prerokované na jednotlivých kontrolovaných subjektoch.  
 
 Na odstránenie zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty celkom 27 
opatrení.   
 

MH SR na základe výsledkov kontroly NKÚ SR prijalo šesť opatrení zameraných na 
zlepšenie poskytovania informácii do monitorovacieho systému za rezort MH SR, na 
informovanie vlády SR o potrebe vyčlenenia dostatočných zdrojov na zabezpečenie plnenia 
cieľov úspor energií v SR voči EÚ vytvorením systematického podporného mechanizmu 
energetickej efektívnosti, na vytvorenie podmienok na zabezpečenie zvyšovania 
informovanosti zamestnancov štátnej správy v pôsobnosti svojho rezortu v oblasti 
vyhodnocovania opatrení energetickej efektívnosti, na zabezpečenie vyhodnocovania 
a plánovania opatrení energetickej efektívnosti v rámci kontraktov so SIEA, na zohľadnenie 
potreby skvalitnenia monitorovania energetickej efektívnosti formou navýšenia rozpočtu 
kapitoly MH SR pri návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, s cieľom navýšiť počet 
zamestnancov MH SR a SIEA určených na vyhodnocovanie a plánovanie opatrení 
energetickej efektívnosti     

 
SIEA na základe výsledkov kontroly NKÚ SR prijala osem opatrení zameraných na 

rozšírenie monitorovania v rámci pripravovaného národného projektu, na vyhodnocovanie 
kumulatívnych úspor energie podľa životnosti jednotlivých opatrení, na zdokonalenie 
prepojenia monitorovacieho systému s vybranými informačnými systémami v oblasti 
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sledovania energetickej efektívnosti, na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre národný 
projekt na rozšírenie monitorovania v rámci OP KŽP, na požiadavku vyžadovať od 
prijímateľov finančných prostriedkov zo ŠR na úspory energie, aby títo vyčísľovali 
dosiahnuté úspory energie a zároveň aj náklady na dosiahnutie týchto úspor pri súčasnej 
podmienke predkladania energetického auditu, na kontrolu implementácie zakontrahovaných 
projektov a na zabezpečenie riadneho monitorovania dosiahnutých úspor energie, 
deklarovaných v rámci Následných monitorovacích správ projektov.  
 

MŽP SR na základe výsledkov kontroly NKÚ SR prijalo dve opatrenia                      
pre zabezpečenie realizácie projektu Vývoj a zavedenie systému ETRS (Emission Trading 
Reporting System) a na zabezpečenie plnenia opatrenia z Akčného plánu energetickej 
efektívnosti na roky 2014 – 2016 zabezpečí plnenie opatrenia 7.12 Nástroj na modelovanie 
spotreby energie pre potreby prípravy strategických materiálov v oblasti energetiky 
a dopravy.    
 
 EF na základe výsledkov kontroly NKÚ SR prijal tri opatrenia. Zaradil do plánu 
kontrolnej činnosti na rok 2015 kontrolu vybraného projektu Zníženie energetickej náročnosti 
budov a rekonštrukcia kultúrneho domu so zameraním na rizikovú oblasť stavebného 
povolenia, v spolupráci s MŽP SR začal proces aktualizácie štatútu EF s cieľom zapracovať 
do štatútu zmeny v zákone č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde uskutočnené v rokoch 
2012 – 2015 a navrhne zaradiť do Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2016 
vykonanie úpravy zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde tak, ako bolo uvedené 
v protokole o výsledku kontroly NKÚ SR na EF.     
 

MPRV SR na základe výsledkov kontroly NKÚ SR prijalo osem opatrení zameraných 
na určenie organizačného útvaru ministerstva a zamestnanca zodpovedného za agendu 
energetickej efektívnosti a koordináciu v tejto oblasti, na určenie osoby zodpovednej za 
kontrolu plnenia úloh v oblasti energetickej efektívnosti, na zabezpečenie zmeny 
Organizačného poriadku MPRV SR v súvislosti s určením organizačného útvaru pre plnenie 
úloh v oblasti energetickej efektívnosti, na doplnenie člena medzirezortnej komisie pre 
prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti za rezort MPRV SR a na zabezpečenie 
školení vybraných zamestnancov k zákonu č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.   
 
 NKÚ SR bude monitorovať plnenie prijatých predmetných opatrení v rámci 
vykonávaných kontrol na kontrolných subjektoch.  


