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Zhrnutie 

 

Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z 

príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov 

realizovaných v rokoch 2010-2013, vychádzala zo schváleného strategického zámeru 

kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ 

SR“) na roky 2012 – 2014, kde jednou z ťažiskových oblastí bola doprava. Tematicky 

nadväzovala na obdobnú kontrolu   poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, ktorú 

vykonal NKÚ SR v roku 2012. Kontroly boli vykonané na Ministerstve dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

Spoplatnenie cestnej infraštruktúry bolo v kontrolovanom období rokov 2010-2013 

realizované formou predaja diaľničných nálepiek a  elektronického výberu mýta. Elektronický 

výber mýta bol zavedený v SR v súlade s európskou legislatívou, navrhnutý a vybudovaný bol 

v priebehu roka 2009. Nárok na odmenu za poskytovanie služby vznikol až vo fáze 

prevádzkovania služby od 01.01.2010. Správcom výberu mýta je Národná diaľničná 

spoločnosť (ďalej len „NDS“). 

Vybudovanie a spustenie elektronického výberu mýta bolo spojené s viacerými 

komplikáciami, ktoré Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len 

„MDVRR SR“) riešilo legislatívnymi zmenami, ktoré zásadným spôsobom menili 

vybudovaný systém. 

Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Zmluva“) 

bola uzatvorená s víťazom tendra na obdobie 13 rokov s 5 ročnou opciou na strane NDS.       

K 31.12.2013 bolo k Zmluve uzatvorených 19 dodatkov, z ktorých 11 malo dopad na 

zvýšenie nákladov NDS.  

Kontrolou faktúr bolo zistené, že NDS nedisponovala dokladmi preukazujúcimi priamo alebo 

nepriamo vynaložené náklady poskytovateľa a NDS účtovala na základe nepreukázaných 

účtovných záznamov, ktoré neumožnili jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne 

určiť obsah účtovných prípadov.  

Valorizácia základnej ročnej ceny služby dohodnutá v Zmluve prenášala všetky náklady 

spojené s infláciou výhradne na objednávateľa služby.  

Spojením viacerých spoplatnených mýtnych úsekov sa v roku 2012 znížil  ich celkový počet, 

čo viedlo k zníženiu nákladov NDS. V porovnaní s rokom 2011 sa tieto náklady znížili o viac 

než 5 mil. eur.    

Tržby z mýtneho systému boli v rokoch 2012 a 2013 použité predovšetkým na úhradu 

samotných nákladov mýtneho systému. V rokoch 2012 a 2013 bol zaznamenaný  rastúci trend 

investovania prostriedkov mýta do bezprostrednej údržby a výstavby diaľnic a rýchlostných 

ciest.  

Spôsoby výberu mýta prostredníctvom ticketingu  a palivových kariet neboli riešené v 

súťažných podkladoch zákazky na elektronický výber mýta, ale boli zavedené bez súťaže 

formou zmluvných dodatkov s úspešným uchádzačom. Na základe rokovaní s Európskou 

komisiou sa NDS zaviazala upustiť od prevádzkovania výberu mýta prostredníctvom 

ticketingu a pristúpila k jeho modifikácii na záložný spôsob výberu mýta a na platenie 

palivovými kartami vyhlásila verejné obstarávanie.  

Podmienky pri výbere mýta prostredníctvom palivových kariet a cenu služby upravovala 

Zmluva o spolupráci, ktorá však nedefinovala spôsob výpočtu primeranej ceny. Platby 

palivovými kartami predstavovali najpoužívanejší spôsob platenia za mýto, ktorým bolo 

vybraných cca 70 % objemu finančných prostriedkov.  
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Výrobu, predaj a distribúciu diaľničných nálepiek zabezpečovala NDS v spolupráci so 

zmluvnými partnermi na základe uzatvorených zmlúv. Pri dodržiavaní ustanovení zmlúv bolo 

zistené, že preberacie protokoly neboli za NDS podpisované osobou oprávnenou konať v jej 

mene a v mnohých prípadoch neobsahovali náležitosti v zmysle internej organizačnej normy. 

NDS nefakturovala zmluvné pokuty v zmysle mandátnych zmlúv.   

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie služieb súvisiacich s predajom 

a distribúciou diaľničných nálepiek boli zistené nedostatky súvisiace s úplnosťou dokladov, 

ktoré však neovplyvnili konečný výber dodávateľa. 

Verejné obstarávanie na predaj a distribúciu diaľničných nálepiek na rok 2012 nebolo 

vykonané včas. Časový sklz riešila NDS uzatvorením Dodatku k Mandátnej zmluve, čím 

došlo k zmene pôvodného predmetu mandátnej zmluvy a  k porušeniu zákona o verejnom 

obstarávaní.  

Kontrolou likvidácie neupotrebiteľných diaľničných nálepiek na rok 2012 bol zistený rozdiel 

v počte skartovaných diaľničných nálepiek a ich účtovnou evidenciou.  

Z preverenia nákladov na províziu a dosiahnutého čistého výnosu z predaja diaľničných 

nálepiek nebola v konaní kontrolovaného subjektu zistená nehospodárnosť. V porovnaní 

s diaľničnými nálepkami mal systém elektronického výberu mýta nižšiu efektívnosť. Štyri 

roky prevádzky preukázali, že systém elektronického výberu mýta bol po technickej stránke 

funkčný a účinný, čo potvrdili aj správy nezávislého znalca. 

V kontrolovanom období bol pripravený „Balík zmien v mýtnom systéme“, ktorý zahŕňal: 

rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest o ďalšie úseky ciest I. triedy, rozšírenie siete 

vymedzených úsekov ciest o diaľničné prieťahy Bratislavou, rozšírenie siete vymedzených 

úsekov ciest o prejazdy úsekov mestami a obcami, prerozdelenie emisných tried, zmena 

sadzieb mýta, objektívna zodpovednosť, zaradenie ciest II. a III. triedy medzi vymedzené 

úseky, obmedzenie jazdy nákladných vozidiel na cestách III. triedy, zvýšenie pokút 

a množstevné zľavy.  Od  roku 2014 došlo k najväčším zmenám vo výbere mýta v Slovenskej 

republike od jeho zavedenia v roku 2010.   

Dokladovou kontrolou plnenia 11 opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

predchádzajúcou kontrolu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt splnil osem opatrení a  tri 

opatrenia boli splnené čiastočne. 

V rámci kontrolovanej problematiky NKÚ SR navrhlo  odporúčania, ktoré smerovali: 

 k dodržiavaniu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a Smernice o VO, 

 k vykonávaniu verejného obstarávania na predaj a distribúciu diaľničných nálepiek 

v čase, ktorý umožní jeho realizáciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a Smernice 

o VO tak, aby výdaj nálepiek bolo možné začať v mesiaci december kalendárneho roka 

predchádzajúceho roku platnosti nálepiek, 

 k možnosti zmeny nastavenia systému výberu pokút za priestupky alebo správne delikty 

s tým aby sa tieto príjmy použili v rozpočte NDS na investície do cestnej infraštruktúry, 

 k prehodnoteniu možnosti zefektívnenia fungovania systému elektronického výberu 

mýta, 

 k venovaniu väčšej pozornosti pri formulácii jednotlivých  opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou a následne ich plneniu a vyhodnoteniu. 
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Súhrnná správa  

o výsledku kontroly 

 

poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z 

príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov 

realizovaných v rokoch 2010-2013 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej 

infraštruktúry a príjmov z elektronického mýtneho systému, preverenie zmluvných vzťahov 

medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a predajcami diaľničných nálepiek, respektíve 

prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému a overenie použitia týchto prostriedkov 

pri financovaní cestnej infraštruktúry. 

 

Kontrolná akcia bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti na základe  strategického zámeru 

NKÚ SR v oblasti kontroly dopravy. Cieľom týchto tematických kontrol  dopravy nebolo len 

zisťovanie nedostatkov, ale poukázať komplexnejšie na problémy v danej oblasti, 

identifikovať riziká, ktoré vyústili do spoločných odporúčaní.  

Kritériá na hodnotenie kontroly predstavovali zákony, legislatívne pravidlá, organizačné a iné 

opatrenia, na základe ktorých boli posúdené doklady a informácie potrebné ku kontrole. 

 

Základné informácie o kontrolovaných subjektoch    

Problematika mýtneho systému a diaľničných nálepiek patrí do pôsobnosti MDVRR SR. 

Výber kontrolovaných subjektov vychádzal z ich pôsobnosti v  oblasti zavedenia, správy 

a prevádzky elektronického výberu mýta a  zabezpečenia výroby, distribúcie a predaja 

diaľničných nálepiek. Vybrané boli subjekty  MDVRR SR a NDS. 

MDVRR SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená 

na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Plní úlohy ako ústredný orgán štátnej správy 

v rozsahu ustanovenia § 8 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. MDVRR SR 

vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a štátne záležitosti, podieľa sa na tvorbe 

jednotnej štátnej politiky vo vybraných oblastiach a uskutočňuje túto politiku. V rozsahu 

svojej pôsobnosti sa podieľa na uplatňovaní výkonu zakladateľských a akcionárskych práv 

a povinností štátu k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, resp. k právnickým 

osobám s majetkovou účasťou štátu. 

NDS vznikla v roku 2005  na  základe  zákona  č.  639/2004  Z.  z.   o Národnej diaľničnej  

spoločnosti  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  135/1961  Zb.  o  pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 639/2004  Z. z.“). NDS je akciová 

spoločnosť podľa zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník   v znení neskorších  

predpisov  so  špecifikami a odlišnosťami podľa zákona č. 639/2004 Z. z. Zakladateľom  je 

Slovenská republika, v mene ktorej koná MDVRR SR ako 100 % - ný  akcionár.  

 

Popis prostredia kontrolovanej oblasti 

Základným a aktuálnym strategickým dokumentom pre oblasť dopravy bola Stratégia rozvoja 

dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (ďalej len „stratégia“). Ciele stratégie boli 

definované v štyroch základných oblastiach, ktoré boli zamerané na budovanie 

a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, zabezpečenie rovnovážneho rozvoja dopravných 

služieb, práv a povinností užívateľov dopravy a znižovanie vplyvu dopravy na životné 

prostredie. Stratégia sa odvolávala v oblasti cestnej dopravy na spoplatňovanie 
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prostredníctvom elektronického výberu mýta. Rozsah spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

určovalo MDVRR SR, výška jednotlivých sadzieb mýta bola určená nariadením vlády SR. 

Kontrolná akcia na  MDVRR SR a NDS nadväzovala na kontrolnú akciu vykonanú v roku 

2012 za obdobie rokov 2010 a 2011. Predmetom  kontrolnej akcie vykonanej v roku 2014 

bolo vyhodnotenie plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly a nadväzne za roky 2012 

a 2013 preveriť efektívnosť fungovania elektronického mýtneho systému, spoplatňovanie 

nadradenej cestnej siete a tiež ciest I. triedy. Súčasne boli overené zmluvné vzťahy medzi 

NDS a prevádzkovateľom mýtneho systému spoločnosťou Skytoll a to najmä hospodárnosť 

a efektívnosť použitia výnosov z mýta na úhrady prevádzkových a investičných nákladov 

prevádzkovateľa a možný časový horizont presmerovania výnosov do NDS s cieľom využitia 

týchto finančných zdrojov na financovanie cestnej siete. Pri kontrolnej akcii efektívnosti 

výnosu z výberu za diaľničné nálepky bol overený  výber a zmluvné vzťahy  NDS 

s predajcami nálepiek a tiež v akom rozsahu sa tento výnos podieľa na hospodárnom 

a efektívnom financovaní rozvoja cestnej siete.  Systém elektronického výberu mýta bol 

zavedený v roku 2010 a prevádzkovanie mýtneho systému podľa NDS preukázalo, že zvolené 

riešenie na báze satelitnej technológie bolo vhodným spôsobom výberu mýta v podmienkach 

SR. Mýtny systém sa ukázal ako plne prevádzkyschopný a efektívnosť jeho fungovania bola 

porovnateľná s inými mýtnymi systémami v rámci Európskej únie. Informácie 

o elektronickom výbere mýta boli dostupné na zákazníckej linke a na internetovom portáli 

www.emyto.sk.  

 

Výsledky kontrol vykonaných na kontrolovaných subjektoch v roku 2012 poukázali na 

nasledovné skutočnosti: 

 

Podiel MDVRR SR na tvorbe legislatívy spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry 

Elektronický výber mýta bol zavedený v SR v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry. Systém 

elektronického výberu mýta bol vybudovaný v priebehu roka 2009. Z pohľadu technického 

bol vybraný satelitný systém zberu dát, ktorého správcom je NDS. MDVRR SR vykonáva 

vrcholovú dozornú a riadiacu úlohu nad činnosťou správcu mýta a určuje jeho stratégie. 

Pripravuje legislatívne návrhy a vydalo Mýtny poriadok. Pre prevádzkovanie elektronického 

mýtneho systému bolo potrebné vytvoriť legislatívny rámec, v rámci ktorého najdôležitejším 

bol zákon o elektronickom výbere mýta. Nariadením vlády SR bola upravená výška sadzby 

mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, pričom pri jej stanovení sa 

vychádzalo z investičných nákladov, nákladov na opravu a údržbu a nákladov na prevádzku, 

riadenie a výber mýta. Vyhláškami MDPT SR bol vydaný Mýtny poriadok a boli vymedzené 

úseky diaľnic a rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.  

Vybudovanie a spustenie elektronického výberu mýta bolo spojené s viacerými 

komplikáciami a problémami. Na základe praktických skúseností z prevádzkovania mýtneho 

systému bolo nevyhnutné priebežne čiastkovo meniť niektoré jeho podmienky 

prevádzkovania.  

Riešenie vzniknutých problémov v období po spustení elektronického výberu mýta vyvolalo 

potrebu implementácie riešení do legislatívy. V rokoch 2010 a 2011 boli novelizované 

príslušné riadiace akty. Novelizoval sa zákon o elektronickom výbere mýta (zníženie pokút 

pri priestupkoch v súvislosti s elektronickým výberom mýta) ako aj vyhlášky vymedzujúce 

úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta, či sadzby 

mýta hlavne pre vozidlá vykonávajúce prepravu osôb, čím vláda SR chcela zabrániť 

zvyšovaniu cestovného najmä v prímestskej a medzimestskej preprave. 

http://www.emyto.sk/
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MDVRR SR nedisponovalo dokladmi preukazujúcimi jeho informovanie, ako akcionára 

spoločnosti dozornou radou NDS o problematike súvisiacej s elektronickým výberom mýta 

a diaľničných nálepiek 

Zmluvný vzťah medzi NDS a poskytovateľom služby elektronického výberu mýta 

Správca elektronického výberu mýta uzatvoril na základe výsledkov výberového konania 

s poskytovateľom služby Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického  výberu 

mýta. K 31.12.2011 bolo k Zmluve  uzatvorených celkom jedenásť dodatkov, z ktorých päť 

malo dopad na náklady NDS. Celkové náklady  poskytovateľa spojené so zavedením  

a prevádzkou mýta predstavovali v roku 2010 sumu 106 406 922,55 Eur a v roku 2011 sumu 

102 580 828,61 Eur. 

Kontrolou boli preverené plnenia náležitostí dvoch náhodne vybraných dodatkov k Zmluve. 

Zistené bolo, že k faktúram neboli priložené účtovné doklady preukazujúce priamo alebo 

nepriamo vynaložené náklady, ktoré by umožnili jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo 

a jednoznačne určiť obsah  účtových prípadov. 

V priebehu rokov 2010 a 2011 boli vykonané zo strany NDS tri kontroly týkajúce sa 

elektronického výberu mýta, ktoré neboli dostatočne zdokumentované a záznamy vykazovali 

znaky formálnosti a samoúčelnosti. 

Dodržiavanie zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti pri zabezpečovaní výroby, 

distribúcie a predaja diaľničných nálepiek 

NDS zabezpečovala výrobu, distribúciu a predaj diaľničných nálepiek za používanie 

vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za ich používanie. Výber dodávateľa na 

tieto služby zabezpečovala NDS formou výberového konania v rámci zákona o verejnom 

obstarávaní. NKÚ SR pri preverovaní plnení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní 

konštatoval len formálne nedostatky (chýbajúce archivované doklady, ich nedôsledné 

vyplňovanie, či podpisovanie), ktoré neovplyvnili výber dodávateľa. V roku 2011 verejné 

obstarávanie na distribúciu a predaj diaľničných nálepiek nebolo uskutočnené včas. Kritériom 

výberu v rámci obstarávania bola vždy najnižšia cena. 

Predaj diaľničných nálepiek bol uskutočňovaný prostredníctvom  mandátnych zmlúv. 

Kontrolou dodržiavania ich jednotlivých ustanovení bolo zistené, že preberacie protokoly pri 

prevzatí nálepiek mandatárom na distribúciu neboli za NDS podpisované osobou oprávnenou 

konať v jej mene. V mnohých prípadoch neobsahovali náležitosti v zmysle internej 

organizačnej normy.  

Podľa zmluvy príjmy z predaja nálepiek mal mandatár poukázať v plnej výške na účet NDS 

na základe písomnej výzvy NDS do sedem dní odo dňa doručenia výzvy mandatárovi a ďalej 

mandatár bol povinný vrátiť nepredané ročné nálepky do 10.12. príslušného roka a časovo 

obmedzené nálepky do 31.01. nasledujúceho roka. Nedodržanie týchto zmluvných podmienok 

malo za následok možnosť penalizácie mandatára v zmysle mandátnych zmlúv. NDS tieto 

sumy nepožadovala. 

 

Výsledky kontrol vykonaných v roku 2014 poukázali na nasledovné skutočnosti: 

Legislatívny rámec spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry 

V kontrolovanom období  boli zákonom č. 25/2007 Z. z.  ustanovené základné parametre 

fungovania systému elektronického výberu mýta, povinnosti platiteľa mýta, oslobodenie od 

mýta, sadzby  mýta, práva a povinnosti správcu výberu mýta, ako aj osôb poverených 

výkonom kontroly, priestupky a správne delikty. Zákonom  boli ustanovené okrem iného 

výšky pokút. Pokuty za porušovanie povinností v oblasti platenia mýta boli pôvodne 

nastavené vyššie ako v iných krajinách s elektronickým výberom mýta.  

V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný celkovo nárast priestupkovosti. 

Zákon č. 474/2013 Z. z. zvýšil pokuty, avšak v čase výkonu kontroly bola v legislatívnom 
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procese novela zákona č. 474/2013  Z. z.,  ktorá sa zameriava na úpravu systému ukladania 

pokút za porušenie právnych predpisov na úseku mýta, predpokladá  postupné sprísňovanie 

ukladaných sankcií v závislosti od počtu spáchaných priestupkov alebo správnych deliktov 

v období stanovenom zákonom a zároveň MDVRR SR navrhuje zníženie výšky pokút za 

niektoré priestupky a správne delikty.  

V rokoch 2012 a 2013 sa sadzby mýta nemenili. Na výbere mýta sa v roku 2012 najviac 

podieľali vozidlá registrované na Slovensku, v Poľsku, Česku a Maďarsku. Slovenské vozidlá 

tvorili 33,33 % a na tržbách z výberu mýta sa v roku 2012 podieľali v objeme 57,2 %. V roku 

2013 bol podiel v registrácii vozidiel podľa národnosti obdobný a podiel slovenských vozidiel 

na tržbách bol 57,8 %. 

Výkonové spoplatnenie užívania cestnej infraštruktúry (elektronický výber mýta) bolo 

zavedené s cieľom dosiahnuť prepojenie medzi rozsahom užívania pozemných komunikácií 

a spoplatnením t.j. uplatnenie princípu spravodlivosti a tiež získanie finančných prostriedkov 

pre financovanie dopravnej infraštruktúry a to najmä na výstavbu, správu a údržbu 

pozemných komunikácií. 

V prvom roku zavedenia mýta satelitný systém pokrýval 1 957 km spoplatnených pozemných 

komunikácii a výnosy z výberu mýta boli v roku 2010 v sume 141 625 tis. eur bez DPH. 

V roku 2011 systém elektronického výberu mýta pokrýval 1 999 km a výnosy z výberu mýta 

boli v sume 153 947 tis. eur. V roku 2012 systém pokrýval 2 033,22 km spoplatnených 

pozemných komunikácií a výnosy dosiahli sumu 154 795 tis. eur. V roku 2013 systém 

pokrýval 2 056,479 km a výber z mýta dosiahol 158 664 tis. eur. Počet prejazdených 

kilometrov na spoplatnených úsekoch ciest bol v roku 2012 v dĺžke 1 010 265 291 km 

a v roku 2013 v dĺžke 1 040 966 919 km.  

Fungovanie elektronického mýtneho systému 

Prevádzkovanie služby elektronického výberu mýta preukázalo za kontrolované obdobie, že 

systém je funkčný.  „Balík zmien v mýtnom systéme“  bol pripravený NDS v spolupráci 

s MDVRR SR a bol viackrát v priebehu roka 2013 upravovaný na základe výsledkov 

rokovaní s dopravcami a samosprávnymi krajmi. „Balík zmien v mýtnom systéme“  zahŕňal: 

rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest o ďalšie úseky ciest I. triedy, rozšírenie siete 

vymedzených úsekov ciest o diaľničné prieťahy Bratislavou, rozšírenie siete vymedzených 

úsekov ciest o prejazdy úsekov mestami a obcami, prerozdelenie emisných tried, zmena 

sadzieb mýta, objektívna zodpovednosť, zaradenie ciest II. a III. triedy medzi vymedzené 

úseky, obmedzenie jazdy nákladných vozidiel na cestách III. triedy, zvýšenie pokút a 

množstevné zľavy.  Od  roku 2014 došlo k najväčším zmenám vo výbere mýta v Slovenskej 

republike od jeho zavedenia v roku 2010.   

Kontrolou bolo  preverených päť faktúr, pri ktorých bolo zistené, že NDS nedisponovala 

dokladmi preukazujúcimi priamo alebo nepriamo vynaložené náklady poskytovateľa a NDS 

účtovala na základe nepreukázaných účtovných záznamov, ktoré neumožnili jednotlivo aj 

v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.  

Valorizácia základnej ročnej ceny služby dohodnutá v Zmluve prenáša všetky náklady 

spojené s infláciou výhradne na objednávateľa služby. Obdobne bola dohodnutá aj valorizácia 

ročnej odmeny nezávislému znalcovi.      

Počas zavedenia a fungovania elektronického výberu mýta v rokoch 2012 a 2013 vstupovalo 

MDVRR SR do  rokovania so zástupcami Združenia cestných dopravcov (ČESMAD) 

a s Úniou autodopravcov  Slovenska (UNAS). Rokovania súviseli najmä so  zavedením  

legislatívnej úpravy v mýtnom systéme.  

Rozhodnutím jediného akcionára bola zvolená s účinnosťou od 20.07.2012 za členku 

dozornej rady NDS zamestnankyňa MDVRR SR, ktorá informovala akcionára o obsahu 
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materiálov predkladaných predstavenstvom akciovej spoločnosti a sprístupnené jej boli 

základné prevádzkové údaje o fungovaní elektronického výberu mýta, plánovaných krokoch 

a činnostiach NDS za účelom optimalizácie mýta.     

Zmluva má pre každý rok stanovený  počet transakcií. V prípade prekročenia zazmluvneného 

počtu transakcií vznikajú pre NDS dodatočné náklady tzv. náklady nad zmluvný limit. 

Spojením viacerých spoplatnených mýtnych úsekov sa v roku 2012 znížil  ich celkový počet, 

čo viedlo k zníženiu nákladov NDS za dodatočné transakcie nad zmluvný limit a v porovnaní 

s rokom 2011 sa tieto náklady znížili o viac než 5 mil. eur.  

Tržby z mýtneho systému, boli v rokoch 2012 a 2013 použité predovšetkým na úhradu 

samotných nákladov mýtneho systému. V rokoch 2012 a 2013 bol zaznamenaný  rastúci trend 

investovania prostriedkov mýta do bezprostrednej údržby a výstavby diaľnic a rýchlostných 

ciest. V roku 2012 bola na tento účel z mýta použitá  suma 29 515 096 eur a v roku 2013 

suma 62 518 688 eur. 

Vo fáze prípravy súťaže na poskytovateľa služby elektronického výberu mýta bola podcenená 

problematika platenia mýta palivovými kartami a ticketingu. Ticketing ani palivové karty 

neboli riešené v súťažných podkladoch zákazky na elektronický výber mýta, ale boli 

zavedené bez súťaže formou zmluvných dodatkov s úspešným uchádzačom. K spôsobu 

zavedenia ticketingu a palivových kariet mala výhrady Európska komisia, podľa ktorej ich 

zavedením došlo k dodatočnej zmene zmluvných podmienok definovaných súťažnými 

podkladmi. Na základe rokovaní s komisiou sa NDS zaviazala upustiť od prevádzkovania 

ticketingu a pristúpila k jeho modifikácii na záložný spôsob výberu mýta a na platenie 

palivovými kartami vyhlásila verejné obstarávanie. 

Podmienky pri výbere mýta prostredníctvom palivových kariet a cenu služby upravovala 

Zmluva o spolupráci, ktorá však nedefinovala spôsob výpočtu primeranej ceny. Platby 

palivovými kartami predstavovali najpoužívanejší spôsob platenia za mýto, ktorým bolo 

vybraných cca 70 % objemu finančných prostriedkov.  

 

Diaľničné nálepky 

Podľa  čl. 6 ods. 4 Organizačnej normy č. 1/2200/2007 upravujúcej postup pri výrobe, 

distribúcii, predaji a výmene nálepiek zo dňa 01.02.2007, sa výdaj nálepiek začína v mesiaci 

december kalendárneho roka predchádzajúceho roku platnosti nálepiek.“ Podľa čl. 7 ods. 2 

citovanej normy „pred uzatvorením zmluvy sa nálepky nevydávajú“ Na základe uvedených 

skutočností konštatujeme, že verejné obstarávanie na distribúciu a predaj diaľničných 

nálepiek na rok 2012 nebolo vykonané včas. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 22.10.2011, s termínom na 

predloženie ponúk do 02.12.2011. V mesiaci december už však mal začať výdaj diaľničných 

nálepiek prostredníctvom zmluvného partnera, s ktorým mala byť podpísaná zmluva 

o distribúcii a predaji diaľničných nálepiek a ktorý mal byť vybraný na základe verejného 

obstarávania. 

Vzhľadom k tomu, že NDS nemala včas ukončený proces verejného obstarávania na predaj 

a distribúciu diaľničných nálepiek na rok 2012, uzatvorila dňa 21.12 2011  Dodatok č. 1 

k Mandátnej zmluve č. ZML/25/2011. Mandátna zmluva č. ZML/25/2011 bola uzatvorená 

s úspešným uchádzačom verejného obstarávania dňa 19.01.2011. Neupravovala možnosti 

odchýlok a neurčovala pravidlá pre ich riešenie, čím nebolo prípustné dodatkom podstatným 

spôsobom meniť alebo navyšovať rozsah prác/tovarov/služieb. Kontrolovaný subjekt pri 

plánovaní procesu verejného obstarávania nerátal s dostatočnou časovou rezervou. 

Z uvedeného vyplýva, že uzatvorením Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2011 k Mandátnej zmluve 

č. ZML/25/2011  zo dňa 19.01.2011, ktorá bola výsledkom postupu verejného obstarávania, 
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došlo k zmene pôvodného predmetu zmluvy, čím došlo k porušeniu § 9 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní platnom v čase uzatvárania dodatku.  

Protokolom o likvidácii diaľničných nálepiek na rok 2012 zo dňa 27.05.2013 bolo 

skartovaných celkom 757 394 kusov neupotrebiteľných nálepiek. Podľa likvidačnej zápisnice 

č. 20103/1/2013 zo dňa 30.05.2013 bola likvidácia neupotrebiteľných nálepiek zrealizovaná. 

Preverením počtu skartovaných nálepiek a zaúčtovanej sumy predloženej NDS bol zistený 

rozdiel 19 ks diaľničných nálepiek. Doklady predložené o vykonaní inventarizácie 

neupotrebiteľných nálepiek neobsahovali relevantné náležitosti a neboli vypracované v súlade 

s § 30 a 31 zákona o účtovníctve.  

 

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

Cieľom kontroly bolo zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti spoplatňovania 

cestnej infraštruktúry.  

Z hľadiska hospodárnosti sa kontrola zamerala na obstaranie tlače, predaja a distribúcie 

diaľničných nálepiek. Pod hospodárnosťou rozumieme minimalizovanie nákladov na 

obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 

Cena za tlač 1 diaľničnej nálepky bola v rokoch 2010 až 2013 obstaraná postupom verejnej 

súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v sume 0,0426 eur, na základe kritéria 

najnižšia cena. Predaj a distribúcia  diaľničných nálepiek boli v rokoch 2010 až 2013 

obstarané postupom verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ stanovil ako jediné kritérium na 

vyhodnotenie ponúk výšku odplaty (provízie) v percentách z nominálnych hodnôt predaných 

diaľničných nálepiek bez DPH. 

Čistý výnos z predaja diaľničných nálepiek vzrástol od roku 2010 do roku 2013 o cca 54 , 

pričom náklady na províziu za predaj a distribúciu diaľničných nálepiek zaznamenali nárast    

o cca 47 %. Z preverenia nákladov na províziu a dosiahnutého čistého výnosu z predaja 

diaľničných nálepiek v kontrolovanom období nebola v konaní kontrolovaného subjektu 

zistená nehospodárnosť. 

Z hľadiska efektívnosti sa kontrola zamerala na porovnanie vývoja nákladov a výnosov zo 

spoplatnenie cestnej infraštruktúry pred a po zavedení elektronického výberu mýta. Kontrola 

sa zamerala na porovnanie výnosových a nákladových ukazovateľov oboch spôsobov 

spoplatnenia cestnej infraštruktúry (mýto a diaľničné nálepky). 

Zavedením systému elektronického výberu mýta v roku 2010 sa NDS oproti 

predchádzajúcemu obdobiu významne zvýšili hrubé výnosy zo spoplatnenia cestnej 

infraštruktúry. Výrazné zvýšenie súčasne zaznamenali aj náklady na vybudovanie a 

prevádzku mýtneho systému.   

Systém elektronického výberu mýta zavedený v roku 2010 sa v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím významne podieľal na zvýšení hrubého výnosu ako aj nákladov NDS.  

Výstavba a prevádzka mýtneho systému (s priemernými nákladmi na úrovni 90,56 %) 

a náklady za platby palivovými kartami (s priemernými nákladmi na úrovni 6,28 %). Obe 

položky boli uhrádzané poskytovateľovi služby. Výška nákladov, ktoré NDS uhradila 

poskytovateľovi služby za roky 2010 až 2013 v súvislosti so zavedením a prevádzkou 

elektronického mýtneho systému predstavovala v priemere 96,84 % jej celkových nákladov 

spojených s mýtnym systémom. 
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Vývoj výnosov a nákladov NDS z mýta v rokoch 2010 až 2013:  

 
Zdroj: NDS 

 

Z hľadiska efektívnosti bola porovnaná výnosovosť a nákladovosť z elektronického výberu 

mýta a diaľničných nálepiek: 

V rokoch 2010 až 2013 sa na hrubom výnose NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

podieľal elektronický výber mýta (vozidlá nad 3,5 t) v cca 77 % a hrubý výnos NDS z predaja 

diaľničných nálepiek (vozidlá do 3,5 t) dosiahol v cca 23 %. Porovnaním čistých výnosov 

NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry v rokoch 2010 až 2013 vyplynulo, že elektronický 

výber mýta sa na čistých výnosoch NDS podieľal cca 47 % a diaľničné nálepky cca 53 %. 

Uvedený vývoj znázorňuje nasledovné grafické zobrazenie:  
 

 
Zdroj: NDS 

 

Aj keď väčšina finančných prostriedkov za spoplatnenie cestnej infraštruktúry bola vybraná 

mýtom na čistých výnosoch mali väčší podiel diaľničné nálepky. 

Kontrola zistila, že priemerné náklady NDS vynaložené na prevádzku elektronického 

mýtneho systému sa v rokoch 2010 až 2013 pohybovali na úrovni 74 % hrubých výnosov        

z mýta. Čistý výnos z mýta predstavoval v období rokov 2010 až 2013 priemerne 26 % 

hrubého výnosu. Náklady na tlač a distribúciu diaľničných nálepiek sa v rokoch 2010 až 2013 

udržali na priemernej úrovni približne 6 % hrubého výnosu z nich. Čistý výnos NDS z predaja 

diaľničných nálepiek sa v uvedenom období pohyboval na priemernej úrovni 94 % hrubého 

výnosu.   
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Uvedený vývoj znázorňuje nasledovné grafické zobrazenie:  
 

Zdroj: NDS 

 

V rokoch 2006 až 2009 sa na čistom výnose NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

podieľali vozidlá nad 3,5 t v priemere 61% a vozidlá do 3,5 t v priemere 39 %. Po zavedení 

elektronického výberu mýta sa v rokoch 2010 až 2013 percentuálny pomer čistého výnosu 

NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry zmenil v prospech vozidiel do 3,5 t. Mýto (vozidlá 

nad 3,5 t) sa podieľalo na čistom výnose NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

v priemere 47 % a diaľničné nálepky (vozidlá do 3,5 t) sa podieľali v priemere 53. 

Uvedený vývoj znázorňuje nasledovné grafické zobrazenie:  

 

Zdroj: NDS 

 

V rokoch 2010 až 2013 sa na hrubom výnose NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

podieľal výber mýta cca 77 % a predaj diaľničných nálepiek cca 23 %. Porovnaním čistých 

výnosov NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry v rokoch 2010 až 2013 vyplynulo, že 

elektronický výber mýta sa na čistých výnosoch NDS podieľal len cca 47 % a diaľničné 

nálepky cca 53 %. Pre porovnanie v rokoch 2006 až 2009 predstavovali náklady NDS na 
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spoplatnenie cestnej infraštruktúry pre všetky kategórie vozidiel (do 3,5  t aj nad 3,5 t) cca 

6 % hrubého výnosu (čistý výnos teda predstavoval cca 94 %).  

Zavedením el. výberu mýta v roku 2010 sa zvýšili (viac ako dvojnásobne) tržby zo 

spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Zároveň s rastom tržieb z dôvodu zavedenia mýta vzrástli 

NDS aj náklady spojené s výberom mýta. Rast nákladov bol spôsobený investičnými 

nákladmi splácanými v prvých štyroch rokoch prevádzky mýta ako aj vyššími prevádzkovými 

nákladmi technicky sofistikovanejšieho systému. Náklady systému diaľničných nálepiek 

tvorili 6 % tržieb. Náklady na elektronický výber mýta pohltili 74 % vybranej sumy za roky 

2010-2013, čo bolo spôsobené zvýšenými výdavkami v prvých štyroch rokoch fungovania 

mýtneho systému. Z uvedeného vyplýva, že náklady NDS spojené s elektronickým výberom 

mýta vykazovali  rastúci trend. Z hľadiska pomeru čistého výnosu k hrubému výnosu, 

priemerný čistý výnos z elektronického výberu mýta dosiahol iba 26 % v porovnaní s 94 % 

pri diaľničných nálepkách. V porovnaní s diaľničnými nálepkami mal systém elektronického 

výberu mýta nižšiu efektívnosť. 

Účinnosť systému elektronického výberu mýta bola zhodnotená na základe parametrov 

definujúcich úroveň kvality poskytovanej služby. 

Súčasťou Zmluvy boli aj požiadavky a parametre definujúce úroveň kvality poskytovanej 

služby, ktoré bol poskytovateľ služby povinný plniť a dodržiavať. Uvedené parametre 

hodnotil v zmysle zmluvných podmienok nezávislý znalec, ktorý predkladal svoje hodnotenia 

vo forme mesačných správ, ktoré mal za povinnosť spracovať a predložiť NDS do 30 dní od 

ukončenia príslušného mesiaca. Jednotlivé požiadavky a parametre boli rozdelené do skupín 

SLA – S. 1 až S. 10, ktoré definovali technickú efektívnosť a účinnosť fungovania mýtneho 

systému. Kľúčovými parametrami, na základe ktorých bolo možné hodnotiť kvalitu úrovne 

prevádzky mýtneho systému sú dva SLA parametre, a to S.1 - Koeficient rozpoznania 

mýtnych transakcií a S.10 - Efektívnosť výberu mýta, ktoré majú najväčší dopad na 

prevádzku a fungovanie celého mýtneho systému. 

Koeficient rozpoznania mýtnych transakcií - S.1 hodnotil tzv. “technickú účinnosť systému”, 

t.j. ako systém funguje bez zásahu ľudského faktora. Hodnotenie sa vykonávalo na mesačnej 

báze, bez účasti prevádzkovateľa systému. Nezávislý znalec porovnal svoje zistenia 

s výpisom Minimálna požadovaná hodnota parametra, stanovená na  95 %. Reálne 

dosahované výsledky sa pohybovali v priemere nad úrovňou 99 %.  

Efektívnosť výberu mýta – parameter S.10 hodnotil tzv. “celkovú účinnosť systému”, t.j. ako 

systém fungoval komplexne. Meranie vykonával nezávislý znalec v polročnej perióde. 

Efektívnosť výberu mýta dosiahla počas prvých dvoch rokov prevádzky priemernú hodnotu 

98,91 %, čo bola zároveň aj zmluvne požadovaná minimálna hodnota tohto parametra. 

V rokoch 2012 a 2013 bola požadovaná hodnota parametra mierne prekročená.  

Z vyhodnotenia vyplynulo, že systém elektronického výberu mýta je po technickej stránke 

funkčný a účinný, čo potvrdzujú aj správy nezávislého znalca. 

 

Kontrola opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov predchádzajúcou 

kontrolou 

Kontrola preverila plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

predchádzajúcou kontrolou vykonanou NKÚ SR v roku 2012. Uvedenou kontrolu boli zistené 

nedostatky týkajúce sa dôsledného dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, zákona 

o účtovníctve a  internej smernice o obehu účtovných dokladov. Ďalej boli zistené nedostatky 

v súvislosti s plnením ustanovení mandátnych zmlúv uzavretých s predajcami diaľničných 

nálepiek a zmlúv  o postúpení pohľadávok pri platení mýta palivovými kartami.                                                              
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Na odstránenie zistených nedostatkov boli navrhnuté zo strany NKÚ SR štyri odporúčania. 

Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov celkom 11 opatrení, ktorých plnenie 

bolo predmetom kontroly. Termín na prijatie opatrení bol podľa zápisnice o prerokovaní 

protokolu o výsledku kontroly zo dňa 10.08.2012 stanovený na 03.09.2012 a termín na 

zaslanie správy o ich plnení bol stanovený na 27.11.2012. Zoznam opatrení na odstránenie 

nedostatkov bol na NKÚ SR zaslaný v stanovenom termíne  dňa 03.09. 2012. Správa o pnení 

opatrení bola na NKÚ zaslaná dňa  22.11.2012,  čo bolo v stanovenej lehote. 

Pre dosiahnutie účelu kontroly bol použitý Protokol o výsledku kontroly, Správa o plnení, 

resp. splnení opatrení prijatých k výsledkom kontroly, doklady, informácie, všeobecne 

záväzne právne predpisy a interné predpisy vzťahujúce sa na prijaté opatrenia. 

Dokladovou kontrolou plnenia 11 opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

predchádzajúcou kontrolu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt splnil 8 opatrení a 3 opatrenia 

splnil čiastočne. 

 

Záver: 

Kontrolou bola preverená efektívnosť a účinnosť fungovania elektronického mýtneho 

systému, zmluvné vzťahy medzi NDS a prevádzkovateľom mýta, hospodárnosť pri zadávaní 

zákazky na predaj a distribúciu diaľničných nálepiek a plnenie opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou vykonanou NKÚ SR. Zistenia 

a odporúčania  sú uvedené v zhrnutí. 

 

 

 

 

 

 

 


