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ZHRNUTIE

Strategický význam a fungovanie Železníc Slovenskej republiky, ktoré spravujú všetky železničné trate vrátane 299 
železničných staníc v krajine, upravuje zákon o ŽSR. Definuje ich ako „právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri“.  
Zriaďovateľom je ministerstvo dopravy. 

Zákon z roku 1993 Národná rada Slovenskej republiky upravovala niekoľkokrát. Dôležitý zásah do zákona bol v roku 2001. 
Vtedy Národná rada rozhodla o odčlenení nákladnej a osobnej dopravy, obchodno-prekládkového centra i tatranských 
lanových dráh do štátnej akciovej spoločnosti – Železničná spoločnosť Slovensko. 

V súčasnosti sú ŽSR s viac ako 13 tisíc zamestnancami spolu so štátnou akciovou spoločnosťou – Slovenská pošta 
a výrobným závodom Volkswagen Slovakia najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku.  

Najvyšší kontrolný úrad SR realizoval v súlade so svojim plánom na rok 2019 v ŽSR rozsiahlu kontrolu, zameranú na  
externé zmluvy rokov 2015 až 2018. 

Predmet kontroly nadväzuje na kontroly, ktoré NKÚ SR realizoval v uplynulých rokoch. V roku 2017 sa zameral na 
ministerstvo dopravy a ministerstvo hospodárstva. V roku 2018 kontroloval Národnú diaľničnú spoločnosť a Železničnú 
spoločnosť Slovensko.  

Závery z týchto kontrol boli základom na identifikáciu rizík pri výbere kontrolnej akcie NKÚ SR v ŽSR. Patrila k nim 
nedostatočná praktická využiteľnosť zmlúv, nedostatočná kontrola či využívanie predražených externých služieb.  

ŽSR počas kontrolovaného obdobia uzavreli viac ako tisíc zmlúv s externými dodávateľmi. Zabezpečiť mali širokú škálu 
služieb – od upratovania cez stráženie, právne služby, štúdie, expertízy a posudky až po poradensko-konzultačné služby. 
Za ten čas ŽSR uhradili viac ako 25,6 milióna eur, z toho takmer 8,4 milióna v roku 2018. Bolo to najviac zo všetkých 
kontrolovaných rokov. 

Najväčší počet zmlúv, až 448, zazmluvnili ŽSR s externými dodávateľmi v oblasti štúdií, expertíz a posudkov. Popri tejto 
oblasti sa kontrolóri zamerali na právne služby, poradensko-konzultačné služby, audítorské služby a spracovanie 
súťažných podkladov.  

Na tieto služby vynaložili Železnice približne sedem miliónov eur – najviac 2,2 milióna na zmluvy, ktoré pokrývali 
štúdie, expertízy a posudky. 

Zistenia kontrolórov NKÚ SR potvrdili správnosť prvotnej analýzy úradu, ktorou definovali očakávané riziká. Kontrola 
ukázala viaceré zistenia.  

ŽSR porušili zákon o účtovníctve, keďže nepreukázali vykonanie uhradených služieb, ktoré boli predmetom fakturovania. 
Nedostatky boli aj v preberacích protokoloch, ktorých obsah bol všeobecný. Kontrolná skupina preverovaním potvrdila aj 
nedostatočnú praktickú využiteľnosť predmetu zmlúv – napríklad Zmluva so Žilinskou univerzitou.  

Niektoré externé činnosti mohli ŽSR zabezpečiť vlastnými zamestnancami.     

ŽSR na základe zistení kontrolnej skupiny prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zaviazali sa postupne obmedzovať 
využívanie externých služieb, zintenzívniť a skvalitniť priebežnú kontrolu pri preberaní výsledkov činnosti externých služieb 
či objednávať externé právne služby podľa pravidiel, ktoré vláda SR stanovila svojim uznesením. 
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1 ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE  

Najvyšší kontrolný úrad SR kontrolou zabezpečovania služieb v externom prostredí v Železniciach Slovenskej republiky 
zhodnotil opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, vrátane preverenia kvality dodaného 
predmetu zmluvy zo strany ŽSR a postupu jeho ďalšieho využitia. 
 
Predmet kontroly: 
1)  čerpanie finančných prostriedkov; 
2)  zmluvné vzťahy; 
3)  vnútorný kontrolný systém. 

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2019 realizoval NKÚ SR kontrolu zabezpečovania služieb v externom prostredí 
v Železniciach Slovenskej republiky.  

Kontrola súladu s prvkami výkonnosti preverila čerpanie finančných zdrojov a zmluvné vzťahy vo vybraných oblastiach 
služieb za roky 2015 až 2018, a tiež ich opodstatnenosť, kvalitu a využitie, ako aj vnútorný kontrolný systém. 

NKÚ SR vykonal kontrolu externých zmlúv v piatich oblastiach: právne služby, audítorské služby, spracovanie 
súťažných podkladov, poradensko-konzultačné služby a štúdie, expertízy a posudky.  

Kontrola nadviazala na ostatné kontroly zmluvných vzťahov. V roku 2017 NKÚ SR kontroloval systém uzatvárania zmlúv 
na ministerstve dopravy a hospodárstva, v roku 2018 preveril zmluvy v Národnej diaľničnej spoločnosti a v Železničnej 
spoločnosti Slovensko.  

Už tieto kontroly ukázali, že štátne spoločnosti uzatvárajú veľký počet zmlúv s externými dodávateľmi, ktorých výsledným 
efektom bolo nadmerné čerpanie prostriedkov v oblasti služieb.  

Kontrolu NKÚ SR vykonal v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov 
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií ISSAI. 

3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

3.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 

ŽSR sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na Slovensku. V roku 2018 spravovali 3 627 kilometrov železničných tratí, 
299 železničných staníc a zamestnávali viac ako 13 600 ľudí. Tržby v kontrolovanom období stagnovali (pozri graf č. 1) .  

ŽSR musia zabezpečovať 
a obsluhovať celoštátne 
aj regionálne dráhy a organizovať 
na nich dopravu pre všetkých 
prevádzkovateľov dopravy bez 
akýchkoľvek diskriminačných 
obmedzení.  

Fungovanie ŽSR sa riadi 
zákonom o Železniciach 
Slovenskej republiky. Národná 
rada ho schválila v roku 1993. 
Odvtedy prešiel šiestimi zmenami.  

Železnice majú príjmy zo štátneho 
rozpočtu a z vlastnej 
podnikateľskej činnosti. 
Z rozpočtu štát každoročne 

prispieva ŽSR na prevádzku železničnej infraštruktúry – v roku 2019 to bolo viac ako 270 miliónov eur.  
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Z vlastnej podnikateľskej činnosti ŽSR získavajú finančné prostriedky napríklad od železničných dopravcov a prepravcov. 
Tí im platia za to, že využívajú železničné trate na Slovensku. V roku 2019 na tratiach jazdilo 23 železničných dopravcov 
– z toho štyria v osobnej doprave a 19 v nákladnej.  

3.2 PORADENSKO-KONZULTAČNÉ SLUŽBY 

V oblasti poradensko-konzultačných služieb ŽSR počas kontrolovaných rokov uzavreli 62 zmlúv, za ktoré uhradili 1,6 
milióna eur bez DPH. Je to druhý najväčší objem vynaložených finančných prostriedkov.  

Za štyri kontrolované roky tieto výdavky narástli o viac ako 600 percent. Kým v roku 2015 výdavky na tieto služby boli 
približne 100-tisíc eur, v roku 2018 to bolo 713-tisíc (pozri graf č. 2).  

Dôvodom nárastu výdavkov na tieto 
služby boli zmluvy medzi ŽSR 
a spoločnosťou Grant Thorton 
Advisory a Výskumným ústavom 
dopravným. V oboch prípadoch išlo 
o rámcové zmluvy. Na prípravu 
konkrétnych zadaní sa podpisovali 
čiastkové zmluvy.  

Kým Grant Thorton Advisory 
vykonával poradenskú činnosť pri 
projektoch hradených z CEF 
(Conneciting Europe Facility), 
Výskumný ústav dopravný bol pri 
projektoch, ktoré sa hradia 
z Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. Obe spoločnosti poskytovali pre ŽSR technickú pomoc. Vykonávali poradenstvo, 
zabezpečovali školenia či jazykovú prípravu.  

ŽSR podpísali s Výskumným ústavom dopravným dve zmluvy – jednu v máji 2014, druhú vo februári 2016. Výskumný 
ústav dopravný sa mal podieľať najmä na príprave žiadostí spolu s prílohami pre malé a veľké eurofondové projekty. 
Zabezpečiť mal aj odborné poradenstvo pri štúdiách realizovateľnosti.  

Druhú zmluvu s Výskumným ústavom dopravným uzatvorili ŽSR ako rámcovú. Strop objemu finančných prostriedkov 
ohraničili jedeným miliónom eur. Výskumný ústav dopravný mal napríklad posúdiť hrozby zmeny klímy na hornom Považí 
v rámci projektu modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. ŽSR za štúdiu uhradili viac ako 
28-tisíc eur bez DPH.  

Rámcovú zmluvu s Grant Thorton Advisory ŽSR podpísali v decembri 2015 na štyri roky alebo do vyčerpania dohodnutej 
sumy. Maximálnu hodnotu si stanovili na približne 545-tisíc eur. 

Kontrolná skupina zistila porušenie zákona o účtovníctve. Dôvodom bolo, že ŽSR nepreukázali vykonanie uhradených 
služieb, ktoré boli predmetom fakturovania. Porušenie uvedeného zákona sa týkalo zmluvy, ktorú ŽSR uzavreli so 
spoločnosťou CCG na vypracovanie analýzy s názvom „Sociálny rating GR ŽSR“.  

Vedeniu ŽSR mal poskytnúť pohľad na výsledok najvýznamnejších procesov v organizácii. Sociálny rating mal zároveň 
slúžiť ako nástroj interpretácie ekonomických ukazovateľov a ukázať mieru internej príťažlivosti Železníc Slovenskej 
republiky ako zamestnávateľa. Základom bol pohľad súčasných zamestnancov. 

Hoci CCG vyfakturoval a získal od ŽSR takmer 2 900 eur, spisová dokumentácia, ktorú si kontrolná skupina vyžiadala, 
neobsahovala žiadne plnenie zo zmluvy. 

3.3 POTREBA OBJEDNÁVANIA EXTERNÝCH MONITOROVACÍCH ČINNOSTÍ 

Kontrolóri nepotvrdili potrebu objednávať monitorovacie činnosti externe. Zadanie monitorovacej činnosti vonkajšej 
organizácii mimo štruktúr ŽSR nemožno klasifikovať ako nevyhnutné, pretože v ŽSR má tieto činnosti v náplni sledovať 
a zabezpečovať prierezovo príslušný útvar.  
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V auguste 2016 si ŽSR objednali od Výskumného ústavu dopravného aj „Monitorovanie aktuálnych výziev v rámci 
programového obdobia 2014 – 2020“. ŽSR za tieto služby uhradili takmer 8 300 eur bez DPH. Úlohou spoločnosti bolo 
monitorovanie výziev na možnosť financovania z európskych zdrojov, ktoré sa na Slovensku vyhlasujú.  

Výskumný ústav dopravný monitoroval aktuálne výzvy z programového obdobia 2014 až 2020, a to od marca 2016 do 
decembra 2016. Poskytoval technickú pomoc, ktorej aktivity sa spájajú s monitorovaním relevantných výziev v rámci 
rôznych európskych podporných mechanizmov. 

Výsledkom práce Výskumného ústavu dopravného bola správa o monitorovaní. V skutočnosti však išlo len o výpis oblastí, 
ktoré by mohli zaujímať ŽSR. Išlo o činnosť, ktorá sa opakovala po každom mesiaci roku 2016. Kontrolná skupina preto 
skonštatovala, že takáto činnosť sa má vykonávať interne, využívaním potenciálu vlastných zamestnancov.  

Spolupráca Železníc s Výskumným ústavom dopravným nemá jediný takýto výsledok kontroly. V apríli 2016 si ŽSR od 
Výskumného ústavu dopravného objednali prípravu žiadosti pre štúdiu realizovateľnosti modernizácie dopravného uzla 
v Bratislave v hodnote 1 600 eur. Hoci žiadosť splnila všetky odborné a obsahové náležitosti, kontrolóri spochybnili postup 
ŽSR. Tie by mali by vytvoriť podmienky na to, aby takéto činnosti mohli realizovať vlastnými zamestnancami.  

Kontrola preto odporúča, aby si ŽSR vybudovali svoj profesijný tím, ktorý bude schopný identifikovať ich potreby. Ak si na 
svoju základnú činnosť ŽSR objednávajú služby od externých spoločností, stráca sa podľa kontrolnej skupiny možnosť 
odborného rastu zamestnancov.  

Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k celkovému zníženiu hodnoty odborného potenciálu ŽSR.  

3.4 VŠEOBECNÉ PREBERACIE PROTOKOLY 

Počas kontrolovaného obdobia mali ŽSR podpísaných deväť zmlúv v oblasti právnych služieb, za ktoré uhradili celkovo 
1,5 milióna eur. Bol to tretí najväčší objem finančných prostriedkov (zo všetkých oblastí), ktoré ŽSR vyplatili za 
kontrolované služby. 

Kontrolná skupina zistila, že ŽSR si s externými spoločnosťami nedohodli detailnejšie preberacie protokoly dodávok. 
Preberanie plnenia vykazovalo zo strany ŽSR znaky formálnosti.  

Prílohou faktúry s niektorými advokátskymi kanceláriami, ktoré ŽSR uzavreli, bol prehľad poradenských činností 
a ostatných výkonov, ktorý obsahoval mená vykonávateľov služby, počet hodín a výpočet odmeny. Žiadne iné detailnejšie 
preberacie protokoly si ŽSR v zmluve s niektorými advokátskymi kanceláriami nedohodli.  

Kontrolóri aj preto ŽSR odporučili, aby v zmluvách o poskytovaní služieb odstránili všetky pochybnosti o formálnosti ich 
preberania ŽSR. 

Rástli aj celkové výdavky na právne služby. Kým v roku 2015 Železnice uhradili viac ako sto tisíc eur, v roku 2018 to bolo 
bezmála 500-tisíc eur (pozri graf č. 3). ŽSR však najviac uhradili za právne služby v roku 2017 – viac ako 630-tisíc eur.  

Medziročný nárast finančných 
prostriedkov v roku 2016 bol 
ovplyvnený prioritizáciou jednotlivých 
úloh v dôsledku zmeny vedenia ŽSR, 
iným prístupom k niektorým aj 
právnym problémom s akcentom na 
inú mieru opatrnosti a obozretnosti 
pri zohľadnení dopadov riešených 
právnych úloh na majetkovú sféru 
ŽSR.   

Ďalšími príčinami rastu nákladov 
v právnej oblasti bol nárast hodinovej 
sadzby za externé právne služby, 
ktoré právne kancelárie ponúkali. 
Zvýšil sa aj počet obstarávaní 
a narástla nesporová agenda.  

Naštartovali sa nové projekty, a tie, ktoré už začali skôr, vstúpili do ďalších fáz. Železnice v nich preto potrebovali pomoc 
aj po právnej stránke.  
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3.5 PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA  

Železnice v júni 2016 uzavreli rámcovú zmluvu so spoločnosťou Process management, ktorá platila buď dva roky, alebo 
do času, kým sa nevyčerpala zazmluvnená čiastka. 

Za celkovo 200-tisíc eur Process management mal napríklad zanalyzovať verejné obstarávania, ktoré už prebiehali, či 
pripraviť a realizovať nové verejné obstarávania podľa požiadaviek ŽSR. 

Kontrolná skupina zistila pri kontrole tejto zmluvy viaceré pochybenia. V zmluve predloženej kontrolórom napríklad chýbal 
dátum podpisu. ŽSR v nej tiež bližšie nespresnili výkaz činnosti dodávateľa. Výkazy, ktoré ŽSR kontrolórom predložili, 
neobsahovali napríklad podrobnú časovú špecifikáciu práce, ktorú Process management denne vykonával.  

Aj preto kontrolóri uviedli zistenie, že podporná dokumentácia k faktúram bola v rozpore so zmluvou medzi ŽSR a Process 
management. NKÚ SR Železniciam odporučil, aby vyžadovali úplnú podpornú dokumentáciu. 

Zmluva medzi ŽSR a Process management patrí do oblasti spracovania súťažných podkladov. ŽSR v nej za štyri 
kontrolované roky uhradili rôznym spoločnostiam spolu 1,2 milióna eur (pozri graf č. 4). 

V roku 2015 Železnice za oblasť 
spracovania súťažných podkladov 
uhradili 37-tisíc eur. V roku 2018 to 
bolo 545-tisíc.  

Dôvodom nárastu výdavkov od roku 
2016 je uzatvorenie viacerých zmlúv 
na externé poradenstvo a externú 
výpomoc so samotnými súťažami. 

V roku 2016 manažment ŽSR zistil, 
že stav verejného obstarávania 
v ŽSR  je nevyhovujúci. ŽSR 
napríklad nemali software na 
vedenie a registráciu obstarávania, 
ktoré by zodpovedalo požiadavkám 
spoločnosti. Priemerná doba jednej 
súťaže aj preto trvala 120 dní. 
Neplnil sa tak plán verejného obstarávania. 

Kým spracovanie súťažných pokladov je na štvrtom mieste, na opačnom póle grafu (pozri graf č. 5) bola oblasť štúdie, 
expertízy a posudky. Za 
roky 2015 až 2018 ŽSR 
vyplatili spolu 2,2 milióna 
eur.   

Do tejto oblasti spadá aj 
Zmluva so Žilinskou 
univerzitou, z augusta 
2017.  

Úlohou Univerzity bolo 
vypracovať Štúdiu 
uskutočniteľnosti pre 

implementáciu 
komunikačných systémov 
novej generácie pre 
pokrytie dopravnej cesty. 
ŽSR za štúdiu uhradili 

258-tisíc eur bez DPH. Jej výsledky sa ku dňu ukončenia kontroly nevyužili. 

Existovala pracovná skupina zriadená generálnym riaditeľom ŽSR. Jej úlohou bolo spracovať súťažné podklady do 
verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stavby „Implementácia komunikačných 
systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste.“  
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V oboch prípadoch výdavky na tieto služby medziročne rástli. Napríklad v prípade štúdií, expertíz a posudkov ŽSR uhradili 
v roku 2015 približne 182-tisíc eur. V roku 2018 to už bolo vyše 1,2 milióna (pozri graf č. 6). 

 

3.6 VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM 

Kontrola zistila, že počas kontrolovaného obdobia audit poradenských služieb z externého prostredia vykonal aj odbor 
vnútorného auditu. 

Cieľom bolo zmapovať stav zmluvných vzťahov, overiť finančné informácie a operácie a overiť kontrolné mechanizmy, 
ktoré sa dajú použiť na chod procesov. Audit tiež chcel ekonomicky posúdiť prínos externých spoločností na ekonomické 
činnosti organizačných zložiek ŽSR. 

Odbor interného auditu ŽSR zistil viaceré nedostatky – napríklad nedodržanie interných riadiacich predpisov ŽSR,  
medziročný nárast nákladov na poradenské a konzultačné služby, ktoré sa v mnohých prípadoch prepletali s hlavnou 
činnosťou vnútroorganizačných útvarov. Identifikoval aj existujúcu zdvojenosť služieb a zároveň nedostatok odborných 
zamestnancov.  

Interný audit sformuloval aj odporúčanie – prehodnotiť rozsah poskytovaných externých poradenských služieb pri 
činnostiach. Služby, ktoré sa týkali špecifických právnych otázok, ktoré zamestnanci bežne neriešia, ako napríklad 
európske právo, mediálne právo alebo možné majetkové spory, je vhodné riešiť advokátskymi kanceláriami.  

Aby sa aspoň čiastočne znížila závislosť od externej pomoci, interný audit odporučil navýšenie počtu zamestnancov 
na právnom odbore. S tým sa však spája aj primerané mzdové ohodnotenie nových zamestnancov.  

Kontrola však hodnotí vnútorný kontrolný systém ako nedostatočný, pretože neviedol k náprave zistení. Hoci v roku 2017 
odbor interného auditu skonštatoval nárast výdavkov na externé služby, tie v roku 2018 narástli ešte viac. Kým v roku 
2017 ŽSR za externé služby uhradili 6,7 milióna eur, v roku 2018 to bolo 8,3 milióna (pozri graf. č. 7).  
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ODPORÚČANIA 

NKÚ SR na základe zistení predložil ŽSR odporúčania: 

1. Obmedziť využívanie externých služieb a sústrediť sa na využívanie vlastných personálnych kapacít. 
2. Pri právnych službách postupovať v budúcnosti podľa uznesenia vlády č. 181 zo 17. apríla 2019, ktoré štátnym 

orgánom stanovuje transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov, teda využívať ich služby len 
v prípadoch, keď je to nevyhnutné a účelné, preferovať poskytovanie právnych služieb vlastnými kapacitami štátu. 

3. Vyžadovať úplnosť dokumentácie pri vyplácaní odmien za plnenie zmlúv. 
4. V zmluvách o poskytovaní služieb zabezpečiť taký spôsob preberania plnení, ktorý odstráni akékoľvek znaky jeho 

formálnosti zo strany ŽSR 
5. Venovať zvýšenú pozornosť vnútornému kontrolnému systému ŽSR. Zintenzívniť kontrolu pri preberaní výsledkov 

činnosti externých služieb 

4 REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU 

K obsahu protokolu o výsledku kontroly vzniesli ŽSR námietky proti pravdivosti, úplnosti  a preukázateľnosti kontrolných 
zistení. Po preverení námietok kontrolná skupina konštatovala, že sa nepotvrdila ich opodstatnenosť. Námietky nijako 
nespochybnili pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť kontrolných zistení, pričom požiadavky ŽSR na úpravu textu 
protokolu nemali charakter námietky.  

Vedenie ŽSR na základe zistení NKÚ SR prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov s určením zodpovednosti vedúcich 
zamestnancov a s časovým rámcom realizácie opatrení. Väčšina z nich je limitovaná koncom roka 2019; do konca apríla 
2020 sa zaviazali prijať opatrenia na lepšiu kontrolu pri preberaní výsledkov činnosti externých služieb.  

ŽSR správu o plnení opatrení predložili NKÚ SR v termíne do 24. januára 2020.  

5 TÍM KONTROLÓROV 

Kontrolu zabezpečovania služieb v externom prostredí v ŽSR vykonali štyria kontrolóri NKÚ SR. Vedúci kontrolnej skupiny 
aj jej členovia sú skúsení zamestnanci s dlhoročnou odbornou praxou, ktorí sa opakovane zúčastňujú na kontrolách 
spoločností v rezorte dopravy. Kontrolná skupina prizvala aj externého experta, ktorý posudzoval technicky náročné 
dokumenty a ich opodstatnenosť, najmä analýzy, štúdie a posudky v oblasti železničnej dopravy a prepravy.  

ZÁVER 

Kontrola, ktorá sa zamerala na zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR, splnila svoj účel. Potvrdila riziká, 
ktoré na začiatku NKÚ SR identifikoval. ŽSR za štyri kontrolované roky zaplatili za externé služby vyše 25 miliónov eur, 
uzatvorili viac ako 1 150 zmlúv s externými spoločnosťami.  

Kontrolná skupina zistila porušenie zákona o účtovníctve. ŽSR uhradili faktúru za služby, ktorých vykonanie nevedeli 
kontrolórom preukázať. 

Kontrolóri zistili, že ŽSR mali využiť svojich vlastných zamestnancov, ktorí by samostatne vypracovali zadanie, ktoré si ich 
zamestnávateľ objednal externe. Rástla by tak odbornosť zamestnancov, ktorá v opačnom prípade klesá.  

NKÚ SR navrhol ŽSR celkovo päť odporúčaní. Ich cieľom je zvýšenie hospodárnosti organizácie štátu, ktorá patrí medzi 
strategické.  

ŽSR majú napríklad obmedziť využívanie externých služieb a sústrediť sa na využívanie vlastných zamestnancov, pri 
právnych službách postupovať podľa pravidiel, ktoré schválila vláda, či venovať zvýšenú pozornosť vnútornému 
kontrolnému systému.  

Na základe zistení NKÚ SR prijali ŽSR opatrenia. NKÚ SR bude sledovať správu o plnení priebežne. 
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KONTAKT 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  
Priemyselná 2 
824 73 Bratislava 26 
 02/501 14 911 
 info@nku.gov.sk 
 
Železnice Slovenskej republiky  
Klemensova 8 
813 61 Bratislava  
 02/2029 2000 
 hovorca@zsr.sk 
 
 


