
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na 

financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000 
 

Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2010. 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť hospodárenie a nakladanie s verejnými 

prostriedkami a majetkom štátu poskytnutými na ochranu biodiverzity a ekosystémov v rámci 

realizácie sústavy NATURA 2000. 

Predmetom kontroly bola implementáciu a dodrţiavanie príslušných smerníc Rady 

európskej únie, plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z týchto smerníc, 

výkon činností pri správe území NATURA 2000, pouţitie finančných prostriedkov na aktivity 

súvisiace s NATURA 2000 a kontrola vybraných projektov. 

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „MŢP SR“) so sídlom v Bratislave, v Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŠOP SR“) so sídlom v Banskej Bystrici a v jej štyroch organizačných zloţkách: 

v Správach národných parkov Nízke Tatry, Malá Fatra, Poloniny a v Správe chránenej 

krajinnej oblasti Biele Karpaty za obdobie od 01.01.2004 do 30.06.2010. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

NATURA 2000 je reprezentatívna sústava chránených území členských štátov 

Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Jej hlavným cieľom ja zachovanie prírodného dedičstva, 

ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale pre EÚ ako celok. Budovanie 

chránených území sústavy NATURA 2000 vychádza z dvoch základných smerníc: Smernice 

Rady ES č. 92/43/EEC (ďalej len „smernica o biotopoch“) a Smernice Rady ES 

č. 79/409/EEC (ďalej len „smernica o vtákoch“). Vstupom  SR do EÚ sa pre nás tieto 

smernice stali záväzné v plnom rozsahu. 

Zo záväzkov v oblasti ochrany prírody okrem iného vyplynulo vytvoriť národný 

zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (ďalej len „CHVÚ“) a území európskeho 

významu (ďalej len „ÚEV“). Národný zoznam navrhovaných CHVÚ obsahoval 38 území, 

prekrytie so súčasnou sieťou chránených území tvorí 55,15 %. Celková výmera navrhovaných 

CHVÚ zaberá 1 236 545 ha (12 365,5 km
2
), čo je 25,2 % územia Slovenskej republiky (ďalej 

len „SR“). Národný zoznam CHVÚ schválila vláda SR 09.07.2003 a územia vyhlasuje MŢP 

SR  všeobecne záväzným právnym predpisom. Navrhované CHVÚ Európska komisia (ďalej 

len „Komisia“) nehodnotí, automaticky sú klasifikované za významné z hľadiska EÚ. 

Národný zoznam navrhovaných ÚEV obsahoval 382 území, ktorých celková rozloha 

predstavuje 573 690 ha, čo je 11,7 % územia SR. Prekrytie so súčasnou sieťou chránených 

území tvorí 86 %. Vláda schválila národný zoznam ÚEV 17.03.2004. Národný zoznam bol 

zaslaný Komisii, ktorá 13.02.2009 schválila 381 ÚEV. Po schválení zoznamu budú jednotlivé 

územia vyhlásené za  chránené v niektorej z národných kategórií,  najneskôr do 6 rokov. 

Východiskom financovania sústavy NATURA 2000 v rokoch 2004 aţ 2010 boli 

najmä Stratégia budovania sústavy chránených území NATURA 2000 (ďalej len „stratégia“) 

a jej Akčný plán budovania chránených území NATURA 2000 na roky 2001 aţ 2005 (ďalej 

len „akčný plán“) a Stratégia implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na 

roky 2005 – 2013 v podmienkach MŢP SR, ktorá bola v Akčnom pláne implementácie 

smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na roky 2006 – 2013 rozpracovaná do opatrení. 

V roku 2003 bola schválená Informačná a komunikačná stratégia pre tvorbu sústavy 

NATURA 2000 na roky 2004 – 2010, ktorej úlohou bolo zadefinovať strategické ciele 

v oblastiach informovanosti verejnosti a komunikácie s vlastníkmi a uţívateľmi pozemkov 

ako aj ďalších dotknutých subjektov v navrhovaných územiach. 



 

1 Ministerstvo životného prostredia SR 

V čase výkonu kontroly bolo MŢP SR ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu 

a ochranu ţivotného prostredia. S účinnosťou od 01.07.2010 prešla jeho pôsobnosť na 

Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja SR (ďalej len 

MPŢPRR SR). 

1.1 Plnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo smerníc tvoriacich sústavu NATURA 2000 

Transpozíciu smerníc umoţnilo prijatie zákona. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a následne vykonávacej vyhlášky MŢP SR 

č. 24/2003 Z. z.. Dňa 03.03.2010 bol prijatý zákon č. 117/2010 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov.  

V zákone č.117/2010 Z. z. bolo ustanovené, ţe ak Komisia navrhne zaradiť do 

národného zoznamu lokalitu s výskytom prioritných biotopov alebo prioritných druhov, 

takáto lokalita sa zaradí do národného zoznamu aj v prípade, keď je návrh na jej zaradenie 

sporný, a to aţ do vyriešenia sporu.  

Smernica o biotopoch a smernica o vtákoch sa začali implementovať v časovom 

horizonte od roku 2004 a legislatívny proces nie je ukončený.  

Komisia k legislatívnemu procesu zavádzania predmetných smerníc v SR zaslala 

v roku 2009  odôvodnené stanoviská a vyzvala SR na prijatie opatrení a zavedenie súladu  

legislatívy SR s legislatívou EÚ. V odôvodnenom stanovisku Komisie zo dňa 25.06.2009 

bolo uvedené, ţe SR si nesplnila záväzky vyplývajúce z článku 4 smernice o vtákoch tým, ţe 

neklasifikovala ako osobitne chránené územia najvhodnejšie územia podľa počtu a veľkosti 

druhov uvedených v prílohe uvedenej smernice a neustanovila pre vtáctvo príslušný reţim 

ochrany. Komisia začala vlastnú iniciatívu uţ v roku 2007 a v procese preskúmania 

zohľadnila právne predpisy SR: zákon o ochrane prírody a krajiny a päť Vyhlášok MŢP SR 

o vyhlásení CHVÚ z roku 2005 a 2006 a 16 vyhlášok z roku 2008. 

Komisia dospela k záveru, ţe SR neposkytla dostatočne vedecké dôkazy o tom, aby 

preukázala, ţe druhy prítomné v šiestich významných vtáčích územiach vylúčených 

z národného zoznamu CHVÚ sú dostatočne chránené alternatívnymi lokalitami. V stanovisku 

okrem iného uviedla, ţe SR musí prijať potrebné právne nástroje ustanovujúce právny reţim 

pre všetky CHVÚ, ktoré sa majú vymedziť podľa článku 4 ods. 1 a článku 2 smernice 

o vtákoch. Komisia vyzvala SR, aby prijala potrebné opatrenia. 

V odôvodnených stanoviskách Komisie z 14.05.2009 zaslaných SR z dôvodu 

nesprávnej transpozície smernice o ochrane  biotopov a o z dôvodu nesprávnej transpozície 

smernice o vtákoch ako aj článku 7 smernice o ochrane biotopov, Komisia vyzvala SR, aby 

prijala potrebné opatrenia s cieľom vyhovieť tomuto odôvodnenému stanovisku v lehote do 

dvoch mesiacov od jeho prijatia. MŢP SR poţiadalo Komisiu o predĺţenie lehoty na prijatie 

opatrení a pripravilo  novelu zákona o ochrane krajiny a prírody. V roku 2009 nadobudlo 

účinnosť 5 vyhlášok CHVÚ a v roku 2010 nadobudlo účinnosť 8 Vyhlášok CHVÚ. Dňa 

25.05.2010 bol doplnený Národný zoznam CHVÚ o päť nových území. Od júna 2010 sú 

návrhy vyhlášok v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Zákon č. 543/2002 Z. z. ukladá  MŢP SR povinnosť  uverejniť zoznam CHVÚ vo 

Vestníku MŢP SR. Od roku 2006 do 30.6.2010 neboli vyhlášky o CHVÚ uverejnené 

v uvedenom vestníku. 

 



1.2 Finančné prostriedky použité na aktivity súvisiace s NATURA 2000 a kontrola 

vybraných projektov 

 Ţiadatelia predkladali ţiadosti o projekty na MŢP SR, ktoré sa k nim vyjadrilo, 

hodnotilo projekt z hľadiska jeho pripravenosti na realizáciu a posúdilo základné východiská 

pre ďalšiu implementáciu projektu. Projekty boli zamerané na zlepšenie a posilnenie 

infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 v rámci celého 

územia SR a propagáciu chránených krajinných území. Pre vybavenie ţiadosti o financovanie 

projektu boli vypracované interné manuály. Preverený bol postup v prípade vybraných 

ukončených projektov z programového obdobia 2004 aţ 2006. Kontrolou neboli zistené 

nedostatky. 

Za sledované obdobie odbor kontroly MŢP SR nevykonal samostatnú internú kontrolu 

zameranú na problematiku NATURA 2000. Ministerstvo financií SR v spolupráci s MŢP SR 

vykonalo v roku 2006 následnú finančnú kontrolu zameranú na kontrolu financovania 

projektov Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita 2: Environmentálna 

infraštruktúra, ktorou neboli zistené nedostatky. 

2 Štátna ochrana prírody SR 

ŠOP SR je odborná organizácia ochrany prírody v priamom riadení MŢP SR 

s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku 

ochrany prírody a krajiny. Organizačne sa člení na riaditeľstvo ŠOP SR, 11 regionálnych 

centier ochrany prírody, 9 správ národných parkov, 14 správ chránených krajinných oblastí 

a Správu slovenských jaskýň. 

2.1 Implementácia a dodržiavanie smerníc tvoriacich sústavu NATURA 2000 

Najzávaţnejšie nedostatky zaznamenal proces prípravy sústavy NATURA 2000 uţ 

v počiatočných fázach. Nebol jednoznačne určený koordinátor procesu a personálne 

posilnenie ŠOP SR začalo prebiehať aţ v roku 2002. Neexistovala dostatočná poznatková 

základňa. Uvedené medzery suplovali mimovládne organizácie. ŠOP SR musela v roku 2003 

zabezpečiť digitálne spracovanie viac ako 2500 mapových listov katastrálnych máp. 

V prípade ÚEV bolo identifikovaných na viac ako 67 000 parcelách cez 42 000 subjektov. 

Za účelom poznania stavu území NATURA 2000 je potrebné monitorovať stav 150 

druhov ţivočíchov, 50 druhov rastlín a 66 typov biotopov  81 druhov vtákov. Reálne sa 

monitoruje len 42 zo všetkých druhov a biotopov. V súčasnosti sa  monitoring vykonávaný 

len čiastočne resp. vôbec. Nerealizovaním monitoringu podľa čl. 11 smernice o biotopoch, 

nebude moţné v roku 2013 predloţiť reporting stavu druhov a biotopov európskeho významu 

podľa čl. 17 smernice  o biotopoch za  šesť ročné obdobie (roky 2007-2012). 

Pretrvávajúce problémy pri realizácii sústavy NATURA 2000 sú spôsobené 

nedostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) a suplovanie 

projektami zo štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“). Pri čerpaní prostriedkov zo ŠF vznikajú 

problémy pri uznaní oprávnenosti ich pouţitia. Napríklad vykonaním prác v  Bratislavskom 

kraji, ktorý  nie je oprávnený na pomoc zo ŠF, bolo 11 % finančných prostriedkov z projektu 

neoprávnených. Ďalšie problémy boli pri započítaní istého percenta odpadu, napr. odrezkov 

dlaţby (tzv. stratné) do nákladov, s ktorým Európska legislatíva  nepočíta a tým musia byť 

uhradené z vlastných finančných prostriedkov. 

2.2 Stav zabezpečenia zachovania priaznivého stavu území NATURA 2000 

ŠOP SR nedisponuje úplnými poznatkami o stave druhov a biotopov na lokálnej 

úrovni. Reporting o biotopoch v roku 2007 bol vykonaný len na základe dostupných 

informácií a údajov od expertov. 



Celý systém zabezpečovania opatrení na zabránenie zhoršovania priaznivého stavu je 

financovaný z Environmentálneho fondu. ŠOP SR je podľa zákona č. 25/2005 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ a všetky aktivity je 

povinná obstarať naraz pre celú SR a súčasne je povinná pripraviť podklady tak, aby 

nediskriminovala ţiadneho z uchádzačov, pričom musí práce začať s ohľadom na klimatické 

podmienky. Pri poskytnutí príspevku z Enviromentálneho fondu je povinná spolufinancovať 

opatrenia 5 % z priznanej sumy. V rokoch 2009-2010 boli vykonávané opatrenia len pre 

známe najohrozenejšie lokality alebo druhy hlavne prostredníctvom projektov z finančného 

nástroja LIFE,ŠF, Environmentálneho fondu a len čiastočne z rozpočtu ŠOP SR  

2.3 Koordinácia činností pri správe území NATURA 2000 

V období august aţ október 2003 prebehlo prerokovanie návrhu územia európskeho 

významu pred jeho zaradením do národného zoznamu s vlastníkmi (správcami, nájomcami) 

pozemkov. Celkovo bolo identifikovaných 42 850 subjektov, s ktorými sa uskutočnilo 362 

rokovaní. Zúčastnení mali moţnosť písomne sa vyjadriť k zaradeniu navrhovaného ÚEV do 

národného záznamu. V mesiacoch december 2003 a január 2004 prebiehali ešte samostatné 

rokovania so zdruţeniami neštátnych vlastníkov lesov. Oslovených bolo 12 zdruţení 

a realizovaných spolu 21 rokovaní. Zásadný nesúhlas s vyhlasovaním chránených území je zo 

strany vlastníkov lesov z dôvodu, ţe lesné biotopy neboli mapované metodikou na mapovanie 

lesných biotopov, ktorá bola v roku 2009 schválená MŢP SR ako jedna z metodík na 

mapovanie lesných biotopov.  

V zákone č. 543/2002 Z. z. existujú mechanizmy na podporu príp. náhradu 

obmedzenia beţného obhospodarovania, ktorými sú finančný príspevok ako podpora 

hospodárenia pre vlastníkov (správcov, nájomcov), ktorých pozemky sa nachádzajú 

v územiach NATURA 2000 a náhrada obmedzenia beţného obhospodarovania.  

ŠOP SR spolupracuje so ţiadateľmi o priznanie finančného príspevku a poskytuje 

záujemcom konzultačné a poradenské sluţby. V období od roku 2004 do 2009 bolo celkom 

predloţených 100 ţiadostí, uzatvorených bolo 93 zmlúv  a poskytnuté boli prostriedky v sume 

122 414,19 EUR. 

V podmienkach riadenia ŠOP SR úlohy súvisiace s budovaním sústavy NATURA 

2000 boli na roky 2003 a 2004 vyčlenené v samostatnej kapitole Plánu hlavných úloh 

z dôvodu pridelenia účelovo určených finančných prostriedkov v sume cca 663, 9 tis. EUR. 

Na ďalšie roky uţ úlohy súvisiace so sústavou NATURA 2000 neboli vyčleňované 

v samostatnej kapitole a  Plán hlavných úloh nie je prepojený so systémom účtovníctva. 

2.4 Financovanie projektov v rámci sústavy NATURA 2000 

Financovanie niektorých úloh bolo zabezpečené zo ŠR SR, vlastných zdrojov ŠOP SR 

a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program základná infraštruktúra  

v programovom období 2004 – 2006 (ďalej len „ERDF OP ZI“), operačný program ţivotné 

prostredie v programovom období 2007 – 2013 (ďalej len „ERDF OP ŢP“) a tieţ 

z finančného nástroja pre ţivotné prostredia LIFE. 

Od roku 2004 do 01.06.2010 realizovala ŠOP SR v rámci sústavy NATURA 2000 

celkom 54 projektov, z toho 30 projektov bolo ukončených a 24 projektov bolo v rôznych 

štádiách realizácie. 

Na financovanie projektov pre sústavu NATURA 2000 ŠOP SR najviac vyuţívala 

prostriedky ERDF. V programovom období 2004 – 2006 bolo z tohto fondu v rámci 

operačného programu základná infraštruktúra zrealizovaných 13 projektov v celkovej sume 

5 402,2 tis. EUR (vrátane kofinancovania zo ŠR SR) a v nasledujúcom programovacom 

období 2007 – 2013 sa v rámci operačného programu ţivotné prostredie  realizovalo ďalších 



20 projektov, pričom celková hodnota zatiaľ schválených projektov predstavovala sumu 

27 880,6 tis. EUR. 

2.5 Vybrané  projekty 

Súčasťou kontrolnej akcie bola kontrola vybraných piatich projektov z operačného 

programu základná infraštruktúra v programovom období 2004 – 2006, priorita 

Environmentálna infraštruktúra. Projekty boli spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ 

a zo štátneho rozpočtu SR. 

 Hlavným cieľom projektov bolo zlepšenie materiálnych podmienok pre 

zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území príslušného národného parku, 

s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do národného zoznamu území 

európskeho významu, prostredníctvom rekonštrukcie  pracoviska ochrany prírody a krajiny, 

informačného strediska a ich vybavenia potrebnou technikou.  

Ústredie ŠOP SR realizovalo jeden z vybraných projektov  a ostatné  boli realizované 

v  organizačných zloţkách ŠOP SR, ktoré sú bez  právnej subjektivity: Kontrolou zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku a súvisiacich dokladov boli zistené nasledovné 

nedostatky: 

 do stavebného denníka neboli zapisované všetky dôleţité údaje o stavebných prácach, 

 preddavok poskytnutý dodávateľovi bol zaúčtovaný priamo do nákladov, 

 v ţiadostiach o platbu neboli uvedené úplné informácie, 

 v monitorovacích správach neboli uvádzané úplné informácie, 

 vedená bola samostatná analytická evidencie týkajúcu sa schváleného projektu len na 

výdavkovom rozpočtovom účte. 

Kontrolami na mieste bol preverený stav majetku nadobudnutého v rámci projektu, 

označenie logom EÚ a vyuţívanie v praxi. Projekty boli ukončené v súlade s rozhodnutím 

o poskytnutí finančnej pomoci a slúţili svojmu účelu. V ŠOP SR bolo vykonaných 11 kontrol 

z MŢP SR a jedna kontrola Správou finančnej kontroly Zvolen. Kontrolná skupina 

vyhodnotila vnútorné kontrolné ako dobré. 

 

2.6 Správa sústavy NATURA 2000 

Sústava NATURA 2000 nemá v slovenskej legislatíve vlastnú kategóriu chránených 

území, vyhlasuje sa v niektorej z kategórií národnej sústavy. Z tohto dôvodu nie je moţné 

odlíšiť resp. samostatne evidovať aktivity výhradne spojené so sústavou NATURA 2000.  

V roku 2007 sa ukončil prípravný proces na zavádzanie systému NATURA 2000 v SR 

a prešiel do fázy praktickej realizácie a manaţovania. Zo smernice o biotopoch vyplýva 

povinnosť vytvoriť programy starostlivosti. Cieľom programov je zabezpečiť priaznivý stav 

biotopov a druhov ţivočíchov a rastlín európskeho významu. Programy pre ÚEV a CHVÚ sa  

vypracovávajú na obdobie desiatich rokov. Pre zabezpečenie ochranných opatrení sú platné 

len dva programy starostlivosti z celkového počtu 32 a to v dôsledku náročnej metodiky 

vypracovania programov a ich schvaľovacích procesov. 

 

3 Zhrnutie informácií získaných prostredníctvom dotazníkov 

Dotazníky boli zaslané 24 organizačným zloţkám ŠOP SR a boli zamerané na 

špecifické poznatky o zabezpečení zachovania priaznivého stavu území a všeobecné 



informácie o opatreniach na zabezpečenie existujúceho stavu. Návratnosť dotazníkov bola 

79,17 % .  

Väčšina respondentov uviedla, ţe nedisponuje úplnými údajmi o stave druhov 

a biotopov, lebo sa neuskutočnilo systematické mapovanie. Disponujú čiastkovými údajmi, 

získanými na báze spolupráce s odborníkmi, ktoré sú priebeţne aktualizované a dopĺňané, 

pričom časť údajov si vyţaduje revíziu, vrátane spresnenia výskytu a distribúcie niektorých 

druhov a biotopov. Pre efektívne zabezpečenie priaznivého stavu biotopov je potrebné zaviesť 

systematický monitoring, ktorý bude podkladom pre spracovanie a realizáciu programov 

starostlivosti o chránené územia. 

Dotazník skúmal, aké opatrenia boli vykonané a tieţ návrhy ako zabrániť zhoršovaniu 

stavu na kompetenčných územiach. Určujúcim faktorom v tejto oblasti boli a pretrvávajú 

finančné prostriedky. Kaţdým rokom sa ich výška  a dostupnosť zniţovala. Riešiť daný stav 

vyjadrili v návrhoch nasledovných činností: realizácia celoplošného zmapovania  lesných 

biotopov, nájsť prijateľný koncept vyuţívania  lesov medzi ochranou prírody a vlastníkmi, 

riešenie kompetencií neštátnych vlastníkov, realizovať cielené opatrenia, systematický 

celoplošný monitoring druhov a biotopov európskeho významu,  od zisťovania aktuálneho 

stavu postúpiť k zisťovaniu trendov a moţného vývoja, zvýšiť environmentálne  povedomie 

obyvateľov, personálne, materiálne a finančne posilniť pracoviská, aby praktickú starostlivosť 

nemuseli robiť odborní pracovníci, ale stráţcovia a zosúladiť lesnícku, poľnohospodársku 

a ochranársku legislatívu. 

 

Zhrnutie  

Pri implementácii a dodrţiavaní príslušných smerníc bolo zistené ich oneskorené 

zavádzanie do legislatívy SR. Komisia situáciu riešila vlastným zisťovaním a zaslaním 

niekoľkých odôvodnených stanovísk SR. Záväzky SR vyplývajúce z dodrţiavania 

predmetných smerníc neboli splnené. V súčasnosti je vyhlásených celkom 38 zo 43 CHVÚ 

a 179 z 381 ÚEV. 

Oneskorenie vyhlasovania území NATURA 2000 je zapríčinené najmä nedostatkom 

finančných prostriedkov a veľkým počtom navrhovaných území. Zo strany EK hrozia konania 

voči SR aj za oblasť reportingu chránených druhov ţivočíchov, rastlín a biotopov a výskumu 

ich výskytu. 

Sústava NATURA 2000 nemá v slovenskej legislatíve vlastnú kategóriu chránených 

území, vyhlasuje sa v niektorej z kategórií národnej sústavy. 

Účtovníctvo ŠOP SR je vedené za účtovnú jednotku ako celok. Samostatne sa náklady 

súvisiace so sústavou NATURA 2000 neevidujú. 

Pre zabezpečenie ochranných opatrení sú platné len dva programy starostlivosti 

z celkového počtu 32. 

 

Odporučenie  

Pre zosúladenie legislatívy SR s legislatívou EÚ v súvislosti so smernicou o vtákoch je 

potrebné ukončiť medzirezortné pripomienkové konania a postúpiť návrhy Vyhlášok pre 

CHVÚ do Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra SR a následne 

ich uverejniť. Iniciovať zosúladenie legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na ţivotné 

prostredie na území NATURA 2000. 

Prehodnotiť spôsob financovania realizácie opatrení v ochranných pásmach 

chránených území prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov, ktoré 

kaţdoročne v poţadovanej sume budú poskytované ešte pred vegetačným obdobím  a počas 



sezónny môţu byť priebeţne dopĺňané podľa potreby v závislosti od gradácie a premnoţenia 

podkôrneho hmyzu. 

 

Prehodnotiť rozšírenie spektra foriem  finančného motivovania vlastníkov, aby sa 

dobrovoľne a aktívne  zapojili do systému ochrany území NATURA 2000. 

Vypracovať a aktualizovať centrálnu databázu ţiadateľov o úhradu náhrady za 

obmedzenie beţného obhospodarovania, rozsahu nimi uplatnenej ujmy a vyplatenej ujmy, aby 

sa zabránilo duplicitnému vyplateniu ujmy na niektorých častiach dotknutých území. 


