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Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu  

pred povodňami a na odstránenie ich následkov 

 

 

Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2011.  

 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť vytváranie finančných, materiálových 

a iných podmienok na plnenie úloh ochrany pred povodňami a na odstránenie ich následkov; 

zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a dodrţanie účelovosti vynaloţených 

verejných prostriedkov. 

 

Predmetom kontroly bolo preveriť: 
 

1.    postavenie a pôsobnosť kontrolovaného subjektu územnej samosprávy, 

2. plnenie povinností, vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami, 

3. čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie 

ich následkov, 

4. projekt realizovaný obcou  v rámci ochrany pred povodňami. 

  

Kontrola bola vykonaná v obci Vozokany, Hlavná 57, 925 05 Vozokany (ďalej 

len „obec“)  za kontrolované obdobie roku 2010 a súvisiace obdobia. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

1 Charakteristika    postavenia     a    pôsobnosti    kontrolovaného    subjektu   

územnej samosprávy 

 

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, nachádza 

v Trnavskom samosprávnom kraji. Leţí pri vodnom toku Čierna Voda, ktorá sa spája 

s vodným tokom Malý Dunaj. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, ktorých bolo 

k decembru 2010 v obci evidovaných 1 121. 

 

2 Plnenie povinností, vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami 

 

Obec nevyuţila moţnosť uzatvoriť zmluvu o nájme, resp. výpoţičke drobného 

vodného toku so správcom drobného vodného toku. So správcom drobného vodného toku 

spolupracuje pri riešení nedostatkov, ktoré môţu ohroziť prietočnosť koryta, zabezpečuje 

kontroly, ktorými predchádza vzniku a zakladaniu divokých skládok na brehu rieky. 

Vzniknuté skládky  obec likviduje.  

Plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami v obci zabezpečuje starosta. 

V súvislosti s ich plnením bolo vypracované všeobecne záväzné nariadenie – Povodňový 

plán záchranných prác obce, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v septembri 

2005 (ďalej len „VZN“). VZN bolo vypracované v zmysle zákona o ochrane pred 

povodňami z roku 2004.  
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Obec v roku 2005 vypracovala povodňový plán záchranných prác, ktorý bol 

aktualizovaný v októbri 2009. Aktualizovaný povodňový plán záchranných prác bol 

vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami z roku 2004 a vykonávacou 

vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŢP SR“), 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 

z roku 2005. Obec však tento povodňový plán záchranných prác nepredloţila na schválenie 

okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, čím nepostupovala v súlade 

s vyhláškou MŢP SR z roku 2005. 

Kontrolou bolo ďalej zistené, ţe obec povodňový plán záchranných prác 

aktualizovaný v roku 2009 nezosúladila so zákonom o ochrane pred povodňami platným 

v roku 2010, čím obec nepostupovala v súlade s vyhláškou  MŢP SR z roku 2010.      

Na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami starosta obce zriadil povodňovú 

komisiu, ktorej úlohy, postavenie a zloţenie ustanovuje Štatút Povodňovej komisie obce 

Vozokany (ďalej len „štatút PK“) z mája 2005. Hlavné úlohy a kompetencie povodňovej 

komisie, ktoré boli ustanovené v štatúte PK neboli prispôsobené na podmienky obce. 

Väčšina z hlavných úloh patrila do kompetencií nadriadenej obvodnej povodňovej komisie, 

čím obec nepostupovala v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami z roku 2004.  

 Obec nevyuţila moţnosť určiť rozsah inundačného územia v zmysle zákona 

o vodách.  

Pracovné sily na ochranu pred povodňami a v súvislosti s vykonávaním 

záchranných prác počas povodne obec zabezpečila z radov svojich zamestnancov, občanov 

a nezamestnaných a pracovné stroje od miestnych podnikateľov a poľnohospodárskeho 

druţstva. Vlastné vecné prostriedky na ochranu pred povodňami obec nemá. 

Z dôvodu, ţe obec v kontrolovanom období nemala vyhlásený ţiadny zo stupňov 

povodňovej aktivity na drobnom vodnom toku Čierna Voda, nebolo potrebné riešiť 

problémy, ktoré by vznikli v priebehu povodní a na odstránenie ich následkov. 

 

3 Čerpanie verejných prostriedkov na ochranu pred povodňami a na odstránenie 

ich následkov 

 

Verejné prostriedky na ochranu pred povodňami obec čerpala z Environmentálneho 

fondu (ďalej len „EF“) vo výške 90 000,00 EUR na projekt „Protipovodňová ochrana k. ú. 

Vozokany“ – čistenie koryta vodného toku Čierna Voda (ďalej len „projekt“). Celkové 

náklady na uvedený projekt vrátane vlastných prostriedkov boli vo výške 94 833,13 EUR.  

Finančné prostriedky na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a na úhradu škôd na 

majetku obcí a miest obec nepoţadovala. 

V rozpočte obce na rok 2010 boli rozpočtované prostriedky na realizáciu projektu 

vrátane nákladov na verejné obstaranie vo výške 95 770,00 EUR a v plnej výške boli 

aj pouţité. Rozpočtové výdavky a ich skutočné pouţitie boli vedené v rámci programového 

rozpočtovania v Programe 11 - Prostredie pre ţivot a v podprograme 4 -  Protipovodňová 

ochrana. 

Na prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy bola obci poskytnutá dotácia prostredníctvom Krajského úradu ţivotného 

prostredia v Trnave vo výške 125,61 EUR, pričom podiel na ochranu pred povodňami 

predstavoval čiastku 34,22 EUR (koeficient 0,03114 EUR na obyvateľa). Dotácia bola 

pouţitá v súlade s jej určením a v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie zúčtovaná 

na úhradu výdavkov charakteru tovary a sluţby (nákup zelene do obce).  
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4     Projekt realizovaný obcou v rámci ochrany pred povodňami 

 

4.1  Charakteristika projektu 

 

Projekt obci vypracoval zhotoviteľ v októbri 2009. Celkové riešenie projektu bolo 

pokračovaním revitalizačných a protipovodňových aktivít na toku Čierna Voda 

realizovaných v minulých rokoch.  

Na základe ţiadosti o poskytovanie podpory formou dotácie z EF na rok 2010 

vo výške 112 125,35 EUR bola obci rozhodnutím ministra ţivotného prostredia SR 

poskytnutá podpora formou dotácie vo výške 90 000,00 EUR s podmienkou zabezpečenia 

5 % nákladov na financovanie účelu dotácie z iných zdrojov, t. j. vo výške 4 500,00 EUR. 

Zmluva bola uzatvorená v júli 2010. Termín realizácie bol dohodnutý na obdobie jún 

aţ november 2010.  

 

4.2  Realizácia projektu 

 

Obec pri realizácii projektu a jeho financovaní postupovala v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, Programom protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, 

Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 a Vodným plánom Slovenska. 

Kontrolou verejného obstarávania pri realizácii projektu bolo zistené, 

ţe predpokladaná hodnota zákazky na základe rozpočtu bola 79 000,00 EUR bez DPH, išlo 

o zákazku s nízkou hodnotou. Obec pri zadávaní stavebných prác postupovala podľa 

zákona  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a uskutočnila prieskum trhu 

na dodávku stavebných prác. Na základe kritéria najniţšej ceny bola uzatvorená zmluva 

o dielo s víťazným uchádzačom. Obstarávacia cena uvedená v zmluve o dielo vo výške 

79 691,73 EUR bez DPH (94 833,16 EUR s 19 % DPH) bola v súlade s výsledkom 

verejného obstarávania. 

Dodávateľ realizoval stavbu v dohodnutom čase realizácie (august aţ november 

2010), v súlade s projektom a s príslušnými rozhodnutiami odborných inštitúcií. Vykonané 

práce boli fakturované v súlade s rozpočtom. Celková hodnota vyfakturovaných prác bola 

v súlade s cenou dohodnutou v zmluve o dielo. Z celkových oprávnených nákladov 

94 833,13 EUR obec prefinancovala 90 000,00 EUR z poskytnutej dotácie z EF 

a 4 833,13 EUR z vlastných zdrojov, čo bolo v súlade so zmluvou o financovaní.  

S poslednou faktúrou za realizované práce na projekte, v novembri 2010 obec 

predloţila na EF záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory 

z EF formou dotácie za rok 2010, záverečnú správu o priebehu realizácie akcie a zápis 

o odovzdaní a prevzatí stavby. 

Kontrolou na mieste bol preverený účel a prínos poskytnutej dotácie z EF v rámci 

realizácie projektu ako preventívneho opatrenia na protipovodňovú ochranu. Vyčistením 

dna koryta vodného toku Čierna Voda sa zabezpečilo zvýšenie prietoku vody a tým 

ochrana 1 121 obyvateľov a 390 objektov. 

Obec pri realizácii projektu postupovala hospodárne a efektívne. Merná investičná 

náročnosť počítaná v eurách na ochráneného obyvateľa bola plánovaná vo výške 

105,94 EUR/ochránený obyvateľ a dosiahnutá skutočnosť 87,09 EUR/ochránený obyvateľ, 

t. j. koeficient 0,83. Hospodárnym výberom dodávateľa bola dosiahnutá aj efektívnosť, 

keď pri niţších nákladoch sa dosiahol poţadovaný účel a cieľ projektu.  
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Zhrnutie 

 

Kontrolou plnenia povinností, vyplývajúcich pre obec zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami bolo zistené, ţe obec: 

  

- nepredloţila aktualizovaný povodňový plán záchranných prác z roku 2009 

na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v súlade 

s vyhláškou MŢP SR z roku 2005, 

- povodňový plán záchranných prác nezosúladila so zákonom o ochrane pred 

povodňami a vykonávacou vyhláškou MŢP SR z roku 2010,   

- úlohy a kompetencie povodňovej komisie, ktoré určoval štatút PK neprispôsobila 

na podmienky obce v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami z roku 2004. 

           

Odporúčanie na riešenie zistených nedostatkov 

 

- aktualizovať vypracované VZN – Povodňový plán záchranných prác obce, ktorým 

sa obec riadi na úseku ochrany pred povodňami a štatút PK tak, aby tieto dokumenty boli 

v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami z roku 2010. 

 

 

 

 


