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VÝZNAMNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

Vplyvom hospodárskeho rastu došlo na území SR k výraznému prehlbovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Naj-
menej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom inves-
tícií a podnikateľských aktivít. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO.  

Napriek tomu, že ide o relatívne nový zákon došlo od jeho účinnosti k viacerým významným zmenám, medzi ktoré patrilo 
aj presúvanie poskytovania regionálneho príspevku. V priebehu piatich rokov boli poskytovateľmi až tri rôzne inštitúcie: 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úrad vlády SR a  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu, ktorého pôsobnosť prešla od 01.07.2020 na MIRRI SR.  

Významnou zmenou zákona o podpore NRO bolo aj zavedenie spôsobu realizácie cieľov akčných plánov prostredníctvom 
ročných priorít. Táto zmena bola účinná od apríla 2018 a výrazne napomohla k väčšiemu využívaniu regionálnych prí-
spevkov. 

Zoznam NRO vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V období 2016 – 2020 bolo do zoznamu NRO zapísaných 
20 okresov, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti za určité obdobie bola vyššia ako limit podľa zákona o podpore 
NRO. Vláda SR na základe akčných plánov, vypracovaných pre každý NRO zvlášť, ponúkla týmto okresom reálne ná-
stroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, výhodnejšie podmienky pre 
získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Tieto nástroje mali napomôcť znižovať roz-
diely medzi regiónmi, zvyšovať ich konkurencieschopnosť a tým aj kvalitu života ich obyvateľov. Všetky opatrenia na 
podporu NRO mali predovšetkým viesť k tvorbe pracovných miest.  

Prvých 12 okresov bolo zapísaných do zoznamu NRO v roku 2015. Akčné plány pre ich rozvoj schválila vláda SR  
na obdobie 2016 – 2020. Je takmer isté, že napriek všetkým vykonaným opatreniam až 11 z nich ostane naďalej zapísa-
ných v zozname. Z tohto pohľadu sa nástroje štátu na podporu NRO nejavia ako dostatočne efektívne a účinné. 

Kontrola NKÚ SR sa zamerala na efektívnosť poskytovania regionálneho príspevku, ktorý je síce považovaný za dopln-
kový zdroj financovania, ale jeho poskytovanie je upravené priamo v zákone o podpore NRO. Kontrolovanými subjektami 
boli MIRRI SR a vybrané OÚ, ktoré sú preddavkovými organizáciami MV SR. V období 2016 až 2020 boli s prijímateľmi 
uzatvorené zmluvy v celkovej hodnote 62,2 mil. eur.  

Kontrola poukázala na potrebu riešenia niektorých systémových problémov a procesov pri súčasnom nastavení poskyto-
vania regionálneho príspevku podľa zákona o NRO, ktoré komplikovali využívanie tohto nástroja v praxi.  

Čerpanie regionálneho príspevku zaostávalo za predpokladanými harmonogramami schválených akčných plánov na ob-
dobie 2016 – 2020. Nečerpané finančné prostriedky sa z roka na rok presúvali a ku koncu platnosti akčných plánov sa tak 
zvyšoval tlak na ich dočerpanie. Veľa projektov nebolo do roku 2020 ukončených a časť regionálnych príspevkov schvá-
lených v akčných plánoch na obdobie 2016 – 2020 sa v tomto období do regiónov nedostala. 

V období 2018 – 2020 bol systém poskytovania regionálneho príspevku vo vzťahu k výške prerozdeľovaných finančných 
prostriedkov komplikovaný, administratívne a časovo náročný. Výber projektov do ročných priorít nebol dosta-
točne transparentný. O zaradení projektov podľa zákona o podpore NRO rozhodovali OÚ, výbory, rada, MIRRI SR 
a vláda SR. Aj napriek tomu, že projekty boli schvaľované na viacerých úrovniach, dochádzalo k schváleniu pro-
jektov, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez 
regionálny príspevok, tak ako bola doposiaľ nastavená a poskytovaná, skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch 
s budovaním infraštruktúry alebo dofinancovaním ich vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti. Pokles miery 
evidovanej nezamestnanosti,  ako aj pokles dlhodobej nezamestnanosti, bol výraznejší v susedných okresoch ako priamo 
v NRO.  

Podľa zmlúv uzatvorených v období od roku 2016 do augusta 2020 malo poskytnutie príspevku v regiónoch vytvoriť 1 183 
pracovných miest priamo a 536 pracovných miest nepriamo. Identifikovaným nedostatkom v kontrole bola skutočnosť, že 
uvedený ukazovateľ nebol vyhodnocovaný.  

Z postupov OÚ pri tvorbe návrhu ročných priorít bola zrejmá snaha dostať finančné prostriedky do regiónov. Akokoľvek 
bola takáto snaha z pohľadu zaostalých regiónov legitímna, riešenie zvyšovania zamestnanosti napr. nákupom traktora, 
vybudovaním čističky odpadových vôd či výmenou zastaranej výrobnej alebo spracovateľskej technológie v súkromnej 
spoločnosti nemožno považovať za adekvátne. 

V súvislosti s efektívnejším využívaním regionálneho príspevku v najmenej rozvinutých regiónoch NKÚ SR navrhuje vý-
boru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj zaviazať MIRRI SR, aby na základe vykonania hĺbkovej analýzy 
doterajšieho stavu pripravilo návrh, ktorý by upravil a zjednodušil systém poskytovania regionálnych príspevku. 
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KONTROLNÁ AKCIA 

1 ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE  

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť systém podpory NRO prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku a do-
držiavanie pravidiel a postupov pri jeho poskytovaní. Zhodnotením systému poskytovania regionálneho príspevku a pou-
kázaním na niektoré nedostatky bol naplnený stanovený účel kontrolnej akcie.  

Kontrolou boli potvrdené riziká stanovené NKÚ SR v etape prípravy kontrolnej akcie, najmä nízke čerpanie v začiatkoch 
realizácie akčných plánov na obdobie 2016 – 2020, kumulovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov ku koncu plat-
nosti týchto akčných plánov, netransparentný výber projektov, ktorý viedol k poskytovaniu regionálneho príspevku na pro-
jekty, ktoré nevytvárali pracovné miesta a pokrývali len potreby obcí.  

Kontrola bola vykonaná na MIRRI SR a vybraných OÚ, ktoré sú preddavkovými organizáciami MV SR, a to OÚ Rimavská 
Sobota, Poltár, Revúca, Bardejov, Kežmarok,  Sabinov, Svidník, Košice – okolie, Rožňava a OÚ Trebišov.  

Do vybranej vzorky OÚ boli zaradené najmä okresy zapísané do zoznamu NRO v roku 2015 (osem okresov s akčnými 
plánmi vypracovanými na obdobie 2016 až 2020). Pre objektívne zhodnotenie skutočného stavu boli do vzorky zaradené 
aj okresy zapísané do zoznamu NRO v rokoch 2017 a 2018, ktorých akčné plány boli vypracované na obdobie  
2018 – 2022. 

Predmetom kontroly bolo na MIRRI SR čerpanie regionálneho príspevku, dodržiavanie pravidiel a postupov pri posky-
tovaní regionálneho príspevku, kontrola a monitoring realizácie projektov. Na vybraných OÚ boli predmetom kontroly 
procesy súvisiace so zaraďovaním projektov podporovaných z regionálneho príspevku do návrhu ročných priorít a plnenie 
ostatných úloh súvisiacich s realizáciou ročných priorít a akčných plánov. 

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný zo štátneho rozpočtu, rozpočtovej kapitoly poskytovateľa, v sú-
lade s akčným plánom a ročnými prioritami. Do schválenia ročných priorít na príslušný rok vládou SR bol regionálny prí-
spevok poskytovaný podľa schválených akčných plánov a ich dodatkov. Podmienky použitia regionálneho príspevku sú 
upravené s prijímateľmi individuálne v zmluvách. 

Výkonnostné kritériá pre zhodnotenie poskytovania regionálneho príspevku boli stanovené NKÚ SR. Vychádzali najmä  
zo zákona o podpore NRO, zo všeobecných zásad a z dobrej praxe pri efektívnom nakladaní s verejnými prostriedkami. 
Kritériami pre zhodnotenie dodržiavania pravidiel a postupov pri poskytovaní regionálneho príspevku boli všeobecne zá-
väzné právne predpisy vzťahujúce sa k poskytovaniu regionálneho príspevku, a to najmä zákon o podpore NRO, zákon 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o finančnej kontrole. 

Kontrolované bolo obdobie 2018 – 2019 a  súvisiace obdobie.  

2.2 VÝKON KONTROLY 

Kontrolou nebolo zistené významné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany MIRRI SR ani OÚ. 
Boli však identifikované významnejšie systémové nedostatky, ktoré mali vplyv na efektívnosť zavedeného systému posky-
tovania regionálnych príspevkov. Tieto nedostatky boli spôsobené jednak komplikovaným nastavením podpory v samot-
nom zákone o podpore NRO, ale aj zlyhávaním na jednotlivých úrovniach riadenia procesov.   

2.3 ŠPECIFICKÉ OBLASTI  

Akčný plán je vládou SR schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania NRO. Hlavným cieľom 
akčných plánov bolo znížiť mieru nezamestnanosti v danom okrese podporou vytvorenia stanoveného počtu pracovných 
miest. Merateľným ukazovateľom bol počet vytvorených pracovných miest. Na financovanie úloh akčných plánov bolo 
plánované využiť najmä zdroje z EÚ. Regionálny príspevok bol považovaný za doplnkový zdroj financovania. Každý okres 
mal v akčných plánoch definované priority a opatrenia podľa svojich podmienok, pričom počet vytvorených pracovných 
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miest nebol podmienkou poskytnutia regionálneho príspevku a pre regionálny príspevok neboli nastavené žiadne me-
rateľné ukazovatele. Uvedené vedie k legitímnej otázke, či nastavené procesy pri poskytovaní regionálneho príspevku 
dokázali vybrať tie najvhodnejšie projekty pre zvýšenie zamestnanosti v regióne alebo jeho rozvoja.  

3 VÝSLEDKY KONTROLNEJ AKCIE 

3.1 PROBLÉMY S ČERPANÍM REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

Medzi 20 NRO patrili okresy Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, 
Svidník, Veľký Krtíš, Poltár, Revúca, Rožňava, Gelnica, Medzilaborce, Bardejov, Košice – okolie, Snina, Levoča, Stropkov 
a okres Michalovce. Prehľad schválenej výšky regionálneho príspevku pre NRO a sumy uzatvorených zmlúv k 31.12.2020 
a poskytnutého plnenia podľa uzatvorených zmlúv je v prílohe č. 1.  

Od začiatku poskytovania regionálneho príspevku do 31.12.2020 boli s prijímateľmi uzatvorené zmluvy v celkovej hodnote 
62,2 mil. eur čo predstavovalo zazmluvnenosť na úrovni 84,20 % z celkovej sumy schválených akčných plánov. V 12-tich 
NRO so schválenými akčnými plánmi na obdobie 2016 – 2020 bola zazmluvnenosť na úrovni 97,34 %. Viac ako 2/3 
všetkých zmlúv bolo uzatvorených v rokoch 2019 až 2020, keď bolo poskytovateľom MIRRI SR.  

Čerpanie regionálneho príspevku bolo podmienené podaním žiadosti o vykonanie platby zo strany prijímateľa po uzatvo-
rení zmluvy a následnom overení predloženej dokumentácie. Objem disponibilného regionálneho príspevku pre daný rok 
MIRRI SR stanovilo podľa harmonogramu akčných plánov a nevyčerpaných regionálnych príspevkov z minulých období.  
 
 
Tabuľka č. 1: Prehľad čerpania rozpočtu regionálneho príspevku                    (v celých eurách, %) 

Rok 

NRO s akčnými plánmi na obdobie 2016 – 2020 NRO s akčnými plánmi na obdobie 2018 – 2022 a 2019 – 2023 
Disponibilný 
regionálny 
príspevok 

Čerpanie Zostatok % čerpania 
k 31.12.  

Disponibilný 
regionálny 
príspevok 

Čerpanie Zostatok % čerpania 
k 31.12.  

2016 10 000 000 1 712 000 8 288 000 17,12% x x x x 
2017 18 588 000 2 315 669 16 272 331 12,46% x x x x 
2018 26 257 269 8 788 547 17 468 722 33,47% 2 902 000 172 003 2 729 997 5,93% 
2019 27 347 300 13 417 769 13 929 531 49,06% 5 601 237 3 881 074 1 720 162 69,29% 
2020 23 314 531 18 399 746 4 914 785 78,92% 10 383 162 6 256 062 4 127 100 60,25% 

Zdroj: MIRRI SR, 2020, vlastné spracovanie NKÚ SR 
 
Regionálne príspevky neboli čerpané podľa predpokladaných harmonogramov najmä v NRO s akčnými plánmi 
na obdobie 2016 – 2020. Problémom bolo najmä nízke čerpanie v začiatkoch realizácie akčných plánov a následné 
presúvanie nevyčerpaných finančných prostriedkov do ďalších rokov, čím sa zvyšoval tlak na ich dočerpanie ku 
koncu platnosti týchto akčných plánov. Takmer 60 % z disponibilných finančných prostriedkov na rok 2020 pre 
NRO s akčnými plánmi na obdobie 2016 – 2020 tvorili nevyčerpané zostatky z predchádzajúcich rokov. 

Na základe nepriaznivého vývoja čerpania regionálneho príspevku v roku 2020 MIRRI SR požiadalo vládu SR  
o súhlas zo zmenou použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2018 presunutých do roku 2020 v sume  
1,1 mil. eur na bežné výdavky na dotácie pre regionálny rozvoj. Vláda SR predložený návrh schválila a rovnomerne znížila 
disponibilné zdroje regionálneho príspevku pre každý okres s akčným plánom 2016 – 2020. 

Nevyčerpaný zostatok regionálnych príspevkov pre NRO s akčným plánom 2016 – 2020 k 31.12.2020 v sume 4,9 mil. eur, 
by mal byť po konzultácii s Ministerstvom financií SR použitý na nasledujúce obdobie „nových akčných plánov“, nakoľko 
11 z 12 NRO opäť spĺňa podmienku zaradenia do zoznamu NRO podľa zákona o podpore NRO.   

Kontrola poukázala na hlavné faktory, ktoré mali negatívny dopad na čerpanie regionálneho príspevku. Jedným z nich 
bola nedostatočná pripravenosť projektov najmä v začiatkoch realizácie akčných plánov schválených na obdobie  
2016 – 2020. Projekty mali nedostatky v prípravnej a realizačnej fáze, napr. neboli vysporiadané právne vzťahy k nehnu-
teľnostiam, dochádzalo k častým zmenám v aktivitách a rozpočte projektu, neboli v súlade s akčnými plánmi alebo inými 
právnymi predpismi, najmä v oblasti štátnej pomoci.  

Ďalším faktorom bol aj nízky počet žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v rokoch 2017 – 2018 a zdĺhavý proces 
konzultácií projektov s Protimonopolným úradom SR s cieľom zosúladiť žiadosti s podmienkami poskytovania minimálnej 
pomoci v začiatkoch realizácie akčných plánov  rozvoja okresov schválených na obdobie 2016 – 2020. 
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Pri zmene poskytovateľa najväčšie prieťahy vyplývali z presunu kompletnej dokumentácie a technického vybavenia  
do nových priestorov, tiež bolo potrebné kompletne nastaviť procesy v súlade s procesmi nového poskytovateľa.  

3.2 KOMPLIKOVANOSŤ PROCESOV SCHVAĽOVANIA ROČNÝCH PRIORÍT  

Podľa zákona o podpore NRO je zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku 
súčasťou ročných priorít, ktoré schvaľuje na príslušný kalendárny rok vláda SR. Výber projektov do ročných priorít, zabez-
pečujú OÚ spoločne s výbormi a Radou.  

Rada je poradným orgánom vlády SR. Členmi Rady boli predseda, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy  
a  prednostovia OÚ NRO. 

Výbor je orgán pôsobiaci v rámci rady. Členmi výborov boli prednostovia OÚ ako predsedovia a zástupcovia miestnych 
orgánov verejnej moci a sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje  
k územiu NRO. Členov výboru vymenúval a odvolával predseda Rady na návrh príslušného prednostu OÚ. Výbory sa pri 
svojej činnosti riadili svojimi štatútmi. Jednou z úloh výborov bolo zo všetkých došlých žiadostí o regionálny príspevok 
urobiť výber a vhodné projekty zaradiť do návrhu ročných priorít.  

MIRRI SR zabezpečovalo organizačnú a metodickú podporu a bolo poskytovateľom regionálneho príspevku. 

 
Tabuľka č. 2: Počet účastníkov zapojených do schvaľovania ročných priorít vo vybraných NRO 

Okres 

Zamestnanec OÚ  
(kontrola žiadostí 
a príprava ročných 
priorít) 

Počet hlasujúcich 
členov výboru podľa 
štatútu vrátane 
predsedu OÚ 

Počet hlasujúcich 
členov Rady 
(členovia bez pred-
sedu OÚ) 

Zamestnanci MIRRI 
SR (kontrola žiadostí, 
sekretariát Rady) 

Vláda SR Spolu 

Poltár 1 9 42 2 16 70 
Revúca 1 11 42 2 16 72 
Rimavská Sobota 1 11 42 2 16 72 
Svidník 1 5 42 2 16 66 
Rožňava 1 13 42 2 16 74 

Zdroj: NKÚ SR 
 
Z uvedených údajov je zrejmé, že napr. o zaradení 14 projektov v rozsahu od 15 tis. eur do 190 tis. eur do návrhu ročných 
priorít okresu Poltár na rok 2019, malo v zmysle zákona o podpore NRO rozhodovať až 70 osôb na rôznych úrovniach 
schvaľovania.  Do celého procesu však boli zapojení aj ďalší účastníci – zamestnanci úradov napr. v rámci predbežného 
pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkovania. Bolo to náročné na organizáciu a malo to vplyv na dĺžku 
priznania nároku na regionálny príspevok.  
 
Priemerná doba od podania žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku do uzatvorenia zmluvy v období  
2016 – august 2020 bola 184 dní, od zmeny poskytovateľa 01.01.2019 to bolo 177 dní, pričom boli zistené významné 
rozdiely medzi jednotlivými projektami. Najdlhšia doba spracovania predmetnej žiadosti po uzatvorenie zmluvy bola 777 
dní a najkratšia 12 dní.  

Tabuľka č. 3: Doba spracovania žiadostí v období 2016 – august 2020 
 Doba spracovania žiadostí od podania žiadosti po uzavretie zmluvy 

2 roky a viac  
(nad 730 dní) 

1 – 2 roky 
(365 – 730 dní) 

6 mesiacov – 1 rok 
(183 – 364 dní) 

1 – 6 mesiacov 
(32 –182 dní) 

Menej ako 1 mesiac 
(1– 31 dní) 

Počet projektov 4 29 254 480 12 
Priemerná doba 758 dní 514 dní 244 dní 131 dní 22 dní 

Zdroj: MIRRI, OÚ, 2020, vlastné spracovanie NKÚ SR 

 
Proces prípravy a schvaľovania ročných priorít je znázornený v nasledovnom obrázku. 
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Obrázok č. 1: Proces prípravy a schvaľovania ročných priorít 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR 
 
NKÚ SR poukazuje na komplikovanosť, administratívnu a časovú náročnosť celého procesu schvaľovania pro-
jektov prostredníctvom ročných priorít podľa zákona o podpore NRO vo vzťahu k prerozdeľovaným finančným 
prostriedkom. Aj napriek tomu, že projekty boli schvaľované na viacerých úrovniach, dochádzalo k schváleniu 
projektov, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO.   

NKÚ SR odporučilo MIRRI SR pripraviť návrh legislatívy a metodiky tvorby návrhu ročných priorít, ktorý zjednoduší  
a zefektívni procesy pri poskytovaní regionálneho príspevku a taktiež mu odporučilo zvážiť možnosť zavedenia infor-
mačného systému, ktorý by znížil administratívnu záťaž zamestnancov a umožnil lepšie manažovať procesy v rámci 
poskytovania regionálneho príspevku vrátane monitoringu a kontroly. 

3.3 NETRANSPARENTNOSŤ PRI ZARAĎOVANÍ PROJEKTOV DO NÁVRHU ROČNÝCH PRIORÍT  

OÚ sa pri zaraďovaní projektov do návrhu ročných priorít riadili metodikou vypracovanou MIRRI SR. V zmysle predmetnej 
metodiky vypracovali OÚ v kontrolovanom období návrhy ročných priorít a návrhy na zmenu ročných priorít na rok 2019, 
a rok 2020. Tvorbu návrhov zabezpečovali a riadili na OÚ najmä prednostovia a jeden zamestnanec každého OÚ. 

OÚ v rokoch 2018 – 2020 zverejňovali výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regio-
nálnych príspevkov na svojich webových stránkach. Tieto boli súčasťou webového sídla MV SR – www.minv.sk. OÚ mali 
zverejnené akčné plány s príslušnými aktualizáciami, výzvy za jednotlivé roky, registre doručených žiadostí s aktualizá-
ciami, tlačivá žiadostí s prílohami ako aj ďalšie podporné dokumenty. Stránky OÚ boli v rámci webového sídla MV SR 
značne vnorené, s potrebou viacnásobného preklikávania sa z úvodnej stránky ministerstva, čo sťažovalo nielen samotný 
prístup užívateľov k stránkam OÚ, ale aj orientáciu. Stránky nedisponovali jednotnou architektúrou z hľadiska umiestnenia 
zverejňovaných informácií týkajúcich sa predmetu kontroly, užívateľ bol tak nútený intuitívne prehľadávať jednotlivé zá-
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ložky. Uvedený stav mohol sťažiť prístup potenciálneho záujemcu o regionálny príspevok k relevantným informá-
ciám, v krajnom prípade mohlo dôjsť k strate záujmu, čo sa mohlo odraziť na počte predložených projektov najmä 
pri tvorbe návrhu ročných priorít na rok 2019. 

Výzvy na predkladanie projektov boli vypracované v súlade s príslušnými akčnými plánmi a metodikou. Neobsahovali 
informácie o výške disponibilného objemu zdrojov pre danú výzvu ani maximálnu a minimálnu výšku jedného 
príspevku. OÚ v čase vyhlasovania výziev ani nemali informácie o presnej výške finančných prostriedkov, ktoré boli pre 
danú výzvu k dispozícii. Tento údaj mali k dispozícii až pri hodnotení projektov výborom alebo od 01.07.2020 komisiou. 
Absenciou uvedených údajov žiadateľ nemal možnosť sám vopred posúdiť vhodnosť predkladaného projektu, 
resp. nevedel prispôsobiť svoj zámer s ohľadom na finančné možnosti.  

O zaradení projektov do návrhu ročných priorít rozhodovali výbory. Jednotlivé výbory posudzovali a hodnotili každú žia-
dosť samostatne, ku každej žiadosti prebehlo hlasovanie členov výboru. Pri hodnotení činnosti výborov NKÚ SR vychádzal 
najmä z predložených zápisníc z ich rokovaní. Akékoľvek iné doklady nemali OÚ k dispozícii. Výmenou prednostov  
na všetkých kontrolovaných subjektoch  sa stal nedostupným cenný zdroj informácií k tejto problematike, na-
koľko prednostovia OÚ boli zároveň aj predsedami uvedených výborov. 

Metodika, ako záväzný dokument v zmysle zákona o podpore NRO, podľa ktorej postupovali OÚ pri zaraďovaní projektov 
do návrhu ročných priorít, obsahovala zoznam povinných a odporúčaných merateľných ukazovateľov projektov. Povinným 
ukazovateľom bol počet priamo alebo nepriamo podporených pracovných miest, pričom pracovné miesta museli vzniknúť 
v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom. Zo zápisníc výborov nebolo zrejmé do akej miery ovplyv-
nili ukazovatele projektov výber projektov do návrhu ročných priorít. 

Zápisnice z rokovaní výborov neobsahovali informácie o kritériách, na základe ktorých sa výbor rozhodoval pre 
zaradenie projektu do návrhu ročných priorít. Transparentné kritériá neboli ani súčasťou výziev. Potenciálny záu-
jemca o regionálny príspevok tak nemal vedomosť o tom, čo všetko musí splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt 
úspešný. Zverejnené boli iba všeobecné podmienky uvedené v metodike, ktoré definovali, čo zohľadňuje OÚ pri zaraďo-
vaní žiadostí do návrhu ročných priorít.  Z uvedených dôvodov považuje NKÚ SR výber projektov za netransparentný. 

Podľa novej metodiky účinnej od 01.07.2020, bol výbor povinný na hodnotenie žiadostí zriadiť komisiu. Metodika tiež 
upravovala zloženie komisie, jej úlohy a kritériá na posudzovanie žiadostí. Žiadosti boli komisiou obodované a podľa do-
siahnutého počtu bodov bolo zostavené poradie žiadostí, ktoré bolo súčasťou zápisnice z rokovania hodnotiacej komisie. 
Výbor mal na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie prerokovať zoznam žiadostí s bodovým hodnotením 
a schváliť návrh ročných priorít.    

Zo zápisníc z rokovaní hodnotiacich komisií nebolo zrejmé, ako členovia komisie postupovali pri prideľovaní bodov jed-
notlivým žiadostiam. Neboli tam uvedené žiadne kritériá a ich váhy ani žiadne ďalšie informácie, ktoré by konkretizovali 
vlastný spôsob bodovania a následne zostavovania poradia žiadostí. Rokovania hodnotiacej komisie boli neverejné. Uve-
dené skutočnosti môžu oprávnene naďalej vzbudzovať pochybnosti o transparentnosti celého procesu zaraďovania pro-
jektov do návrhu ročných priorít. NKÚ SR upozorňuje na riziko pretrvávajúcej netransparentnosti. 

Nemenej dôležitý bol fakt, do akej miery bolo poradie komisiou obodovaných žiadostí záväzné pre výbor. Kontrolou zá-
pisníc z rokovania výborov bolo zistené, že napr. na OÚ Poltár nastala situácia, keď komisia neodporúčala realizáciu 
projektov, ktoré získali menej ako 55 bodov z dôvodu nedostatočnej pripravenosti projektového zámeru alebo nedosta-
točného prínosu k plneniu cieľov akčných plánov a napriek tomu výbor schválil aj také projekty. Z tohto pohľadu, keď 
výbor neberie do úvahy výsledky hodnotenia projektov komisiou, sa komisia ako hodnotiaci medzičlánok v už aj 
tak zložitom systéme schvaľovania projektov, javí ako nadbytočná. 

Pre zlepšenie transparentnosti poskytovania regionálnych príspevkov NKÚ SR odporučilo MV SR a OÚ zlepšiť informo-
vanie verejnosti o vyhlásení výzvy najmä prehľadnejšou štruktúrou webovej stránky OÚ. Vo výzvach na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku uvádzať transparentné kritériá, ktoré budú posudzované v procese zara-
ďovania projektov do návrhu ročných priorít, ako aj výšku disponibilných finančných prostriedkov pre danú výzvu,  
maximálnu a minimálnu výšku jedného príspevku.  

3.4 OTÁZNY PRÍNOS PODPORENÝCH PROJEKTOV K VYTVÁRANIU PRACOVNÝCH MIEST V REGIÓNE  

Regionálnym príspevkom boli podporované rôzne projekty v rámci schválených akčných plánov, pričom počet vytvorených 
pracovných miest nebol podmienkou poskytnutia regionálneho príspevku.  

V období 2016 až 31.08.2020 boli uzatvorené zmluvy so záväzkom vytvoriť pracovné miesta, v hodnote 34,1 mil. eur, 
pričom by sa malo priamo vytvoriť 1 183,5 pracovných miest a nepriamo 536 pracovných miest. V prepočte tak finančný 
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príspevok na vytvorenie jedného pracovného miesta (priamo aj nepriamo) predstavoval sumu 19,9 tis. eur. Podiel zmlúv, 
u ktorých projekty neuvádzali vytvorenie pracovných miest, predstavoval až 40 % všetkých uzatvorených zmlúv. Hodnota 
týchto zmlúv bola takmer 23 mil. eur.  

Medzi okresy s najvyššou hodnotou uzatvorených zmlúv k projektom bez pracovných miest patrili okresy Sabinov  
(79 %), Revúca (56 %), Kežmarok (55 %) a Rimavská Sobota (44 %). Okresy Rimavská Sobota, Revúca a Kežmarok 
pritom patrili medzi okresy s najvyššou MEN v období 2016 – 2020.  

MIRRI SR si centrálne neevidovalo počet skutočne vytvorených pracovných miest na základe realizácie projektov 
podporených regionálnym príspevkom. Vyhodnocovanie tvorby pracovných miest prebiehalo pri každom projekte indi-
viduálne v rámci kontroly vyúčtovania použitia regionálneho príspevku. V čase výkonu kontroly nebolo možné vyčísliť 
celkový počet skutočne vytvorených pracovných miest z poskytnutého regionálneho príspevku a vyhodnotiť tak 
jeho priamy vplyv na zníženie nezamestnanosti v NRO. 

NKÚ SR spracoval analýzu vývoja MEN a dlhodobej nezamestnanosti v NRO a susedných okresoch Brezno, Krupina, 
Detva, Prešov, Stará Ľubovňa, Humenné, Spišská Nová Ves, Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV, Zvolen, Levice, 
Poprad. 

V období 2016 – 2020 bola priemerná MEN za všetky NRO vo výške 13,01 %, čo bolo o 6,56 p. b.1 viac ako priemerná 
MEN SR, ktorá bola vo výške 6,45 % a 6,62 p. b. viac ako bola priemerná MEN susedných okresov. Priemerná dlhodobá 
nezamestnanosť v NRO bola vo výške 8,21 % za všetky NRO a v susedných okresoch 3,28 %, t .j. obidve boli nad 
priemerom dlhodobej nezamestnanosti v SR, ktorá bola vo výške 3,13 %. Prehľad priemernej MEN a dlhodobej neza-
mestnanosti v NRO a susedných okresoch v období 2016 – 2020 je uvedený v prílohe č. 2, grafy č. 1 a 2. 

V období 2016 až 2020 bol zaznamenaný pokles2 MEN a dlhodobej nezamestnanosti vo všetkých NRO. Priemerný pokles 
MEN v týchto okresoch bol vo výške 18,46 % a priemerný pokles dlhodobej nezamestnanosti dosiahol 37,29 %. V sused-
ných okresoch bol pokles MEN vo výške 19,14 % a dlhodobej nezamestnanosti vo výške 46,93 %. V SR za sledované 
obdobie poklesla MEN o 13,58 % a dlhodobá nezamestnanosť o 42,44 %. Percentuálny pokles MEN a dlhodobej neza-
mestnanosti v NRO a susedných okresoch za obdobie 2016 – 2020 je uvedený v prílohe č. 2, graf č. 3 a 4. 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že napriek udeleniu štatútu NRO a ich podpore bol v rokoch 
2016 – 2020 pokles MEN a pokles dlhodobej nezamestnanosti výraznejší v susedných okresoch NRO ako v NRO 
a to o 0,68 p. b. v prípade MEN  a o 9,64 p. b. v prípade dlhodobej nezamestnanosti. 

Pomoc NRO cez regionálny príspevok, tak ako bola doposiaľ nastavená a poskytovaná, skôr pomohla obciam  
a mestám v NRO s budovaním infraštruktúry na ich území alebo dofinancovaním vlastných potrieb, ako so znižo-
vaním nezamestnanosti v daných okresoch. Aj napriek tomu, že podporené projekty, ktoré nevytvárali pracovné miesta 
boli v súlade s prioritami a aktivitami akčných plánov, nenapĺňali hlavný cieľ akčných plánov, a to zníženie miery neza-
mestnanosti v danom okrese podporou vytvorenia pracovných miest. 

Z regionálneho príspevku bolo financované aj vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbám a rekonštrukciám, kto-
rých realizácia mala byť ďalej financovaná z iných zdrojov, ale v čase vyúčtovania príspevku tieto zdroje obce nezískali, 
alebo v záverečnej správe tieto údaje neuviedli. Išlo napr. o  vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie a rekon-
štrukcie miestnych komunikácií. NKÚ SR upozorňuje na riziko, že v prípade neuskutočnenia týchto stavieb môže 
dôjsť k zmareniu investícií smerovaných do vypracovania dokumentácie a nenaplneniu cieľov akčných plánov.  

V súvislosti s efektívnejším a účinnejším využívaním využitím regionálnych príspevkov NKÚ SR odporučilo  
MIRRI SR riadiť procesy poskytovania tak, aby boli podporované najmä projekty s vyššou pridanou hodnotou pre 
zamestnanosť a rozvoj NRO. Stanoviť monitorovacie a hodnotiace ukazovatele v akčných plánoch aj pre regionálny 
príspevok a zaviesť monitorovanie skutočne vytvorených pracovných miest podporených regionálnym príspevkom 
podľa jednotlivých NRO. Taktiež by malo zvážiť poskytovanie regionálnych príspevkov na projekty, ktorých účelom je len 
vypracovanie projektovej dokumentácie k rôznym stavbám, ktoré nemajú zabezpečené ďalšie financovanie, resp. zvážiť 
zvýšenie spolufinancovania zo strany žiadateľa pri takýchto projektoch. 

3.5 ABSENCIA KONTROLY U PRIJÍMATEĽOV REGIONÁLNYCH PRÍSPEVKOV 

MIRRI SR sa pri kontrole a monitoringu realizácie projektov riadilo najmä zákonom o finančnej kontrole a zákona o pod-
pore NRO, v zmysle ktorých malo nastavené aj súvisiace interné predpisy. Monitoring a kontrola realizácie projektov 

                                                           
1 Percentuálny bod 
2
 Percentuálny pokles medzi rokmi 2020 a 2016 je vypočítaný nasledovne: (MEN2020 – MEN2016) / MEN2016. 
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MIRRI SR vyplývali aj priamo zo zmlúv. Nastavený systém kontroly bol založený najmä na individuálnej kontrole projektov 
pred ich schválením vládou SR a počas realizácie projektov zo strany zodpovedných zamestnancov. Absentovalo však 
vykonávanie finančných kontrol na mieste u prijímateľov, ktorých projekty boli rizikové z pohľadu nenaplnenia účelu 
zmluvy, resp. nedodržania podmienok zmluvy, čo bolo z časti ovplyvnené aj súčasnou situáciou spôsobenou pandémiou 
s COVIDu-19.  V období 2019 – 2020 MIRRI SR vykonalo iba jednu takúto kontrolu u povinnej osoby. 

NKÚ SR v tejto súvislosti odporučilo MIRRI SR zabezpečiť vykonávanie finančnej kontroly na mieste u prijímateľov, 
u ktorých existuje riziko, že účel poskytnutia regionálneho príspevku nebude splnený podľa projektu, resp. hrozí nedodr-
žanie iných podmienok zmluvy. 

4 REAKCIA KONTROLOVANÝCH SUBJEKTOV 

Z kontroly na MIRRI SR a MV SR boli vypracované protokoly o výsledku kontroly, ktoré obsahovali viacero kontrolných 
zistení, z ktorých najvýznamnejšie sú popísané v tejto správe. Zistené nedostatky a odporúčania boli s kontrolovanými 
subjektmi konzultované už v priebehu kontroly. MIRRI SR aj MV SR sa stotožnili so všetkými identifikovanými problémami 
a voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení nevzniesli žiadne námietky.  

5 KONTAKTY 

Najvyšší kontrolný úrad SR    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR 
Priemyselná 2      Štefánikova 882/15 
824 73 Bratislava     811 05 Bratislava – Staré Mesto 
 +421 2 501 14 451      +421 2 209 28 258 
 info@nku.gov.sk     info@vicepremier.gov.sk. 
 
Ministerstvo vnútra SR     
Pribinova 2       
812 72 Bratislava      
 +421 2 509 41 111      
 info@minv.gov.sk 
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6 PRÍLOHY 

PRÍLOHA Č. 1 

Tabuľka č. 4: Prehľad NRO a čerpania regionálneho príspevku v období 2016 - 2020               (v celých eurách, %) 

NRO 

Schválené 
regionálne 
príspevky 
podľa akč-
ných plánov 

Suma uzatvorených zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku 
Poskytnutý 
regionálny 
príspevok 
v období 

2016  
až 

 2020 

Podiel uza-
tvorených 

zmlúv 
k akčným 
plánom  

k 
31.12.2020 

Poskytnutý 
regionálny 
príspevok 

podľa 
zmlúv  

k 
31.12.2020 

Obdobie 
2016 až 

2018 
2019 

01.01.2020 
do  

31.8.2020 

01.09.2020 
do  

31.12.2020 

Spolu za 
obdobie 

2016  
až 

2020 

Obdobie akčných plánov 2016 – 2020 

Kežmarok 5 360 000 2 963 141 131 036 1 565 823 588 547 5 248 547 4 993 285 97,92% 95,14% 

Lučenec 4 295 000 2 042 118 971 380 729 155 487 484 4 230 137 3 309 875 98,49% 78,25% 

Rimavská Sobota 6 355 000 2 553 825 2 272 695 1 299 447 220 870 6 346 837 5 940 281 99,87% 93,59% 

Sabinov* 3 840 000 1 606 476 1 204 107 960 475 20 000* 3 791 058 3 451 820 98,73% 91,05% 

Sobrance 2 505 000 978 967 888 500 390 000 196 675 2 454 142 2 243 348 97,97% 91,41% 

Trebišov 5 815 000 1 980 215 2 309 932 998 937 338 445 5 627 529 5 016 990 96,78% 89,15% 

Vranov nad Topľou** 4 900 000 2 385 647 1 928 935 377 700 176 772** 4 869 054 4 400 078 99,37% 90,37% 

Svidník 3 060 000 1 854 549 665 161 224 000 293 285 3 036 995 2 799 367 99,25% 92,18% 

Veľký Krtíš 3 330 000 785 721 1 929 866 54 306 509 398 3 279 291 2 905 223 98,48% 88,59% 

Poltár 2 825 000 893 064 1 473 051 202 885 255 732 2 824 732 2 673 106 99,99% 94,63% 

Revúca*** 3 835 000 1 870 088 869 587 760 100 304 785*** 3 804 560 3 211 379 99,21% 84,41% 

Rožňava 4 665 000 2 064 824 1 393 298 326 087 139 400 3 923 608 3 688 979 84,11% 94,02% 

Spolu  50 785 000 21 978 635 16 037 548 7 888 915 3 531 393 49 436 490 44 633 730 97,34% 90,28% 

Obdobie akčných plánov 2018 – 2022 

Gelnica 2 105 000 426 345 505 000 278 675 0 1 210 020 1 038 934 57,48% 85,86% 

Medzilaborce 1 585 000 29 358 459 100 367 544 352 000 1 208 002 805 498 76,21% 66,68% 

Bardejov 3 765 000 555 415 977 634 737 000 0 2 270 049 2 014 326 60,29% 88,73% 

Košice okolie 4 750 000 130 294 1 110 725 1 743 567 188 560 3 173 146 2 995 696 66,80% 94,41% 

Spolu 12 205 000 1 141 412 3 052 459 3 126 786 540 560 7 861 217 6 854 454 64,41% 87,19% 

Obdobie akčných plánov 2019 – 2023 

Snina 2 285 000 0 739 965 229 028 475 431 1 444 424 718 377 63,21% 49,73% 

Levoča 2 215 000 0 673 994 424 292 80 942 1 179 228 900 491 53,24% 76,36% 

Stropkov 1 945 000 0 479 488 199 300 0 678 788 671 259 34,90% 98,89% 

Spolu  6 445 000 0 1 893 447 852 620 556 373 3 302 440 2 290 127 51,24% 69,35% 

Obdobie akčných plánov 2019 – 2022 

Michalovce  4 415 000 0 912 712 50 000 616 640 1 579 352 1 164 559 35,77% 73,74% 

Spolu všetky NRO 73 850 000 23 120 047 21 896 166 11 918 320 5 244 966 62 179 500 54 942 870 84,20% 88,36% 

Zdroj: MIRRI SR, 2020, vlastné spracovanie NKÚ SR 
*Sabinov, suma uzatvorených zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v období od 01.09.2020 do 31.12.2020 je upravená o odstúpené zmluvy 
v hodnote 245 000,-  eur. 
**Vranov nad Topľou, suma uzatvorených zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v období od 01.09.2020 do 31.12.2020 je upravená  
o odstúpené zmluvy v hodnote 182 400,- eur. 
***Revúca, suma uzatvorených zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v období od 01.09.2020 do 31.12.2020 je upravená o odstúpené zmluvy 
v hodnote 270 000,- eur. 
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PRÍLOHA Č. 2 

 
 
Graf 1: Priemerná MEN a priemerná dlhodobá nezamestnanosť v NRO za obdobie 2016 - 2020 (%) 

 

 

 
Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html?page_id=1247 
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 
vlastné spracovanie NKÚ SR 

 
 

Graf 2: Priemerná MEN a priemerná dlhodobá nezamestnanosť v susedných okresoch NRO za obdobie 2016 - 2020 (%) 

 

 
Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html?page_id=1247 
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 
vlastné spracovanie NKÚ SR 
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Graf 3: Percentuálny pokles MEN a dlhodobej nezamestnanosti v NRO za obdobie 2016 - 2020 (%) 

 
Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html?page_id=1247 
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 
vlastné spracovanie NKÚ SR 

 
 

Graf 4: Percentuálny pokles MEN a dlhodobej nezamestnanosti  v susedných okresoch NRO za obdobie 2016 - 2020 (%) 

 
Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html?page_id=1247 
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 
vlastné spracovanie NKÚ SR 
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